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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képviselo-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatarozataval arrél dontbtt, hogy a varosban
folyd onkormanyzati nagyberuhazasokrél havonta tajékoztatast kér a Polgarmesteri Hivatal
beruhazasokkal foglalkozd szervezeti egységétdl. A 2008. marcius 27-ei testiileti iilésen felkérés

sziiletett, hogy a nagyobb beruhazasok mellett a palyazati lehetdségekrol is tajékoztatni kell a
képviselo-testiiletet. Ennek az aldbbiak szerint tesziink eleget:

A) T!}JE'KOZTAT(') A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

1. HAJDUBOSZORMENY BELTERULETI CSAPADEKVIZ ELVEZETESI RENDSZERENEK FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A Kkivitelezési munkak befejezddtek, a beruhdzas miiszaki atadas-atvétele lezarult. A megvalosult
beruhazas vizjogi lizemeltetési engedélye rendelkezésre all.

A zard elszamolas (szakmai és pénziigyi) benyujtasa 2020. augusztus 27-én megtortént. Ezzel
kapcsolatban és a 6., 7., 8. sorszamu szakmai beszamolokkal kapcsolatban hianypotlasi felhivasok
érkeztek, melyek teljesitése folyamatban van.

A Magyar Allamkincstér jelzése alapjan 2020. oktober 28-29-én zard helyszini ellendrzés lesz a
projekttel kapcsolatban.

A projekthez kapcsolodo tobblettamogatasi igénylink elbirdlas alatt van, melyben tovabbi 40.577.253
Ft-ot igényeltiink a korabban megitélt tamogatason felil.

A Kkivitelez6 részérdl a Polgari utcan a garancialis munkék elvégzése folyamatban van.

II. A HAJDUBOSZORMENYI NAPSUGAR OVODA WESZPREMY G. UTCAI TELEPHELYENEK
FEJLESZTESE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

A projekt a fenntartasi idészakba Iépett, mellyel kapcsolatban a hivatalos értesitést a MAK részérél
megérkezett. Ennek alapjan a projekt fizikai befejezése 2019.03.31. volt, a projekt megvalositas
befejezése 2020.09.29., a projekt eredményeit 2025.09.29-ig kell fenntartania dnkorméanyzatunknak,
tehat ez a fenntartasi id6szak vége.

III. A SZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT INFRASTRUKTURAJANAK BOVITESE, FEJLESZTESE
HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

A projekttel kapesolatban 2020. marcius 10-11-én lefolytatott zard helyszini ellendrzés, és az annak
kapcsan hianypotlasként bekiildott anyagok elfogadasra kertiltek.

Az id6kozi szakmai beszamolokhoz és a zard elszamolashoz kapcsoldddan érkezett hidnypotlast
augusztusban visszakiildtiik, azéta a MAK részéro] visszajelzés nem érkezett.

A megitélt tobblettamogatashoz kapcsoléddan benyujtott 10. sz. modositasi igény kapcsan jabb
alatamaszté dokumentumot kér a Magyar Allamkincstar.




IV. SZOCIALIS SZOLGALTATO KOZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTESE (TOP-3.2.1-15-
HB1-2016-00040):

A projekt szabalyszerli megvalosulasaval kapcsolatban 2020. szeptember 15-16-an helyszini
ellenérzésre keriil sor. Az ellenérok altal hidnypotlasként kért dokumentumok egy részét mar
teljesitettik.

A zaro elszamoléssal, kifizetési kérelemmel kapcsolatban tjabb hidnypotlasi felhivast kaptunk,
melyet 2020.10.12-ig kellett visszakiildeniink.

Az id6kozi szakmai beszamolok a MAK részérdl elfogadasra keriiltek.

V. CSILLAGVAR OVODA HET VEZER UTI EPULETENEK ENERGETIKAI FELUJITASA:

Hajdubdszormény Véaros Onkormanyzata palyazatot nyujtott be a 2019. évi Onkorményzati
feladatellatast szolgald fejlesztések tamogatasara kiirt pdlyazati felhivasra, mely projektet 2019.
oktober 3-an 30.000.000,- Ft tamogatasban részesitettek, melyet az Onkormanyzat 10.818.141 Ft
onerd biztositasaval egészit ki a Képvisels-testiilet 132/2019. (V.29.) Onk. szamu hatarozaténak 7.
pontja alapjan.

Az energetikai felujitas keretén beliil megvalositasra keriil az épiilet kiils6 hatarold szerkezeteinek
felujitasa, cseréje, hoszigetelése. A kiilsd felujitas tartalmazza a kiilsd falazatok utdlagos
falszigetelését, a régi nyilaszarok cseréjét, a magastetds épiiletrészen a padlasfodém kiegészitod
hoszigetelését, illetve a régi épiileten 1€v0 tetdszerkezet megerdsitését és teljes tetéfedéscseréjét. A
terasz melletti folyosd lapostetd szerkezetét is fel kell ujitani, mig a szintén lapostetds csoportszobas
épliletrész tetéfedése jelenleg ellatja funkcidjat, igy az most nem keriil feltjitasra.

Az elézoeken til tartalmazza tovabba a felsorolt munkak Gsszes, sziikséges kiegészitd munkait is,
mint a badogozés, jardaépités vagy javitas, nyilaszaro csere utdni belsd festés.

A fejlesztés megvalosulasaval az intézmény fenntartasa energiatakarékosabba, koltséghatékonyabba
valik. Emellett az 6voda épiiletének korszeriisitése, épliletenergetikai szempontbol torténd megujitasa
megteremti a lehet6séget a megfeleld szinvonali nevelési munka feltételeinek és a gyermekek
elhelyezésének biztositasara.

A kiviteli tervek alapjan beszerzési eljaras keriilt lefolytatasra, mely keretében a kivitelezd cég
kivalasztdsa megtortént a Koézbeszerzési Bizottsag javaslata alapjan. A kivitelezés koltsége a
palyazatban betervezett 6sszegb6l finanszirozhatd. A kivitelezés igy elkezdddhetett, a munkateriilet
2020. augusztus 17-én 4tadasra keriilt a kivitelezési munkat végzé TOMB 2002 Kft.-nek. A
kivitelezés jelenleg folyamatban van, a munkalatok jelenleg 50%-o0s késziiltségi foknal tartanak. A
felujitasi munkalatok teljes egészében varhaton 2020. december kézepéig valosulhatnak meg.

VI. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Téamogatasi Szerz6dés 2017. augusztus 2-an kertilt alairasra. A fejlesztésre vonatkozo engedélyes
szintl tervek elkésziiltek, azokat a P-Tervezoiroda Kft. készitette a korabbi tanulmanytervek alapjan.
Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan a jogerds épitési engedélyt megszereztik, viszont a tervek
alapjan lathato volt, hogy a rendelkezésre allé koltségkeretbe a korabbi miszaki elképzelés nem fér
bele, illetve az igényelt tobblettamogatasi igénylésiink sem keriilt elbiralasra, igy felmeriilt a
szilkségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre 4ll6 keretdsszeghez kozelitdé miszaki
tartalom kertiljon meghatarozasra. Az uj, tobbszér modositott tervdokumentumra az 1j épitési
engedelyt Onkormanyzatunk kézhez kapta, illetve 2020. méjus elejére elkésziltek a részletes kiviteli
tervdokumentaciok. Az 0j tervek alapjan a Kdzrem(ikodé Szervezetnél kezdeményeztiik a projekt
modosult miszaki tartalmanak jévahagyasat, mely biralata jelenleg még folyamatban van. A projekt
hataridejére vonatkoz6 mddositasi kérelmiinket a Kozremiik6do Szervezet jelenleg felilvizsgalja. Az
elkésziilt kiviteli tervek alapjan a kozbeszerzesi eljarast elokészitettiik, annak megtortént az eldirasok



szerinti ellendrzése a Miniszterelnokség Kozbeszerzési Feliigyeleti Fdosztaly (KFF) részérdl, melyet
kovetden a kzbeszerzési eljarast elinditottuk a kivitelez6 cég kivalasztasara. A kdzbeszerzési eljaras
keretében az ajanlatok beérkeztek 2020. oktéber 20-an, jelenleg ezek ellendrzése, biralata van
folyamatban. A fejlesztéshez kapcsoloddan sziikséges bontasi munkdk a Fiirdokert teriiletén
megtorténtek.

A projekthez kapcsolddd, Baltazar utca és Fiirdokert kozotti kerékpérut kivitelezése idokozben
megvalosult, jelenleg a forgalombahelyezéshez sziikséges csomoponti kozvildgitasok EON
jovahagyatasa van folyamatban. A kerékparut innepélyes atadasara 2019. szeptember 18-an kertilt
sor. A kerc¢kparut épités kapcsan felmertiilt tobbletforras finanszirozasa érdekében tobblettamogatasi
1gényt nyujtottunk be az Iranyito Hatosaghoz.

VII. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzat konzorciumvezetd 4ltal benyujtott palyazatban
Hajduboszérmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke
Emlékhaz és Kézmiivesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmilivesség bemutatasa, szekérkiallitas)
tervezi a Vasar tér 3. alatt (Fiirdékert).

A projekt keretében létrejon egy Hajdu- Bihar megye teriiletén htizodo tematikus Utvonal és halozat,
ahol bemutatjuk a korabeli allattenyésztés (hangsulyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodd pasztorélet, kézmiivesség, kereskedelem és kozigazgatds egy-egy meghatarozo és
kiilonleges helyszinét, megfeleld infrastruktiraval és marketing eszkézokkel. Tervezett utvonal:
Debrecen - Hajdibdszormény - Hajdinanas - Balmazujvéros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajduszoboszld — Debrecen.

A hajdubdszérményi projektelem (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmiivesudvar, bemutatd kocsiszin
kialakitasa) a Fiirdokertben Keriil kialakitdsra. Ennek tervezése, illetve a kdltségesokkentés miatt
felmeriilt attervezés parhuzamosan haladt a Fiirdokert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely
terveket szintén a P-Tervezdiroda Kft. készitette. A konzorciumvezeté Megyei Onkormanyzatnal
kezdeményeztilk a miszaki tartalom moédositasat a modosult terveknek megfeleléen. Tovabba az
elkésziilt tervek alapjan a Firdokerti TOP palyazattal egyiitt, egy kozbeszerzési eljarasban
elkezd6dott ezen projektrésznek a kdzbeszerzési eljarasa is, mely jelenleg a biralati szakaszban jar.

VIIIL. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A t6bb projekttevékenységbdl allé projekt egyes tevékenységeire vonatkozd tervezési és
engedélyezési feladatok lezarultak.

Az elkésziilt tervek alapjan mar megvalosult a Kalvin téri park rehabilitacidja, a Kélvin téri templom
kertjének megujitasa, a II. Vilaghdborus emlékpark megujitasa, a Hajdukertilet utcai 0j jatszotér
kialakitdsa és a Vérosi Konyvtar Hajdiisagi Muzeum udvara feldli homlokzatanal egy zoldfal
kialakitasa. 2019.november elején befejezddtek a szinhazterem korszerisitésének a munkalatai is.
Az Ujvarosi u. 12. sz. alatti épiilet hasznositdséra igényelt tidmogatast kértik a tamogatotol
atcsoportositani a Mivelédési Haz folszinti folyosojanak, foldszinti eldaddtermének felujitasara és
egy Uj akadalymentes vizesblokk kialakitasara a foldszinten, tekintettel arra, hogy idékozben az
Ujvarosi u. 12. sz. alatti épiilet hasznositasit a HHG Kft. kérte meg. Ezen modositasi kérelmiinket a
tamogato elbiralta és jovahagyta. Ezt kdvetden a képviselo-testiilet 2019. novemberében jovahagyta,
hogy az épiilet a HHG Kft. részére bérbeadasra keriiljon, majd pedig idékdzben meg is tértént az
ingatlan értékesitése a HHG Kft. részére. Ezen, mivel6dési hazat érintd fejlesztés megvaldsitasara
vonatkozd koOzbeszerzés elokészitésre Kkeriilt, annak ellendrzése a tamogatd részeérdl
(Miniszterelnokség Kozbeszerzési Feliigyeleti Foosztalya ME-KFF) megtortént. A kdzbeszerzesi
eljarast elinditottuk a Miivelddési Kozpont energetikai korszeriisitésére vonatkozo eljarassal egyiitt,



kozds eljaras keretében. A kozbeszerzés lebonyolitasa jelenleg folyamatban van, az ajanlattételi
hatarido lejart, az ajanlatok biralata megtortént, jelenleg a biralat ellenérzése van folyamatban a ME-
KFF részérol.

A Pet6fi S. u. 29. sz. alatti 0j rendel6-szolgaltato épiilet kiviteli terveit a P-Tervezdiroda készitette el
a jogerOs €pitési engedély alapjan. A Petdfi u. 29. sz. alatti () rendeld épiilet kialakitasa kapcsan a
régi éplilet elbontasra keriilt. A Petéfiu. 29. sz. alatti teriileten régészeti probafeltarast kellett végezni,
ennek az eredményeinek a kiértékelése megtdrtént, mely alapjan elégséges, hogy az épitkezés
f6ldmunkai soran régészeti szakfeliigyelet legyen biztositva. A probafeltaras sordn tovabbi régészeti
adatokat nyertek a kutatok a kézépkori mezdvaros térténetére, kiterjedésére vonatkozdan. A Pet6fi S.
u. 29. sz. alatti0j épiilet engedélyes és kiviteli tervei elkésziiltek, tobbszor modositasra keriiltek, hogy
a tervezoi koltségvetés alapjan kozelitsiink a rendelkezésre allo pénziigyi kerethez, de lathatd, hogy
az éplilet egyedi megjelenését is szem eldtt tartva nincs lehetdség tovabbi miiszaki csokkentésre
anélkiil, hogy ne sériilnének a kordbban kit{iz6tt célok elérése. Az () miiszaki tartalom jovahagyasa a
Kozremikddo Szervezet részér6l megtortént. A targyban mar lefolytatott el6z6é kézbeszerzési eljaras
eredménytelentil zarult, tekintettel az igen magas dsszegben beérkezett arajanlatokra. 2020. aprilis 6-
an a 2. koros 1ij kozbeszerzési eljaras lezarasra keriilt. Az , Epités — Petdfi u. 29.” targyu
kozbeszerzési eljaras keretében megkotésre keriilt szerzédés hatalybalépésének feltétele, hogy a
sziikséges, Osszesen 324.452.658 Ft 6sszegll, 6nkormanyzat részérdl biztositandd Osszegre a fedezet
rendelkezésre alljon, azaz az 6nkormanyzat 2020. évi koltségvetési rendeletébe a forrds beépitésre
keriiljon bevételi oldalon is. Az 6nkormanyzat 165/2020 (1X.24.) Onk. sz. hatarozatanak 2. pontjdban
elfogadta, hogy tekintettel arra, hogy nem latja biztositottnak a sziikséges hianyzo forras biztositasat,
igy dontott arrdl, hogy a hatdlyba nem lépett, feltételesen megkotott kivitelezési szerzodés
megsziintetése torténjen meg €s 1) kdzbeszerzési eljards kerliljon meghirdetésre. A testiilet ezen
hatarozata még nem keriilt végrehajtasra, azaz a szerz6dés nem keriilt megsziintetésre, tekintettel arra,
hogy id6kozben felmeriilt annak a lehetdsége, hogy kb. 150 MFt tobbletforrast igényeljiink jelen Zold
Varosos TOP palyazati projekt megvalositdsdhoz. A tobblettamogatas igénylés a Magyar
Allamkincstar, mint Kézremiikodd Szervezet felé benyujtasra keriilt 152.972.486 Ft kérelmezett
dsszeggel, mely kérelmiink elbiralasa folyamatban van. Emiatt javasoljuk a 165/2020 (IX.24.) Onk.
sz. hatarozatanak 2. pontjanak hatalyon kiviil helyezését.

A Hajdukeriilet és Ujvarosi utcak felujitisa kapesan a tervezés befejezddstt. A fejlesztés esetében
mar ketté kdzbeszerzési eljaras eredményteleniil zarult, tekintettel a beérkezett magas arakra. Jelenleg
az Uj, harmadik kdzbeszerzesi eljaras elokészitése van folyamatban. Idékoézben a Hajdukertilet utcai
szakaszon a légkabelek kivaltasa foldkabelre megtortént. A régi oszlopok azért nem keriiltek még
elbontésra, mivel az 0j kdzvilagitasi oszlopok még nem keriiltek felallitasra, mely munkak varhatoan
az utfelujitassal parhuzamosan végezhetoek el.

Mint fentebb kifejtésre keriilt a Hajdukeriilet u. és Ujvérosi u. belsé szakasz felujitasanak kivitelezése
esetében, a lefolytatott korabbi eredménytelen kozbeszerzési eljardsok miatt 1 kdzbeszerzési
eljarasokat kell lefolytatni. Az Uj kozbeszerzés eljaras lefolytatasanak a dija (a szilkséges hirdetmény
dijakat is tartalmazva) netté 750.000 Ft+AFA, azaz brutté 952.500 eFt. Ezen koltségek a palyazat
keretében nem elszamolhatd koltségek, igy javasoljuk ezen Gsszeget az dnkormanyzat 2020. évi
koltségvetésének ,, Onkormdnyzati palydzatokhoz kapes. kiadasok” kiadasi soranak terhére
biztositani.

Tekintettel arra, hogy a Hajdukeriilet utcai 0j jatszotér kialakitasanak kivitelezési munkai
befejezddtek, szitkségessé valt a beruhazassal érintett ingatlanok telekhatarainak rendezése is. A
telekalakitasi eljaras a Hajduboszormény, 3726 hrsz alatt felvett, kivett kollégium miivelési agu
(Varostlizemeltetési Intézmény korabbi telephelye), 2116 m? nagysagn, valamint a Hajdibdszormény,
3727 hrsz alatt felvett, kivett kézpark miivelési agu, 1247 m? nagysagu ingatlanokat érinti. A jatszotér
3726/3 hrsz alatt keriilne kialakitasra, 1140 m? nagysagu teriileten. A régi kollégium épiilete, ami
jelenleg kdzponti konyhaként tizemel a 3726/4 hrsz-ot kapna, teriilete 1352 m? nagysaga lenne. A
kozpark két helyrajzi szam, a 3726/1 és a 3726/2 hrsz alatt kerlilne kialakitasra 120 m* illetve 751 m?
nagysagu teriiletekkel (lasd. 1. szamu melléklet — vazrajz). Az dnkormanyzat vagyonardl és annak
hasznositasarol sz616 1/2005. (1.28.) Onk. szamu rendelet (a tovabbiakban: Vagyonrendelet) 10. § (2)



bekezdése szerint a tulajdonost megilletd jogok /rendelkezési jog, birtoklas joga, hasznalati jog/
gyakorlasardl a Képviselo-testiilet rendelkezik.

IX. A HAIDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

Az Ujvérosi utca fejlesztésével kapesolatban a képviselé-testiilet a 136/2020. (VIIL 26.) onk. szamu
hatarozataban hozott dontést a vallalkozasi szerzddés modositasardl. Az utfelgjitas kivitelezése
befejezddott, a miiszaki atadas-atvétel 2020. augusztus 26-4n lezarult. A KE-VIZ 21 zRt. benyuijtotta
végszamlajat. 2020. szeptember 8-an tinnepélyes atadd keretében zarult az utfelajitasi beruhazasi
rész.

A kézmiifejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintéen a képviseld-testiilet a 128/2020. (VIIL. 06.) onk.
szamu hatarozataban dontott a kozbeszerzési eljards eredményes lezarasarol. A vallalkozasi
szerzddeés a Komplex-D Kft-vel 2020. szeptember 1-jén aldirasra kertilt.

A Komplex-D Kft. részére a munkateriiletet szeptember 9-én atadtuk, innentdl kezdve 10 hénap 4ll
rendelkezésre a teljesitésre. Vallalkozo a munkat mar megkezdte, illetve az E.ON részér6l is zajlanak
a kivitelezési munkak, melynek révén megvaldsul a tertilet villamos energia ellatasa.

Az épités alatti régészeti feliigyelet keretében a foldmunkakat feliigyeli a Hajdusagi Muzeum.
Jelzésiik alapjan mar talaltak bizonyos régészeti objektumokat, amelyek feltarasra kell kertiljenek.

Ezzel kapcsolatban egyeztetéseket kell lefolytatni a Hajdusagi Muzeummal és a kivitelez6 Komplex-
D Kft-vel.

X. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-
2016-00020):

A Petdfi u. 29. sz. alatti régi rendel6 épiilet elbontasa megtortént. Az 0j épiilet épitésére vonatkozo
terv jogerds engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesitése megtortént amiatt,
hogy a palyazat 2016 tavaszi benyujtasa ota az épitdiparban nagyaranyu arndvekedés jelentkezett,
igy dnkormanyzatunk részérdl tobb egyeztetést igényelt a tervezdkkel és egyéb szakértokkel, hogy
olyan miiszaki tartalom keriiljdn meghatarozasra ennél a projektelemnél, mely sszhangban van a
palyazat és az dnkormanyzat célkitlizéseivel is, illetve minél jobban kozelit a rendelkezésre allo
palyazati €s onkormanyzati pénziigyi forras mértékéhez is.

A miiszaki tartalom jovahagyatasa a Kozremlikodd Szervezet részér6l megtortént. A kivitelezésre
vonatkoz6 feltételes, nem hatalyba lépett kivitelezési szerzodés kapcesan igényelt tobblettdimogatas
igénylés a ,, VIII. Hajdubdszérmény belvarosi akcioteriiletének kornyezettudatos varosrehabilitacioja
(TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001) " targyu eldterjesztési pontban mar bemutatéasra kertilt.

A projektben szerepld egészségligyi gép-miszerbeszerzések feliil lettek vizsgdlva a nyertes
egészségiigyl ROHU pélyazatunk keretében beszerzendd eszkdzdkre tekintettel, miutan a ROHU
projektnél a timogatasi szerz6dés 2019. november végén alairasra keriilt, igy a sziikséges eszkdzok
egy része abbdl a projektbdl finanszirozhato, igy az eszkdzbeszerzésen elérhetd koltségmegtakaritas
az épiilet kivitelezésére atcsoportosithato.

XI. MUVELODESI KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00044):

Az elhuzodo attervezések utan most elértiik, hogy a rendelkezésre allo forrashoz kozelebb allo
miszaki tartalom keriilt meghatarozasra, illetve a kozbeszerzés kiirdsahoz sziikséges kiviteli
tervdokumentumok rendelkezésre allnak. A tervezdi kdltségvetés véglegesitése is megtortént, mely
alapjan elinditottuk a kivitelezésre vonatkozo koOzbeszerzési eljarast. A kozbeszerzési eljaras
keretében az ajanlatok beérkeztek, azok biralata megtortént. Jelenleg a biralat kotelezd ellendrzése
van folyamatban a Miniszterelndkség Kozbeszerzés Feliigyeleti Foosztalya (ME-KFF) részérol.




A modositott tervek elfogaddsa megtortént a Kézremiik6dd Szervezet részérdl, illetve a tervekhez
kapcsolodd mérfoldké is elfogadasra keriilt. Ezt kovetéen a projekthez kapcsolédo
elélegigénylésiinket is elfogadta és atutalta a Kozremiikodd Szervezet.

XII. ,,OSOK PARKJA” — TURISZTIKAI CELU PIHENOHELY KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY
MESSZELATO-HALMON:

Hajdiboszormény Varos Onkormanyzata 2018. méjus 31-én palyazatot nyujtott be a ,, LEADER-
Kornyezeti adottsagokra épiilé turizmusfejlesztés” targyt, VP6-19.2.1-40-2-17 szamu program
keretében ,, Osok parkja” — Turisztikai célii pihendhely kialakitdsa Hajdibészérmény Messzeldto-
halmon cimmel, melynél az 1gényelt tamogatas 6sszege 8.000 ezer Ft volt, a projekt teljes koltsege
9.410.980,- Ft. Hajduboszérmény Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete a 149/2018 (V.30.)
Onk. szamu hatérozatanak 9. pontjiban dontott arrél, hogy nyertes palyazat esetén a tamogatas mellé
1.411 ezer Ft 6nerdt biztosit az nkorméanyzat 2018. évi kdltségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusaban 7.796.228,- Ft tamogatasban részesitettek. A tamogatoi okiratban
rogzitett 6nerd mértéke 1.614.752,-, igy a megvalositashoz a korabbi 1.411 ezer Ft mellé tovabbi
203.752 Ft sajat erd biztositasa valt sziikségessé, melyet a Képvisel-testiilet a 18/2020. (1.30.) Onk.
szamu hatarozatanak 2. pontjaban fogadott el.

A projekt megvaldsitasanak elékészitése elkezdédstt, a miiszaki tervek feliilvizsgalata van
folyamatban, az esetleges modositasokrol egyeztetéseket folytatunk a tdmogatdval.

A projekthez kapcsolodd a kerékparok és tartozékai valamint az fjaszati eszkézok beszerzése
megtértént (Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata kizarélagos tulajdonat képezik) és leszallitasra
kertiltek a Furdokertbe. Az ijaszati eszkozokre vonatkozoan Hajduboszormény Varos Polgarmestere
80/2020. (VIIL.07.) szamu polgarmesteri hatarozataban arrol dontétt, hogy az tzemeltetésiikkel a
Szabadhajdu Kézmiivelddési Média és Rendezvényszervezd Kézhasznu Nonprofit Kft-t bizza meg.
Erre vonatkozoan az lizemeltetési szerzédés a Szabadhajdu Kft-vel megkdtésre keriilt.

A kerékparokra és tartozékaira vonatkozoan is javasoltuk a Szabadhajdi Kozmiivel6dési Média €s
Rendezvényszervezd Kozhaszni Nonprofit Kft-vel megkétni az lizemeltetési szerzddést, melyet
Hajduboszormény Véros Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 165/2020.(1X.24.) Onk. szamu
hatarozataban hagyott jova.

XIII. BODASZOLOI PIHENOHAZ ELEKTROMOS HALOZATANAK KORSZERUSITESE:

A Bodasz6ldért Egyesiilet 2018. majus 31-én palyazatot nyujtott be a ,,LEADER-Kdrnyezeti
adottsagokra épiild turizmusfejlesziés” targyt, VP6-19.2.1-40-2-17 szaml program keretében a
Bodasz6léi Pihendhaz elektromos haldzatanak korszeriisitésére, melynél az igényelt tamogatas
Osszege 8.000 eFt volt, a projekt teljes koltsége 9.410.996 Ft. Hajdubdszérmeény Varos
Onkorményzatanak Képviseld-testiilete a 149/2018 (V.30.) Onk. szami hatarozatdnak 8. pontjaban
dontétt arrdl, hogy nyertes palyazat esetén a tamogatds mellé 1.411 eFt Oner6t biztosit az
onkormanyzat 2018. évi kdltségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusdban 7.837.260,- Ft utéfinanszirozasu tamogatasban részesitették. A
tamogatoi okiratban rogzitett 6nerd mértéke 1.573.736,- Ft.

Mivel a Bodaszdléért Egyestiiletnek a projekt finanszirozasa, tekintettel a tamogatas
utofinanszirozasara, likviditasi gondokat okozna, ezért kérték, hogy a megitélt tamogatas Osszegét
éven bellli visszatéritendé tamogatasként, valamint a projekt megvaldsitasihoz a korabban
jovahagyott 1.411 eFt mellé tovabbi 162.736 Ft-ot vissza nem téritendo sajat erdként biztositson az
onkormanyzat, melyet a Képvisels-testiilet a 18/2020. (1.30.) Onk. szamu hatarozaténak 3. pontjaban
fogadott el.

A projekt kivitelezési munkalatai a Bodaszoloért Egyesiilet, mint €pitteté megrendelése szerint
lezajlottak. A felujitasi munkékat az ORBAN-ELEKTRIC Kereskedelmi és Szolgaltato Kft (4220
Hajdaboszormény, Bethlen Gabor u. 35.) cég végezte, mig a kapcsolédd miiszaki ellendrzési
feladatokat a P-TERVEZOIRODA Kft. (4220 Hajdubsszormény, Batthyany L. u. 3.) latta el.




2020. majus 15-én a kivitelezd készre jelentette a munkalatokat, a miiszaki ellenér a teljesitést
leigazolta. A palyazatban vallalt, a pihendhazat népszerisitd ismertetd, marketing kisfilm a Z5ld Kor
egyesiilet részérdl elkésziilt. Minden, a projekthez kapcsolodo szamla benyujtasra keriilt az Egyestilet
felé. Az onkormanyzat altal biztositott visszatéritendd €s vissza nem téritendd tamogatas az Egyesiilet
szamlajara megérkezett, amibdl a szdmlakat kiegyenlitette. A kovetkezd 1épés, hogy a kifizetett
szamlak alapjan az Egyesiilet a tdmogatast lehivja és visszafizesse a megeldlegezett dsszeget az
Onkormanyzat részére az évveégéig.

XIV. ROHU421 —FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON KES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL:

Hajdubdszérmény Viros Onkorményzata tébb konzorciumi partnerrel kozésen 2018. januar 31-én
palyazatot nyujtott be az Interreg V-A Romania-Magyarorszag Program ,, 4 foglalkoztatds névelése
a tamogathato teriileten” targyl beruhazasi prioritasara ,, Foglalkoztatas fejlesztés Bihar Megyében,
Nagyvaradon és Hajdubdszérményben a helyi potencialis infrastrukturak fejlesztésével ”(,,Jmprove
employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local
potential infrastructures”) cimmel, mely pozitiv elbirdlasban részesiilt.

A projekt célja, hogy a Belligyminisztérium tamogatsaval létrejott husfeldolgozd iizemet
tovabbmukddtessiik, illetve fejlessziik, infrastrukturalis beruhazasokat (pl.: hiitékapacitas bovités,
fustolo-érleld kialakitas, elarusito izlet kialakitasa), illetve tovabbi jelentOs eszkdzbeszerzést tudjunk
megvaldsitani (pl.: csomagologép, munkaasztalok, husdarald, mérleg, fiirész, hiitdpult, stb).

Az Onkorményzat sajat projektrészének dsszkoltségvetése 714.706 eurd, melybdl az infrastrukturélis
beruhazas, valamint az eszk6zok értéke dsszesen 620.308 eurd.

A kézds projektben a Nagyvaradi Onkorményzat, a Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség,
Hajdubbszormény Véaros Onkormanyzata és a Bihar Megyei Foglalkoztatdsi Ugyndkség, mint
projektpartnerek vesznek részt.

A tamogatasi szerzodés 2020. junius 16-an alairasra keriilt. A hazai tarsfinanszirozasi tAmogatasi
szerzO0dés €s a Megelblegezési szerzddeés alairasra keriilt, a megeldlegezett Gsszeg az dnkormanyzat
erre a projektre elkiillonitett szamlajara atutalasra keriilt.

Beszerzésre keriilt a tervezd, és a kotelezd nyilvanossagot biztositd cég. Még a kivitelezd cég
kivalasztasa, illetve az eszkdzbeszerzes elott, a partnerekkel egyeztetve, szerzédésmodositasi igényt
nyujtanunk be, amelynek elbirdldsa az egészségligyi projekthez hasonldéan hosszabb idét vesz
igénybe. Az engedélyes szintl tervek a kivitelezési munkalatokra idokdzben elkésziiltek, és beadasra
keriiltek a hatosaghoz engedélyezés céljabol.

XV. ROHU357 — EGYUTTMUKODES A MAGAS EGESZSEGUGYI ELLATASI NORMAKERT A
BETEGSEGEK MEGELOLEGEZESEBEN, KORAI AZONOSITASABAN ES HATEKONY KEZELESEBEN A
BIHOR — HAJDU-BIHAR EUROREGIOBAN:

Hajduboszérmény Varos Onkorméanyzata tobb konzorciumi partnerrel kozosen 2018. januar 31-én
palyazatot nyujtott be az Interreg V-A Romania-Magyarorszag Program ,, 4 foglalkoztatas novelése
a tamogathato teriileten” targyl beruhazasi prioritasara ,, Egyiittmiikodés a magas egészségiigyi
ellatasi normadkért a betegségek megeldzésében, korai azonositdsaban és hatékony kezelésében a
Bihor-Hajdu-Bihar Eurorégioban” (,,Cooperation for high health-care standards in prevention, early
identification and effective treatment of diseases in the Bihor — Hajdi-Bihar Euroregion™) cimmel,
mely pozitiv elbirdlasban részesiilt.

A projekt célja, hogy az elnyert tamogatasbdl a rendeldkbe sziikséges fogaszati és egyéb eszkozok,
valamint gyogyaszati €s rehabilitdcios eszkozok keriiljenek beszerzésre (pl. fogaszati székek,
panorama rontgengep, iszapsterilizator, Tangentor kad, defibrillatorok, magneoterapias késziléek,
stb.).




Az Onkormanyzat sajat projektrészének dsszkdltségvetése 299.170 eurd, melybdl az infrastrukturalis
beruhazas, valamint az eszk6zok értéke dsszesen 249.670 euro.

A koz0s projektben a Nagyvéradi Stirgdsségi Korhaz, a Berettyotjfalui Grof Tisza Istvan Korhaz és
Hajdubdszérmény Varos Onkorméanyzata, mint projektpartnerek vesznek részt.

A projekt megvalositasanak idotartama: 2019. november 1. — 2022. januar 31.

A palydzat Tamogatasi szerzdédése 2019. november 22-én keriilt alairasra. A projekt vége 2022.
januar 31. mely ideig 7 periddusra van bontva a projekt.

A beszerzendd eszkozlista moddositasi kérelmiinket (Addendum) jovahagytdk. A kozbeszerzés
kiirasanak elokésziiletei megkezdodtek.

A projekt nyilvanossaganak biztositasaval kapcsolatos feladatok ellatasara a szerzoédés megkotésre
kertilt a Szabadhajdu NKft-vel.

Amint a projekt cimébol is kitlinik a projekt fontos feladata a magas gyakorisagu betegségek
megeldzésének, korai azonositdsanak fontossagara valo figyelemfelkeltés és tajékoztatas, ezt a

feladatot egy medikus kiilsOszakértd fogja ellatni, a szakértd beszerzésére vonatkozo palyazatok
kiirasra keriiltek.

XVI. A HTE SPORT NONPROFIT KFT. TAO FORRASBOL MEGVALOSITANDO FEJLESZTESEI:
Hajdubdszérmény Viros Onkormanyzata 223/2019. (X1.13.) Onk. szamu hatérozatanak 1. pontjaban
dontott arrdl, hogy a Hajduboszorményi Torna Egylet (4220. Hajduboszormeény, Vasar tér 27. sz.) a
Magyar Labdarugo Szovetséggel (MLSZ) (1112-Budapest, Kéanai ut 2/D.) kézdsen megvaldsitsa a
Virosi Sportkézpont (4220-Hajdubdszormény, Vasar tér 27. sz., 5765 hrsz.) teriiletén talalhato
¢loflives centerpalyajanak a sportvilagitas kialakitasat. A projekt megvalositasahoz sziikséges
6.442.727 Ft-os forrast Hajduboszormény Varos Onkormanyzata tamogatasként biztositotta a 2019.
cvi koltségvetése terhére.

A megvalositas egyik fontos eleme a Varosi Sportkzpont energiab6vitésének a megvalositasa volt.
Ennek kapcsan felmerilt, hogy a sportvilagitas kialakitasa kapcsan elvégzendd energiabdvitést
célszerlibb és koltséghatékonyabb lenne ugy elvégezni, hogy a kialakitandé haldzat alkalmas legyen
a varosi sportkdzpont teriiletén felmeriilo jovobeni fejlesztések aramigényének kielégitésére. Emiatt
a beruhdzas megvaldsitasa kapcsan 3.687.552 Ft plusz tamogatasi igény meriilt fel a HTE részérol
(lasd a 2. sz. mellékletben csatolt HTE kérelmet).

A koltségvetesi rendelet alapjan a HTE TAO fejlesztéseinek megvaldsitasahoz kapesoléddan 2020.
évre 13.784.721 Ft keriilt betervezésre. A virushelyzet miatt az utobbi idészakban a TAO forrasok
feltoltésében/igénybevételében jelentkezd nehézségekre tekintettel az Emberier6forrasok
Minisztériuma (EMMI) moddositotta a TAO tamogatas igénybevételének jogi szabalyozasat,
eljarasrendjét. Ennek révén lehetévé valt kérelmezni, mellyel a HTE Sport NKft. €t is azon
tételeknél, ahol erre lehetdség volt, hogy a kordbban megitélt fejlesztési tamogatasok modositasra
keriiljenek mind muszaki tartalmukban, mind annak tekintetében, hogy a korabbi 70%-o0s timogatasi
intenzitas helyett ezek a fejlesztések 100%-o0s tamogatas mellet valésulhassanak meg. A HTE Sport
NKft. igényelte is ezt a konnyitési lehetdséget, melynek elbirdlasa folyamatban van jelenleg. Ennek
eredményeként, ha a folyamatban 1évé modositasi kérelmek pozitiv elbirdlasban részesiilnek, ugy
jelentésen cstkkenni fog az ez évi TAO fejlesztésekhez kifizetendd Onkormanyzati oner6, igy a
rendeletben jovahagyott 13.784.721 Ft-os fejlesztési keretdsszegbdl finanszirozhatd a HTE részérol
most igényelt 3.687.552 Ft-os forrasigény.

XVII. KULTERULETI MEZOGAZDASAGI UTAK BURKOLATANA.K FELUJITASA

Hajdubdszormény Varos Onkorméanyzata 2017. évben palyazatot nydjtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kodszam ,, A vidéki térségek kisméretii infrastrukturdjanak és alapvetd szolgdltatasainak
fejlesztésére” kiirt felhivasra. Projektiink célja volt Hajdubdszérmény-Prod kiilteriiletén
mezOgazdasagi utként nyilvantartott utak burkolatanak  felgjitasa. A  projektet a




784/4901//70//13/2017 iktatdoszami tamogatoi okirat alapjan 99.965.615,- Ft tamogatasban
részesitették, melyhez Onkorméanyzatunk 17.734.384,- Ft oner6t vallalt.

Az id6kozi aremelkedések miatt, koltségbecslés alapjan ennek a projektnek a megvaldsitasahoz tobb,
mint 200 millié forint plusz forrdsra lenne sziikség, melynek biztositsira Onkorméanyzatunknak
nincs lehetdsége.

Az utfelyjitassal érintett vallalkozok hozzajarulasat is kértiik, de a forrashiany még igy is akkora
mértékd, hogy a segitségiikkel is megvaldsithatatlan a beruhazés.

Tobb alkalommal folytattunk egyeztetéseket a Korméanyhivatal Agrar- és Vidékfejlesztést Tamogato
Féosztalyaval a megoldast illetden. Felmeriilt lehetdségként a palyazatban vallalt utszakasz
hosszanak csokkentése, de ebben az esetben a tamogatas Osszege is aranyosan csokkentésre keriil,
amely nem oldja meg a helyzetet.

Masik lehetéségiink a tamogatas atcsoportositasa egy masik utszakaszra. Ebben az esetben viszont
egy Uj palyazat beadasara van sziikkség, mely 0jboli elbiralas ald esik, a kérelmiink kimenetele
kétséges. Az 10j utszakasz, mely megfelelhet a feltételeknek szintén lényegesen rovidebb, mint a
palyazatban benyujtott utszakasz hossza, de ez esetben is jelentds tobbletforras sziikséges.

A fentiekre hivatkozva 2019. november 27-én kelt leveliinkben kértiik Dr. Nagy Istvan agrarminiszter
ur javaslatat arra vonatkozdlag, hogy milyen megoldassal tudjuk projektiinket megvalositani, illetve
amennyiben lehet6sége van ra, kérjiik, biztositsa szamunkra a hidnyzo forrast. Dr. Viski Jozsef
allamtitkar ar 2020. marcius 4-én kelt valaszlevelében arrdl tajékoztatta nkormanyzatunkat, hogy
onmagaban az a tény, hogy novekedtek az épitdipari arak, nem lehet indoka tobblettamogatas
biztositasanak, illetve a teleptilésiink a maximalis 0sszeget nyerte el, igy a timogatasi 6sszeg tovabbi
novelésére nincs lehetdség.

Mivel a sziikséges plusz forras biztositdsara Onkormanyzatunknak nincs lehetésége és egyéb forrds
sem all rendelkezésre, igy a projektet nem all modunkban megvalositani. Emiatt javasoljuk, hogy a
tamogatas keriiljon visszamondasra.

XVIIIL. FUTOKOR KIALAKITASA A FURDOKERTI SZABADIDOPARK TERULETEN:

A FirdOkerti Szabadidépark tertiletén kialakitasra kertild rekortan boritasu futokor kivitelezése a
végéhez kozeledik. Az 6ntott gumiboritas készitésekor illetéktelen tobb helyen is beleléptek a meg
meg nem szilardult gumiburkolatba, melyeket garancialis javitas keretében most javitani sziikséges.
Tovabba a futokor kornyezetének rendezése van még jelenleg folyamatban.

Vérhatoan a futdkor a lakossag szdmara oktober végén, november elején atadhato lesz. Javasoljuk,

hogy a futokor tizemeltetése a Flirdokerti ingatlant is izemelteté Szabadhajdi Nonprofit Kft. részére
keriiljon atadasra.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

o Hajdi Nemzeti Lovaskdézpont kialakitasa Hajdubdszorményben

o Uj Multifunkcios kézilabdacsarnok épitése a Varosi Sportkozpontban TAO forrasbél
(HTE palyazata)

o A Sillye Gabor Mivelddési Kozpont 61toz6inek és bejaratanak felajitasa TOP CLLD
palyazat keretében (Szabadhajdi NKft. palyazata)

o A kialakitasra keriild 0j extrémsportpalya kornyezetének rendezése TOP CLLD
palyazat keretében (A Hajduboszérményi Extrém Sportegyesiilet palyazata)
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o Telepiilési onkormanyzatok szamdra az illegalis hulladéklerakdk felszamolasanak
2020. évi tamogatasa

2. ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

e Varosi teriiletek rehabilitacidja Hajdibdszorményben (TOP-4.3.1-16-HB1-2020-
00016) palyazat a Déli-Lucernas akcioteriiletre.

e Szegregalt teriiletek komplex  programmal  torténd felzarkoztatasa
Hajduboszormeényben (TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021) palyazat a Déli-Lucernas
akcidtertiletre.

e Onkormanyzati étkeztetési fejlesztések 2020. évi timogatisa

e Muzealis Intézmények 2020. évi szakmai tamogatés (Kubinyi Agoston Program)

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

o Jelenleg nincsen az 6nkormanyzatnak tartaléklistan szerepld palyazata.

4. LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

e Onkorményzati feladatellatast szolgalo fejlesztések 2020. évi tAmogatésa keretében
az Arpad utca feltjitisara az igényelt 37.685.891 Ft-ot nyerte el 5nkorméanyzatunk.

o Jarasszékhely muzeumok 2020 évi szakmai tdmogatasa keretében 5 MFt-ot nyert el
onkormanyzatunk.

o Hajdusagi Galéria kialakitdsa a Bocskai tér 4. szam alatti épiiletben TOP CLLD
kulcsprojekt keretében a Szabadhajdu NKft. 42 MFt tamogatast nyert el.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

I. TELEPULESI ONKORMANYZATOK SZAMARA AZ ILLEGALIS HULLADEKLERAKOK
FELSZAMOLASANAK 2020. EVI TAMOGATASA:

A Beliigyminisztérium (BM), mint TAmogaté (tovabbiakban: Tamogatd) az illegalis hulladéklerakok
felszamolasa érdekében a |, Tisztitsuk meg az Orszagot!” projekt 2020. évben megvalositandd 1.
ttemérdl szolo 1598/2020. (IX. 21.) Korm. hatarozat (a tovabbiakban: Korm. hatarozat) 6. pontjaban
foglaltak alapjan nyilvanos palyazati felhivast tesz kdzzé a telepiilési 6nkormanyzatok szamara.
Kornyezetlink megovasa, egészséges életmodunk megérzése, valamint tajvédelmi és tajképvédelmi
szempontbol 1s kiemelten fontos az illegalis hulladeklerakok okozta talaj-, viz-, és leveg6terhelés
megszintetése, illetve tajsebek csokkentése.

Tamogatas célja:
Az Onkorményzati tulajdonu ingatlanokon, kozteriileten fellelhetd illegalisan lerakott, elhagyott
hulladék felszamolasanak (OsszegyUjtésének, elszallitasanak ¢€s kezelésének és a palyazat

sy

eldsegitése.
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Palvazati forras: 1 MrdFt.

Palyazat benyujtasara jogosultak kore: Telepiilési nkormanyzatok

Tamogatas formaja, mértéke:
A tamogatas egyszeri, vissza nem téritend6 tAmogatidsnak mindsiil, amelynek rendelkezésre bocsatasa
egy 6sszegben el(’jﬁnanszirozéssal torténik. A témogatés intenzitasa 100%

rrvr

feladatokra a tamogatas legfeljebb 5%-a szamolhato el, ezen feliil bérkdltség elszdmoldsara
nincs mod.
b) A hulladék elszallitasanak és kezelésének tamogatott koltsége legfeljebb:
- budapesti keriilet, megyei jog varos, 40 000 fo lakossagszam feletti telepiilés esetén
20.000.000 forint,
- 2500140 000 {6 lakossagszam kozotti telepiilés esetén 15 000 000 forint,
- 10 001-25 000 16 lakossagszam kozotti telepiilés esetén 7 000 000 forint,
- 5001-10 000 f& lakossagszam kdzétti telepiilés esetén 5 000 000 forint,
-1 000-5 000 16 lakossagszam kozotti telepiilés esetén 3 000 000 forint,
1 000 13 alatti lakossagszamu telepiilések esetén 2 000 000 forint.
c) A hulladék 6sszegytjtésével kapesolatos koltségekre nyujtott tamogatasrész nem haladhatja
meg a hulladék elszallitdsanak és kezelésének kdltségére nyljtott 6sszeg 35%-at.

A Palyazé az 1. litemben csak egy palyazatot jogosult benyujtani a BM felé, a palyazat tGbb

onkormanyzati tulajdont ingatlanon, kozteriileten fellelheté illegélis hulladéklerako felszamolasara
is vonatkozhat.

A palyazod részérdl megjeldlt dnkormanyzati ingatlanok teriiletének teljes hulladékmentesitését kell
elvégezni.

Tamogatott tevékenység idétartama: 2020. szeptember 21. €s 2021. februar 28. k6zott.

A palvazat benvujtasanak hatarideje: 2020. november 05.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen az elbterjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszerti tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

1.

Hajduboszérmény Varos Onkormanyzatinak Képvisels-testillete a Magyarorszag  helyi
Onkormanyzatairol szolé 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdes 1. pontjaban biztositott
feladatkorében é€s a 107. §-aban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szamu

hatarozata alapjan megtargyalta a ,,Jelentés a folyamatban [évé nagyobb beruhdzdsokrol és palydzati
lehetdségekrdl” cimii elOterjesztést és azt elfogadja.

Hataridé:  2020. oktober 28.
Felelés: Harangi Sandor osztdlyvezetd
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2.

Hajduboszormény Varos Onkorményzatinak képviseld-testiilete a ,, Hajdubdszérmény belvdrosi
akcioteriiletének kornyezettudatos varosrehabilitacioja ” targya TOP palyazat kapcsan hatalyon kiviil
helyezi a 165/2020 (IX.24.) Onk. sz. hatarozatanak 2. pontjat azzal, hogy a ,,Jelentés a folyamatban
[évé nagyobb beruhazasokrol és palydzati lehetdségekrol” cimii allandod napirendi pont keretében
tajékoztatast kapjanak a Petdfi u. 29. sz. alatti épitendd 0j multi funkcids épiilet megvaldsitasa
érdekében kérelmezett tobblettdmogatas igénylés allasarol.

A Hajdukeriilet u. és Ujvérosi u. bels6 szakasz feltjitasanak kivitelezésére inditandé 1j kdzbeszerzési
eljarasok lebonyolitdsira az Onkormanyzat bruttdé 952.500 Ft Osszeget biztosit a 2020. évi
koltségvetésének ,, Onkormanyzati palydzatokhoz kapcs. kiaddsok” kiadasi soranak terhére

Hatarido: 2020. december 2.

Felelos: Harangi Sandor osztdlyvezetd A tobblettamogatasi 1génylés
elfogadtatasara
Nyakas Tibor osztdalyvezetd A sziikséges forras biztositasara
3.

Hajdubdszormény  Varos  Onkorményzatanak  Képviseld-testillete hozzajarul, hogy a
Hajdaboszérmény, 3726 hrsz alatt felvett, kivett kollégium miivelési aga, 2116 m? nagysagu,
valamint a Hajdubdszormény, 3727 hrsz alatt felvett, kivett kdzpark miivelési aga, 1247 m?* nagysagu
ingatlanokbdl telekalakitasi eljaras Utjan a kdvetkezo ingatlanok jojjenek létre:

- Hajdubdszormény, 3726/1 hrsz, kivett kdzpark miivelési ag, 120 m?

- Hajdubdszormény, 3726/2 hrsz, kivett kézpark mivelési ag, 751 m?

- Hajduboszérmény, 3726/3 hrsz, kivett jatszotér mivelési ag, 1140 m?

- Hajdibdszérmény, 3726/4 hrsz, kivett kollégium mivelési ag, 1352 m?

A Képviselo-testiilet felkéri a Varosfejlesztési és Varosiizemeltetési Osztalyt a hatarozatban foglaltak
alapjan az ingatlanokra vonatkozo telekalakitasi eljaras lefolytatasara.

Hatarido: 2021. januar 31. a telekalakitas lefolytatasara
Felelés: Mez6 Barna oszidlyvezetd a telekalakitas lefolytatasaért
4,

Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata, mint a Hajdiboszorményi Véaros Sportkdzpont (4220-
Hajduboszérmény, Vasar tér 27.) tulajdonosa hozzajarul, hogy a Hajdubdszorményi Torna Egylet
(HTE) (4220-Hajduboszérmeny, Vasar tér 27.) részére 3.687.552 Ft vissza nem téritendd tamogatast
biztosit a Varos Sportkdzpont energiabdvitési munkalatainak elvégzéséhez. A tamogatast az
Onkormanyzat 2020. évi rendeletében jovahagyott céltartalek ,, Fejlesztési alap Sport TAO” soranak
terhére biztositja.

A tamogatas atadasahoz késziilt Tamogatési Szerzddésben ki kell k6tni, hogy az elvégzett beruhazast
a HTE téritésmentesen atadja az onkormanyzat részére.

Hataridé:  2020. november 15. a sziikséges forras biztositasara
Felelos: Nyakas Tibor osztalyvezetdo a szukséges forras biztositasaért
5

Hajduboszérmény Varos Onkormanyzatanak Képviselo-testiilete, tekintettel arra, hogy minden
lehet6ség megvizsgalasra keriilt és tovabbi sajat forras biztositdsara az Onkormanyzatnak nincs
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lehetdsége, igy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kodszamu ,,4 videki térségek kisméretii infrastruknirdjanak
és alapvetd szolgdltatdsainak fejlesztésére” kiirt felhivasra benyujtott, Hajduboszormény-Prod
kiilteriiletén mezdgazdasagi utak burkolatanak felgjitasara elnyert palydzatot nem tudja
megvaldsitani, ezért a palyazatot visszamondja, és hivatalosan lemond a 99.965.615,- Ft tdmogatasi
Osszegrol.

Hataridé:  2020. november 30. a tamogatas lemondaséra
Felelos: Harangi Sandor osztdlyvezeto a tamogatas lemondasaért
6.

Hajdubdszormény Varos Onkorméanyzata a Hajdubdszorményi Fiirdékerti Rendezvény és Turisztikai
Szabadid6park teriiletén kialakitasra keriil6 futokor tizemeltetésével a Hajduboszérményi Fiirdokerti
Rendezvény és Turisztikai Szabadid6park tizemeltetésével is megbizott Szabadhajdi Nonprofit Kft-
t bizza meg.

Hataridé:  2020. november 15 . a létesitmény atadasara
Felelos: Harangi Sandor osztdlyvezetd a létesitmény atadasaért
7.

Hajduboszérmény Varos Onkormanyzata palyézatot kivan benyujtani a Beliigyminisztérium altal
meghirdetésre keriilo ,, Telepiilési onkormdnyzatok szamdra az illegalis  hulladéklerakok
felszamolasanak 2020. évi tamogatdsa” targyu palyazati felhivasara, a palyazatban megjelolt
maximalisan igényelhetd tdmogatasi Gsszegre.

Hatdridé:  2020. november 05 . a palyazat benydjtasara
Felelos: Harangi Sandor osztdlyvezeto a palyazat benyujtasaert

Hajdubdészormeny, 2020. oktober 22,

o

T 19 /
Haf/ng{ Sandor
Osztalyvezeld |f, .
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DR. VARGA ZSOLT ev.

4220 Hajdobdszérmeny, Baross Gabor tér 6.

E-mai: dezia. dr.varga

mail.com

A munkavegzd neve

Munkaszam: 1-70/2020.

Adalszolgditatéds iktaidszéma: 2-444/2020,

VALTOZASI VAZRAJZ

a 3726 és 3727 helyrajzi szamii foldrészletek megosztasardl

Meéretarany: 1.500

Hajdubgszormeény

P

beltertilet

1. sz. melléklet
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Alrdsziel 1 Terlilet Alrdazlet s Teritlel
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A vazrajz méretek levételére nem alkiaimas.

A megoszias akaratunknak magfeieloen thrént

HajdibészGrmeny, 2020, szeptember hé 03-4n

Mindséget tanusid:.........ccoooiin

Dr. Varga Zsait

foldmeérd ig.szama: 4286/2013.

Dr. Varga Zsolf

Ing.rend min.széma: 1522/1877

GO-T szama; (13)/09-0852

A helyrajzi sramozas es lordletszdmitds helyes Er a réradék &

Kellezéctal szamitott agy évig halalyos,

Hajdiuboszdmmeény, 2020. ... B8 i,

P.H,

{JarFh.)

ZEradekolol ..o

ING.rend MIN.SZ. .
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Hajdib&sz6rményi Torna Egylet

4220 Hajdlboszormeény, Vasar tér 27.

titkarsag@htesport.hu

Hajduboszérmeényi Polgdrmesteri Hivatal
Varosfejlesztési Osztaly, Palydzati- Beruhdzdsi Csoport

Gajddn Viktor csoportvezetd

Tisztelt Csoportvezetd Ur!

A Hajdubdszdrményi Torna Egylet Hajdibdszdrmény Varos Onkorményzaténak 6761/2019 szamd
timogatasi szerzodésével 6442727 Ft vissza nem téritendd tdmogatdst kapott a Virosi
Spertkézpont teriiletén talilhaté élifiives centerpdlya sportviligitdsanak kialakitasdhoz.

A Hajdiboszorményi Toma Egylet a sportvilagitas kialakitasdhoz sziikséges munkalatokat
elvégezte, a tamogatésbol finanszirozta, s azzal elszamolt. A sportvildgitds kialakitdsahoz
energiabdvitéssel Osszefiigghd kivitelezési munkalatokat is el kellett végezni. Ez ndvelte az

Bsszesen koltséget, melynek sajat forrasb6l vald finanszirozasara nincs lehetéség.

Az Onkorméanyzattél kapott tamogatason feliil a fentebb emlitett munkélatok 3 687 552 Ft-ban
valosultak meg. Kérem Csoportvezetd Urat, hogy a kdvetkezo testiileti filésen keriiljon napirendre
fenti dsszegll kiegészités, vissza nem téritendé témogatas megitélése az Egyesiiletiink részére.
Ennck alapja Hajdubdszormény Varos Onkorményzata Képviseld-testiiletének a 2019 évi
koltségvetésrd] sz016 6/2019 Onk.rendelet 4. melléklet 10.9 sora.

Hajduboszormény, 2020. oktober 16. \
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