

Képviselő-testületi előterjesztés

Előterjesztő: **Harangi Sándor osztályvezető**

Tárgy: **Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám: **597-...../2020**

Melléklet: 1. sz. melléklet: Telekalakítási vázrajz
2. sz. melléklet: Hajdúböszörményi Torna Egylet kérelme

Feladatot jelent: **Harangi Sándor osztályvezető**
Nyakas Tibor osztályvezető
Mező Barna osztályvezető

Véleményező bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

Bizottsági elnök
Bertalan János
Kovács Attila

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2020. október 22.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Dr. Szathmári Anita aljegyző**  2020. 10. 22

Látta:

Koláné Dr. Markó Judit jegyző 

Egyéb meghívottak:

Komáromi Imre elnök
Dr. Szarvas Szabó Kata ügyvezető

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály Vezetőjétől
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület **358/2001. (IX.27.) Z. Önk.** számú határozatával arról döntött, hogy a városban folyó önkormányzati nagyberuházásokról havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal foglalkozó szervezeti egységétől. A 2008. március 27-ei testületi ülésen felkérés született, hogy a nagyobb beruházások mellett a pályázati lehetőségekről is tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ennek az alábbiak szerint teszünk eleget:

**A) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ NAGYOBB BERUHÁZÁSOK-
RÓL:**

**I. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):**

A kivitelezési munkák befejeződtek, a beruházás műszaki átadás-átvétele lezárult. A megvalósult beruházás vízjogi üzemeltetési engedélyre rendelkezőre áll.

A záró elszámolás (szakmai és pénzügyi) benyújtása 2020. augusztus 27-én megtörtént. Ezzel kapcsolatban és a 6., 7., 8. sorszámú szakmai beszámolókkal kapcsolatban hiánypótlási felhívások érkeztek, melyek teljesítése folyamatban van.

A Magyar Államkincstár jelzése alapján 2020. október 28-29-én záró helyszíni ellenőrzés lesz a projekttel kapcsolatban.

A projekthez kapcsolódó többlettámogatási igényünk elbírálás alatt van, melyben további 40.577.253 Ft-ot igényeltünk a korábban megítélt támogatáson felül.

A kivitelező részéről a Polgári utcán a garanciális munkák elvégzése folyamatban van.

**II. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NAPSUGÁR ÓVODA WESZPRÉMY G. UTCAI TELEPHELYÉNEK
FEJLESZTÉSE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):**

A projekt a fenntartási időszakba lépett, mellyel kapcsolatban a hivatalos értesítést a MÁK részéről megérkezett. Ennek alapján a projekt fizikai befejezése 2019.03.31. volt, a projekt megvalósítás befejezése 2020.09.29., a projekt eredményeit 2025.09.29-ig kell fenntartania önkormányzatunknak, tehát ez a fenntartási időszak vége.

**III. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):**

A projekttel kapcsolatban 2020. március 10-11-én lefolytatott záró helyszíni ellenőrzés, és az annak kapcsán hiánypótlásként beküldött anyagok elfogadásra kerültek.

Az időközi szakmai beszámolókhöz és a záró elszámoláshoz kapcsolódóan érkezett hiánypótlást augusztusban visszaküldtük, azóta a MÁK részéről visszajelzés nem érkezett.

A megítélt többlettámogatáshoz kapcsolódóan benyújtott 10. sz. módosítási igény kapcsán újabb alátámasztó dokumentumot kér a Magyar Államkincstár.

IV. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00040):

A projekt szabályszerű megvalósulásával kapcsolatban 2020. szeptember 15-16-án helyszíni ellenőrzésre kerül sor. Az ellenőrök által hiánypótlásként kért dokumentumok egy részét már teljesítettük.

A záró elszámolással, kifizetési kérelemmel kapcsolatban újabb hiánypótlási felhívást kaptunk, melyet 2020.10.12-ig kellett visszaküldenünk.

Az időközi szakmai beszámolók a MÁK részéről elfogadásra kerültek.

V. CSILLAGVÁR ÓVODA HÉT VEZÉR ÚTI ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 2019. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra, mely projektet 2019. október 3-án 30.000.000,- Ft támogatásban részesítettek, melyet az Önkormányzat 10.818.141 Ft önerő biztosításával egészít ki a Képviselő-testület 132/2019. (V.29.) Önk. számú határozatának 7. pontja alapján.

Az energetikai felújítás keretén belül megvalósításra kerül az épület külső határoló szerkezeteinek felújítása, cseréje, hőszigetelése. A külső felújítás tartalmazza a külső falazatok utólagos falszigetelését, a régi nyílászárók cseréjét, a magastető épületrészen a padlásfödém kiegészítő hőszigetelését, illetve a régi épületen lévő tetőszerkezet megerősítését és teljes tetőfedéscseréjét. A terasz melletti folyosó lapostető szerkezetét is fel kell újítani, míg a szintén lapostetős csoportszobás épületrész tetőfedése jelenleg ellátja funkcióját, így az most nem kerül felújításra.

Az előzőeken túl tartalmazza továbbá a felsorolt munkák összes, szükséges kiegészítő munkáit is, mint a bádогоzás, járdaépítés vagy javítás, nyílászáró csere utáni belső festés.

A fejlesztés megvalósulásával az intézmény fenntartása energiatakarékosabbá, költséghatékonyabbá válik. Emellett az óvoda épületének korszerűsítése, épületenergetikai szempontból történő megújítása megteremti a lehetőséget a megfelelő színvonalú nevelési munka feltételeinek és a gyermekek elhelyezésének biztosítására.

A kiviteli tervek alapján beszerzési eljárás került lefolytatásra, mely keretében a kivitelező cég kiválasztása megtörtént a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján. A kivitelezés költsége a pályázatban betervezett összegből finanszírozható. A kivitelezés így elkezdődhetett, a munkaterület 2020. augusztus 17-én átadásra került a kivitelezési munkát végző TÖMB 2002 Kft.-nek. A kivitelezés jelenleg folyamatban van, a munkálatok jelenleg 50%-os készültségi foknál tartanak. A felújítási munkálatok teljes egészében várhatóan 2020. december közepéig valósulhatnak meg.

VI. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Támogatási Szerződés 2017. augusztus 2-án került aláírásra. A fejlesztésre vonatkozó engedélyes szintű tervek elkészültek, azokat a P-Tervezőiroda Kft. készítette a korábbi tanulmánytervek alapján. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható volt, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, illetve az igényelt többlettámogatási igénylésünk sem került elbírálásra, így felmerült a szükségessége a tervek áttervezésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Az új, többször módosított tervdokumentumra az új építési engedélyt önkormányzatunk kézhez kapta, illetve 2020. május elejére elkészültek a részletes kiviteli tervdokumentációk. Az új tervek alapján a Közreműködő Szervezetnél kezdeményeztük a projekt módosult műszaki tartalmának jóváhagyását, mely bírálata jelenleg még folyamatban van. A projekt határidejére vonatkozó módosítási kérelmünket a Közreműködő Szervezet jelenleg felülvizsgálja. Az elkészült kiviteli tervek alapján a közbeszerzési eljárást előkészítettük, annak megtörtént az előírások

szerinti ellenőrzése a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részéről, melyet követően a közbeszerzési eljárást elindítottuk a kivitelező cég kiválasztására. A közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatok beérkeztek 2020. október 20-án, jelenleg ezek ellenőrzése, bírálata van folyamatban. A fejlesztéshez kapcsolódóan szükséges bontási munkák a Fürdőkert területén megtörténtek.

A projekthez kapcsolódó, Baltazar utca és Fürdőkert közötti kerékpárút kivitelezése időközben megvalósult, jelenleg a forgalombahelyezéshez szükséges csomóponti közvilágítások EON jóváhagyatása van folyamatban. A kerékpárút ünnepélyes átadására 2019. szeptember 18-án került sor. A kerékpárút építés kapcsán felmerült többletforrás finanszírozása érdekében többlettámogatási igényt nyújtottunk be az Irányító Hatósághoz.

VII. MAGYAR SZÜRKEK ÚTJA – KULTURÁLIS TEMATIKUS ÚTVONAL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezető által benyújtott pályázatban Hajdúböszörmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében városunk a Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar kialakítását (Pásztorélet, kézművesség bemutatása, szekérkiállítás) tervezi a Vásár tér 3. alatt (Fürdőkert).

A projekt keretében létrejön egy Hajdú- Bihar megye területén húzódó tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszínét, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel. Tervezett útvonal: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló – Debrecen.

A hajdúböszörményi projektelem (Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar, bemutató kocsisín kialakítása) a Fürdőkertben kerül kialakításra. Ennek tervezése, illetve a költségcsökkentés miatt felmerült áttekintés párhuzamosan haladt a Fürdőkert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezőiroda Kft. készítette. A konzorciumvezető Megyei Önkormányzatnál kezdeményeztük a műszaki tartalom módosítását a módosult terveknek megfelelően. Továbbá az elkészült tervek alapján a Fürdőkerti TOP pályázattal együtt, egy közbeszerzési eljárásban elkezdődött ezen projektrésznek a közbeszerzési eljárása is, mely jelenleg a bírálati szakaszban jár.

VIII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSREHABILITÁCIÓJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A több projekttevékenységből álló projekt egyes tevékenységeire vonatkozó tervezési és engedélyezési feladatok lezárultak.

Az elkészült tervek alapján már megvalósult a Kálvin téri park rehabilitációja, a Kálvin téri templom kertjének megújítása, a II. Világháborús emlékpark megújítása, a Hajdúkerület utcai új játszótér kialakítása és a Városi Könyvtár Hajdúsági Múzeum udvara felőli homlokzatánál egy zöldfal kialakítása. 2019.november elején befejeződtek a színházterem korszerűsítésének a munkálatai is.

Az Újvárosi u. 12. sz. alatti épület hasznosítására igényelt támogatást kértük a támogatótól átcsoportosítani a Művelődési Ház felszíni folyosójának, földszinti előadótermének felújítására és egy új akadálymentes vizesblokk kialakítására a földszinten, tekintettel arra, hogy időközben az Újvárosi u. 12. sz. alatti épület hasznosítását a HHG Kft. kérte meg. Ezen módosítási kérelmünket a támogató elbírálta és jóváhagyta. Ezt követően a képviselő-testület 2019. novemberében jóváhagyta, hogy az épület a HHG Kft. részére bérbeadásra kerüljön, majd pedig időközben meg is történt az ingatlan értékesítése a HHG Kft. részére. Ezen, művelődési házat érintő fejlesztés megvalósítására vonatkozó közbeszerzés előkészítésre került, annak ellenőrzése a támogató részéről (Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya ME-KFF) megtörtént. A közbeszerzési eljárást elindítottuk a Művelődési Központ energetikai korszerűsítésére vonatkozó eljárással együtt,

közös eljárás keretében. A közbeszerzés lebonyolítása jelenleg folyamatban van, az ajánlattételi határidő lejárt, az ajánlatok bírálata megtörtént, jelenleg a bírálat ellenőrzése van folyamatban a ME-KFF részéről.

A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új rendelő-szolgáltató épület kiviteli terveit a P-Tervezőiroda készítette el a jogerős építési engedély alapján. A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő épület kialakítása kapcsán a régi épület elbontásra került. A Petőfi u. 29. sz. alatti területen régészeti próbafeltárást kellett végezni, ennek az eredményeinek a kiértékelése megtörtént, mely alapján elégséges, hogy az építkezés földmunkái során régészeti szakfelügyelet legyen biztosítva. A próbafeltárást során további régészeti adatokat nyertek a kutatók a középkori mezőváros történetére, kiterjedésére vonatkozóan. A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új épület engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, többször módosításra kerültek, hogy a tervezői költségvetés alapján közelítsünk a rendelkezésre álló pénzügyi kerethez, de látható, hogy az épület egyedi megjelenését is szem előtt tartva nincs lehetőség további műszaki csökkentésre anélkül, hogy ne sérülnének a korábban kitűzött célok elérése. Az új műszaki tartalom jóváhagyása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A tárgyban már lefolytatott előző közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel az igen magas összegben beérkezett árajánlatokra. 2020. április 6-án a 2. körös új közbeszerzési eljárás lezárásra került. Az „Építés – Petőfi u. 29.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében megkötésre került szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a szükséges, összesen 324.452.658 Ft összegű, önkormányzat részéről biztosítandó összegre a fedezet rendelkezésre álljon, azaz az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletébe a forrás beépítésre kerüljön bevételi oldalon is. Az önkormányzat 165/2020 (IX.24.) Önk. sz. határozatának 2. pontjában elfogadta, hogy tekintettel arra, hogy nem látja biztosítottak a szükséges hiányzó forrás biztosítását, így döntött arról, hogy a hatályba nem lépett, feltételeken megkötött kivitelezési szerződés megszüntetése történjen meg és új közbeszerzési eljárás kerüljön meghirdetésre. A testület ezen határozata még nem került végrehajtásra, azaz a szerződés nem került megszüntetésre, tekintettel arra, hogy időközben felmerült annak a lehetősége, hogy kb. 150 MFt többletforrást igényeljünk jelen Zöld Városos TOP pályázati projekt megvalósításához. A többlettámogatás igénylés a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet felé benyújtásra került 152.972.486 Ft kérelmezett összeggel, mely kérelmünk elbírálása folyamatban van. Emiatt javasoljuk a 165/2020 (IX.24.) Önk. sz. határozatának 2. pontjának hatályon kívül helyezését.

A Hajdúkerület és Újvárosi utcák felújítása kapcsán a tervezés befejeződött. A fejlesztés esetében már kettő közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel a beérkezett magas árakra. Jelenleg az új, harmadik közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban. Időközben a Hajdúkerület utcai szakaszon a légkábelek kiváltása földkábelre megtörtént. A régi oszlopok azért nem kerültek még elbontásra, mivel az új közvilágítási oszlopok még nem kerültek felállításra, mely munkák várhatóan az útfelújítással párhuzamosan végezhetőek el.

Mint fentebb kifejtésre került a Hajdúkerület u. és Újvárosi u. belső szakasz felújításának kivitelezése esetében, a lefolytatott korábbi eredménytelen közbeszerzési eljárások miatt új közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni. Az új közbeszerzési eljárás lefolytatásának a díja (a szükséges hirdetmény díjakat is tartalmazva) nettó 750.000 Ft+ÁFA, azaz bruttó 952.500 eFt. Ezen költségek a pályázat keretében nem elszámolható költségek, így javasoljuk ezen összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Önkormányzati pályázatokhoz kapcs. kiadások” kiadási sorának terhére biztosítani.

Tekintettel arra, hogy a Hajdúkerület utcai új játszótér kialakításának kivitelezési munkái befejeződtek, szükségessé vált a beruházással érintett ingatlanok telekhatárainak rendezése is. A telekalakítási eljárás a Hajdúböszörmény, 3726 hrsz alatt felvett, kivett kollégium művelési ágú (Városüzemeltetési Intézmény korábbi telephelye), 2116 m² nagyságú, valamint a Hajdúböszörmény, 3727 hrsz alatt felvett, kivett közpark művelési ágú, 1247 m² nagyságú ingatlanokat érinti. A játszótér 3726/3 hrsz alatt kerülne kialakításra, 1140 m² nagyságú területen. A régi kollégium épülete, ami jelenleg központi konyhaként üzemel a 3726/4 hrsz-ot kapná, területe 1352 m² nagyságú lenne. A közpark két helyrajzi szám, a 3726/1 és a 3726/2 hrsz alatt kerülne kialakításra 120 m² illetve 751 m² nagyságú területekkel (lásd. 1. számú melléklet – vázrajz). Az önkormányzat vagyonáról és annak hasznosításáról szóló 1/2005. (I.28.) Önk. számú rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 10. § (2)

bekezdése szerint a tulajdonost megillető jogok /rendelkezési jog, birtoklás joga, használati jog/ gyakorlásáról a Képviselő-testület rendelkezik.

IX. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):

Az Újvárosi utca fejlesztésével kapcsolatban a képviselő-testület a 136/2020. (VIII. 26.) önk. számú határozatában hozott döntést a vállalkozási szerződés módosításáról. Az útfelújítás kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 2020. augusztus 26-án lezárult. A KE-VÍZ 21 zRt. benyújtotta végszámláját. 2020. szeptember 8-án ünnepélyes átadó keretében zárult az útfelújítási beruházási rész.

A közműfejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintően a képviselő-testület a 128/2020. (VIII. 06.) önk. számú határozatában döntött a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáról. A vállalkozási szerződés a Komplex-D Kft-vel 2020. szeptember 1-jén aláírásra került.

A Komplex-D Kft. részére a munkaterületet szeptember 9-én áadtuk, innentől kezdve 10 hónap áll rendelkezésre a teljesítésre. Vállalkozó a munkát már megkezdte, illetve az E.ON részéről is zajlanak a kivitelezési munkák, melynek révén megvalósul a terület villamos energia ellátása.

Az építés alatti régészeti felügyelet keretében a földmunkákat felügyeli a Hajdúsági Múzeum. Jelzésük alapján már találtak bizonyos régészeti objektumokat, amelyek feltárássra kell kerüljenek. Ezzel kapcsolatban egyeztetéseket kell lefolytatni a Hajdúsági Múzeummal és a kivitelező Komplex-D Kft-vel.

X. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020):

A Petőfi u. 29. sz. alatti régi rendelő épület elbontása megtörtént. Az új épület építésére vonatkozó terv jogerős engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesítése megtörtént amiatt, hogy a pályázat 2016 tavaszi benyújtása óta az építőiparban nagyarányú árnövekedés jelentkezett, így önkormányzatunk részéről több egyeztetést igényelt a tervezőkkel és egyéb szakértőkkel, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra ennél a projektemnél, mely összhangban van a pályázat és az önkormányzat célkitűzéseivel is, illetve minél jobban közelít a rendelkezésre álló pályázati és önkormányzati pénzügyi forrás mértékéhez is.

A műszaki tartalom jóváhagyatása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó feltételes, nem hatályba lépett kivitelezési szerződés kapcsán igényelt többlettámogatás igénylés a „VIII. Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001)” tárgyú előterjesztési pontban már bemutatásra került.

A projektben szereplő egészségügyi gép-műszerbeszerzések felül lettek vizsgálva a nyertes egészségügyi ROHU pályázatunk keretében beszerzendő eszközökre tekintettel, miután a ROHU projektnél a támogatási szerződés 2019. november végén aláírásra került, így a szükséges eszközök egy része abból a projektből finanszírozható, így az eszközbeszerzésen elérhető költségmegtakarítás az épület kivitelezésére átcsoportosítható.

XI. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044):

Az elhúzódo átervezések után most elértük, hogy a rendelkezésre álló forráshoz közelebb álló műszaki tartalom került meghatározásra, illetve a közbeszerzés kiírásához szükséges kiviteli tervdokumentumok rendelkezésre állnak. A tervezői költségvetés véglegesítése is megtörtént, mely alapján elindítottuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatok beérkeztek, azok bírálata megtörtént. Jelenleg a bírálat kötelező ellenőrzése van folyamatban a Miniszterelnökség Közbeszerzés Felügyeleti Főosztálya (ME-KFF) részéről.

A módosított tervek elfogadása megtörtént a Közreműködő Szervezet részéről, illetve a tervekhez kapcsolódó mérőföldkő is elfogadásra került. Ezt követően a projekthez kapcsolódó előlegigénylőnket is elfogadta és átutalta a Közreműködő Szervezet.

XII. „ŐSÖK PARKJA” – TURISZTIKAI CÉLÚ PIHENŐHELY KIALAKÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MESSZELÁTÓ-HALMON:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2018. május 31-én pályázatot nyújtott be a „*LEADER-Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés*” tárgyú, VP6-19.2.1-40-2-17 számú program keretében „*Ősök parkja*” – *Turisztikai célú pihenőhely kialakítása Hajdúböszörmény Messzelátó-halmon* címmel, melynél az igényelt támogatás összege 8.000 ezer Ft volt, a projekt teljes költsége 9.410.980,- Ft. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2018 (V.30.) Önk. számú határozatának 9. pontjában döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás mellé 1.411 ezer Ft önerőt biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusában 7.796.228,- Ft támogatásban részesítették. A támogatói okiratban rögzített önerő mértéke 1.614.752,-, így a megvalósításhoz a korábbi 1.411 ezer Ft mellé további 203.752 Ft saját erő biztosítása vált szükségessé, melyet a Képviselő-testület a 18/2020. (I.30.) Önk. számú határozatának 2. pontjában fogadott el.

A projekt megvalósításának előkészítése elkezdődött, a műszaki tervek felülvizsgálata van folyamatban, az esetleges módosításokról egyeztetéseket folytatunk a támogatóval.

A projekthez kapcsolódó a kerékpárok és tartozékai valamint az íjászati eszközök beszerzése megtörtént (Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik) és leszállításra kerültek a Fürdőkertbe. Az íjászati eszközökre vonatkozóan Hajdúböszörmény Város Polgármestere 80/2020. (VIII.07.) számú polgármesteri határozatában arról döntött, hogy az üzemeltetésükkel a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. Erre vonatkozóan az üzemeltetési szerződés a Szabadhajdú Kft-vel megkötésre került.

A kerékpárokról és tartozékairól vonatkozóan is javasoltuk a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötni az üzemeltetési szerződést, melyet Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2020.(IX.24.) Önk. számú határozatában hagyott jóvá.

XIII. BODASZÖLŐI PIHENŐHÁZ ELEKTROMOS HÁLÓZATÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE:

A Bodaszőlőért Egyesület 2018. május 31-én pályázatot nyújtott be a „*LEADER-Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés*” tárgyú, VP6-19.2.1-40-2-17 számú program keretében a Bodaszőlői Pihenőház elektromos hálózatának korszerűsítésére, melynél az igényelt támogatás összege 8.000 eFt volt, a projekt teljes költsége 9.410.996 Ft. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2018 (V.30.) Önk. számú határozatának 8. pontjában döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás mellé 1.411 eFt önerőt biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.

A projektet 2019. augusztusában 7.837.260,- Ft utófinanszírozású támogatásban részesítették. A támogatói okiratban rögzített önerő mértéke 1.573.736,- Ft.

Mivel a Bodaszőlőért Egyesületnek a projekt finanszírozása, tekintettel a támogatás utófinanszírozására, likviditási gondokat okozna, ezért kérték, hogy a megítélt támogatás összegét éven belüli visszatérítendő támogatásként, valamint a projekt megvalósításához a korábban jóváhagyott 1.411 eFt mellé további 162.736 Ft-ot vissza nem térítendő saját erőként biztosítson az önkormányzat, melyet a Képviselő-testület a 18/2020. (I.30.) Önk. számú határozatának 3. pontjában fogadott el.

A projekt kivitelezési munkálatai a Bodaszőlőért Egyesület, mint építető megrendelése szerint lezajlottak. A felújítási munkákat az ORBÁN-ELEKTRIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (4220 Hajdúböszörmény, Bethlen Gábor u. 35.) cég végezte, míg a kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatokat a P-TERVEZŐIRODA Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Batthyány L. u. 3.) látta el.

2020. május 15-én a kivitelező készre jelentette a munkálatokat, a műszaki ellenőr a teljesítést leigazolta. A pályázatban vállalt, a pihenőházat népszerűsítő ismertető, marketing kisfilm a Zöld Kör egyesület részéről elkészült. Minden, a projekthez kapcsolódó számla benyújtásra került az Egyesület felé. Az önkormányzat által biztosított visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás az Egyesület számlájára megérkezett, amiből a számlákat kiegyenlítette. A következő lépés, hogy a kifizetett számlák alapján az Egyesület a támogatást lehívja és visszafizesse a megelőlegezett összeget az önkormányzat részére az évvégéig.

XIV. ROHU421 –FOGLALKOZTATÁS FEJLESZTÉS BIHAR MEGYÉBEN, NAGYVÁRADON ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN A HELYI POTENCIÁLIS INFRASTRUKTÚRÁK FEJLESZTÉSÉVEL:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország Program „*A foglalkoztatás növelése a támogatható területen*” tárgyú beruházási prioritására „*Foglalkoztatás fejlesztés Bihar Megyében, Nagyváradon és Hajdúböszörményben a helyi potenciális infrastruktúrák fejlesztésével*”(„*Improve employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastructures*”) címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

A projekt célja, hogy a Belügyminisztérium támogatásával létrejött húsfeldolgozó üzemet továbbműködtessük, illetve fejlesszük, infrastrukturális beruházásokat (pl.: hűtőkapacitás bővítés, füstölő-érlelő kialakítás, elárusító üzlet kialakítása), illetve további jelentős eszközbeszerzést tudjunk megvalósítani (pl.: csomagológép, munkaasztalok, húsdaráló, mérleg, fűrész, hűtőpult, stb).

Az Önkormányzat saját projektrészének összköltségvetése 714.706 euró, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 620.308 euró.

A közös projektben a Nagyvárad Önkormányzat, a Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a Bihar Megyei Foglalkoztatási Ügynökség, mint projektpartnerek vesznek részt.

A támogatási szerződés 2020. június 16-án aláírásra került. A hazai társfinanszírozási támogatási szerződés és a Megelőlegezési szerződés aláírásra került, a megelőlegezett összeg az önkormányzat erre a projektre elkülönített számlájára átutalásra került.

Beszerzésre került a tervező, és a kötelező nyilvánosságot biztosító cég. Még a kivitelező cég kiválasztása, illetve az eszközbeszerzés előtt, a partnerekkel egyeztetve, szerződésmódosítási igényt nyújtanunk be, amelynek elbírálása az egészségügyi projekthez hasonlóan hosszabb időt vesz igénybe. Az engedélyes szintű tervek a kivitelezési munkálatokra időközben elkészültek, és beadásra kerültek a hatósághoz engedélyezés céljából.

XV. ROHU357 – EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGAS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI NORMÁKÉRT A BETEGSÉGEK MEGELŐLEGEZÉSÉBEN, KORAI AZONOSÍTÁSÁBAN ÉS HATÉKONY KEZELÉSÉBEN A BIHOR – HAJDÚ-BIHAR EURÓRÉGIÓBAN:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország Program „*A foglalkoztatás növelése a támogatható területen*” tárgyú beruházási prioritására „*Együttműködés a magas egészségügyi ellátási normákért a betegségek megelőzésében, korai azonosításában és hatékony kezelésében a Bihar-Hajdú-Bihar Eurórégióban*”(„*Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor – Hajdú-Bihar Euroregion*”) címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

A projekt célja, hogy az elnyert támogatásból a rendelőkbe szükséges fogászati és egyéb eszközök, valamint gyógyászati és rehabilitációs eszközök kerüljenek beszerzésre (pl. fogászati székek, panoráma röntgengép, iszapsterilizátor, Tangentor kád, defibrillátorok, magneoterápiás készülék, stb.).

Az Önkormányzat saját projektrészének összköltségvetése 299.170 euró, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 249.670 euró.

A közös projektben a Nagyváradi Sürgősségi Kórház, a Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint projektpartnerek vesznek részt.

A projekt megvalósításának időtartama: 2019. november 1. – 2022. január 31.

A pályázat Támogatási szerződése 2019. november 22-én került aláírásra. A projekt vége 2022. január 31. mely ideig 7 periódusra van bontva a projekt.

A beszerzendő eszközlista módosítási kérelmünket (Addendum) jóváhagyták. A közbeszerzés kiírásának előkészületei megkezdődtek.

A projekt nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására a szerződés megkötésre került a Szabadhajdú NKft.-vel.

Amint a projekt címéből is kitűnik a projekt fontos feladata a magas gyakoriságú betegségek megelőzésének, korai azonosításának fontosságára való figyelemfelkeltés és tájékoztatás, ezt a feladatot egy medikus külsőszakértő fogja ellátni, a szakértő beszerzésére vonatkozó pályázatok kiírásra kerültek.

XVI. A HTE SPORT NONPROFIT KFT. TAO FORRÁSBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSEI:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 223/2019. (XI.13.) Önk. számú határozatának 1. pontjában döntött arról, hogy a Hajdúböszörményi Torna Egylet (4220. Hajdúböszörmény, Vásár tér 27. sz.) a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) (1112-Budapest, Kánai út 2/D.) közösen megvalósítsa a Városi Sportközpont (4220-Hajdúböszörmény, Vásár tér 27. sz., 5765 hrsz.) területén található élőfüves centerpályájának a sportvilágítás kialakítását. A projekt megvalósításához szükséges 6.442.727 Ft-os forrást Hajdúböszörmény Város Önkormányzata támogatásként biztosította a 2019. évi költségvetése terhére.

A megvalósítás egyik fontos eleme a Városi Sportközpont energiabővítésének a megvalósítása volt. Ennek kapcsán felmerült, hogy a sportvilágítás kialakítása kapcsán elvégzendő energiabővítést célszerűbb és költséghatékonyabb lenne úgy elvégezni, hogy a kialakítandó hálózat alkalmas legyen a városi sportközpont területén felmerülő jövőbeni fejlesztések áramigényének kielégítésére. Emiatt a beruházás megvalósítása kapcsán 3.687.552 Ft plusz támogatási igény merült fel a HTE részéről *(lásd a 2. sz. mellékletben csatolt HTE kérelmet).*

A költségvetési rendelet alapján a HTE TAO fejlesztéseinek megvalósításához kapcsolódóan 2020. évre 13.784.721 Ft került betervezésre. A vírushelyzet miatt az utóbbi időszakban a TAO források feltöltésében/igénybevételében jelentkező nehézségekre tekintettel az Emberierőforrások Minisztériuma (EMMI) módosította a TAO támogatás igénybevételének jogi szabályozását, eljárásrendjét. Ennek révén lehetővé vált kérelmezni, mellyel a HTE Sport NKft. élt is azon tételeknél, ahol erre lehetőség volt, hogy a korábban megítélt fejlesztési támogatások módosításra kerüljenek mind műszaki tartalmukban, mind annak tekintetében, hogy a korábbi 70%-os támogatási intenzitás helyett ezek a fejlesztések 100%-os támogatás mellett valósulhassanak meg. A HTE Sport NKft. igényelte is ezt a könnyítési lehetőséget, melynek elbírálása folyamatban van jelenleg. Ennek eredményeként, ha a folyamatban lévő módosítási kérelmek pozitív elbírálásban részesülnek, úgy jelentősen csökkenni fog az ez évi TAO fejlesztésekhez kifizetendő önkormányzati önerő, így a rendeletben jóváhagyott 13.784.721 Ft-os fejlesztési keretösszegeből finanszírozható a HTE részéről most igényelt 3.687.552 Ft-os forrásigény.

XVII. KÜLTERÜLETI MEZŐGAZDASÁGI UTAK BURKOLATÁNAK FELÚJÍTÁSA:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2017. évben pályázatot nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” kiírt felhívásra. Projektünk célja volt Hajdúböszörmény-Pród külterületén mezőgazdasági útként nyilvántartott utak burkolatának felújítása. A projektet a

784/4901//70//13/2017 iktatószámú támogatói okirat alapján 99.965.615,- Ft támogatásban részesítették, melyhez Önkormányzatunk 17.734.384,- Ft önerőt vállalt.

Az időközi áremelkedések miatt, költségbecslés alapján ennek a projektnek a megvalósításához több, mint 200 millió forint plusz forrásra lenne szükség, melynek biztosítására Önkormányzatunknak nincs lehetősége.

Az útfelújítással érintett vállalkozók hozzájárulását is kértük, de a forráshiány még így is akkora mértékű, hogy a segítségükkel is megvalósíthatatlan a beruházás.

Több alkalommal folytattunk egyeztetéseket a Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályával a megoldást illetően. Felmerült lehetőségként a pályázatban vállalt útszakasz hosszának csökkentése, de ebben az esetben a támogatás összege is arányosan csökkentésre kerül, amely nem oldja meg a helyzetet.

Másik lehetőségünk a támogatás átcsoportosítása egy másik útszakaszra. Ebben az esetben viszont egy új pályázat beadására van szükség, mely újbóli elbírálás alá esik, a kérelmünk kimenetele kétséges. Az új útszakasz, mely megfelelhet a feltételeknek szintén lényegesen rövidebb, mint a pályázatban benyújtott útszakasz hossza, de ez esetben is jelentős többletforrás szükséges.

A fentiekre hivatkozva 2019. november 27-én kelt levelünkben kértük Dr. Nagy István agrárminiszter úr javaslatát arra vonatkozólag, hogy milyen megoldással tudjuk projektünket megvalósítani, illetve amennyiben lehetősége van rá, kérjük, biztosítsa számunkra a hiányzó forrást. Dr. Viski József államtitkár úr 2020. március 4-én kelt válaszlevelében arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy önmagában az a tény, hogy növekedtek az építőipari árak, nem lehet indoka többlettámogatás biztosításának, illetve a településünk a maximális összeget nyerte el, így a támogatási összeg további növelésére nincs lehetőség.

Mivel a szükséges plusz forrás biztosítására Önkormányzatunknak nincs lehetősége és egyéb forrás sem áll rendelkezésre, így a projektet nem áll módunkban megvalósítani. Emiatt javasoljuk, hogy a támogatás kerüljön visszamondásra.

XVIII. FUTÓKÖR KIALAKÍTÁSA A FÜRDŐKERTI SZABADIDŐPARK TERÜLETÉN:

A Fürdőkerti Szabadidőpark területén kialakításra kerülő rekortán borítású futókör kivitelezése a végéhez közeledik. Az öntött gumiborítás készítésekor illetéktelen több helyen is beleléptek a még meg nem szilárdult gumiburkolatba, melyeket garanciális javítás keretében most javítani szükséges. Továbbá a futókör környezetének rendezése van még jelenleg folyamatban.

Várhatóan a futókör a lakosság számára október végén, november elején átadható lesz. Javasoljuk, hogy a futókör üzemeltetése a Fürdőkerti ingatlant is üzemeltető Szabadhajdú Nonprofit Kft. részére kerüljön átadásra.

B) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOKRÓL:

1. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK:

- Hajdú Nemzeti Lovasközpont kialakítása Hajdúböszörményben
- Új Multifunkciós kézilabdacsarnok építése a Városi Sportközpontban TAO forrásból (HTE pályázata)
- A Sillye Gábor Művelődési Központ öltözőinek és bejáratának felújítása TOP CLLD pályázat keretében (Szabadhajdú NKft. pályázata)
- A kialakításra kerülő új extrém sportpálya környezetének rendezése TOP CLLD pályázat keretében (A Hajdúböszörményi Extrém Sportegyesület pályázata)

- Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának 2020. évi támogatása

2. ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:

- Városi területek rehabilitációja Hajdúböszörményben (TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016) pályázat a Déli-Lucernás akcióterületre.
- Szegregált területek komplex programmal történő felzárkóztatása Hajdúböszörményben (TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021) pályázat a Déli-Lucernás akcióterületre.
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 2020. évi támogatása
- Muzeális Intézmények 2020. évi szakmai támogatás (Kubinyi Ágoston Program)

3. TARTALÉKLISTÁN SZEREPLŐ PÁLYÁZATOK:

- Jelenleg nincsen az önkormányzatnak tartaléklistán szereplő pályázata.

4. LEGUTÓBBI TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS ÓTA SZÜLETETT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK:

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. évi támogatása keretében az Árpád utca felújítására az igényelt 37.685.891 Ft-ot nyerte el önkormányzatunk.
- Járasszékhely múzeumok 2020 évi szakmai támogatása keretében 5 MFt-ot nyert el önkormányzatunk.
- Hajdúsági Galéria kialakítása a Bocskai tér 4. szám alatti épületben TOP CLLD kulcsprojekt keretében a Szabadhajdú NKft. 42 MFt támogatást nyert el.

C) ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:

I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSÁNAK 2020. ÉVI TÁMOGATÁSA:

A Belügyminisztérium (BM), mint Támogató (továbbiakban: Támogató) az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 6. pontjában foglaltak alapján nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a települési önkormányzatok számára. Környezetünk megóvása, egészséges életmódunk megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megszüntetése, illetve tájsebek csökkentése.

Támogatás célja:

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (összegyűjtésének, elszállításának és kezelésének és a pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű feladatok ellátásának) elősegítése.

Pályázati forrás: 1 MrdFt.

Pályázat benyújtására jogosultak köre: Települési önkormányzatok

Támogatás formája, mértéke:

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek rendelkezésre bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik. A támogatás intenzitása 100% .

- a) A pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű feladatokra a támogatás legfeljebb 5%-a számolható el, ezen felül bérköltség elszámolására nincs mód.
- b) A hulladék elszállításának és kezelésének támogatott költsége legfeljebb:
 - budapesti kerület, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti település esetén 20.000.000 forint,
 - 25 001–40 000 fő lakosságszám közötti település esetén 15 000 000 forint,
 - 10 001–25 000 fő lakosságszám közötti település esetén 7 000 000 forint,
 - 5 001–10 000 fő lakosságszám közötti település esetén 5 000 000 forint,
 - 1 000–5 000 fő lakosságszám közötti település esetén 3 000 000 forint,
 - 1 000 fő alatti lakosságszámú települések esetén 2 000 000 forint.
- c) A hulladék összegyűjtésével kapcsolatos költségekre nyújtott támogatásrész nem haladhatja meg a hulladék elszállításának és kezelésének költségére nyújtott összeg 35%-át.

A Pályázó az I. ütemben csak egy pályázatot jogosult benyújtani a BM felé, a pályázat több önkormányzati tulajdonú ingatlanon, közterületen fellelhető illegális hulladéklerakó felszámolására is vonatkozhat.

A pályázó részéről megjelölt önkormányzati ingatlanok területének teljes hulladékmentesítését kell elvégezni.

Támogatott tevékenység időtartama: 2020. szeptember 21. és 2021. február 28. között.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 05.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Önk. számú határozata alapján megtárgyalta a „*Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről*” című előterjesztést és azt elfogadja.

Határidő: 2020. október 28.

Felelős: Harangi Sándor osztályvezető

2.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának képviselő-testülete a „Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja” tárgyú TOP pályázat kapcsán hatályon kívül helyezi a 165/2020 (IX.24.) Önk. sz. határozatának 2. pontját azzal, hogy a „Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről” című állandó napirendi pont keretében tájékoztatást kapjanak a Petőfi u. 29. sz. alatti építendő új multi funkciós épület megvalósítása érdekében kérelmezett többlettámogatás igénylés állásáról.

A Hajdúkerület u. és Újvárosi u. belső szakasz felújításának kivitelezésére indítandó új közbeszerzési eljárások lebonyolítására az önkormányzat bruttó 952.500 Ft összeget biztosít a 2020. évi költségvetésének „Önkormányzati pályázatokhoz kapcs. kiadások” kiadási sorának terhére

Határidő: 2020. december 2.

Felelős: Harangi Sándor osztályvezető

A többlettámogatási igénylés
elfogadtatására

Nyakas Tibor osztályvezető

A szükséges forrás biztosítására

3.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Hajdúböszörmény, 3726 hrsz alatt felvett, kivett kollégium művelési ágú, 2116 m² nagyságú, valamint a Hajdúböszörmény, 3727 hrsz alatt felvett, kivett közpark művelési ágú, 1247 m² nagyságú ingatlanokból telekalakítási eljárás útján a következő ingatlanok jöjjenek létre:

- Hajdúböszörmény, 3726/1 hrsz, kivett közpark művelési ág, 120 m²
- Hajdúböszörmény, 3726/2 hrsz, kivett közpark művelési ág, 751 m²
- Hajdúböszörmény, 3726/3 hrsz, kivett játszótér művelési ág, 1140 m²
- Hajdúböszörmény, 3726/4 hrsz, kivett kollégium művelési ág, 1352 m²

A Képviselő-testület felkéri a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályt a határozatban foglaltak alapján az ingatlanokra vonatkozó telekalakítási eljárás lefolytatására.

Határidő: 2021. január 31.

a telekalakítás lefolytatására

Felelős: Mező Barna osztályvezető

a telekalakítás lefolytatásáért

4.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint a Hajdúböszörményi Város Sportközpont (4220-Hajdúböszörmény, Vásár tér 27.) tulajdonosa hozzájárul, hogy a Hajdúböszörményi Torna Egylet (HTE) (4220-Hajdúböszörmény, Vásár tér 27.) részére 3.687.552 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Város Sportközpont energiabővítési munkálatainak elvégzéséhez. A támogatást az önkormányzat 2020. évi rendeletében jóváhagyott céltartalék „Fejlesztési alap Sport TAO” sorának terhére biztosítja.

A támogatás átadásához készült Támogatási Szerződésben ki kell kötni, hogy az elvégzett beruházást a HTE térítésmentesen átadja az önkormányzat részére.

Határidő: 2020. november 15.

a szükséges forrás biztosítására

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető

a szükséges forrás biztosításáért

5.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, tekintettel arra, hogy minden lehetőség megvizsgálásra került és további saját forrás biztosítására az Önkormányzatnak nincs

lehetősége, így a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” kiírt felhívásra benyújtott, Hajdúböszörmény-Pród külterületén mezőgazdasági utak burkolatának felújítására elnyert pályázatot nem tudja megvalósítani, ezért a pályázatot visszamondja, és hivatalosan lemond a 99.965.615,- Ft támogatási összegről.

Határidő: 2020. november 30. a támogatás lemondására
Felelős: Harangi Sándor osztályvezető a támogatás lemondásáért

6.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a Hajdúböszörményi Fürdőkeri Rendezvény és Turisztikai Szabadidőpark területén kialakításra kerülő futókör üzemeltetésével a Hajdúböszörményi Fürdőkeri Rendezvény és Turisztikai Szabadidőpark üzemeltetésével is megbízott Szabadhajdú Nonprofit Kft-t bízta meg.

Határidő: 2020. november 15 . a létesítmény átadására
Felelős: Harangi Sándor osztályvezető a létesítmény átadásáért


7.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Belügyminisztérium által meghirdetésre kerülő „Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának 2020. évi támogatása” tárgyú pályázati felhívására, a pályázatban megjelölt maximálisan igényelhető támogatási összegre.

Határidő: 2020. november 05 . a pályázat benyújtására
Felelős: Harangi Sándor osztályvezető a pályázat benyújtásáért

Hajdúböszörmény, 2020. október 22.




Harangi Sándor
Osztályvezető h.

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdúböszörmény 4220 Bocskai tér. 2. Pf: 51.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/21314/2020

2020.07.27

Szektor : 53

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Belterület 3726 helyrajzi szám

4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY Hajdúkerület utca 12. "feldolgozás alatt"

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület kat.t.jöv. alorészlet adatok

ha m2 k.fill

ter. kat.jöv

ha m2 k.fill

Kivett kollégium

0

2116

0.00

II. RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 73099/2/1991.05.08

jogcím: jogszabály alapján

jogállás: tulajdonos

név: HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY Bocskai tér 1

törzsszám: 15728331

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 72439/1994.03.22

Bányászati jog

37 nm. területre.

jogosult:

név: TIGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRÓRÖEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 11147073

cím : 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ Rákóczi utca 184

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 30240/1996.05.03.

Önálló szöveges bejegyzés a tulajdoni lap száma: 3592.

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 35061/2/2012.04.05

Vezetékjog

0.4 kV-os közcélú légvezetékre és /vagy földkábelre 29 m2 nagyságú területre, az

LE-121(6664)/12. sz. határozat alapján.

jogosult:

név: ELON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.

cím : 4024 DEBRECEN Kossuth utca 41

Ez a tulajdoni lap közérdekű bejelentés, javaslat, vagy panasz elbírálása céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

DR. VARGA ZSOLT ev.

4220 Hajdúböszörmény, Baross Gábor tér 6.

E-mail: geodezia.dr.varga@gmail.com

A munkavégző neve

Munkaszám: 1-70/2020.

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-444/2020.

Hajdúböszörmény

belterület

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 3726 és 3727 helyrajzi számú földrészletek megosztásáról

Méretarány: 1:500

Változás előtt						Változás után							
Helyrajzi szám	Alrészlet		Min.o.	Terület ha. m ²	AK	Helyrajzi szám	Alrészlet		Min.o.	Terület ha. m ²	AK	Szolgalmi és egyéb jogok	Megjegyzés
	jel	műv. ág					jel	műv. ág					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3726	—	Kivett Kollégium	—	0.2116	0,00	3726/1	—	Kivett Közpark	—	0.0120	0,00		
3727	—	Kivett Közpark	—	0.1247	0,00	3726/2	—	Kivett Közpark	—	0.0751	0,00		
						3726/3	—	Kivett Játszóter	—	0.1140	0,00		
						3726/4	—	Kivett Kollégium	—	0.1352	0,00		
Össz.:				0.3363	0,00	Össz.:				0.3363	0,00		

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

A megosztás akaratunknak megfelelően történt:

.....

.....

.....

.....

.....

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos.

Hajdúböszörmény, 2020. hó nap

Hajdúböszörmény, 2020. szeptember hó 03-án

P.H.
(Jár.Fh.)Záradékoló:
Ing.rend.min.sz.:

Készítő:

Dr. Varga Zsolt
földmérő ig.szám: 4286/2013.

Minőséget tanúsító:


Dr. Varga Zsolt
Ing.rend.min.szám: 1522/1977
GD-T száma: (13)/09-0952

DR. VARGA ZSOLT, Ph.D.

földmérő mérnök,
okl. birtokrendező mérnök
GD-T(13)/09-0952

79-3061/1

Hajdúkerület utca (3719)





Hajdúböszörményi Torna Egylet

4220 Hajdúböszörmény, Vásár tér 27.

titkarsag@htesport.hu



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési Osztály, Pályázati- Beruházási Csoport

Gajdán Viktor csoportvezető

Tisztelt Csoportvezető Úr!

A Hajdúböszörményi Torna Egylet Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 6761/2019 számú támogatási szerződésével **6 442 727 Ft** vissza nem térítendő támogatást kapott a **Városi Sportközpont területén található előfüves centerpálya sportvilágításának kialakításához.**

A Hajdúböszörményi Torna Egylet a sportvilágítás kialakításához szükséges munkákat elvégezte, a támogatásból finanszírozta, s azzal elszámolt. A sportvilágítás kialakításához energiabővítéssel összefüggő kivitelezési munkákat is el kellett végezni. Ez növelte az összesen költséget, melynek saját forrásból való finanszírozására nincs lehetőség.

Az Önkormányzattól kapott támogatáson felül a fentebb említett munkálatok **3 687 552 Ft**-ban valósultak meg. Kérem Csoportvezető Urat, hogy a következő testületi ülésen kerüljön napirendre fenti összegű kiegészítés, vissza nem térítendő támogatás megítélése az Egyesületünk részére. Ennek alapja Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019 évi költségvetésről szóló 6/2019 Önk.rendelet 4. melléklet 10.9 sora.

Hajdúböszörmény, 2020. október 16.


Komáromi Imre

Hte elnök

Hajdúböszörményi Torna Egylet
4220 Hajdúböszörmény,
Vásár tér 27. sz.
Adószám: 19124973-1-09
Nyilvt.szám: 774
www.hte.hajduboszormeny.hu

