

Képviselő-testületi előterjesztés

Előterjesztő: **Harangi Sándor osztályvezető**

Tárgy: **Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám:/2021

Melléklet: –

Feladatot jelent: **Harangi Sándor osztályvezető**
Nyakas Tibor osztályvezető
Mező Barna osztályvezető

Véleményező bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

Bizottsági elnök
Bertalan János
Kovács Attila

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2021. november 19.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző**

Látta: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző**

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal
Pályázat- és Vagyongkezelési Osztály Vezetőjétől
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület **358/2001. (IX.27.) Z. Önk.** számú határozatával arról döntött, hogy a városban folyó önkormányzati nagyberuházásokról havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal foglalkozó szervezeti egységétől. A 2008. március 27-ei testületi ülésen felkérés született, hogy a nagyobb beruházások mellett a pályázati lehetőségekről is tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ennek az alábbiak szerint teszünk eleget.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, azonban a Kormány 307/2021. (VI.5.) kormányrendeletében (a továbbiakban: kormányrendelet) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról döntött.

A kormányrendelet 1.§-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A rendelkezés 2021. június 15. napjával lépett hatályba.

A) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ NAGYOBB BERUHÁZÁSOKRÓL:

I. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A projekttel kapcsolatban várjuk a Magyar Államkincstár hivatalos levelét arról, hogy a projekt fenntartási időszakba lépett, valamint a tájékoztatást a fenntartási jelentések benyújtási kötelezettségével kapcsolatban.

II. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

A projekttel kapcsolatban várjuk a Magyar Államkincstár hivatalos levelét arról, hogy a projekt fenntartási időszakba lépett, valamint a tájékoztatást a fenntartási jelentések benyújtási kötelezettségével kapcsolatban.

III. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Támogatási Szerződés 2017. augusztus 2-án került aláírásra. A fejlesztésre vonatkozó engedélyes szintű tervek elkészültek, azokat a P-Tervezőiroda Kft. készítette a korábbi tanulmánytervek alapján. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható volt, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, illetve az igényelt többlettámogatási igénylésünk sem került elbírálásra, így felmerült a szükségessége a tervek áttekintésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Az új, többször módosított tervdokumentumra az új építési

engedélyt önkormányzatunk kézhez kapta, illetve 2020. május elejére elkészültek a részletes kiviteli tervdokumentációk. Az új tervek alapján a Közreműködő Szervezetnél kezdeményeztük a projekt műszaki tartalmának módosítását, mely időközben elbírálásra és jóváhagyásra is került. A projekt határidejére vonatkozó módosítási kérelmünket a Közreműködő Szervezet jelenleg felülvizsgálja.

Az elkészült tervek alapján a nyílt közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került. A szerződés aláírásra került 2021. március 22. dátummal a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó hajdúböszörményi TÖMB 2002 Kft.-vel. A munkaterület 2021. március 31. dátummal átadásra került a kivitelezőnek, a 10 hónapos kivitelezési határidő ettől a dátumtól indul, azaz a munkálatok várhatóan 2022. január 31-ig fejeződnek be. A kivitelezési munkák meg is kezdődtek, jelenleg az ökoturisztikai látogatóközpont munkálatai, a filagória építése és a tematikus játszótér kialakításának munkái folynak. A kivitelezés jelenleg 40-45%-os készütségben van.

A projekthez kapcsolódó, Baltazar utca és Fürdőkert közötti kerékpárút kivitelezése időközben megvalósult, jelenleg a forgalomba helyezéshez szükséges csomóponti közvilágítások EON jóváhagyatása van folyamatban. A kerékpárút építés kapcsán felmerült többletforrás finanszírozása érdekében többlettámogatási igényt nyújtottunk be az Irányító Hatósághoz.

IV. MAGYAR SZÜRKEK ÚTJA – KULTURÁLIS TEMATIKUS ÚTVONAL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezető által benyújtott pályázatban Hajdúböszörmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében városunk a Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar kialakítását (Pásztorelet, kézművesség bemutatása, szekérkiállítás) tervezi a Vásár tér 3. alatt (Fürdőkert).

A projekt keretében létrejön egy Hajdú- Bihar megye területén húzódó tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorelet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszínét, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel. Tervezett útvonal: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló – Debrecen.

A hajdúböszörményi projektelem (Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar, bemutató kocsiszín kialakítása) a Fürdőkertben kerül kialakításra. Ennek tervezése, illetve a költségcsökkentés miatt felmerült áttekintés párhuzamosan haladt a Fürdőkert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezőiroda Kft. készítette. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lefolytattuk, mely alapján a vállalkozási szerződés aláírásra került, mely 2021. május 31. dátummal lépett hatályba. Ezt követően 2021. június 14-én történt meg a munkaterület átadása a hajdúböszörményi TÖMB 2002 Kft. kivitelező cég részére, mely dátumtól indul a 6 hónapos kivitelezési határidő, azaz várhatóan 2021. december közepéig készülhet el a beruházás. A kivitelezés jelenleg 50-55%-os készütségben van.

V. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSREHABILITÁCIÓJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A több projekttevékenységből álló projekt egyes tevékenységeire vonatkozó tervezési és engedélyezési feladatok lezárultak.

Az elkészült tervek alapján már megvalósult a Kálvin téri park rehabilitációja, a Kálvin téri templom kertjének megújítása, a II. Világháborús emlékpark megújítása, a Hajdúkerület utcai új játszótér kialakítása és a Városi Könyvtár Hajdúsági Múzeum udvara felőli homlokzatánál egy zöldfal kialakítása. 2019.november elején befejeződtek a színházterem korszerűsítésének a munkálatai is, valamint 2021. április elején elkészült a művelődési ház színházterem felőli központi folyosórész felújításának, a földszinti előadóterem felújításának és akadálymentes WC kialakításának a munkálatai is.

A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új rendelő-szolgáltató épület kiviteli terveit a P-Tervezőiroda készítette el a jogerős építési engedély alapján. A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő épület kialakítása kapcsán a régi épület elbontásra került. A Petőfi u. 29. sz. alatti területen régészeti próbafeltárást kellett végezni, ennek az eredményeinek a kiértékelése megtörtént, mely alapján elégséges, hogy az építkezés földmunkái során régészeti szakfelügyelet legyen biztosítva. A próbafeltárást során további régészeti adatokat nyertek a kutatók a középkori mezőváros történetére, kiterjedésére vonatkozóan. A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új épület engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, többször módosításra kerültek, hogy a tervezői költségvetés alapján közelítsünk a rendelkezésre álló pénzügyi kerethez, de látható volt, hogy az épület egyedi megjelenését is szem előtt tartva nincs lehetőség további műszaki csökkentésre anélkül, hogy ne sérülne a korábban kitűzött célok elérése. Az új műszaki tartalom jóváhagyása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A tárgyban már lefolytatott előző közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel az igen magas összegben beérkezett árajánlatokra. 2020. április 6-án a 2. körös új közbeszerzési eljárás lezárásra került. Az „Építés – Petőfi u. 29.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében megkötésre került szerződés az aláírással nem lépett hatályba. A hatályba lépéshez szükséges hiányzó forrás a 151/2021. (V.27.) számú polgármesteri határozattal került biztosításra. Ezt követően 2021. május 31. dátummal lépett hatályba a szerződés, és a munkaterület átadása 2021. június 14-én történt meg a hajdúböszörményi TÖMB 2002 Kft. és Nova-Bau 89 Kft. kivitelező cégeknek. A kivitelezés 9 hónapos határideje a munkaterület átadás dátumától indul, így várhatóan 2022. március közepére készülhet el az épület. Jelenleg az épület alapozási munkálatai vannak folyamatban.

A Hajdúkerület és Újvárosi utcák felújítása kapcsán a tervezés befejeződött. A fejlesztés esetében már kettő közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel a beérkezett magas árakra. A műszaki tartalom kisebb módosításával egy harmadik közbeszerzési eljárás is lefolytatásra került, mely eredményesen zárult, a nyílt eljárás keretében beérkező legkedvezőbb ajánlat a rendelkezésre álló forrás alatt volt. A kivitelezési szerződés aláírása 2021. május 17-én megtörtént a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó TÖMB 2002 Kft.-vel. A közbeszerzési eljárás elindítását követően a TIGÁZ jelezte, hogy idén szeretné elvégezni a Hajdúkerület utcán a földgázhálózatuk rekonstrukcióját, így a munkák ütemezésénél figyelembe kell venni a TIGÁZ tervezett munkavégzését is. Hasonlóan a helyi vízmű is rekonstrukciós munkákat kívánt végezni a Hajdúkerület utcán az útfelújítási munkák megkezdése előtt saját beruházás keretében. Ezeket figyelembe véve a pályázati munkák elvégzésére a munkaterület átadása 2021. június 15-én történt meg. Azóta a felújítási munkák elkészültek, a beruházás műszaki átadás-átvétele megkezdődött, vélhetően november végére kerül lezárásra. A TIGÁZ a hálózatrekonstrukciós munkákat elvégezte. Időközben a Hajdúkerület utcai szakaszon a légkábelek kiváltása földkábelre megtörtént. A régi oszlopok elbontását az E.ON 2021. október közepén elvégezte.

VI. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):

A létrejött vízellátási és szennyvízelvezetési (vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés) esetében a használatbavételi engedély megszerzése van folyamatban.

Jelenleg folyamatban van a projekt műszaki-szakmai tartalmának módosítása, melynek keretén belül a projekt költségvetésében keletkezett megtakarítás terhére önkormányzatunk új műszaki tartalmat kíván beemlíteni a projektbe. Az erre vonatkozó módosítási kérelmet benyújtottuk a Magyar Államkincstárhoz (MÁK-hoz). Ennek tárgya belső feltárási út létesítése a Hajdúböszörmény, Nyugati Ipari Park területén 7 m-es burkolatszélességgel, csapadékvíz-elvezetéssel, víznyelőbekötésekkel, kötelező közvilágítással, útsatlakozásokkal kb. 500 m hosszban. Az úttal kapcsolatos engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, az engedély október 27-én jogerőre emelkedett.

Az ipari park területét érintően a szennyvízelvezetés II. ütemét önkormányzatunk projekten kívül kívánja megvalósítani, a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (HBVSZ) bevonásával. 2021. október 22-én megtörtént a projekt során létesült 1 db szennyvízáttemelő üzemeltetésre történő átadása a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. részére.

Az értékesítendő ipari telkekkel kapcsolatos előzetes bejelentést a Magyar Államkincstár részére benyújtottuk.

Mivel a belső út fejlesztése szintén közbeszerzési eljárás-köteles lesz, melyhez közbeszerzési szaktanácsadó megbízása szükséges, a kapcsolódó beszerzési eljárást lefolytattuk, ezen feladatokra a Berillium 2017 Kft.-vel megkötötte önkormányzatunk a szerződést.

A projekttel kapcsolatban 220 MFt összegben kifizetési kérelmet nyújtottunk be, melyhez kapcsolódóan kiírt hiánypótláson dolgozunk jelenleg.

VII. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020):

A Petőfi u. 29. sz. alatti régi rendelő épület elbontása megtörtént. Az új épület építésére vonatkozó terv jogerős engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesítése megtörtént amiatt, hogy a pályázat 2016 tavaszi benyújtása óta az építőiparban nagyarányú árnövekedés jelentkezett, így önkormányzatunk részéről több egyeztetést igényelt a tervezőkkel és egyéb szakértőkkel, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra ennél a projektelemnél, mely összhangban van a pályázat és az önkormányzat célkitűzéseivel is, illetve amely minél jobban közelít a rendelkezésre álló pályázati és önkormányzati pénzügyi forrás mértékéhez is.

A műszaki tartalom jóváhagyatása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, szerződéskötés, a munkák előrehaladása a „*V. Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001)*” tárgyú előterjesztési pontban már bemutatásra került. Jelen projekt kapcsán benyújtott 44 MFt összegű többlettámogatás igénylésünket a támogató jóváhagyta, ennek megfelelően módosítani szükséges a projekt költségvetését.

A projektben szereplő egészségügyi gép-műszerbeszerzések felül lettek vizsgálva a nyertes egészségügyi ROHU pályázatunk keretében beszerzendő eszközökre tekintettel, miután a ROHU projektnél a támogatási szerződés 2019. november végén aláírásra került, így a szükséges eszközök egy része abból a projektből finanszírozható, így az eszközbeszerzésen elérhető költségmegtakarítás az épület kivitelezésére átcsoportosítható.

VIII. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044):

Az elhúzódoó áttekintések után elértük, hogy a rendelkezésre álló forráshoz közelebb álló műszaki tartalom került meghatározásra. A tervezői költségvetés véglegesítése is megtörtént, mely alapján elindítottuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A nyílt közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatok beérkeztek, azok bírálata és lezárása megtörtént, melynek eredményeként a kivitelezési szerződés aláírásra került a TÖMB 2002 Kft.-vel. A munkaterület átadása a kivitelező cég részére 2021. január 4-én megtörtént. A kivitelezési határidő 2021. július 3. volt, mely határidőre a munkák elvégzésre kerültek.

A módosított tervek elfogadása megtörtént a Közreműködő Szervezet részéről. Ezt követően a projekthez kapcsolódó előlegigénylésünket is elfogadta és átutalta a Közreműködő Szervezet. A kivitelezési határidőnek megfelelően szükséges volt még a projekt mérföldköveinek és befejezési határidejének a módosítása is, mely kérelmünket a Közreműködő Szervezet jóváhagyta.

Jelenleg a projekt lezárásához kapcsolódó teendők vannak folyamatban.

IX. „ŐSÖK PARKJA” – TURISZTIKAI CÉLÚ PIHENŐHELY KIALAKÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MESSZELÁTÓ-HALMON:

A VP6-19.2.1-40-2-17 számú pályázati felhívás keretében „*Ősök parkja*” – *Turisztikai célú pihenőhely kialakítása Hajdúböszörmény Messzelátó-halmon* címmel pihenőpark kerül kialakításra,

teljes költségvetése 9.410.980,- Ft. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2018 (V.30.) Önk. számú határozatának 9. pontjában, valamint 18/2020. (I.30.) Önk. számú határozatának 2. pontjában összesen 1.614.752 Ft önerőt biztosított az önkormányzat.

A projekthez kapcsolódó a kerékpárok és tartozékai valamint az íjászati eszközök beszerzése megtörtént (Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik) és leszállításra kerültek a Fürdőkertbe. Az íjászati eszközökre vonatkozóan Hajdúböszörmény Város Polgármestere 80/2020. (VIII.07.) számú polgármesteri határozatában arról döntött, hogy az üzemeltetésükkel a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 165/2020. (IX.24.) Önk. Határozatában támogatta a fent nevezett polgármesteri határozatot. Erre vonatkozóan az üzemeltetési szerződés a Szabadhajdú Kft-vel megkötésre került.

Az Irányító Hatóság állásfoglalása alapján a pályázatba betervezett műszaki tartalom csökkenteni nem lehet, az egyes elemeket a betervezett mennyiségben szükséges telepíteni, illetve beszerezni. A műszaki tartalom csak olyan formában módosítható, hogy a beadotthoz képest más típusú eszközöket szerzünk be. Ennek megfelelően az elmúlt években tapasztalható áremelkedés miatt az eredetileg betervezett HAGS fém játékok helyett olcsóbb, favázú játékok, valamint az eredetileg betervezett 3D nyilazható állatfigurák helyett más típusú figurák kerülnek beszerzésre. Lebonyolításra került a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás is, a legkedvezőbb ajánlatot adó Tömb 2002 Kft-vel a kivitelezői szerződés megkötésre került. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges végleges más célú területhasznosításra irányuló földhivatali eljárás lezárult, a jogerős engedélyről a kivitelező kiértékelésre került. Beszerzésre, valamint leszállításra kerültek a Fürdőkertbe a még hiányzó kerékpár kiegészítők, valamint nyilazható állatfigurák, amelyek Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik. A Képviselő-testület 95/2021. (X.28.) Önk. számú határozatának 5. pontja értelmében a beszerzett eszközök üzemeltetésre a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft-nek kerülnek átadásra, az üzemeltetési szerződés előkészítés alatt van.

A kivitelezői munka elkezdődött, a Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi örök álláspontja szerint megőrzendő fa nincsen a munkaterületen, így a földmunkák elkezdődtek a Hajdúsági Múzeum régésze Dr. Bálint Marianna felügyeletében. Régészeti szempontból értékes leletanyag nem került felszínre. A kivitelező alvállalkozója leszállította a telepítésre kerülő játszótéri eszközöket és kerti pavilonokat.

A kivitelezés várhatóan 2021. december közepéig fejeződhet be.

X. ROHU421 – FOGLALKOZTATÁS FEJLESZTÉS BIHAR MEGYÉBEN, NAGYVÁRADON ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN A HELYI POTENCIÁLIS INFRASTRUKTÚRÁK FEJLESZTÉSÉVEL:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország Program „A foglalkoztatás növelése a támogatható területen” tárgyú beruházási prioritására „Foglalkoztatás fejlesztés Bihar Megyében, Nagyváradon és Hajdúböszörményben a helyi potenciális infrastruktúrák fejlesztésével”(„Improve employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastructures”) címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

A projekt célja, hogy a Belügyminisztérium támogatásával létrejött húsfeldolgozó üzemet továbbműködtessük, illetve fejlesszük, infrastrukturális beruházásokat (pl.: hűtőkapacitás bővítés, füstölő-érlelő kialakítás, elárusító üzlet kialakítása), illetve további jelentős eszközbeszerzést tudjunk megvalósítani (pl.: csomagológép, munkaasztalok, húsdaráló, mérleg, fűrés, hűtőpult, stb). Az Önkormányzat saját projektrészenek összköltségvetése 714.706 euró, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 620.308 euró.

A közös projektben a Nagyvárad Önkormányzat, a Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a Bihar Megyei Foglalkoztatási Ügynökség, mint projektpartnerek vesznek részt.

A támogatási szerződés 2020. június 16-án aláírásra került. A hazai társfinanszírozási támogatási szerződés és a Megelőlegezési szerződés aláírásra került, a megelőlegezett összeg az önkormányzat erre a projektre elkülönített számlájára átutalásra került.

Beszerezésre került a tervező, és a kötelező nyilvánosságot biztosító cég. Az engedélyes szintű tervek a kivitelezési munkálatokra elkészültek. Az online nyitórendezvény lezajlott. A beszerzésre tervezett eszközök adásvételi szerződése megkötésre kerültek a nyílt közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került TÖMB 2002 Kft.-vel. A szerződésnek megfelelően ezen eszközök időközben leszállításra is kerültek.

A projekt 2. periódusa 2020. december 31-én lezárult, az első kifizetési kérelem a pénzügyileg rendezett számlák alapján benyújtásra került, melyből 8.691,3 Euró összeget hagytak jóvá. Ennek az összegnek az uniós támogatás része (83,95%) átutalása megérkezett az önkormányzat számlájára, melyet a Magyar Államnak vissza kell utalnunk, mivel korábban megelőlegezte részünkre.

A projekt 3. periódusa 2021. április 30-ával zárult, az ehhez tartozó kifizetési kérelmünket benyújtottuk.

Az infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó kiviteli tervek, tervezői költségvetés véglegesítése megtörtént, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás mindkét részre (vágóhíd, húsbolt) sikeresen lezárult. A vállalkozási szerződéseket 2021. augusztus 31-én aláírták. Az 1 részajánlathoz (vágóhíd) tartozó szerződés az aláírás napján hatályba lépett, míg a 2. részajánlathoz (húsbolt) tartozó szerződés akkor lép majd hatályba, amikor a beadott támogatási szerződés módosítás kérelmünket (Addendum), - amely az építési költségsorra való átcsoportosítást tartalmazza - a Támogató jóváhagyja. (Ez akár több hónapot is igénybe vehet.) Mindeközben a műszaki ellenőrt is kiválasztottuk, aki a vágóhíd fejlesztési munkálataihoz az építési e-naplót megnyitotta. A vágóhídi munkaterületet 2021. szeptember 29-én átadtuk a kivitelező részére, a munkálatokkal haladnak, azokkal várhatóan 2022. január végéig készülnek el.

XI. ROHU357 – EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGAS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI NORMÁKÉRT A BETEGSÉGEK MEGELŐLEGEZÉSÉBEN, KORAI AZONOSÍTÁSÁBAN ÉS HATÉKONY KEZELÉSÉBEN A BIHOR – HAJDÚ-BIHAR EURÓRÉGIÓBAN:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 ROHU357 kódszámú programra „*A foglalkoztatás növelése a támogatható területen*” tárgyú beruházási prioritására „*Együttműködés a magas egészségügyi ellátási normákért a betegségek megelőzésében, korai azonosításában és hatékony kezelésében a Bihor-Hajdú-Bihar Eurorégióban*” („*Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor – Hajdú-Bihar Euroregion*”) címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

A projekt célja, hogy az elnyert támogatásból a rendelőkbe szükséges fogászati és egyéb eszközök, valamint gyógyászati és rehabilitációs eszközök kerüljenek beszerzésre (pl. fogászati székek, panoráma röntgengép, iszapsterilizátor, Tangentor kád, defibrillátorok, magneoterápiás készülék, stb.). Az Önkormányzat saját projektrészenek összköltségvetése 299.170 euró, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 249.670 euró. A közös projektben a Nagyvárad Sürgősségi Kórház, a Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint projektpartnernek vesznek részt. A pályázat Támogatási szerződése 2019. november 22-én került aláírásra. A projekt vége 2022. január 31. mely határidőn várhatóan módosítani szükséges.

A projekt nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására leszerződött Szabadhajdú NKft. végzi a soron következő feladatait, mint a projekt Facebook és weboldalának (<https://rohu357.hajduboszormeny.hu/>) tartalmi feltöltése a medikus külső szakértő (Zsorski Med Bt.) szakmai segítségével, a promóciós anyagok kihelyezése terjesztése. A szűrővizsgálatok népszerűsítése céljából szoftverfejlesztés, tartalom létrehozása a városi weboldalhoz csatolva (<http://www.szurovizsgalatom.hu/>).

A medikus külső szakértő, a projekt elvárásainak megfelelően végzi a leszerződött feladatait, mint: „A magas gyakoriságú betegségek megelőzésének, korai azonosításának fontosságára való

figyelemfelhívás és tájékoztatás. Az egészségügyi szűrővizsgálatok népszerűsítése, valamint tájékoztatni az igénybevehető egészségügyi ellátási szolgáltatásokról az egészségügyi infrastruktúrához való hozzáférés javítása érdekében.”

Az eszközökre vonatkozó nyílt közbeszerzés eljárás kiírása megtörtént 3 db részajánlattételi lehetőséggel, az ajánlatok benyújtásának és a beérkezett ajánlatok bontásának időpontja: 2021. május 25. volt. A bontás eredményeként 2 db részajánlat érvényesnek nyilvánítható volt, 1 részt pedig ismételtlen szükséges volt meghirdetni. Az érvényes 2 db részajánlat szerződése megkötésre kerültek, amelynek következményeként a 3. rész – eszközei leszállítása, beüzemelése 2021.09.21 napon megtörtént a Bocskai Gyógyfürdő-Gyógyászati részlegére. Az ismételtlen meghirdetendő ajánlati rész a gyógyfürdőbe beszerzendő öltözőszekrényekre és beléptető rendszerre vonatkozik, amely közbeszerzésének kiírása megtörtént, az ajánlatok beadásának határideje 2021. november 12. volt, jelenleg a beérkezett ajánlatok átnézése, hiánypótlottatása, bírálatra történő előkészítése van folyamatban.

XII. FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018):

Jelenleg a projekt előkészítési mérföldkőnél tartunk, mely keretében engedélyes szintű és a közbeszerzési eljárás lefolytatására is alkalmas kiviteli szintű műszaki tervdokumentáció elkészítése van folyamatban (Tervező: Terv-Tár Bt. - Debrecen). A hatályos támogatási szerződés alapján 2021. október 31-ig be kell fejeződnie ennek a mérföldkőnek, azonban ezt hosszabbítani kell, mivel a tervezési, engedélyezési a vártnál jobban elhúzódott. A meghosszabbításra vonatkozóan benyújtottuk módosítási igényünket, melyben kérelmeztük a projekt előkészítés mérföldkövének meghosszabbítását 2021. november 30-ig. Az engedélyezési szintű tervek elkészültek, a kerékpárút-építésre vonatkozó engedély rendelkezésre áll, azonban ezt módosítani szükséges az időközben megváltozott szabványok, illetve a megrendelői igények változása miatt.

A megigényelt támogatási előleg megérkezett a projekt számlára, melynek összege 94. 815.000 Ft. A közbeszerzési szakértői (Dr. Berecz Orsolya Kft.) és a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására (P - Tervezőiroda Kft.) vonatkozó szerződés aláírásra került.

XIII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsolódik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonosító számú projekthez, melynek címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hajdúböszörményben. Ezen projekt egyik fő eleme az Arad utcán kerékpárút építése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése, a meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árok lefedése, zárt csatorna építése. Jelen csapadékvíz fejlesztési projektben szereplő fejlesztések az Arad és a Kassa utcákat érintik.

A projekt keretében az Önkormányzat a csapadékvíz elvezetést a Kassa utcában újként oldaná meg, az Arad utcában pedig a kerékpárutas projekthez kapcsolódva rekonstrukció keretében fejleszti a meglévő rendszert.

A Támogatás Szerződés 2021. augusztus 25-én aláírásra került. Az engedélyes szintű tervek elkészültek (Tervező: Terv-Tár Bt. - Debrecen), az engedélyezési eljárás a vízjogi engedély megszerzésével kapcsolatban folyamatban van. A közbeszerzési szakértői (Dr. Berecz Orsolya Kft.) és a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására (P-Tervezőiroda Kft.) vonatkozó szerződés aláírásra került.

Az idei évben felmerült költségekre vonatkozóan benyújtottuk az előlegkérelmünket, a likviditási tervet az EPTK - felületen. Amennyiben ez elfogadásra kerül a MÁK részéről, 12 millió Ft támogatási előleg érkezik a projekt bankszámlájára.

XIV. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI BÖLCSŐDE KONYHÁJÁNAK FEJLESZTÉSE:

A projekt összes költsége: bruttó 9.345.451,- Ft, melyhez az önkormányzat által vállalandó önerő a fejlesztési költség 25 %-a, azaz bruttó 2.336.363,- Ft. A pályázat keretében elnyert támogatási összeg: bruttó 7.009.088,- Ft.

Az építési tevékenység keretében betervezésre került a függő lámpatestek cseréje, mely azért feltétlenül szükséges, mert a lámpák már olyan szinten elhasználódtak, hogy azokban a neoncsövek cseréje már nem megoldható, emellett a búrák már nem tartják távol a párat, zsírt. A falak tovább burkolása a konyha jelenleg csak festett falszakaszain azért szükségszerűek, mert ezzel elősegítjük azok könnyebb tisztíthatóságát, így a konyha tisztaságát magasabb szinten tudjuk biztosítani. A pályázati beruházás másik fele új konyhai eszközök, gépek beszerzésre irányul a bölcsődei étkeztetés részére (mosogatógép, főzőszámoly, multi funkciós konyhagép, tároló állványok, munkaasztal, stb.). A projekt eszközbeszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés megkötésre került, az eszközöket a bölcsődébe szállították.

Az építési részhez szükséges hiányzó 505.750 Ft forrást az intézmény saját 2021. évi költségvetése terhére biztosítani tudja annak érdekében, hogy a bölcsőde konyhája, konyhai eszközparkja megújulhasson. A kivitelezőre vonatkozóan a beszerzési eljárás lezajlott, a nyertes ajánlattevővel (TÖMB 2002 Kft.) a vállalkozási szerződést megkötöttük. A kivitelezési szerződésben rögzített határidőre a kivitelezés rendben lezajlott, a műszaki átadás-átvétel 2021. augusztus 13-án megtörtént. A kivitelezői, valamint a műszaki ellenőri számlák kifizetésre kerültek, az elszámoló felület változatlanul nem nyílt meg, az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint jelenleg a korábbi pályázatok ellenőrzése zajlik, addig nem várható a felület újbóli megnyílása.

XV. ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, DOBÓ ISTVÁN UTCÁN - TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015:

A projekt összköltsége bruttó 170 millió Ft összegű, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A kivitelezésre közel 138,7 millió Ft áll rendelkezésre, míg az eszközbeszerzésre közel 16,5 millió Ft. A Hajdúböszörmény, Dobó István utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valósulna meg bölcsődefejlesztés a Csillagvár Óvoda Dobó István úti telephelyén. Az új épületrész a meglévő 2 foglalkoztató óvodához kapcsolódva, szabadon álló beépítési móddal kerül elhelyezésre. A meglévő óvoda és a tervezett bölcsőde egy átjáróval kerül összekapcsolásra.

A földszinten kerülnek kiépítésre a bölcsőde azon helyiségei, melyek a bölcsődei létszámot hivatottak kiszolgálni. Az emeleten a személyzet kiszolgáló helyiségei kapnak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szintű tervdokumentációt az Ámbitus Építész Iroda Kft. készítette, a beruházásra jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.

A projekt során megvalósuló infrastrukturális beruházás összköltsége miatt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevételére van szükség. Az erre irányuló beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a Dr. Berecz Orsolya Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft adta. A megbízási szerződés 2021. július 30-án lett megkötve a Dr. Berecz Orsolya Kft-vel. A részükről elkészített közbeszerzési felhívás 2021. augusztus 24-én megjelent az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. A közbeszerzési ajánlati határidő 2021. október 1-én lezárult. A közbeszerzési tanácsadó hiánypótlási felhívást írt elő az ajánlatadó cégeknek, jelenleg a beérkezett ajánlatok bírálata van folyamatban. A közbeszerzési eljárás lezárásáról külön részletes előterjesztés készül a képviselő-testület részére.

XVI. 2020. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA – ÁRPÁD UTCA ÚTBURKOLATÁNAK FELÚJÍTÁSA:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívásra, mely projektet 37.685.891,- Ft (65%) támogatásban részesítettek, melyhez az önkormányzat 20.292.403,- Ft (35%) saját erőből vállalt.

A projekt keretén belül a Hajdúböszörmény, Árpád utca - Újvárosi utca és Szent István tér (József Attila utca) közötti - 470 méteres szakaszának felújítása valósul meg. A fejlesztés során a meglévő pályaszerkezet bontására, az aszfaltburkolat felső rétegének marására, padka és elválasztó sáv feltöltésére, valamint a meglévő aknafedlapok szintbehelyezésére kerül sor.

A fejlesztési munkák nem engedélykötelesek. A tervező, Dankó Károly egyéni vállalkozó által készített kiviteli tervek alapján közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnunk a kivitelezőre vonatkozóan, mivel egybeszámítási kötelezettségünk van az Újvárosi utca belső szakasza – Hajdúkerület utca útfelújítására vonatkozó projekttel. A közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, aminek eredményeként az Octopus- M Kft. kivitelező céggel a vállalkozási szerződés 2021. június 16. dátummal aláírásra került. A kivitelezés 2021. augusztus 13-án eredményesen befejeződött.

Jelenleg a projekt pénzügyi és szakmai lezárásának előkészítő munkái vannak folyamatban. Amint a támogató részéről az elszámoló felület feltöltésre kerül az Ebr rendszerben, beadható lesz az elszámolás.

XVII. 2021. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA – HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, VÁSÁR TÉR, II. RÁKÓCZI FERENC UTCA, BAROSS GÁBOR TÉR ÚTBURKOLATÁNAK FELÚJÍTÁSA:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „2021. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívásra, mely projektet 40.000.000,- Ft (65%) támogatásban részesítettek, melyhez az önkormányzat 21.538.462,- Ft (35%) saját erőt vállalt. A projekt keretében Hajdúböszörmény Vásár tér (városi sportcsarnoktól a Baltazár Dezső utcáig tartó 240 méteres szakasza) és a II. Rákóczi Ferenc utca - Baross Gábor tér (Corvin János körút és Baross Gábor tér közötti, illetve a Baross Gábor tér a Bíró Péter utcától a Hadházi utcáig tartó, valamint a vasútállomás előtti összesen 420 méteres szakasz) – összesen 660 méteres szakaszának felújítása valósul meg.

A fejlesztés során a meglévő aszfaltburkolat felső rétegének marását követően, egyrétegű AC-11 kopó jelű aszfaltburkolat kerül kivitelezésre. A burkolatfelújítást követően a csatlakozó járdák és kapubejárók szintbeni illeszkedését elvégezzük. Az aszfaltozást követően a burkolati jelek újra festésre kerülnek.

A fejlesztési munkák nem engedélykötelesek a közbeszerzés köteleesség ismételt vizsgálatánál felmerült a téma szerinti egybeszámítás kötelezettsége, így a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása után Dr Tóth Csaba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiírta a közbeszerzési eljárást, amelynek beadási határideje 2021. október 14. volt. A 2 db részajánlatra bontott eljárás keretében kihirdetett nyertes kivitelezőkkel, mint Octopus-M Kft. és TÖMB 2002 Kft. a vállalkozási szerződés aláírásra került.

A műszaki ellenőri és kiviteli szerződések megkötése megtörtént a kivitelezési munkálatok 2021. november 12-én elkezdődtek a II. Rákóczi Ferenc utca - Baross Gábor tér szakaszán, valamint szintén elkezdődtek a munkálatok 2021. november 18-án a Vásár téri szakaszon is. Mindkettő szakasz felújítása idén ősszel még el is készül.

XVIII. EXTRÉM SPORTPÁLYA KIALAKÍTÁSA A FÜRDŐKERTI SZABADIDŐPARK TERÜLETÉN:

Az új városi extrém sportpálya több különálló forrásból, pályázati támogatásból valósulhat meg. A BMX pálya kivitelezése megtörtént, a műszaki átadás-átvételének előkészítése van jelenleg folyamatban.

A BMX pálya és a víztorony közzé került betervezésre egy gördeszka pálya (melyet a rolleres sportolók is használhatnak), melynek a kivitelezését még idén meg kell valósítania önkormányzatunknak. A kivitelező cég beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került (DADMAO Építő Kft. – 9061 Vámoszabadi, Szúnyogháza 1.), mely céggel a kivitelezési szerződés aláírásra

került, és akinek a feladata, hogy a pálya 2021. december 31-ig elkészüljön. A műszaki ellenőri feladatokat Tóth Dénes egyéni vállalkozó látja el.

A gördeszka pálya és a BMX pálya között a Hajdúböszörményi Extrémsport Egyesület részéről egy TOP CLLD pályázat keretében egy közösségi tér kerül kialakításra a fiatalok részére. Ennek a pályázatnak az elbírálása megtörtént, az igényelt támogatási összeget nyerte el a szervezet.

XIX. 2021. ÉVI NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM - HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TÁJHÁZAK 92 SZ. ÉS 98 SZ. ALATTI ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA:

A Népi Építészeti Program 2021 évi április havi kiírására június 14. határidővel 3 pályázat lett benyújtva a Hajdúböszörményi Tájházak 92, 98, 100 hsz. portáira. A támogató tájékoztatása alapján a pályázatok csak részleges támogatást kaphatnak, azt is abban az esetben, ha az előírt szakmai átdolgozást jóváhagyják. A támogatás mértéke és a szakmai átdolgozás előírása a 92 hsz (lakó ingatlan) és a 98 hsz pályázatait engedték tovább vinni, az ezekre vonatkozó módosításokat elfogadták.

Mindkét pályázat Támogatási szerződéssel rendelkezik és mentorálási szakaszba lépett. A Népi Építészeti Program által megbízott mentor 2021. november 11-én személyes látogatást tett a Tájházaknál, amelyet követően engedélyt adott a projektek megkezdésére, amely a műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztásával kezdődik.

XX. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT FEJLESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÁBÓL:

Magyarország Kormánya az 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozatban döntött a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről. Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatásának lebonyolítója a Nemzeti Művelődési Intézet, mely szakmai döntőbizottsága 30 MFt támogatást ítelt meg Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részére. A Szabadhajdú Nkft. az átadott támogatást az önkormányzati tulajdonban lévő Sillye Gábor Művelődési Központ épületének (4220-Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.) a fejlesztésére köteles fordítani. A fejlesztések megvalósítása során, a korábban meghatározott munkákon túl további olyan munkák merültek fel, melyek elvégzése az épület üzemeltetése, egységes megjelenése érdekében elvégzendő feladat. Ilyen munkák a földszinti WC felújításához a csempe biztosítása, mivel az a Start közfoglalkoztatási programból végül nem volt biztosítható; a színházterem alatti pince-raktár elektromos hálózatának, világítási rendszerének felújítása; a galéria födém részének hangszigetelése a városi televízió helyiségei irányába, az Újvárosi utca felőli lépcső és az épület falazat melletti macskajárda felújítása. Ezen kiegészítő munkák elvégzésének a díja 8.262 eFt, melyet javasolunk a 2022. évi költségvetés terhére biztosítani és átadni a munkák elvégzésére a Szabadhajdú Nkft. részére. Továbbá jelenleg van tervezés alatt, hogy az épület megújult homlokzatára egy egységes megjelenésű feliratozás, útbaigazító táblák kerüljenek fel, melynek várhatóan további költségei merülhetnek fel majd.

XXI. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 „VÁROSI TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN”:

A pályázat célja a hátrányokkal küzdő családok, valamint a fiatalok integrációs esélyeinek növelése, olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik a megfelelő társadalmi minták elsajátítását a munka világára való felkészülésüket, és erősítik a társadalmi részvételüket.

A beavatkozások célterülete: a Déli-Lucernás városrész, mint szociális városrehabilitációs akcióterület. Az alábbi tevékenységek valósulnak meg: Bólyai János u. 3-5-25.szám (16 db), Martinovics u. 37. sz. alatti szociális bérlakások felújítása, bővítése komfortosítás céljából. Esze Tamás u.2-4. Tanoda épületének felújítása, a Déli-Lucernás akcióterületen kamerarendszer és

wifipont kiépítése, salakos futballpálya a Liszt Ferenc u. 18. sz. alatt, valamint szabadtéri kondipark létesítése a Martinovics I. u. 31.sz. alatt. Továbbá útfejlesztések is megvalósulnak: Esze Tamás utca felújítása, bővítése aszfalt burkolattal, Bél Mátyás utca felújítása, stabilizálása zúzottkővel valamint Fazekas Mihály utca felújítása, bővítése. A projekt befejezésének dátuma 2022. december 31.

Az Esze Tamás utcai Tanoda helyszínén bejárás lett tartva a műszaki tartalom meghatározása végett, a tetőszerkezeten kívül komplett felújításra szorul az épület. Az infrastrukturális beruházás engedélyes és kiviteli szintű tervdokumentációjának elkészítésére irányuló beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a P-TERVEZŐIRODA KFT adta, a szerződés a tervező céggel előkészítésre került, jelenleg az aláírása van folyamatban.

XXII. TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 „SZEGREGÁLT TERÜLETEK KOMPLEX PROGRAMMAL TÖRTÉNŐ FELZÁRKÓZTATÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN”:

A pályázat keretében a TOP-4.3.1. számú felhíváshoz kapcsolódóan, a Déli-Lucernás városrészben a társadalmi integrációt javító, közösségfejlesztést célzó programokat tervezünk megvalósítani. Az integráció legfontosabb előnyei, hogy pozitív magatartás mintát közvetít, megtanít az együttműködés más formáira, erősödik a gyermekben az önismeret, önértékelés. Kialakulnak a morális értékek: a tolerancia, empátia, segítőkészség, és fejlődik az alkalmazkodó képesség. Ez által a gyermek jobban törekszik képességei kibontakoztatására, és realisabb önértékelés alakul ki benne. Az önállóan támogatható tevékenységek közül kiemelt helyet foglal el a közösségfejlesztést célzó, a társadalmi integrációt segítő programok, a folyamatos szociális munka, foglalkoztatási programok. Emellett minden programcsoportban tervezünk programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztés, oktatás, egészségfejlesztés; szolgáltatásokhoz való hozzáférés; bűnmegelőzés, közbiztonság javítását elősegítő programok). A programoknak 6 hónappal meg kell előzniük a TOP-4.3.1 projektben foglalt infrastrukturális beruházások indulását. A fejlesztések tervezett befejezési határideje: 2023. június 30.

A fejlesztés konzorciumi formában valósul meg, partnerünk a Keleti Főcsatorna Egyesület. Elvárás az Irányító Hatóság részéről egy Támogatói Csoport felállítása, melynek tagjai szervesen részt vesznek az előkészítésben, és tevékenységükkel támogatják, kiegészítik a megvalósítást. A Támogatói Csoport vezetésére, valamint a projektben lezajló szakmai, szociális munka koordinálására felkértük Erdős Imrénét, a Kincskereső Óvoda nyugalmazott vezetőjét.

B) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOKRÓL:

1. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK:

- TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „*Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése*” című felhívásra pályázat benyújtása.
- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú „*Élhető települések*” című felhívásra pályázat benyújtása.
- TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „*Önkormányzati középületek energiakorszerűsítése*” című felhívásra pályázat benyújtása.

2. ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:

- Munkagépek beszerzésére irányuló pályázat került beadására a LEADER Helyi fejlesztések támogatása című, VP6-19.2.1-40-5-21 azonosító számú helyi felhívás keretében. A Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály javasolta, miszerint kommunális célú kiséget, valamint univerzális célú kistraktort kerüljenek a LEADER Helyi fejlesztések támogatása című,

VP6-19.2.1-40-5-21 azonosító számú helyi felhívás keretében a Kajánsziki horgászto mellett pihenőház kialakítása helyett. A pályázat 60.000.000 Ft támogatási keretösszeg mellett 3.318.636 Ft önerőt igényel, melyet az önkormányzat a 2022. évi költségvetése terhére biztosíthat. A benyújtandó pályázat módosításáról, a szükséges önrész biztosításáról 195/2021. (XI.12.) számú polgármesteri határozatban döntött polgármester Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 20/2007.(IV. 26.) Önk. rendeletének 55.§ (5) bekezdésének a) pontjában szereplő meghatalmazás alapján.

- A VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című felhívásra beadott „Hajdúböszörmény-Pród külterületén mezőgazdasági utak felújítása” című pályázat került beadásra 2021. júliusában.
- Ültetvénykialakítás és fejlesztés Hajdúböszörmény Nagy-Bocskai szőlőskertben – ZP-1-2021/7865 pályázat benyújtásra került.

3. TARTALÉKLISTÁN SZEREPLŐ PÁLYÁZATOK:

- Jelenleg nincsen az önkormányzatnak tartaléklistán szereplő pályázata.

4. LEGUTÓBBI TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS ÓTA SZÜLETETT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK:

- A kialakításra kerülő új extrém sportpálya környezetének rendezése TOP CLLD pályázat keretében (A Hajdúböszörményi Extrém Sportegyesület pályázata) támogatásban részesült az igényelt támogatásnak megfelelően.
- Az Országos Informatikai Programiroda által meghirdetett „Számítógép a mindennapi társ 14” program keretében 8 használt számítógépbeszerzése monitorral és szoftverekkel, kedvezményes áron a Polgármesteri Hivatal részére igénylés támogatásban részesült.

C) ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:

TOP PLUSZ pályázatok általános bemutatása:

Az Európai Unió alapokból származó támogatások 2021–2027 programozási időszakra vonatkozó Operatív Programjainak a pályázati felhívásai folyamatosan jelennek meg. Ezen időszakban az EU-s támogatások felhasználására az alábbi Operatív Programok kerülnek meghirdetésre:

- Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz)
- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz)
- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz)
- Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz)
- Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz)
- Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz)
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)
- Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz)

Ezek közül az önkormányzatokat közvetlenül érintő operatív Program a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz), mint a korábbi 2014-2020-as programozási időszak TOP programjának a folytatása. Önkormányzatunk, önkormányzati intézményeink, gazdálkodási szerveink vélhetően az egyéb Operatív Programokban megjelenő egyes pályázatokra is nyújthatnak majd be vélhetően támogatás igénylést, de alapvetően a TOP PLUSZ program az, amely kifejezetten az önkormányzatoknak, a helyi fejlesztéseknek a megvalósítására összpontosít.

A TOP PLUSZ programban várhatóan az alábbi pályázati felhívások fognak megjelenni:

- TOP_Plusz 1.1.1 21 Helyi gazdaságfejlesztés
- **TOP_Plusz 1.1.2 21 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése (Magyar Közút Megyei szervezetei pályázhatnak a felhívás keretében)**
- TOP_Plusz 1.1.3 21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés
- **TOP_Plusz 1.2.1 21 Élhető települések**
- TOP_Plusz 1.2.2 21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)
- TOP_Plusz 1.2.3 21 Belterületi utak fejlesztése
- **TOP_Plusz 1.3.1 21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása (Debrecen MJV részére kiírt pályázat)**
- TOP_Plusz 1.3.2 21 Fenntartható városfejlesztés (1. prioritás ERFA projektek) (Debrecen MJV részére kiírt pályázat)
- **TOP_Plusz 2.1.1 21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**
- TOP_Plusz 2.1.2 21 Fenntartható energiahatékonyság
- **TOP_Plusz 3.1.1 21 Megyei foglalkoztatási gazdaságfejlesztési együttműködések (Megyei Önkormányzat részére kiírt pályázat)**
- TOP_Plusz 3.1.2 21 Szociális célú városrehabilitáció ESZA+
- TOP_Plusz 3.1.3 21 Helyi humán fejlesztések
- TOP_Plusz 3.2.1 21 Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)
- **TOP_Plusz 3.3.1 21 Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése**
- TOP_Plusz 3.3.2 21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése
- TOP_Plusz 3.3.3 21 Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)

A fenti felhívások indikatív keretösszege Hajdú Bihar megyében 116,139 Mrd Ft, melyből 41,584 Mrd Ft Debrecen MJV város részére biztosított forrás.

A forrás felhasználás szempontjából a megyei keret további 8 területi egységre került megbontásra, melyek közül Hajdúböszörmény az Északi Agglomerációs térségbe került besorolásra további négy településsel: Bocskai kerttel, Hajdúhadházzal, Téglással és Hajdúsámsonnal.

A pályázati felhívások folyamatosan jelennek meg, jelenleg a fenti listában **félkövér betűtípussal** jelölt felhívások jelentek meg, de várhatóan már decemberben bővülni fog a meghirdetett felhívások sora. A fenti 6 db megjelent kiírásból 3 db felhívás olyan, melyre közvetlenül pályázhat önkormányzatunk, ezeket az alábbiakban részletesen is bemutatjuk. Ezen első TOP PLUSZ felhívások első körös benyújtási határideje 2022. január 14.

A megjelenő TOP PLUSZ pályázatok előkészítése érdekében javasoljuk, hogy a 2022. évi költségvetés terhére egy 10.000 eFt-os keretösszeg kerüljön elfogadásra, melyből a pályázatok benyújtásához szükséges előzetes tanulmányok, felmérések, műszaki vizsgálatok, tervezői költségkalkulációk elkészülhessenek.

I. „ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK TOP PLUSZ-1.2.1-21”:

Támogatást igénylők köre:

- helyi (települési) önkormányzat (GFO 321)
- többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (GFO 11, 57)

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag helyi önkormányzat vagy a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság lehet. A konzorciumi partnerek köre az adott tevékenységtől függően változó lehet, de széles körben engedi a felhívás.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A. TELEPÜLÉSI KÉKINFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE (VÍZGAZDÁLKODÁSI BEAVATKOZÁSOK):

- I. Belterület klimatikus és fizikai védelmét szolgáló **vízmeztartó és vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója** az integrált-csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és a településen tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével.
- II. Belterület klimatikus és fizikai védelmét, helyben tartást és késleltetett levezetést szolgáló **vízviisszatartási és vízkár-elhárítási célú tározók integrált szemléletben történő fejlesztése, rekonstrukciója.**
- III. Belterületet **veszélyeztető vízfolyások/állóvizek** lokális vízkár elhárítási fejlesztései természetközeli megoldások alkalmazásával (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások/állóvizek és belvízelvezető csatornák).
- IV. Belterület védelmét szolgáló **csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek** lokális fejlesztése, rekonstrukciója.

B. BELTERÜLETI ZÖLDINFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE:

- I. Önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonú, közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése
 - a) növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése;
 - b) talajerózió-védelmi (szél- és víz, hófűvás) talajtakarás, védő fasorok, erdősávok, parkerdő telepítése;
 - c) településklíma-javító, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímaturó fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek, vertikális zöld falak létesítése, önkormányzati tulajdonú épületek esetében zöldtető kialakítás a klímaadaptáció érdekében;
 - d) aktív rekreációs zöldterületek (tanösvény, tanpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.);
 - e) aktív, nem profitorientált célú, közösségi gazdálkodást segítő új zöldfelületek (városi farm, közösségi kert, iskolakert stb.) kialakítása, fejlesztése és kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés;
 - f) a településre hulló csapadékvíz fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítására alkalmas infrastruktúra kialakítása, terepalakítás;
 - g) zöldterületek használatához szükséges közlekedési felületek és közvilágítás;
 - h) a fejlesztésre kerülő zöldterülethez kapcsolódó és szükséges építmények (esőbeálló, szabadtéri rekreációt segítő építmény, napvédelmi funkciót ellátó építmény, eszközök telepítése, fenntartáshoz szükséges építmények);
 - i) a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközbeszerzés (környezetbe illő, minőségi utcabútorok elhelyezése);

C. KÖZÖSSÉGI, KULTURÁLIS, SPORTOLÁSI INFRASTRUKTÚRA, IKT ÉS OKOS TELEPÜLÉSI FEJLESZTÉSEK:

I. Gazdaságélénkítő tevékenységek:

- a) önkormányzati vagy többségi önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonban lévő építmények

korszerűsítése, átalakítása, bővítése, hasznosítása, indokolt esetben új építése gazdaságélénkítési céllal:

- **kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek**, építmények, valamint **vendéglátó egységek** és az alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,
 - profittermelő módon üzemeltetett **sport- és szabadidős létesítmény**, a létesítmény működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,
 - profittermelő módon üzemeltetett **rendezvény- és konferenciaközpont** és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,
 - díjfizetés ellenében használható **nyilvános mosdó, pelenkázó**.
- b) **díjfizetés ellenében használható parkolási infrastruktúra** fejlesztése, kialakítása

II. Közösségi célú tevékenységek:

- a) 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő **terek, közterületek burkolatának felújítása, rekonstrukciója, építése**, beleértve a meglévő építmények, burkolatok bontását, szükséges közművek kiváltását, földbe helyezését, új közlekedési és térburkolatok építését, **közvilágítás korszerűsítését, kiépítését, utcabútorok elhelyezését, növényzet telepítést**, extenzív zöldfalak, vízfelületek kialakítását.
- b) Többségi önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság vagy állami tulajdonban lévő **építmény korszerűsítése, átalakítása, bővítése, indokolt esetben új építése közösségi céllal:**
- **közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények**, a létesítmény működéséhez kapcsolódó kiszolgáló építmény és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés,
 - **közösségi vagy kulturális tevékenységet magában foglaló épület** és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés (jármű beszerzés nem támogatott);
 - **szabadtéri színpad és ahhoz tartozó kiszolgáló építmény építése**, valamint az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés;
 - **nonprofit szolgáltatóház** és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amely térítésmentesen nyújt közcélú szolgáltatásokat,
 - ingyenesen használható **nyilvános mosdó, pelenkázó** építése, korszerűsítése.
- c) **ingyenesen használható parkolási infrastruktúra** kialakítása;

III. IKT és okos település fejlesztések

D. FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS:

I. Kerékpárosbarát fejlesztések:

- a) Teljes település vagy **településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása** kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.

b) Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása:

- településeket összekötő útvonallal,
- településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész között;
- településrészek között;
- országos közút teljes átkelési szakasza vagy annak egy funkcionális egysége (pl.: településközpont és a település szélén egy lakóterület közötti szakasz) mentén;
- a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete között.

II. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés:

a) Forgalomcsillapítás:

- **gépjárműforgalmat csökkentő- vagy korlátozó átépítések**, bontások, forgalomtechnikai beavatkozások, forgalmi rend átalakítása stb.
- intelligens fenntartható városi, települési közlekedést elősegítő **informatikai, forgalomirányítási rendszerek** fejlesztése, kialakítása;
- **települési parkolási rendszer infrastrukturális és/vagy informatikai korszerűsítése**, fejlesztése, kiépítése, amennyiben a beruházás hozzájárul a városközponti területeken áthaladó meglévő gépjárműforgalom mértékének és sebességének a csökkentéséhez (parkolóházak, mélygarázsok, parkolóhelyek, B+R-ek létesítése, kialakítása);
- **alternatív, elkerülő útvonalak létesítése.**

b) Közlekedésbiztonsági beruházás, például:

- **gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések** kialakítása, kivilágítása, fejlesztése;
- **csomópontok forgalomlassító és csillapító átépítése**, fejlesztése, kialakítása;
- **településkapuk kiépítése;**
- **közlekedésbiztonsági intézkedések megvalósítása** egyéb eszközökkel, forgalmi sávok újraosztása, szűkítése stb.

c) Közterületi közlekedési felületek akadálymentesítése

d) Fenntartható mobilitási terv (ún. SUMP) elkészítése, meglévő felülvizsgálata.

III. Közúti közösségi közlekedés fejlesztése:

a) Forgalmi épületek, forgalmi pálya fejlesztése

b) Forgalomirányítás, utastájékoztató, elektronikus jegyrendszer fejlesztése

E. HULLADÉKKEZELÉS, KÁRMENTESÍTÉS:

I. 100%-ban önkormányzati tulajdonú, települési szilárd hulladéklerakók kármentesítése

II. Illegális hulladéklerakók felszámolása

III. 100%-ban önkormányzati tulajdonú barnamezős területek hasznosítása, kármentesítése

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

- Helyi klímastratégia készítése.
- Önállóan támogatható tevékenységhez közvetlenül **kapcsolódó önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése**
- ITS vagy településfejlesztési terv elkészítése, felülvizsgálata, módosítása.
- Települési szintű körforgásos gazdasági stratégiák kidolgozása vagy körforgásos gazdasági elemek integrálása meglévő stratégiákba (pl. gazdaságfejlesztési stratégiába).
- A fejlesztéssel érintett építmények használatához szükséges közművek bekötése, bővítése, felújítása, korszerűsítése, védelembe helyezése.
- Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) elkészítése, aktualizálása
- Szemléletformáló akciók
- Közterületi térfigyelő kamerarendszer kialakítása, telepítése.
- Közterületi wi-fi hálózat kialakítása
- Önkormányzati és/vagy állami közutak, hidak építése, fejlesztése, felújítása, amennyiben a beruházás megvalósításával a fenntartható közlekedést szolgáló cél, különösen kerékpárosbarát fejlesztés valósul meg.
- Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése
- Kerékpártámaszok, kerékpárparkolók, egyéb kiegészítők és B+R kerékpártárolók építése
- Gyalogos közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, felújítása lakott területen belül
- Automata forgalomszámláló eszközök telepítése
- Csomópontok, átvezetések átalakítása és kialakítása
- Kerékpárforgalmi létesítmény útfenntartó gépeinek a beszerzése
- Kerékpáros útvonalak megvilágítása
- Stb...

A felhívás keretében egy-egy támogatást igénylő/település több projektje is támogatásban részesülhet, továbbá egy-egy projekt több, egymáshoz fizikailag nem kapcsolódó megvalósítási helyszínt, beruházási elemet, főtevékenységet is ötvöző komplex fejlesztést is tartalmazhat.

Rendelkezésre álló keret:

- Hajdú-Bihar megye Északi agglomerációs térség településeire (Hajdúböszörmény, Bocskaiert, Hajdúhadház, Téglás, Hajdúsámson): 4.534 MFt

Igényelhető támogatás:

- Minimum 50 MFt maximum 1.500 MFt

Támogatási intenzitás:

- A tevékenységtől függ, de akár 100%-os támogatási intenzitás.

Előnyt élveznek az elbírálás során azok a pályázatok, melyek:

- Megújuló energia hasznosítását is tartalmazznak
- Digitális megoldások alkalmazása
- Zöld vagy kék infrastruktúra vagy kerékpárosbarát fejlesztés

Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

- Fejlesztések helyszínrajzi bemutatása
- Vízkáreseményeket igazoló dokumentumok, amennyiben releváns

- Meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció
- Projekt Előkészítő Tanulmány
- Egyéb releváns szakmai alátámasztó dokumentum
- Konzorciumi együttműködési megállapodás, ha releváns
- Integrált Településfejlesztési Stratégia vagy településfejlesztési terv (amennyiben releváns és rendelkezésre áll).
- TVT illetékes Szakmai Bizottságának a szakmai koncepcióra vonatkozóan kiadott előzetes szakvéleménye, ha releváns.

Benyújtási határidő:

- I. szakasz: 2022.01.14.
- II. szakasz: 2022.08.15.

II. ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TOP-PLUSZ- 2.1.1-21

Ki nyújthat be támogatási kérelmet:

- helyi önkormányzat, megyei önkormányzat
- helyi önkormányzat költségvetési szervei
- helyi önkormányzatok társulása
- többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Milyen tevékenységek támogathatóak:

- Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
- Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
- Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
- Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása (Napelemek telepítése az elektromos hálózatra való csatlakozás feltételeinek kialakítása)
- Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
- Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése
- Városok energiahatékonyságának növelése érdekében okos hálózat (smart grid) és okos mérés (smart metering) rendszer létrehozása (Önkormányzati tulajdonú épületek és intézmények energia ellátását (villamos- és hőenergia) megvalósító egységek egy irányítási rendszerbe, hálózatba kötése, és ennek működéséhez szükséges városi szintű integrált energia menedzsment, monitoring és irányítási rendszer bevezetése)

A felhívás keretében önállóan nem, csak a fentebb felsorolt tevékenységek valamelyikével együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

- Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése
- Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése

Támogatási kérelem benyújtásának kezdete: 2 szakaszban lehetséges

- 2021.12.01 – 2022.01.14
- 2022.06.01 – 2022.08.15

Vissza nem térítendő támogatás, önerőt nem igényel.

A támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez is igényelhető támogatás, feltéve, ha az a kérelem benyújtásáig fizikailag még nem fejeződött be.

Támogatási összeg: min. 100 millió Ft – max. 300 millió Ft

Rendelkezésre álló keretösszeg: Északi agglomerációs térség számára: 650 millió Ft

(Északi agglomerációs térség tagjai: Bocskai kert, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Téglás, Hajdúsámson)

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított **36 hónap** áll rendelkezésre.

Jelen felhívás keretében az alábbi intézményeknek/funkcióknak helyt adó épületek és kapcsolódó infrastruktúrájuk energiahatékonysági fejlesztése és/vagy megújuló energia-felhasználásának növelése támogatható:

- Alap- és középfokú, oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület, kollégium, tornaterem, tanműhely
- Kulturális és művészeti oktatást végző intézmények
- Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek
- Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár
- Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények
- Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, valamint hajléktalanok otthona

Ezen épületek esetében pályázati feltétel, hogy a fejleszteni kívánt ingatlan többségi önkormányzati tulajdonban kell álljon, nem kizáró ok, ha központi költségvetési szerv általi fenntartásba, működtetésbe, vagyonkezelésbe átvett a fejleszteni kívánt intézmény (pl. Tankerületi Központ)

A fejleszteni kívánt épületnek **maximum** a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „**DD – korszerűt megközelítő**” kategóriába kell essen.

III. GYERMEKNEVELÉST TÁMOGATÓ HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE TOP PLUSZ-3.3.1-21

Ki nyújthat be támogatási kérelmet:

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a bölcsődei/óvodai ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak:

- Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
- Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
- Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
- Egyházi jogi személy (GFO 55);
- Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 560, 563, 565, 569);
- Közalapítvány (GFO 561);
- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599);
- Önkormányzat többségi (51%) tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11).

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül és **100% támogatási intenzitású**, akár 100% előleg igényelhető.

A támogatási kérelem **benyújtása előtt megkezdett projekthez is igényelhet támogatást**, ha azt a kérelem benyújtásáig fizikailag még nem fejezte be.

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb **36 hónap** áll rendelkezésre.

Önállóan támogatható tevékenységek:

A) Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) és óvodai intézmények fejlesztése, beleértve:

- a) új intézmény/telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely létesítése,
- b) bezárt telephely/feladatellátási hely újra nyitása,
- c) meglévő telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely fejlesztése,
- d) meglévő férőhelyek bővítése:
 - d1) bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával, a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való férőhely bővítés,
 - d2) óvoda esetében legalább egy új, 20 fő befogadására alkalmas csoportszobával történő férőhelybővítés.
- e) eszközbeszerzés:
 - e1) bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: fejlesztő eszközök, egyéb jogszabályi kötelezettség miatti eszközbeszerzés) beszerzése közvetlenül a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, óvodai neveléshez kapcsolódóan,
 - e2) informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzése a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz, óvodai nevelési munkához kapcsolódóan,
 - e3) óvodák esetében élménypedagógiai módszerek alkalmazásához, a gyermekek komplex személyiségfejlődéséhez, illetve az iskola megkezdéséhez szükséges készség- és képességfejlődéshez szükséges fejlesztő játékok, egyéb eszközök beszerzése.

Az A) a) - d) alpontokban megnevezett tevékenységek keretében támogatható:

- meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
- meglévő épület/helyiség átalakítása,
- meglévő épület/helyiség bővítése,
- ingatlankiváltás,
- új építés,
- ingatlanvásárlás,
- udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése, ivókút építése, fizikai aktivitásra építő programok infrastrukturális hátterének kialakítása).

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

- 1) Akadálymentesítés
- 2) Infokommunikációs akadálymentesítés
- 3) Azbesztmentesítés
- 4) Energiahatékonysági és a megújuló energiafelhasználás bővítése szempontok érvényesítése
- 5) Nyilvánosság biztosítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

- 1) Főzőkonyha vagy tálaló/melegítő konyha infrastruktúra fejlesztése és kapcsolódó berendezési tárgyak, eszközök beszerzése
- 2) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése
- 3) A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése

- 4) Megújuló energiaforrások kialakítása
- 5) Beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése
- 6) Járműbeszerzés
- 7) A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása
- 8) Gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése
- 9) Tanmedence felújítása, bővítése (kizárólag óvodai intézmény esetén)
- 10) Babakocsi tároló létesítése
- 11) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás, óvodai ellátást nyújtó intézmény weboldalainak fejlesztése, kialakítása

Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez:

- 1) Fejlesztéssel érintett intézmény alapító vagy létesítő okirata
- 2) Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (kizárólag bölcsődei ellátások esetében)
- 3) Megalapozó dokumentum (digitálisan előállított, kereshető PDF formátumban), annak mellékleteként:

Bölcsőde és óvodai ellátás esetében egyaránt benyújtandó melléklet (amennyiben releváns):

- a) Beszerzendő eszközök listája (a jelen felhívás szakmai mellékletét képező „Beszerzendő eszközök listája” c. dokumentum sablon alapján)
- b) A fenntartó vagy az épület tulajdonosának hozzájáruló támogató nyilatkozata a projekt benyújtásához (amennyiben a fenntartó és a tulajdonos személye eltérő)
- c) Támogató képviselő-testületi döntés újranyitás esetében
- d) Nyilatkozat épületenergetikai korszerűsítésről
- e) Nyilatkozat főzőkonyha/tálaló/melegítő konyha fejlesztéséről
- f) A területspecifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontoknál előírt külön dokumentum

Bölcsődei ellátások esetében további benyújtandó melléklet (amennyiben releváns):

- g) A támogatást igénylő és a bölcsődei ellátásra kijelölt módszertani szervezet (Magyar Bölcsődék Egyesülete / MACSKE Magyarországi Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesülete) projekt tervezésében és szakmai kivitelezés nyomon követésében történő részvételére vonatkozó együttműködési megállapodása (A felhívás mellékletét képező sablon minta alapján.)

Óvodai ellátás esetében további benyújtandó melléklet (amennyiben releváns):

- h) OSA4TANU adatlap a04t18 és az OSA2FELH adatlap a02t13 adatlapok benyújtása (óvodafejlesztés esetén, eredetivel megegyező hitelesített példány)
- i) Helyi önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben a támogatás igénylő nem az önkormányzat)
- j) Köznevelési szerződés/egyoldalú nyilatkozat VAGY a támogatást igénylő és önkormányzat közös nyilatkozata később megkötendő köznevelési szerződésről
- k) Óvodai férőhelybővítés, óvodai épület újranyitása, új óvodai intézményegység vagy új óvodai feladatellátási hely létrehozása esetén az Emberi Erőforrások Minisztériumának előzetes támogató nyilatkozata
- 4) Építési beruházás esetén helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) és rövid műszaki leírás (lehetőség van bölcsődei koncepció- és kiviteli mintatervek felhasználására is)

Támogatási kérelem benyújtása 2 szakaszban lehetséges:

- 2021.12.01 – 2022.01.14
- 2022.06.01 – 2022.08.15

Támogatási összeg: min. 150 millió Ft – max. 300 millió Ft

Rendelkezésre álló keretösszeg: Északi agglomerációs térség számára: 700 millió Ft
(Északi agglomerációs térség tagjai: Bocskai kert, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Téglás, Hajdúsámson)

IV. ORSZÁGOS GÖRPARK PROGRAM 2022:

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség (a továbbiakban: MOGGSZ) bevonásával a korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is kiírja az Országos Görpark Programot (a továbbiakban: Program). A Program célja, hogy az olimpiai sportággá fejlődött gördeszkázás és a gyorsasági görkorcsolya sportágak szabadidősport és versenysport igényeit egyaránt figyelembe véve, megfelelő sportszakmai szempontok szerint tervezett és kivitelezett létesítmények kerüljenek kialakításra magyarországi településeken.

A projekt részeként a megfelelő sportszakmai szempontok szerint korábban létesült létesítmények infrastrukturális fejlesztésére is van lehetőség (WC, víz és áramvételi hely kialakítása, térvilágítás, szociális helyiség).

A Programra 2022-ben összesen bruttó 150 millió forint áll rendelkezésre. Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a támogató. Egy kedvezményezett legfeljebb 150 millió forint támogatásra pályázhat. A kedvezményezett köteles igazolni, hogy a vállalt önrészt is a projekt megvalósítására fordítja.

A támogatásból infrastrukturális fejlesztésre fordítható maximum:

- WC, szociális létesítmény, lelátó, pihenő, víz és áramvételi hely kialakítására (pl. rendezvényszekrény) legfeljebb 3 millió forint
- Térvilágítás kialakítására legfeljebb 3 millió forint

A program műszaki ellenőri, műszaki szakértői költség elszámolását pénzügyileg nem támogat.

A programra önkormányzatok, önkormányzati szervek, sportegyesületek, egyéb civil szervezetek és gazdasági társaságok jelentkezhetnek.

Benyújtási határidő: 2021. december 17.

A jelentkező vállalja a megépített görpark vagy görkorcsolya pálya rendeltetésszerű fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését a záró pénzügyi elszámolástól számított legalább 5 éves időtartamig. A jelentkező az üzemeltetés során biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli létesítményhasználatot. A jelentkező vállalja, hogy a záró pénzügyi elszámolástól számított 5 éves időtartam alatt, évente legalább 2 alkalommal ingyenes helyi rendezvényt szervez a létesítményben. A jelentkező vállalja, továbbá hogy a záró pénzügyi elszámolástól számított 5 éves időtartam alatt, évente legalább 1 alkalommal MOGGSZ által hivatalosan akkreditált Országos Bajnoksági fordulót szervez a létesítményben, a szakági versenyszabályzatnak megfelelően.

V. ORSZÁGOS SÍTANPÁLYA-ÉPÍTÉSI PROGRAM 2022:

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a Sióktatók Magyarországi Szövetsége (a továbbiakban: SMSZ) bevonásával 2022-ben is kiírja az Országos Sítanpálya-építési Programot (a továbbiakban: Program). A Program célja, hogy olyan magyarországi városokban, melyekben még nem található műanyag borítású üzemelő tanpálya, megfelelő szakmai szempontok szerint tervezett, és megfelelő szaktudással üzemeltetett sítanpályák létesüljenek.

Azon sítanpályák megvalósítását tudjuk támogatni, amelyek:

- helyének közúton számított 30 kilométeres sugarú körzetében nem található más szervezet vagy vállalkozás által üzemeltetett, műanyag borítású tanpálya,
- szélességük minimum 10 méter, melybe a felvonó nyomvonala nem számít bele,
- hosszúságuk minimum 45 méter, és megfelelően kialakított induló hellyel és kifutóval rendelkeznek, mentesek a terepegyenletlenségektől,
- felvonóval és pályavilágítással ellátottak, biztonsági előírásoknak megfelelnek,

- legalább 45 m² alapterületű kiszolgáló épülettel rendelkeznek, melyben öltöző, szertár és mosdók kapnak helyet.

A Programra 2022-ben összesen bruttó 150 millió forint áll rendelkezésre. Helyszínenként az összköltség legfeljebb 30 %-át finanszírozza a támogató, amelynek összege az alábbiak szerint alakul:

- A sítanpálya támogatás összege legfeljebb bruttó 15 millió forint, amennyiben a tanpálya természetes dombon épül és a műszaki paraméterek szerinti kialakításához csak kis mértékű földmunka szükséges
- A sítanpálya támogatás összege legfeljebb bruttó 20 millió forint, amennyiben a tanpálya épített dombon épül és a műszaki paraméterek szerinti kialakításához nagy mértékű földmunka, vagy egyéb építmény (pl. állványzat) szükséges.

A kedvezményezett köteles igazolni, hogy a vállalt önrészt is a projekt megvalósítására fordítja.

Az igényelt támogatás összege a tervezőmunka és a sítanpálya kivitelezési munkálatai mellett felhasználható továbbá a terület előkészületi munkáira (különösen cserjeirtás és tereprendezés) is, amelyek szorosan összefüggnek a pálya szakszerű kialakításának munkálataival.

A támogatás biztosításának feltételei:

- a sítanpálya építtetője önkormányzat, önkormányzati szerv, sportegyesület, egyéb civil szervezet, sportvállalkozás és gazdasági szervezet lehet,
- a jelentkezéshez szükséges a kitöltött jelentkezési adatlap, önkormányzat vagy önkormányzati szerv esetében az önkormányzat támogató írásos testületi döntésének benyújtása is,
- az építtető vállalja, hogy a sítanpályát a mellékelt leírásban részletezett paraméterek szerint építi meg,
- az építtető vállalja a műanyagborítású sítanpálya funkció szerinti fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését az átadástól számított legalább 5 éves időtartamig,
- az építtető vállalja, hogy az átadást követően évente legalább 1 alkalommal rendezvényt szervez, amelyen a vendégek ingyenesen vehetnek igénybe sí-, és snowboardoktatást,
- az építtető a Támogatói okirat aláírását megelőzően a megfelelő minőségű és szakmai előírásoknak megfelelő sítanpálya építése érdekében köteles az SMSZ írásos hozzájárulását kikérni, majd bemutatni azt, a támogatást biztosító szervezet irányába,
- az építtető vállalja, hogy amennyiben szükséges közbeszerzési eljárást folytatni a kivitelezés kapcsán, úgy a közbeszerzési kiírás tartalmát előzetes ellenőrzésre elektronikus úton, szerkeszthető formában megküldi az SMSZ számára,
- az építtető köteles a műanyag borítású sítanpálya építése során műszaki ellenőrt igénybe venni, és az útmutatásai szerint eljárni,
- a műszaki ellenőri tevékenység ellátására az SMSZ a későbbiek során a már kiválasztásra került jelentkezők számára több szakembert is ajánl, akiknek a munkáját igénybe veheti az építtető. Amennyiben nem közülük választ műszaki ellenőrt az építtető, úgy tudomásul veszi, hogy az SMSZ által ajánlott műszaki ellenőrök a kivitelezés során bármikor ellenőrizhetik a munkafolyamatokat és betekintést kérhetnek a kiviteli tervekbe is, amelyet az építtető nem tagadhat meg,
- az építtető vállalja, hogy olyan pályát alakít ki, amely megfelel gyerekek és felnőttek kezdő és középfeladói szintű oktatási feltételeinek, kölcsönzött üzemeltet, amelyben korszerű és karbantartott felszereléseket biztosít a vendégek számára. A kiszolgáló helyisége a vendégek fogadásához megfelelő méretű, tiszta, kulturált és elegendő ülőhellyel ellátott.
- az építtető vállalja, hogy az elkészült sítanpálya felavatására ünnepélyes átadó eseményt szervez, amelyre felszólalóként meghívja az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost és a SMSZ elnökét is egy velük előre, írásban egyeztetett időpontban,

- az építető vállalja, hogy jól látható helyre tájékoztató táblát helyez ki a fenntartási időszak végéig. A tábla tartalmát és arculati elemeit a kommunikacio@aofk.hu e-mail címre megküldött levélben kell egyeztetni,
- az építető vállalja, hogy a támogatói okirat aláírásától számítva 60 naponta fotódokumentációval ellátott szöveges státuszjelentést küld elektronikus formában a SMSZ részére az iroda@sioktatás.hu címre.

A megépült sítanpályán a működés során alkalmazandó szakmai előírások:

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSZ) a hazai síoktatóképzés és továbbképzés aktív szakmai szervezője, lebonyolítója. Az SMSZ egyben az állami sí-, és snowboardoktató végzettséggel rendelkező szakemberek érdekvédelmi szervezete. Fő céljának tekinti, hogy a havas sportok oktatásával kapcsolatos szolgáltatások a szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalúak legyenek a hazai síiskolákban, sportegyesületekben, sí-, és snowboardoktatást nyújtó egyéb vállalkozásokban. Ezen cél elérése érdekében képzéseket és továbbképzéseket szervez alapoktól a magasabb minősítési szintekig, melyek követik a nemzetközi ajánlásokat is.

Benyújtási határidő: 2021. december 17.

VI. ORSZÁGOS BRINGAPARK PROGRAM 2022:

Az Aktív Magyarországiért felelős kormánybiztos, mint Támogató az Aktív Magyarország Program részeként 2022. évben is meghirdeti az Országos Bringapark Programot (a továbbiakban: Program). A program célja:

A tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek segítése Magyarországon új bringaparkok kialakításával, vagy már meglévő park felújításának támogatásával. A mozgásgazdag, egészséges életmód népszerűsítése.

Az Országos Bringapark Programban támogatható attrakciók típusai és a hozzájuk kapcsolódó elemek támogatásának maximuma maximális támogatási összegek:

- Kerékpáros pumpapálya 20 000 000 Ft
- BMX cross pálya 15 000 000 Ft
- Erdei kerékpáros egynyomos pálya 15 000 000 Ft
- Dirt/freeride pálya 10 000 000 Ft
- BMX freestyle pálya 15 000 000 Ft
- Kerékpáros triál pálya 2 000 000 Ft
- Infrastruktúra, kiegészítő szolgáltatások, csak már meglévő, és bizonyítottan használatban levő kerékpáros létesítmény esetén: a projekt támogatási összegének legfeljebb 20%-a, és legfeljebb 3 000 000 Ft.
- Szociális helyiség, kiszolgáló létesítmény stb. csak már meglévő, és bizonyítottan használatban levő kerékpáros létesítmény esetén: a projekt támogatási összegének legfeljebb 20%-a, és legfeljebb 4 000 000 Ft.

A 2022-es évben a programra 400 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás mértéke maximum 50%, az egyes pályatípusoknál az elnyerhető összeg eltérő és összesen nem haladhatja meg a 40 millió forintot. Az infrastruktúra és kiegészítő szolgáltatások, szociális helyiségek építése önállóan csak akkor támogatható, ha a pályázó hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy a létesítménynél minimum 1 éve sportegyesületi edzések zajlanak minimum 15 fős taglétszámmal, heti rendszerességgel, és a létesítmény kulturált használatát, a szociális helyiségeket máshogyan nem tudja megoldani.

Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a támogató. A pályázó köteles igazolni, hogy a vállalt önrészt is a projekt megvalósítására fordítja.

Benyújtási határidő: 2021. december 17.

Pályázók köre: A programra önállóan helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, köztulajdonban álló gazdasági társaság, natúrpark, erdészeti szervezet, sportegyesület, egyházi szervezet, egyéb civil szervezet és gazdálkodó szervezet jelentkezhet.

Fenntartási időszak, üzemeltetési feltételek:

A pályázó vállalja a megépített bringapark rendeltetésszerű fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését a Beszámoló elfogadásátólszámított legalább 5 éves időtartamig. A MAKETUSZ által megbízott szakmai ellenőr az 5 éves időtartamig évente ellenőrzést végez a pálya helyszínén, ezen kívül a pálya állapotáról az üzemeltetőnek rendszeresen (pályatípustól és évszaktól függően 1-3 havonta) fotódokumentációt kell a MAKETUSZ részére az erre hivatott felületen beküldeni. Amennyiben az ellenőrzést végző szervezet a pályán a használatot akadályozó, élvezeti értékét jelentősen rontó vagy balesetveszélyes részt, elemet talál, felszólítja üzemeltetőt annak javítására, a hiba mértékétől függően a pálya lezárására. Amennyiben üzemeltető nem gondoskodik a hiba elhárításáról 15 napon belül, úgy MAKETUSZ jogosult a Országos Bringapark Program 2022 hibát üzemeltető költségére javíttatni. A pálya környezetének rendben tartása (fünyírás, környezetbarát szerekkel végzett gyomirtás, szükség esetén újrafűvesítés, szemét elszállítása, eszközök állagmegőrzése, karbantartása) szintén üzemeltető feladata.

A pályázó vállalja, hogy a Beszámoló elfogadását követő 5 évben, évente legalább 2 alkalommal ingyenes rendezvényt szervez a bringaparkban. A rendezvényről előre írásbeli tájékoztatást küld a MAKETUSZ részére, a rendezvényről készült beszámolót és fotódokumentációt pedig az éves fenntartási jelentéssel együtt eljuttatja a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére. A pályázó a fenntartási időszakban biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot.

VII. ORSZÁGOS FUTÓPÁLYA-ÉPÍTÉSI PROGRAM 2022:

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, mint Támogató a korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is kiírja az Országos Futópálya-építési Programot (a továbbiakban: Program). A Program célja magyarországi városokban 800 és 1000 méter közötti, vagy legalább 1000 méter hosszúságú rekortán borítású futópálya kialakítása. Az alábbi jellemzőkkel rendelkező futópálya támogatható:

- futófelülete 120 centiméter széles (a szegély szélessége nem számít bele),
- nem keresztez autótutat,
- mentes az éles kanyaroktól,
- nincs benne nagyszámú kanyar és
- egy kör végig futható legyen úgy, hogy a futó egy irányba haladhasson, és a futópálya
- teljes hossza alatt ne kelljen haladási irányt változtatnia.

A Programra 2022-ben összesen bruttó 350 millió forint áll rendelkezésre. Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a Támogató, amelynek összege az alábbiak szerint alakul:

- 800 és 1000 méter közötti hosszúságú futópálya építése esetében a támogatás összege legfeljebb bruttó 30 millió forint,
- legalább 1000 méter hosszúságú rekortán futópálya építése esetében a támogatás összege legfeljebb bruttó 45 millió forint.

A Pályázó a támogatással való elszámolás során köteles igazolni, hogy a vállalt önrészt is a projekt megvalósítására fordítja. A futópálya esetében előnyt jelent, ha a pálya, körül világítás, ivókút, öltöző, illetve WC rendelkezésre áll. Az összeg nem használható fel az esetleges világítás, ivókút, öltöző vagy WC megépítésére. Nem képezi az önerő részét a telek értéke, amelyre a futópálya épül.

Pályázó, így a futópálya építtetője önkormányzat, önkormányzati szerv, nemzetiparkigazgatóság, natúrpark, erdészeti szervezet, sportegyesület, egyéb civil szervezet és gazdasági szervezet lehet.

Pályázó vállalja a rekortán futópálya funkció szerinti fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését a Beszámoló elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig. Pályázó biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot. Pályázó vállalja, hogy Beszámoló elfogadását követően évente legalább 4 alkalommal szervez ingyenes futórendezvényt, közösségi futást vagy sportnapot a futópályán.

Benyújtási határidő: 2021. december 17.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Önk. számú határozata alapján megtárgyalta a „*Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről*” című előterjesztést és azt elfogadja.

Határidő: 2021. november 25.

Felelős: Harangi Sándor osztályvezető

2.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetése terhére bruttó 8.262 eFt-ot biztosít a Sillye Gábor Művelődési Központ fejlesztéséhez kapcsolódó kiegészítő felújítási munkák elvégzésére, melyet a Szabadhajdú Nkft. részére támogatás formájában ad át.

Határidő: 2022. február 15.

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető a szükséges forrás biztosítására
Harangi Sándor osztályvezető a támogatási megállapodás előkészítéséért

3.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata képviselő-testülete megerősíti a 195/2021. (XI.12.) számú polgármesteri határozatot, miszerint:

- a) Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70/2021. (IX.30) Önk. számú határozat 2. pontjában döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a VP6-19.2.1-40.5.21 kódszámú „*Helyi fejlesztések támogatása*” című helyi LEADER felhívás keretében a Hajdúböszörmény, 0992/6 hrsz-ú Kajánsziki-horgászto fejlesztésére, mely határozatot hatályon kívül helyezi.
- b) Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának javaslatát, miszerint kommunális célú kiséget, valamint univerzális célú kistraktort pályázati úton szerezzen be az önkormányzat, azt támogatja a képviselő-testület. Egyúttal felkéri a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Pályázat- és Vagyonkezelési Osztályát a két kiséget beszerzésére irányuló pályázat beadására a LEADER Helyi fejlesztések támogatása című, VP6-19.2.1-40-5-21 azonosító számú helyi felhívás keretében. A pályázat 60.000.000 Ft

támogatási keretösszeg mellett 3.318.636 Ft önerőt igényel, melyet az önkormányzat a 2022. évi költségvetése terhére biztosít.

Határidő: 2021. november 25.

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető
Harangi Sándor osztályvezető

a szükséges forrás biztosításáért
a pályázat benyújtásáért

4.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetése terhére bruttó 10.000 eFt keretösszeget biztosít a TOP_PLUSZ program keretében megjelenésre kerülő pályázati felhívásokra benyújtandó pályázatok szakmai-műszaki előkészítésére.

Határidő: 2022. február 15.

Felelős: Nyakas Tibor osztályvezető
Harangi Sándor osztályvezető
Mező Barna osztályvezető

a szükséges forrás biztosítására
a pályázatok szakmai-műszaki előkészítésért
a pályázatok szakmai-műszaki előkészítésért

Hajdúböszörmény, 2021. november 18.


Harangi Sándor
Osztályvezető

