

**Képviselő-testületi előterjesztés**

Előterjesztő: **Harangi Sándor osztályvezető**

Tárgy: **Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám: ...../2021

Melléklet: 1. sz. melléklet – HTE tájékoztatása új multifunkcionális csarnok építése kapcsán  
2. sz. melléklet – Beszámoló a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete 2020-2021. évi munkájáról és működéséről

Feladatot jelent: **Harangi Sándor osztályvezető**  
**Nyakas Tibor osztályvezető**

Véleményező bizottság  
**Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság**  
**Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság**

Bizottsági elnök  
**Bertalan János**  
**Kovács Attila**

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2021. december 10.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző**

Látta: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző**

Egyéb meghívottak: **Komáromi Imre HTE elnök**  
**Bereczkiné Szabó Ivett munkaszervezet vezető**

**NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS**



Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal  
**Pályázat- és Vagyongkezelési Osztály Vezetőjétől**  
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.  
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252  
www.hajduboszormeny.hu

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület **358/2001. (IX.27.) Z. Önk.** számú határozatával arról döntött, hogy a városban folyó önkormányzati nagyberuházásokról havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal foglalkozó szervezeti egységétől. A 2008. március 27-ei testületi ülésen felkérés született, hogy a nagyobb beruházások mellett a pályázati lehetőségekről is tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ennek az alábbiak szerint teszünk eleget.

*Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, azonban a Kormány 307/2021. (VI.5.) kormányrendeletében (a továbbiakban: kormányrendelet) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról döntött.*

*A kormányrendelet 1.§-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja. A rendelkezés 2021. június 15. napjával lépett hatályba.*

## **A) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ NAGYOBB BERUHÁZÁSOKRÓL:**

### **I. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):**

A projekttel kapcsolatban várjuk a Magyar Államkincstár hivatalos levelét arról, hogy a projekt fenntartási időszakba lépett, valamint a tájékoztatást a fenntartási jelentések benyújtási kötelezettségével kapcsolatban.

### **II. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):**

A projekttel kapcsolatban várjuk a Magyar Államkincstár hivatalos levelét arról, hogy a projekt fenntartási időszakba lépett, valamint a tájékoztatást a fenntartási jelentések benyújtási kötelezettségével kapcsolatban.

### **III. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):**

A Támogatási Szerződés 2017. augusztus 2-án került aláírásra. A fejlesztésre vonatkozó engedélyes szintű tervek elkészültek, azokat a P-Tervezőiroda Kft. készítette a korábbi tanulmánytervek alapján. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható volt, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, illetve az igényelt többlettámogatási igénylésünk sem került elbírálásra, így felmerült a szükségessége a tervek áttekintésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Az új, többször módosított tervdokumentumra az új építési



engedélyt önkormányzatunk kézhez kapta, illetve 2020. május elejére elkészültek a részletes kiviteli tervdokumentációk. Az új tervek alapján a Közreműködő Szervezetnél kezdeményeztük a projekt műszaki tartalmának módosítását, mely időközben elbírálásra és jóváhagyásra is került. A projekt határidejére vonatkozó módosítási kérelmünket a Közreműködő Szervezet jelenleg felülvizsgálja.

Az elkészült tervek alapján a nyílt közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került. A szerződés aláírásra került 2021. március 22. dátummal a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó hajdúböszörményi TÖMB 2002 Kft.-vel. A munkaterület 2021. április 1. dátummal átadásra került a kivitelezőnek, a 10 hónapos kivitelezési határidő ettől a dátumtól indul, azaz a munkálatok várhatóan 2022. február 1-ig fejeződnek be. A kivitelezési munkák meg is kezdődtek, jelenleg az ökoturisztikai látogatóközpont munkálatai, a filagória építése és a tematikus játszótér kialakításának munkái folynak. A kivitelezés jelenleg kb. 50%-os készütségben van.

A projekthez kapcsolódó, Baltazar utca és Fürdőkert közötti kerékpárút kivitelezése időközben megvalósult, jelenleg a forgalomba helyezéshez szükséges csomóponti közvilágítások EON jóváhagyatása van folyamatban. A kerékpárút építés kapcsán felmerült többletforrás finanszírozása érdekében többlettámogatási igényt nyújtottunk be az Irányító Hatósághoz.

#### **IV. MAGYAR SZÜRKEK ÚTJA – KULTURÁLIS TEMATIKUS ÚTVONAL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):**

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezető által benyújtott pályázatban Hajdúböszörmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében városunk a Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar kialakítását (Pásztorélet, kézművesség bemutatása, szekérkiállítás) tervezi a Vásár tér 3. alatt (Fürdőkert).

A projekt keretében létrejön egy Hajdú- Bihar megye területén húzódó tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszínét, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel. Tervezett útvonal: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló – Debrecen.

A hajdúböszörményi projektelem (Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar, bemutató kocsiszín kialakítása) a Fürdőkertben kerül kialakításra. Ennek tervezése, illetve a költségcsökkentés miatt felmerült áttekintés párhuzamosan haladt a Fürdőkert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezőiroda Kft. készítette. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lefolytattuk, mely alapján a vállalkozási szerződés aláírásra került, mely 2021. május 31. dátummal lépett hatályba. Ezt követően 2021. június 14-én történt meg a munkaterület átadása a hajdúböszörményi TÖMB 2002 Kft. kivitelező cég részére, mely dátumtól indul a 6 hónapos kivitelezési határidő, azaz várhatóan 2021. december közepéig készülhet el a beruházás. A kivitelezés jelenleg kb. 75-80 %-os készütségben van.

#### **V. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSREHABILITÁCIÓJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):**

A több projekttevékenységből álló projekt egyes tevékenységeire vonatkozó tervezési és engedélyezési feladatok lezárultak.

Az elkészült tervek alapján már megvalósult a Kálvin téri park rehabilitációja, a Kálvin téri templom kertjének megújítása, a II. Világháborús emlékpark megújítása, a Hajdúkerület utcai új játszótér kialakítása és a Városi Könyvtár Hajdúsági Múzeum udvara felőli homlokzatánál egy zöldfal kialakítása. 2019. november elején befejeződtek a színházterem korszerűsítésének a munkálatai is, valamint 2021. április elején elkészült a művelődési ház színházterem felőli központi folyosórész felújításának, a földszinti előadóterem felújításának és akadálymentes WC kialakításának a munkálatai is.



A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új rendelő-szolgáltató épület kiviteli terveit a P-Tervezőiroda készítette el a jogerős építési engedély alapján. A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő épület kialakítása kapcsán a régi épület elbontásra került. A Petőfi u. 29. sz. alatti területen régészeti próbafeltárást kellett végezni, ennek az eredményeinek a kiértékelése megtörtént, mely alapján elégséges, hogy az építkezés földmunkái során régészeti szakfelügyelet legyen biztosítva. A próbafeltárást során további régészeti adatokat nyertek a kutatók a középkori mezőváros történetére, kiterjedésére vonatkozóan. A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új épület engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, többször módosításra kerültek, hogy a tervezői költségvetés alapján közelítsünk a rendelkezésre álló pénzügyi kerethez, de látható volt, hogy az épület egyedi megjelenését is szem előtt tartva nincs lehetőség további műszaki csökkentésre anélkül, hogy ne sérülne a korábban kitűzött célok elérése. Az új műszaki tartalom jóváhagyása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A tárgyban már lefolytatott előző közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel az igen magas összegben beérkezett árajánlatokra. 2020. április 6-án a 2. körös új közbeszerzési eljárás lezárásra került. Az „Építés – Petőfi u. 29.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében megkötésre került szerződés az aláírással nem lépett hatályba. A hatályba lépéshez szükséges hiányzó forrás a 151/2021. (V.27.) számú polgármesteri határozattal került biztosításra. Ezt követően 2021. május 31. dátummal lépett hatályba a szerződés, és a munkaterület átadása 2021. június 14-én történt meg a hajdúböszörményi TÖMB 2002 Kft. és Nova-Bau 89 Kft. kivitelező cégeknek. A kivitelezés 9 hónapos határideje a munkaterület átadás dátumától indul, így várhatóan 2022. március közepére készülhet el az épület. A kivitelezés jelenleg kb. 20-25%-os készülségben van.

A Hajdúkerület és Újvárosi utcák felújítása kapcsán a tervezés befejeződött. A fejlesztés esetében már kettő közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel a beérkezett magas árakra. A műszaki tartalom kisebb módosításával egy harmadik közbeszerzési eljárás is lefolytatásra került, mely eredményesen zárult, a nyílt eljárás keretében beérkező legkedvezőbb ajánlat a rendelkezésre álló forrás alatt volt. A kivitelezési szerződés aláírása 2021. május 17-én megtörtént a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó TÖMB 2002 Kft.-vel. A közbeszerzési eljárás elindítását követően a TIGÁZ jelezte, hogy idén szeretné elvégezni a Hajdúkerület utcán a földgázhálózatuk rekonstrukcióját, így a munkák ütemezésénél figyelembe kell venni a TIGÁZ tervezett munkavégzését is. Hasonlóan a helyi vízmű is rekonstrukciós munkákat kívánt végezni a Hajdúkerület utcán az útfelújítási munkák megkezdése előtt saját beruházás keretében. Ezeket figyelembe véve a pályázati munkák elvégzésére a munkaterület átadása 2021. június 15-én történt meg. Azóta a felújítási munkák elkészültek, a beruházás műszaki átadás-átvétele megkezdődött, december 10-én kerül lezárásra. A TIGÁZ a hálózatrekonstrukciós munkákat elvégezte. Időközben a Hajdúkerület utcai szakaszon a légkábelek kiváltása földkábelre megtörtént. A régi oszlopok elbontását az E.ON 2021. október közepén elvégezte.

## **VI. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):**

A létrejött vízellátási-műhelyek (vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés) esetében a használatbavételi engedély megszerzése van folyamatban.

Jelenleg folyamatban van a projekt műszaki-szakmai tartalmának módosítása, melynek keretén belül a projekt költségvetésében keletkezett megtakarítás terhére önkormányzatunk új műszaki tartalmat kíván beemlíteni a projektbe. Az erre vonatkozó módosítási kérelmet benyújtottuk a Magyar Államkincstárhoz (MÁK-hoz). Ennek tárgya belső feltárási út létesítése a Hajdúböszörmény, Nyugati Ipari Park területén 7 m-es burkolatszélességgel, csapadékvíz-elvezetéssel, víznyelőbekötésekkel, kötelező közvilágítással, útsatlakozásokkal kb. 500 m hosszon. Ezzel kapcsolatban hiánypótlást kaptunk, melynek teljesítésén dolgozunk.

Egyik pontként önerő igazolást kell benyújtaniunk tekintettel arra, hogy a projekt költségvetésében keletkezett megtakarítás összege nem fedezi a plusz műszaki tartalom tervezői árazott költségvetés alapján számított becsült költségét. A megtakarítás összege bruttó 153.574.687 Ft, a becsült költség bruttó 168.182.888 Ft, ennek megfelelően az önerő összege bruttó 14.608.201 Ft. A Közreműködő



Szervezet hiánypótlásra felszólító végzése alapján önkormányzatunknak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a „belső út fejlesztése” projekthez kapcsolódóan a bruttó 14.608.201 Ft-ot a 2022. évi költségvetésében elkülöníti, illetve betervezi. Csak ezen határozat megléte esetén fogadhatja el a MÁK és az Irányító Hatóság a projekt meghosszabbítására és az új műszaki tartalomnak a projekt műszaki tartalmába történő beemelésére vonatkozó módosítási kérelmünket, ami a megvalósítás egyik alapfeltétele.

Természetesen a ténylegesen vállalandó önerő összegét csak a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a nyertes ajánlatban foglalt ajánlati ár összege alapján lehet majd meghatározni.

A hiánypótlás teljesítése érdekében a szükséges pályázati forrás biztosítására a 199 /2021. (XII.09.) számú polgármesteri határozat került kiadásra Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 20/2007.(IV. 26.) Önk. rendeletének 55.§ (5) bekezdésének a) pontjában szereplő meghatalmazás alapján, mely rendelkezés szerint a Polgármester – a Mötv. 68.§ (3) bekezdés szerinti – két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan önkormányzati ügyekben történő döntési jogköre kiterjed arra, hogy az önkormányzat nevében döntsön pályázat benyújtásáról, pályázati önerő vállalásáról, benyújtott pályázat módosításáról.

Az úttal kapcsolatos engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, az engedély október 27-én jogerőre emelkedett. A belső út fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás előkészítésén dolgozunk a közbeszerzési szaktanácsadóval közösen.

Az ipari park területét érintően a szennyvízelvezetés II. ütemét önkormányzatunk projekten kívül kívánja megvalósítani, a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (HBVSZ) bevonásával. 2021. október 22-én megtörtént a projekt során létesült 1 db szennyvízátemelő üzemeltetésre történő átadása a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. részére.

Az értékesítendő ipari telkekkel kapcsolatos előzetes bejelentést a Magyar Államkincstár részére benyújtottuk. Ezzel kapcsolatban visszajelzés még nem érkezett.

A projekttel kapcsolatban 220 MFt összegben kifizetési kérelmet nyújtottunk be, melyet a Magyar Államkincstár elfogadott.

## **VII. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020):**

A Petőfi u. 29. sz. alatti régi rendelő épület elbontása megtörtént. Az új épület építésére vonatkozó terv jogerős engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesítése megtörtént amiatt, hogy a pályázat 2016 tavaszi benyújtása óta az építőiparban nagyarányú árnövekedés jelentkezett, így önkormányzatunk részéről több egyeztetést igényelt a tervezőkkel és egyéb szakértőkkel, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra ennél a projekthez, mely összhangban van a pályázat és az önkormányzat célkitűzéseivel is, illetve amely minél jobban közelít a rendelkezésre álló pályázati és önkormányzati pénzügyi forrás mértékéhez is.

A műszaki tartalom jóváhagyatása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, szerződéskötés, a munkák előrehaladása a „*V. Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001)*” tárgyú előterjesztési pontban már bemutatásra került. Jelen projekt kapcsán benyújtott 44 MFt összegű többlettámogatás igénylésünket a támogató jóváhagyta, ennek megfelelően módosítani szükséges a projekt költségvetését.

A projektben szereplő egészségügyi gép-műszerbeszerzések felül lettek vizsgálva a nyertes egészségügyi ROHU pályázatunk keretében beszerzendő eszközökre tekintettel, miután a ROHU projektnél a támogatási szerződés 2019. november végén aláírásra került, így a szükséges eszközök egy része abból a projektből finanszírozható, így az eszközbeszerzésen elérhető költségmegtakarítás az épület kivitelezésére átcsoportosítható.



### **VIII. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044):**

Az elhúzódó áttervezések után elértük, hogy a rendelkezésre álló forráshoz közelebb álló műszaki tartalom került meghatározásra. A tervezői költségvetés véglegesítése is megtörtént, mely alapján elindítottuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A nyílt közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatok beérkeztek, azok bírálata és lezárása megtörtént, melynek eredményeként a kivitelezési szerződés aláírásra került a TÖMB 2002 Kft-vel. A munkaterület átadása a kivitelező cég részére 2021. január 4-én megtörtént. A kivitelezési határidő 2021. július 3. volt, mely határidőre a munkák elvégzésre kerültek.

A módosított tervek elfogadása megtörtént a Közreműködő Szervezet részéről. Ezt követően a projekthez kapcsolódó előlegigénylésünket is elfogadta és átutalta a Közreműködő Szervezet. A kivitelezési határidőnek megfelelően szükséges volt még a projekt mérföldköveinek és befejezési határidejének a módosítása is, mely kérelmünket a Közreműködő Szervezet jóváhagyta.

Jelenleg a projekt lezárásához kapcsolódó teendők vannak folyamatban, többek között megtörtént a Közreműködő Szervezet részéről a projekt záró helyszíni ellenőrzése is.

### **IX. „ŐSÖK PARKJA” – TURISZTIKAI CÉLÚ PIHENŐHELY KIALAKÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MESSZELÁTÓ-HALMON:**

A VP6-19.2.1-40-2-17 számú pályázati felhívás keretében „Ősök parkja” – Turisztikai célú pihenőhely kialakítása Hajdúböszörmény Messzelátó-halmon címmel pihenőpark kerül kialakításra, teljes költségvetése 9.410.980,- Ft. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2018 (V.30.) Önk. számú határozatának 9. pontjában, valamint 18/2020. (I.30.) Önk. számú határozatának 2. pontjában összesen 1.614.752 Ft önerőt biztosított az önkormányzat.

A projekthez kapcsolódó a kerékpárok és tartozékai valamint az íjászati eszközök beszerzése megtörtént (Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik) és leszállításra kerültek a Fürdőkertbe. Az íjászati eszközökre vonatkozóan Hajdúböszörmény Város Polgármestere 80/2020. (VIII.07.) számú polgármesteri határozatában arról döntött, hogy az üzemeltetésükkel a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 165/2020. (IX.24.) Önk. Határozatában támogatta a fent nevezett polgármesteri határozatot. Eerre vonatkozóan az üzemeltetési szerződés a Szabadhajdú Kft-vel megkötésre került.

Az Irányító Hatóság állásfoglalása alapján a pályázatba betervezett műszaki tartalom csökkenteni nem lehet, az egyes elemeket a betervezett mennyiségben szükséges telepíteni, illetve beszerezni. A műszaki tartalom csak olyan formában módosítható, hogy a beadotthoz képest más típusú eszközöket szerzünk be. Ennek megfelelően az elmúlt években tapasztalható áremelkedés miatt az eredetileg betervezett HAGS fém játékok helyett olcsóbb, favázú játékok, valamint az eredetileg betervezett 3D nyilazható állatfigurák helyett más típusú figurák kerülnek beszerzésre. Lebonyolításra került a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás is, a legkedvezőbb ajánlatot adó Tömb 2002 Kft-vel a kivitelezői szerződés megkötésre került. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges végleges más célú területhasznosításra irányuló földhivatali eljárás lezárult, a jogerős engedélyről a kivitelező kiértékelésre került. Beszerzésre, valamint leszállításra kerültek a Fürdőkertbe a még hiányzó kerékpár kiegészítők, valamint nyilazható állatfigurák, amelyek Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezik. A Képviselő-testület 95/2021. (X.28.) Önk. számú határozatának 5. pontja értelmében a beszerzett eszközök üzemeltetésre a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft-nek kerülnek átadásra, az üzemeltetési szerződés aláírásától kezdve.

A kivitelezői munka elkezdődött, a beruházással érintett területen lévő fák eltávolításra kerültek, a tervben szereplő elemek kialakítása folyamatosan történik. A kivitelező alvállalkozója a játszótéri eszközöket, pihenőpadokat leszállította. Folyamatban van a területen elhelyezendő információs táblák megszövegezése.



A beruházást megelőző előkészítő munkák, valamint a parkoló kialakítása közben pótmunka igény merült fel a kivitelező részéről. A pótmunka összege bruttó 3.308.496 Ft, melyek műszaki indokoltságával a műszaki ellenőr egyetért.

#### **X. ROHU421 – FOGLALKOZTATÁS FEJLESZTÉS BIHAR MEGYÉBEN, NAGYVÁRADON ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN A HELYI POTENCIÁLIS INFRASTRUKTÚRÁK FEJLESZTÉSÉVEL:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország Program „A foglalkoztatás növelése a támogatható területen” tárgyú beruházási prioritására „Foglalkoztatás fejlesztés Bihar Megyében, Nagyváradon és Hajdúböszörményben a helyi potenciális infrastruktúrák fejlesztésével” („Improve employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastructures”) címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

A projekt célja, hogy a Belügyminisztérium támogatásával létrejött húsfeldolgozó üzemet továbbműködtessük, illetve fejlesszük, infrastrukturális beruházásokat (pl.: hűtőkapacitás bővítés, füstölő-érlelő kialakítás, elárúsító üzlet kialakítása), illetve további jelentős eszközbeszerzést tudjunk megvalósítani (pl.: csomagológép, munkaasztalok, húsdaráló, mérleg, fűrész, hűtőpult, stb). Az Önkormányzat saját projektrészének összköltségvetése 714.706 euró, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 620.308 euró.

A közös projektben a Nagyvárad Önkormányzat, a Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a Bihar Megyei Foglalkoztatási Ügynökség, mint projektpartnerek vesznek részt.

A támogatási szerződés 2020. június 16-án aláírásra került. A hazai társfinanszírozási támogatási szerződés és a Megelőlegezési szerződés aláírásra került, a megelőlegezett összeg az önkormányzat erre a projektre elkülönített számlájára átutalásra került.

Beszerzésre került a tervező, és a kötelező nyilvánosságot biztosító cég. Az engedélyes szintű tervek a kivitelezési munkálatokra elkészültek. Az online nyitórendezvény lezajlott. A beszerzésre tervezett eszközök adásvételi szerződése megkötésre kerültek a nyílt közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került TÖMB 2002 Kft.-vel. A szerződésnek megfelelően ezen eszközök időközben leszállításra is kerültek.

A projekt 2. periódusa 2020. december 31-én lezárult, az első kifizetési kérelem a pénzügyileg rendezett számlák alapján benyújtásra került, melyből 8.691,3 Euró összeget hagytak jóvá. Ennek az összegnek az uniós támogatás része (83,95%) átutalása megérkezett az önkormányzat számlájára, melyet a Magyar Államnak vissza kell utalnunk, mivel korábban megelőlegezte részünkre.

A projekt 3. periódusa 2021. április 30-ával zárult, az ehhez tartozó kifizetési kérelmünket benyújtottuk.

Az infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó kiviteli tervek, tervezői költségvetés véglegesítése megtörtént, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás mindkét részre (vágóhíd, húsbolt) sikeresen lezárult. A vállalkozási szerződéseket 2021. augusztus 31-én aláírták. Az 1 részajánlathoz (vágóhíd) tartozó szerződés az aláírás napján hatályba lépett, míg a 2. részajánlathoz (húsbolt) tartozó szerződés akkor lép majd hatályba, amikor a beadott támogatási szerződés módosítás kérelmünket (Addendum), - amely az építési költségvetésre való átcsoportosítást tartalmazza - a Támogató jóváhagyja. (Ez akár több hónapot is igénybe vehet.) Mindeközben a műszaki ellenőrt is kiválasztottuk, aki a vágóhíd fejlesztési munkálataihoz az építési e-naplót megnyitotta. A vágóhídi munkaterületet 2021. szeptember 29-én átadtuk a kivitelező részére. 2021. november 29. napjával lejelentették a 25%-os készültségi fokot, benyújtották az első részszámlájukat. A vágóhídi beruházás várhatóan 2022. január végéig készül el.



## **XI. ROHU357 – EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGAS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI NORMÁKÉRT A BETEGSÉGEK MEGELŐLEGEZÉSÉBEN, KORAI AZONOSÍTÁSÁBAN ÉS HATÉKONY KEZELÉSÉBEN A BIHOR – HAJDÚ-BIHAR EURÓRÉGIÓBAN:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 ROHU357 kódszámú programra „A foglalkoztatás növelése a támogatható területen” tárgyú beruházási prioritására „Együttműködés a magas egészségügyi ellátási normákért a betegségek megelőzésében, korai azonosításában és hatékony kezelésében a Bihar-Hajdú-Bihar Eurórégióban” („Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihar – Hajdú-Bihar Euroregion”) címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

A projekt célja, hogy az elnyert támogatásból a rendelőkbe szükséges fogászati és egyéb eszközök, valamint gyógyászati és rehabilitációs eszközök kerüljenek beszerzésre (pl. fogászati székek, panoráma röntgengép, iszapsterilizátor, Tangentor kád, defibrillátorok, magneoterápiás készülék, stb.). Az Önkormányzat saját projektrészének összköltségvetése 299.170 EUR, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 249.670 EUR. A közös projektben a Nagyváradi Sürgősségi Korház, a Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint projektpartnerek vesznek részt. A pályázat Támogatási szerződése 2019. november 22-én került aláírásra. A projekt vége 2022. január 31. mely határidő módosítási kérelme beadásra került +8 hónapos halasztással. A projekt nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására leszerződött Szabadhajdú NKft. végzi a soron következő feladatait, mint a projekt Facebook és weboldalának (<https://rohu357.hajduboszormeny.hu/>) tartalmi feltöltése a medikus külső szakértő (Zsorszi Med Bt.) szakmai segítségével, a promóciós anyagok kihelyezése terjesztése. A szűrővizsgálatok népszerűsítése céljából szoftverfejlesztés, tartalmat hozott létre a városi weboldalhoz csatolva (<http://www.szurovizsgalatom.hu/>). A medikus külső szakértő, a projekt elvárásainak megfelelően végzi a leszerződött feladatait, mint: „A magas gyakoriságú betegségek megelőzésének, korai azonosításának fontosságára való figyelemfelhívás és tájékoztatás. Az egészségügyi szűrővizsgálatok népszerűsítése, valamint tájékoztatni az igénybevehető egészségügyi ellátási szolgáltatásokról az egészségügyi infrastruktúrához való hozzáférés javítása érdekében.”

Az eszközökre vonatkozó nyílt közbeszerzés eljárás kiírása megtörtént 3 db részajánlattételi lehetőséggel, az ajánlatok benyújtásának és a beérkezett ajánlatok bontásának időpontja: 2021.05.25. volt. A bontás eredményeként 2 db részajánlat érvényesnek nyilvánítható volt, 1 részt pedig ismételtlen szükséges volt meghirdetni. Az érvényes 2 db részajánlat szerződése megkötésre kerültek, amelynek következményeként a 3. rész – eszközei leszállítása, beüzemelése 2021. szeptember 21-én megtörtént a Bocskai Gyógyfürdő-Gyógyászati részlegére, ezen eszközök elszámolását (az önrésszel együtt bruttó 103.886 EUR) az első szintű ellenőrzés jóváhagyta 2021.december 02-án, várjuk a kifizetést a román féltől.

A megismételt közbeszerzési eljárás a gyógyfürdőbe beszerzendő öltözőszekrényekre és beléptető rendszerre vonatkozóan sikerrel zárult, a szerződés megkötése folyamatban van a nyertes kivitelezővel.

## **XII. FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018):**

Jelenleg a projekt előkészítési mérföldkőnél tartunk, mely keretében engedélyes szintű és a közbeszerzési eljárás lefolytatására is alkalmas kiviteli szintű műszaki tervdokumentáció elkészítése van folyamatban (Tervező: Terv-Tár Bt. - Debrecen). A hatályos támogatási szerződés alapján 2021. november 30-ig be kellett fejeződnie ennek a mérföldkőnek, az erre vonatkozó módosítási kérelmünket a Közreműködő Szervezet elfogadta.

Az engedélyezési és kiviteli szintű tervek elkészültek, a kerékpárút-építésre vonatkozó engedély rendelkezésre áll.

A megigényelt támogatási előleg megérkezett a projekt számlára, melynek összege 94.815.000 Ft.



A közbeszerzési szakértői (Dr. Berecz Orsolya Kft.) és a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására (P - Tervezőiroda Kft.) vonatkozó szerződés aláírásra került.

### **XIII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033):**

Jelen projekt szorosan kapcsolódik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonosító számú projekthez, melynek címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hajdúböszörményben. Ezen projekt egyik fő eleme az Arad utcán kerékpárút építése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése, a meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árok lefedése, zárt csatorna építése. Jelen csapadékvíz fejlesztési projektben szereplő fejlesztések az Arad és a Kassa utcákat érintik.

A projekt keretében az Önkormányzat a csapadékvíz elvezetést a Kassa utcában újként oldaná meg, az Arad utcában pedig a kerékpárutas projekthez kapcsolódva rekonstrukció keretében fejleszti a meglévő rendszert.

A Támogatás Szerződés 2021. augusztus 25-én aláírásra került. Az engedélyes szintű tervek elkészültek (Tervező: Terv-Tár Bt. - Debrecen), az engedélyezési eljárás a vízjogi engedély megszerzésével kapcsolatban folyamatban van. A közbeszerzési szakértői (Dr. Berecz Orsolya Kft.) és a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására (P-Tervezőiroda Kft.) vonatkozó szerződés aláírásra került.

Az idei évben felmerült költségekre vonatkozóan benyújtottuk az előlegkérelmünket, a likviditási tervet az EPTK - felületen. Ez elfogadásra kerül a MÁK részéről, 12 millió Ft támogatási előleg megérkezett a projekt bankszámlájára.

### **XIV. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI BÖLCSŐDE KONYHÁJÁNAK FEJLESZTÉSE:**

A projekt összes költsége: bruttó 9.345.451,- Ft, melyhez az önkormányzat által vállalandó önerő a fejlesztési költség 25 %-a, azaz bruttó 2.336.363,- Ft. A pályázat keretében elnyert támogatási összeg: bruttó 7.009.088,- Ft.

Az építési tevékenység keretében betervezésre került a függő lámpatestek cseréje, mely azért feltétlenül szükséges, mert a lámpák már olyan szinten elhasználódtak, hogy azokban a neoncsövek cseréje már nem megoldható, emellett a búrák már nem tartják távol a párát, zsírt. A falak tovább burkolása a konyha jelenleg csak festett falszakaszain azért szükségszerűek, mert ezzel elősegítjük azok könnyebb tisztíthatóságát, így a konyha tisztaságát magasabb szinten tudjuk biztosítani. A pályázati beruházás másik fele új konyhai eszközök, gépek beszerzésre irányul a bölcsődei étkeztetés részére (mosogatógép, főzőszámoly, multi funkciós konyhagép, tároló állványok, munkaasztal, stb.). A projekt eszközbeszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés megkötésre került, az eszközöket a bölcsődébe leszállították.

Az építési részhez szükséges hiányzó 505.750 Ft forrást az intézmény saját 2021. évi költségvetése terhére biztosítani tudja annak érdekében, hogy a bölcsőde konyhája, konyhai eszközparkja megújulhasson. A kivitelezőre vonatkozóan a beszerzési eljárás lezajlott, a nyertes ajánlattevővel (TÖMB 2002 Kft.) a vállalkozási szerződést megkötöttük. A kivitelezési szerződésben rögzített határidőre a kivitelezés rendben lezajlott, a műszaki átadás-átvétel 2021. augusztus 13-án megtörtént. A kivitelezői, valamint a műszaki ellenőri számlák kifizetésre kerültek, a projekt lezárásához az elszámoló felület változatlanul nem nyílt még meg, a támogató tájékoztatása szerint jelenleg a korábbi pályázatok ellenőrzése zajlik, addig nem várható a felület újbóli megnyílása.

### **XV. ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, DOBÓ ISTVÁN UTCÁN - TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015:**

A projekt összköltsége bruttó 170 millió Ft összegű, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A kivitelezésre közel 138,7 millió Ft áll rendelkezésre, míg az eszközbeszerzésre közel 16,5 millió Ft. A Hajdúböszörmény, Dobó István utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valósulna meg



bölcsődefejlesztés a Csillagvár Óvoda Dobó István úti telephelyén. Az új épületrész a meglévő 2 foglalkoztatós óvodához kapcsolódva, szabadon álló beépítési móddal kerül elhelyezésre. A meglévő óvoda és a tervezett bölcsőde egy átjáróval kerül összekapcsolásra.

A földszinten kerülnek kiépítésre a bölcsőde azon helyiségei, melyek a bölcsődei létszámot hivatottak kiszolgálni. Az emeleten a személyzet kiszolgáló helyiségei kapnak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szintű tervdokumentációt az Ámbitus Építész Iroda Kft. készítette, a beruházásra jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.

A projekt során megvalósuló infrastrukturális beruházás összköltsége miatt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevételére van szükség. Az erre irányuló beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a Dr. Berecz Orsolya Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft adta. A megbízási szerződés 2021. július 30-án lett megkötve a Dr. Berecz Orsolya Kft-vel. A részükről elkészített közbeszerzési felhívás 2021. augusztus 24-én megjelent az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. A közbeszerzési ajánlati határidő 2021. október 1-én lezárult. A közbeszerzési tanácsadó hiánypótlási felhívást írt elő az ajánlatadó cégeknek. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2021 (XI.25.) Önk. számú határozata értelmében a nyílt közbeszerzési eljárás eredményes és nyertese a Tömb 2002 Kft, bruttó 187.269.120 Ft-os ajánlati ár mellett. A közbeszerzési eljárás nyomán megkötésre kerülő vállalkozási szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a hiányzó bruttó 48.596.120 Ft többlettámogatás terhére biztosításra kerül. Amennyiben a fenti feltételek a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem teljesülnek, – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megszűnik. A többlettámogatás igénylésnek a dokumentumai jelenleg előkészítés alatt vannak.

Beszerzési eljárás lett lefolytatva a műszaki ellenőr beszerzésére, melynek nyertese a P-TERVEZŐIRODA Kft. A vele kötendő megbízási szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő vállalkozási szerződés hatályba lépjen. Amennyiben a fenti feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem teljesül, – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Megbízott a Megbízóval szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

#### **XVI. 2020. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA – ÁRPÁD UTCA ÚTBURKOLATÁNAK FELÚJÍTÁSA:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívásra, mely projektet 37.685.891,- Ft (65%) támogatásban részesítettek, melyhez az önkormányzat 20.292.403,- Ft (35%) saját erőt vállalt. A projekt keretén belül a Hajdúböszörmény, Árpád utca - Újvárosi utca és Szent István tér (József Attila utca) közötti - 470 méteres szakaszának felújítása valósul meg. A fejlesztés során a meglévő pályaszerkezet bontására, az aszfaltburkolat felső rétegének marására, padka és elválasztó sáv feltöltésére, valamint a meglévő aknafedlapok szintbehelyezésére kerül sor.

A fejlesztési munkák nem engedélykötelesek. A tervező, Dankó Károly egyéni vállalkozó által készített kiviteli tervek alapján közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnunk a kivitelezőre vonatkozóan, mivel egybeszámítási kötelezettségünk van az Újvárosi utca belső szakasza – Hajdúkerület utca útfelújítására vonatkozó projekttel. A közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, aminek eredményeként az Octopus- M Kft. kivitelező céggel a vállalkozási szerződés 2021. június 16. dátummal aláírásra került. A kivitelezés 2021. augusztus 13-án eredményesen befejeződött.

Jelenleg a projekt pénzügyi és szakmai lezárásának előkészítő munkái vannak folyamatban. Amint a támogató részéről az elszámoló felület feltöltésre kerül az Ebr rendszerben, beadható lesz az elszámolás.



**XVII. 2021. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA –  
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, VÁSÁR TÉR, II. RÁKÓCZI FERENC UTCA, BAROSS GÁBOR TÉR  
ÚTBURKOLATÁNAK FELÚJÍTÁSA:**

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „2021. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívásra, mely projektet 40.000.000,- Ft (65%) támogatásban részesítettek, melyhez az önkormányzat 21.538.462,- Ft (35%) saját erőt vállalt. A fejlesztési munkák nem engedélykötelesek a közbeszerzés köteleesség ismételt vizsgálatánál felmerült a téma szerinti egybeszámítás kötelezettsége, így a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása után Dr Tóth Csaba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiírta a közbeszerzési eljárást, amelynek beadási határideje 2021. október 14. volt. A 2 db részajánlatra bontott eljárás keretében kihirdetett nyertes kivitelezőkkel, mint Octopus-M Kft. és TÖMB 2002 Kft. a vállalkozási szerződés aláírásra került.

A műszaki ellenőri és kiviteli szerződések megkötése megtörtént a kivitelezési munkálatok 2021. november 12-én elkezdődtek a II. Rákóczi Ferenc utca - Baross Gábor tér szakaszán, valamint szintén elkezdődtek a munkálatok 2021. november 18-án a Vásár téri szakaszon is. A projekt keretében Hajdúböszörmény Vásár tér (városi sportcsarnoktól a Baltazar Dezső utcáig tartó 240 méteres szakasza) és a II. Rákóczi Ferenc utca - Baross Gábor tér (Corvin János körút és Baross Gábor tér közötti, illetve a Baross Gábor tér a Bíró Péter utcától a Hadházi utcáig tartó, valamint a vasútállomás előtti összesen 420 méteres szakasz) – összesen 660 méteres szakaszának felújítása valósult meg.

A fejlesztés során a meglévő aszfaltburkolat felső rétegének marását követően, egyrétegű AC-11 kopó jelű aszfaltburkolat került kivitelezésre. A burkolatfelújítást követően a csatlakozó járdák és kapubejárók szintbeni illeszkedését elvégezték. Az aszfaltozást követően a burkolati jelek újra festésre került sor. Mindkettő szakasz felújítása elkészült, folyamatban van a projekt műszaki átadás-átvételének előkészítése.

**XVIII. EXTRÉM SPORTPÁLYA KIALAKÍTÁSA A FÜRDŐKERTI SZABADIDŐPARK TERÜLETÉN:**

Az új városi extrém sportpálya több különálló forrásból, pályázati támogatásból valósulhat meg. A BMX pálya kivitelezése megtörtént, a műszaki átadás-átvételének előkészítése van jelenleg folyamatban. A kivitelező (Szepesi Tibor egyéni vállalkozó) megkereséssel élt önkormányzatunk felé, hogy az árajánlatadáshoz képest a kivitelezési időszakban többletköltségei merültek fel az építőipari árnövekedések miatt. A robbanásszerű áremelkedésnek köszönhetően a vasanyag 80%-ot, míg a rétegelt lemez 100%-ot emelkedett, így a kivitelezés szempontjából ezen két meghatározó alapanyag ár növekedése következtében a többletköltség összesen bruttó 6.733 eFt. A műszaki ellenőr az árnövekedés indokoltságát megvizsgálta és megállapította, hogy az igényelt többletköltség valós igény a kivitelező részéről az árnövekedések figyelembevételével.

A BMX pálya és a víztorony közzé került betervezésre egy gördeszka pálya (melyet a rolleres sportolók is használhatnak), melynek a kivitelezését még idén meg kell valósítania önkormányzatunknak. A kivitelező cég beszerzési eljárás keretében kiválasztásra került (DADAMAÓ Építő Kft. – 9061 Városszabadi, Szűnyogháza 1.), mely céggel a kivitelezési szerződés aláírásra került, és akinek a feladata, hogy a pálya 2021. december 31-ig elkészüljön. A műszaki ellenőri feladatokat Tóth Dénes egyéni vállalkozó látja el. A kivitelezés elkezdődött, a munkálatok időarányosan megfelelően haladnak.

A gördeszka pálya és a BMX pálya között a Hajdúböszörményi Extrém Sport Egyesület részéről egy TOP CLLD pályázat keretében egy közösségi tér kerül kialakításra a fiatalok részére. Ennek a pályázatnak az elbírálása megtörtént, az igényelt támogatási összeget nyerte el a szervezet. Jelenleg a Támogatói Okirat előkészítése van folyamatban a Magyar Államkincstár részéről. A kivitelezési munkákat 2022. március közepéig kell megvalósítani.



## **XIX. 2021. ÉVI NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM - HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TÁJHÁZAK 92 SZ. ÉS 98 SZ. ALATTI ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA:**

A Népi Építészeti Program 2021 évi április havi kiírására június 14. határidővel 3 pályázat lett benyújtva a Hajdúböszörményi Tájházak 92, 98, 100 hsz. portáira. A támogató tájékoztatása alapján a pályázatok csak részleges támogatást kaphatnak, azt is abban az esetben, ha az előírt szakmai átdolgozást jóváhagyják. A támogatás mértéke és a szakmai átdolgozás előírása a 92 hsz. (lakó ingatlan) és a 98 hsz. pályázatait engedték tovább vinni, az ezekre vonatkozó módosításokat elfogadták és a projektek az alábbi finanszírozási szerkezettel rendelkeznek:

- Polgári u. 92. házszerű lakóház épület (Löki porta) pályázata esetében:
  - Projekt összköltsége: bruttó 23.605.508 Ft (100%);
  - Támogatás összege: bruttó 14.500.000 Ft (61,43%);
  - Szükséges önerő: bruttó 9.105.508 Ft (38,57%).
- Polgári u. 98. házszerű épület pályázata esetében:
  - Projekt összköltsége: bruttó 20.750.552 Ft (100%);
  - Támogatás összege: bruttó 10.000.000 Ft (48,19%);
  - Szükséges önerő: bruttó 10.750.552 Ft (51,81%).

Mindkét pályázat Támogatási szerződéssel rendelkezik és mentorálási szakaszba lépett. A Népi Építészeti Program által megbízott mentor 2021. november 11-én személyes látogatást tett a Tájházaknál, amelyet követően engedélyt adott a projektek megkezdésére, amely a műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztásával kezdődik. A kivitelező beszerzése a kötelezettség megvizsgálását követően nem áll fenn a közbeszerzés kötelezettsége.

## **XX. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT FEJLESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÁBÓL:**

Magyarország Kormánya az 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozatban döntött a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről. Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatásának lebonyolítója a Nemzeti Művelődési Intézet, mely szakmai döntőbizottsága 30 MFt támogatást ítelt meg Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részére. A Szabadhajdú Nkft. az átadott támogatást az önkormányzati tulajdonban lévő Sillye Gábor Művelődési Központ épületének (4220-Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.) a fejlesztésére köteles fordítani. A felújítási munkák várhatóan 2021. december 31-ig készülnek el.

Továbbá jelenleg van tervezés alatt, hogy az épület megújult homlokzatára egy egységes megjelenésű feliratozás, útbaigazító táblák kerüljenek fel, melynek várhatóan további költségei merülhetnek fel majd.

## **XXI. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 „VÁROSI TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN”:**

A pályázat célja a hátrányokkal küzdő családok, valamint a fiatalok integrációs esélyeinek növelése, olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik a megfelelő társadalmi minták elsajátítását a munka világára való felkészülésüket, és erősítik a társadalmi részvételüket.

A beavatkozások célterülete: a Déli-Lucernás városrész, mint szociális városrehabilitációs akcióterület. Az alábbi tevékenységek valósulnak meg: Bólyai János u. 3-5-25.szám (16db), Martinovics u. 37. sz. alatti szociális bérlakások felújítása, bővítése komfortosítás céljából. Esze Tamás u.2-4. Tanoda épületének felújítása, a Déli- Lucernás akcióterületen kamerarendszer és wifipont kiépítése, salakos futballpálya a Liszt Ferenc u. 18. sz. alatt, valamint szabadtéri kondipark létesítése a Martinovics I. u. 31.sz. alatt. Továbbá útfejlesztések is megvalósulnak: Esze Tamás utca



felújítása, bővítése aszfalt burkolattal, Bél Mátyás utca felújítása, stabilizálása zúzottkővel valamint Fazekas Mihály utca felújítása, bővítése. A projekt befejezésének dátuma 2022. december 31. Az Esze Tamás utcai Tanoda helyszínén bejárás lett tartva a műszaki tartalom meghatározása végett, a tetőszerkezeten kívül komplett felújításra szorul az épület. Az infrastrukturális beruházás engedélyes és kiviteli szintű tervdokumentációjának elkészítésére irányuló beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a P-TERVEZŐIRODA KFT adta, a szerződés aláírásra került, a tervezés folyamatban van, a kiviteli tervek leszállításának határideje: 2022. január közepe.

## **XXII. TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 „SZEGREGÁLT TERÜLETEK KOMPLEX PROGRAMMAL TÖRTÉNŐ FELZÁRKÓZTATÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN”:**

A pályázat keretében a TOP-4.3.1. számú felhíváshoz kapcsolódóan, a Déli-Lucernás városrészben a társadalmi integrációt javító, közösségfejlesztést célzó programokat tervezünk megvalósítani. Az integráció legfontosabb előnyei, hogy pozitív magatartás mintát közvetít, megtanít az együttműködés más formáira, erősödik a gyermekben az önismeret, önértékelés. Kialakulnak a morális értékek: a tolerancia, empátia, segítőkészség, és fejlődik az alkalmazkodó képesség. Ez által a gyermek jobban törekszik képességei kibontakoztatására, és realisabb önértékelés alakul ki benne. Az önállóan támogatható tevékenységek közül kiemelt helyet foglal el a közösségfejlesztést célzó, a társadalmi integrációt segítő programok, a folyamatos szociális munka, foglalkoztatási programok. Emellett minden programcsoportban tervezünk programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztés, oktatás, egészségfejlesztés; szolgáltatásokhoz való hozzáférés; bűnmegelőzés, közbiztonság javítását elősegítő programok). A programoknak 6 hónappal meg kell előzniük a TOP-4.3.1 projektben foglalt infrastrukturális beruházások indulását. A fejlesztések tervezett befejezési határideje: 2023. június 30.

A fejlesztés konzorciumi formában valósul meg, partnerünk a Keleti Főcsatorna Egyesület. Elvárás az Irányító Hatóság részéről egy Támogatói Csoport felállítása, melynek tagjai szervesen részt vesznek az előkészítésben, és tevékenységükkel támogatják, kiegészítik a megvalósítást. A Támogatói Csoport vezetésére, valamint a projektben lezajló szakmai, szociális munka koordinálására felkértük Erdős Imrénét, a Kincskereső Óvoda nyugalmazott vezetőjét. Folyamatban van a Községi Beavatkozási Terv elkészítése a Támogatói csoport részéről, melyben a projekt megvalósítása közben lezajló közösségi programok kerülnek részletezésre. Előkészítés alatt van a közbeszerzési tanácsadó beszerzése is.

## **XXIII. ÚJ MULTIFUNKCIONÁLIS KÉZILABDA CSARNOK ÉPÍTÉSE MKSZ TAO FORRÁSBÓL:**

A Hajdúböszörményi Torna Egylet (HTE) által a Magyar Kézilabda Szövetségen (MKSZ) keresztül igényelhető TAO támogatásból kívánta városunk megvalósítani a Városi Sportközpont területén, a régi tornacsarnok mellett, egy új multifunkcionális kézilabdacsarnok megépítését, mint arról korábban többször is beszámoltunk a képviselő-testület felé.

A beruházás megvalósításának pénzügyi fedezetét az MKSZ révén engedélyezett TAO támogatás biztosította volna, melyhez a társasági adó feltöltést a GE Hungary Kft. ígérte meg városunknak.

A beruházás megvalósítása régóta elhúzódik, az első tervek még 2016-ban készültek el. Azóta sajnos sok olyan változás történt mindennapjainkban, mely ellehetetlenítette a beruházás megvalósítását. A projekt indulása óta a GE teljesen kivonult városunkból, a pandémiás helyzet miatt a nehezebb helyzetbe került cégek részéről a TAO támogatás is kevésbé biztosítható, illetve maga a TAO támogatási rendszer is megváltozott, folyamatában kivezetésre kerül.

Ezen okoknál fogva a beruházás nem valósulhatott meg, az MKSZ pedig a korábbi, a kivitelezésre vonatkozó II. ütemű támogatását visszavonta.

Emiatt látható, hogy a fejlesztés TAO támogatásból nem valósulhat meg. A HTE-nél a projekt előkészítése kapcsán, az engedélyes szintű tervek elkészítésére bruttó 20.231 eFt kiadás jelentkezett melyet a TAO támogatás I. ütemének a terhére (14.031 eFt) fizetett ki az egyesület 30% önkormányzati önerővel (6.200 eFt). Mivel a TAO támogatás visszavonásra került, így a tervezésre



igénybe vett TAO támogatást (14.031 eFt-ot) vissza kell majd fizetni az MKSZ, mivel a beruházás nem valósult meg. A visszafizetésre vonatkozó MKSZ döntést a HTE még nem kapta kézhez, de vélhetően heteken belül megérkezhet. A TAO támogatásra vonatkozó eljárásrend alapján vélhetően büntető kamatot is meg kell fizetni az el nem készült beruházás kapcsán eddig felhasznált TAO támogatás után.

Az elkészült engedélyes szintű tervek a későbbiek során, egy esetleges új forrásbevonás kapcsán a beruházás megvalósításához felhasználhatóak maradnak.

Az új kézilabda csarnok I. ütemére adott támogatás egy részét viszont az MKSZ engedélyezte 100%-os támogatás mellett, önerő biztosítása nélkül felhasználni a régi tornacsarnok épület felújítására 2022. júniusáig. A támogatás révén az alábbi felújítások valósulhatnak meg a régi tornacsarnok épületén:

- régi sportcsarnok tetőszerkezetének a felújítása
- régi sportcsarnok villamoshálózatának korszerűsítése
- melegvíz-tároló cseréje
- napelem telepítése a felújított tetőszerkezetre.

A Hajdúböszörményi Torna Egylet tájékoztató levelét az előterjesztés 1. sz. *mellékleteként* csatoljuk.

#### **XXIV. 5000 FŐ FELETTI LAKOSSÁGSZÁMÚ TELEPÜLÉSEKET ÉRINTŐ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA:**

Az egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata „*Útfejlesztés; Művelődési Ház felújítása; iskola épületének felújítása*” célra bruttó **490.559.109 Ft** összegű vissza nem térítendő támogatást kapott Magyarország Kormányától az alábbi tevékenységek elvégzésére:

A Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Hajdúböszörmény-Pród Iskolaépületének felújítási munkálataira (gépészet, elektromos hálózat csere, burkolatcsere, festés) bruttó 26.223.565 Ft támogatást nyert az önkormányzat.

A Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Hajdúböszörmény-Pród Művelődési Ház felújítási munkálataira (épületgépészeti szerelvények, elektromos hálózat felújítás, burkolatcsere, festés) bruttó 24.996.427 Ft támogatást nyert az önkormányzat.

Hajdúböszörmény Városában a következő utca szakaszokat érinti az útfelújítás: Fürdő utca első része, Munkácsy Mihály utca, Kölcsey Ferenc utca Téglási utca – Thököly Imre utca közötti szakasza, Városcsatorna utca első része, Vákáncsos utca első része, Krúdy Gyula utca iskola előtti része, Lucernás utca eső fele az Olajútó utcától, a Désány István utca a 35-ös út és a körút közötti része, a Thököly Imre utca a körútig, a szabadhajdú utca körúton túli része, a Dorogi utca a 13 Vértanú utca és a Dorogi út közötti része, a Diószegi Sámuel utca, a Gönczy Pál utca. Az alábbi munkálatok kerülnek elvégzésre: meglévő aszfaltburkolat felső rétegének lemaratása; aszfaltburkolat javítása, kátyúzása; hengerelt aszfalt kopóréteg kialakítása AC11, padkarendezés nemesített padkával.

A Hajdúböszörmény-Bodaszőlőn földút útstabilizálásra kerül sor a Vákáncsos utcán az 1-43. szám és a 65-175. szám között, valamint a Csonkatorony utcán a 47-99. szám között. Az alábbi munkálatok kerülnek elvégzésre: 1 réteg geotextília, homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg, mechanikai stabilizáció 15,0 cm vastagságban, mechanikai stabilizáció 25,0 cm vastagságban, 5,0 cm vastagságban.

Az útfelújítás és a földutak stabilizálására bruttó 439.908.055 Ft támogatást kapott az önkormányzat. Ugyanakkor a beszerzési eljárások lefolytatására, valamint a műszaki ellenőrzésre szükséges 3,8 millió Ft önerő biztosítása a költségvetés terhére.



## **B) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOKRÓL:**

### **1. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK:**

- TOP\_Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című felhívásra pályázat benyújtása.
- TOP\_Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című felhívásra pályázat benyújtása.
- TOP\_Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati középületek energiakorszerűsítése” című felhívásra pályázat benyújtása.
- TOP\_Plusz-1.1.1-21 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra projektjavaslatok előkészítése.
- TOP\_Plusz-3.3.2-21 kódszámú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívásra projektjavaslatok előkészítése.
- TOP\_Plusz-1.2.3-21 kódszámú „Belterületi közutak fejlesztése” című felhívásra projektjavaslatok előkészítése.
- A TOP\_Plusz-3.1.2-21 kódszámú „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)” című és TOP\_Plusz-1.2.2-21 kódszámú „Szociális célú városrehabilitáció” című felhívásokra esetleges pályázat benyújtásának megvizsgálása.
- Kültéri kézilabdapálya kialakítása.

### **2. ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:**

- Univerzális célú gépek beszerzése Hajdúböszörmény Város köztisztasági feladatainak ellátására címmel munkagépek (kommunális célú kiscső, valamint univerzális célú kistraktor) beszerzésére irányuló pályázat került beadására a LEADER Helyi fejlesztések támogatása című, VP6-19.2.1-40-5-21 azonosító számú helyi felhívás keretében.
- A VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című felhívásra beadott „Hajdúböszörmény-Pród külterületén mezőgazdasági utak felújítása” című pályázat került beadásra 2021. júliusában.
- Ültetvénykialakítás és fejlesztés Hajdúböszörmény Nagy-Bocskai szőlőskertben – ZP-1-2021/7865 pályázat benyújtásra került. A Közreműködő Szervezet hiánypótlási felhívása határidőben megválaszolásra került, jelenleg a fejlesztési igény elbírálására várunk. A hiánypótlási felhívás nem megfelelő megválaszolása miatt a pályázatunk befogadását elutasították. Pályázati anyagunk átvizsgálása során kisebb formai hibákat fedeztünk fel, ami véleményünk szerint nem olyan mértékű, ami indokolja az elutasítást, emiatt írásban kifogást nyújtottunk be a közreműködő szervezetnél, aminek az elbírálási határideje 30 nap.

### **3. TARTALÉKLISTÁN SZEREPLŐ PÁLYÁZATOK:**

- Jelenleg nincsen az önkormányzatnak tartaléklistán szereplő pályázata.



#### 4. LEGUTÓBBI TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS ÓTA SZÜLETETT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK:

- 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata „*Útfejlesztés; Művelődési Ház felújítása; iskola épületének felújítása*” célra **bruttó 490.559.109 Ft** összegű vissza nem térítendő támogatást kapott.

### C) ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:

#### I. BELTERÜLETI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE (TOP PLUSZ-1.2.3-21):

##### Támogatást igénylők köre:

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

- a) a települési önkormányzatok (GFO 321).

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Önállóan nem, konzorciumi partnereként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

- b) Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 573)
- c) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (GFO 114)
- d) Térségi fejlesztési tanács (GFO 362)

##### Önállóan támogatható tevékenységek:

- Önkormányzati tulajdonú belterületi – az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése (KTSZ) Ütügyi Műszaki Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési osztályba sorolt – gyűjtőutak (B.V. terv. oszt.); valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak (B.VI. terv. oszt.) építése, korszerűsítése, felújítása, ennek keretében támogatható:
  - utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése,
  - út burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése,
  - meglévő földút (szilárd burkolattal nem rendelkező út) burkolattal történő kiépítése,
  - új gyűjtőút kiépítése.

A Felhívás keretében kizárólag közcélú közútfejlesztések támogathatók.

##### Önállóan NEM támogatható tevékenységek:

- A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges alábbi munkálatok elvégzése:
  - útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közmű infrastruktúra) korszerűsítése, felújítása, védelembe helyezése);
  - csapadékvíz-elvezetés kiépítése, átépítése;
  - forgalomtechnikai tevékenységek;
  - műtárgyépítés és felújítás;
  - vasúti átjárók korszerűsítése, felújítása a járművek biztonságos közlekedése érdekében;
  - komplex terület-előkészítési munkák (pl.: bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermesítés, régészet), illetve g) szakhatósági engedélyben előírt munkák.
- A beruházáshoz fizikailag kapcsolódó autóbuszöblök, autóbuzsmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást szolgáló helyiségek, esőbeállók, leszállóperonok felújítása, kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése.



- Országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csomópontok kiépítése, átalakítása, felújítása, fejlesztése, valamint az önkormányzati tulajdonú belterületi utak országos közút területén megvalósuló útsatlakozásainak kiépítéséhez szükséges munkálatok elvégzése.
- Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak esetén
- Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak esetén:
  - B+R kerékpár tárolók/rekeszek építése, valamint kerékpár támaszok, kerékpár parkolók építése
  - Útberuházáshoz kapcsolódó – a fejlesztendő út melletti – gépjárműparkolók és biztonsági sávok kialakítása, felújítása, áthelyezése.
- Az önkormányzati tulajdonú belterületi helyi közút szegélyén belül kerékpárforgalmi létesítmény (pl.: nyitott kerékpársáv vagy koppenhágai típusú megemelt kerékpársáv) kialakítása.
- Automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és/vagy a kerékpáros forgalom számlálása érdekében a beruházással érintett önkormányzati tulajdonú belterületi útszakaszok esetén.
- Járda kiépítése, felújítása, akadálymentesítése
- Beruházáshoz fizikailag kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő hidak, nem szintbeli keresztezések felújítása, korszerűsítése, építése.
- Zajvédelmi intézkedések (növényzettel elérhető zajcsillapítás, zajcsökkentő útburkolat alkalmazása), zöldfelület-építési, átalakítási munkák.
- A beruházás megvalósításához szükséges idegen területek megvásárlása/kisajátítása.

#### **Rendelkezésre álló keret:**

- Hajdú-Bihar megye Északi agglomerációs térség településeire (Hajdúböszörmény, Bocskai kert, Hajdúhadház, Téglás, Hajdúsámson): 2.504 MFt

#### **Igényelhető támogatás:**

- Minimum 100 MFt maximum 700 MFt

#### **Támogatási intenzitás:**

- A tevékenységtől függ, de akár 100%-os támogatási intenzitás.

#### **Előnyt élveznek az elbírálás során azok a pályázatok, melyek:**

- Klíma semleges megoldásokat alkalmazó fejlesztések
- Digitális megoldások alkalmazása
- A támogatási kérelem gyűjtőút fejlesztést tartalmaz.
- A közszolgáltatások közvetlenül történő elérését (a fejlesztéssel összefüggő területen és annak 50 méteres körzetében elhelyezkedő közszolgáltatás) szolgálja.
- Jogerős engedéllyel rendelkezik és/vagy kiviteli tervekkel, s az a támogatási kérelemhez benyújtásra kerül.
- A fejlesztéssel érintett valamennyi belterületi út hossza 500 m feletti.
- A projektben keretében kizárólag újonnan épített belterületi út fejlesztése valósul meg.



### **Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:**

- Érintett területek tulajdoni lapja
- Megalapozó dokumentum
- Hatályos településrendezési eszköz (Településszerkezeti terv, Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv)
- Konzorciumi együttműködési megállapodás
- Plusz pontért tervdokumentumok

### **Benyújtási határidő:**

- I. szakasz: 2022.04.29.
- II. szakasz: 2022.09.14.

## **II. HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS (TOP PLUSZ-1.1.1-21)**

### **Támogatást igénylők köre:**

Projekt tevékenységétől függően:

- helyi önkormányzat (GFO 321)
- helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
- helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
- helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
- területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)
- többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11, 57),

Továbbá a 3 főtevékenység közül csak bizonyosak esetében:

- egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 599, GFO 699).
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 57)

### **Önállóan támogatható tevékenységek:**

- A) Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
  - Telekhatáron belüli alpinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékhálózat, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása.
  - A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
  - A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
  - Az ipari park / iparterület elérhetőségét megteremtő vagy erősítő utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.
- B) Inkubátorházak fejlesztése
  - Iparfejlesztési és iparfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatói inkubációs tevékenység céljára használandó ingatlanok építése, bővítése, korszerűsítése, modernizálása és inkubátorházzá történő átalakítása.
  - Iparfejlesztési és iparfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatói inkubációs funkciókat támogató közös terek és közös műhelyek kialakítása, amelyek a kiemelt ipari



ágazatokban tevékenykedő betelepülő, induló vállalkozások számára, a hagyományos inkubációs szolgáltatásokon felül a legmodernebb technológiai követelményeknek megfelelő eszközök, berendezések elérhetőségét is biztosítja.

- Az inkubációs tevékenységhez kapcsolódóan a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése (közművek, elektromos vezetékek, közlekedő felületek), ill. telekhatáron kívüli alapinfrastruktúra beruházás.
- **C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása**
  - I. Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása:
    - a) Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt építése, kialakítása.
    - b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, a meglévő, rossz állapotú, nem felújítható üzlethelyiségek elbontása.
    - c) A piac területén, telekhatárán belül szükséges alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése (közművek, utak, biztonsági sávok, gépjárműparkolók), valamint telekhatáron kívül gépjárműparkoló fejlesztése, kialakítása.
    - d) Tevékenységekhez kapcsolódó új közös használatú kiszolgáló épület építése, létesítése, valamint nyitott és zárt árusító létesítmények kiépítése.
  - II. Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása:
    - a) Új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
    - b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
    - c) Főzőkonyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, bővítése.
  - III. Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel:
    - a) A termelést követő úgynevezett post-harvest műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl.: raktárak, hűtőházak kialakítása, ahhoz kapcsolódó útfejlesztés), szolgáltatásként történő biztosítása.
    - b) Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása (pl.: raktár kapacitások bővítése).

### **Önállóan NEM támogatható tevékenységek:**

- Új épületek kialakítása, ill. meglévő épületek energetikai korszerűsítése során a megújuló energiaforrások részarány-növelése, megújuló energiaforrások használata.
- A főtevékenységhez kapcsolódó szükséges eszközök, berendezések beszerzése.
- Barnamezős területek kármentesítése.
- Infokommunikációs technológia-fejlesztés
- Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, valamint kerékpártároló kialakítása



#### **Rendelkezésre álló keret:**

- Hajdú-Bihar megye Északi agglomerációs térség településeire (Hajdúböszörmény, Bocskaiert, Hajdúhadház, Téglás, Hajdúsámson): 866 MFt

#### **Igényelhető támogatás:**

- Minimum 250 MFt maximum 600 MFt

#### **Támogatási intenzitás:**

- A tevékenységtől függ, de akár 100%-os támogatási intenzitás.

#### **Előnyt élveznek az elbírálás során azok a pályázatok, melyek:**

- Klíma semleges megoldásokat alkalmazó fejlesztések
- Digitális megoldások alkalmazása
- Projekt helyszíne országos 1 vagy 2 számjegyű főúthálózatról közvetlenül elérhető
- Előkészített projekt, engedélyezési szintű tervdokumentációval rendelkező vagy rendelkezik tervezői vagy hatósági nyilatkozattal engedély mentességéről
- Ipari parkok, iparterületek fejlesztése valósul meg a hajdúböszörmény-hajdúnánási, debreceni, nyíradonyi, hajdúszoboszlói-nádudvari, püspökladányi és berettyóújfalui városkörnyéki település-együttesek övezetekben.
- A projekt megvalósítás révén támogatott vállalkozások száma
- Meglévő ipari park vagy iparterület fejlesztése történik

#### **Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:**

- Szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti terv)
- Helyszínrajz / vázrajz a megújításra kerülő ingatlanról, helyszínről, fotódokumentáció
- Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem benyújtásához (amennyiben releváns)
- A fejlesztéssel érintett terület Ipari Park, Tudományos és Technológia Park, Logisztikai és Innovációs Központ cím minősítésének dokumentuma (amennyiben releváns)
- Integrált Településfejlesztési Stratégia vagy településfejlesztési terv

#### **Benyújtási határidő:**

- I. szakasz: 2022.04.14.
- II. szakasz: 2022.09.30.

### **III. HELYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE (TOP PLUSZ-3.3.2-21)**

#### **Támogatást igénylők köre:**

- Tulajdonában, vagy vagyionkezelésében lévő ingatlanban az egészségügyi alapellátást vagy járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működik.
- Kizárólagos tulajdonában áll az ingatlan, ahol a prehospitális sürgősségi feladatot ellátó, működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató működik.
- A szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai.

#### **Önállóan támogatható tevékenységek:**

- Egészségügyi alapellátás (közfinszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat) infrastruktúra



fejlesztése. A Felhívás keretében kizárólag meglévő, működő praxisok és védőnői szolgálatok fejlesztése támogatható.

- Egészségügyi járóbeteg szakellátás (közfinanszírozott, önálló járóbeteg szakellátás keretében működő önkormányzati fenntartású szakrendelők) infrastruktúra fejlesztése. A Felhívás keretében a fejlesztéssel érintett egészségügyi szolgáltató csak saját meglévő, vagy igazoltan leendő közfinanszírozott kapacitásai mértékéig tervezhet fejlesztéseket.
- Prehospitális sürgősségi ellátás (100%-ban önkormányzati vagy önkormányzati társulás tulajdonában lévő mentőállomások épületeinek) infrastruktúra fejlesztése.
- A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:
  - már működő ellátások fejlesztését (kivéve: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén)
  - férőhelyek bővítését (kivéve: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén),
  - új szolgáltatások létrehozását (kivéve: idősok nappali ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén),
  - főzőkonyha, tálaló vagy melegítő konyha fejlesztését.

Családok átmeneti otthona esetén krízisközpont, félutasház-szolgáltatás és titkos menedékház fejlesztése nem támogatott.

Eszközbeszerzés:

- eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT infrastruktúrához kapcsolódó eszközöket is),
- külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,
- járműbeszerzés.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén csak a meglévő eszközpark fejlesztése támogatható.

#### **Rendelkezésre álló keret:**

- Hajdú-Bihar megye Északi agglomerációs térség településeire (Hajdúböszörmény, Bocskai kert, Hajdúhadház, Téglás, Hajdúsámson): 323 MFt

#### **Igényelhető támogatás:**

- Minimum 150 MFt maximum 180 MFt

#### **Támogatási intenzitás:**

- A tevékenységtől függ, de akár 100%-os támogatási intenzitás.

#### **Előnyt élveznek az elbírálás során azok a pályázatok, melyek:**

- Klíma semleges megoldásokat alkalmazó fejlesztések
- Digitális megoldások alkalmazása
- A projekt több egészségügyi alapellátás fejlesztésére irányul.
- A projekt keretében több szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti alapellátás fejlesztése valósul meg.
- Jogerős engedéllyel rendelkezik és/vagy kiviteli tervekkel a projekt.
- Fejlesztési hiányterületek csökkentését szolgáló kritériumoknak való megfelelés



- A fejlesztés keretében projektszinten infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés is megvalósul.

**Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:**

- Megalapozó dokumentum
- Építési beruházás esetén helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) és rövid műszaki leírás
- Nyilatkozat épületenergetikai korszerűsítésről (amennyiben releváns)
- Beszerzendő eszközök listája (amennyiben releváns)

**Benyújtási határidő:**

- I. szakasz: 2022.04.14.
- II. szakasz: 2022.09.30.

**D) BESZÁMOLÓ A HAJDÚK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLETE 2020-2021. ÉVI MUNKÁJÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL:**

A 2021. novemberi képviselő-testületi ülésen kérteknek megfelelően a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete elkészítette a 2020-2021. évi munkájáról és működéséről szóló beszámolóját, melyet az előterjesztés 2. sz. *mellékleteként* csatolunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!



## HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Önk. számú határozata alapján megtárgyalta a „*Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről*” című előterjesztést és azt elfogadja.

**Határidő:** 2021. december 16.

**Felelős:** Harangi Sándor osztályvezető

2.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata képviselő-testülete megerősíti a 199/2021. (XII.09.) számú polgármesteri határozatot, miszerint:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011 számú „*A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése*” című pályázatával kapcsolatban, a Közreműködő Szervezet által kért önerő igazolására az alábbi döntést hozza a megvalósításhoz szükséges önerő finanszírozása céljából:

- **Projekt címe:** A Hajdúböszörményi Nyugati Ipari Park fejlesztése, ezen belül a **belső feltáró út I-II. ütem, közvilágítás I. ütem** projektelem
- **Projekt azonosítószáma:** TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011
- **Pályázati felhívás száma és megnevezése:** TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
- **Projekt megvalósítás helyszínei:**
  - 3281, 3276/3, 3276/1, 0371/2 helyrajzi számok
- **A Projekt összes költsége:** 681.608.201 Ft
- **A Projekt elszámolható költsége:** 667.000.000 Ft
- **A projekt megvalósítására elnyert támogatás:** 667.000.000 Ft
- **A projekt megvalósításához biztosított önkormányzati önerő: 14.608.201 Ft**, melyet az önkormányzat a 2022. évi költségvetésébe elkülönítve betervez.

**Határidő:** 2022. február 15.

**Felelős:** Nyakas Tibor osztályvezető a szükséges forrás biztosításáért  
Harangi Sándor osztályvezető az önerő igazolás megküldéséért

3.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetése terhére bruttó 3.309 eFt keretösszeget biztosít az „*Ősök parkja*” – *Turisztikai célú pihenőhely kialakítása Hajdúböszörmény Messzelátó-halmon* című LEADER projekt kivitelezése kapcsán felmerült pótmunka igények finanszírozása érdekében.

**Határidő:** 2022. február 15.

**Felelős:** Nyakas Tibor osztályvezető a szükséges forrás biztosítására  
Harangi Sándor osztályvezető a szerződés módosításáért



4.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetése terhére bruttó 6.733 eFt összeget biztosít az Országos Bringapark keretében megvalósuló hajdúböszörményi BMX Freestyle pálya kivitelezése kapcsán felmerült költségnövekedés finanszírozása érdekében.

**Határidő:** 2022. február 15.

**Felelős:** Nyakas Tibor osztályvezető a szükséges forrás biztosítására  
Harangi Sándor osztályvezető a szerződésmódosításáért

5.

A Képviselő-testület az egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján Hajdúböszörmény Város Önkormányzata „Útfejlesztés; Művelődési Ház felújítása; iskola épületének felújítása” célra bruttó 490.559.109 forint összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásához a beszerzési eljárásokra, műszaki ellenőrzésre a 2021. évi költségvetésben 3,8 Mft keretösszeget biztosít a 2021. évi költségvetés terhére.

**Határidő:** 2021. december 16.

**Felelős:** Nyakas Tibor osztályvezető a költségvetési rendeletbe való beépítésre

Hajdúböszörmény, 2021. december 10.

  
**Harangi Sándor**  
Osztályvezető







## Hajdúböszörményi Torna Egylet

4220 Hajdúböszörmény, Vásár tér 27.

titkarsag@htesport.hu



### Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

Koláné Dr. Markó Judit jegyző

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Hajdúböszörményi Torna Egylet elnökeként előzetes tájékoztatásokban és előterjesztésekben is beszámoltam arról, - hivatkozva Varga Mihály miniszter úr megjelent nyilatkozatai alapján is - hogy a Költségvetésben elkülönített, de adóforintokkal fel nem töltött elnyert TAO támogatások kivezetésre kerülnek.

Egyesületünk a tegnapi napon kapta meg a jogerős határozatot arról, hogy az új építésű **MULTIFUNKCIONÁLIS Kézilabda Csarnok** feltöltésre jogosult II. pályázati ütemét visszavonja, mivel az támogatási igazolással nem került lefedésre.

A Hajdúböszörményi Torna Egylet a megvalósítás érdekében meghosszabbításra adott be kérelmet a maximum kérelmezhető 1 évre. A fentebb említett Tao-val kapcsolatos előrejelzések következtében, pénzügyi teljesítés hiányában ez a kérelem ezzel a határozattal elutasításra került. A többszöri GE-vel történt egyeztetés ellenére, mely egyeztetéseken a Cég vállalta az 1,2 Milliárdos feltöltést, sem a támogatási szerződés megkötésére és ennek hiányában a pénzügyi feltöltésre sem került sor.

Tájékoztatom továbbá Jegyző Asszonyt, hogy a **MULTIFUNKCIONÁLIS Kézilabda Csarnok** I. ütemére beadott sportfejlesztési programunk a jóváhagyott és pénzügyileg teljesült támogatás vonatkozásában módosításra került, melyből az alábbi beruházás valósulhat meg:

- régi sportcsarnok tetőszerkezetének felújítása
- régi sportcsarnok villamoshálózatának korszerűsítése
- melegvíz-tároló cseréje
- napelem telepítése a felújított tetőszerkezetre

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Hajdúböszörmény, 2021. november 10.

Hajdúböszörményi Torna Egylet  
4220 Hajdúböszörmény,  
Vásár tér 27. sz.

Adószám: 19124973-1-08

Nyilv.szám: 774

www.hte.hajduboszormeny.hu



HTE elnök



**Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete 2020-2021-évi munkájáról- és működéséről  
beszámoló a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részére**

Előadó: Kiss Attila elnök

Előterjesztő: Kiss Attila elnök

Tárgy: Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete 2020-2021. évi munkájáról- és működéséről beszámoló a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részére

**Tisztelt Képviselő Testület!**

A Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete munkaszervezete a megalakulása óta, vagyis 2012.év óta az Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint így 2020-2021.évben is az Irányító Hatóság iránymutatásai alapján végezte munkáját, látta el feladatait.

Igen változatos feladatokat új élethelyzettel, munkakörülményekkel hozott a 2020.év a munkaszervezet részére, értve ezalatt a világjárványt, ami a munkafolyamataink szempontjából mindenkit érintett és az eddig „kőbevésett” jogszabályban előírtakra kellett oly módon reagálni, hogy azt ne sértsük, de egyéb, ami viszont a pandémias helyzetből eredő „védelmi előírásokat, tiltásokat” betartsuk az ügyfeleink maximális segítése, kiszolgálása mellett.

2020.március közepétől (1.hullám) a munkaszervezett online ügyfélszolgálatra állt. Természetesen az ügyfeleinkkel - ügyfeleinket személyesen is fogadtuk, de előzetes bejelentkezéshez volt kötve -, Irányító Hatósággal, Kormányhivatallal folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, de elsőbbséget élvezett a telefonos egyeztetés, e.mail, illetve az egyéb online felületek használata.

Irányító Hatósággal történt hosszas egyeztetést követően megjelent a negyedik helyi felhívásunk.

2020. augusztus 27-én jelent meg társadalmasításra:

VP6-19.2.1.-40-4-20 Térségi vállalkozásfejlesztés: A felhívás keretében támogatási kérelmet lehet benyújtani eszköz beszerzésre, gépek és berendezések beszerzésére – ezen tevékenységek önállóan támogatható tevékenységek, munka és erőgép beszerzésre, projektmenedzsmentre - ezen tevékenységek önállóan nem támogatható tevékenységek.

A Támogatási Kérelmek benyújtási ideje: 2020.09.26 – 2022.12.31. között folyamatos. Jelenleg felfüggesztés alatt van, forráskimerülés miatt.



Fejlesztési forrás: 53.714.199.- Ft

Támogatás mértéke: 60 %

Megítélhető vissza nem térítendő támogatás összege: 3.000.000.- Ft – 10.000.000.- Ft

A 2020.évet érintőleg tehát 1 db felhívás jelent meg a - VP6-19.2.1.-40-4-20 Térségi vállalkozásfejlesztés

2021. júniusában Kiss Attila elnök kezdeményezése alapján a kapott többlet fejlesztési források és a visszacsorgó már kipályáztatott, de fel nem használt (visszaadott) források felhasználása érdekében új felhívás megírását és megjelenését kezdeményeztük az Irányító Hatóságnál.

2021. 09.30-tól megjelent az egyesületünk ötödik felhívása, amely a VP6-19.2.1.-40-5-21 Helyi fejlesztések támogatása.

**Így összesen megjelent helyi felhívásaink:**

1.)	VP6-19.2.1.-40-1-17 Térségi vállalkozásfejlesztés, induló és működő vállalkozások támogatása, megújuló erőforrások alkalmazásával :	67.754.567. Ft
2.)	VP6-19.2.1.-40-2-17 Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés:	61.953.115. Ft
3.)	VP6-19.2.1.-40-3-17 Civil szervezetek tevékenységének támogatása:	23.110.722. Ft
4.)	VP6-19.2.1.-40-4-20 Térségi vállalkozásfejlesztés :	78.382.858. Ft
5.)	VP6-19.2.1.-40-5-21 Helyi fejlesztések támogatása:	123.983.879. Ft
<b>Összesen:</b>		<b>355.185.141.-Ft</b>

**Összes Fejlesztési keretünk:**

2016-ban 221.581.641 Ft -tal indultunk és ezt 2021. évében az Irányító Hatósággal kötött új Együttműködési megállapodásunk alapján megemelték 355.185.141 Ft-ra. Ezen további fejlesztési forrás megemelésére az árfolyamkülönbözetből és a visszacsorgó fel nem használt források miatt volt lehetőség.

**Jelenleg ott tartunk a meglévő forrásaink felhasználásának feladataival, hogy a VP6-19.2.1.-40-4-20 Térségi vállalkozásfejlesztés:**

Jogosultság ellenőrzés II:	1 db
HBB-re vár:	3 db

A 2021.09.30-tól beadható új pályázati forrásaink, amelyről az egyesület tagságát e.mail-ban is értesítettük csatolva a megjelent felhívást és mellékleteit, továbbá természetesen megjelent minden kötelező tájékoztatási felületen a:

Az ötödik helyi felhívásunk tehát a :

**VP6-19.2.1.-40-5-21 Helyi fejlesztések támogatása**

Csak Önkormányzatok és Helyi önkormányzati költségvetési szerv részére !!

- *beadás: 2021.09.30-tól*
- *max.: 7 Támogatási kérelmet várunk ( az egyesület 7 település 1-1 db)*
- *Pályázható forrás: 123.983.879. Ft*
- *5-60 millió Ft lehet pályázni*
- *95% támogatási intenzitás mellett*



**A munkaszervezet által kezelt pályázatok összesítése az alábbi:**

Összes Támogatási kérelem:	72 db
TK Ügyintézés alatt:	4 db
Elutasított:	12 db
Kifogás miatt felfüggesztett:	1 db
Elállt:	8 db
Visszavont:	4 db
Támogatott:	43 db
ebből:	
Kifizetett – Teljes:	23 db
Részben (1 mérőföldkő):	4 db
Nem nyújtott még be KK-t:	15 db
Kifizetés felfüggesztett:	1 db

2021.évben három Helyi Bíráló Bizottsági ülést tartottunk, ahol a beérkezett és értékelte pályázatok mind Támogatói Okiratot kaptak.

A munkaszervezet feladatellátásának finanszírozása költségek utófinanszírozása alapján kerültek/ kerülnek elszámolásra.

Működési forrás keret:

2016.évben megállapítottak szerint 2016.06.10-2020.12.31-ig 42.438.727. Ft volt, azonban a munkaszervezetek a feladatellátását meghosszabították és az ebből eredő többletköltségekre a legutóbbi együttműködési megállapodás alapján többlet forrást kaptunk, így összesen 2016.06.10-től -2022.12.31-ig: 73.784.688 Ft áll rendelkezésre a kötelező feladatellátás és infrastruktúra biztosítására a munkaszervezetnek.

A munkaszervezet működése Együttműködési Megállapodás alapján az Irányító hatósággal jelenleg 2022.12.31-ig tart. A munkaszervezet működésére kapott forrásokat kiegészítették, de így is a legminimálisabb költségek mellett tudjuk csak fenntartani a munkaszervezetet, miközben a működtetése az együttműködési megállapodás alapján feltételeket is szab.

Jelenlegi költségeink a munkaszervezetben foglalkoztatott 2 fő bére és járulékai, a honlap fenntartás (24.000.-Ft/ n.év), két darab telefon üzemeltetése (6.200.-Ft/hó/2 telefon), könyvelési szolgáltatás (10.000.-Ft/hó) az egyesület már nem tud bérleti díjat, rezsit fizetni. 2020.03.31-e óta, azóta szívességi alapon maradtunk a Lévy utcai irodaházban, de 2021.11.01-től így Hajdúböszörmény Önkormányzata biztosított számunkra új iroda helyiséget a Kassa utca 24. szám alatt, amely az IH-val való Együttműködési megállapodás feltételeinek is megfelel, ingyenesen. Így a munkaszervezet ügyfélszolgálati irodája 2021.11.01-től 4220 Hajdúböszörmény, Kassa utca 24. alatt működik.

A munkaszervezet működésének finanszírozása utófinanszírozás alapján történik a kapott működési forrás keretösszegéig.



A munkaszervezet működtetése, fenntartása feltétele, hogy a lefedettségében lévő települések (Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hajdúnánás, Hajdúdorog, Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes) LEADER forrásokra pályázhassanak.

A 2022.12.31-i időszakot követően az Irányító Hatóság előzetes tájékoztatás alapján a Vidékfejlesztési Operatív Program keretében a LEADER folytatódik. Amit az előző UNIOS ciklusba való áttéréskor tapasztaltunk az alapján – akkor volt másfél évünk, amit előfinanszírozni volt szüksége és azt követően is csak részben támogatták azon időszakot utólag.

Ezen tények alapján kértük a települési támogató Önkormányzatokat az alábbiakra: Az egyesület megalakulásakor az alapító Önkormányzatok lakosságarányosan hozzájárultak a munkaszervezet működésének finanszírozásához visszatérítendő támogatással. Ezen visszatérítendő támogatásokat 2012.év vagyis az alapítás óta folyamatosan hosszabbítjuk Támogatási szerződéssel. 2015.évben az ex Hajdúdorogi polgármester (Csige Tamás) előterjesztése alapján a 2012-ben adott Önkormányzati támogatásokból a hét település a 2015.01.01-i KSH adatok alapján lakosságarányosan 2 millió forint vissza nem térítendő támogatásként az egyesület megkapta, működési költségeire.

Kérés, javaslat volt a 2021.10.06-i elnökségi és közgyűlés felé, hogy a lentiekben található táblázat kimutatása alapján az Önkormányzatok egyesületünknel lévő visszatérítendő támogatása az alábbi:

Azt kértük, hogy ezen támogatások az elkövetkező időszak folyamatos működése érdekében "forduljon" vissza nem térítendő támogatássá!

## **TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK**

<b>Támogatást nyújtó önkormányzatok neve</b>	<b>2021.10.06-i ülésen hoz hat vissza nem tér tám</b>
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	988 229 Ft
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	709 672 Ft
Hajdúnánás Város Önkormányzata	532 364 Ft
Hajdúdorog Város Önkormányzata	281 388 Ft
Ebes Község Önkormányzata	132 005 Ft
Hajdúszovát Község Önkormányzata	90 838 Ft
Nagyhegyes Község Önkormányzata	85 505 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2 820 001 Ft</b>

Az egyesületünk elnökségi- és közgyűlését követően a munkaszervezet megkereste ezen kérésével az alapító települési Önkormányzatokat.




A mai napon előzetes tájékoztatások alapján a már képviselő testületi üléseket tartó Önkormányzatok jóváhagyták a kérésünket és az új Támogatói Okiratok megírásánál tartunk.

Egyesületünk tagsága 2021.12.06—án 58 (fő) A LEADER szemlélet szerint tartjuk a szférák arányát ( köz- vállalkozói- civil szféra)

Összességében elmondható, hogy igen változatos, de sikeres éveket tudhat maga mögött Egyesületünk és munkaszervezetünk.

Hajdúböszörmény, 2021. 12.06.

  
Kiss Attila  
elnök