

1 db határozati javaslat
0 db melléklet

Képviselő-testületi előterjesztés

Előterjesztő: **Harangi Sándor osztályvezető**

Tárgy: **Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám:/2022

Melléklet: -

Feladatot jelent: **Harangi Sándor osztályvezető**
Dr. Mező Barna osztályvezető

Véleményező bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság

Bizottsági elnök
Bertalan János
Kovács Attila

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2022. január 21.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző** 

Látta: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző** 

Egyéb meghívottak: -

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdú-Böszörményi Polgármesteri Hivatal
Pályázat- és Vagyonkezelési Osztály Vezetőjétől
4220 Hajdú-Böszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület **358/2001. (IX.27.) Z. Önk.** számú határozatával arról döntött, hogy a városban folyó önkormányzati nagyberuházásokról havonta tájékoztatást kér a Polgármesteri Hivatal beruházásokkal foglalkozó szervezeti egységétől. A 2008. március 27-ei testületi ülésen felkérés született, hogy a nagyobb beruházások mellett a pályázati lehetőségekről is tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ennek az alábbiak szerint teszünk eleget.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Országgyűlés elfogadta a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvényt, melynek 84.§-a módosította a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 5/A.§-át. A módosítást követően a veszélyhelyzet meghosszabbításra került 2022. június 01. napjáig.

A Kormány megalkotta a 749/2021. (XII.21.) kormányrendeletet, amely a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik. A módosítás alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lépett:

„1. § (1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha a megválasztott képviselők száma a képviselő-testület vagy a közgyűlés működéséhez szükséges létszám alá csökkent.

A) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ NAGYOBB BERUHÁZÁSOKRÓL:

I. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A projekttel kapcsolatban várjuk a Magyar Államkincstár hivatalos levelét arról, hogy a projekt fenntartási időszakba lépett, valamint a tájékoztatást a fenntartási jelentések benyújtási kötelezettségével kapcsolatban.

II. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

A projekttel kapcsolatban várjuk a Magyar Államkincstár hivatalos levelét arról, hogy a projekt fenntartási időszakba lépett, valamint a tájékoztatást a fenntartási jelentések benyújtási kötelezettségével kapcsolatban.

III. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FÜRDŐKERTI RENDEZVÉNY ÉS TURISZTIKAI SZABADIDŐPARK KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Támogatási Szerződés 2017. augusztus 2-án került aláírásra. A fejlesztésre vonatkozó engedélyes szintű tervek elkészültek, azokat a P-Tervezőiroda Kft. készítette a korábbi tanulmánytervek alapján. Az elkészült engedélyes tervek alapján a jogerős építési engedélyt megszereztük, viszont a tervek alapján látható volt, hogy a rendelkezésre álló költségkeretbe a korábbi műszaki elképzelés nem fér bele, illetve az igényelt többlettámogatási igénylésünk sem került elbírálásra, így felmerült a szükségessége a tervek áttekintésének, hogy a rendelkezésre álló keretösszeghez közelítő műszaki tartalom kerüljön meghatározásra. Az új, többször módosított tervdokumentumra az új építési engedélyt önkormányzatunk kézhez kapta, illetve 2020. május elejére elkészültek a részletes kiviteli tervdokumentációk. Az új tervek alapján a Közreműködő Szervezetnél kezdeményeztük a projekt műszaki tartalmának módosítását, mely időközben elbírálásra és jóváhagyásra is került. A projekt határidejére vonatkozó módosítási kérelmünket a Közreműködő Szervezet jóváhagyta.

Az elkészült tervek alapján a nyílt közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került. A szerződés aláírásra került 2021. március 22. dátummal a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó hajdúböszörményi TÖMB 2002 Kft.-vel. A munkaterület 2021. április 1. dátummal átadásra került a kivitelezőnek, a 10 hónapos kivitelezési határidő ettől a dátumtól indul, azaz a munkálatok várhatóan 2022. február 1-ig fejeződnek be, ekkor kezdhető meg a beruházás műszaki átadás-átvétele. A kivitelezési munkák meg is kezdődtek, jelenleg az ökoturisztikai látogatóközpont munkálatai, a filagória építése, belső utak, közművek kialakítása és a tematikus játszótér kialakításának munkái folynak. A kivitelezés jelenleg kb. 80%-os készultságban van.

A projekthez kapcsolódó, Baltazar utca és Fürdőkert közötti kerékpárút kivitelezése időközben megvalósult, jelenleg a forgalomba helyezéshez szükséges csomóponti közvilágítások EON jóváhagytatása van folyamatban. A kerékpárút építés kapcsán felmerült többletforrás finanszírozása érdekében többlettámogatási igényt nyújtottunk be az Irányító Hatósághoz.

IV. MAGYAR SZÜRKEK ÚTJA – KULTURÁLIS TEMATIKUS ÚTVONAL HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumvezető által benyújtott pályázatban Hajdúböszörmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében városunk a Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar kialakítását (Pásztorélet, kézművesség bemutatása, szekérkiállítás) tervezi a Vásár tér 3. alatt (Fürdőkert).

A projekt keretében létrejön egy Hajdú-Bihar megye területén húzódó tematikus útvonal és hálózat, ahol bemutatjuk a korabeli állattenyésztés (hangsúlyosan a szürke marha tenyésztés), a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszínét, megfelelő infrastruktúrával és marketing eszközökkel. Tervezett útvonal: Debrecen - Hajdúböszörmény - Hajdúnánás - Balmazújváros - Nagyhegyes - Hortobágy - Nádudvar - Hajdúszoboszló – Debrecen.

A hajdúböszörményi projektelem (Magyar Szürke Emlékház és Kézművesudvar, bemutató kocsiszín kialakítása) a Fürdőkertben kerül kialakításra. Ennek tervezése, illetve a költségcsökkentés miatt felmerült áttekintés párhuzamosan haladt a Fürdőkert turisztikai fejlesztésének terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezőiroda Kft. készítette. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lefolytattuk, mely alapján a vállalkozási szerződés aláírásra került, mely 2021. május 31. dátummal lépett hatályba. Ezt követően 2021. június 14-én történt meg a munkaterület átadása a hajdúböszörményi TÖMB 2002 Kft. kivitelező cég részére, mely dátumtól indult a 6 hónapos kivitelezési határidő. A kivitelezés műszaki átadás-átvétele 2022. január 13-án lezárásra került, a használatba vételi engedélyezés a folyamatban lévő a Fürdőkert turisztikai beruházásával együtt kerül majd megkérésre, mivel egy építési engedélyben szerepel a két fejlesztés.

A projekt része még a kiállítás kialakításához kapcsolódó eszközök, bútorok beszerzése. Továbbá a konzorciumvezető megyei önkormányzat részéről marketing tevékenységek, applikáció készítés,

rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése van még hátra, így a projekt várhatóan 2022. évvégén tud teljes körűen lezáródni.

V. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY BELVÁROSI AKCIÓTERÜLETÉNEK KÖRNYEZETTUDATOS VÁROSREHABILITÁCIÓJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A több projekttevékenységből álló projekt egyes tevékenységeire vonatkozó tervezési és engedélyezési feladatok lezárultak.

Az elkészült tervek alapján már megvalósult a Kálvin téri park rehabilitációja, a Kálvin téri templom kertjének megújítása, a II. Világháborús emlékpark megújítása, a Hajdúkerület utcai új játszótér kialakítása és a Városi Könyvtár Hajdúsági Múzeum udvara felőli homlokzatánál egy zöldfal kialakítása. 2019. november elején befejeződtek a színházterem korszerűsítésének a munkálatai is, valamint 2021. április elején elkészült a művelődési ház színházterem felőli központi folyosórész felújításának, a földszinti előadóterem felújításának és akadálymentes WC kialakításának a munkálatai is. Továbbá megvalósult a Hajdúkerület és Újvárosi utca belső szakaszának az útburkolat és járda felújítása is, csapadékvíz elvezetéssel.

A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új rendelő-szolgáltató épület kiviteli terveit a P-Tervezőiroda készítette el a jogerős építési engedély alapján. A Petőfi u. 29. sz. alatti új rendelő épület kialakítása kapcsán a régi épület elbontásra került. A Petőfi u. 29. sz. alatti területen régészeti próbafeltárást kellett végezni, ennek az eredményeinek a kiértékelése megtörtént, mely alapján elégséges, hogy az építkezés földmunkái során régészeti szakfelügyelet legyen biztosítva. A próbafeltárás során további régészeti adatokat nyertek a kutatók a középkori mezőváros történetére, kiterjedésére vonatkozóan. A Petőfi S. u. 29. sz. alatti új épület engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, többször módosításra kerültek, hogy a tervezői költségvetés alapján közelítsünk a rendelkezésre álló pénzügyi kerethez, de látható volt, hogy az épület egyedi megjelenését is szem előtt tartva nincs lehetőség további műszaki csökkentésre anélkül, hogy ne sérülnének a korábban kitűzött célok elérése. Az új műszaki tartalom jóváhagyása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A tárgyban már lefolytatott előző közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, tekintettel az igen magas összegben beérkezett árajánlatokra. 2020. április 6-án a 2. körös új közbeszerzési eljárás lezárásra került. Az „Építés – Petőfi u. 29.” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében megkötésre került szerződés az aláírással nem lépett hatályba. A hatályba lépéshez szükséges hiányzó forrás a 151/2021. (V.27.) számú polgármesteri határozattal került biztosításra. Ezt követően 2021. május 31. dátummal lépett hatályba a szerződés, és a munkaterület átadása 2021. június 14-én történt meg a hajdúböszörményi TÖMB 2002 Kft. és Nova-Bau 89 Kft. kivitelező cégeknek. A kivitelezés 9 hónapos határideje a munkaterület átadás dátumától indult. A kivitelezés jelenleg kb. 20-25%-os készültségben van.

VI. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTÉSE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):

A létrejött vízellátási-műhelyek (vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés) esetében a vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezésre áll.

Továbbra is folyamatban van a projekt műszaki-szakmai tartalmának módosítása, melynek keretén belül a projekt költségvetésében keletkezett megtakarítás terhére önkormányzatunk új műszaki tartalmat kíván beemlíteni a projektbe. Az erre vonatkozó módosítási kérelmet benyújtottuk a Magyar Államkincstárhoz (MÁK-hoz). Ennek tárgya belső feltárási út létesítése a Hajdúböszörmény, Nyugati Ipari Park területén 7 m-es burkolatszélességgel, csapadékvíz-elvezetéssel, víznyelőbekötésekkel, kötelező közvilágítással, útsatlakozásokkal kb. 500 m hosszban. Az árazott tervezői költségvetés alapján várható önerő biztosításáról a képviselő-testület a 151/2021. (XII. 16.) Önk. számú határozatának 2. pontjában döntött. Természetesen a ténylegesen vállalandó önerő összegét csak a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a nyertes ajánlatban foglalt ajánlati ár összege alapján lehet majd meghatározni.

Az új úttal kapcsolatos engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, az engedély október 27-én jogerőre emelkedett. A belső út fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént, a felhívást, közbeszerzési dokumentációt a közbeszerzési bizottság 2022. január 13-i ülésén jóváhagyta.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés egybeszámított becsült értéke meghaladja a nettó 300 Mft-ot, így a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően (36. szakasz) a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően a közbeszerzési dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú minőségellenőrzés céljából az irányító hatósághoz (KFF) nyújtjuk be a monitoring és információs rendszeren keresztül. A közbeszerzési anyagot az Irányító Hatóság szakmai és közbeszerzési jóváhagyása, esetleges módosítási javaslatai után újból betérjesztjük a közbeszerzési bizottság elé véglegesen közvetlenül az eljárás megindítása előtt.

Az ipari park területét érintően a szennyvízelvezetés II. ütemét önkormányzatunk projekten kívül kívánta megvalósítani, a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (HBVSZ) bevonásával, mely fejlesztés 2021. decemberében megtörtént (nyomóvezetékes szennyvízelvezetés).

2021. október 22-én megtörtént a projekt során az I. ütemben létesült 1 db szennyvízátemelő üzemeltetésre történő átadása a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. részére.

Az értékesítendő ipari telkekkel kapcsolatos előzetes bejelentést a Magyar Államkincstár részére benyújtottuk. Ezzel kapcsolatban visszajelzés még nem érkezett.

A projekttel kapcsolatban 220 Mft összegben kifizetési kérelmet nyújtottunk be, melyet a Magyar Államkincstár elfogadott.

VII. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INTEGRÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00020):

A Petőfi u. 29. sz. alatti régi rendelő épület elbontása megtörtént. Az új épület építésére vonatkozó terv jogerős engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesítése megtörtént amiatt, hogy a pályázat 2016 tavaszi benyújtása óta az építőiparban nagyarányú árnövekedés jelentkezett, így önkormányzatunk részéről több egyeztetést igényelt a tervezőkkel és egyéb szakértőkkel, hogy olyan műszaki tartalom kerüljön meghatározásra ennél a projektelemnél, mely összhangban van a pályázat és az önkormányzat célkitűzéseivel is, illetve amely minél jobban közelít a rendelkezésre álló pályázati és önkormányzati pénzügyi forrás mértékéhez is.

A műszaki tartalom jóváhagyatása a Közreműködő Szervezet részéről megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, szerződéskötés, a munkák előrehaladása a „*V. Hajdúböszörmény belvárosi akcióterületének környezettudatos városrehabilitációja (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001)*” tárgyú előterjesztési pontban már bemutatásra került. Jelen projekt kapcsán benyújtott 44 Mft összegű többlettámogatás igénylésünket a támogató jóváhagyta, ennek megfelelően módosításra került a projekt költségvetése, támogatási szerződése.

A projektben szereplő egészségügyi gép-műszerbeszerzések felül lettek vizsgálva a nyertes egészségügyi ROHU pályázatunk keretében beszerzendő eszközökre tekintettel, miután a ROHU projektnél a támogatási szerződés 2019. november végén aláírásra került, így a szükséges eszközök egy része abból a projektből finanszírozható, így az eszközbeszerzésen elérhető költségmegtakarítás az épület kivitelezésére átcsoportosítható lett.

VIII. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00044):

Az elhúzóatótervezések után elértük, hogy a rendelkezésre álló forráshoz közelebb álló műszaki tartalom került meghatározásra. A tervezői költségvetés véglegesítése is megtörtént, mely alapján elindítottuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A nyílt közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatok beérkeztek, azok bírálata és lezárása megtörtént, melynek eredményeként a kivitelezési szerződés aláírásra került a TÖMB 2002 Kft-vel. A munkaterület átadása a kivitelező cég részére

2021. január 4-én megtörtént. A kivitelezési határidő 2021. július 3. volt, mely határidőre a munkák elvégzésre kerültek.

Jelenleg a projekt lezárásához kapcsolódó teendők vannak folyamatban, többek között megtörtént a Közreműködő Szervezet részéről a projekt záró helyszíni ellenőrzése is.

IX. „ŐSÖK PARKJA” – TURISZTIKAI CÉLÚ PIHENŐHELY KIALAKÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MESSZELÁTÓ-HALMON:

A VP6-19.2.1-40-2-17 számú pályázati felhívás keretében „Ősök parkja” – *Turisztikai célú pihenőhely kialakítása Hajdúböszörmény Messzelátó-halmon* címmel pihenőpark kerül kialakításra, teljes költségvetése 9.410.980,- Ft. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2018 (V.30.) Önk. számú határozatának 9. pontjában, valamint 18/2020. (I.30.) Önk. számú határozatának 2. pontjában összesen 1.614.752 Ft önerőt biztosított az önkormányzat.

A projekthez kapcsolódó a kerékpárok és tartozékai valamint az ijászati eszközök beszerzése megtörtént (Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik) és leszállításra kerültek a Fürdőkertbe. Az ijászati eszközökre vonatkozóan Hajdúböszörmény Város Polgármestere 80/2020. (VIII.07.) számú polgármesteri határozatában arról döntött, hogy az üzemeltetésükkel a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 165/2020. (IX.24.) Önk. Határozatában támogatta a fent nevezett polgármesteri határozatot. Erre vonatkozóan az üzemeltetési szerződés a Szabadhajdú Kft-vel megkötésre került.

Az Irányító Hatóság állásfoglalása alapján a pályázatba betervezett műszaki tartalmon csökkenteni nem lehet, az egyes elemeket a betervezett mennyiségben szükséges telepíteni, illetve beszerezni. A műszaki tartalom csak olyan formában módosítható, hogy a beadotthoz képest más típusú eszközöket szerzünk be. Ennek megfelelően az elmúlt években tapasztalható áremelkedés miatt az eredetileg betervezett HAGS fém játszótéri elemek helyett olcsóbb, favázú játékok, valamint az eredetileg betervezett 3D nyilazható állatfigurák helyett más típusú figurák kerülnek beszerzésre. Lebonyolításra került a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás is, a legkedvezőbb ajánlatot adó Tömb 2002 Kft-vel a kivitelezői szerződés megkötésre került. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges végleges más célú területhasznosításra irányuló földhivatali eljárás lezárult. Beszerzésre, valamint leszállításra kerültek a Fürdőkertbe a még hiányzó kerékpár kiegészítők, valamint nyilazható állatfigurák. A Képviselő-testület 95/2021. (X.28.) Önk. számú határozatának 5. pontja értelmében a beszerzett eszközök üzemeltetésre a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft-nek kerülnek átadásra, az üzemeltetési szerződés aláírás alatt van.

A kivitelezői munka elkezdődött, a beruházással érintett területen lévő fák eltávolításra kerültek, a tervben szereplő elemek kialakítása folyamatosan történik. A kivitelező alvállalkozója a játszótéri eszközöket, pihenőpadokat leszállította. Folyamatban van a területen elhelyezendő információs táblák megszövegezése. A felmerült kiegészítő munkákra vonatkozó szerződésmódosítás aláírásra került, a munkák elvégzésre kerültek.

A kivitelezői munka lezárult, a pihenőhely kialakításra került, a sikeres műszaki átadás-átvétel 2021. december 20-án megtörtént. A projekt határideje 2022. január 7-e volt, eddig kellett a kifizetési kérelmet is benyújtani, ennek megfelelően a számlák bekérésre, valamint kifizetésre kerültek. Összeállításra került a Záró Szakmai Beszámoló, mely a kifizetési kérelemmel együtt 2022. január 7-én benyújtásra került.

X. ROHU421 – FOGLALKOZTATÁS FEJLESZTÉS BIHAR MEGYÉBEN, NAGYVÁRADON ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN A HELYI POTENCIÁLIS INFRASTRUKTÚRÁK FEJLESZTÉSÉVEL:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország Program „A foglalkoztatás növelése a támogatható területen” tárgyú beruházási prioritására „Foglalkoztatás fejlesztés Bihar Megyében,

Nagyváradon és Hajdúböszörményben a helyi potenciális infrastruktúrák fejlesztésével” („Improve employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrastructures”) címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

A projekt célja, hogy a Belügyminisztérium támogatásával létrejött húsfeldolgozó üzemet továbbműködtessük, illetve fejlesszük, infrastrukturális beruházásokat (pl.: hűtőkapacitás bővítés, füstölő-érlelő kialakítás, elárúsító üzlet kialakítása), illetve további jelentős eszközbeszerzést tudjunk megvalósítani (pl.: csomagológép, munkaasztalok, húsdaráló, mérleg, fűrés, hűtőpult, stb). Az Önkormányzat saját projektrészének összköltségvetése 714.706 euró, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 620.308 euró.

A közös projektben a Nagyvárad Önkormányzata, a Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és a Bihar Megyei Foglalkoztatási Ügynökség, mint projektpartnerek vesznek részt.

A támogatási szerződés 2020. június 16-án aláírásra került. A hazai társfinanszírozási támogatási szerződés és a Megelőlegezési szerződés aláírásra került, a megelőlegezett összeg az önkormányzat erre a projektre elkülönített számlájára átutalásra került.

Beszerzésre került a tervező, és a kötelező nyilvánosságot biztosító cég. Az engedélyes szintű tervek a kivitelezési munkálatokra elkészültek. Az online nyitórendezvény lezajlott. A beszerzésre tervezett eszközök adásvételi szerződése megkötésre kerültek a nyílt közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került TÖMB 2002 Kft.-vel. A szerződésnek megfelelően ezen eszközök időközben leszállításra is kerültek.

Az infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó kiviteli tervek, tervezői költségvetés véglegesítése megtörtént, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás mindkét részre (vágóhíd, húsbolt) sikeresen lezárult. A vállalkozási szerződéseket 2021. augusztus 31-én aláírták. Az 1 részajánlathoz (vágóhíd) tartozó szerződés az aláírás napján hatályba lépett, míg a 2. részajánlathoz (húsbolt) tartozó szerződés akkor lép majd hatályba, amikor a beadott támogatási szerződés módosítás kérelmünket (Addendum), - amely az építési költségssorra való átcsoportosítást tartalmazza - a Támogató jóváhagyja. (Ez akár több hónapot is igénybe vehet.) Mindeközben a műszaki ellenőrt is kiválasztottuk, aki a vágóhíd fejlesztési munkálataihoz az építési e-naplót megnyitotta. A vágóhídi munkaterületet 2021. szeptember 29-én átadtuk a kivitelező részére. 2021. december 17. napjával lejelentették az 50%-os készültségi fokot, illetve a napokban a 75%-os készültséget. A vágóhídi beruházás várhatóan 2022. január végéig elkészül.

XI. ROHU357 – EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGAS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI NORMÁKÉRT A BETEGSÉGEK MEGELŐLEGEZÉSÉBEN, KORAI AZONOSÍTÁSÁBAN ÉS HATÉKONY KEZELÉSÉBEN A BIHOR – HAJDÚ-BIHAR EURÓRÉGIÓBAN:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata több konzorciumi partnerrel közösen 2018. január 31-én pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 ROHU357 kódszámú programra „A foglalkoztatás növelése a támogatható területen” tárgyú beruházási prioritására „Együttműködés a magas egészségügyi ellátási normákért a betegségek megelőzésében, korai azonosításában és hatékony kezelésében a Bihar-Hajdú-Bihar Eurorégióban” („Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor – Hajdú-Bihar Euroregion”) címmel, mely pozitív elbírálásban részesült.

A projekt célja, hogy az elnyert támogatásból a rendelőkbe szükséges fogászati és egyéb eszközök, valamint gyógyászati és rehabilitációs eszközök kerüljenek beszerzésre (pl. fogászati székek, panoráma röntgengép, iszapsterilizátor, Tangentor kád, defibrillátorok, magneoterápiás készülék, stb.). Az Önkormányzat saját projektrészének összköltségvetése 299.170 EUR, melyből az infrastrukturális beruházás, valamint az eszközök értéke összesen 249.670 EUR. A közös projektben a Nagyvárad Sürgősségi Korház, a Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, mint projektpartnerek vesznek részt. A pályázat Támogatási szerződése 2019. november 22-én került aláírásra.

A projekt nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására leszerződött Szabadhajdú NKft. végzi a soron következő feladatait, mint a projekt Facebook és weboldalának (<https://rohu357.hajduboszormeny.hu/>) tartalmi feltöltése a medikus külső szakértő (Zsorsi Med Bt.) szakmai segítségével, a promóciós anyagok kihelyezése terjesztése. A szűrővizsgálatok népszerűsítése céljából szoftverfejlesztés, tartalmat hozott létre a városi weboldalhoz csatolva (<http://www.szurovizsgalatom.hu/>). A medikus külső szakértő, a projekt elvárásainak megfelelően végzi a leszerződött feladatait, mint: "A magas gyakoriságú betegségek megelőzésének, korai azonosításának fontosságára való figyelemfelhívás és tájékoztatás. Az egészségügyi szűrővizsgálatok népszerűsítése, valamint tájékoztatni az igénybevehető egészségügyi ellátási szolgáltatásokról az egészségügyi infrastruktúrához való hozzáférés javítása érdekében."

Az eszközökre vonatkozó nyílt közbeszerzés eljárás kiírása megtörtént 3 db részajánlattételi lehetőséggel, az ajánlatok benyújtásának és a beérkezett ajánlatok bontásának időpontja: 2021.05.25. volt. A bontás eredményeként 2 db részajánlat érvényesnek nyilvánítható volt, 1 részt pedig ismételtlen szükséges volt meghirdetni. Az érvényes 2 db részajánlat szerződése megkötésre kerültek, amelynek következményeként a 3. rész – eszközei leszállítása, beüzemelése 2021. szeptember 21-én megtörtént a Bocskai Gyógyfürdő-Gyógyászati részlegére, ezen eszközök elszámolását (az önrésszel együtt bruttó 103.886 EUR) az első szintű ellenőrzés jóváhagyta 2021.december 02-án. Az ERFÁ-val csökkentett összeg kifizetése megtörtént.

A megismételt közbeszerzési eljárás a gyógyfürdőbe beszerzendő öltözőszekrényekre és beléptető rendszerre vonatkozóan sikerrel zárult, a szerződés megkötése megtörtént a nyertes kivitelezővel.

A projekt vége 2022. január 31. lett volna, melyre vonatkozó határidő módosítási kérelmünket 2022 január elején elfogadták, ez által a projekt vége 2022. szeptember 30-ra módosult.

XII. FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN (TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018):

Az engedélyezési és kiviteli szintű tervek elkészültek, a kerékpárút-építésre vonatkozó engedély rendelkezésre áll. A közbeszerzési eljárás előkészítése a következő lépés, a tervek szerint a kerékpárutas és az új csapadékvizes projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás egyidőben, egy felhívás keretében kerül meghirdetésre, mivel a munkálatok az Arad utcán szorosan egymásra épülnek.

A megigényelt támogatási előleg megérkezett a projekt számlára, melynek összege 94.815.000 Ft.

A közbeszerzési szakértői (Dr. Berecz Orsolya Kft.) és a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására (P - Tervezőiroda Kft.) vonatkozó szerződés aláírásra került.

XIII. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE (TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsolódik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonosító számú projekthez, melynek címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Hajdúböszörményben, és az előző pontban bemutatásra került az előrehaladása. Ezen projekt egyik fő eleme az Arad utcán kerékpárút építése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése, a meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árok lefedése, zárt csatorna építése. Jelen csapadékvíz fejlesztési projektben szereplő fejlesztések az Arad és a Kassa utcákat érintik.

A projekt keretében az Önkormányzat a csapadékvíz elvezetést a Kassa utcában újként oldaná meg, az Arad utcában pedig a kerékpárutas projekthez kapcsolódva rekonstrukció keretében fejleszti a meglévő rendszert.

A Támogatás Szerződés 2021. augusztus 25-én aláírásra került. Az engedélyes szintű tervek elkészültek (Tervező: Terv-Tár Bt. - Debrecen), az engedélyezési eljárás a vízjogi engedély megszerzésével kapcsolatban folyamatban van. A közbeszerzési szakértői (Dr. Berecz Orsolya Kft.) és a műszaki ellenőrzési feladatok ellátására (P-Tervezőiroda Kft.) vonatkozó szerződés aláírásra került.

A 2021-es évben felmerült költségekre vonatkozóan benyújtottuk az előlegkérelmünket, a likviditási tervet az EPTK - felületen. Ez elfogadásra kerül a MÁK részéről, 12 millió Ft támogatási előleg megérkezett a projekt bankszámlájára.

XIV. A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI VÁROSI BÖLCSŐDE KONYHÁJÁNAK FEJLESZTÉSE:

A projekt összes költsége: bruttó 9.345.451,- Ft, melyhez az önkormányzat által vállalandó önerő a fejlesztési költség 25 %-a, azaz bruttó 2.336.363,- Ft. A pályázat keretében elnyert támogatási összeg: bruttó 7.009.088,- Ft.

Az építési tevékenység keretében betervezésre került a függő lámpatestek cseréje, mely azért feltétlenül szükséges, mert a lámpák már olyan szinten elhasználódtak, hogy azokban a neoncsövek cseréje már nem megoldható, emellett a búrák már nem tartják távol a párat, zsírt. A falak tovább burkolása a konyha jelenleg csak festett falszakaszain azért szükségszerűek, mert ezzel elősegítjük azok könnyebb tisztíthatóságát, így a konyha tisztaságát magasabb szinten tudjuk biztosítani. A pályázati beruházás másik fele új konyhai eszközök, gépek beszerzésre irányul a bölcsődei étkeztetés részére (mosogatógép, főzőszámoly, multi funkciós konyhagép, tároló állványok, munkaasztal, stb.). A projekt eszközbeszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés megkötésre került, az eszközöket a bölcsődébe szállították.

Az építési részhez szükséges hiányzó 505.750 Ft forrást az intézmény saját 2021. évi költségvetése terhére biztosítani tudja annak érdekében, hogy a bölcsőde konyhája, konyhai eszközparkja megújulhasson. A kivitelezőre vonatkozóan a beszerzési eljárás lezajlott, a nyertes ajánlattevővel (TÖMB 2002 Kft.) a vállalkozási szerződést megkötöttük. A kivitelezési szerződésben rögzített határidőre a kivitelezés rendben lezajlott, a műszaki átadás-átvétel 2021. augusztus 13-án megtörtént. A kivitelezői, valamint a műszaki ellenőri számlák kifizetésre kerültek, az elszámoló felület változatlanul nem nyílt meg, az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint jelenleg a korábbi pályázatok ellenőrzése zajlik, addig nem várható a felület újbóli megnyílása.

XV. ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, DOBÓ ISTVÁN UTCÁN - TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015:

A projekt összköltsége bruttó 170 millió Ft összegű, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A kivitelezésre közel 138,7 millió Ft áll rendelkezésre, míg az eszközbeszerzésre közel 16,5 millió Ft. A Hajdúböszörmény, Dobó István utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valósulna meg bölcsődefejlesztés a Csillagvár Óvoda Dobó István úti telephelyén. Az új épületrész a meglévő 2 foglalkoztatós óvodához kapcsolódva, szabadon álló beépítési móddal kerül elhelyezésre. A meglévő óvoda és a tervezett bölcsőde egy átjáróval kerül összekapcsolásra.

A földszinten kerülnek kiépítésre a bölcsőde azon helyiségei, melyek a bölcsődei létszámot hivatottak kiszolgálni. Az emeleten a személyzet kiszolgáló helyiségei kapnak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szintű tervdokumentációt az Ámbitus Építész Iroda Kft. készítette, a beruházásra jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.

A projekt során megvalósuló infrastrukturális beruházás összköltsége miatt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevételére van szükség. Az erre irányuló beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a Dr. Berecz Orsolya Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft adta. A megbízási szerződés 2021. július 30-án lett megkötve a Dr. Berecz Orsolya Kft-vel. A részükről elkészített közbeszerzési felhívás 2021. augusztus 24-én megjelent az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. A közbeszerzési ajánlati határidő 2021. október 1-én lezárult. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2021 (XI.25.) Önk. számú határozata értelmében a közbeszerzési eljárás nyertese a Tömb 2002 Kft, bruttó 187.269.120 Ft-os ajánlati ár mellett. A közbeszerzési eljárás nyomán megkötésre kerülő vállalkozási szerződés akkor lép hatályba, amennyiben a hiányzó bruttó 48.596.120 Ft többlettámogatás terhére biztosításra kerül. Amennyiben a fenti feltételek a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem teljesülnek, – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megszűnik.

Beszerezési eljárás lett lefolytatva a műszaki ellenőr beszerzésére, melynek nyertese a P-TERVEZŐIRODA Kft. A vele kötendő megbízási szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő vállalkozási szerződés hatályba lépjen. Amennyiben a fenti feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem teljesül, – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megszűnik.

A többlettámogatási igény 2021. december 20-án benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz, elbírálása folyamatban van. A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó projektmérföldkő dátuma 2021. december 31-én volt, az ehhez kapcsolódó beszámoló 2022. január 14-én, határidőben benyújtásra került.

XVI. 2020. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA – ÁRPÁD UTCA ÚTBURKOLATÁNAK FELÚJÍTÁSA:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „2020. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívásra, mely projektet 37.685.891,- Ft (65%) támogatásban részesítettek, melyhez az önkormányzat 20.292.403,- Ft (35%) saját erőt vállalt. A projekt keretén belül a Hajdúböszörmény, Árpád utca - Újvárosi utca és Szent István tér (József Attila utca) közötti - 470 méteres szakaszának felújítása valósul meg. A fejlesztés során a meglévő pályaszerkezet bontására, az aszfaltburkolat felső rétegének marására, padka és elválasztó sáv feltöltésére, valamint a meglévő aknafedlapok szintbehelyezésére kerül sor.

A fejlesztési munkák nem engedélykötelesek. A tervező, Dankó Károly egyéni vállalkozó által készített kiviteli tervek alapján közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnunk a kivitelezőre vonatkozóan, mivel egybeszámítási kötelezettségünk van az Újvárosi utca belső szakasza – Hajdúkerület utca útfelújítására vonatkozó projekttel. A közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, aminek eredményeként az Octopus- M Kft. kivitelező céggel a vállalkozási szerződés 2021. június 16. dátummal aláírásra került. A kivitelezés 2021. augusztus 13-án eredményesen befejeződött.

Jelenleg a projekt pénzügyi és szakmai lezárásának előkészítő munkái vannak folyamatban. Az elszámoló felület feltöltésre került az Ebr42 rendszerben, a szakmai és pénzügyi beszámoló 2022. február 28-ig nyújtható be.

XVII. 2021. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA – HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, VÁSÁR TÉR, II. RÁKÓCZI FERENC UTCA, BAROSS GÁBOR TÉR ÚTBURKOLATÁNAK FELÚJÍTÁSA:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „2021. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívásra, mely projektet 40.000.000,- Ft (65%) támogatásban részesítettek, melyhez az önkormányzat 21.538.462,- Ft (35%) saját erőt vállalt. A fejlesztési munkák nem engedélykötelesek a közbeszerzés köteleesség ismételt vizsgálatánál felmerült a téma szerinti egybeszámítás kötelezettsége, így a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása után Dr Tóth Csaba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiírta a közbeszerzési eljárást, amelynek beadási határideje 2021. október 14. volt. A 2 db részajánlatra bontott eljárás keretében kihirdetett nyertes kivitelezőkkel, mint Octopus-M Kft. és TÖMB 2002 Kft. a vállalkozási szerződés aláírásra került.

A műszaki ellenőri és kiviteli szerződések megkötése megtörtént a kivitelezési munkálatok 2021. november 12-én elkezdődtek a II. Rákóczi Ferenc utca - Baross Gábor tér szakaszán, valamint szintén elkezdődtek a munkálatok 2021. november 18-án a Vásár téri szakaszon is. A projekt keretében Hajdúböszörmény Vásár tér (városi sportcsarnoktól a Baltazar Dezső utcáig tartó 240 méteres szakasza) és a II. Rákóczi Ferenc utca - Baross Gábor tér (Corvin János körút és Baross Gábor tér közötti, illetve a Baross Gábor tér a Bíró Péter utcától a Hadházi utcáig tartó, valamint a vasútállomás előtti összesen 420 méteres szakasz) – összesen 660 méteres szakaszának felújítása valósult meg.

A fejlesztés során a meglévő aszfaltburkolat felső rétegének marását követően, egyrétegű AC-11 kopó jelű aszfaltburkolat került kivitelezésre. A burkolatfelújítást követően a csatlakozó járdák és kapubejárók szintbeni illeszkedését elvégezték. Az aszfaltozást követően a burkolati jelek újra festésre került sor. Mindkettő szakasz felújítása elkészült, a projekt műszaki átadás-átvétele megtörtént. A pályázat elszámolásához szükséges megvárni az elszámoló felület megnyílását.

XVIII. EXTRÉM SPORTPÁLYA KIALAKÍTÁSA A FÜRDŐKERTI SZABADIDŐPARK TERÜLETÉN:

Az új városi extrém sportpálya több különálló forrásból, pályázati támogatásból valósulhat meg.

A BMX pálya kivitelezése megtörtént, a műszaki átadás-átvétel is lezárásra került. A felmerült többletmunkák kapcsán a szerződés módosítás aláírásra került.

A BMX pálya és a víztorony közzé került betervezésre egy gördeszka pálya (melyet a rolleres sportolók is használhatnak), melynek a kivitelezése szintén befejeződött tavalyi évben.

A gördeszka pálya és a BMX pálya között a Hajdúböszörményi Extrém Sport Egyesület részéről egy TOP CLLD pályázat keretében egy közösségi tér kerül kialakításra a fiatalok részére. Ennek a pályázatnak az elbírálása megtörtént, az igényelt támogatási összeget nyerte el a szervezet. A projektet 2022. március közepéig kell megvalósítania az egyesületnek.

XIX. 2021. ÉVI NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM - HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TÁJHÁZAK 92 SZ. ÉS 98 SZ. ALATTI ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA:

A Népi Építészeti Program 2021 évi április havi kiírására június 14. határidővel 3 pályázat lett benyújtva a Hajdúböszörményi Tájházak 92, 98, 100 hsz. portáira. A támogató tájékoztatása alapján a pályázatok csak részleges támogatást kaphatnak, azt is abban az esetben, ha az előírt szakmai átdolgozást jóváhagyják. A támogatás mértéke és a szakmai átdolgozás előírása a 92 hsz. (lakó ingatlan) és a 98 hsz. pályázatait engedték tovább vinni, az ezekre vonatkozó módosításokat elfogadták és a projektek az alábbi finanszírozási szerkezettel rendelkeznek:

- Polgári u. 92. házszámú lakóház épület (Löki porta) pályázata esetében:
 - Projekt összköltsége: bruttó 23.605.508 Ft (100%);
 - Támogatás összege: bruttó 14.500.000 Ft (61,43%);
 - Szükséges önerő: bruttó 9.105.508 Ft (38,57%).
- Polgári u. 98. házszámú épület pályázata esetében:
 - Projekt összköltsége: bruttó 20.750.552 Ft (100%);
 - Támogatás összege: bruttó 10.000.000 Ft (48,19%);
 - Szükséges önerő: bruttó 10.750.552 Ft (51,81%).

Mindkét pályázat Támogatási szerződéssel rendelkezik és mentorálási szakaszba lépett. A Népi Építészeti Program által megbízott mentor 2021. november 11-én személyes látogatást tett a Tájházaknál, amelyet követően engedélyt adott a projektek megkezdésére, amely a műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztásával kezdődik. A kivitelező beszerzése a kötelezettség megvizsgálását követően nem áll fenn a közbeszerzés kötelezettsége.

December folyamán elfogadták a módosítási kérelmet az projekt I. ütemének határidejére vonatkozóan, amely most így 2022. május 31. lett.

A műszaki ellenőr és kivitelező kiválasztásának folyamata előkészítés alatt van.

XX. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT FEJLESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÁBÓL:

Magyarország Kormánya az 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozatban döntött a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről. Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatásának lebonyolítója a Nemzeti Művelődési Intézet, mely szakmai döntőbizottsága 30 Mft támogatást ítelt meg Hajdúböszörmény

Város Önkormányzata részére. A Szabadhajdú Nkft. az átadott támogatást az önkormányzati tulajdonban lévő Sillye Gábor Művelődési Központ épületének (4220-Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.) a fejlesztésére köteles fordítani. A felújítási munkák 2021. évvégéig elkészültek.

Továbbá jelenleg van tervezés alatt, hogy az épület megújult homlokzatára egy egységes megjelenésű feliratozás, útbaigazító táblák kerüljenek fel, melynek várhatóan további költségei merülhetnek fel majd.

XXI. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 „VÁROSI TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN”:

A pályázat célja a hátrányokkal küzdő családok, valamint a fiatalok integrációs esélyeinek növelése, olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik a megfelelő társadalmi minták elsajátítását a munka világára való felkészülésüket, és erősítik a társadalmi részvételüket.

A beavatkozások célterülete: a Déli-Lucernás városrész, mint szociális városrehabilitációs akcióterület. Az alábbi tevékenységek valósulnak meg: Bólyai János u. 3-5-25.szám (16db bérlakás), Martinovics u. 37. sz. alatti szociális bérlakások felújítása, bővítése komfortosítás céljából; Esze Tamás u. 2-4. Tanoda épületének felújítása; a Déli-Lucernás akcióterületen kamerarendszer és wifipont kiépítése; salakos futballpálya a Liszt Ferenc u. 18. sz. alatt, valamint szabadtéri kondipark létesítése a Martinovics I. u. 31. sz. alatt. Továbbá útfejlesztések is megvalósulnak: Esze Tamás utca felújítása, bővítése aszfalt burkolattal, Bél Mátyás utca felújítása, stabilizálása zúzottkővel valamint Fazekas Mihály utca felújítása, bővítése. A projekt befejezésének dátuma 2022. december 31.

Az Esze Tamás utcai Tanoda helyszínén bejárás lett tartva a műszaki tartalom meghatározása végett, a tetőszerkezeten kívül komplett felújításra szorul az épület. Az infrastrukturális beruházás engedélyes és kiviteli szintű tervdokumentációjának elkészítésére irányuló beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a P-TERVEZŐIRODA KFT adta, a szerződés aláírásra került. A felújítandó épületek és útszakaszok felmérése megtörtént.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására irányuló beszerzési eljárás folyamatban van.

XXII. TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 „SZEGREGÁLT TERÜLETEK KOMPLEX PROGRAMMAL TÖRTÉNŐ FELZÁRKÓZTATÁSA HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN”:

A pályázat keretében a TOP-4.3.1. számú felhíváshoz kapcsolódóan, a Déli-Lucernás városrészben a társadalmi integrációt javító, közösségfejlesztést célzó programokat tervezünk megvalósítani. Az integráció legfontosabb előnyei, hogy pozitív magatartás mintát közvetít, megtanít az együttműködés más formáira, erősödik a gyermekben az önismeret, önértékelés. Kialakulnak a morális értékek: a tolerancia, empátia, segítőkészség, és fejlődik az alkalmazkodó képesség. Ez által a gyermek jobban törekszik képességei kibontakoztatására, és realisabb önértékelés alakul ki benne. Az önállóan támogatható tevékenységek közül kiemelt helyet foglal el a közösségfejlesztést célzó, a társadalmi integrációt segítő programok, a folyamatos szociális munka, foglalkoztatási programok. Emellett minden programcsoportban tervezünk programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztés, oktatás, egészségfejlesztés; szolgáltatásokhoz való hozzáférés; bűnmegelőzés, közbiztonság javítását elősegítő programok). A programoknak 6 hónappal meg kell előzniük a TOP-4.3.1 projektben foglalt infrastrukturális beruházások indulását. A fejlesztések tervezett befejezési határideje: 2023. június 30.

A fejlesztés konzorciumi formában valósul meg, partnerünk a Keleti Főcsatorna Egyesület. Elvárás az Irányító Hatóság részéről egy Támogatói Csoport felállítása, melynek tagjai szervesen részt vesznek az előkészítésben, és tevékenységükkel támogatják, kiegészítik a megvalósítást. A Támogatói Csoport vezetésére, valamint a projektben lezajló szakmai, szociális munka koordinálására felkértük Erdős Imrénét, a Kincskereső Óvoda nyugalmazott vezetőjét. A Támogatói Csoport tagjainak listája véglegesítésre került, a projekt végleges szakmai tartalmának kialakulása

érdekében több egyeztetés lezajlott. A végleges szakmai tartalom a Községi Beavatkozási Terv része, aminek az összeállítása folyamatban van.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására irányuló beszerzési eljárás folyamatban van.

B) TÁJÉKOZTATÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATOKRÓL:

1. ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK:

- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra projektjavaslatok előkészítése.
- TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívásra projektjavaslatok előkészítése.
- TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú „Belterületi közutak fejlesztése” című felhívásra projektjavaslatok előkészítése.
- TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című felhívásra projektjavaslatok előkészítése
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. évi támogatása

Kültéri kézilabdapálya kialakítása:

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) „Kültéri kézilabda pályák építése” elnevezéssel programot indított, mely program konkrét célja kézilabdázásra alkalmas új kültéri pályák építése, és mindezek által a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása. A program összhangban van az MKSZ hosszútávú stratégiai fejlesztési koncepciójával. A program az MKSZ sportágfejlesztési programja keretében kerül megvalósításra, közvetlen állami támogatás terhére kerül megvalósításra.

A program keretében az MKSZ, mint építető az önkormányzat által biztosított, saját önkormányzati tulajdonában álló területen épít meg egy kézilabdapályát, majd ezt díjmentesen átadja az önkormányzat tulajdonában. Mind a tervezésre, kivitelezésre, műszaki ellenőrzésre az MKSZ szerződik le, ő bonyolítja a beruházás megvalósítását. Az önkormányzat feladata a helyszín biztosítása, illetve az, hogy a kivitelezés ideje alatt a szükséges közművek (áram és vízvételi lehetőség), mobil wc a munkavégzés teljes időtartama alatt MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó rendelkezésére álljanak, továbbá munkaidőn kívül a munkaterület őrzése, az anyagok és munkaeszközök elzárt helyen történő tárolásához helyszín biztosítása. A feladat ellátására az önkormányzatnak és az MKSZ-nek egy megállapodást kell kötniük, mely részletezi a feltételeket. Az MKSZ-t a jelen szerződés szerinti munkák elvégzését követően az Ingatlanon tulajdonjogi igény nem illeti meg. Az MKSZ a megállapodásban meghatározott hasznosítási időszakban jogosult az Ingatlant szabad belátása szerint bármely a kézilabda sportágban tevékenykedő sportszervezet részére, sporttevékenység, azon belül elsődlegesen utánpótlás-nevelési feladatok ellátása (edzések, mérkőzések stb.) céljára ingyenes használatba adni az önkormányzat egyidejű értesítése mellett.

A zöldmezős beruházás keretében beton alépítmény kerül kialakításra 10 cm vastagságban fagyálló vasalt betonból. A beton zúzottkő ágyazattal épül. A vízelvezetés kialakítása nyílt beton folyókával egy oldalra lejtve a meglévő csapadékvíz hálózatba való bekötésével vagy 2 db szikkasztógödör (2*2*2m geotextiliával bélelt és kulékaviccsal feltöltött szikkasztó) kialakításával. A

fogadófelület megfelelő előkészítése után a pályázat szerinti felszerelések beépítése, labdafogó háló a kapuk mögött 5 m magasságban és palánk körben 1,1 m magasságban két bejárati kapuval. Végül a magas minőségű modul, (EN 428) minimum 15mm vastagságú, nagy teherbírású UV-álló polipropilén sportpálya burkolat fektetése kék színben, az alapvonalon kívüli kifutó terek piros színnel készülnek. Továbbá a palánkon körbe teljes terjedelmében matricák kerülnek elhelyezésre vinyl öntapadó fóliára színes kivitelben. A pályára kézilabda felfestés és új kézilabda kapuk kerülnek beépítésre.

A megállapodás aláírását követően a kivitelezés várhatóan 2022. áprilisában kezdődhet meg.

A Városi Sportközpont területén sajnos nem áll rendelkezésre a szükséges helyszín, emiatt megvalósítási helyszíneként a Vásár téren a Sportközpont és Fürdőkert közötti területen, az új BMX pálya melletti zöldterületen lehetne elhelyezni a létesítményt (5796, 6556/4, 6556/3 hrsz.).

2. ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:

- Univerzális célú gépek beszerzése Hajdúböszörmény Város köztisztasági feladatainak ellátására címmel munkagépek (kommunális célú kiskép, valamint univerzális célú kistraktor) beszerzésére irányuló pályázat került beadására a LEADER Helyi fejlesztések támogatása című, VP6-19.2.1-40-5-21 azonosító számú helyi felhívás keretében.
- A VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című felhívásra beadott „Hajdúböszörmény-Pród külterületén mezőgazdasági utak felújítása” című pályázat került beadásra 2021. júliusában.
- Ültetvénykialakítás és fejlesztés Hajdúböszörmény Nagy-Bocskai szőlőskertben – ZP-1-2021/7865 pályázat benyújtásra került. A Közreműködő Szervezet hiánypótlási felhívása határidőben megválaszolásra került, jelenleg a fejlesztési igény elbírálására várunk. A hiánypótlási felhívás nem megfelelő megválaszolása miatt a pályázatunk befogadását elutasították. Pályázati anyagunk átvizsgálása során kisebb formai hibákat fedeztünk fel, ami véleményünk szerint nem olyan mértékű, ami indokolja az elutasítást, emiatt írásban kifogást nyújtottunk be a közreműködő szervezetnél, aminek az elbírálása még folyamatban van.
- A Csillagvár Óvoda Kölcsey és Dobó utcai feladatellátási helyeinek fejlesztése Hajdúböszörményben (TOP_Plusz-3.3.1-21-HB1-2022-00015) tárgyú pályázat.
- A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft részéről az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú TOP_Plusz 2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázata a Bocskai Strand- és Gyógyfürdő létesítmény energetikai korszerűsítésére.
- Kerékpárút fejlesztése Hajdúböszörmény - Hajdúdorog között (TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00055) tárgyú pályázat (mely tartalmaz belterületi kerékpárút szakaszokat is).
- Kerékpáros infrastruktúra fejlesztés Hajdúböszörmény – Debrecen vonatkozásában (TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00057) tárgyú pályázat (mely tartalmaz belterületi kerékpárút szakaszokat is).
- Kék- és zöldinfrastruktúra, valamint közösségi-sport funkcióhoz kapcsolódó fejlesztés Hajdúböszörmény településen (TOP_Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00075).

3. TARTALÉKLISTÁN SZEREPLŐ PÁLYÁZATOK:

- Jelenleg nincsen az önkormányzatnak tartaléklistán szereplő pályázata.

4. LEGUTÓBBI TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÁS ÓTA SZÜLETETT PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK:

- A legutóbbi 2021. decemberi tájékoztatás óta nem született döntés önkormányzatunk részéről benyújtott pályázatok kapcsán.

C) ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:

I. HELYI ÉS TÉRSÉGI TURIZMUSFEJLESZTÉS (TOP PLUSZ-1.1.3-21):

Támogatást igénylők köre:

- helyi önkormányzat
- helyi önkormányzatok társulása
- Gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi tulajdonrészrel rendelkeznek.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Támogatható tevékenységek:

A.) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése

Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával kell fenntartható turisztikai attrakcióvá fejleszteni, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élményelemekkel bővíteni.

a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése

- Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése.
- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása.
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
- Időjárás-független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek létrehozása, fejlesztése.

b) Rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése

A rendezvények szerepe a kulturális turizmus kínálatában meghatározó jelentőségű. A rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése jelen felhívás keretében támogatható önálló vonzerőt jelentő rendezvényhez vagy más attrakcióhoz kapcsolódóan.

- Turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínek alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (pl.: színpad, nézőtér, kiszolgáló helyiségek kialakítása, szükséges infrastruktúra (pl.: elektromos áram, víz) kiépítése, korszerűsítése, rendezvénytérrel biztosítása, hang- és fénytechnikai fejlesztések, közbiztonsági elemek).
- Színvonalemelést, lehetséges rendezvények körének bővítését lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések (kizárólag a rendezvény kulturális célját közvetlenül szolgáló és segítő, nem bérbe adható, hosszú távon használandó infrastrukturális fejlesztések valósíthatók meg, például: székek, padok).

c) Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők fejlesztése

Megyei belüli turisztikai helyszíneket összekötő, egy tematikára épülő turisztikai élményutak kialakítása és fejlesztése.

- A tematikus út egyes helyszínein található vonzerőkhöz kapcsolódó: építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése.
- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek, látogatóbarát funkciók, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása, bővítése.
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatói formák kialakítása.
- Időjárás-független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek létrehozása, fejlesztése.

B.) A térségben jelentős természeti örökség turisztikai fejlesztése

A természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a térség természeti értékeire alapozott turisztikai vonzerők, helyszínek, látnivalók létesítésére, védelmére, megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések támogatása.

a.) Meglévő, többségi önkormányzati tulajdonú gyógyfürdők, fürdők komplex turisztikai infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése

A gyógyfürdői, fürdői szolgáltatások minőségének és kínálatának fejlesztése, az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása, gyógyfürdők versenyképességének javítása célcsoportorientált termékfejlesztés, kínálatbővítés megvalósításán keresztül a 2.3.2 pont B) alpontjában meghatározott gyógyfürdők és fürdők esetében.

- Az egészségturisztikai szolgáltatások, vendégfogadási feltételek színvonalának emeléséhez szükséges épületfejlesztések: fürdő- és kiszolgáló épületek építészeti megújítása, bővítése, új épületrészek kialakítása.
- Gyógyfürdők termék és szolgáltatásfejlesztése: egészségturisztikai szolgáltatások bővítéséhez és a vendégfogadás feltételeinek javításához szükséges pihenőterek, kezelők, fogadó- és kiszolgáló területek létrehozása, meglévők fejlesztése.
- Rekreatív fedett és szabadtéri fejlesztések (pl. szaunaegységek, szaunapihenők stb.) megvalósítása.
- Fürdők vízhálózatának, vízkezelési- és légtechnológiájának megújítása (pl. gyógyvíz elosztás és felhasználás műszaki infrastruktúrájának fejlesztése, medencetechnológia fejlesztése).
- Medenceterek és környezetük megújítása (fedett és szabadtéri területeken), új, egész évben üzemelő egységek létesítése.
- Ügyviteli és vendégfogadási rendszerek kiépítése, cseréje (hitelesített komplex ügyviteli rendszer, látogatómenedzsment rendszer bevezetése, beléptető rendszer telepítése, ideértve a szoftver és hardware egységek beszerzését is pl. beléptető, foglalkozási rendszer, fürdőgyógyászati szolgáltatások digitális - foglalkozási, vendégkiszolgálási, regisztrációs - fejlesztése)

b) Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, natúrparkok, vadsparkok, állatkertek, történelmi és gyűjteményes növénykertek egyéb természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései

- Turisztikai hasznosításhoz szükséges fogadási feltételek kialakítása és fejlesztése: látogatóközpont, többfunkciós bemutatóter kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó épületállomány turisztikai, kulturális célú fenntartható fejlesztése.
- Célcsoport specifikus turisztikai vonzerő elemek kialakítása, bővítése.
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatói formák kialakítása.

c) Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése

- Turistafogadási feltételek kialakítása és fejlesztése;
 - o Utasfogadó, utasforgalmi létesítmények építése, fejlesztése;
 - o Szolgáltatási háttér infrastruktúra színvonalának emelése, kapacitások bővítése.
- Turisztikai forgalomhoz kapcsolódó látogatóbarát funkciók bővítése, fejlesztése;
- Vasúti pálya, gördülő állomány felújítása;
- Gördülő állomány beszerzése;
- Hajtány jármű beszerzése, amennyiben azt a meglévő pályán lehet használni.
- Legfeljebb 10 km szakaszon a vasúti szakasz meghosszabbítása, amennyiben ezáltal a kisvasút vonzereje alátámasztottan erősíthető;
- Célcsoport specifikus vonzerőelemek kialakítása, bővítése;
- Komplex turisztikai és információs látogatómenedzsment szolgáltatások kialakítása, fejlesztése;
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
- Az egyes állomásokon, ill. vasúti megállóhelyeken a környezetbe illő pihenőhelyek létesítése, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, szelektív hulladékgyűjtés, esőbeállók, tűzrakóhelyek kialakítása stb.

d) Természetes fürdőhelyek (a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3). Korm. rendelet (a továbbiakban: 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet) alapján a fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése

- A fürdőhelyek komplex, egységes arculatú, építészeti fejlesztése, fürdőházak, strandkiegészítő létesítmények, rendezvényhelyszínek kialakítása.
- Fogadási feltételek színvonalát növelő infrastrukturális fejlesztések:
 - o A strandok higiénés, esztétikai, biztonsági, információs, környezeti állapotának, vízminőségének javítása;
 - o A kijelölt strandi vízfelület és a hozzá kapcsolódó vízparti területek kapcsolódásának átalakítása, fejlesztése (strand szemetéztüktők megszüntetése, partvédő művek átalakítása, lidós partszakaszok kialakítása, stb.), hatályos vízjogi engedély alapján;
 - o Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek a megteremtése

C.) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések

a) Kerékpáros turizmus fejlesztése

- Meglévő nemzetközi vagy országos, nem az IKOP_Plus hatálya alá tartozó (EUROVELO 6 és 14 kerékpáros útvonalak) kerékpáros-turisztikai hálózatok fejlesztése.
- Meglévő nemzetközi vagy országos kerékpáros-turisztikai hálózatokra (pl.: EuroVelohoz kapcsolódó) ráhordó kerékpárosturisztikai útvonalak kialakítása, fejlesztése.
- Turisztikai attrakcióhoz csatlakozó, illetve turisztikai vonzerőket, valamint desztinációkat hálózatos jelleggel összekötő turisztikai célú kerékpárosturisztikai útvonalak kialakítása és fejlesztése.

b) Megyén belüli aktív hálózatok kialakítása, fejlesztése gyalogos, vízi, lovas jármódok esetében

- Az útvonalhálózat, megállóhelyek, be- és kilépési pontok infrastrukturális fejlesztése, szükséges kiegészítő létesítmények létrehozása, fejlesztése: esőbeálló, pihenőhely, tűzrakóhelyek, szelektív hulladékgyűjtők, vízi turizmus fejlesztése esetén mosdók, zuhanyzók kialakítása stb.
- Komplex útvonalak kialakításához szükséges fejlesztések pl.: kitáblázás, hiányzó állomáshelyek kialakítása, az útvonalak mentén sajátos élővilág, természeti értékek bemutatásának biztosítása.

- Aktív turisztikai jármódok együttműködését, eszközváltást szolgáló tevékenységek, a jármódok közötti átjárhatóságot megkönnyítő infrastrukturális fejlesztések.

c) Egyéb, nem hálózatos aktív turisztikai fejlesztések

Többek között, de nem kizárólag:

- Egy-egy aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése
- Egyéb, megyei jelentőségű, pontszerű aktív turisztikai fejlesztések
- Aktív természetjáró infrastruktúra megvalósítása, továbbfejlesztése
- Környezetbe illő kilátók, pihenőhelyek létesítése, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, esőbeállók, szelektív hulladékgyűjtés, tűzrakóhelyek kialakítása stb.

d) Horgászturizmus fejlesztése

- Természetes vizek mellett kialakított horgászhelyek, illetve meglévő horgásztavak infrastrukturális fejlesztései, látogatóbarát funkciók kialakítása (öltözők, mosdók, stégek, víziállások, mólók, közösségi terek, jegyárúsi helyek, esőbeállók, pihenőhelyek, tűzrakóhelyek kialakítása, kitáblázás), mely fejlesztéseknek környezetbe illőnek kell lenniük.
- Vízi mentéshez szükséges feltételek megteremtése
- Csónakok számára víziállások, veszteglő és kikötési helyek kialakítása, fejlesztése, vízbe jutáshoz lejárátépítés.
- Horgásztavak élővilágának, kapcsolódó hagyományok, mesterségek bemutatása.

D.) Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása

Több turisztikai szereplő együttműködésén alapuló területileg komplex fejlesztések létrehozása, amelyek biztosítják:

- TOP Pluszban kiemelt célként megjelenő térségileg integrált fejlesztések megvalósítását;
- rendelkezésre álló turisztikai források hatékony felhasználását (csökkentik a források elaprózódásának kockázatát);
- a turisztikai együttműködések szélesítésének ösztönzését;
- turisztikai vonzerők hálózatosodását;
- hogy a kisebb turisztikai potenciállal rendelkező települések vonzerői egységes tematika alá rendezve egymást erősítsék;

E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében

Számos, kiemelkedő turisztikai vonzerővel rendelkező településen szükség van a vendégek elégedettségét meghatározó infrastrukturális, szolgáltatói elemek fejlesztésére, amelyek hozzájárulnak a már meglévő turisztikai attrakciók korábbanál hatékonyabb hasznosításához, jobb települési integrációjához, ezáltal növelve az érdemi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási hatást:

- Tájékozódást, információszerzést biztosító kitáblázás.
- Parkolók építése.
- Meglévő Tourinform irodák felújítása.
- Attrakcióhoz vezető (séta)utak kialakítása.
- Egységes települési tematika, arculat kialakítása (kapcsolódó egyedi tartalmi elemek fejlesztése, interpretációja).
- Interpretációs elemek fejlesztése a település, illetve attrakcióinak jobb megismertetése érdekében.
- Turisták által preferált helyeken (attrakció közelében, illetve településközponti helyeken)
- nyilvános mosdók kialakítása.
- Pihenőhelyek létesítése.
- Ivóutak elhelyezése.
- Attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátóhely, ajándékbolt kialakítása.

- Internet hozzáférési pontok biztosítása.
- Személtárolók (szelektív) kihelyezése.

A fejlesztendő projektnek kapcsolódnia kell más turisztikai szolgáltatásokhoz, már létező attrakciókhoz, vagy egyéb forrásokból (GINOP Plusz, IKOP Plusz, hazai költségvetési források stb.) megvalósuló országos, nemzetközi hatású turisztikai fejlesztésekhez.

A megvalósításhoz szükséges humánerőforrásnak rendelkezésre kell állnia. A projekt szakmai tartalmának kidolgozásában, valamint a megvalósításban részt kell, hogy vegyen egy turisztikai szakértő (szakirányú végzettség (turizmus mellett közgazdász, település/területfejlesztő végzettség is elfogadható), és legalább 3 év turisztikai tapasztalat), akinek önéletrajza a projekt menedzsment teammel közösen bemutatásra kerül a projekt előkészítő tanulmányban (továbbiakban PET).

Rendelkezésre álló keret:

- Hajdú-Bihar megye Északi agglomerációs térség településeire (Hajdúböszörmény, Bocskai kert, Hajdúhadház, Téglás, Hajdúsámson): 175 MFt

Igényelhető támogatás:

- Minimum 150 MFt maximum 175 MFt

Támogatási intenzitás:

- A tevékenységtől függ, de akár 100%-os támogatási intenzitás.

Benyújtási határidő:

- I. szakasz: 2022.05.16.
- II. szakasz: 2022.09.30.

II. ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK 2021. ÉVI TÁMOGATÁSA:

Pályázati alcélok:

- a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó **intézmények fejlesztése**, felújítása
 - aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitás bővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása
 - ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó **óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális** – kapacitás bővítéssel nem járó – **fejlesztése, felújítása, belső átalakítása**
 - ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása
 - ad) Közös önkormányzati székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása
- b) Óvodai, iskolai és utánpótlás **sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás**
- c) **Belterületi utak, járdák, hidak felújítása**

Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül **csak egyre nyújthat be pályázatot**. Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél szerinti pályázat esetében **legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható**. Kizárólag az aa) és/vagy ab) alpontok szerinti alcél esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyre támogatás.

Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, akár a pályázati kiírás szerinti valamennyi támogatható feladatellátás is történik, és a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes cél szerint igényelhető.

Előnyt élveznek

- intézményfejlesztés esetén
 - a. a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócseré, hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés), illetve
 - b. azon pályázatok, amelyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik, illetve
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében
 - a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - b. több sportág befogadására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
 - d. a fogatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

Döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók,
- Az önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- Megvalósítandó műszaki tartalom,
- Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota.

Pályázók köre

Az **a) (intézményfejlesztés)** pont szerinti alcél esetében pályázó lehet az önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, amely 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

A **b) (sportfejlesztés)** pont szerinti alcél esetében pályázatot az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására nyújthatja be.

A **c)** pont szerinti alcél esetében a települési önkormányzat a közigazgatási területén, tulajdonában lévő **út, híd és járda felújítására, karbantartására** igényelhet támogatást.

Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege:

| Pályázati alcélok | Rendelkezésre álló keretösszeg (millió Ft) | Maximálisan igényelhető támogatás összege (millió Ft) |
|-------------------|--|---|
| a) | 2 000 | 40 |
| b) | 500 | 20 |
| c) | 3 500 | fővárosi kerületi önkormányzatok: 60 megyei jogú városok: 50 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések: 40 10 000 fő lakosságszám alatti települések: 20 |

A támogatás mértéke:

| Fejlesztési alcél | Támogatás maximális mértéke a Pályázó <u>adóerő-képessége</u> alapján | | | |
|----------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | 0-18.000 Ft/fő | 18.001-25.000 Ft/fő | 25.001-50.000 Ft/fő | 50.000 Ft/fő felett |
| a) | fejlesztési költség 95%-a, | fejlesztési költség 85%-a, | fejlesztési költség 75%-a, | fejlesztési költség 50%-a, |
| b), c) | fejlesztési költség 85%-a, | fejlesztési költség 75%-a, | fejlesztési költség 65%-a, | fejlesztési költség 50%-a, |

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata adóerő-képessége alapján – mely **29.945 Ft** – a táblázatban vastaggal jelölt kategóriába tartozik.

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje: 2022. február 4.

A miniszteri döntés határideje: 2022. március 31.

A támogatás felhasználásának végső határideje (műszaki és pénzügyi megvalósítás): 2023. december 31.

Fenntartási kötelezettség:

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított **10 évig** az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell használni

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!



HATÁROZATI JAVASLAT

1.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Önk. számú határozata alapján megtárgyalta a „*Jelentés a folyamatban lévő nagyobb beruházásokról és pályázati lehetőségekről*” című előterjesztést és azt elfogadja.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Harangi Sándor osztályvezető

2.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat és a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) között megállapodás kerüljön megkötésre, hogy a „*Kültéri kézilabda pályák építése*” program keretében az MKSZ az önkormányzat tulajdonában álló Hajdúböszörmény, 5796, 6556/4, 6556/3 hrsz-ú ingatlanok felhasználásával kültéri kézilabda pályát létesítsen, melyet a beruházás megvalósítása után díjmentesen az önkormányzat tulajdonába átad.

Határidő: 2022. április 30.

Felelős: Harangi Sándor osztályvezető

Dr. Mező Barna osztályvezető

a megállapodás megkötésére

a megállapodás megkötéséért

a beruházás megvalósításáért

Hajdúböszörmény, 2022. január 21.


Harangi Sándor
Osztályvezető

