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Palyazat- és Vagyonkezelési Osztaly Vezetojétol
4220 Hajdubosz6rmény, Bocskai tér 1.

(52) 563-200 Fax: (52) 563-252
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képviselé-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatarozataval arrol dontétt, hogy a varosban
folyé ©nkormanyzati nagyberuhazasokrol havonta tadjékoztatast kér a Polgarmesteri Hivatal
beruhazasokkal foglalkozd szervezeti egységétol. A 2008. marcius 27-ei testiileti iilésen felkérés
szliletett, hogy a nagyobb beruhdzasok mellett a palyazati lehetdségekrol is tdjékoztatni kell a
képviseld-testiiletet. Ennek az alabbiak szerint tesziink eleget.

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

I. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY LS TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

Az elkésziilt tervek alapjan a nyilt kdzbeszerzési eljaras eredményesen lefolytatasra keriilt. A
szerz6dés alairasra keriilt 2021. marcius 22. datummal a legkedvezdbb ajanlatot benytjtd
hajdiboszérményi TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet 2021. 4prilis 1. ddtummal 4tadasra keriilt a
kivitelezének, a 10 honapos kivitelezési hataridé ettél a datumtdl indult. A muszaki atadas-atvétel
lezarasa 2022. marcius 3. volt.

A kivitelezési  koltségnovekedés kapcsan felmeriilt, mdar kordbban alairt vallalkozoéi
szerz8désmodositas hatalyba léphetett a 226/2022. (IX.29.) Onk. szamu hatarozatdnak 2. pontja
alapjan biztositott forrasnak kdszénhetdéen. Ennek megfeleléen a teljesités igazolas €s végszamla is
kiallitasra keriilhetett, a végszadmla kifizetése meg is tortént. A kivitelezési koltségnovekmény
igénylésre vonatkozd tobbletkoltség igényléslink elbirdlasa megtortént és az igényelteknek
megfelelden 57.639.339 Ft tobbletforras kertilt jovahagyasra.

A teljesités igazolas kiadasat kovetéen az épiilet hasznalatbavételi eljarasa is elinditasra kerlt,
jelenleg folyamatban van.

A projekt része még a létesitmény ilizemeltetéséhez, rendezvények szervezéséhez sziikséges butorok,
berendezések beszerzése, illetve a projekthez kapcsolédd marketing feladatok ellatasa. Ezek egy
részének el6készitése folyamatban van, melyek kézbeszerzés kitelesek lesznek, mig masik részében
viszont a szerz6dések mar teljesitésre keriiltek: a latogatokdzpontban kialakitandd 6kojatszohaz
kialakitasat az ilyen projektekben orszagos tapasztalatokkal rendelkez6 Patkds Studid (Patkos Gabor
egyéni vallalkozo, 2767 Tapiogyorgye, Budai Nagy Antal u. 1.) végezte el, mig a kiallitasok, a
tandsvény kialakitasat a helyi Z6ld Kor civil szervezet (4220-Hajdubdszormény, Bocskai tér 2.)
val6sitotta meg.

A projekthez kapcsoldédd, Baltazar utca és Fiirdokert kozotti kerékparat kivitelezése mar kordbban
megvaldsult, a forgalomba helyezéshez sziikséges csomdponti térvilagitasi elemek EON halézati
bekdtése megtortént.

II. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A  Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzat konzorciumvezetd 4ltal benytjtott palyazatban
Hajduboszormény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Szilirke
Emlékhaz és Kézmiivesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatasa, kocsiszin) tervezi a
Vasar tér 3. alatt (Fiirdokert).



A projekt keretében létrejon egy Hajda- Bihar megye teriiletén hiz6do6 tematikus utvonal és halézat,
ahol bemutatasra keriil a korabeli allattenyésztés (hangsulyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolddé péasztorélet, kézmiivesség, kereskedelem és kozigazgatas egy-egy meghatirozo és
kiilonleges helyszinét, megfelelé infrastruktiraval és marketing eszkdzokkel. Tervezett utvonal:
Debrecen - Hajdubdszérmény - Hajdundnas - Balmazujvéros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajduszoboszl6 — Debrecen.

A hajdibsszérményi projektelemnél (Magyar Sziirke Emlékhdz és Kézmiivesudvar, bemutatd
kocsiszin kialakitdsa) a kivitelezd kivalasztasira iranyul6 kozbeszerzési eljarast lefolytattuk. mely
alapjan a vallalkozasi szerz6dés alairasra keriilt. mely 2021. mdjus 31. datummal lépett hatdlyba. Ezt
kovetden 2021. jinius 14-én tortént meg a munkateriilet dtadasa a hajdibészorményi TOMB 2002
Kfi. kivitelez6 cég részére, mely datumtél indult a 6 hénapos kivitelezési hataridé. A miiszaki atadas-
atvétel lezarasa 2022. januar 13. volt. A hasznalatba vételi engedélyezés a FiirdSkert turisztikai
beruhdzdsaval egyiitt keriilt elinditasra, jelenleg folyamatban van.

A projekt része még a kidllitas kialakitdsahoz kapesolodo eszkszok. butorok beszerzése. Tovabbé a
konzorciumvezetd megyei 6nkorményzat részérdl marketing tevékenységek, applikacio készités,
rendezvények lebonyolitasihoz sziikséges eszkozik beszerzése van még hatra. A konzorciumvezet
megyei Onkorményzat részér8l a projekt lezaras hatdrideje 2023. szeptember 30-ra keriilt
modositasra.

Il HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB 1-2016-00001):

A projekt keretében a korabbi években mar megvalosult a Kalvin téri park rehabilitaciéja, a Kalvin
téri templom kertjének megujitdsa, a I1. Vilaghaborus emlckpark megujitasa, a Hajdukeriilet utcai vj
jatszotér kialakitasa és a Varosi Konyvtar Hajdtsdgi Mazeum udvara fel6li homlokzatanal egy
zoldfal kialakitisa, a szinhazterem korszeriisitésének a munkélatai, a miivel6dési haz szinhazterem
fel8li kozponti folyosorész felujitasanak, a foldszinti eléadéterem feltjitasanak és akadalymentes WC
kialakitasanak a munkélatai is. Tovabba megvalosult a Hajdikeriilet és Ujvarosi utca belsd
szakaszénak az utburkolat és jarda feltjitasa is, csapadékviz elvezetéssel.

A Pet6fi S. u. 29. sz. alatti 4j, tsbbfunkciés rendel6-szolgaltato épiilet kivitelezése is befejez6dott, de
a hasznélatbavételi engedély beszerzése még folyamatban van. A kivitelezési szerz6désre vonatkozo
2. és. 3. sz. szerz6désmodositdsok teljes kortien hatalyba Iéphettek a 1028/2023. (I1.10.) Korm.
hatarozat alapjan biztositasra keriilt koltségnovekménynek kdszonhetden. Ezen hatalybalépést
kovetben a kivitelezd a végszamlajat kiallitotta, az kifizetésre keriilt.

A benyujtott tébbletkdltségnovekmény igénylésiink alapjan a 1028/2023. (I11.10.) Korm. hatarozatban
az igényeltnek megfeleld Gsszeg keriilt Jjovahagyasra, a Z5ld Vérosos projektnél 20.537.389 Ft, mig
az egészségiigyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz 6sszesen 58.344.855 Ft tobblettamogatas keriilt
jovahagyésra a Petofi S. u. 29. sz alatti épiilet kivitelezésére.

Az 1j éplilet esetében a hasznalatbavételi eljaras meginditasra keriilt, jelenleg folyamatban van.

A Petofi u. 29. sz alatti Gj tobbfunkciés szolgaltaté épiilet tizemeltetésével/vagyonkezelésével
kapcsolatban sziiletett 262/2022. (X.27.) Onk. szama hatérozat 2. pontja szerinti egyeztetések
elindultak az érintett 5nkorményzati cégekkel. A Hajdubdszérményi Vagyonkezeld Zrt. jelezte, hogy
a rajuk vonatkoz6 épiilet iizemeltetési/vagyonkezelési feladatokat a Hajda7 Kft. tagvallalatan
keresztiil kivanja ellatni.

IV. A HAIDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011);

2022. augusztusaban benyujtasra keriilt a 10. szama moédositasi kérelem, melyben a projekt
megvalositasi helyszinek (3276/6 hrsz kivétele) és a projekt megvalositas titemezésének (VII-XI.
mérfoldkd elérési datumanak) modositasat kezdeményeztiik. Ennek megfelelSen a fizikai befejezés




2023. aprilis 15-i idépontra mdédosulna. A kérelem elbirdlasa megtortént, elfogadasra keriilt. A 6.
szamu tamogatasi szerz6désmodositas alairasra keriilt.

2023. februarjaban benyujtasra keriilt a 11. szami modositasi kérelem, melyben a jelenleg hatalyos
tamogatasi szerzédésben szerepl6, belsd feltaré ut projektelemhez kapcsolodd miszaki tartalom
valtozasat kivanjuk bejelenteni. Erre azért volt sziikség, mivel a Kézremiikodd Szervezethez a 8. és
a 9. szamli modositasi igény keretében benytjtott muszaki dokumentaciéd és a kozbeszerzési
eljarasban meghirdetett, valamint a megkotott kivitelezéi szerzddésben foglalt miiszaki tartalom
néhany pontban eltér egymastdl. A kérelemben kérjiik a hatdlyos muszaki tartalom mddositaséat a
benyujtott dokumentumban feltiintetettek szerint (kozbeszerzési anyagban szereplé muszaki
tartalom).

A 4. és 6. szamu szakmai beszamolok a Magyar Allamkincstar (MAK) részérol elfogadasra keriiltek.
A 7-9. szamu szakmai beszdmolé (melyekben szerepld tevékenységek mdar megvalosultak)
benyUjtasa kovetkezik.

A, belsd feltaro ut megépitése kozvilagitassal egyiitt” targyu vallalkozasi szerzédés 2022. jalius 15-
én az Onkormanyzat és a kivitelezd, Octopus-M Kft. részérdl alairasra keriilt. A munkateriilet 2022.
augusztus 3-an keriilt atadasra, teljesitési hatarido ettdél a datumtol szamitott 4 honap volt. Az
Octopus-M Kft. benyujtotta végszamlajat, mivel a kivitelezés a végehez érkezett, a miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarult 2022. december 12-én. A miszaki ellenér bevonasaval a megépiilt Gthoz
kapcsolodd forgalomba helyezési engedély megszerzése folyamatban van. A belsé feltard ut
forgalomba helyezési engedélye megérkezett, annak jogerfre torténé emelkedése van még
folyamatban.

Az értékesitendé ipari telkekkel kapcsolatos elézetes bejelentést a Magyar Allamkincstar részére
benyujtottuk, mellyel kapcsolatban visszajelzés még nem érkezett.

A Magyar Allamkincstarnal folyamatban 1évé 11. sz. médositasi kérelem kapesan hianypétlasra volt
sziikség, indokolni kellett a miiszaki tartalom kivitelezés soran tortént médosulasat a miiszaki ellendr
bevondsaval. Ezen eljaras keretében sziikséges volt tovabba ezen 11. sz. mddositasi kérelem
vonatkozasdban hatdridé modositasi kérelem benyujtasa, mivel a Hajda-Bihar Varmegyei
Korméanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési, Mérésiigyi és Fogyasztovédelmi Féosztaly
Utiigyi Osztalynal kezdeményezett - Nyugati Ipari Park belsd feltaré ut forgalomba helyezési
engedélyezése targyt - Gtligyi eljarés hosszadalmas. Akér 3 honapig is eltarthat, mire jogerds lesz az
engedély. Az eredeti projektzarasi hataridé 2023. 4prilis 15., ami a fentiek okdn nem tarthat6. A
Magyar Allamkincstar szébeli téjékoztatdsa szerint max. 90 napos hataridd hosszabbités
engedélyezhets. A projekt fizikai befejezésének kérelmezett 0j hatarideje 2023. julius 14., a zard
elszamolas benyjtasanak hatarideje: 2023. oktéber 12. lenne a Magyar Allamkincstar jévahagyasa
esetén.

A nyilvanossagi feladatok projekt zard szakaszra vallalt teendoi végrehajtasa érdekében a feladatra
szerz6dott Szabadhajdu Nonprofit Kft. végelszamolassal t6rténd, jogutdd nélkiili megsziinése miatt
célszerli a zard feladatok (legfeljebb 50 fével zard rendezvény; sajtokdzlemény; sajtomegjelenések
OsszegyUjtése; 500 db min. 5 oldalas tajékoztato fiizet; TERKEPTER feltsltés; 1 db ,.D” tipusu
emlékeztet6 tabla kihelyezés) miel6bbi végrehajtasa indokolt, figyelemmel a zaras végso hataridejére
is.

V. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUROSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-

2016-00020): -

A Pet6fi u. 29. sz. alatti 0 rendel6épiilet kivitelezésére vonatkozdan a munkak elérehaladasa a ,, 171
Hajduboszormény belvdrosi akcioteriiletének kornyezettudatos varosrehabilitacioja (TOP-2.1.2-15-
HBI1-2016-00001)” targyu el6terjesztési pontban mar bemutatdsra keriilt. Ezen pontban bemutatott
tobbletkosltség novekedéshez kapesoldddan jelen projekt esetében is tobblettamogatas igénylés keriilt
kormanyzati déntésben jévahagyasra. A benyUjtott tobbletksltségnovekmény igénylésiink alapjan a
1028/2023. (I1.10.) Korm. hatdrozatban az igényeltnek megfelel6 6sszeg kertilt jovahagyasra, a Z61d




Varosos projekinél 20.537.389 Ft, mig jelen egeszsegligyi projekinél 37.807.466 Ft, azaz 6sszesen
58.344.855 Ft tobblettamogatas keriilt jovdhagydsra a Pet6fi S. u. 29. sz. alatti éplilet kivitelezésére.
A projektben szereplé egészségiigyi gép-miiszerbeszerzések feliil lettek vizsgdlva a nyertes
egészségligyi ROHU palyazatunk keretében beszerzendd eszkdzokre tekintettel, miutan a ROHU
projektnél a tamogatasi szerzédés 2019. november végen alairasra kertilt, igy a sziikséges eszkozok
egy része abbdl a projektbdl finanszirozhaté, igy az eszkdzbeszerzésen elérhetd koltségmegtakaritas
az epiilet kivitelezésére atcsoportosithatd lett. A tovabbi eszkézok (els6sorban butorok) beszerzésére
a szerzbdés a TOMB 2002 K ft-vel alairasra keriilt, azok leszallitasi hatérideje 2023. junius eleje.

Az épiilet hasznalatbavételi engedélyezése folyamatban van.

VL ,OSOK PARKJA” — TURISZTIKAI CELY PIHENOHELY KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY
MESSZELATO-HALMON:

A Zaré Szakmai Beszamol6 és a kifizetési kérelem 2022. janudr 7-én benyujtasra keriilt. 2022,
marcius 29-én a Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Agrar- és Vidékfejlesztést Tamogatd
Féosztalya részérol helyszini ellendrzésre keriilt sor. A feltart dokumentum-hidnyok p6tlélagosan
bemutatasra keriiltek, azonban a kivitelezés soran a tervhez képest valtozasok torténtek. 2022, majus
2-an a kifizetési igénylésiinket az ellenérzés soran feltart, tervtd] (6rténd eliérés miatt csékkentett
tamogatasi dsszeggel hagytdk jova. A tamogatas csokkentés dsszege 1.007.879 Ft. A dontés ellen
kifogast lehetett benytjtani, ami 2022, majus 12-én benyujtasra keriilt. A benytjtott kifogasunknak
helyt adtak, viszont bizonyos épitési tételek meghaladtdk a palyézat benyjtasakor érvényes Epitési
Normagytijtemény (ENGY) referencia arait, igy az igényelt 1.007.879 Ft-os timogatasi 1génybdl csak
178.108 Ft kifizetési korrekcio keriilhetett jovahagyasra.

VII. ROHU421 — FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS IN FRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL:

Elfogadtak a konzorcium masodik médositasi kérelmét a tamo gatoi okiratra vonatkozdan (Addendum
2), mellyel a teljes partnerségi projekt befejezési hatérideje 2023.12.31-ig hosszabbodott meg.

A 2022, augusztus 31-vel zarult a projekt 7. periddusa, melyhez kapcsolodoan a kifizetési
kérelmiinket jovahagytik azzal a feltétellel, hogy a hdasbolt miiksdési engedélyét a teljes projekt
zarasaig 2023. december 31-ig bemutatjuk. A Hajdikeriileti-Hus" Allattenyésztd és Husfeldolgozd
NKft-t, mint a Hajdubsszormény, Karap F. u. 5/A. sz. (3887/14 hrsz) alatt kialakitott hasbolt
lzemeltetdje vallalta, hogy a husbolt miikodéséhez sziikséges miikodési engedélyt legkésébb 2022,
december 31-ig beszerzi, mely hataridét a Képviseld-testiilet 2023. marcius 31-re hosszabbitott. A
hisbolt marcius 17-én megnyilt.

Elfogadtdk a konzorcium harmadik médositasi kérelmét esetiinkben a koltségek atcsoportositisara
vonatkozban (Addendum No. 3), mellyel lehetéség nyilt a vagoéhidi eszkozok koltségeinek
elszamolasara is.

2023. 4prilis 30. napjaval zérult a projekt 9. peribdusa. A projekt befejezési hatarideje: 2023.
december 31.

A husfeldolgozas témakorli képzésekre és a workshop-ra  vonatkozo beszerzési eljarast
lebonyolitottuk, a nyertes ajanlattevével (Torok Attila Zoltan egyéni villalkozo, 4220-
Hajdibészormény, Désany 1. u. 14. I1I/12.) kétendd szerz6dés aldirdsra keriilt. A husfeldolgozas
temakor(i képzések elindultak, a tervezett titemben haladnak.

VIII. ROHU357 — EGYUTTMUKODES A MAGAS EGESZSEGUGYl ELLATASI NORMAKERT A
BETEGSEGEK MEGELOLEGEZESEBEN, KORAI AZONOSITASABAN S HATEKONY KEZELESEBEN A
BIHOR — HAJDU-BIHAR EUROREGIOBAN:

A 9. kifizetési kérelem beadasa 2022 november 15-ei datummal megtortént, ez tartalmazta a fogaszati
eszkdzok és a nyilvanossag egyik szamlajat. A kifizetési kérelem 2 szamu hianypotlasanak
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megvalaszolasat kovetéen €s a januar 16-an teljeskorli sikeres helyszini ellenérzést kovetéen a
hatésag elfogadta és kifizetésre alkalmasnak taldlta a kérelmet, az Osszeg megérkezett az
Onkormanyzat szdmléjara annak visszautaldsa is megtortént a megelélegezési szerz8dés szerint.

A 10. szamu kifizetési kérelem elfogadasa megtortént ennek keretében elfogadtak egy kis 6sszegli
nyilvanossaggal kapcsolatos szamlat, valamint az eszkozbeszerzések végleges elfogadasaval a
kozbeszerzési szakértd 2 szamlajat is elfogadtak (5.2. és 6.3. kifizetési kérelem néven) ezek kifizetése
¢s a megeldlegezés visszafizetése megtortént.

A zard kifizetési kérelem elfogadasa és kifizetése is megtortént Elmondhatd, hogy a teljes elnyert
palyazati 6sszeg lehivasa megtortént.

IX. FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-3.1.1-
15-HB1-2019-00018):

A hatalyos tamogatasi szerzédésben szerepld iitemezés modositasa érdekében benyujtottuk a
projekthez kapcsoloddan a 7. sz. modositasi igényt, mely a Kozremiik6do Szerv részérdl elfogadasra
keriilt. Ennek megfeleléen a Tamogatasi Szerzédés modositasra keriil, melynek aldirdsa az
Onkormanyzat részérdl folyamatban van. A modositas szerint a projekt fizikai befejezésének datuma
2023. szeptember 30.

A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 kédszamu  palyazattal kozos kozbeszerzési  eljarassal
kapcsolatban a képviseld-testiilet oktoberi illésén meghozta a lezard déntést (264/2022. (X. 27.) Onk.
szamu hatarozat). A Korona-Humdan Kft-vel a vallalkozasi szerzddések mindharom részre 2022.
november 30-4n alairdsra keriiltek. A munkateriilet 2022. december 28-an atadasra keriilt kivitelezo
részére, teljesitési hataridé a munkateriilet ataddstél szamitott 8 hénap.

A projekt részét képezd szemléletformald tevékenység szakmai tartalma kidolgozasra kertilt.

A kivitelezés megkezdése a Korona-Human Kft. részér6l marcius elején megkezdddtek, a fakivagasi
munkakkal kezdtek, az erre vonatkozdé kérelem a Gazdasagi, Fejlesztési és Kornyezetvédelmi
Bizottsag részérdl jovahagyasra keriilt.

A lakossag tajékoztatasa érdekében lakossagiforumot tartott az Onkormanyzat az érintettek
részvételével 2023. marcius 09. napjan a Kkivitelezéssel és annak {itemezésével kapcsolatos
tudnivalokrol.

A kivitelez6 benyujtotta az dnkormanyzatnak a vonatkozo eldlegigénylési szamlait.

A Kerékparforgalmi Hal6zati Terv mddositasa folyamatban van a tervzstiri nyilatkozatok alapjan.

A III. szamu mérfoldkd kapcsén a tervezett 25 %-os késziiltségi fokot nem érte el a projekt, ezért a
mérfoldkévek modositasa irant kérelmet kell benyjtani.

X. HAJDUBOSZORMENY TELEPULES KORNYEZETVEDELMI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE (TOP-
2.1.3-16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsolodik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonositd szdmu projekthez,
melynek cime: Fenntarthato telepiilési kozlekedésfejlesztés Hajdiiboszorményben. Ezen projekt
egyik f6 eleme az Arad utcan kerékparut épitése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékviz-
elvezetésének fejlesztése, a meglévo nyilt csapadekviz elvezetd arok lefedése, zart csatorna épitése.
Jelen csapadékviz fejlesztési projektben szereplé fejlesztések az Arad €s a Kassa utcakat érintik.

A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 kodszamu palyazattal kozos kozbeszerzési eljardssal
kapcsolatban a képvisel$-testiilet oktdberi {ilésén meghozta a lezaré dontést (264/2022. (X. 27.) Onk.
szamu hatarozat). A Korona-Humén Kft-vel a vallalkozasi szerzédések mindharom részre 2022.
november 30-4n alairasra keriiltek. A munkateriilet 2022. december 28-an atadésra kertilt kivitelezd
részére, teljesitési hatarid6 a munkatertilet atadastél szamitott 8 honap.

A hatélyos tamogatasi szerzOdésben szerepld iitemezés moédositdsa €rdekében benyujtottuk a
projekthez kapcsolodoan a 3. sz. modositasi igényt, mely a K6zremikodo Szerv részErdl elfogadésra
keriilt. A moédositas szerint a projekt fizikai befejezésének datuma 2023. szeptember 30.




Az elmult id6szakban benyujtottunk egy idékozi elszamolast, melyben a projekt elékészitéshez
kapcsoloddan igényeltiink tAmogatast. Az elszamolas elfogadasra Keriilt.

Benyujtottuk a 2. szamu el6legigénylésiinket, melyben 188.000.000 Ft 6sszegben tdmogatasi eldleg
folyositasat kérelmeztiik. Az elélegigénylés elfogadasra keriilt, az 6sszeg a Magyar Allamkincstarnal
vezetett bankszamlara megérkezett.

A lakossag t4jékoztatdsa érdekében lakossdgiforumot tartott az 6nkormanyzat az érintettek
részvételével 2023. marcius 09. napjan a kivitelezéssel és annak iitemezésével kapcsolatos
tudnival6krdl.

A kivitelezd benyujtotta az nkormanyzatnak a vonatkozo el6legigénylési szamlait.

A kivitelezés, azon beliil a fakivagas marcius elején megkezd6dott.

A 1L szamu mérfoldké kapesan a tervezett 25 %-ot a késziiltségi fokot nem érte el a projekt, ezért a
mérfoldkdvek modositasa irdnt kérelmet kell benyujtani.

XI. A HAIDUBOSZORMENYI VAROSI BOLCSODE KONYHAJANAK FEJLESZTESE:

A projekt 2021. évben teljeskorlien megvaldsult. Viszont a projekt elszamolasét a timogatd csak most
tette lehetdvé 2022. évvégén. 1d6kdzben a projekt beszamoloja és elszamolasa 2023. év elején
benyujtasra keriilt, melynek elbiralasa jelenleg még folyamatban van.

XII. UJ BOLCSODEI FEROHELYEK KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY, DOBO ISTVAN UTCAN -
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015:

A Hajduboszérmény, Dobd Istvan utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valdsul meg a
bolcsédefejlesztés a Csillagvar Ovoda Dobé Istvan ati telephelyén. Az 1j épiiletrész a meglévd 2
foglalkoztatés 6vodahoz kapcsolodva, szabadon 4116 beépitési moddal keriil elhelyezésre. A meglévd
6voda és a tervezett bolcsdde egy atjaroval keriil sszekapcsolésra. A foldszinten keriilnek kiépitésre
a bolcséde azon helyiségei, melyek a bslcsddei 1étszamot hivatottak kiszolgalni. Az emeleten a
személyzet kiszolgal6 helyiségei kapnak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szintli tervdokumentaciét az Ambitus Epitész Iroda Kft. készitette.
Az eldzetesen kivalasztasra keriilt Dr. Berecz Orsolya Kft kdzremiikddésével a nyilt kdzbeszerzési
eljaras 2021. augusztus 24-¢én indult el. Az ajanlati hataridd 2021. oktober 1-én lezarult.
Hajdubdsz6rmény Varos Onkormdanyzata Képviselo-testiiletének 124/2021 (X1.25.) Onk. szama
hatarozata értelmében a kozbeszerzési eljaras nyertese a Témb 2002 Kft, bruttdé 187.269.120 Ft-os
ajanlati 4r mellett.

Beszerzési eljaras lett lefolytatva a miszaki ellen6r beszerzésére, melynek nyertese a P-
TERVEZOIRODA Kft.

A magasabb kivitelezési ar miatt tobblettamogatasi igény 2021. december 20-4n benyujtasra keriilt a
Magyar Allamkincstarhoz. A benyujtott tobblettdmogatasi igényiink pozitiv elbiralasban részesiilt,
az Iranyito Hatosag dontése alapjan a jovédhagyott koltségndvekmény 6sszege 48.596.120 Ft.

A kivitelezdvel megkotott vallalkozasi szerz0dés 2022. marcius 23-1 datummal hatalyba lett 1éptetve,
a munkateriilet atadasara 2022. marcius 30-4n keriilt sor. A miiszaki atadas-atvételi eljaras 2023.
maércius 30. datummal lezarasra keriilt. Az 1j épiilet hasznalatbavételi engedélyeztetése elinditisra
kertilt, jelenleg folyamatban van.

A palyazat keretében beszerzendd eszkozok listdja aktualizalasra Keriilt, jelenleg a beszerzési
eljarasok elokészitése, szerzodéskotése zajlik. A bolesddei butorokat az Andd Butoripari Kft.
szallitja, a jatszo- és fejlesztéeszkozoket a Fair Play Trade Kft., az informatikai eszkdzoket az Info-
Comp-Tech Kft., a savroldkat pedig a Redény Tech Kft. szallitja.




XI1I. 2021. £vi ONKORMANYZATI FELADATELLATAST SZOLGALO FEJLESZTESEK TAMOGATASA —
HAJDUBOSZORMENY, VASAR TER, II. RAKOCZI FERENC UTCA, BAROSS GABOR TER
UTBURKOLATANAK FELUJITASA:

A projektben szerepld mindkettd szakasz felgjitisa elkésziilt, a projekt miiszaki atadas-atvétele
megtortént. A modositasi kérelmet a kozbeszerzési tanacsadd dij (622.300 Ft) elszamoldsanak
érdekében elfogadtak. A 2023 februar 28-ai hataridé el6tt februar 10-én az elszdmolds benyujtasra
keriilt. A benyujtott elszamolasunk feliillvizsgalata a tamogato6 részérdl lezarasra keriilt.

XIV. EXTREM SPORTPALYA KIALAKITASA A FURDOKERTI SZABADIDOPARK TERULETEN:

Az 1y, varosi extrém sportpélya tobb kiilonalld forrasbol, palyazati tamogatasbdl valosulhatott meg.
A BMX pdlya kivitelezése megtortént, a mliszaki atadas-atvétel is lezarasra keriilt. A felmeriilt
tobbletmunkdk kapcsan a szerz8dés médositas alairasra keriilt. A péalyézat elszamolésa, beszamoldja
benyujtasra keriilt, melyek id6k6zben elfogadasra keriiltek.

A BMX palya és a viztorony kozzé kerlilt betervezésre egy gordeszka palya (melyet a rolleres
sportolok is hasznélhatnak), melynek a kivitelezése szintén befejez6dostt tavalyi évben. A palyazat
elszamolésa, beszamoldja benyujtasra keriilt, melyek idékozben elfogadasra keriiltek.

A gordeszka palya és a BMX palya kozott a Hajdiboszérményi Extrémsport Egyesiilet részérol egy
TOP CLLD pélyazat keretében egy kozosségi tér keriilt kialakitasra a fiatalok részére. Ennek a
palyazatnak az elbirdldsa megtortént, az igényelt tamogatasi 6sszeget nyerte el a szervezet. A projekt
idékozben meg is valosult 2022. junius k6zepére. Az egyesiilet a palyazati elszamolast benyujtotta a
tdmogaté felé, annak elbiralasa jelenleg még folyamatban van.

Az elkésziilt extrém sportpalydhoz megel6z6 ellenérzé feliilvizsgalatanak elvégzésére és
megfeleloségi tantsitds kiaddsara van sziikség az , Egyes szdrakoztatdsi céli berendezések,
létesitmények  és  ideiglenes  szerkezetek, — valamint  szdrakozdsi  céli  sporteszkozok
biztonsdgossdgardl” szol6 24/2020. (VIL. 13.) ITM rendelettel 6sszhangban. A feladat elvégzése
jelenleg folyamatban van, a tanusitdshoz sziikséges dokumentumok beszerzése van folyamatban,
illetve a sziikséges tesztelések elvégzése.

XV. 2021. Evi NEPI EPITESZETI PROGRAM - HAJDUBOSZORMENYI TAJHAZAK 92 SZ. S 98 SZ.
ALATTI EPULETEK FELUJITASA:

A munkatertilet 4&taddsa 2022 marcius 11-én megtortént, a projekt befejezésének véghatarideje 2022.
julius 31. voli. 2022. julius 29-ei hatdrid6vel a kivitelez6 a munkélatokat befejezte. Mentori
ellen6rzést kovetben kiszdmlazasra, kifizetésre keriiltek a munkalatok és a kifizetési kérelmet
beadtuk.

A zar6 kifizetési kérelmek mindkét projekt esetében elfogadasra keriiltek, illetve a bekiildott
papiralapu teljes elszdmoléasi dokumentaciok elfogaddsa is megtortént, ezzel egyidejileg a
projekteket lezartak, megkezd6dott a projekt fenntartasi idészaka.

A feltjitasi munkdkatok kivitelezése kapcsan garancialis problémak meriiltek fel, ugyanis a felgjitott
épiiletek oromfalan a homlokzati festék lepergett. A problémat a beruhdzas miiszaki ellendre is
megtekintette a helyszinen és az alapjan elrendelte a garancialis kijavitast. I[d6kdzben a garancialis
javitas elvégzésre keriilt.

XVI. MUOVELODESI KOZPONT FEJLESZTESE A KULTURALIS INTEZMENYEK 2021. EVI
TAMOGATASABOL:

Magyarorszdg Kormdnya az 1879/2020. (XII.4.) Korm. hatarozatban dontétt a koronavirus-
vilagjarvany altal okozott, a kulturdlis agazatot érintd karok hatékony enyhitésér6l. Az
onkormanyzati fenntartasi kulturalis intézmények tdmogatdsanak lebonyolitoja a Nemzeti
Miivelddési Intézet, mely szakmai dont6bizottsaga 30 MFt tAmogatast itélt meg Hajdubsszormény
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Varos Onkorményzata részére. A Szabadhajdu Nkft. az atadott tdmogatast az Snkormanyzati
tulajdonban [év6 Sillye Gabor Miivelddési Kozpont éptiletének (4220-Hajdlibdszormény, Bocskai tér
4.) a fejlesztésére koteles forditani. A felujitdsi munkak 2021. évvégéig elkésziiltek. A projekt
pénziigyi elszamolasa és szakmai beszamoldja benyujtasra keriilt a timogato6 felé, annak elbirdl4sa
folyamatban van.

XVII. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 _,,VAROSI TERULETEK REHABILITACIOJA
HAJDUBOSZORMENYBEN”:

A palyézat célja a hatranyokkal kiizdd csaladok, valamint a fiatalok integracios esélyeinek névelése,
olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzaljadk a hatranyaikat, csékkentik a deviancidikat, segitik a
megfelelé tarsadalmi mintak elsajatitasdt a munka vildgara vald felkésziilésiiket, és erdsitik a
tarsadalmi részvételiiket.

A Dbeavatkozasok célteriilete: a Déli-Lucernds varosrész, mint szocidlis varosrchabilitacios
akciotertilet. Az alabbi tevékenységek megvaldsulasat tervezziik: Bolyai Janos u. 3-5-25. szam (16
db bérlakas), Martinovics u. 37. sz. alatti szocialis bérlakasok feldjitdsa, bovitése komfortositas
céljabol; Esze Tamas u. 2-4. Tanoda épiiletének felgjitdsa; a Déli- Lucernds akcioteriileten
kamerarendszer €s wifipont kiépitése; salakos futballpalya és szabadtéri kondipark kialakitisa az
akcioteriileten. Tovabba utfejlesztések is megvalosulnak: Esze Tamas utca feljitdsa, valamint a
Fazekas Mihaly utca felujitdsa, bévitése. A korabban tervezett, a Bél Matyds utca felujitdsa,
stabilizalasa zOzottkdvel a palyazat keretében nem elszamolhatd, ez varhatéan a START program
keretében valosulhat meg a 2023. év soran.

Az infrastrukturdlis beruhazas engedélyes és kiviteli szintli tervdokumentéaciojanak elkészitésére
iranyulé beszerzési eljaras soran a legkedvez6bb ajanlatot a P-TERVEZOIRODA KFT adta, a
szerzOdés alairasra kertilt. A felgjitando épiiletek és tszakaszok felmérése megtortént, mely alapjan
a sziikséges tervek és tervezoi koltségvetések elkésziiltek.

A kozbeszerzési eljaras lefolytatasahoz sziikséges kozbeszerzési szaktanacsadé kivélasztasara
iranyul6 beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvez6bb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Kft
adta, mellyel a szerz6dés alairdsra kertilt.

A projektmenedzsmenti szakértdi szolgaltatasi igénybevételére iranyuldé beszerzési eljaras
lefolytatasra keriilt, a legkedvezdbb ajanlatot a Hajdu-Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség Nonprofit
Kft. adta, a megbizasi szerz6dés megkotésre keriilt.

A projektben szerepld kivitelezési feladatok muszaki tartalméanak véglegesitése megtdrtént, valamint
a kozbeszerzési dokumentumok is elkésziiltek, mely alapjan jelenleg a kdzbeszerzési eljaras KFF
ellenérzése van folyamatban.

XVIII. TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 ,.SZEGREGALT TERULETEK KOMPLEX PROGRAMMAL
TORTENO FELZARKOZTATASA HAJDUBOSZORMENYBEN”;

A pélyazat keretében a TOP-4.3.1. szam felhivashoz kapcsolodéan, a Déli-Lucernds varosrészben a
tarsadalmi integraciot javito, kozosségfejlesztést célzd programokat terveziink megvaldsitani. Az
integracid legfontosabb elényei, hogy pozitiv magatartas mintat kdzvetit, megtanit az egyiittm{ikdés
mas formadira, erésodik a gyermekben az 6nismeret, 6nértékelés. Kialakulnak a moralis értékek: a
tolerancia, empétia, segitokészség, és fejlodik az alkalmazkodo képesség. Ez altal a gyermek jobban
torekszik képességei kibontakoztatasara, és realisabb 6nértékelés alakul ki benne. Az 6nalldan
tamogathato tevékenységek kozil kiemelt helyet foglal el a kzosségfejlesztést célzo, a tarsadalmi
integraciot segitd programok, a folyamatos szocialis munka, foglalkoztatasi programok. Emellett
minden programcsoportban terveziink programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formalis
oktatason kiviili fejlesztés, oktatds, egészségfejlesztés; szolgaltatisokhoz valé hozzaférés;
biinmegel6zés, kdzbiztonsag javitasat eldsegité programok). A programoknak 6 honappal meg kell
eléznitik a TOP-4.3.1 projektben foglalt infrastrukturalis beruhdzasok indulasat. A fejlesztések
tervezett befejezési hatarideje: 2023. janius 30.



A fejlesztés konzorciumi formaban valdsul meg, partneriink a Keleti Fécsatorna Egyesiilet. Elvaras
az Iranyitd Hatdésag részérél egy Tamogatéi Csoport felallitdsa, melynek tagjai szervesen részt
vesznek az el6készitésben, és tevékenységiikkel tamogatjak, kiegészitik a megvalositast. A
Tamogato6i Csoport vezetését, valamint a projektben lezajlé szakmai, szocialis munka koordinalasat
Erdés Imréné, a Kincskeresé Ovoda nyugalmazott vezetdje latja el. A Tamogatéi Csoport tagjainak
listdja véglegesitésre keriilt, a projekt végleges szakmai tartalmanak kialakuldsa érdekében tébb
egyeztetés lezajlott. A végleges szakmai tartalom a Kozosségi Beavatkozasi Terv része, ami
Osszeallitasra kertilt.

A kozbeszerzési eljaras lefolytatasdhoz sziikséges kozbeszerzési szaktanacsadd kivalasztasara
iranyul6 beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvezébb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Kift
adta, mellyel a szerz6d¢s alairasra kertilt.

A projektmenedzsmenti szakért6i szolgaltatasi igénybevételére iranyuld beszerzési eljaras
lefolytatasra keriilt, a legkedvezoébb ajanlatot a Hajd-Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség Nonprofit
Kft. adta, a megbizasi szerz6dés megkotésre keriilt.

A szocidlis munkdsok, valamint a palyazat lebonyolitasdban résztvevd egyéb személyek esetében
vannak, akiket kozbeszerzési eljaras keretében Kkeriiltek beszerzésre, és vannak, akiket az
dnkormanyzat sajat teljesités keretében tud bevonni a projekt megvalositasaba. A tovabbi képzéseket,
€s egyéb programokat lebonyolitd szervezet pedig egy masik kézbeszerzési eljards keretében kertil
beszerzésre.

Amiatt, hogy a szocialis munkasok miel6bb munkéaba tudjanak allni, kiilén kdzbeszerzési eljaras
keretében kertiltek beszerzésre. Ebben az eljarasban keriil meghirdetésre négy masik programelem, a
Tanacsadas, a Szocidlis €s gyermekjoléti szolgdltatasok, Fejlédjiink egyiitt mozgasban és
kommunikacioban, valamint Identitaserdsitd, képzési €s tanuldsi motivacidt eldsegité program. A
kozbeszerzési eljaras 2022. julius 19-én minden programelem tekintetében kiilon, Osszesen 7
részajanlattételi lehetdség keretében kertilt meghirdetésre. Az ajanlatok értékelése utan a Képvisels-
testiillet 207/2022. (IX.15.) Onk. szdmu hatdrozatdban minden részajanlat tekintetében a
Csaladpedagogiai Egyesiiletet nevezte meg az eljaras nyerteseként. A szerz6dések, mind a 7
részajanlat tekintetében, 2022. oktober 15-én kerliltek alairasra az egyesiilettel. Az els6 3 részajanlat
tekintetében, a szocidlis munkasok, mentorok és start asszisztens esetében havonta allithat ki szamlat
az egyesiilet, mig a tobbi programelem tekintetében pedig a program zarultaval.

A szocidlis munkésok az akcioteriileten a munkat megkezdték, a programba torténd belépési
nyilatkozatok kitoltésre kerliltek, amelyeket fel kell tolteni egy megadott feliiletre. A programba
belépdk korében a szocidlis munkasoknak Egyéni Fejlesztési Tervet sziikséges késziteniiik, amik
folyamatban vannak.

Beszerzési elmmq keriilt I_Fnlvfafnqm a nalvazat tartalmi, technikai meovaldsitasaban seoitd szakértd
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beszerzésére. A szakérté feladata a tevékenységek megvalositasa sordn a tartalmi elérehaladas
monitorozdsa, a felmertld problémak, akadalyok atbeszélése, megoldasi javaslat kinaldsa,
tanacsadas. A legkedvez6bb ajanlatot adé Hét Nap 98 Bt-vel a szerz6dés alairasra keriilt. Az
eszkozbeszerzéssel kapcsolatban irdnymutatast kaptunk a Kézrem(ikédd SzervezettSl, ennek
megfelelden a beszerzési eljards lefolytatdsa megtortént. 3 db tablet és 10 db laptop beszerzésére
keriilt sor.

2023. februar 02-an a tdmogatasi eldleg megérkezett az 6nkormanyzat elkiilonitett szamlajara.

A Téamogatdi Csoport soron kovetkezo iilésére is sor keriilt, zajlanak az el6késziiletek a 1I.
kozbeszerzési eljaras lefolytatasara, illetve hetente vannak egyeztetések a projektmenedzsment
szervezettel a hataridok és a tevékenységek tekintetében.

A projekt szakmai vezetdjével és a megbizott kdzbeszerzési szakértdvel kdzosen jelenleg van
folyamatban a képzésekre, programok lebonyolitasara vonatkozd kodzbeszerzési eljaras szakmai
anyaganak az Osszedllitasa, el6készitése.
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XIX. A HAIDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY IS TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
RENDEZVENY FUNKCIOINAK FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1 -2016-00030):

Hajduboszormény Varos Onkorményzata sikeresen palyazott ,, A Hajdibészorményi FiirdGkerti
Rendezvény és Turisztikai Szabadidbpark rendezvény funkcidinak fejlesztése” targyt, TOP-1.2.1-15-
HB1-2020-00030 azonosité szémud projekt megvaldsitaséra, mely keretében netté 80.291.023 Ft
tamogatast nyert el.

Hajdibsszormény Varos Onkorméanyzata a helyi és térségi szintii turizmus fejlesztése érdekében
erdsiteni kivanja a Hajduboszorményi Fiirddkerti Rendezvény és Turisztikai Szabadidéparkjanak a
rendezvény funkcidit. A projekt keretében a Hajduboszorményi Fiirdokerti Rendezvény és
Turisztikai Szabadidépark tertiletén egy uj, a rendezvények kiszolgalasara alkalmas épiiletet kivan
megépiteni dnkormanyzatunk.

Rendezvények lebonyolitasdhoz uj kiszolgalé épiilet (szocialis blokk) megépitése torténik kb. 135
m2-es alapteriilettel. A kiszolgal6 épiiletben helyet kapnak az aldbbi helyiségek: Férfi WC; N6i WC,
Elétér; Férfi zuhanyz6; N6i zuhanyz6; Akadalymentes WC zuhanyzoval; Férfi 61t6z6 WC-vel és
zuhanyzoval; N6i 61t6z6 WC-vel és zuhanyzoval; Kazanhaz, takaritészer tarold. Az éptilet koriil,
illetve annak megkdozelitését segitends kb. 418 m2 jarda, ut keriil térk8vel leburkolasra.

Az 1) épiilet megvaldsitasa épitési engedély koteles tevékenység, igy megvaldsitasdhoz mind
engedélyes szintli, mind kiviteli szinti tervdokumentumok szlikségesek. Ezeket a terveket is a P-
Tervezoriroda Kft. késziti, mint a Fiirdékerti turisztikai fejlesztések korabbi terveit is. Az engedélyes
szintli tervdokumentumok elkésziiltek, melyek engedélyeztetése is lefolytatasra keriilt idékézben.
Ezt kovetden a kiviteli szintii tervdokumentumok is véglegesitésre keriiltek, melyeken kisebb
médositds valt még sziikségessé, de ezt kovetSen az is elkésziilt. A Kkivitelezésre vonatkozd
kozbeszerzési eljards elékészitésre Keriilt és a Miniszterelndkség Kozbeszerzési Feliigyeleti
Foosztalya (KFF) is leellendrizte és jovahagyta az eljaras meginditasat. Ezt kovetéen a nyilt
kozbeszerzési eljaras meginditasra is keriilt, az ajanlattételi hataridé 2022. november 9. volt. A
kdzbeszerzés keretében a 9 érdekl6dd cég koziil véglil 4 adta be ajanlatat. Az ajanlatok értékelése,
birdlata az 6nkorményzat Kozbeszerzési Bizottsaga részér6l megtortént, illetve a KFF Jovahagydsat
kdvetden az eljaras lezard dontés 2023. dprilis 14-én sziiletett meg a kévisel6-testiilet részér6l. A
kivitelezési szerzodés a szerzodéskotési moratérium leteltét kévetéen 2023. majus 8-1 ddtummal
aldirasra keriilt a legkedvez6bb érvényes ajanlatot benyujté TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet
ataddsara 2023. majus 12-én keriilt sor, mely ddtumtol 7 hénap all a kivitelez6 rendelkezésére az
¢piilet megépitésére. A kivitelezés miiszaki ellendrzését a P-Tervezdiroda Kft, latja el.

XX. UNIVERZALIS Ciliii GEPEK BESZERZESE HAJDUBOSZORMENY VAROS KOZTISZTASACGI
FELADATAINAK ELLATASARA':

A VP6-19.2.1-40-5-21 azonosité szamu LEADER helyi felhivas keretében két univerzalis célu
célgép, valamint ezekhez kapcsolhat6 kiilénbézo nyari-téli adapterek beszerzésére iranyulé palyazati
igény lett benyujtva 2021. november 12-én. Az Iranyité Hat6sag 2022. méjus 6-4n jovahagyta az
igénytinket. A Tdmogatéi okirat szerint a projekt teljes koltsége dsszesen 63.307.524 Ft, melybél az
oneré mérteke 3.307.543 Ft. Az 6ner6t Hajduboszormény Varos Onkorményzatianak Képviselé-
testiilete a 123/2021 (X1.25) Onk. szama hatarozataban a 2022. évi koltségvetés terhére biztositja.

A palyazat keretében kivalasztasra keriilt a kozbeszerzési eljarast lefolytat6 cég, a Dr. Berecz Orsolya
Kft. A Kézbeszerzési Bizottsag 173/2022. (V1.07.) KB. szamu hatdrozatéiban eszkdzbeszerzésre
iranyuldan a Kbt. 112.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan a Kbt. 117.§ szerinti sajat beszerzési szabalyok
alkalmazasaval nyilt kozbeszerzési eljaras elinditasarol dontott - a két gep esetén - két részajanlattételi
Ichet6ség biztositasaval. Az ajanlati felhivas médositasira nem keriilt sor, a kozbeszerzé egy
alkalommal kiildstt ki hianypétlast. A kozbeszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriiltek a két
célgépet szallitd cégek. Az 1. rész a »Csere-felépitményes rendszer(i univerzalis takarito célgép és
téli-nyari adapterei” tekintetében a SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (9791 Torony, Ipari
at 10.) aHAKO CM1650 tipusii univerzalis takarité célgépet (Utseprégépet) szallitja nettd 39.346.000
Ft+Afa = brutté 49.969.420 Ft Osszegért. A 2. rész a ,Csere-felépitményes rendszerii
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multifunkciondlis célgép és téli-nyéri adapterei” tekintetében az Agrolanc Ipari, Mezbgazdasagi,
Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (2151 Fét, Jedlik Anyos utca 35.) Gianni Ferrari PG 280 DW tipust
multifunkcionalis fiinyiré traktorja keriilt beszerzésre netté 13.999.000 Ft +Afa = brutté 17.778.730
Ft értékben. Az eljarast lezaré dontést 198/2022. (VIIL.09.) Onk. szamu hatarozataban hagyta jova a
képviseld-testiilet, amelyben dontétt az eredményes kozbeszerzési eljaras kapcsan az elnyert
palyazati tamogatason feliili tovabbi brutté 5.079.514 Ft Osszegli onerd biztositasardl. A palyéazat
kapcsan igy minddsszesen 8.398.150 Ft Onerét véllalt az 6nkormdanyzat a 2022. évi koltségvetés
terhére. A képviselo-testiileti dontés értelmében a két adés-vételi szerz6dés megkotésre kerilt a
nyertes cégekkel. A kisebb értekii multifunkcionalis célgép kapcsan a szerzédott cég eldszallitast
jelentett be, mely szerint 2022. november 04-én a gép leszallitasra keriilt. A nagyobb univerzalis
takarito célgép varhat6 érkezése 2023. aprilis eleje.

Hajduboszormény Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete 262/2022 (X.27.) Onk. szamu
hatarozata értelmében a palyazatbdl beszerzett két gépet és tartozékait, az egyes gépek leszallitaséval
atadja tizemeltetésre a Hajduboszorményi Vagyonkezeld Zrt. (4220 Hajdibsszérmény, Radndti M.
u. 1.) részére.

A pélyézat kapcsan 2022. november 24-én 29.697.235 Ft el6leg jovahagyasara, majd kiutalasara
kerlilt sor. Az els6 pénziigyi elszamolas 2022.12.15-én benyujtasra Keriilt, mely a Magyar
Allamkincstér altal 2023. janudr 24-én jévahagyasra keriilt. 2023. januar 30-an kifogast nyujtottunk
be ezen kifizetés jovahagyasa kapcsan, mivel szamszaki hibat talaltunk a kérelemben, igy annak a
javitasat kértiik.

A csere-felépitményes rendszer( univerzalis takarité célgép miiszaki vizsgajara 2023. marcius 29.
napjan keriilt sor. Az atvételhez és az lizembe helyezéshez sziikséges dokumentumokat mind az
Onkormanyzat, mind pedig a Vagyonkezeld Zrt. alairta, azok a SIEX Ipari, Kereskedelmi és
Szolgaltaté Kft. részére megkiildésre keriiltek. Az univerzalis takarito célgép 2023. marcius 31.
napjan atadasra keriilt, ugyanezen a napon megtortént a gépet kezelé szakember szakszer(i oktatasa
is. A SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. az elszdmolashoz sziikséges dokumentumokat az
Onkormanyzat részére hianytalanul megkiildte.

XXI. HUMAN SZOLGALTATASOK  FEJLESZTESE  HAJDUBOSZORMENY, GORBEHAZA,
UJSZENTMARGITA, UJTIKOS S FOLYAS TELEPULESEK ESETEBEN (EFOP-.1.5.3-16-2017-00014):
A ,,Humdn szolgdltatdsok fejlesztése Hajdiboszormény, Gorbehdza, Ujszentmargita, Ujtikos és
Folyas telepiilések esetében” ciml tdmogatasi kérelem az EFOP-1.5.3-16 kédszédmu, ,, Humdn
szolgdltatdsok fejlesztése térségi szemléletben — kedvezményezett térségek” cimi felhivas keretében
keriilt benyujtdsra. A megitélt S00 millié forint 6sszegii vissza nem téritendd eurdpai unios tAmogatas
segitségével folyamatban van a human szolgéltatdsok fejlesztését célzd projekt megvalositasa
Hajduboszérményben és térségében.

A projektet az EFOP-1.5.3-16-2017-00014 kodszdmu palyazat keretében konzorciumban valdsitja
meg Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata A konzorciumi partnerek: Gorbehaza Kozség
Onkormanyzat Ujszentmargita Kozség Onkormanyzata Ujtikos Kozség Onkormanyzata, Folyés
Kozség Onkorményzata, Hajdu-Bihar Megyei Onkorményzat és egy civil szervezet, a Keleti
Fécsatorna Egyesiilet. A konzorcium vezetdje Hajdibdszormény Varos Onkormanyzata. A
konzorciumi 6nkormanyzatok 6sszes lakonépessége: 35.921 6.

A projekt keretében Hajdubsszormény, Gorbehaza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyas telepiiléseken
szdmos humadnszolgaltatis fejlesztést szolgald tevékenység, program, rendezvény, beruhazas és
eszkozbeszerzés valdsult meg az elmult években.

A projekt keretében a legutobbi ,, Képzés- és egyéb (humdn)szolgdltatasok 27 targyu nyilt
kozbeszerzési eljards sikeresen lezarult, és 6t megbizasi és harom vallalkozasi szerz6dés keriilt
megkotésre az ajanlatevékkel. A szerz6déskotésekre 2022. november 16-4n sajtod nyilvanos esemény
keretében kerlilt sor. Szerzddéskotést kovetden megkezdddhet a hatranyos helyzetli aktiv kora
lakossag aktiv munkaerd-piaci eszkozokben vald részesedésének elOsegitése, mentoralasa, a
kompetencia képzés, egyéni fejlesztési tervek készitése, gyakorlatorientalt képzések és a népi
mesterségek képzése az ICMM Kft. (4032 Debrecen, Karoli Géaspar u. 426.), mig a
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humanszakemberek kompetenciaképzése a Productum Bono Oktatasi és F elnéttképzési Szolgaltatd
Zrt. (2800 Tatabanya, Stadium tér 1.) szervezésében.

Ezen kozbeszerzési eljaras keretei kapcsan szerzédést kotsttiink Start Up irodék, HelpDesk pontok
¢s internetsarok nyitdsara és mikodtetésére, egy a projekthez kapcsolodo és egy kézmiives Facebook
csoport kialakitdsara és milkddtetésére a DiMa.hu Kereskedelmi és Szolgaltat6 Kft. (4032 Debrecen,
Beékessy Béla u. 9. C. ép. 3. em.10.) megvalositasiban. Tovabba 24 alkalmas ingyenes termel6i piac
szervezésere keriil sor a Z6ld Kor —~ Fold Baratai Magyarorszag Tagja (4220 Hajduboszormény,
Bocskai tér 2.) altal. A fenti feladatok ellatdsa kapesan felhaszndlasra tervezett palyézati forras
Osszege dsszesen nettd 43.252.911 .- Ft.

A palyazat keretében a Hajdu-Bihar Megyei Onkorményzat szervezésében, a Pharmaflight Zrt.
megvalositdsdban 2022. december 03-06. kozott egeszségligyi sziir6vizsgalatok és elbadasok
megtartasara keriilt sor a 4220 Hajdubosz6rmény, Kalvin tér 7-9. szam alatti Rendeléintézetben. A
palyazat kapcsan 105 6 hajdubsszérményi lakcimmel rendelkez8, 25 év feletti lakos ingyenes
egeészségligyi sziirése tortént meg. A sziirési eredmények a Hajduboszorményi Polgarmesteri Hivatal
altal kertiltek kiosztasra, illetve postazasra.

A Z51d Kor éltal szervezett termeldi piac decemberben valésult meg a Hajdaboszérmény, Ady tér 10.
szam alatt, illetve december elején elkezd5dott a 36 fés 3 csoport részére tartott gasztrondmiai képzés
is.

A Productum Bono Zrt. szervezésében 2022. november 30-an megkezd6dott a humanszakemberek
képzése a Hajduboszormény, Kassa u. 24. szam alatti Képzési Kozpontban. A harom targykorben 3
db 20 6ras kompetenciaképzés tartasara keriil sor 8sszesen 15 £6 humén szakember részére.

A konzorcium o6nkorményzati tagjai (tovébbiakban: Megbizdk) és a Productum Bono Zrt.
(tovdbbiakban: Megbizott) kozstt 2022. november 18-an ktott megbizasi szerz6dés 2022. november
28-an modositasra keriilt. A mddositds nyoman a gazfogyasztas cstkkentése érdekében a képzés
napjainak szdma csékkent 15 munkanap helyett 6 munkanapra, illetve egy képzési nap id6tartama 4
0rardl 10 érara emelkedett. Tovabba a szerzédésmédositasban elfogadasra keriilt a megbizott altal
elOterjesztett szakember-valtas.

Majd a szerz6dés kapcsan tjabb mddositas valt sziikségessé, mivel a szerzédéses feladatok részét
képezo ,, Kiégés elleni tréning”-et (20 6ras képzés) a teljesitésbe oktatoként bevont K. R. COVID
gyandjanak felmertilése miatt a 16. 6rat kovetden meg kellett szakitani. A gyanu beigazolddott, s az
emlitett oktaté december 21-ig karanténba keriilt. A képzeésbol hatralevs 4 orat a fenti tényre és az
elrendelt igazgatasi sziinetre tekintettel az eredeti szerzédéses idétartam alatt mar nem lehetett
megtartani, igy annak folytatasdhoz sziikségessé valt a szerzédés idStartamanak meghosszabbitasa.
A szerzddés teljesitésének véghatéarideje: 2023. januar 12. lett, mely napon a képzés pétlasa
megtorteént. A témdban 2022. december 18-4n szerzédésmédositas keriilt aldirdsra.

A Start up iroda (informaciés pont), helpdesk pont létrehozasa és mikddtetése a helyi igényeknek
megfelelden, tovabba internetsarok kialakitasa targyd, valamint a Facebook csoport létrehozdsa a
fenti projekt konzorciumi tagtelepiilésein (Hajdtibdszérmény, Folyas, Gorbehaza, Uj szentmargita €s
Uijtikos) él6k és az emlitett telepiilésen €16 kézmuivesek szdméra targyt - 2022. november 16-4n
létrejott - vallalkozasi szerzédések médositasa volt szilkséges. A palyazat tartalma — HEEFT- szerint
a szerzOdésben szerepld feladatok ellatasa a palyazat 24 hénapos megvalositasi id6szakara (a Start
up iroda 12 hénapra) lett tervezve. A Covid jarvany, illetve az elhtizédé kdzbeszerzési eljaras kapcsan
2022. november 16-an megkotstt vallalkozasi szerzédések 2 hénapos teljesitési id6tartamot
jelentenek a rogzitett 2022. december 31-ei hataridével. A palyazat kapcsan a Tamogatasi Szerzddés
modositasa van folyamatban, mely szerint a projekt fizikai befejezési hatarideje 2023. majus 31-re
modosul. Ez a hatarid6 a projekt legkésébbi lehetséges befejezési hatérideje. A pélyazatban ezen
szerzOdés feladataira rendelkezésre 4llo fedezet biztositja azok tovabbi miikodtetését, hogy a
palyédzati célnak minél inkdbb megtudjunk felelni. A médositas kapcséan a szerzédés id6tartama a
2022.december 31-ei hataridérdl 2023. méjus 31-ra modosul, a projekt fizikai befejezési
hataridejének véltozasa kapcesan. A témaban a szerz6désmodositasok 2022. december 21-én alairasra
keriiltek.

A konzorcium 6nkormanyzati tagjai mint Megbizok és az ICMM Kft. (4032 Debrecen, Karoli Gaspar
u. 426.; tovabbiakban: Megbizott) kozstt 2022. november 16-4an kotoit megbizasi szerzddés 2023.
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januar 16-4n modositasra kertilt. A szerzédésmoddositas azt teszi lehetévé, hogy a képzések helyszinén
mind az oktatok, mind pedig a képzésen részt vevék rovidebb idét toltsenek, ugyanis a képzési
helyszineken az érvényben 1évé rendelet miatt nem emelhetik a terem hofokét 18 fok felé. Emiatt
tobbszor betegedtek le a hallgatok, illetve a képzok amiatt, hogy napi 8 drat kell ebben a hidegben
tlnitik. A moédositds kapesan a napi 8 6ras képzéseket Uigy tartjak meg, hogy 2X45 perces orakat
tartanak, melyeket 5 perces sziinet kévet, igy a napi képzés 14:15 érakor befejezddik.

A tamogatasi szerz0dés 4. sz. modositasi kérelme 2022. december 28-an benyujtasra keriilt. A TSZ
modositasi kérelemben a projekt fizikai befejezési hataridejének 2022. december 31-r61 2023. méjus
31-re t6rténd modositasat nydjtottuk be, valamint a projekt koltségvetése modosult.

Az ICMM Kft. szervezésében 2023. februar 9. napjan megkezd6dott az aktiv kord érdeklddok
szamara az A4llaskereséssel, munkaszocializaciéval és ¢életviteli kompetencidk fejlesztésével
kapcsolatos, hdrom hetes képzés, melynek kapcsan szerzédésmodositasra van szilkség. Az 6sztonzd
tamogatas ellenére az érdeklddés annyira alacsony volt, hogy a képzés tervezett kezdeti datuma is
moédosult. A képzésbe bevont kozfoglalkoztatottak munkavégzése miatt a képzés nem a délelétti,
hanem a délutani érédkban valdsul meg, az elsé csoportnak pedig a képzés megtartdsa nem az elére
meghatarozott helyszinen — Kassa utca 24. szam — keriil sor. A kovetkez6 harom hetes képzésre a
résztvevok toborzasa jelenleg is zajlik.

A projekt keretén belil egy két napos Tavaszi fesztival keriilne lebonyolitasra Hajdubdszérményben,
melyhez kézbeszerzési eljarast sziikséges lebonyolitani. A kdzbeszerzési eljarast lebonyolito felel6s
akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsaddé (FAKSZ) kivalasztasara beszerzési eljaras Kkeriilt
lefolytatasra, mely soran a legkedvezObb arajanlatot a T-CAPTATIONE Kft. adta. A fesztivallal
kapcsolatban a nyilt kézbeszerzési eljards kiirasra keriilt, a beérkezett ajanlatokat Hajduboszormény
Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete 2023. aprilis hé 14-én megtargyalta. A legkedvezbb
ajanlatot a kdzbeszerz¢ési eljaras . részének vonatkozasaban a Hajdu7 Korlatolt Felel6sségti Tarsasag
adta nett6 8.994.331,-Ft 6sszegben. A II. rész vonatkozéasaban szintén a Hajda7 Korlatolt Felelosségii
Téarsasag tette a legjobb ar-értékaranyu érvényes ajanlatot, melynek 6sszege nett6 11.292.110,-Ft. A
szerzddés a szerz6déskotési moratdrium leteltét kovetden 2023. 4prilis 25. datummal Keriilt alairasra.
2023. 4prilis 28-29-én sikeresen lezajlott a két napos rendezvénysorozat, melyrél a szakmai
beszamolodt, valamint az alatimaszté dokumentumokat a Hajd17 Kft. mind a két nap vonatkozasaban
hidnytalanul benyujtotta az Onkormanyzat részére.

XXIJ. A HAJIDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE I1. UTEM (TOP PLUSZ-1.1.1-
21-HB1-2022-00006):

A projekt Tamogatasi Szerzddése a felek részérdl alairasra keriilt és 2023, marcius 17. datummal
hatalyba Iépett.

Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsol6do kozbeszerzési feladatokat
ellatd szaktanacsadd cég, melyre vonatkozdan a legkedvez6bb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya
Tanacsado, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. nyUjtotta be. A projekthez kapcsolodo tervezési feladok
vonatkozdsdban a beszerzési eljaras eredményeképpen a nyertes P- Tervezoéiroda Kft-vel kivan az
Onkormanyzat szerz6dést kotni. Ezen szerzddések elékészitése, aldirdsa folyamatban van. A
tamogatasi eldleg lehivasa megtortént.

Hatra van még a muszaki ellendri, tovabba (a Kommunikaciés Terv alapjan) a nyilvanossagi
feladatok ellatasa vonatkozasaban a szakértOk kivalasztasa, az ehhez sziikséges eljarasok elokészitése
folyamatban van.

XXIII. A CSILLAGVAR _OvopA KOLCSEY ES DOBO UTCAI FELADATELLATASI HELYEINEK
FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00015):

A projekt Tamogatéasi Szerzédése a felek részérdl aldirdsra keriilt és 2023. marcius 2. datummal
hatdlyba Iépett. A tervezéi feladatok ellatasara iranyulod beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a
legkedvez6bb ajanlatot a P-TERVEZO Iroda Kft adta, a megbizési szerz6dés megkotése folyamatban
van.
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XXIV. Us HAZIORVOSI RENDELOK EPITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.2-21-
HB1-2022-00018):

A projekt Tamogatasi Szerzédése a felek részérol alairasra keriilt és 2023. februar 27. datummal
hatalyba lépett.

A tervezdi feladatok ellatasara iranyuld beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvezibb
ajanlatot a P-TERVEZO Iroda Kft adta, a megbizasi szerz6dés megkotése folyamatban van.

XXV. KEREKPARUT FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENY-HAIDUDOROG KOZOTT (TOP_PLUSZ-
1.2.1-21-HB1-2022-00055):

A projekt Tamogatasi Szerzédése a felek részéré] alairasra keriilt és 2023. marcius 6. datummal
hatalyba 1épett.

XXVI. KEREKPAROS INFRASTRUKTURA FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY — DEBRECEN
VONATKOZASABAN (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00057):

A projekt Tamogatési Szerzédése a felek részérol alirasra keriilt és 2023. maércius 20. datummal
hatalyba 1épett.

XXVII. KEK- ES ZOLDINFRASTRUKTURA, VALAMINT _KOZOSSEGI-SPORT FUNKCIOHOZ
KAPCSOLODO FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY TELEPULESEN (TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-
2022-00075):

A projekt Tdmogatédsi Szerz8dése a felek részérdl alafrasra keriilt és 2023. marcius 10. datummal
hatdlyba lépett. Beszerzési eljards keretében kivalasztisra kerilt a projekthez kapcsol6do
kdzbeszerzési feladatokat ellaté szaktandcsadod cég, melyre vonatkozéan a legkedvezébb ajanlatot a
Dr. Berecez Orsolya Tandcsadd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. nyujtotta be.

XXVIII. HAJDUBOSZORMENY1 BELTERULETI UTAK FEJLESZTESE (TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-
2022-00060):

A projekt Tamogatasi Szerzédése a felek részérél alairasra keriilt és 2023. marcius 6. datummal
hatdlyba lépett. Beszerzési eljards keretében kivalasztasra kerilt a projekthez kapcsol6do
kozbeszerzési feladatokat ellaté szaktandcsado cég, melyre vonatkozdan a legkedvezébb ajanlatot a
Dr. Berecz Orsolya Tandcsadd, Kereskedelmi és Szolgéltaté Kft. nydjtotta be.

XXIX. A BOCSKAI STRAND- £S GYOGYFURDO ENERGETIKAI KORSZERUSITESE (TOP PLUSZ-
2.1.1-21-HB1-2022-00052):

A Tamogatasi Szerz6dés alairasa a felek részérél megtortént, ezt kdvetden megkiildésre keriiltek a
Magyar Allamkincstar Hajdd-Bihar Varmegyei Igazgatdsaganak részére. A tamogatasi szerz6désben
foglaltak alapjan a timogatési szerzodés hatalyba lépésének napja: 2023. aprilis 17.

Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolodd projektmenedzsmenti
feladatokat ellatd cég, melyre vonatkozoéan a legkedvezébb ajanlatot az INNOVA Eszak-Alfsld
Regionalis Innovacios Ugynskség nyujtotta be.
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XXX. A HAJDUBOSZORMENYI BOCSKAI STRAND- ES GYOGYFURDO MINOSIEGJAVITO FEJLESZTESE
(TOP _PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00006):

A Témogatasi Szerz6dés megkotéséhez sziikséges dokumentumok Osszedllitdsa, alairdsa a
konzorcium részérsl megtortént, azok megkiildésre keriiltek a Magyar Allamkincstar Hajda-Bihar
Varmegyei Igazgatosadganak részére.

Beszerzési eljards keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolddo projektmenedzsmenti
feladatokat ellaté cég, melyre vonatkozoan a legkedvezSbb ajanlatot az INNOVA Eszak-Alfold
Regionalis Innovécios Ugynskség nyujtotta be.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL.:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

o Jelenleg nincs elokészités alatt 4116 palyazat.

2. ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

e A Nemzeti és Torténelmi Emlékhelyek fenntarthaté hasznalatat eldsegitd 2023. évi
tamogatasi lehetdség megvizsgaldsa a Hajdukertileti székhaz vonatkozéasaban.

o 2022. évi Kerékpérosbarat Telepiilés cim elnyerésére vonatkozo6 palyéazat

o Ultetvénykialakitas és fejlesztés Hajdiiboszormény Nagy-Bocskai széléskertben —
7ZP-1-2021/7865 palyazat benyujtasra keriilt. A palyazat elutasitiasa kapcsan benyujtott
kifogasi kérelmiink feliilvizsgélata még folyamatban van.

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

e Jelenleg nincsen az 6nkormanyzatnak tartaléklistan szerepld palyazata.

4, LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

A

e A legutébbi tajékoztatas Ota nem sziiletett eredmény egyetien elbiralas alatt 1&vo
palyazatunk esetében sem.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

I. NEMZETI ERTEKEK ES HUNGARIKUMOK NEPSZERUSITESENEK, MEGISMERTETESENEK,
MEGORZESENEK ES GONDOZASANAK A TAMOGATASA (HUNG-2023):

A palyazat eélja:

A palyazat célja a magyar nemzeti érté¢kekrdl és hungarikumokrél sz616 2012. évi XXX. térvény (a
tovabbiakban Htv.) szerinti telepiilési, tajegységi, varmegyei nemzeti értékek, kiilhoni magyarsag
nemzeti értékei, agazati értékek, kiemelkedd nemzeti értékek, valamint a hungarikumok
megismertetése ¢s népszerlsitése hataron beliil és kiilhonban. A palyazat kiemelt célja, hogy
elosegitse a nemzeti értékek meglOrzését a kdvetkezd generaciok szaméra, hogy mindennapjaink
részévé valjanak, maradjanak.

Palyazat kiiréja: Agrarminisztérium.
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Tamogatisi célok:
L. célteriilet: A Htv. szerinti nemzeti értékek (azaz telepiilési, thjegységi, varmegyei, agazati, kiilhoni
telepiilési, kiilhoni tajegységi, kiilhoni nemzetrész értéktarban szerepld nemzeti értékek, kiemelkedd
nemzeti értékek és hungarikumok) bemutatésa és népszer(isitése:

e 1. a) elektronikus kiadvanyo, honlapok, filmek készitésével

e 1. b) jelképek hasznalataval, a telepiiléskép arculatdba valo beillesztése, felhasznaldsa, azok
lathatova tétele (pl.: egységes utcajelzd tablak, hdzszamok, postaladak, stb.)
e [ ¢) rendezvények megvalositasaval

IL célteriilet: A magyar kultira értékeinek megismertetése tobbkoros, varmegyei dontével végzods,
Karpat-medencei szintii vetélkedén keresztiil.

IIL célteriilet: Hagyomany a divatban — viselet masként; a Karpat-medence hagyomanyos 6ltézet-
kulturajanak, valamint népi kézmives értékeinek megdrzése, népszeriisitése, alkalmazasuk a mai
oltozksdéskultiraban.

Rendelkezésre allo forras:
Osszesen 450 MFt az alabbi megbontasban:
e . célteriiletre: 360 MFt

o Il célteriiletre: 75 MFt
o III. célteriiletre: 15 MFt

Telepiilési 6nkormanyzat csak az I. célteriiletre tud palyazni, amennyiben rendelkezik értéktarral.

Pénziigyi feltételek:

A tamogatds formdja: miikodési tdmogatasnak nem mindsiilé, egyszeri, vissza nem téritendd
tamogatas.

A tAmogatés intenzitdsa: az ssze elszdmolhato koltség 100%-a, a palyazathoz dnerd biztositidsa nem
feltétel. A palyazatok elbiralésa soran az igényeltnél alacsonyabb 6sszegii tAmogatas is megitélhetd.

Thamogatisi tsszege:
o [ célteriilet esetében: 1 MFt-t6] 3 MFt-ig. A célteriileten beliil a harom alcél vonatkozasaban
egy palyéazattal tobb alcélra is igényelhet6 tamogatas.

o II. célteriilet esetében: 1 MFt-t6l 3 MFt-ig.
e [II célteriilet esetében: 250 eFt-tol 500 eFt-ig.
Palyazat benyujtasi hatirideje:

A palyazatok benytjtasara 2023.05.22-t6]1 2023.06.21-ig van lehet6ség. Amennyiben a palyazatban
meghatarozott keretdsszeg 150%-at eléri, ugy a beadasi lehet6ség felfiiggesztésre keriil.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen az elSterjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszerii tobbséggel elfogadni!
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HATAROZATI JAVASLAT

1.

Hajdibosz6rmény Véaros Onkormanyzatanak Képviselé-testilete a Magyarorszag  helyi
onkormanyzatairél sz6lo 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkorében és a 107. §-dban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szdmu
hatarozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folyamatban lévé nagyobb beruhdzdsokrdl és pdlyazati
lehetdségekrol” ciml elbterjesztést és azt elfogadija.

Hataridé:  2023. majus 26.
Felelds: Harangi Sandor osztdlyvezetd

Hajdubészormeény, 2023. mdjus 18.
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