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Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A Képvisel6-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szdmi hatérozataval arrél dontétt, hogy a varosban
folyd o6nkorményzati nagyberuhazasokr6l havonta tdjékoztatast kér a Polgarmesteri Hivatal
beruh4zasokkal foglalkozé szervezeti egységétél. A 2008. marcius 27-ei testiileti tilésen felkérés
sziiletett, hogy a nagyobb beruhdzisok mellett a palydzati lehetdségekrdl is tdjékoztatni kell a
képvisel6-testiiletet. Ennek az alabbiak szerint tesziink eleget.

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

I. A HAJDUBOSZORMENY! FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

Az elkésziilt tervek alapjan a nyilt kozbeszerzési eljards eredményesen lefolytatasra keriilt. A
szerzOdés alairasra keriilt 2021. marcius 22. datummal a legkedvezdbb ajanlatot benyujtd
hajdubsszorményi TOMB 2002 K ft.-vel. A munkateriilet 2021. &prilis 1. datummal 4tadésra keriilt a
kivitelezdnek, a 10 hénapos kivitelezési hataridé ett6l a datumtdl indult. A miiszaki atadéas-atvétel
lezarasa 2022. marcius 3. volt.

A kivitelezési  koltségndvekedés kapcsan felmeriilt, mar kordbban alairt vallalkozoi
szerz6désmodositas hatalyba léphetett a 226/2022. (IX.29.) Onk. szdmu hatdrozatanak 2. pontja
alapjan biztositott forrasnak kdszonhetden. Ennek megfelelden a teljesités igazolas és végszamla is
kiallitasra keriilhetett, a végszamla kifizetése meg is tortént. A kivitelezési koltségndvekmény
igénylésre vonatkozd tobbletkoltség igénylésiink elbirdlasa megtortént €s az igényelteknek
megfeleléen 57.639.339 Ft tobbletforras kertilt jovahagyésra.

A teljesités igazolds kiadasat kovetden az épiilet haszndlatbavételi eljarasa is elinditasra kertilt,
jelenleg folyamatban van.

A projekt része még a létesitmény lizemeltetéséhez, rendezvények szervezéséhez sziikséges butorok,
berendezések beszerzése, illetve a projekthez kapcsolédd marketing feladatok ellatasa. Ezek egy
részének el6készitése folyamatban van, melyek kozbeszerzés kitelesek lesznek, mig masik részében
viszont a szerzOdések mar teljesitésre keriiltek: a latogatokdzpontban kialakitandd okojatszéhaz
kialakitdsat az ilyen projektekben orszagos tapasztalatokkal rendelkez6 Patkos Studié (Patkés Géabor
egyéni vallalkozo, 2767 Tapiégyorgye, Budai Nagy Antal u. 1.) végezte el, mig a kiallitasok, a
tandsvény kialakitasat a helyi Z6ld Kor civil szervezet (4220-Hajduboszérmény, Bocskai tér 2.)
valositotta meg.

A projekthez kapcsolddo, Baltazar utca és Furdokert kozotti kerékparat kivitelezése mar korabban
megvalosult, a forgalomba helyezéshez sziikséges csomoponti térvilagitasi elemek EON hal6zati
bekotése megtortént.

II. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajda-Bihar Megyei Onkorméanyzat konzorciumvezeté altal benyujtott palyazatban
Hajdubdszérmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke
Emlékhaz és Kézmiivesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmilivesség bemutatasa, kocsiszin) tervezi a
Vasar tér 3. alatt (Fiirdokert).




A projekt keretében létrejon egy Hajdd- Bihar megye teriiletén hizodo tematikus Gitvonal és hal6zat,
ahol bemutatdsra keriil a korabeli 4llattenyésztés (hangsulyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodo pasztorélet, kézmiivesség, kereskedelem és kozigazgatds egy-egy meghatirozo és
kiilonleges helyszinét, megfelelé infrastruktiraval és marketing eszkozokkel. Tervezett Gtvonal:
Debrecen - Hajduboszérmény - Hajdunéan4s - Balmazijvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajdtszoboszl6 — Debrecen.

A hajdibdszérményi projektelemnél (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmiivesudvar, bemutatéd
kocsiszin kialakitdsa) a kivitelezd kivalasztésara irdnyul6 kozbeszerzési eljarast lefolytattuk, mely
alapjan a vallalkozasi szerz6dés alairasra keriilt, mely 2021. mdjus 31. ddtummal Iépett hatéalyba. Ezt
kdvetden 2021. junius 14-¢én tortént meg a munkateriilet dladdsa a hajdibsszorményi TOMB 2002
Kft. kivitelezo cég részére, mely datumtol indult a 6 hénapos kivitelezési hataridé. A miiszaki 4tadés-
atvétel lezdrdsa 2022. janudr 13. volt. A hasznalatba vételi engedélyezés a Fiirdékert turisztikai
beruhazasaval egyiitt keriilt elinditasra. Jelenleg folyamatban van.

A projekt része még a kiallitas kialakitasdhoz kapesolodé eszkozok. bitorok beszerzése. Tovabba a
konzorciumvezeté megyei dnkorméanyzat részérol marketing tevékenységek, applikdcio készités.
rendezvények lebonyolitasahoz sziikséges eszkozik beszerzése van meég hatra. A konzorciumvezetd
megyei onkormanyzat részérél a projekt lezaras hatarideje 2023. november 30-ra keriilt modositésra.

111. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-20 16-00001):

A projekt keretében a korabbi években mar megvaldsult a Kalvin téri park rehabilitacidja, a Kalvin
téri templom kertjének megujitasa, a I1. Vildghaborus emlékpark megujitisa, a Hajdukeriilet utcai
jatszotér kialakitasa és a Vérosi Kényvtar Hajdisagi Muzeum udvara feléli homlokzatanal egy
z6ldfal kialakitdsa, a szinhazterem korszeriisitésének a munkalatai, a miivelddési haz szinhazterem
fel6li kdzponti folyosorész feltjitasanak, a foldszinti eléadéterem feltjitasanak és akadalymentes WC
kialakitasanak a munkalatai is. Tovabbi megvalosult a Hajdukeriilet és Ujvarosi utca belsé
szakaszanak az ttburkolat és jarda feltjitasa is, csapadékviz elvezetéssel.

A Pet6fi S. u. 29. sz alatti 4j, tébbfunkcios rendeld-szolgaltato épiilet kivitelezése is befejezodott, de
a hasznalatbavételi engedély beszerzése még folyamatban van. A kivitelezési szerzédésre vonatkozé
2. €s. 3. sz. szerzbdésmaddositasok teljes koriien hatalyba Iéphettek a 1028/2023. (11.10.) Korm.
hatarozat alapjan biztositasra keriilt koltségnovekménynek koszonhetden. Ezen hatalybalépést
kovetden a kivitelezo a végszamlajat kiallitotta, az kifizetésre keriilt.

A benyjtott tobbletksltségnsvekmény igényléstink alapjan a 1028/2023. (1.1 0.) Korm. hatarozatban
az igényeltnek megfeleld dsszeg keriilt jovahagydsra, a Zold Vérosos projektnél 20.537.389 Ft, mig
az egészsegligyl projektnél 37.807.466 Ft, azaz Gsszesen 58.344.855 Fi tobblettamogatas keriilt
jovéahagyasra a Pet6fi S. u. 29. sz. alatti épiilet kivitelezésére.

A Pet6fi utcai 0j épiilet esetében a hasznalatbavételi eljaras meginditasra keriilt, jelenleg folyamatban
van.

A Petéfi u. 29. sz. alatti j tébbfunkeios szolgaltato épiilet iizemeltetésével/vagyonkezelésével
kapcsolatban sziiletett 262/2022. (X.27.) Onk. szamu hatdrozat 2. pontja szerinti egyeztetések
clindultak az érintett 5Snkormanyzati cégekkel. A Hajduboész6rményi Vagyonkezeld Zrt. jelezte, hogy
a rdjuk vonatkozd épiilet Uzemeltetési/vagyonkezelési feladatokat a Hajdu7 Kft. tagviéllalatan
keresztiil kivanja ell4tni.

IV. A HAIDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

A, belsé feltard it megépitése kozvilagitassal egyiitt” targyt vallalkozasi szerzédés 2022. julius 15-
en az 6nkormanyzat és a kivitelezé, Octopus-M Kft. részérdl aldirdsra keriilt. A munkateriilet 2022.
augusztus 3-an keriilt ataddsra, teljesitési hataridd ettél a datumtsl szamitott 4 hénap volt. Az
Octopus-M Kft. benytjtotta végszamlajat, mivel a kivitelezés a vegehez érkezett, a miiszaki atadas-
atvételi eljards lezarult 2022. december 12-én. A miiszaki ellendr bevondséval a megépiilt athoz
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kapcsolodd forgalomba helyezési engedély megszerzése folyamatban van. A belsé feltard ut
forgalomba helyezési engedélye megérkezett, annak jogerére torténd emelkedése meg is tortént 2023.
majus 13-1 datummal.

A bels feltard ut mentén kiépitett kozvilagitas tizemeltetéséhez az EON eldirta utolag, hogy az
onkormanyzatnak egy kozvilagitdsi szakaszold szekrényt sziikséges kiépitenie ahhoz, hogy a
rendszert az EON attudja venni a szolgaltatéds biztositasara. Ezen szakaszolo szekrény kialakitisanak
a becsiilt koltsége brutté 2 MFt. Ez a koltség a projekt keretében mar nem elszamolhato, igy ezt az
onkormanyzatnak sajat forrasbol javasolt biztositani a 2023. évi koltségvetésének a terhére, mint
keretdsszeget.

Az értékesitendd ipari telkekkel kapcsolatos elézetes bejelentést a Magyar Allamkincstar részére
benyujtottuk, mellyel kapcsolatban visszajelzés még nem érkezett.

A Magyar Allamkincstérnél folyamatban 1év6 11. sz. modositasi kérelem kapcsan hidnypétlésra volt
sziitkség, indokolni kellett a miiszaki tartalom kivitelezés soran tortént modosuldsat a miiszaki ellendr
bevonasaval. Ezen eljaras kerctében sziikséges volt tovabba ezen 11. sz. modositasi kérelem
vonatkozasaban hataridd modositasi kérelem benyujtidsa, mivel a Hajdu-Bihar Varmegyei
Korményhivatal Kozlekedési, Mtiszaki Engedélyezési, Méréstigyi és Fogyasztovédelmi Foosztaly
Utiigyi Osztalynal kezdeményezett - Nyugati Ipari Park bels6 feltaré Gt forgalomba helyezési
engedélyezése targyti - Gtiigyi eljaras hosszadalmas. Akér 3 hénapig is eltarthat, mire jogerds lesz az
engedély. Az eredeti projektzarasi hataridé 2023. aprilis 15., ami a fentiek okdn nem tarthato. A
Magyar Allamkincstar szébeli t4jékoztatdsa szerint max. 90 napos hataridé hosszabbitds
engedélyezhetd. A projekt fizikai befejezésének kérelmezett uj hatérideje 2023. julius 14., a zaro
elszamolas benyujtasanak hatarideje: 2023. oktober 12., melyet a Magyar Allamkincstar jovahagyott.
A projekt zarérendezvényére, linnepélyes atadasara el6relathatélag 2023. julius 7-én 11:00 oratol
kertil sor.

V. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-

2016-00020):

A Petéfi u. 29. sz. alatti 1j rendeléépiilet kivitelezésére vonatkozdan a munkék el6rehaladéasa a ,, I11
Hajdubészormény belvdrosi akcidteriiletének kirnyezettudatos varosrehabilitdcidja (TOP-2.1.2-15-
HBI-2016-00001)” targyt eléterjesztési pontban mar bemutatasra keriilt. Ezen pontban bemutatott
tobbletkoltség novekedéshez kapesolddoan jelen projekt esetében is tobblettamogatas igénylés kertilt
korményzati déntésben jovéhagyésra. A benyujtott tébbletkoltségnovekmény igényléstink alapjan a
1028/2023. (11.10.) Korm. hatdrozatban az igényeltnek megfeleld dsszeg keriilt jévahagyasra, a Z6ld
Varosos projekinél 20.537.389 Ft, mig jelen egészségligyi projekinél 37.807.466 Ft, azaz §sszesen
58.344.855 Ft tobblettamogatas keriilt jovahagyasra a Petofi S. u. 29. sz. alatti épiilet kivitelezésére.
A projektben szerepld egészségiigyi gép-miiszerbeszerzések feliil lettek vizsgdlva a nyertes
egészségligyi ROHU palyazatunk keretében beszerzendd eszkozokre tekintettel, miutan a ROHU
projektnél a timogatasi szerzddés 2019. november végén alairasra keriilt, igy a sziikséges eszk6zok
egy része abbdl a projektbdl finanszirozhato, igy az eszkozbeszerzésen elérheté koltségmegtakaritas
az épiilet kivitelezésére atcsoportosithato lett. A tovabbi eszkdzok (elsésorban batorok) beszerzésére
a szerz6dés a TOMB 2002 Kft-vel alairasra keriilt, azok leszallitasi hatarideje 2023. julius elejére
keriilt médositasra, mivel egyes eszkdzoket kiilf61dr6l lehet beszerezni.

Az épiilet hasznalatbavételi engedélyezése folyamatban van.

VI. ROHU421 — FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON EKS
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL:

Elfogadtak a konzorcium masodik médositési kérelmét a tAmogatoi okiratra vonatkozdan (Addendum
2), mellyel a teljes partnerségi projekt befejezési hatarideje 2023.12.31-ig hosszabbodott meg.

A 2022. augusztus 31-vel zarult a projekt 7. periédusa, melyhez kapcsolédéan a kifizetési
kérelmiinket jovdhagytdk azzal a feltétellel, hogy a hisbolt mikodési engedélyét a teljes projekt
zéarasaig 2023. december 31-ig bemutatjuk. A Hajduker(leti-Huas" Allattenyészté és Husfeldolgozo
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NKft-t, mint a Hajduboszormény, Karap F. u. 5/A. sz. (3887/14 hrsz) alatt kialakitott husbolt
tizemeltetdje vallalta, hogy a husbolt miikddéséhez szitkséges miksdési engedélyt legkés6bb 2022.
december 31-ig beszerzi, mely hatérid6t a Képvisels-testiilet 2023. marcius 31-re hosszabbitott. A
husbolt marcius 17-én megnyilt.

Elfogadtdk a konzorcium harmadik médositasi kérelmét esetiinkben a koltségek atcsoportositasira
vonatkozéan (Addendum No. 3), mellyel lehetéség nyilt a vagohidi eszkozok koltségeinek
elszamoléséra is. Ezen eszkdzok palyazati elszamoldsa jelenleg folyamatban van.

2023. aprilis 30. napjaval zarult a projekt 9. periodusa. A projekt befejezési hatarideje: 2023.
december 31.

A hisfeldolgozas témakori képzésekre és a workshop-ra vonatkozé beszerzési eljarast
lebonyolitottuk, a nyertes ajanlattevével (Torok Attila Zoltan egyéni vallalkozo, 4220-
Hajdubdszormény, Désany 1. u. 14. 111/12.) kotends szerz6dés alairasra keriilt. A husfeldolgozas
témakorii képzések elindultak, a tervezett iitemben haladnak.

VII. ROHU357 — EGYUTTMUKODES A MAGAS EGESZSEGUGYI ELLATASI NORMAKERT A
BETEGSEGEK MEGELOLEGEZESEBEN, KORAI AZONOSITASABAN ES HATEKONY KEZELESEBEN A
BIHOR — HAJDU-BIHAR EUROREGIOBAN:

A 9. kifizetési kérelem beadasa 2022 november 15-ei ddtummal megtortént, ez tartalmazta a fogaszati
eszkdz6k €s a nyilvanossag egyik szamlajat. A kifizetési kérelem 2 szamu hianypétlasanak
megvalaszolasat kovetéen €s a janudr 16-4n teljeskort sikeres helyszini ellenérzést kovetéen a
hatésag elfogadta és kifizetésre alkalmasnak taldlta a kérelmet, az Osszeg megérkezett az
Onkorményzat szamlajara annak visszautaldsa is megtortént a megel6legezési szerzédés szerint.

A 10. szamu kifizetési kérelem elfogadasa megtdrtént ennek keretében elfogadtak egy kis 6sszegii
nyilvanossdggal kapcsolatos szamlat, valamint az eszkdzbeszerzések végleges eclfogadasaval a
kozbeszerzési szakeért6 2 szamlajat is elfogadtak (5.2. és 6.3. kifizetési kérelem néven) ezek kifizetése
€s a megelblegezés visszafizetése megtortént.

A zar6 kifizetési kérelem elfogadasa és kifizetése is megtortént. Elmondhato6, hogy a teljes elnyert
palyazati 6sszeg lehivdsa megtortént.

A projekt kapcsan a roméniai székhelyl kézos titkarsag (Joint Secretary) junius 15-én helyszini
ellendrzést tartott, mely rendben zérult, nem keriiltek megjelolésre hianyok, problémék a projekt
kapcsan.

VIII. FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.1.1-15-HB1-2019-00018):

A hatalyos tédmogatdsi szerzodésben szerepld iitemezés moédositasa érdekében benyujtottuk a
projekthez kapcsolédéan a 7. sz. médositési igényt, mely a Kozremiiksdd Szerv részérsl elfogadasra
keriilt. Ennek megfeleléen a Tamogatisi Szerz6dés modositasra kertil, melynek alairasa az
Onkormanyzat részér6l folyamatban van. A modositas szerint a projekt fizikai befejezésének datuma
2023. szeptember 30.

A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033  kédszdmu palyazattal kozos kozbeszerzési eljarassal
kapcsolatban a képviseld-testiilet oktéberi tilésén meghozta a lezard dontést (264/2022. (X. 27.) Onk.
szamu hatérozat). A Korona-Human Kft-vel a véllalkozasi szerz6dések mindharom részre 2022,
november 30-4n alafrasra keriiltek. A munkateriilet 2022. december 28-4n ataddsra keriilt kivitelezd
részére, teljesitési hataridé a munkateriilet atadasto] szamitott 8 hénap.

A projekt részét képezd szemléletformald tevékenység szakmai tartalma kidolgozasra keriilt.

A kivitelezés megkezdése a Korona-Human Kft. részérd] marcius elején megkezdddtek, a fakivagasi
munkakkal kezdtek, az erre vonatkozo kérelem a Gazdasagi, Fejlesztési és Kornyezetvédelmi
Bizottsag részérdl jovahagyasra keriilt.

A lakossag tdjékoztatasa érdekében lakossagiférumot tartott az onkormanyzat az érintettek
részvételével 2023. marcius 09. napjan a Kkivitelezéssel és annak iitemezésével kapcsolatos
tudnivaldkrol.




A kivitelez6 benyujtotta az 6Snkormanyzatnak a vonatkozo elélegigénylési szamlait.

A Kerékpérforgalmi Halozati Terv médositasa folyamatban van a tervzstri nyilatkozatok alapjan.

A TII. szamu mérfoldké kapesan a tervezett 25 %-os késziiltségi fokot nem érte el a projekt, ezért a
mérfoldkovek modositasa irant kérelmet kell benyujtani.

IX. HAJDUBOSZORMENY TELEPULES KORNYEZETVEDELMI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE (TOP-
2.1.3-16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsolodik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonosité szdmu projekthez,
melynek cime: Fenntarthat6 telepiilési kozlekedésfejlesztés Hajduboszorményben. Ezen projekt
egyik f6 eleme az Arad utcan kerékparut épitése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékviz-
elvezetésének fejlesztése, a meglévd nyilt csapadékviz elvezetd arok lefedése, zart csatorna épitése.
Jelen csapadékviz fejlesztési projektben szereplo fejlesztések az Arad és a Kassa utcéakat érintik.

A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 ko6dszdmu palyazattal kozos kozbeszerzési eljarassal
kapcsolatban a képvisel§-testiilet oktoberi iilésén meghozta a lezar6 dontést (264/2022. (X. 27.) Onk.
szamu hatarozat). A Korona-Human Kft-vel a vallalkozasi szerzédések mindharom részre 2022.
november 30-4n aldirasra keriiltek. A munkateriilet 2022. december 28-4n 4tadésra kertilt kivitelezd
részére, teljesitési hataridd a munkateriilet atadastdl szamitott 8 honap.

A hatalyos tdmogatasi szerz6désben szerepld iitemezés modositdsa érdekében benyujtottuk a
projekthez kapcsoldddan a 3. sz. modositési igényt, mely a Kézremiikodé Szerv részErdl elfogadasra
keriilt. A modositds szerint a projekt fizikai befejezésének datuma 2023. szeptember 30.

Az elmult idészakban benyujtottunk egy id6kozi elszamolast, melyben a projekt eldkészitéshez
kapcsoléddan igényeltiink tdmogatast. Az elszamolas elfogadasra kertilt.

Benyujtottuk a 2. szamu el6legigénylésiinket, melyben 188.000.000 Ft sszegben tamogatasi eldleg
folyésitasat kérelmeztiik. Az elélegigénylés elfogadasra keriilt, az 6sszeg a Magyar Allamkincstarnal
vezetett bankszamlara megérkezett.

A lakossag tdjékoztatasa érdekében lakossagiféorumot tartott az Onkormanyzat az érintettek
részvételével 2023. marcius 09. napjan a kivitelezéssel és annak iitemezésével kapcsolatos
tudnivalokrol.

A kivitelez6 benyujtotta az dnkormanyzatnak a vonatkozé eldlegigénylési szamlait.

A kivitelezés, azon beliil a fakivagas marcius elején megkezd6dott.

A 11 szamu mérfoldké kapesan a tervezett 25 %-ot a késziiltségi fokot nem érte el a projekt, ezért a
mérfoldkovek modositasa irant kérelmet kell benytjtani.

X. A HAJIDUBOSZORMENYI VAROSI BOLCSODE KONYHAJANAK FEJLESZTESE:

A projekt 2021. évben teljeskdriien megvalosult. Viszont a projekt elszamolasat a timogatd csak most
tette lehetdvé 2022. évvégén. 1dékdzben a projekt beszamolodja és elszamoldsa 2023. év elején
benyujtasra Keriilt, melynek elbiralasa jelenleg még folyamatban van.

X1. UJ BOLCSODEI FEROHELYEK KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY, DOBO ISTVAN UTCAN - TOP-
1.4.1-19-HB1-2019-00015:

A Hajdubdszormény, Dobd Istvan utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon val6sul meg a
bolesddefejlesztés a Csillagvar Ovoda Dobé Istvan ti telephelyén. Az uj épiiletrész a meglévé 2
foglalkoztatos 6vodahoz kapcsolodva, szabadon allé beépitési méddal keriilt elhelyezésre. A meglévd
6voda és a tervezett bolesdde egy atjaroval keriilt osszekapcesolasra. A foldszinten keriiltek kiépitésre
a bolcséde azon helyiségei, melyek a bolcsédei 1étszamot hivatottak kiszolgélni. Az emeleten a
személyzet kiszolgald helyiségei kaptak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szintli tervdokumentaciot az Ambitus Epitész Iroda Kft. készitette.
Az eldzetesen kivalasztasra keriilt Dr. Berecz Orsolya Kft kozremtkodésével a nyilt kdzbeszerzési
eljards 2021. augusztus 24-én indult el. Az ajanlati hatdridé 2021. oktober 1-én lezarult.
Hajduboszérmény Varos Onkorményzata Képvisel6-testiiletének 124/2021 (XI1.25.) Onk. szamu
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hatdrozata értelmében a kozbeszerzési eljards nyertese a Tomb 2002 Kit, brutté 187.269.120 Ft-os
ajanlati ar mellett.

Beszerzési eljaras lett lefolytatva a miszaki ellenér beszerzésére, melynek nyertese a P-
TERVEZOIRODA Kft.

A magasabb kivitelezési 4r miatt tobblettamogatasi igény 2021. december 20-4n benyujtasra keriilt a
Magyar Allamkincstarhoz. A benyujtott t6bblettdmogatasi igényiink pozitiv elbiralasban részesiilt,
az Iranyit6 Hatosdg dontése alapjan a jovahagyott koltségnovekmény dsszege 48.596.120 Ft.

A kivitelezével megkotott vallalkozasi szerz6dés 2022, marcius 23-i datummal hatalyba lett [éptetve,
a munkateriilet dtadasara 2022. marcius 30-an keriilt sor. A miszaki atadas-atvételi eljaras 2023.
marcius 30. ddtummal lezarésra keriilt. Az Gj épiilet hasznalatbavételi engedélyeztetése elinditasra
kertilt, jelenleg folyamatban van.

A palyazat keretében beszerzendd eszkozok listdja aktualizalasra keriilt, jelenleg a beszerzési
eljarasok el6készitése, szerzodéskotése, leszallitasa zajlik. A bélesodei butorokat az Ando Butoripari
Kft. szallitja, a jdtszo- és fejlesztéeszkozoket a Fair Play Trade Kft., az informatikai eszkoziket az
Info-Comp-Tech Kft., a savrolokat pedig a Redény Tech Kift. szallitja.

XIL. EXTREM SPORTPALYA KIALAKITASA A FURDOKERTI SZABADIDOPARK TERULETEN:

Az 1), varosi extrém sportpalya tobb kiilonallé forrasbol, palyazati tamogatédsbol valosulhatott meg.
A BMX pilya kivitelezése megtortént, a miiszaki atadas-atvétel is lezarasra keriilt. A felmeriilt
tobbletmunkdk kapesan a szerz6dés modositds alairasra keriilt. A palyézat elszamolasa, beszamoloja
benyujtdsra keriilt, melyek idékozben elfogadasra keriiltek.

A BMX palya és a viztorony kozzé keriilt betervezésre egy gordeszka pélya (melyet a rolleres
sportolok is hasznalhatnak), melynek a kivitelezése szintén befejezddott tavalyi évben. A palyazat
elszdmoldsa, beszamoloja benyujtasra keriilt, melyek idékozben elfogadasra keriiltek.

A gordeszka palya ¢s a BMX pélya kozott a Hajdiboszorményi Extrémsport Egyesiilet részérél egy
TOP CLLD pélydzat keretében egy kozosségi tér keriilt kialakitisra a fiatalok részére. Ennek a
palyazatnak az elbiralasa megtortént, az igényelt timogatasi Osszeget nyerte el a szervezet. A projekt
id6kdzben meg is valosult 2022, jinius kozepére. Az cgyesiilet a palyazati elszamoldst benyujtotta a
tamogatd felé, annak elbiralasa jelenleg még folyamatban van.

Az elkészilt extrém sportpalydhoz megel6z8 ellendrzé feliilvizsgélatanak elvégzésére és
megfeleléségi tantsitas kiaddsara van sziikség az wEgyes szorakoztatdsi céli berendezések.
létesitmények  és  ideiglenes  szerkezetek,  valamint  szérakozdsi  cély sporteszkozok
biztonsdgossdgdrol” szol6 24/2020. (VIL. 13.) ITM rendelettel Osszhangban. A feladat elvégzése
jelenleg folyamatban van, a tanusitishoz sziikséges dokumentumok beszerzése van folyamatban,
illetve a sziikséges tesztelések elvégzése.

XIII. MUVELODESI KOZPONT FEJLESZTESE A KULTURALIS INTEZMENYEK 2021. EVI
TAMOGATASABOL:

Magyarorszdg Kormanya az 1879/2020. (XIL4.) Korm. hatérozatban déntstt a koronavirus-
vildgjarvany éltal okozott, a kulturdlis 4gazatot érinté karok hatékony enyhitésérél. Az
onkormanyzati fenntartdsu kulturdlis intézmények tamogatdsanak lebonyolitdja a Nemzeti
Miivelddési Intézet, mely szakmai dontébizottsdaga 30 MFt tamogatdst itélt meg Hajdibészormény
Véros Onkorményzata részére. A Szabadhajdu Nkft. az dtadott timogatast az dnkormanyzati
tulajdonban 1évé Sillye Gabor Miivelddési Kézpont epiiletének (4220-Hajduboszérmény, Bocskai tér
4.) a fejlesztésére koteles forditani. A felujitdsi munkak 2021. ¢vvégéig elkésziiltek. A projekt
penziigyi elszamoldsa és szakmai beszamol6ja benyujtdsra keriilt a tamogato felé, annak elbiralasa
folyamatban van.



XIV. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016  VAROSI TERULETEK REHABILITACIOJA
HAJDUBOSZORMENYBEN”:

A palyézat célja a hatranyokkal kiizd6 csaladok, valamint a fiatalok integracios es€lyeinek ndvelése,
olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzaljak a hatranyaikat, csokkentik a deviancidikat, segitik a
megfeleld tarsadalmi mintdk elsajatitdsat a munka vildgara valé felkésziilésiiket, €s erfsitik a
tarsadalmi részvételiiket.

A beavatkozdsok célteriilete: a Déli-Lucernds vdarosrész, mint szocialis varosrehabilitacids
akcidteriilet. Az alabbi tevékenységek megvaldsulasat tervezziik: Bolyai Janos u. 3-5-25. szdm (16
db bérlakas), Martinovics u. 37. sz. alatti szocidlis bérlakasok felujitasa, bévitése komfortositas
céljabol; Esze Tamdas u. 2-4. Tanoda épiletének felgjitdsa; a Déli- Lucernas akcitteriileten
kamerarendszer és wifipont kiépitése; salakos futballpalya és szabadtéri kondipark kialakitésa az
akcioteriileten. Tovabba utfejlesztések is megvalosulnak: Esze Tamds utca felujitasa, valamint a
Fazekas Mihdly utca fel(jitdsa, bovitése. A kordbban tervezett, a Bél Matyds utca felujitdsa,
stabilizaldsa zazottkével a palyazat keretében nem elszamolhatd, ez varhatéan a START program
keretében valésulhat meg a 2023. év soran.

Az infrastrukturalis beruhdzas engedélyes és kiviteli szintli tervdokumentacidjanak elkészitésére
iranyulé beszerzési eljaras soran a legkedvezébb ajanlatot a P-TERVEZOIRODA KFT adta, a
szerz6dés alairasra keriilt. A feltjitando épiiletek és utszakaszok felmérése megtortént, mely alapjan
a sziikséges tervek és tervez6i koltségvetések elkésziiltek.

A kozbeszerzési eljaras lefolytatasdhoz szilkséges kozbeszerzési szaktandcsad6 kivalasztaséra
irdnyuld beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvez6bb ajénlatot a Dr. Berecz Orsolya Kift
adta, mellyel a szerz6dés aldirasra keriilt.

A projektmenedzsmenti szakértdi szolgaltatasi igénybevételére irdnyulé beszerzési eljaras
lefolytatasra keriilt, a legkedvezébb ajanlatot a Hajdu-Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség Nonprofit
Kft. adta, a megbizasi szerz6dés megkdtésre kertilt.

A projektben szerepl§ kivitelezési feladatok miiszaki tartalmanak véglegesitése megtortént, valamint
a kozbeszerzési dokumentumok is elkésziiltek, mely alapjan jelenleg a kozbeszerzési eljards KFF
ellendrzése van folyamatban. A KFF ellenérzése és hidnypotlas lezardsa utdn indithaté a
kozbeszerzés. Az IH kozlése szerint juliusban megvizsgaljak a projekt allasat €s amennyiben nem
torténik eldrelépés a projekt kivitelezési feladataiban, akkor kockazatosnak nyilvanitjak a projektet
és elvonhatjak a forrast. A projekt jelenlegi tervezett befejezési hatarideje 2023. november 30., melyre
vonatkoz6 modositasi kérelmiink elbiralasa folyamatban van a Kézremiik6d6é Szervezet részErol.

XV. TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 ..SZEGREGALT TERULETEK KOMPLEX PROGRAMMAL
TORTENO FELZARKOZTATASA HAJDUBOSZORMENYBEN”:

A pélyazat keretében a TOP-4.3.1. szamu felhivashoz kapcsolddéan, a Déli-Lucernds varosrészben a
tarsadalmi integraciot javitd, kozosségfejlesztést célzd programokat terveziink megvaldsitani. Az
integracio6 legfontosabb elényei, hogy pozitiv magatartas mintat kdzvetit, megtanit az egytittmiikddés
mas formaira, er6sddik a gyermekben az Onismeret, dnértékelés. Kialakulnak a moralis értékek: a
tolerancia, empatia, segit6készség, és fejlédik az alkalmazkodé képesség. Ez ltal a gyermek jobban
torekszik képességei kibontakoztatasira, ¢és redlisabb Onértékelés alakul ki benne. Az 6ndlléan
tamogathato tevékenységek koziil kiemelt helyet foglal el a kdzosségfejlesztést c€lzo, a tarsadalmi
integraciot segité programok, a folyamatos szocialis munka, foglalkoztatasi programok. Emellett
minden programcsoportban terveziink programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formalis
oktatason kivilli fejlesztés, oktatds, egészségfejlesztés; szolgaltatdsokhoz valé hozzaférés;
blinmegelézés, kdzbiztonsag javitasat eldsegité programok). A programoknak 6 hénappal meg kell
eléznitik a TOP-4.3.1 projektben foglalt infrastrukturalis beruhdzdsok induldsat. A fejlesztések
tervezett befejezési hatarideje: 2023. november 30.

A fejlesztés konzorciumi forméban valdsul meg, partneriink a Keleti Fécsatorna Egyesiilet. Elvaras
az Iranyit6 Hatésag részérél egy Tamogatdi Csoport feldllitdsa, melynek tagjai szervesen részt
vesznek az el6készitésben, és tevékenységiikkel tamogatjak, kiegészitik a megvaldsitast. A
Tamogatdi Csoport vezetését, valamint a projektben lezajlé szakmai, szocialis munka koordinalasat
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Erdés Imréné, a Kincskeresé Ovoda nyugalmazott vezetje latja el. A TAmogatdi Csoport tagjainak
listdja véglegesitésre keriilt, a projekt végleges szakmai tartalmanak kialakuldsa érdekében tSbb
egyeztetés lezajlott. A végleges szakmai tartalom a Kozosségi Beavatkozasi Terv része, ami
Osszeallitasra keriilt.
A kozbeszerzési eljaras lefolytatsdhoz sziikséges kozbeszerzési szaktanacsadé kivalasztasara
iranyuld beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvezobb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Kft
adta, mellyel a szerz6dés alairasra keriilt.
A projektmenedzsmenti szakértéi szolgaltatasi igénybevételére irdnyuld beszerzési eljaras
lefolytatdsra keriilt, a legkedvezobb ajénlatot a Hajda-Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség Nonprofit
Kft. adta, a megbizasi szerzédés megkotésre kertilt.
A szocialis munkésok, valamint a paly4zat lebonyolitasaban résztvevé egyéb személyek esetében
vannak, akiket kozbeszerzési eljaras keretében keriiltek beszerzésre, és vannak, akiket az
onkormanyzat sajét teljesités keretében tud bevonni a projekt megvalositésaba. A tovabbi képzéseket,
¢s egyéb programokat lebonyolité szervezet pedig egy masik kézbeszerzési eljaras keretében keriil
beszerzésre.
Amiatt, hogy a szocidlis munkésok miel6bb munkaba tudjanak allni, kiilén kozbeszerzési eljaras
keretében kertiltek beszerzésre. Ebben az eljarasban keriil meghirdetésre négy masik programelem, a
Tanacsadéds, a Szocidlis és gyermekjoléti szolgaltatdsok, Fejlédjiink egyltt mozgasban és
kommunikacioban, valamint Identitdserdsitd, képzési és tanuldsi motivaciét eldsegité program. A
kozbeszerzési eljaras 2022. julius 19-én minden programelem tekintetében kiilon, Gsszesen 7
részajanlattételi lehetdség keretében keriilt meghirdetésre. Az ajanlatok értékelése utan a Képvisel6-
testillet 207/2022. (IX.15.) Onk. szamu hatdrozatdban minden részajanlat tekintetében a
Csaladpedagogiai Egyesiiletet nevezte meg az eljaras nyerteseként. A szerzo6dések, mind a 7
részajanlat tekintetében, 2022. oktober 15-én keriiltek alairisra az egyesiilettel. Az elsé 3 részajanlat
tekintetében, a szocialis munkésok, mentorok és start asszisztens esetében havonta allithat ki szamlat
az egyesiilet, mig a tobbi programelem tekintetében pedig a program zarultaval.
A szocialis munkdsok az akcidterilleten a munkit megkezdték, a programba t6rténé belépési
nyilatkozatok kitoltésre keriiltek, amelyeket fel kell tslteni egy megadott feliiletre. A programba
belépék korében a szocidlis munkéasoknak Egyéni Fejlesztési Tervet sziikséges készitenitik, amik
folyamatban vannak.
Beszerzési eljaras keriilt lefolytatasra a palyazat tartalmi, technikai megvaldsitasaban segitd szakérté
beszerzésére. A szakérté feladata a tevékenységek megvaldsitdsa sordn a tartalmi elérehaladas
monitorozdsa, a felmeriild problémak, akadalyok &tbeszélése, megoldéasi javaslat kinélasa,
tanacsadas. A legkedvezébb ajanlatot adé Hét Nap ’98 Bt-vel a szerzddés alirasra keriilt. Az
eszkdzbeszerzéssel kapcsolatban irdnymutatast kaptunk a Kézremikodd Szervezett6l, ennek
megfelelden a beszerzési eljaras lefolytatdsa megtortént. 3 db tablet és 10 db laptop beszerzésére
kertilt sor.
2023. februar 02-4n a tamogatasi eléleg megérkezett az 5Snkormanyzat elkiilonitett szamléjara,
2023. janius misodik felében elindul a (TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 azonositd szamu,
Szegregélt teriiletek komplex programmal torténd felzarkoztatisa Hajduboszérményben cimii
projekten beliil cimmel a) 2. kozbeszerzési eljaras.
Az 2. eljaras keretében beszerezni kivéant programok, a kozbeszerzési eljarasban meghatarozott
részajanlatra bontdsnak megfelelden (7 db részajanlat);

1. Munkaerd-piaci integracios program: ,,Térekvés a foglalkoztatés eldsegitésére szamitdgép

kezel6i oktatas”.

2. Csoportmunkaban t6rténd egyiittm{ikddés kompetencia fejlesztés. Megyvalésitas: ,,Gazdalkodj
okosan” Haztartdstani gazdasagi ismerctek Pénziigyi, csalddszervezési és életvezetési
tanacsadasok, adossagkezelési szolgaltatas, tanacsadas.

3. Blinmegel6zés és kozbiztonsdg ersitésével kapcsolatos képzési, szemléletformald
programok prevencios eldadas. Megvalositas: ,,Blinmegel6zést és kozbiztonsag erdsitésével
kapcsolatos képzési, szemléletformald programok”. Blnmegel6zés ¢és kozbiztonsag
ersitésével kapcsolatos képzési, szemléletformdlé programok. Stratégia és prevencio:
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eléadasok, vagyonvédelmi kiallitds, 6nszervezddés szervezés. Megvaldsitas: ,,Blinmegelozést
és kozbiztonsag erdsitésével kapcsolatos képzési, szemléletformalé programok”.

4. Sportolj az egészségért program. Térekvés az egészségfejlesztésre: egészségiigyi programok
beleértve prevencios, mentalhigiénés programokat. Megvalosulas: N6i/leany kézilabda-
edzések

5. Energiahatékonysagi és alapvetd miiszaki ismeretek képzés. Egyiittmiikodés kozdsségi €s
egyéni szintli tarsadalmi integracié feltételeinek megteremtése céljabol. Az érintett lakossag
bevonasat, a beilleszkedést segitd programok, akciok. Megvalosulas: Alacsony/létminimum
alatti jovedelmi, elsOsorban szocidlis transzferekbdl illetve minimalbérbdl gazdalkodo
csaladok, a varosrész hidrom szegregatumanak teriiletérdl egyenlé ardnyban (25-25-25 csalad).
A lakasfelujitas altal érintett haztartdsok egy-egy tagja mindenképp részesiil a képzésben.

6. Start asszisztensi szolgaltatis: Hajdiboszérmény Déli-Lucernas véarosrészén nagy 1étszamu
roma lakossag €l. A start asszisztensnek a tevékenység hatékony ellatdsdhoz roma
szarmazésunak kell lennie, hid szerepét kell betoltenie a roma ¢és nem roma lakossag kozott.
Alapvetben segitenie kell a palyazat célkitlizéseinek megvalosulasat. Feladatai kozé tartozik
a segitség nyujtas a célcsoport tagjainak kivalasztasaban, motivacidjuk eldsegitése. Olyan
start asszisztensre van sziikség, aki vallalja roma identitisat, ismeri a romak szokasait,
hagyomadnyait, eligazodik a helyi romék egymas kozti viszonyéaban, valamint egyarant birja a
romak és nem romék bizalmat.

7. Sportnap-Jatszohdz: Egyiittmiikodés a kozdsségi és egyéni szintli tdrsadalmi integracio
feltételeinek megteremtése céljabol

A felsorolt szoft tipusu programok lebonyolitasanak, valamint a kozbeszerzési eljaras lefolytatasanak
alapjat képez6 Kozosségi Beavatkozasi Terv elkésziilt.

A becsiilt érték megallapitdsanak mddszerét az indikativ arajanlatok képezik, mely alapjan az eljaras
becsiilt értéke nett6 38.218.001,- Ft.

XVI. A HAIDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
RENDEZVENY FUNKCIOINAK FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00030):

Hajduboszormény Varos Onkormanyzata sikeresen palyazott , 4 Hajduboszorményi FiirdGkerti
Rendezvény és Turisztikai Szabadiddpark rendezvény funkciéinak fejlesztése” targyu, TOP-1.2.1-15-
HB1-2020-00030 azonositdé szdml projekt megvalositasara, mely keretében netté 80.291.023 Ft
tamogatast nyert el.

Hajdbsszormény Varos Onkormdnyzata a helyi és térségi szintli turizmus fejlesztése érdekében
erbsiteni kivanja a Hajdubdszorményi Fiirdokerti Rendezvény és Turisztikai Szabadidéparkjanak a
rendezvény funkcidit. A projekt keretében a Hajduboszorményi FiirdSkerti Rendezvény és
Turisztikai Szabadidépark teriiletén egy 1j, a rendezvények kiszolgalasara alkalmas épiiletet kivan
megépiteni nkormanyzatunk.

Rendezvények lebonyolitasdhoz 0j kiszolgalo épiilet (szocidlis blokk) megépitése torténik kb. 135
m?2-es alapteriilettel. A kiszolgalo épiiletben helyet kapnak az alabbi helyiségek: Férfi WC; N6i WC,
El6tér; Férfi zuhanyzd; N6i zuhanyzd; Akadalymentes WC zuhanyzdval; Férfi 61t6z6 WC-vel €s
zuhanyzdval; N6i 61t6z6 WC-vel és zuhanyzoval; Kazanhdz, takaritoszer tarold. Az épiilet koriil,
illetve annak megkozelitését segitendd kb. 418 m?2 jarda, ut keriil térkdvel leburkolasra.

Az 1ij épiilet megvaldsitisa épitési engedély koteles tevékenység, igy megvalositdsdhoz mind
engedélyes szintli, mind kiviteli szintii tervdokumentumok sziikségesek. Ezeket a terveket is a P-
Tervezériroda Kft. késziti, mint a FiirdOkerti turisztikai fejlesztések korabbi terveit is. Az engedélyes
szintli tervdokumentumok elkésziiltek, melyek engedélyeztetése is lefolytatasra keriilt id6kozben.
Ezt kovetden a kiviteli szintli tervdokumentumok is véglegesitésre keriiltek, melyeken kisebb
modositas valt még sziikségessé, de ezt kdvetden az is elkésziilt. A kivitelezésre vonatkozd
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kozbeszerzési eljards elékészitésre keriilt és a Miniszterelnokség Kozbeszerzési Feliigyeleti
Féosztalya (KFF) is leellendrizte és jovahagyta az eljards meginditisat. Ezt kdvetden a nyilt
kozbeszerzési eljards meginditasra is keriilt, az ajanlattételi hataridé 2022. november 9. volt. A
kozbeszerzés keretében a 9 érdekl6dd cég koziil vegil 4 adta be ajanlatat. Az ajanlatok értékelése,
birdlata az 6nkormanyzat Kozbeszerzési Bizottsaga részérél megtortént, illetve a KFF jovahagydsat
kovetben az eljirds lezéard dontés 2023. aprilis 14-én sziiletett meg a kéviselo-testiilet részérdl. A
kivitelezési szerz6dés a szerzédéskotési moratérium leteltét kdvetben 2023, majus 8-i datummal
alairasra keriilt a legkedvezdbb érvényes ajanlatot benyujté TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet
atadasara 2023. mdjus 12-én keriilt sor, mely datumtél 7 hénap all a kivitelezd rendelkezésére az
épiilet megépitésére. A kivitelezés miiszaki ellendrzését a P-Tervezéiroda K. latja el.

XVII. UNIVERZALIS CELU GEPEK BESZERZESE HAJDUBOSZORMENY VAROS KOZTISZTASAGI
FELADATAINAK ELLATASARA:

A VP6-19.2.1-40-5-21 azonosité szamti LEADER helyi felhivas keretében két univerzalis célu
c¢lgép, valamint ezekhez kapcsolhat6 kiilonbsz6 nyéri-téli adapterek beszerzésére iranyulo palyazati
igény lett benytjtva 2021. november 12-én. Az Iranyito Hatésag 2022. majus 6-n jovahagyta az
igénytinket. A Tamogato6i okirat szerint a projekt teljes koltsége tsszesen 63.307.524 Ft, melybdl az
Oner6 mértéke 3.307.543 Ft. Az 6nerdt Hajdubdszérmény Viaros Onkorméanyzatinak Képvisel-
testiilete a 123/2021 (X1.25) Onk. szamii hatdrozataban a 2022. évi koltségvetés terhére biztositja.

A palyézat keretében kivélasztasra keriilt a kézbeszerzési eljarast lefolytato cég, a Dr. Berecz Orsolya
Kft. A Kdzbeszerzési Bizottsag 173/2022. (VI.07.) KB. szami hatdrozataban eszkdzbeszerzésre
iranyuloan a Kbt. 112.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan a Kbt. 117.§ szerinti sajat beszerzési szabalyok
alkalmazdsaval nyilt k6zbeszerzési eljaras elinditasarol dontétt - a két g€p esetén - két részajanlattételi
lehetdség biztositdsdval. Az ajanlati felhivas modositdsara nem keriilt sor. a kozbeszerz6 egy
alkalommal kiildott ki hianypotlast. A kozbeszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriiltek a két
celgeépet szillito cégek. Az 1. rész a ,Csere-felépitményes rendszert univerzalis takaritd celgeép és
téli-nyari adapterei” tekintetében a SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (9791 Torony, Ipari
ut 10.) a HAKO CM1650 tipust univerzalis takaritd celgépet (Otseprégépet) szdllitja nettd 39.346.000
Ft+Afa = brutté 49.969.420 Ft Osszegért. A 2. rész a ,Csere-felépitményes rendszerii
multifunkciondlis célgép és téli-nydri adapterei™ tekintetében az Agrolanc Ipari, Mezbgazdasagi,
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (2151 Fot, Jedlik Anyos utca 35.) Gianni Ferrari PG 280 DW tipust
multifunkciondlis fiinyiré traktorja keriilt beszerzésre nettd 13.999.000 Ft +Afaq = brutté 17.778.730
Ft értékben. Az eljardst lezaré déntést 198/2022. (VIIL09.) Onk. szam hatdrozataban hagyta jova a
keépviselS-testiilet, amelyben dontdtt az eredményes kizbeszerzési eljards kapcsan az elnyert
palyazati timogatdson feliili tovabbi brutté 5.079.514 Ft Osszegl Onerd biztositdsardl. A palyazat
kapcsan igy minddsszesen 8.398.150 Ft 6nerdt vallalt az onkormdanyzat a 2022. évi koltségvetés
terhére. A képviselo-testiileti dontés értelmében a két adds-vételi szerzodés megkotésre Keriilt a
nyertes cégekkel. A kisebb érték(i multifunkcionalis célgép kapcséan a szerzédott cég eldszallitast
jelentett be, mely szerint 2022. november 04-én a g€p leszallitasra keriilt. A nagyobb univerzalis
takarito célgép varhaté érkezése 2023. 4prilis eleje.

Hajdaboszormény Varos Onkormanyzatinak Képvisel-testiilete 262/2022 (X.27.) Onk. szdmu
hatédrozata értelmében a palyazatbol beszerzett két gepet €s tartozékait, az egyes gépek leszallitasaval
atadja lizemeltetésre a Hajdubdszorményi Vagyonkezelé Zit. (4220 Hajdubdszérmény, Radnéti M.
u. 1.) részére.

A palyézat kapcsan 2022. november 24-én 29.697.235 Ft eléleg jovahagydséara, majd kiutaldsara
keriilt sor. Az elsé pénziigyi elszamolas 2022.12.15-én benyujtasra keriilt, mely a Magyar
Allamkincstér altal 2023, Jjanudr 24-én jovahagyésra keriilt. 2023. janudr 30-an kifogast nyujtottunk
be ezen kifizetés jovahagydsa kapcesan, mivel szamszaki hibat talaltunk a kérelemben, igy annak a
javitasat kértiik.

A csere-felépitményes rendszerii univerzalis takarito c€lgép miiszaki vizsgdjara 2023. marcius 29.
napjan kertilt sor. Az atvételhez és az tizembe helyezéshez sziikséges dokumentumokat mind az
Onkormanyzat, mind pedig a Vagyonkezelé Zrt. alairta, azok a SIEX Ipari, Kereskedelmi és
Szolgaltatd Kft. részére megkiildésre keriiltek. Az univerzalis takarité célgép 2023. marcius 31.
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napjan atadasra keriilt, ugyanezen a napon megtértént a gépet kezeld szakember szakszerii oktatdsa
is. A SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. az elszamolashoz sziikséges dokumentumokat az
Onkormaényzat részére hidnytalanul megkiildte.

Jelenleg a palyézat pénziigyi elszamoldsa zajlik.

XVIII. HUMAN  SZOLGALTATASOK _ FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENY, GORBEHAZA,
UJSZENTMARGITA, UJTIKOS 1S FOLYAS TELEPULESEK ESETEBEN (EFOP-1.5.3-16-2017-00014):
A ,, Humdn szolgdltatdsok fejlesztése Hajdubdoszormény, Gorbehdza, Ujszentmargita, U,'tzkos és
Folyas telepiilések esetében” cimii tamogatasi kérelem az EFOP-1.5.3-16 kodszamq, ,, Humdn
szolgdltatdsok fejlesztése térségi szemléletben — kedvezményezett térségek” cimi felhivés keretében
keriilt benytjtasra. A megitélt 500 milli6 forint 6sszegl vissza nem téritendd eurdpai unids timogatas
segitségével folyamatban van a humén szolgaltatasok fejlesztését célzé projekt megvaldsitasa
Hajduboszorményben és térségében.

A projektet az EFOP-1.5.3-16-2017-00014 koédszami palyazat keretében konzorciumban valositja
meg Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata A konzorciumi partnerek: Gorbehaza Kozség
Onkormanyzat Ujszentmargita Kozség Onkormanyzata Ujtikos Kozség Onkormanyzata, Folyas
Kozség Onkorményzata, Hajdd-Bihar Megyei Onkormanyzat és egy civil szervezet, a Keleti
Foécsatorna Egyesiilet. A konzorcium vezetdje Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata. A
konzorciumi dnkormanyzatok dsszes lakonépessége: 35.921 £6.

A projekt keretében Hajduboszérmény, Gorbehaza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyés telepiiléseken
szamos humaénszolgaltatas fejlesztést szolgld tevékenység, program, rendezvény, beruhdzas és
eszkdzbeszerzés valosult meg az elmult években.

A tamogatasi szerzodés (TSZ) 4. sz. modositasi kérelme 2022. december 28-4n benyujtasra keriilt. A
TSZ médositasi kérelemben a projekt fizikai befejezési hataridejének 2022. december 31-r6l 2023.
méajus 31-re t6rténd modositasat nydjtottuk be, valamint a projekt kéltségvetése modosult.
Hajduboszormény Varos Onl\mmmymta a ,, Humdn szolgaltatasok fejlesztése Hajduboszormény,
Gorbehdza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyds telepiilések esetében” targy, EFOP-1.5.3-16-2017-
00014 azonosité szamu projekt keretében 2021. december 8. napjan szerzédést kotott a Szabadhajdu
Kozmiivelddési Média és Rendezvényszervezd Kozhasznti Nonprofit Kft-vel, egyes, a palyazat
keretén beliil megvalésitani kivant programok és rendezvények megszervezése, valamint a projekt
kotelezd nyilvanossagi elemeinek biztositasa érdekében. A hivatkozott szerzédés 1. szamu
mellékletét képezi ezen programok megnevezése, a szolgaltatas tartalma, az alkalmak szdma és
tervezett iddpontja, valamint a megvaldsitani kivant feladatok tételes felsoroldsa. A szerzédés szerint
a Szabadhajdu Kézmiivel6dési Média és Rendezvényszervez6 Kozhaszni Nonprofit Kit. 25 program
lebonyolitasat és megszervezését vallalta, azonban ezek koziil 10 program valdsult meg a
szerzddésben meghatirozott idépontban, a tébbi 15 program megszervezésére és lebonyolitdsara a
szerzddésben meghatarozott hataridon tal kertilt sor.

A projekt zaré6 id6szakaban egy két napos Tavaszi fesztivdl Kkeriilt lebonyolitasra
Hajdubészérményben, melyhez kozbeszerzési eljarast volt sziikkséges lebonyolitani. A kdzbeszerzesi
cljarast lebonyolité felelds akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsadé (FAKSZ) kivalasztasara
beszerzési eljaras kertilt lefolytatasra, mely soran a legkedvez6bb arajanlatot a T-CAPTATIONE Kft.
adta. A fesztivallal kapcsolatban a nyilt kzbeszerzési eljaras kiirasra kertilt, a beérkezett ajanlatokat
Hajduboszormény Véaros Onkorményzatdnak Képviselé-testilete 2023. 4prilis hé 14-én
megtargyalta. A legkedvezdbb ajanlatot a kozbeszerzési eljaras I. részének vonatkozasiban a Hajdu7
Korlatolt Feleldsségli Tarsasag adta nett6 8.994.331,-Ft dsszegben. A II. rész vonatkozasdban szintén
a Hajdu7 Korlatolt Feleldsségii Tarsasag tette a legjobb ar-értékaranyu érvényes ajanlatot, melynek
Osszege nettd 11.292.110,-Ft. A szerz6dés a szerzodéskotési moratorium leteltét kovetden 2023.
aprilis 25. datummal keriilt alafrasra. 2023. aprilis 28-29-én sikeresen lezajlott a két napos
rendezvénysorozat, melyr6l a szakmai beszamolot, valamint az alatdmaszté dokumentumokat a
Hajdu7 Kft. mind a két nap vonatkozasaban hidnytalanul benyujtotta az Onkormadnyzat részére.
2023. majus 31-én a projekt lezarult, az elkdvetkezendé hetekben a pénziigyi elszdmolas a
legfontosabb teend6 a palyazattal kapcsolatban.
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XIX. HAJDUBOSZORMENY-PROD KULTERULETEN MEZOGAZDASAGI UTAK FELUJITASA

Az dnkormdnyzat tavaly ismét benyujtotta timogatési kérelmét a Széchényi 2020 program keretében
a,, Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése” cimli VP6-7.2.1.1.-21 kodszamu felhivésra a prodi kiilteriileti
ut vonatkozasaban.

A pélyazat sikeres, és 300 milli6 Ft &sszegli vissza nem téritendd tamogatasban részesiil az
onkormanyzat. A tdmogatds intenzitdsa: 95%. A projekt elszdmolhaté koltségei Osszesen:
315.789.465,-Ft, igy a megvaldsitashoz minimum 15.789.474.- Ft Osszegl Onerd sziikséges.
Amennyiben a megval6sitds sordn a tényleges bekeriilési kéltség az elszamolhatd koltségeknél
magasabb, akkor az tovabb noveli a biztositandd 6nerd mértékét. A palyézatban az Gtépitési projekt
teljes bekertilésének becsiilt brutté értéke - a tervezdi koltségvetés alapjan:358.957.761,- Ft, ezen
belill az énerd: 58.957.777,-Ft, melybél 43.168.296,- Ft a nem elszamolhatd koltségre jutd 6nrész.
Természetesen a kivitelezésre vonatkozé kozbeszerzési eljaras lefolytatasat kovetden lesznek
ismertek a konkrét bekeriilési koltségek, mely akar magasabb, vagy alacsonyabb is lehet, mint a
tervezdi becsiilt koltség.

A palyazat benyujtasakor a képviselé-testiilet 146/2022 (V.26.) Onk. szamu hatérozatanak 15. pontja
alapjan Hajdub6sz6rmény Varos Onkorményzata elfogadta, hogy a VP6-7.2.1.1-21 kédszamu
. Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése ” targyt felhivésra benytjtott palyazatanak nyertessége esetén a
megvalositashoz sziikséges 6nerét a palyézattal érintett gazdalkoddk részérdl ezen célra atadott
pénziigyi hozzdjarulasbol kivanja biztositani az 5nkormanyzat.

Az dnkormaényzat a kivitelezéshez sziikséges terveket elkészitette. A projekt megvaldsitasahoz a
felelos akkreditalt kozbeszerzési tandcsado kivalasztasra keriilt (Dr. Berecz Orsolya Kft.), valamint a
miiszaki ellendrre vonatkozo beszerzési eljéras is folyamatban van. A kivitelezésre vonatkozd
kozbeszerzési eljaras meginditdsa elStt szeretnénk egyeztetni az érintett gazdakkal é&s
vallalkozasokkal, egyrészt a felmeriils 6nerés koltségek lehetséges vallalasi lehetdségeirdl, illetve a
kivitelezéssel kapcsolatban felmeriil$ vallalkozoi, gazdalkodéi igényekrol.

XX. A HAIDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE II. UTEM (TOP PLUSZ-1.1.1-
21-HB1-2022-00006):

A projekt Tamogatési Szerzédése a felek részérdl alairasra keriilt és 2023. marcius 17. datummal
hatalyba 1épett.

Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsol6dé kozbeszerzési feladatokat
ellaté szaktandcsad6é cég. melyre vonatkozéan a legkedvezdbb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya
Tanacsado, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. nytjtotta be. A projekthez kapcsolodo tervezési feladok
vonatkozésaban a beszerzési eljaras eredményeképpen a nyertes P- Tervezéiroda Kft-vel kotott
szerzodést az onkormanyzat.

A tdmogatasi eldleg lehivdsa megtortént.

Hatra van még a miszaki ellendri, tovabba (a Kommunikécios Tery alapjan) a nyilvénossagi
feladatok elldtasa vonatkozasaban a szakért6k kivalasztasa, az ehhez sziikséges eljarasok elokészitése
folyamatban van.

XXI. A CSILLAGVAR _Ovopa KOLCSEY ES DOBO UTCAI FELADATELLATASI HELYEINEK
FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00015):

A projekt Tamogatasi Szerzédése a felek részérdl alairdsra keriilt és 2023. marcius 2. datummal
hatdlyba lépett. A tervez6i feladatok elldtasara iranyulé beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a
legkedvezébb ajénlatot a P-TERVEZO Iroda Kft adta, akivel a szerz6dés alairdsra keriilt.

XXI1. Uy HAZIORVOSI RENDELOK EPITESE HAIDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.2-21-HB1-
2022-00018):

A projekt Tamogatasi SzerzOdése a felek részérdl alairasra keriilt és 2023, februar 27. datummal
hatéalyba Iépett.
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A tervezdi feladatok ellatasara irdnyulé beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvezdbb
ajanlatot a P-TERVEZO Iroda Kft adta, akivel a szerz6dés aldirasra keriilt.

XXIII. KEREKPARUT FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENY-HAJDUDOROG KOZOTT (TOP PLUSZ-
1.2.1-21-HB1-2022-00055):

A projekt Tamogatasi Szerzddése a felek részérdl alairasra kerlilt és 2023. marcius 6. datummal
hatalyba lépett.

XXIV. KEREKPAROS INFRASTRUKTURA FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY — DEBRECEN
VONATKOZASABAN (TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00057):

A projekt Tamogatasi Szerz6dése a felek részérél alairasra keriilt és 2023. marcius 20. datummal
hatélyba 1épett.

XXV. KEK- ES ZOLDINFRASTRUKTURA, VALAMINT KOZOSSEGI-SPORT FUNKCIOHOZ KAPCSOLODO
FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY TELEPULESEN (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00075):

A projekt Tamogatasi Szerzddése a felek részérdl aléirasra keriilt és 2023. marcius 10. ddtummal
hatdlyba Iépett. Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra kerilt a projekthez kapcsol6édo
kozbeszerzési feladatokat ellatd szaktanacsado cég, melyre vonatkozéan a legkedvezdbb ajanlatot a
Dr. Berecz Orsolya Tanacsadd, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. nyujtotta be.

XXVI. HAJDUBOSZORMENYI BELTERULETI UTAK FEJLESZTESE (TOP PLUSZ-1.2.3-21-HBI1-
2022-00060):

A projekt Tamogatasi Szerzddése a felek részérdl alairasra keriilt és 2023. marcius 6. datummal
hatdlyba lépett. Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolédd
kozbeszerzési feladatokat ellatd szaktanacsado cég, melyre vonatkozdan a legkedvezObb ajanlatot a
Dr. Berecz Orsolya Tanacsado, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. nyujtotta be.

XXVII. A BOCSKAI STRAND- ES GYOGYFURDO ENERGETIKAI KORSZERUSITESE (TOP PLUSZ-
2.1.1-21-HB1-2022-00052):

A Tamogatasi Szerz6dés alairdsa a felek részérdl megtortént, ezt kovetden megkiildésre keriiltek a
Magyar Allamkincstar Hajdu-Bihar Varmegyei Igazgatosaganak részére. A tdmogatasi szerzédésben
foglaltak alapjan a tamogatasi szerz6dés hatalyba 1épésének napja: 2023. aprilis 17.

Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolodd projektmenedzsmenti
feladatokat ellatdé cég, melyre vonatkozdan a legkedvezdbb ajanlatot az INNOVA Eszak-Alfold
Regionalis Innovaciés Ugynokség nytjtotta be.

A Magyar Allamkincstar Hajdu-Bihar Varmegyei Igazgatésaga altal a projekthez kapcsolodo 1.
szamu, valamint 2. szdmu tamogatasi el6legigénylés jovahagyasra keriilt. E16bbi vonatkozasaban
19.623.170,-Ft, mig az utobbi keretében 280.331.000,-Ft eléleg atutalasarol intézkedik az illetékes
szerv Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata részére.

XXVIIL. A HAJDUBOSZORMENYI BOCSKAI STRAND- ES GYOGYFURDO MINOSIEGJAVITO
FEJLESZTESE (TOP PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00006):

A Tamogatasi Szerz6dés megkotéséhez szikséges dokumentumok Osszeallitdsa, aléirdsa a
konzorcium részérdl megtdrtént, azok megkiildésre keriiltek a Magyar Allamkincstar Hajdu-Bihar
Véarmegyei Igazgatosdganak részére.

Beszerzési eljards keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolodd projektmenedzsmenti
feladatokat ellaté cég, melyre vonatkozdan a legkedvezébb ajanlatot az INNOVA Eszak-Alfold
Regionalis Innovacios Ugyndkség nyvijtotta be.
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A Tamogatasi Szerzodés alairasa a felek részérél megtortént, ezt kdvetden megkiildésre keriiltek a
Magyar Allamkincstdr Hajdu-Bihar Varmegyei Igazgatésaganak részére, mely 2023. janius 19.
datummal hatélyba Iépett.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO) PALYAZATOKROL.:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

o Jelenleg nincs elékészités alatt 4ll6 palyazat.

2 ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

* A Nemzeti és Torténelmi Emlékhelyek fenntarthaté hasznalatat elésegité 2023. évi
tamogatasi lehetdség megvizsgalasa a Hajdtkeriileti székhaz vonatkozasaban.

o Ultetvénykialakitas és fejlesztés Hajdubdszormény Nagy-Bocskai széléskertben —
ZP-1-2021/7865 palyazat benyujtasra keriilt. A palyazat elutasitisa kapcséan benyujtott
kifogasi kérelmiink feliilvizsgalata még folyamatban van.

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

* Jelenleg nincsen az 6nkorményzatnak tartaléklistan szerepl palyazata.

4. LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK :

o 2022. évi Kerékpérosbarat Telepiilés cim elnyerésére vonatkozé palyazatunk nem
részesiilt tdimogatasban.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

I. EUCF - EUROPEAN CITY FACILITY - VAROSOKKAL A VAROSOKERT - HELYI FENNTARTHATO
ENERGETIKAI BERUHAZASOK TAMOGATASA:

Megnyilt az EUCF - European City Facility - Varosokkal a vérosokért - helyi fenntarthato energetikai
beruhdzasok tdmogatdsa cimii program Gjabb tAmogatasi id6szaka.

Az elsé palyazatokat 2023. jinius 30.-ig varjak. Kovetkezd fordulé pedig varhatoan 2024 januarjaban
nyilik meg.

Az el6z6 felhivasok sordn komoly sikerrel szerepeltek a hazai énkorméanyzatok. Az EUCF korabbi
idészakaban 21 magyar teleptiilési 6nkormanyzat, illetve 6nkorményzati konzorcium nyerte el a
tamogatast egy olyan korben, ahol a K6zép-Kelet Eurépai régié masik 10 orszagaval kell felvenni a
versenyt.

Minden tdmogatéasban részesiil6 telepiilés, illetve konzorcium 60.000 euré Osszeg felhasznaldsaval
készitheti el éghajlatvédelemmel, megajulé energiival, energiahatékonysaggal kapcsolatos
beruhazasi koncepcidjiat. Nagyszer(i lehetdség arra, hogy a helyi klimastratégidkban, SEAP vagy
SECAP dokumentumokban megfogalmazott célok felé elindulhassanak. Az EUCF program az
onkormanyzatok 6sszefogdsat is 6szténzi, hiszen a kisebb telepiiléseknek - erdforrasaik egyesitésével
- lehetdséglik van koz0s tdmogatasi kérelmek benyujtasara is. A kifrds nemcsak varosok szamara
elérhetd; azon telepiilések, falvak konzorciumai is indulhatnak.
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Az immaron 5. felhivas 70 beruhazasi koncepcié kidolgozasat tdimogatja, sszesen 4,2 millié eurds
koltségvetéssel; ebbdl a kozép-kelet-eurdpai régioban 28 palyézatot tudnak tdmogatni 1,68 millio
EUR o6sszegben. A tervek szerint a 6. és 7. felhivds megjelenése 2024. janudrjaban illetve
novemberében varhato; minden felhivas legalabb 2 honapig &ll nyitva.

A pélyazatot angol nyelven, on-line kell benyujtani, ugyanakkor elkészitéséhez magyar nyelven
szakmai segitséget, tajékoztatast lehet kérni a hazai nemzeti szakért6tol.

Hazai nemzeti szakérté: A Magyarorszagi Eghajlatvédelmi Szovetség és a LENERG
Energiaiigynokség Nonprofit Kft.

Kérem a Tisztelt Képviselé-testiiletet, hogy sziveskedjen az eldterjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszerii tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

1.

Hajduboszormény Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testilete a Magyarorszag helyi
Onkormanyzatairdl szé6ld 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjdban biztositott
feladatkorében és a 107. §-aban foglalt jogosultsagandl fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szému
hatdrozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folyamatban lévé nagyobb beruhdzasokrol és pdlydzati
lehetdségekrdl” cimi elbterjesztést és azt elfogadja.

Hatdridé:  2023. janius 29.
Felelés: Dr. Mez6 Barna osztalyvezetd

p

Hajdiboszérmény Varos Onkormanyzata a Nyugati Ipari Parkban kialakitott kozvilagitasi halézathoz
az EON elbirasai alapjan sziikséges kozvilagitasi szakaszold szekrénynek a kialakitasdhoz brutto 2
MF1 keret6sszeget biztosit a 2023. évi koltségvetése terhére.

Hataridé:  2023. oktéber 31. a szakaszolo szekrény kialakitasara
Felelos: Dr. Mezé Barna osztdlyvezetd a szakaszol6 szekrény kialakitasaért
Nyakas Tibor osztdlyvezetd a szlikséges forras biztositasaért

Hajduboszormény, 2023. junius 22.

o ——
e

5+ DxsMezbé Barna
Osztdlyvezetd
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