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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képvisels-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szdm hatdrozatéval arr6l dontstt, hogy a varosban
foly6 onkormanyzati nagyberuhdazasokrél havonta tdjékoztatdst kér a Polgarmesteri Hivatal
beruhazasokkal foglalkozd szervezeti egységétol. A 2008. marcius 27-ei testiileti tlésen felkérés
sziiletett, hogy a nagyobb beruhdzdsok mellett a palyazati lehetéségekrdl is tajékoztatni kell a
képvisel6-testiiletet. Ennek az alabbiak szerint tesziink eleget.

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

I. A HAIDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

Az elkésziilt tervek alapjan a nyilt kozbeszerzési eljards eredményesen lefolytatasra keriilt. A
szerz6dés alairdsra keriilt 2021. madrcius 22. datummal a legkedvezobb ajanlatot benyujtd
hajdubészorményi TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet 2021. aprilis 1. ddtummal 4tadésra keriilt a
kivitelezének, a 10 honapos kivitelezési hatarid6 ett6l a datumtdl indult. A miiszaki atadas-atvétel
lezarasa 2022. marcius 3. volt.

A kivitelezési  koltségnovekedés kapcsan felmeriilt, mar kordbban alairt vallalkozoi
szerzddésmodositas hatalyba léphetett a 226/2022. (1X.29.) Onk. szému hatarozatdnak 2. pontja
alapjan biztositott forrasnak koszonhetden. Ennek megfeleléen a teljesités igazolas €s végszamla is
kiallitasra keriilhetett, a végszamla Kkifizetése meg is tortént. A kivitelezési koltségnévekmény
igénylésre vonatkozo tobbletkoltség igénylésiink elbirdlasa megtortént és az igényelteknek
megfeleléen 57.639.339 Ft tébbletforras keriilt jovahagyasra.

A teljesités igazolas kiadasat kovetden az épiilet hasznalatbavételi eljarasa is elinditasra keriilt, melyet
idékozben kézhez kaptunk, annak jogerére emelkedése jelenleg folyamatban van.

A fiirdékerti 1étesitmény iinnepélyes atadasara 2023. szeptember 15-én kertilt sor.

A projekt része még a létesitmény tizemeltetéséhez, rendezvények szervezéséhez sziikséges butorok,
berendezések beszerzése, illetve a projekthez kapcsolédé marketing feladatok ellatasa. Ezek egy
részének elSkészitése folyamatban van, melyek kozbeszerzés kotelesek lesznek, mig masik részében
viszont a szerzédések mar teljesitésre keriiltek: a latogatokdzpontban kialakitando Skojatszohaz
kialakitasat az ilyen projektekben orszagos tapasztalatokkal rendelkez6 Patkés Stadio (Patkés Gabor
egyéni vallalkozo, 2767 Tapiogyorgye, Budai Nagy Antal u. 1.) végezte el, mig a kiallitasok, a
tandsvény kialakitasat a helyi Z5ld Kor civil szervezet (4220-Hajdubdszormény, Bocskai tér 2.)
valositotta meg.

A projekthez kapcsolddo, Baltazar utca és Fiirdokert kozotti kerékparut kivitelezése mar korabban
megval6sult, a forgalomba helyezéshez sziikséges csoméponti térvilagitasi elemek EON haldzati
bekotése megtortént.

II. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdt-Bihar Megyei Onkormanyzat konzorciumvezetd 4altal beny(jtott palyazatban
Hajdub6szérmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke
Emlékhaz és Kézmiivesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmuvesség bemutatasa, kocsiszin) tervezi a
Vasar tér 3. alatt (Fiirdokert).
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A projekt keretében létrejon egy Hajdu- Bihar megye teriiletén hiz6dé tematikus ttvonal és halozat,
ahol bemutatasra keriil a korabeli allattenyésztés (hangsulyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodd pasztorélet, kézmiivesség, kereskedelem és kozigazgatds egy-egy meghatarozd és
kiilonleges helyszinét, megfeleld infrastruktiraval és marketing eszkozokkel. Tervezett Utvonal:
Debrecen - Hajdibdszormény - Hajdunanés - Balmazujvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajduiszoboszl6 — Debrecen.

A hajdaboszorményi projektelemnél (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmtivesudvar, bemutatd
kocsiszin kialakitasa) a kivitelezé kivalasztasara irdnyuld kozbeszerzési eljarast lefolytattuk, mely
alapjan a vallalkozasi szerz6dés aléirasra keriilt, mely 2021. majus 31. datummal 1épett hatalyba. Ezt
kovetden 2021. junius 14-én tortént meg a munkateriilet atadasa a hajdubsszorményi TOMB 2002
Kft. kivitelezd cég részére, mely datumtol indult a 6 honapos kivitelezési hataridé. A miszaki atadas-
atvétel lezardsa 2022. januar 13. volt. A hasznalatba vételi engedélyezés a Fiirdékert turisztikai
beruhazasidval egyiitt kerlilt elinditdsra, melyet idékozben kézhez kaptunk, annak jogerére
emelkedése jelenleg folyamatban van.

A fiirdokerti 1étesitmény, benne a Magyar Sziirke Emlékhaz épiiletével, linnepélyes atadasara 2023.
szeptember 15-én keriilt sor.

A projekt része még a kiallitas kialakitasdhoz kapcsolddé eszkozok, butorok beszerzése. Tovabba a
konzorciumvezetd megyei onkormanyzat részérél marketing tevékenységek, applikacié készités,
rendezvények lebonyolitasdhoz sziikséges eszkdzok beszerzése van még hatra. A konzorciumvezetd
megyei onkormanyzat részér6l a projekt lezaras hatarideje 2023. november 30-ra keriilt médositasra.

I11. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A projekt keretében a korabbi években mar megvaldsult a Kalvin téri park rehabilitdci6ja, a Kalvin
téri templom kertjének megujitasa, a II. Vilaghaboris emlékpark megujitasa, a Hajdukeriilet utcai uj
jatszotér kialakitasa és a Vérosi Konyvtar Hajdusagi Muzeum udvara feldli homlokzatanal egy
zOldfal kialakitasa, a szinhazterem korszerGsitésének a munkélatai, a miivel6dési haz szinhazterem
fel6li kdzponti folyosorész felujitasanak, a foldszinti eldadoterem felujitasanak és akadalymentes WC
kialakitdsanak a munkélatai is. Tovabbd megvalosult a Hajdukeriilet és Ujvérosi utca belsd
szakaszanak az utburkolat és jarda felujitasa is, csapadékviz elvezetéssel.

A Pet6fi S. u. 29. sz. alatti 0j, t6bbfunkcios rendeld-szolgaltato épiilet kivitelezése is befejezodott, de
a hasznalatbavételi engedély beszerzése még folyamatban van. A kivitelezési szerz6désre vonatkozd
2. és. 3. sz. szerz6désmobdositasok teljes korlien hatdlyba l1éphettek a 1028/2023. (11.10.) Korm.
hatdrozat alapjan biztositasra keriilt koltségnovekménynek koszonhetden. Ezen hatalybalépést
kovetden a kivitelez6 a végszamlajat kiallitotta, az kifizetésre kertilt.

A benyujtott tobbletkoltségnovekmény igénylésiink alapjan a 1028/2023. (I1.10.) Korm. hatarozatban
az igényeltnek megfelelé osszeg kertilt jovahagyasra, a Z6ld Vérosos projektnél 20.537.389 Ft, mig
az egészségligyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz Osszesen 58.344.855 Ft tobblettamogatas keriilt
jovéhagyasra a Pet6fi S. u. 29. sz. alatti épiilet kivitelezésére.

A Pet6éfi u. 29. sz. alatti Gj tobbfunkcids szolgaltatd épiilet lizemeltetésével/vagyonkezelésével
kapcsolatban sziiletett 262/2022. (X.27.) Onk. szAmu hatarozat 2. pontja szerinti egyeztetések
elindultak az érintett 5Snkormanyzati cégekkel. A Hajdiboszérményi Vagyonkezeld Zrt. jelezte, hogy
a rajuk vonatkozo épiilet lizemeltetési/vagyonkezelési feladatokat a Hajdu7 Kft. tagvallalatan
keresztiil kivanja ellatni.

IV. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

A |, belsé feltaré ut megépitése kozvilagitdssal egyiitt” targyu vallalkozasi szerz6dés 2022. jalius 15-
én az dnkormanyzat €s a kivitelezd, Octopus-M Kft. részérdl alairasra keriilt. A munkateriilet 2022.
augusztus 3-an kerlilt atadasra, teljesitési hataridd ett6l a datumtol szamitott 4 honap volt. Az
Octopus-M Kft. benyujtotta végszamlajat, mivel a kivitelezés a végéhez érkezett, a miiszaki dtadas-
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atvételi eljaras lezarult 2022. december 12-én. A miiszaki ellendr bevondsdval a megépiilt uthoz
kapcsolodd forgalomba helyezési engedély megszerzése folyamatban van. A bels6 feltard ut
forgalomba helyezési engedélye megérkezett, annak jogerdre torténd emelkedése meg is tortént 2023.
majus 13-1 datummal.

A belsd feltard ut mentén kiépitett kozvilagitas tizemeltetéséhez az EON eléirta utolag, hogy az
rendszert az EON attudja venni a szolgaltatas biztositdsara. Ezen szakaszolo szekrény kialakitdsanak
a becsiilt koltsége bruttdé 2 MFt. Ez a koltség a projekt keretében mar nem elszdmolhaté, igy ezt az
Onkorményzatnak sajat forrasbdl javasolt biztositani a 2023. évi koltségvetésének a terhére, mint
keretosszeget.

Az értékesitendd ipari telkekkel kapcsolatos eldzetes bejelentést a Magyar Allamkincstar részére
benyujtottuk, mellyel kapcsolatban visszajelzés még nem érkezett.

A projekt fizikai befejezésének kérelmezett 0j hatarideje 2023. julius 14., a zard elszdmolas
benyujtasanak hatarideje: 2023. oktdber 12., melyet a Magyar Allamkincstar jovéhagyott.

A projekt zérérendezvényére, linnepélyes atadasara eldrelathatolag 2023. julius 7-én 11:00 6ratol
kertil sor.

V. EGESZSEGUGY1 ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-

2016-00020):

A Pet6fi u. 29. sz. alatti Gj rendel6épiilet kivitelezésére vonatkozoan a munkak el6érehaladéasa a ,, 711
Hajduboszormény belvarosi akcioteriiletének kornyezettudatos vdarosrehabilitacioja (TOP-2.1.2-15-
HBI1-2016-00001)” targy el6terjesztési pontban mar bemutatdsra keriilt. Ezen pontban bemutatott
tobbletkoltség névekedéshez kapcesoldddan jelen projekt esetében is tobblettdmogatas igénylés keriilt
korményzati déntésben jévahagyasra. A benyujtott tobbletkdltségndvekmeény igénylésiink alapjan a
1028/2023. (11.10.) Korm. hatarozatban az igényeltnek megfelel6 6sszeg keriilt jovahagyésra, a Z6ld
Varosos projektnél 20.537.389 Ft, mig jelen egészségligyi projekinél 37.807.466 Ft, azaz 6sszesen
58.344.855 Ft tobblettAmogatas keriilt jovahagyasra a Pet6fi S. u. 29. sz. alatti épiilet kivitelezésére.
A projektben szerepld egészségiigyi gép-muszerbeszerzések feliil lettek vizsgdlva a nyertes
egészségligyi ROHU palyazatunk keretében beszerzendd eszkozokre tekintettel, miutan a ROHU
projektnél a tAmogatasi szerz6dés 2019. november végén aldirasra keriilt, igy a sziikséges eszkozok
egy része abbol a projektbdl finanszirozhatd, igy az eszkézbeszerzésen elérhetd koltségmegtakaritas
az épiilet kivitelezésére atcsoportosithato lett. A tovabbi eszk6zok (elsdsorban butorok) beszerzésére
a szerzédés a TOMB 2002 Kft-vel alairasra keriilt, azok leszallitasi megtortént.

Az épiilet hasznalatbavételi engedélyezése folyamatban van.

VI. ROHuU421 — FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL;

Elfogadtak a konzorcium masodik médositasi kérelmét a timogatoi okiratra vonatkozdéan (Addendum
2), mellyel a teljes partnerségi projekt befejezési hatarideje 2023.12.31-ig hosszabbodott meg.

A 2022. augusztus 31-vel zarult a projekt 7. periodusa, melyhez kapcsoléodoan a kifizetési
kérelmiinket jovahagytak azzal a feltétellel, hogy a husbolt mikodési engedé€lyét a teljes projekt
zérasaig 2023. december 31-ig bemutatjuk. A Hajdukeriileti-Hus" Allattenyészté és Husfeldolgozo
NKft-t, mint a Hajdiboszormény, Karap F. u. 5/A. sz. (3887/14 hrsz) alatt kialakitott husbolt
lizemeltet6je vallalta, hogy a hisbolt miikodéséhez sziikséges miikodési engedélyt legkésdbb 2022,
december 31-ig beszerzi, mely hatariddt a Képviseld-testiilet 2023. marcius 31-re hosszabbitott. A
husbolt marcius 17-én megnyilt.

Elfogadtak a konzorcium harmadik médositasi kérelmét esetiinkben a koltségek atcsoportositasara
vonatkozoéan (Addendum No. 3), mellyel lehetéség nyilt a vagéhidi eszkozok koltségeinek
elszamolaséra is. Ezen eszk6zok palyazati elszamolasa jelenleg folyamatban van.

2023. aprilis 30. napjaval zarult a projekt 9. periddusa. A projekt befejezési hatarideje: 2023.
december 31.



A husfeldolgozas témakori képzésekre €s a workshop-ra vonatkozé beszerzési eljarast
lebonyolitottuk, a nyertes ajanlattevével (Torok Attila Zoltan egyéni vallalkozd, 4220-
Hajdubdszérmény, Désany 1. u. 14. III/12.) kotendd szerzodés alairasra keriilt. A husfeldolgozas
témakorii képzések idékozben meg is valdsultak.

VII. FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES HAIDUBOSZORMENYBEN (TOP-3.1.1-
15-HB1-2019-00018):

A hatalyos tdmogatasi szerzdédésben szerepld iitemezés modositasa érdekében benyujtottuk a
projekthez kapcsoléddan a 7. sz. modositasi igényt, mely a Kézremlik6dé Szerv részérol elfogadasra
keriilt. A modositas szerint a projekt fizikai befejezésének datuma 2023. szeptember 30.

A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 kodszamu palyazattal kozos kozbeszerzési eljardssal
kapcsolatban a képvisel-testiilet oktoberi tilésén meghozta a lezard dontést (264/2022. (X. 27.) Onk.
szamu hatarozat). A Korona-Human Kft-vel a vallalkozasi szerz6dések mindharom részre 2022.
november 30-4n alairdsra kertiltek. A munkateriilet 2022. december 28-an atadasra keriilt kivitelez6
részére, teljesitési hatarid6 a munkateriilet atadastol szamitott 8 honap.

A projekt részét képezd népszertsitd és szemléletformald tevékenység lebonyolitasara a beszerzési
eljaras lefolytatasra keriilt, és a harom ajanlattevod kozil a legkedvezébb ajanlatot tevd Zold Kor- Fold
Baratai Magyarorszag tagja adta, igy vele kertilt megko6tésre a megbizasi szerz6dés nett6:2.330.000,-
Ft +0 AFA, azaz brutté: 2.330.000.-Ft 6sszeggel. A kerékparorozés népszerlsitésére iranyuld
kampany lebonyolitasa folyamatban van.

A kivitelez6 a 35. sz fokozlekedési ut melletti — a Bartok Béla- Vajda Janos utcak kozotti szakaszon
- kerékparut felujitasat befejezte, a miliszaki atadas-eljaras lezaradsa megtortént.

A projekt féeleme a Bocskai tér-Iskola utca-Arad utcai kerékparut 1étesitése. A Bocskai téren, illetve
az Iskola utcan kerékparos ovezet kialakitasa, mig az Arad utcan a nyilt csapadékvizelvezetd arok
felett — annak zartta tétele utdn-0j kerékparat épitése valdésul meg az Uzsok térig. Ahogy azt mar
korabban is jeleztiik ez projekt szorosan &sszefiigg a TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-00033 k6dszamu
projekttel, melynek féeleme az Arad utcai nyilt csapadékelvezetd csatorna lefedése. A kerékparut
kivitelezése még folyamatban van, mivel a nyilt arok befedésénél elére nem lathatd, miiszaki
sziikségességbdl elvégzendd pétmunkak adddtak, melyek elszamolhatosagat engedélyeztetniink kell
az illetékes szervekkel. Jovahagyas utan kertilhet sor a szerz6dés modositasara, amely érinti a munkak
befejezési hataridejét is.

A projekthez kapcsolodd Kerékparforgalmi Halézati Terv médositasa folyamatban van a tervzsiiri
nyilatkozatok alapjan.

A projekten jovahagyott 233 millié forint tAmogatasi 6sszegb6l a fennmarad6 138.185.000.-Ft eldleg
is lehivéasra keriilt.

VIII. HAJDUBOSZORMENY TELEPULES KORNYEZETVEDELMI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsolddik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonosité szamu projekthez,
melynek cime: Fenntarthat6 telepiilési kozlekedésfejlesztés Hajduboszorményben. Ezen projekt
egyik f6 eleme az Arad utcan kerékpéarut €pitése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékviz-
elvezetésének fejlesztése, a meglévo nyilt csapadékviz elvezetd arok lefedése, zart csatorna épitése.
A projekt mésik eleme a Kassa utca csapadékviz elvezetésének megoldasa, valamint a meglévd
utburkolat teljeskorti felujitasa. A terlileten keletkezd csapadékvizet az utca lejtési viszonyait
figyelembe véve két irdnyba kellett megoldani. Egyrészt az Iskola utca felé, masrészt az Ujvérosi utca
felé. A 11 hazszamu ingatlant6l az Iskola utcai zart csapadékcsatorna rendszerbe torténéd bekotéssel
az utcdban 120 fm. 30-as atmér6jii zart csapadékcesatorna keriilt kiépitésre. A Kassa utcai csatorna
egy 1 méteres atmérdjli tisztitdaknan keresztiil csatlakozik a 60-as atmér6jii Iskola utcai csatornaba.
Az utca utburkolatanak felujitasaval egybekétve a szelvényezés szerinti baloldalon -a burkolat
sz€lébe- eldéregyartott 40x40-es jarhatd padka folydka késziilt. Az utca csapadékvizét - a masik
iranyba- ugyancsak jarhaté padka folyoka biztositia az Ujvarosi utca zart csapadékvizgyijté
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csatornaba. Az utburkolat egy részét a zart csapadékcesatorna €pités miatt tobb helyen &t kellett vagni,
masrészt bizonyos szakaszon meg volt siillyedve, igy a projekten beliil az utfeliilet teljes felujitasat
szerepeltette az Onkorményzat.

Az un. kerékparutas és csapadékvizes projektek esetében a Korona-Humdén Kft a kivitelezé. A Kassa
utcan a kivitelezés befejez6dott, a miiszaki atadéas-atvételi eljaras lezarasra keriilt. Az Arad utcai
csatorna lefedési munkai még folyamatban vannak az idék6ézben miiszaki sziikségességbdl elrendelt
poétmunkak miatt. A projekt fizikai befejezésének datuma — a hatalyos tdmogatasi szerzddés szerint -
2023. szeptember 30., amely feltehetéen médosul a potmunkakra ktendd kivitelezési szerzédésben
rogzitésre keriild teljesitési hatarid6hoz igazodoan.

IX. A HAJDUBOSZORMENYI VAROSI BOLCSODE KONYHAJANAK FEJLESZTESE:

A projekt 2021. évben teljeskorlien megvaldsult. Viszont a projekt elszamolasat a tdmogatd csak
2022. évvégén tette lehetové. Idokozben a projekt beszdmoldja és elszdmolasa 2023. év elején
benyujtasra keriilt, melynek elbirdlasa jelenleg még folyamatban van.

X. UJ BOLCSODEI FEROHELYEK KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY, DOBO ISTVAN UTCAN - TOP-
1.4.1-19-HB1-2019-00015:

A Hajdabdszormény, Dobo Istvan utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valdésul meg a
bélesddefejlesztés a Csillagvar Ovoda Dobé Istvan (ti telephelyén. Az uj épiiletrész a meglévé 2
foglalkoztatos évodahoz kapcsolddva, szabadon all6 beépitési mdoddal keriilt elhelyezésre. A meglévéd
dvoda és a tervezett boles6de egy atjaroval keriilt 6sszekapcesolasra. A foldszinten kertiltek kiépitésre
a bolcsdde azon helyiségei, melyek a bolesddei 1étszamot hivatottak kiszolgalni. Az emeleten a
személyzet kiszolgald helyiségei kaptak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szint(i tervdokumentaciot az Ambitus Epitész Iroda Kft. készitette.
Az eldzetesen kivalasztasra Keriilt Dr. Berecz Orsolya Kft kézremiikddésével a nyilt kdzbeszerzési
eljaras 2021. augusztus 24-én indult el. Az ajanlati hataridé 2021. oktober 1-én lezarult.
Hajdubsszormény Véros Onkormanyzata Képviselé-testiiletének 124/2021 (X1.25.) Onk. szdmu
hatarozata értelmében a kozbeszerzési eljards nyertese a Tomb 2002 Kft, brutté 187.269.120 Ft-os
ajanlati ar mellett.

Beszerzési eljaras lett lefolytatva a miszaki ellenér beszerzésére, melynek nyertese a P-
TERVEZOIRODA Kft.

A magasabb kivitelezési ar miatt tobblettamogatasi igény 2021. december 20-an benyjtasra kertilt a
Magyar Allamkincstarhoz. A benytijtott tSbblettdmogatasi igényiink pozitiv elbiralasban részesiilt,
az Iranyité Hatosag dontése alapjan a jovahagyott koltségndvekmény Osszege 48.596.120 Ft.

A kivitelezOvel megkotott vallalkozasi szerz6dés 2022. marcius 23-1 datummal hatéalyba lett léptetve,
a munkateriilet ataddsira 2022. marcius 30-an keriilt sor. A kivitelezés befejez6dott, a miiszaki
atadas-atvételi eljards 2023. marcius 30. datummal lezarasra keriilt. Az 0j épiilet hasznélatbavételi
engedélye beszerzésre kertilt.

A paélyazat keretében beszerzend6 eszkozok listdja aktualizalasra keriilt, az eszk6zok teljeskoriien
2023. szeptember végére keriilnek leszallitasra. A bolcsddei butorokat az Ando Butoripari Kft.
széllitotta, a jatszd- és fejlesztdeszkzoket a Fair Play Trade Kft., az informatikai eszkdzoket az Info-
Comp-Tech Kft., az iizemeltetéshez kapcsolod eszkozoket-gépeket a TOMB 2002 Kft., a savrolokat
pedig a Reddny Tech Kft. szallitotta.

XI. EXTREM SPORTPALYA KIALAKITASA A FURDOKERTI SZABADIDOPARK TERULETEN:

Az 1j, varosi extrém sportpalya tobb kiilonallo forrasbol, palyazati timogatasbol valosulhatott meg.
A BMX palya kivitelezése megtortént, a miiszaki adtadas-atvétel is lezardsra keriilt. A felmertilt
tobbletmunkak kapcsan a szerz6dés modosités aldirasra keriilt. A palyazat elszamolasa, beszamoloja
benyujtasra keriilt, melyek idokézben elfogadasra keriltek.



A BMX palya és a viztorony kozzé keriilt betervezésre egy gordeszka palya (melyet a rolleres
sportolok is hasznalhatnak), melynek a kivitelezése szintén befejez6dott tavalyi évben. A palyazat
elszdmoldsa, beszdmol6ja benytjtasra keriilt, melyek id8kozben elfogadasra kertiltek.

A gordeszka pélya és a BMX palya kozott a Hajdiboszorményi Extrémsport Egyesiilet részérsl egy
TOP CLLD palyazat keretében egy kozosségi tér keriilt kialakitdsra a fiatalok részére. Ennek a
palyazatnak az elbirdlasa megtortént, az igényelt tAmogatési Osszeget nyerte ¢l a szervezet. A projekt
1dékdzben meg is valosult 2022. junius kézepére. Az egyesiilet a palyazati elszdmolast benyujtotta a
tamogato felé, annak elbiralisa megt6rtént, jovahagyésra keriilt.

A TOP CLLD projekt megvalositisa érdekében az onkorméanyzat a projekt pénziigyi
eléfinanszirozasahoz 6.402.426,- Ft, azaz hatmilli6-négyszazkettdezer-négyszézhuszonhat forint
visszatéritendd tamogatast biztositott a Hajdubdszorményi Extrémsport Egyesiiletnek a 70/2021.
(IX.30.) sz4m1 polgarmesteri hatdrozat 3. pontja alapjan. A tamogatéas jovahagyasaval a palyazati
Osszeget az egyesiilet megkapta, igy a megeldlegzett visszatéritendd tamogatast vissza kell fizetnie
az dnkormanyzatnak. Az egyesiilet jelezte, hogy a visszautalashoz kapcsoléddéan 50.000 Ft értékii
banki kdltségiik meriilt fel, igy kérelmezték, hogy ezen Osszeggel csokkentetten fizethessék vissza a
tdmogatast. Amennyiben ezen kérelmiiket a képviselStestiilet tdmogatja, ugy az egyesiilettel
megkdtott timogatési szerzédést modositani sziikséges.

Az elkésziilt extrém sportpalydhoz megelézé ellendrzé feliillvizsgélatinak elvégzésére é&s
megfeleloségi tandsitas kiaddsara van szikkség az ,, Egyes szorakoztatdsi céli berendezések,
létesitmények  és  ideiglenes  szerkezetek, valamint  szérakozdsi  céli sporteszkozok
biztonsdgossdgdrol” sz616 24/2020. (VII. 13.) ITM rendelettel Osszhangban. A tantsitds beszerzését
az lizemeltetd Hajda7 Kft. latja el.

XII. MUOVELODESI _KOZPONT FEJLESZTESE A KULTURALIS INTEZMENYEK 2021. EVI
TAMOGATASABOL:

Magyarorszag Kormanya az 1879/2020. (XI1.4.) Korm. hatirozatban dontdtt a koronavirus-
vilagjarvany 4ltal okozott, a kulturdlis 4gazatot érinté karok hatékony enyhitésérsl. Az
onkormanyzati fenntartdsa kulturalis intézmények tamogatasanak lebonyolitdja a Nemzeti
Miivel6dési Intézet, mely szakmai déntébizottsaga 30 MFt tamogatast itélt meg Hajdubdszormény
Varos Onkorményzata részére. A Szabadhajda Nkft. az atadott tdmogatdst az Gnkormdnyzati
tulajdonban 1év6 Sillye Gabor Miivelddési Kozpont épiiletének (4220-Hajdubdszérmény, Bocskai tér
4.) a fejlesztésére koteles forditani. A feljitasi munkdk 2021. évvégeéig elkésziiltek. A projekt
penziigyi elszamolasa és szakmai beszdmoldja benyujtasra keriilt a tamogat6 felé, annak elbiralasa
folyamatban van. Az elbiralas keretében, most 2023. szeptemberében hidnypétlast kiildtek meg
résziinkre, melynek megvélaszolasa folyamatban van.

XII11. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 » YAROSI TERULETEK REHABILITACIOJA
HAJDUBOSZORMENYBEN:

A pélyazat célja a hatranyokkal kiizdd csaladok, valamint a fiatalok integracios esélyeinek ndvelése,
olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzaljak a hétranyaikat, csokkentik a deviancidikat, segitik a
megfeleld tarsadalmi mintak elsajatitasat a munka vilagara valo felkésziilésiiket, és erdsitik a
tarsadalmi részvételiiket.
A beavatkozasok célteriilete: a Déli-Lucernas varosrész, mint szocialis varosrehabilitacios
akcioteriilet. A kivitelezésre irdnyuld kozbeszerzési eljarés lefolytatdsa utan az alabbi tevékenységek
megvaldsulasat tervezziik, figyelemmel a rendelkezésre 4116 forrasra:

* BolyaiJanos u. 3-5-25. szam (16 db bérlakas), Martinovics u. 37. sz. alatti szocialis bérlakasok

felyjitasa, bovitése komfortositas céljabol;
* salakos futballpalya kialakitdsa az akcidteriileten;
e Esze Tamas utca felujitasa,

e Fazekas Mihaly utca feldjitasa, bovitése.



A koradbban tervezett, a Bél Matyas utca felujitasa, stabilizalasa zuzottkével a palyazat keretében nem
elszamolhat6, ez a START program keretében valosulhatott meg idén. A kéltségkorlatokra tekintettel
az alabbi tevékenységek maradnak még el a palyazatbél: Esze Tamas u. 2-4. Tanoda épiiletének
felujitasa; a Déli- Lucernds akcidteriileten kamerarendszer és wifipont kiépitése; szabadtéri kondipark
kialakitdsa az akcioteriileten.

A kivitelezésre vonatkozo szerzddések a nyilt kézbeszerzési eljaras soran nyertes Korona-Humén
Kft-vel 2023. szeptember 18-i datummal alairasra kertiltek. A Fazekas utca felujitasanak a hatarideje
2023. november 30., mig a tobbi kivitelezési tevékenység befejezésének hatarideje 2023. december
15.

X1V. TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 ..SZEGREGALT TERULETEK KOMPLEX PROGRAMMAL
TORTENO FELZARKOZTATASA HAJDUBOSZORMENYBEN":

A pélyézat keretében a TOP-4.3.1. szamu felhivashoz kapcsoldddan, a Déli-Lucernés varosrészben a
tarsadalmi integraciot javitd, kozosségfejlesztést célzé programokat terveziink megvalositani. Az
integréaci6 legfontosabb elényei, hogy pozitiv magatartas mintat kozvetit, megtanit az egytlittmikodés
mas formaira, er6sodik a gyermekben az 6nismeret, onértékelés. Kialakulnak a moralis értékek: a
tolerancia, empatia, segitokészség, és fejlodik az alkalmazkodo képesség. Ez altal a gyermek jobban
torekszik képességei kibontakoztatisara, és redlisabb Onértékelés alakul ki benne. Az &nalléan
tamogathato tevékenységek koziil kiemelt helyet foglal el a k6zosségfejlesztést célzo, a tarsadalmi
integracidt segité programok, a folyamatos szocialis munka, foglalkoztatasi programok. Emellett
minden programcsoportban terveziink programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formalis
oktatason kiviili fejlesztés, oktatas, egészségfejlesztés; szolgéltatasokhoz valé hozzaférés;
biinmegel6zés, kozbiztonsag javitasat elosegité programok). A programoknak 6 hénappal meg kell
eléznittkk a TOP-4.3.1 projektben foglalt infrastrukturalis beruhdzdsok induldsat. A fejlesztések
tervezett befejezési hatarideje: 2023. december 22.-re modosulna, dsszhangban az infrastruktira
fejlesztési palyazati rész befejezési hataridejével.

A fejlesztés konzorciumi formaban valosul meg, partneriink a Keleti Focsatorna Egyesiilet. Elvaras
az Iranyitdo Hatdsdg részérol egy Tamogatdi Csoport feldllitdsa, melynek tagjai szervesen részt
vesznek az elOkészitésben, €s tevékenységiikkel tamogatjak, kiegészitik a megvalositast. A
Tamogat6i Csoport vezetését, valamint a projektben lezajlo szakmai, szocialis munka koordinalasat
Erdés Imréné, a Kincskeresé Ovoda nyugalmazott vezetéje latja el. A Tamogatéi Csoport tagjainak
listdja véglegesitésre keriilt, a projekt végleges szakmai tartalmanak kialakulasa érdekében tobb
egyeztetés lezajlott. A végleges szakmai tartalom a Ko6zosségi Beavatkozéasi Terv része, ami
Osszeallitasra kertilt.

A kozbeszerzési eljaras lefolytatasdhoz szikséges kozbeszerzési szaktanacsadd kivalasztasara
iranyuld beszerzési eljaras lefolytatasra kertlt, a legkedvezébb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Kit
adta, mellyel a szerzddé€s alairasra keriilt.

A projektmenedzsmenti szakért6i szolgaltatasi igénybevételére iranyulé beszerzési eljaras
lefolytatasra keriilt, a legkedvezébb ajanlatot a Hajda-Bihar Megyei Fejlesztési Ugynékség Nonprofit
Kft. adta, a megbizasi szerz6dés megkotésre keriilt.

A szocidlis munkasok, valamint a palyazat lebonyolitdsaban résztvevd egyéb személyek esetében
vannak, akiket kozbeszerzési ecljaras keretében Kkeriiltek beszerzésre, és vannak, akiket az
dnkormanyzat sajat teljesités keretében tud bevonni a projekt megvalodsitasaba. A tovabbi képzéseket,
és egyéb programokat lebonyolité ICMM Kft. pedig egy masik kozbeszerzési eljaras keretében kertilt
beszerzésre. Az ICMM Kft-vel a sikeres kdzbeszerzési eljaras lezarasat kovetden (186/2023. (1X.05.)
onk. sz. hatdrozat), a k6zbeszerzési eljarasban meghatarozott 7 részajanlat tekintetében a szerzddések
2023. szeptember 18-i1 datummal kertiltek alairasra.

Amiatt, hogy a szocidlis munkasok mielébb munkéba tudjanak allni, kiilon kozbeszerzési eljaras
keretében keriiltek beszerzésre. Ebben az eljarasban keriil meghirdetésre négy mésik programelem, a
Tandcsadds, a Szocialis ¢és gyermekjoléti szolgaltatasok, Fejlédjiink egytlitt mozgasban és
kommunikacioban, valamint Identitadserdsits, képzési €s tanulasi motivaciot eldsegité program. A
kozbeszerzési eljaras 2022. jalius 19-én minden programelem tekintetében kiilon, Osszesen 7
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részajanlattételi lehet6ség keretében keriilt meghirdetésre. Az ajanlatok értékelése utan a Képvisels-
testillet 207/2022. (IX.15.) Onk. szami hatarozatiban minden részajanlat tekintetében a
Csaladpedagogiai Egyesiiletet nevezte meg az eljaras nyerteseként. A szerzédések, mind a 7
részajdnlat tekintetében, 2022. oktéber 15-én keriiltek aldirasra az cgyesiilettel. Az els6 3 részajanlat
tekintetcben, a szocidlis munkasok, mentorok és start asszisztens esetében havonta allithat ki szamlat
az egyesiilet, mig a t6bbi programelem tekintetében pedig a program zarultaval.
A szocidlis munkdsok az akcidteriileten a munkat megkezdtck, a programba térténé belépési
nyilatkozatok kit6ltésre keriiltek, amelyeket fel kell télteni egy megadott feliiletre. A programba
belépdk kérében a szocidlis munkdsoknak Egyéni Fejlesziési Tervet sziikséges késziteniiik, amik
folyamatban vannak.
Beszerzési eljaras keriilt lefolytatasra a palyazat tartalmi, technikai megvalésitasaban segitod szakértd
beszerzésére. A szakérté feladata a tevékenységek megvalGsitdsa sordn a tartalmi elérehaladds
monitorozasa, a felmeriild problémak, akaddlyok dtbeszélése, megoldasi javaslat kinaldsa,
tanacsadds. A legkedvezébb ajanlatot adé6 Hét Nap ’98 Bt-vel a szerzédés alairasra keriilt. Az
eszkozbeszerzéssel kapcsolatban irdnymutatést kaptunk a Ko6zremikodé Szervezettdl, ennek
megfelelden a beszerzési eljaras lefolytatésa megtortént. 3 db tablet és 10 db laptop beszerzésére
keriilt sor.
Az 2. eljards keretében beszerezett, az ICMM Kft. részérél megvalositandd programok a
kézbeszerzési eljarasban meghatérozott részajanlatra bontasnak megfeleléen (7 db részajanlat):

I. Munkaeré-piaci integracids program: .. Térekvés a foglalkoztatas el6segitésére szamitogép

kezel6i oktatas™.

2. Csoportmunkdaban térténé egyiittmiksdés kompetencia fejlesztés. Megval6sitas: ,»Gazdalkodj
okosan” Haztartastani gazdasigi ismeretek Pénziigyi, csalddszervezési és életvezetési
tandcsadasok, adossdagkezelési szolgaltatas, tandcsadis.

3. Blnmegel6zés és kozbiztonsadg erdsitésével kapcsolatos  képzési, szemléletformald
programok prevencids eldadas. Megvaldsitas: »Blinmegel6zést és kozbiztonsag erdsitésével
kapcsolatos képzési, szemléletformald programok”. Biinmegel6zés és kozbiztonsag
erOsitésével kapcsolatos képzési, szemléletformald programok. Stratégia és prevencio:
eldaddsok, vagyonvédelmi kiallitas, Snszervezédés szervezes. Megvalésitas: ,,Blinmegel 6zést
¢s kodzbiztonsag erdsitésével kapcsolatos képzési, szemléletformald programok”.

4. Sportolj az egészségért program. Torekvés az egeszseglejlesztésre: egészségiigyi programok
beleértve prevencids, mentalhigiénés programokat. Megvalosulds: Noi/ledny kézilabda-
edzések

5. Energiahatékonysagi €s alapvet miiszaki ismeretek kepzés. Egylittmiikddés kozosségi és
egyéni szintii tArsadalmi integracio feltételeinek megteremtese céljabol. Az érintett lakossag
bevonasit, a beilleszkedést segité programok, akciok. Megvalosulds: Alacsony/Iétminimum
alatti jovedelmd, elsdsorban szocialis transzferekbdl illetve minimalbérb6l gazdalkod
csaladok, a varosrész harom szegregétumanak teriiletérs] egyenld aranyban (25-25-25 csalad).
A lakasfelujitas altal érintett haztartdsok egy-egy tagja mindenképp részesiil a képzésben.

6. Start asszisztensi szolgaltatas: Hajduboszormény Déli-Lucernds varosrészén nagy létszamn
roma lakossdg él. A start asszisztensnek a tevékenység hatékony ellatasdhoz roma
szarmazasunak kell lennie, hid szerepét kell betdltenie a roma és nem roma lakossag kozott.
Alapvetden segitenie kell a palyazat célkitiizéseinek megvalosuldsat. Feladatai k6z¢é tartozik
a segitség nyujtds a célcsoport tagjainak kivalasztasaban, motivéacidjuk elGsegitése. Olyan
start asszisztensre van sziikség, aki vallalja roma identitasat, ismeri a romak szokdsait,
hagyomanyait, eligazodik a helyi romék egymas kozti viszonyaban, valamint egyarant birja a
romak és nem romak bizalmét.



7. Sportnap-Jatszéhaz: Egytittmiikodés a kozosségi és egyéni szintli tarsadalmi integraci6
feltételeinek megteremtése céljabol

Hajduboszormény Varos Onkormanyzata a TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 azonosité szamd,
»Szegregalt teriiletek komplex programmal torténd felzarkoztatdsa Hajdubdszérményben” targyt
projekten beliil 1. kozbeszerzési eljarast a Képviseld-testiilet eredményesen lezarta 2022.09.15-én a
207/2022. (IX.15) Onk. szamu hatdrozatival, mely keretében a legjobb ar-értékaranyu érvényes
ajanlatot valamennyi (1-7.) részajanlat tekintetében a Csaladpedagégiai Egyesiilet (4220
Hajdiboszormény Désany Istvan utca 1-9.) ajanlattevé tette, dsszesen netté 53.677.900 Ft
osszegben az alabbi részajanlatok tekintetében:

1. részajanlat (Szocialis munkasok €s szocialis asszisztensi szolgaltatasok) a szolgaltatas nett6 dija:
25.164.000 Ft

2. részajanlat (Start asszisztensi szolgéltatds) a szolgaltatas netté dija: 1.656.000 Ft

3. részajanlat (Mentoralas) a szolgaltatas netté dija: 5.443.200 Ft

4. részajanlat (Tandcsadas) a szolgaltatas nett6 dija: 2.803.900 Ft

5. részajanlat (Szocialis €s gyermekjoléti szolgaltatasok) a szelgaltatas netto dija: 7.967.000 Ft

6. részajanlat (Fejl6djink egylitt mozgasban és kommunikéacioban) a szolgaltatas netté dija:
7.094.500 Ft

7. részajanlat (Hagyomanyorz6 programok) a szolgaltatas nettd dija: 3.549.300 Ft

A Csaladpedagogiai Egyesiilet (CSPE) (4220 Hajduboszormény Désany Istvan utca 1-9.) 2023. évi
vallalkozéi arbevétele 2023.05.15-én elérte a 12 milli6 forintos alanyi mentes értékhatart, amely utan
hivatalosan tajékoztatta az dnkormanyzatot az adoszam valtozasrol. Ez azt jelenti, hogy az addszam
véltozésa utan szolgaltatisainak ellenértékét plusz AFA fogja terhelni. 2023.05.15-ig benyujtott
szamlainak az dsszege 16.723.200 Ft volt, ami alanyi mentesen keriilt kiszamlazasra. A fennmaradé
Osszeg nettd 36.954.700 Ft + AFA lesz. ami miatt sziikséges a szerzédés modositast elvégezni, illetve
a CSPE 1. és a 2. részajanlatdhoz kapcsolddo szerzddést a mérfoldkd modositasok, a projekt fizikai
befejezésének tolodasa, és a sikeres befejezés miatt sziikséges hosszabbitani 1 honappal, mert az
eredeti szerz6dés 12 honapra szol 2022.10.15-t61 2023.10.15-ig. Ezt sziikséges 2023.11.15-ig
hosszabbitani.
Tobbletforras igény:

- Afa véltozas miatti szerz6dés médositas tobblet forras igénye: 9.977.769.- Ft

- 1.ésa2. részajanlati szerz6dés 1 hdnapos hosszabbitasa miatt: 2.838.450.- Ft

Osszesen: 12.816.219 Ft 6sszeg, ami a palyazatbol finanszirozhato.

A sziikséges tobbletforrds a palyazati tAmogatasbdl finanszirozhat6, onkorményzati 6nerét nem
igényel.

A Csaladpedagogiai Egyesiilet (CSPE) 7 db szerz6dés az alabbiak szerint modosul:

1. részajanlat
a. eredeti részajanlat a szolgaltatds nett6 dija: netté 25 164 000,- Ft, azaz netté Huszonotmillio-

szazhatvannégyezer forint”
5.1. A Vallalkozét a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozoi
dij illeti meg:
a szolgaltatas dija:
netté 12 582 000.-Ft + 0 % AFA, azaz brutté 12 582 000 forint
- Afa viltozds miatti rész netté 12 582 000,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 15 979 140 forint.
- 3.1. A teljesités hatarideje: Szerzédéskotéstol szamitva 13 honap

1 honapos szercodés hossuabbitds miatt plusz igény (eredeti willaldsi drnetto 2.097.000 Fthonap volt) netto
2.097.000-Ft+ 27 % AFA, azaz brunté 2.663.190-Ft)
netté 14.679.000.- Ft +27 % AFA, azaz brutté 18.642.330 Forint.
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2. részajanlat
a. eredeti részajanlat a szolgaltatas nett6 dija: netté 1 656 000,- Ft, azaz netté Egymillio-
hatszazitvenhatezer forint
b. Moddositott szerzodéses rendelkezés:
5.1. A Villalkozot a 2.1 pontban meghatérozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozéi dij

illeti meg:

a szolgaltatas dija: )
ne‘Et(') 966 000,~-Ft + 0% AFA, azaz bruttdé 966 000 fot'int
- Afa valtozds miatti rész netté 690 000,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 876 300 forint

- 3.1. A teljesités hatarideje: Szerzodéskatéstol szamitva 13 honap

1 honapos szerzodés hosszabbitds miatt plusz igény (eredeti villaldsi drnetto 138.000 Fthdnap volt) netts
138.000.-Ft+ 27 % AFA, azaz brutté 175.260.-F¢)

nett6 828.000.- Ft +27 % AFA, azaz brutt6 1.051.560 Forint,

. részajanlat
a. eredeti részajanlat a szolgéltatds nettd dija: netté 5 443 200,- Ft, azaz netté6 Otmillio-
négysziznegyvenharomezer-kettdszaz forint”
b. Mddositott szerzodéses rendelkezés:
,»J.1. A Villalkozét a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az aldbbi vallalkozéi dij
illeti meg:
a szolgaltatas dija:
netté 3 175 200,- Ft + 0% AFA azaz brutté 3 175 200 forint
netté 2 268 000,- Ft + 27 % AFA azaz brutt6 2 880 360 forint”

. részajanlat
a. eredeti részajanlat a szolgaltatds netté dija: netté 2 803 900,- Ft, azaz netté Kétmillié
nyolcszazharomezer-kilencszaz forint”
b. Modositott szerzodéses rendelkezés:
»0.1. A Villalkozot a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az aldbbi vallalkozéi dij
illeti meg:
a szolgaltatas dija:
netté 2 803 900,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 3 560 953 forint”

. részajanlat
a. eredeti részajanlat a szolgaltatds netté dija: netté 7 967 000,- Ft, azaz netté Hétmillio-
kilencszazhatvanhétezer forint”
b. Modositott szerzodéses rendelkezés:
»J.1. A Vallalkozét a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozéi dij
illeti meg:
a szolgiltatas dija:
netté 7 967 000 Ft,-Ft + 27 % AFA Ft, azaz brutté 10 118 090 Ft forint”

. részajanlat
a. eredeti részajanlat a szolgéltatas netté dija: netté 7 094 500,- Ft, azaz netté Hétmillié-
kilencvennégyezer-otszaz forint
b. Moddositott szerzodéses rendelkezés:
»D.1. A Vallalkozdt a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi véllalkozéi dij
illeti meg:
a szolgaltatas dija:
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nett6 7 094 500,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 9 010 015 forint”

7. részajanlat
a. eredeti részajanlat a szolgaltatas nettd dija: netté 3 549 300,- Ft, azaz netté Harommillié-
otszaznegyvenkilencezer-hiromszaz forint”
b. Modositott szerzodéses rendelkezés:
,,5.1. A Vallalkozdt a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozdi dij
illeti meg:
a szolgaltatas dija:
netté 3 549 300 Ft Ft,-Ft + 27 % AFA Ft, azaz brutté 4 507 611 forint”

XV. A HAIDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
RENDEZVENY FUNKCIOINAK FEJLESZTESE (T'OP-1.2.1-15-HB1-2016-00030):

Hajduboszormény Varos Onkormanyzata sikeresen palyazott ,,4 Hajdubdszorményi FiirdSkerti
Rendezvény és Turisztikai Szabadiddpark rendezvény funkcioinak fejlesztése” targyn, TOP-1.2.1-15-
HB1-2020-00030 azonositd szdmu projekt megvalositasara, mely keretében netté 80.291.023 Ft
tdmogatast nyert el.

Hajduboszormény Varos Onkorményzata a helyi és térségi szintli turizmus fejlesztése érdekében
erdsiteni kivanja a Hajdubosz6rményi Fiirdokerti Rendezvény és Turisztikai Szabadiddparkjanak a
rendezvény funkcidit. A projekt keretében a Hajdiboszorményi Furddkerti Rendezvény és
Turisztikai Szabadid6park teriiletén egy 1j, a rendezvények kiszolgalasara alkalmas épiiletet kivan
megépiteni 6nkormanyzatunk.

Rendezvények lebonyolitasdhoz uj kiszolgald épiilet (szocialis blokk) megépitése torténik kb. 135
m2-es alaptertilettel. A kiszolgalé épiiletben helyet kapnak az alabbi helyiségek: Férfi WC; N61 WC,
El6tér; Férfi zuhanyzd; N6i zuhanyzo;, Akadalymentes WC zuhanyzéval; Férft 61t6z6 WC-vel és
zuhanyzoval; N6i 61t6z6 WC-vel és zuhanyzdval, Kazanhaz, takaritoszer tarold. Az épiilet koriil,
illetve annak megkozelitését segitendd kb. 418 m2 jarda, Ut kertil térkével leburkolasra.

Az 0 épiilet megvaldsitasa épitési engedély koteles tevékenység, igy megvaldsitasahoz mind
engedélyes szinti, mind kiviteli szintl tervdokumentumok sziikségesek. Ezeket a terveket is a P-
TervezoOriroda Kft. készitette el.

A tervek alapjan a nyilt kozbeszerzési eljards lefolytatasra kertilt a kivitelezd cég kivalasztasara. A
kozbeszerzési ajanlatok értékelése, birdlata az onkormanyzat Kozbeszerzési Bizottsaga részérol
megtdrtént, illetve a KFF jovahagyasat kovetden az eljaras lezaro dontés 2023. aprilis 14-én sziiletett
meg a képvisel6-testiilet részérél. A kivitelezési szerzédés a szerzodéskotési moratérium leteltét
kévetden 2023. majus 8-i datummal aldirasra keriilt a legkedvezébb érvényes ajanlatot benyujto
TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet 4taddsara 2023. méjus 12-én keriilt sor, mely datumtol 7 hénap
all a kivitelez6 rendelkezésére az épiilet megépitésére. Az épiilet kivitelezés jelenleg a padlasfodém
betonozasanal jar.

A kivitelezés muszaki ellendrzését a P-Tervezdiroda Kft. 1atja el.

A projekt befejezési hatarideje 2023. december 31.

XVI. UNIVERZALIS CELU GEPEK BESZERZESE HAJDUBOSZORMENY VAROS KOZTISZTASAGI
FELADATAINAK ELLATASARA:

A VP6-19.2.1-40-5-21 azonosité szamu LEADER helyi felhivas keretében két univerzalis céla
célgép, valamint ezekhez kapcsolhato kiilonboz6 nyéari-téli adapterek beszerzésére iranyul6 palyazati
igény lett benyujtva 2021. november 12-én. Az Iranyitéo Hatosag 2022. majus 6-an jovahagyta az
igénytiinket. A Tamogatoi okirat szerint a projekt teljes koltsége 0sszesen 63.307.524 Ft, melybdl az
Snerd mértéke 3.307.543 Ft. Az 6nerét Hajdubdszormény Véaros Onkormanyzatéanak Képvisels-
testiilete a 123/2021 (X1.25) Onk. szamu hatarozataban a 2022. évi koltségvetés terhére biztositja.

A palyazat keretében kivalasztasra keriilt a kozbeszerzési eljarast lefolytat6 cég, a Dr. Berecz Orsolya
Kft. A Kozbeszerzési Bizottsag 173/2022. (V1.07.) KB. szamu hatarozatdban eszkdzbeszerzésre
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iranyuldan a Kbt. 112.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan a Kbt. 117.§ szerinti sajat beszerzési szabalyok
alkalmazasaval nyilt kozbeszerzési eljaras elinditasar6l dontott - a két gép esetén - két részajanlattételi
lehet6ség biztositasaval. Az ajanlati felhivds moédositasara nem keriilt sor, a kozbeszerzé egy
alkalommal kiildott ki hidnypotlast. A kozbeszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriiltek a két
célgépet szallitd cégek. Az 1. rész a ,,Csere-felépitményes rendszerii univerzalis takaritd célgép és
téli-nyari adapterei” tekintetében a SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgéltaté Kft. (9791 Torony, Ipari
ut 10.) aHAKO CM1650 tipust univerzalis takarit6 célgépet (Utseprégépet) szallitja nettd 39.346.000
Ft+Afa = brutté 49.969.420 Ft osszegért. A 2. rész a ,Csere-felépitményes rendszerti
multifunkciondlis célgép és téli-nyari adapterei” tekintetében az Agrolanc Ipari, Mezbégazdasagi,
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (2151 Fét, Jedlik Anyos utca 35.) Gianni Ferrari PG 280 DW tipusu
multifunkcionalis fiinyird traktorja keriilt beszerzésre netté 13.999.000 Ft +Afa = brutté 17.778.730
Ft értékben. Az eljarast lezar6 dontést 198/2022. (VIIL.09.) Onk. szdm{ hatarozataban hagyta jova a
képvisel6-testiilet, amelyben dontott az eredményes kozbeszerzési eljards kapcsan az elnyert
palyézati timogatason feliili tovabbi brutté 5.079.514 Ft &sszegli 6nerd biztositasarél. A palyazat
kapcsan igy mindésszesen 8.398.150 Ft oner6t vallalt az 6nkormanyzat a 2022. évi koltségvetés
terhére. A képviselo-testiileti dontés értelmében a két adas-vételi szerz6dés megkotésre keriilt a
nyertes cégekkel. A kisebb értékli multifunkciondlis célgép kapcsan a szerz6dott cég eldszallitast
jelentett be, mely szerint 2022. november 04-én a gép leszallitasra keriilt. A nagyobb univerzalis
takarité célgép varhatd érkezése 2023. aprilis eleje.

Hajduboszormény Varos Onkormdnyzatdnak Képviseld-testiilete 262/2022 (X.27.) Onk. szamit
hatdrozata értelmében a palyazatbdl beszerzett két gépet és tartozékait, az egyes gépek leszallitasaval
atadja lizemeltetésre a Hajduboszorményi Vagyonkezeld Zrt. (4220 Hajdubdszérmény, Radndti M.
u. 1.) részére.

A pélyéazat kapcsan 2022. november 24-én 29.697.235 Ft eldleg jovahagyasédra, majd kiutalasara
keriilt sor. Az elsd pénziigyi elszamolds 2022.12.15-én benyujtasra keriilt, mely a Magyar
Allamkincstar altal 2023. januar 24-én jévahagyasra keriilt. 2023. januar 30-an kifogast nyujtottunk
be ezen kifizetés jovahagyasa kapcsan, mivel szamszaki hibat talaltunk a kérelemben, igy annak a
javitasat kértiik.

A csere-felépitményes rendszerli univerzalis takarité célgép miszaki vizsgajara 2023. marcius 29.
napjan keriilt sor. Az atvételhez és az ilizembe helyezéshez sziikséges dokumentumokat mind az
Onkormdanyzat, mind pedig a Vagyonkezelé Zrt. alairta, azok a SIEX Ipari, Kereskedelmi és
Szolgaltato Kft. részére megkiildésre keriiltek. Az univerzalis takaritd célgép 2023. marcius 31.
napjan atadasra keriilt, ugyanezen a napon megtortént a gépet kezel6 szakember szakszer(i oktatdsa
is. A SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. az elszdmolashoz sziikséges dokumentumokat az
Onkormanyzat részére hianytalanul megkiildte.

Az eszkozok leszallitasat kovetden dnkorméanyzatunk lefolytatta a projekt pénziigyi elszamolasat,
mely a tdmogatd részér6l elfogadasra keriilt, igy a palyazat lezarult, fenntartasi idészakba 1éphetett.

XVIL. HUMAN  SZOLGALTATASOK  FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENY, GORBEHAZA,
UJSZENTMARGITA, UJTIKOS ES FOLYAS TELEPULESEK ESETEBEN ( EFOP-1.5.3-16-2017-00014):
A ,,Humdn szolgdltatdsok fejlesztése Hajdubdszormény, Gorbehdza, Uf,"s:mmmu'gifa. Ujtikos és
Folyas telepiilések esetében” cimi tamogatasi kérelem az EFOP-1.5.3-16 kdédszamu, ,, Humdn
szolgdltatasok fejlesztése térségi szemléletben — kedvezményezett térségek” cimii felhivas keretében
kertilt benyujtasra. A megitélt 500 milli6 forint 6sszegii vissza nem téritendd eurdpai unios timogatas
segitségével folyamatban van a human szolgaltatisok fejlesztését célzd projekt megvaldsitasa
Hajduboszorményben és térségében.

A projektet az EFOP-1.5.3-16-2017-00014 kédszamu palyazat keretében konzorciumban valositja
meg Hajduboszormény Varos Onkormanyzata. A konzorciumi partnerek: Gorbehaza Kozség
Onkorményzat, Ujszentmargita Kozség Onkorményzata, Ujtikos Kozség Onkormanyzata, Folyas
K&zség Onkormanyzata, Hajdi-Bihar Megyei Onkorményzat és egy civil szervezet, a Keleti
Fécsatorna Egyesiilet. A konzorcium vezetéje Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata. A
konzorciumi 6nkormanyzatok &sszes lakénépessége: 35.921 £6.
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A projekt keretében Hajduboszormény, Gorbehaza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyas telepiiléseken
szamos humanszolgéltatas fejlesztést szolgald tevékenység, program, rendezvény, beruhdzas ¢és
eszk6zbeszerzés valdsult meg az elmult években.

A tdmogatdasi szerz6dés (TSZ) 4. sz. mbdositasi kérelme 2022. december 28-4n benyujtasra keriilt. A
TSZ médositasi kérelemben a projekt fizikai befejezési hataridejének 2022. december 31-r61 2023.
majus 31-re térténd mddositasat nyujtottuk be, valamint a projekt koltségvetése modosult.
Hajduboszormény Varos Onkorményzata a ,, Humdn szolgdltatdsok fejlesztése Hajdubdszérmény,
Gorbehdza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyds telepiilések esetében” targyt, EFOP-1.5.3-16-2017-
00014 azonosité szamu projekt keretében 2021. december 8. napjan szerzédést kotott a Szabadhajdu
Ko6zmivelédési Média és Rendezvényszervezé Kozhasznu Nonprofit Kft-vel, egyes, a palyazat
keretén beliil megvaldsitani kivant programok €s rendezvények megszervezése, valamint a projekt
koételezd nyilvanossagi elemeinek biztositasa érdekében. A hivatkozott szerz6dés 1. szamu
mellékletét képezi ezen programok megnevezése, a szolgaltatds tartalma, az alkalmak szama és
tervezett id6pontja, valamint a megvaldsitani kivant feladatok tételes felsoroldsa. A szerz6dés szerint
a Szabadhajdu K6zmivel6dési Média és Rendezvényszervez6 Kozhaszni Nonprofit Kft. 25 program
lebonyolitdasat és megszervezését véllalta, azonban ezek koziil 10 program valésult meg a
szerz8désben meghatdrozott idépontban, a tobbi 15 program megszervezésére €s lebonyolitasara a
szerzGdésben meghatarozott hataridon tul kertilt sor.

A projekt zar6 idészakdban egy két napos Tavaszi fesztivdl keriilt lebonyolitdsra
Hajduboszorményben, melyhez kézbeszerzési eljarast volt sziikséges lebonyolitani. A kézbeszerzési
eljarast lebonyolité felelés akkreditalt kozbeszerzési szaktandcsadé (FAKSZ) kivalasztasara
beszerzési eljaras keriilt lefolytatasra, mely soran a legkedvezobb arajanlatot a T-CAPTATIONE Kft.
adta. A fesztivallal kapcsolatban a nyilt kozbeszerzési eljaras kiirasra keriilt, a beérkezett ajanlatokat
Hajduboszormény Véaros Onkormanyzatdnak Képviseld-testillete 2023. 4prilis hd  14-én
megtargyalta. A legkedvezdbb ajanlatot a kozbeszerzési eljaras I. részének vonatkozasaban a Hajdu7
Korlatolt Feleldsségli Tarsasag adta nettd 8.994.331,-Ft 6sszegben. A 11. rész vonatkozasaban szintén
a Hajda7 Korlatolt Felelosségli Tarsaség tette a legjobb ar-értékaranyt érvényes ajanlatot, melynek
Osszege nettdé 11.292.110,-Ft. A szerz6dés a szerzodéskotési moratdrium leteltét kovetden 2023.
aprilis 25. datummal keriilt aldirasra. 2023. aprilis 28-29-én sikeresen lezajlott a két napos
rendezvénysorozat, melyr6l a szakmai beszdmoldt, valamint az aldtdmaszté dokumentumokat a
Hajdu7 Kft. mind a két nap vonatkozasaban hidnytalanul benyujtotta az Onkorményzat részére.
2023. majus 31-én a projekt lezarult, a palyazat szakmai és pénziigyi lezarasdhoz sziikséges
beszamolok, fizetési kérelmek benyujtasra kerliltek, azok elbiralasa van folyamatban a Kézremitk6do
Szervezet részérol.

XVIII. HAJDUBOSZORMENY-PROD KULTERULETEN MEZOGAZDASAGI UTAK FELUJITASA:

Az dnkorméanyzat tavaly ismét benyujtotta timogatési kérelmét a Széchényi 2020 program keretében
a,, Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése” cimii VP6-7.2.1.1.-21 kdédszam1 felhivasra a prodi kiiltertileti
ut vonatkozéséaban.

A palyazat sikeres, és 300 milli6 Ft 6sszegli vissza nem téritendd tdmogatdsban részesiil az
onkorméanyzat. A tdmogatds intenzitisa: 95%. A projekt elszamolhatdé koltségei Osszesen:
315.789.465,-Ft, igy a megvaldsitaishoz minimum 15.789.474,- Ft Osszegli onerd sziikséges.
Amennyiben a megvaldsitas sordn a tényleges bekeriilési koltség az elszamolhatd koltségeknél
magasabb, akkor az tovabb noveli a biztositand6 6nerd mértékét. A palyazatban az Gtépitési projekt
teljes bekeriilésének becsiilt bruttd értéke - a tervezdi koltségvetés alapjan:358.957.761,- Ft, ezen
beliil az 6nerd: 58.957.777,-Ft, melybdl 43.168.296,- Ft a nem elszamolhat6 koltségre jutd onrész.
Természetesen a kivitelezésre vonatkozd kozbeszerzési eljaras lefolytatasat kovetden lesznek
ismertek a konkrét bekeriilési koltségek, mely akar magasabb, vagy alacsonyabb is lehet, mint a
tervezdi becsiilt koltség.

A pélyazat benyujtasakor a képviseld-testiilet 146/2022 (V.26.) Onk. szimu hatérozaténak 15. pontja
alapjan Hajduboszérmény Varos Onkormanyzata elfogadta, hogy a VP6-7.2.1.1-21 kodszamu
., Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése ” targyn felhivasra benyujtott palyazatanak nyertessége esetén a
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megvalositashoz sziikséges 6nerét a palyazattal érintett gazdalkodok részérdl ezen célra atadott
pénziigyi hozzdjarulasbol kivanja biztositani az énkormanyzat.

A projekten beliil tervezett épitési feladatok:

I. utszakasz a Tejhaz dlilének a 0762/1 helyrajziszamon nyilvéntartott szakasza, amely a Bagotai utig
tart. Ezen az utszakaszon jelenleg leromlott aszfalt burkolatu 1t talalhato, melynek a felujitasa
szerepel 1,85 km hosszlsagban. A pdlyazatban- az elkésziilt miszaki terveknek megfeleléen- a
meglévd pélyaszerkezet megerdsitése, feltjitasa szerepel: a meglévd szilard burkolatra 10,0 cm
vastagsagban Z0/22 szemcsenagysagu kiékel6 réteg keriil, majd erre 6,5 cm AC 16 lap (N)
aszfaltbeton kotéréteg. A munkalatok nem engedélykételesek. Az it a teljes tervezési hosszaban 2x1
savban aszfalt burkolattal lesz ellatva, szegély nélkiil. A burkolatok mentén mindkét oldalon 1,0-1,0
méter széles stabilizalt padka keriil kialakitésra. Arokrendezésre a projekten beliil nem keriil sor.

11 utszakasz a Bagotai ut, amely 0676/2, 0734/1, 0715 helyrajziszamokon van nyilvantartva. Ezen az
tton jelenleg stabilizalt foldut talalhato, amely aszfalt burkolatot kap mintegy 2,5 km hosszisagban
a Barabas telephelyig. A munkalatok engedélykételesek. Az ttszakasz 3,5 méter burkolat
szélességgel, szegély nélkiil késziil. A szakaszon t5bb kitérd is létesiil. Az uj palyaszerkezet terv
szerint: 20,0 cm M22 fagyvéds réteg, 20,0 cm Z0/63 mechanikailag stabilizalt burkolat alap, erre
10,0 em Z0/22 kickel6 réteg, majd 6,5 cm AC16 alap (N) aszfaltbeton kitéréteg. A burkolat mentén
mindkét oldalon 20 cm M63 mechanikailag stabilizalt padka késziil. Arokrendezésre nem keriil sor.

Mindkét utszakasz esetében az utkeresztezodésekben a sarrdzok is felujitasra keriilnek.

A palyazat benyujtasit megel6zéen a fejlesztendd utakhoz foldteriiletekkel kapcsolodo
mezOgazdasagi vallalkozdsok, illetve mezdgazdasdgi Sstermelék egy része vallalta, hogy sikeres
palyazat estén az 5 % mértéki (15.789.474.-Ft) Snerdt atvéllalja az énkorményzattél. A palyazat a
tervez0i koltségbecslés alapjan keriilt benyujtasra és elfogadasra, mely alapjan viszont az
onkormanyzatot terhel6 oneré mértéke 58.957.77.-Ft, amely jéval magasabb, mint amire a
gazdalkodok eredetileg szamitottak. Errdl és a fejlesztendd utak miiszaki paramétereirdl ez év julius
hénapban levélben téjékoztattuk a gazdalkodokat (20 egyéni ill. tarsas véllalkozas), és jeleztiik, hogy
az Onkorményzat — bizva abban, hogy a gazdalkodok a korabbi vallaldsaikat az 6nerd biztositdsa
tekintetében jelenleg is fenntartjdk- a nyilt kozbeszerzési eljarast lefolytatja, mivel a beérkezé
legkedvez8bb kivitelez6i drajanlat alapjan lehet majd 14tni a projektben kételezéen biztositandé énerd
mértékét. A kivitelezd 4rajanlat ismeretében személyes egyeztetést terveziink az érintett
gazdalkodokkal, melynek sordn sziikséges, hogy nyilatkozataikat megerdsitsék az 6nerd
onkormanyzattol térténé atvallalasa tekintetében.

A projekt megvalositdsdhoz a felel6s akkreditdlt kozbeszerzd és a miszaki ellendr beszerzésére
iranyul6 beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt. A legkedvezdbb ajanlatot a kézbeszerz6i feladatok
ellatasara a Dr Berecz Orsolya Kft adta nett6: 1.800.000+27% AFA azaz, brutté:2.286.000.-Ft.
Osszeggel, mig a miiszaki ellendri feladatokra CSI-RI” 97 Bt nett6:2.300.00,-Ft + 27 % AFA, azaz
brutt6: 2.921.000.-Ft. 6sszeggel, igy veliik keriilt megk&tésre a megbizési szerzédés.

Az épitési munkak kivitelezdjének kivalasztdsa nyilt kdzbeszerzési eljaras keretében keriil sor. Az
ajanlattételi felhivashoz sziikséges adatok egyeztetése és a miiszaki dokumenticié &sszedllitésa
folyamatban van.

XTX. A HAIDUBOSZORMENY1 NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE II. UTEM (TOP PLUSZ-1.1.1-
21-HB1-2022-00006):

A projekt Tamogatasi Szerzédése a felek részérdl alairasra keriilt és 2023. marcius 17. datummal
hatalyba lépett.

Beszerzési eljaras keretében kivélasztasra keriilt a projekthez kapcsolodo kézbeszerzési feladatokat
ellatd szaktandcsad6é cég, melyre vonatkozoan a legkedvez6bb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya
Tanacsado, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. nydjtotta be. A projekthez kapcsolodo tervezési feladok

15



vonatkozéasaban a beszerzési eljaras eredményeképpen a nyertes P- Tervezdiroda Kft-vel kotott
szerz6dést az dnkormanyzat.

A tdmogatasi el6leg lehivdsa megtortént.

Hatra van még a miiszaki ellen6ri, tovabba (a Kommunikaciés Terv alapjan) a nyilvanossagi
feladatok ellatasa vonatkozasaban a szakértok kivalasztasa, az ehhez sziikséges eljarasok elokészitése
folyamatban van.

A Nyugati Ipari park II. itemére vonatkoz6 fejlesztések megtervezése jelenleg folyamatban van a P-
Tervezbiroda Kft. részérol.

XX. A CSILLAGVAR _OvopA KOLCSEY ES DOBO UTCAI FELADATELLATASI HELYEINEK
FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00015):

A projekt Tamogatasi Szerzddése a felek részérdl alairasra keriilt és 2023. marcius 2. datummal
hatalyba lépett. A tervez6i feladatok ellatasara irdnyuld beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a
legkedvezobb ajanlatot a P-TERVEZQ Iroda Kft adta, akivel a szerzédés alairasra keriilt.

XXI. UJ HAZIORVOSI RENDELOK EPITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-
2022-00018):

A projekt Tamogatasi Szerz6dése a felek részérdl alairasra keriilt és 2023. februar 27. datummal
hatdlyba lépett.

A tervezOi feladatok ellatasara iranyuld beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvezdbb
ajanlatot a P-TERVEZO Iroda Kft adta, akivel a szerzédés aldirasra keriilt. Az engedélyes szintii
tervdokumentumok elkésziiltek, melynek engedélyeztetési eljarasa elinditasra keriilt, jelenleg
folyamatban van.

XXII. KEREKPARUT FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENY-HAJDUDOROG KOZOTT (TOP PLUSZ-
1.2.1-21-HB1-2022-00055):

A projekt Tamogatasi Szerzédése a felek részérdl alairasra kertilt €s 2023. marcius 6. datummal
hatalyba lépett.

A Hajdu-Bihar Megyei Onkorményzat részérdl készitett engedélyes és kiviteli szintli tervek
felhasznalasi joganak atadasa onkormanyzatunk részére folyamatban van.

XXIII. KEREKPAROS INFRASTRUKTURA FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY — DEBRECEN
VONATKOZASABAN (TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00057):

A projekt Tamogatasi Szerz6dése a felek részérol alairdsra kertilt és 2023. mércius 20. datummal
hatéalyba 1épett.

XXIV. KEK- ES ZOLDINFRASTRUKTURA, VALAMINT KOZOSSEGI-SPORT _ FUNKCIOHOZ
KAPCSOLODO FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY TELEPULESEN (TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-
2022-00075):

A projekt Tamogatasi Szerz6dése a felek részérdl alairasra kertilt és 2023. marcius 10. ddtummal
hatdlyba 1épett. Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolodd
kozbeszerzési feladatokat ellatd szaktanacsado cég, melyre vonatkozoan a legkedvezobb ajanlatot a
Dr. Berecz Orsolya Tandcsadd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. nyujtotta be.

A kozbeszerzési dokumentumok el6készitése megtortént, melyek elbzetes ellenérzése az
el6irasoknak megfelel6en a Kozremikodo Szervezet és a Kozbeszerzési Feltigyeleti Foosztaly (KFF)
rész€r6l folyamatban van.
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XXV. HAIDUBOSZORMENYI BELTERULETI UTAK FEJLESZTESE (TOP PLUSZ-1.2.3-21-HBI-
2022-00060):

A projektre a péalyazatot 2022.06.01-én nyujtotta be az Onkormanyzat. A palyazat kedvezd
elbiralasban részestilt. A tAmogatési szerz6dés 2023. 02.28.4n Keriilt alairasban.

A projekt 6sszkoltsége: 699.999.998 Ft.

A tamogatasi intenzitds 100 %-os, 6ner6 biztositidsa nem sziikséges.

A projekten beliil 17 db 1t, illetve tszakasz épitését, felnjitasat tervezi az 6nkormanyzat tSbb, mint
7 km hosszasagban.

A projekten belil a felelds akkreditalt kozbeszerzd beszerzése megtortént. A legkedvezobb ajanlatot
a Dr Berecz Orsolya Kft. adta, igy vele lett megk6tve a megbizasi szerzddés.

A kozbeszerzési dokumentumok el6készitése megtortént, melyek elézetes ellendrzése az
eléirasoknak megfelel6en a Kozremiikodd Szervezet és a Kozbeszerzési Feliigyeleti Fosztaly (KFF)
részérél folyamatban van. Ezen eljaras keretén beliil a nyertes cégek feladata a kivitelezés mellett a
részletes kiviteli tervek, illetve ahol relevans, ott engedélyes szintli tervek elkészitése, és az
engedélyek beszerzése.

XXVI. A BOCSKAI STRAND- ES GYOGYFURDO ENERGETIKAI KORSZERUSITESE (TOP PLUSZ-
2.1.1-21-HB1-2022-00052):

A Tamogata51 SzerzOdés alairdsa a felek részér6l megtortént, ezt kovetden megkiildésre keriiltek a
Magyar Allamkincstar Hajd-Bihar Varmegyei Igazgatosaganak részére. A tamogatasi szerz6désben
foglaltak alapjdn a timogatasi szerz6dés hatalyba 1épésének napja: 2023. 4prilis 17.

Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapesolédd projektmenedzsmenti
feladatokat ellaté cég, melyre vonatkozoan a legkedvezdbb ajanlatot az INNOVA Eszak-Alfsld
Regionélis Innovaciés Ugynokség nyujtotta be.

A Magyar Allamkincstar Hajdu-Bihar Varmegyei Igazgatésaga altal a projekthez kapcsolods 1.
szamu, valamint 2. szdmu tdmogatasi el6legigénylés jovahagyasra keriilt. E16bbi vonatkozasaban
19.623.170,-Ft, mig az utdbbi keretében 280.331.000,-Ft eléleg atutaldsarol intézkedik az illetékes
szerv Hajduboszérmény Varos Onkorményzata részére.

A kivitelezés €s az ahhoz sziikséges tervdokumentumok elkészitése a palyazat alapjan a konzorciumi
partner és tulajdonos Hajduboszérményi Varosgazdalkodasi NKft. feladata. A tervek idékdzben
elkésziiltek, melyek alapjan a kozbeszerzési eljaras is elokészitésre keriilt, varhatoan az par napon
beliil benyujtasra kerdiil az el6irdsoknak megfelelden elézetes ellendrzésre a Kozremikodd Szervezet
¢s Kozbeszerzési Feligyeleti Féosztaly (KFF) részére. A gydgyfiirds két kiilén palyazatban szerepld
energetikai korszerlisitése €és mindségjavité fejlesztése egy kozbeszerzési eljarasban szerepel, de
kiilon részajanlattételi lehetdséggel.

XXVII. A HAJDUBOSZORMENYIL BOCSKAI _STRAND- ES GYOGYFURDO MINOSIEGIAVITO
FEJLESZTESE (TOP PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00006):

A Téamogatasi Szerz6dés megkotéséhez szilkséges dokumentumok Osszedllitasa, aldirdsa a
konzorcium részérl megtortént, azok megkiildésre keriiltek a Magyar Allamkincstér Hajdu-Bihar
Varmegyei Igazgatosaganak részére.

Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolédd projektmenedzsmenti
feladatokat ellatd cég, melyre vonatkozoan a legkedvezdbb ajanlatot az INNOVA FEszak-Altsld
Regiondlis Innovaciés Ugynokség nyujtotta be.

A Tamogatasi Szerz6dés aldirasa a felek részér6l megtortént, ezt kovetden megkilldésre keriiltek a
Magyar Allamkincstar Hajdd-Bihar Varmegyei Igazgatdésiganak részére, mely 2023. junius 19.
datummal hatalyba lépett.

A kivitelezés €s az ahhoz sziikséges tervdokumentumok elkészitése a palydzat alapjan a konzorciumi
partner és tulajdonos Hajdubdszérményi Varosgazdalkodasi NKft. feladata. A tervek id6kdzben
elkésziiltek, melyek alapjan a kozbeszerzési eljaras is elokészitésre keriilt, varhatéan az par napon
beliil benytjtasra keriil az el6irasoknak megfelelden elézetes ellendrzésre a Kozremi(ikddd Szervezet
és Kozbeszerzési Feliigyeleti Féosztaly (KFF) részére. A gyogyfiirds két kiilon palyazatban szerepld
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energetikai korszer(isitése és mindségjavitd fejlesztése egy kozbeszerzési eljarasban szerepel, de
kiilon részajanlattételi lehet6séggel.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

e Jelenleg nincs eldkészités alatt 4116 palyézat.

2. ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

e Jelenleg nincs elbiralés alatt all6 palyazata az dnkormanyzatnak.

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

e Jelenleg nincsen az 6nkormanyzatnak tartaléklistan szerepld palyazata.

4. LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

e A Nemzeti és Torténelmi Emlékhelyek fenntarthat6 hasznalatat elésegité 2023. évi
pélyéazat 6.547.626 Ft timogatasban részesiilt.

o Ultetvénykialakitas és fejlesztés Hajdiboszormény Nagy-Bocskai szdl6skertben —
ZP-1-2021/7865 palyazat benyujtasra keriilt. A palyazat elutasitasa kapcsén benyujtott
kifogasi kérelmiink nem keriilt timogatasra.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

Jelenleg nincsenek meghirdetve telepiilési nkormanyzatok részére elérhetd fejlesztési palyazati
lehetéségek

Kérem a Tisztelt Képvisel§-testiiletet, hogy sziveskedjen az eldterjesztést megtargyalni és a
hatdrozati javaslatot egyszerii tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

1.

Hajduboszormény Varos Onkorményzaténak Képviselé-testilete a Magyarorszdg  helyi
onkormanyzatairél szolo 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjdban biztositott
feladatkorében és a 107. §-aban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szamu
hatarozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folyamatban 1évé nagyobb beruhdzdsokrdl és palydzati
lehetdségekrdl” cimli elbterjesztést és azt elfogadia.

Hataridé:  2023. szeptember 27.
Felelds: Dr. Mez6 Barna osztdlyvezetd
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2.

Hajduboszérmény Varos Onkorményzata hozzijérul, hogy a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00059
projekt megvalositasira a Hajd(bdszorményi Extrém Sportegyesiilettel (4220 Hajdiboszsrmény,
Huszéar u. 2/A.) 2021. november 22. ddtummal kotott tamogatési szerzodés az alabbiak szerint
keriiljon mddositasra:

* a hatdlyos tdmogatasi szerzédés alapjan biztositott 6.402.426,- Ft visszatéritendd tAmogatas
modositasra keriilion 6.352.426 Ft visszatéritendé és 50.000 Ft vissza nem téritendo
tamogatésra.

A modositashoz sziikséges 50.000 Ft-ot Hajdibészormény Véros Onkorményzata a 2023. évi
koltségvetése terhére biztositja.

Hatarid:  2023. oktéber 31. a tdmogatasi szerz6dés modositasara
Felelds: Dr. Mezé Barna osztdlyvezetd a tamogatasi szerz6dés modositasaért
Kiss Attila polgdrmester a médositott tAmogatdsi szerz6dés aldirasaért
Nyakas Tibor osztdlyvezets a sziikséges forras biztositasaért
3.

Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata hozzajarul, hogy a kézte és a Csaladpedagogiai Egyesiilet
(CSPE) (4220 Hajdubdszormény Désany Istvan utca 1-9.) kozdtt a TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021
azonosito szamu palyazat kapesan 2022, oktéber 15-én alafrt. mind a 7 részajanlatra vonatkozo,
kdzbeszerzési eljaras utjan kotstt szerzédések az alabbiak szerint médositisra kertiljenek:

1. részajanlat

a. eredeti részajanlat a szolgaltatas nett6 dija: netté 25 164 000,- Ft, azaz netté Huszondtmillié-
szazhatvannégyezer forint”

b. Médosttott szerzédéses rendelkezés:
5.1. A Vallalkozot a 2.1 pontban meghatérozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozo6i
dij illeti meg:
a szolgdltatas dija:
nett6 12 582 000.-Ft+ 0 % AFA, azaz brutté 12 582 000 forint
- A’fa viltozds miatti rész netté 12 582 000,-Ft + 27 % A'FA, azaz brutto 15 979 140 forint.
- 3.1. A teljesités hatdrideje: Szerzddéskotéstol szamitva 13 hénap

1 hénapos szerzédés hosszabbitds miatt plusz igény (eredeti villaldsi drnetté 2.097.000 Fi thonap voly) netto
2.097.000-Ft+ 27 % AFA, azag brutté 2.663.190-Ft)
nettd 14.679.000.- Ft+27 % AFA, azaz brutt6 18.642.330 Forint.

2. részajianlat
a. eredeti részajanlat a szolgaltatas netté dija: netté 1 656 000,- Ft, azaz netté Egymillio-
hatszazotvenhatezer forint
b. Mddositott szerzddéses rendelkezés:
J.1. A Villalkozoét a 2.1 pontban meghatéarozott feladatok teljesitéséért az aldbbi vallalkozoi dij
illeti meg:

a szolgaltatas dija: '
netté 966 000,-Ft + 0% AFA, azaz brutté 966 000 fotjnt
- Afa viltozds miatti rész netté 690 000,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 876 300 Sforint

- 3.1. A teljesités hatarideje: Szerzodéskotéstsl szamitva 13 hénap
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1 hénapos szerzodés hosszabbitis miatt plusz igény (eredeti villalisi drnetto 138.000 Fthonap volt) netto
138.000~Ft +27 % AFA, azaz bruttd 175.260.-F1)
netté 828.000.- Ft+27 % AFA, azaz brutt6 1.051.560 Forint.

. részajanlat

a. eredeti részajanlat a szolgaltatas nettd dija: netté 5 443 200,- Ft, azaz netté Otmillié-
négysziaznegyvenharomezer-kettoszaz forint”

b. Modosttott szerzédéses rendelkezés:

3.1, A Vallalkozot a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozdi dij

illeti meg:

a szolgaltatas dija:

netté 3 175 200,- Ft + 0% AFA azaz brutté 3 175 200 forint

netté 2 268 000,- Ft + 27 % AFA azaz brutté 2 880 360 forint”

. részajanlat

a. eredeti részajanlat a szolgaltatds nett6 dija: netté 2 803 900,- Ft, azaz netté Kétmillio
nyolcszazharomezer-kilencszaz forint”

b. Modositott szerzddéses rendelkezés:

,,J.1. A Villalkozét a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozoi dij

illeti meg:

a szolgaltatas dija:

nett6 2 803 900,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 3 560 953 forint”

. részajanlat

a. eredeti részajanlat a szolgaltatas netté dija: netté 7 967 000,- Ft, azaz nett6 Hétmillio-
kilencszazhatvanhétezer forint”

b. Mddositott szerzodéses rendelkezés:

,.3.1. A Vallalkozot a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozoi dij

illeti meg:

a szolgaltatas dija:

netté 7 967 000 Ft,-Ft + 27 % AFA Ft, azaz brutté 10 118 090 Ft forint”

. részajanlat

a. eredeti részajanlat a szolgaltatds netté dija: netté 7 094 500,- Ft, azaz netté6 Hétmillio-
kilencvennégyezer-otszaz forint

b. Modositott szerzodéses rendelkezés:

,.3.1. A Vallalkozot a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozoi dij

illeti meg:

a szolgaltatas dija:

netté 7 094 500,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 9 010 015 forint”

. részajanlat

a. eredeti részajanlat a szolgaltatas netté dija: netté 3 549 300,- Ft, azaz netté6 Harommillio-
otszaznegyvenkilencezer-haromszaz forint”

b. Maddositotl szerzodéses rendelkezés:

3.1, A Vallalkozot a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozoi dij
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illeti meg:
a szolgaltatas dija:

nett6 3 549 300 Ft Ft,-Ft + 27 % AFA Ft, azaz brutté 4 507 611 forint”

Hatarido:
Felelos:

2023. oktéber 15.
Dr. Mez6 Barna osztdlyvezetd
Kiss Attila polgdrmester

Hajduboszormény, 2023. szeptember 22.

a szerzoddések modositasara
a szerzb6dések mdodositasaért
a modositott tdmogatasi szerz6dések alairasaért

Dr.M e_;.éifli arna
Osztalyvezeld
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