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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képviselod-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szami hatérozataval arrél dontott, hogy a
varosban folyé dnkormanyzati nagyberuhazasokrol havonta tajékoztatast kér a Polgérmesteri
Hivatal beruhazasokkal foglalkoz6 szervezeti egységétdl. A 2008. marcius 27-ei testiileti tilésen
felkérés szilletett, hogy a nagyobb beruhdzasok mellett a palyézati lehetéségekrl is tajékoztatni
kell a képviselé-testiiletet. Ennek az aldbbiak szerint tesziink eleget.

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

I. A HAIDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

Az elkésziilt tervek alapjan a nyilt kozbeszerzési eljaras eredményesen lefolytatasra keriilt. A
szerz0dés alairdsra keriilt 2021. mdrcius 22. ddtummal a legkedvezSbb ajanlatot benyujtéd
hajdubdszérményi TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet 2021. aprilis 1. datummal atadasra
keriilt a kivitelezének, a 10 honapos kivitelezési hataridé ettél a datumtél indult. A muszaki
atadas-atvétel lezarasa 2022. marcius 3. volt.

A kivitelezési koltségnovekedés kapcsan felmeriilt, mar kordbban aldirt vallalkozoi
szerz6désmodositas hatalyba Iéphetett a 226/2022. (IX.29.) Onk. szamt hatarozatanak 2. pontja
alapjan biztositott forrdsnak koszonhetéen. Ennek megfeleléen a teljesités igazolds és
végszamla is kidllitdsra keriilhetett, a végszamla kifizetése meg is tortént. A kivitelezési
koltségndvekmény igénylésre vonatkozo tobbletkoltség igénylésiink elbiralésa megtortént és
az igényelteknek megfelel6en 57.639.339 Ft tobbletforras keriilt jovahagyasra.

A teljesités igazolas kiadasat kovetden az épiilet hasznalatbavételi eljarasa is elinditasra keriilt,
melyet id6kdzben kézhez kaptunk, illetve megtortént annak jogerére emelkedése is.

A fiirdokerti Iétesitmény tinnepélyes ataddsara 2023. szeptember 15-én keriilt sor.

A projekt része még a létesitmény tlizemeltetéséhez, rendezvények szervezéséhez sziikséges
butorok, berendezések beszerzése, melyre vonatkozo kézbeszerzési eljaras folyamatban van,
az ajanlattételi hatarid6 lejért, jelenleg a beérkezett ajanlatok ellenérzése van folyamatban. Az
eszkozoket 2023. novemberének végéig kell leszallitani. A projekthez kapesolodo marketing
feladatok ellatasara a beszerzési eljaras folyamatban van, varhatéan oktéber végén keriilhet
aldirasra a szerz6dés a legkedvezébb ajanlattevével. Az eszkozok beszerzésének masik
részében viszont a szerzdédések mar teljesitésre keriiltek: a latogatékdzpontban kialakitand6
okojatszohaz kialakitasat az ilyen projektekben orszdgos tapasztalatokkal rendelkezé Patkés
Studio (Patkos Géabor egyéni véllalkozo, 2767 Tapiogyorgye, Budai Nagy Antal u. 1.) végezte
el, mig a kidllitasok, a tandsvény kialakitasat a helyi Zold Kor civil szervezet (4220-
Hajduboszormény, Bocskai tér 2.) valositotta meg.

A projekthez kapcsolodé, Baltazar utca és Fiirddkert kozotti kerékparut kivitelezése mar
korabban megval6sult, a forgalomba helyezéshez szitkséges csoméponti térvilagitasi elemek
EON halozati bekotése megtortént. A forgalombahelyezési eljaras folyamatban van, jelenleg a
hat6sag részérol kértek hianypoétlasa van folyamatban.

A projekt kapcsan az Eur6pai Tamogatésokat Auditalé Féigazgatosag (EUTAF) ellendrzés van
folyamatban, melyhez a sziikséges adatokat Onkorményzatunk megkiildte, a helyszini
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ellendrzést biztositotta, mely alapjan varjuk az EUTAF ellenérzési jegyzbkonyvét,
megallapitasait.

II. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdu-Bihar Megyei Onkorményzat konzorciumvezeté altal benyujtott palyazatban
Hajduboszérmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar
Sziitke Emlékhaz és Kézmiivesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatasa,
kocsiszin) tervezi a Vésar tér 3. alatt (Fiird6kert).

A projekt keretében létrejon egy Hajdt- Bihar megye teriletén htiz6do tematikus utvonal és
halézat, ahol bemutatdsra keriil a korabeli allattenyésztés (hangstlyosan a sziirke marha
tenyésztés), a hozza kapcsolodo pasztorélet, kézmiivesség, kereskedelem és kozigazgatas egy-
cgy meghatirozd ¢és kiilonleges helyszinét, megfeleld infrastruktiraval és marketing
eszkozokkel. Tervezett itvonal: Debrecen - Hajduboszérmény - Hajdinanas - Balmaztijvaros -
Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar - Hajdtszoboszlé — Debrecen.

A bajdib6szérményi projektelemnél (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmiivesudvar, bemutaté
kocsiszin kialakitdsa) a kivitelezd kivéalasztasara iranyulé kozbeszerzési eljarast lefolytattuk,
mely alapjan a vallalkozasi szerzédés alairasra keriilt, mely 2021. majus 31. ddtummal 1épett
hatdlyba. Ezt kovet6en 2021. junius 14-én tortént meg a munkateriilet atadasa a
hajdibsszérményi TOMB 2002 Kft. kivitelezé cég részére, mely datumtol indult a 6 hénapos
kivitelezési hataridé. A miszaki atadas-atvétel lezarasa 2022. janudar 13. volt. A hasznalatba
vételi engedélyezés a FiirdSkert turisztikai beruhdzasaval egyiitt keriilt elinditisra, melyet
id6kdzben kézhez kaptunk, annak jogerbre emelkedése is megtdrtént.

A fiirdokerti létesitmény, benne a Magyar Sziirke Emlékhaz €piiletével, tinnepélyes atadasara
2023. szeptember 15-én keriilt sor.

A projekt része még a kiallitds kialakitdsahoz kapcsolodd eszkozok, butorok beszerzése,
melynek kozbeszerzési eljarasa folyamatban van, az ajanlattételi hataridé lejart, jelenleg a
beérkezett ajanlatok ellenérzése van folyamatban. Az eszkozoket 2023. novemberének végéig
kell leszallitani.

Il. HAJDUBOSZORMENY  BELVAROSI AKCIOTERDLETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A projekt keretében a korabbi években mér megvalésult a Kalvin téri park rehabilitacidja, a
Kalvin téri templom kertjének megujitdsa, a II. Vilaghaboris emlékpark megtjitasa, a
Hajdukertilet utcai 0j jatszotér kialakitdsa és a Varosi Konyvtar Hajdusagi Mizeum udvara
feloli homlokzatdndl egy z6ldfal kialakitdsa, a szinh4zterem korszerisitésének a munkalatai, a
mitvelddési haz szinhdzterem feldli kozponti folyosérész felujitasanak, a foldszinti eldadédterem
feltjitasanak és akadalymentes WC kialakitisdnak a munkalatai is. Tovabba megvaldsult a
Hajdukeriilet és Ujvarosi utca belsd szakaszanak az tburkolat és jarda felujitasa is, csapadékviz
elvezetéssel.

A Petdfi S. u. 29. sz alatti 4j, tSbbfunkcios rendeld-szolgaltatd épiilet kivitelezése is
befejez8dott, a hasznalatbavételi engedélyt is megkapta Onkorményzatunk, mely most
oktoberben emelkedett jogerbre. A kivitelezési szerzédésre vonatkozé 2. &s. 3. SZ.
szerz6désmodositasok teljes koriien hatdlyba léphettek a 1028/2023. (IL.10.) Korm. hatarozat
alapjan biztositasra keriilt koltségnovekménynek koszonhetden. Ezen hatalybalépést kovetden
a kivitelez6 a végszamlajat kiallitotta, az kifizetésre keriilt.

A benytjtott tobbletkoltségndvekmény igénylésiink alapjan a 1028/2023. (I1.10.) Korm.
hatérozatban az igényeltnek megfeleld dsszeg keriilt Jovahagyésra, a Z6ld Véarosos projektnél
20.537.389 Ft, mig az egészségiigyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz Gsszesen 58.344.855 Ft
tobblettamogatas keriilt jovahagyésra a Petdfi S. u. 29. sz. alatti épiilet kivitelezése kapcsan.



A Pet6fi u. 29. sz. alatti 0 tobbfunkcids szolgaltato épiilet izemeltetésével/vagyonkezelésével
kapesolatban sziiletett 262/2022. (X.27.) Onk. szamu hatérozat 2. pontja szerinti egyeztetések
elindultak az érintett 6nkormanyzati cégekkel. Az épiilet lizemeltetésére vonatkozé szerzodést
a Hajdu7 Turisztikai és Rendezvényszervezd Korlatolt Felelosségli Tarsasag (székhely: 4220
Hajduboszérmény, Radnéti u. 1., adoszam: 13146913-2-09; cégjegyzékszam: 09-09-010114,
képviseli: Kathi Pal Péter iigyvezetd) onkormanyzati céggel az 1. sz. mellékletben csatolt
tervezet alapjan javasoljuk elfogadni.

Tajékoztatd elbterjesztés késziil kiilon napirend formajdban az érintett egészségligyi
praxisoknak az (j épiiletbe t6rtén6 atksltozése és mitkodése kapcsan.

IV. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

A, belsé feltdrd ut megépitése kozvildgitassal egyiitt” targyu vallalkozasi szerzodés 2022.
julius 15-én az Onkormdnyzat és a kivitelezd, Octopus-M Kft. részér6l alairasra kerilt. A
munkateriilet 2022. augusztus 3-an keriilt atadasra, teljesitési hatarid6 ettd] a datumtol szamitott
4 honap volt. Az Octopus-M Kft. benytjtotta végszamldjat, mivel a kivitelezés a végéhez
érkezett, a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarult 2022. december 12-én. A miiszaki ellendr
bevonasaval a megépiilt uthoz kapcsolodd forgalomba helyezési engedély megszerzése
folyamatban van. A bels§ feltaro ut forgalomba helyezési engedélye megérkezett, annak
jogerére torténd emelkedése meg is tortént 2023. majus 13-1 datummal.

Az értékesitendd ipari telkekkel kapcsolatos eldzetes bejelentést a Magyar Allamkincstar
részére benyUjtottuk, mellyel kapcsolatban visszajelzés még nem érkezett.

A projekt fizikai befejezésének kérelmezett 0j hatarideje 2023. julius 14., a zard elszamolas
benyujtisanak hatarideje: 2023. oktober 12. volt, mely hataridére a projekt zar6 elszamolasa,
beszamoldja benyujtasra kertilt.

A projekt zarérendezvényére, tinnepélyes atadasara elorelathatolag 2023. julius 7-én 11:00
oratol kertil sor.

V. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-
HB1-2016-00020):

A Petéfi u. 29. sz. alatti uj rendeldépiilet kivitelezésére vonatkozéan a munkék elérehaladasa a
LI Hajduboszérmény belvdrosi akcidteriiletének kornyezettudatos vdrosrehabilitdcidja
(TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001)” targy eléterjesztési pontban mar bemutatasra keriilt. Ezen
pontban bemutatott tobbletksltség ndvekedéshez kapcsolodoan jelen projekt esetében is
tobblettAmogatds igénylés keriilt korményzati dontésben jovahagyasra. A benyujtott
tobbletkosltségnovekmény igénylésiink alapjan a 1028/2023. (I1.10.) Korm. hatarozatban az
igényeltnek megfelel6 6sszeg keriilt jovahagyasra, a Zold Véarosos projektnél 20.537.389 Ft,
mig jelen egészségligyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz 6sszesen 58.344.855 Ft tobblettdimogatas
keriilt jovahagyasra a Pet6fi S. u. 29. sz. alatti épiilet kivitelezésére.

A projektben szereplé egészségiigyi gép-muszerbeszerzések feliil lettek vizsgédlva a nyertes
egészségiigyi ROHU palyazatunk keretében beszerzendd eszkozokre tekintettel, miutin a
ROHU projektnél a tamogatasi szerz6dés 2019. november végén aldirasra keriilt, igy a
sziikséges eszkdzok egy része abbdl a projektbol finanszirozhato, igy az eszkdzbeszerzésen
elérhetd koltségmegtakaritas az épiilet kivitelezésére atcsoportosithato lett. A tovabbi eszkdzok
(elsésorban butorok) beszerzésére a szerzédés a TOMB 2002 Kft-vel alairasra keriilt, azok
leszallitdsa megtortént.

Az épiilet hasznalatbavételi engedélyezési eljarasa lefolytatasra kerdilt, a kiadott engedély
1d6kdzben jogerore is emelkedett.

Tajékoztatd elbterjesztés késziil kiilon napirend formdjdban az érintett egészségiigyi
praxisoknak az 0j épiiletbe torténd atkoltozése és mikodése kapesan.




VI. ROHU421 — FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL:

Elfogadtak a konzorcium masodik moddositasi kérelmét a tamogatdi okiratra vonatkozdan
(Addendum 2), mellyel a teljes partnerségi projekt befejezési hatarideje 2023.12.31-ig
hosszabbodott meg.

A 2022. augusztus 31-vel zarult a projekt 7. periddusa, melyhez kapcsoloddan a kifizetési
kérelmiinket jovahagyték azzal a feltétellel, hogy a husbolt mikddési engedélyét a teljes projekt
zérdsdig 2023. december 31-ig bemutatjuk. A Hajdukeriileti-Hus" Allattenyészts és
Husfeldolgozé NKft-t, mint a Hajdiboszormény, Karap F. u. 5/A. sz. (3887/14 hrsz) alatt
kialakitott husbolt tizemeltetdje véllalta, hogy a husbolt mlik6déséhez sziikséges milkddési
engedélyt legkésdbb 2022. december 31-ig beszerzi, mely hataridét a Képviseld-testiilet 2023.
marcius 31-re hosszabbitott. A husbolt marcius 17-én megnyilt.

Elfogadtdk a konzorcium harmadik mddositasi kérelmét esetiinkben a koltségek
atcsoportositasara vonatkozoan (Addendum No. 3), mellyel lehet6ség nyilt a vagohidi eszk6zok
koltségeinek elszamolésara is. Ezen eszk$zok palyézati elszamolasa megtértént.

2023. aprilis 30. napjaval zarult a projekt 9. periddusa. A projekt befejezési hatarideje: 2023.
december 31.

A husfeldolgozas témakorii képzésekre és a workshop-ra vonatkozd beszerzési eljardst
lebonyolitottuk, a nyertes ajanlattevével (Toérok Attila Zoltan egyéni vallalkozo, 4220-
Hajduboszormény, Désany 1. u. 14. III/12.) kétendd szerz6dés aldirasra Keriilt. A
husfeldolgozas témakorii képzések idokdzben meg is valdsultak.

Jelenleg a projekt zarasahoz kapcsol6dd elszdmolasok vannak mar csak folyamatban, a
projektben vallalt valamennyi tevékenység megvalodsult.

VII. FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.1.1-15-HB1-2019-00018):

A hatalyos tamogatési szerzoédésben szerepld iitemezés modositasa érdekében benydjtottuk a
projekthez kapcsolédéan a 7. sz. médositasi igényt, mely a Koézrem(ik6dd Szerv részérdl
elfogadéasra keriilt. A moddositds szerint a projekt fizikai befejezésének datuma 2023.
szeptember 30.

A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 kodszamu palyéazattal kozos kozbeszerzési eljarassal
kapcsolatban a képvisel6-testlilet oktdberi tilésén meghozta a lezaré dontést (264/2022. (X. 27.)
Onk. szamu hatéarozat). A Korona-Human Kft-vel a vallalkozasi szerzddések mindhérom részre
2022. november 30-4n alairasra keriiltek. A munkateriilet 2022. december 28-an atadésra keriilt
kivitelezd részére, teljesitési hataridé a munkatertilet atadastdl szamitott 8 honap.

A projekt részét képezd népszerlisitd és szemléletformalé tevékenység lebonyolitdsira a
beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, és a harom ajanlattevé koziil a legkedvezébb ajanlatot
tevd Zold Kor- Fold Baratai Magyarorszag tagja adta, igy vele keriilt megkotésre a megbizasi
szerzédés nett6:2.330.000,-Ft +0 AFA, azaz brutto: 2.330.000.-Ft Osszeggel. A kerékparorozas
népszerisitésére iranyulé kampany lebonyolitasa folyamatban van.

A kivitelez6 a 35. sz f6kozlekedési ut melletti — a Bartok Béla- Vajda Janos utcak kozotti
szakaszon - kerékparut feldjitasat befejezte, a miiszaki atadas-eljaras lezarasa megtortént.

A projekt féeleme a Bocskai tér-Iskola utca-Arad utcai kerékparut létesitése. A Bocskai téren,
illetve az Iskola utcan kerékpdaros &vezet kialakitasa, mig az Arad utcan a nyilt
csapadékvizelvezetd arok felett — annak zartta tétele utan-uj kerékparuat épitése valésul meg az
Uzsok térig. Ahogy azt mér kordbban is jeleztiik ez projekt szorosan Osszefiigg a TOP-2.1.3.-
16-HB1-2021-00033 kodszdmu projekttel, melynek f6eleme az Arad utcai nyilt
csapadékelvezetd csatorna lefedése.




A projekt kapcsan felmeriilt pétmunkak jovahagyéasa a KFF részérél megtortént 2023. oktdber
17-i datummal, igy az arra vonatkoz6 szerz6désmaodositas 2023. oktdber 20. datummal alairasra
kertilt. A szerz6désmodositas értelmében:

o A szerz6déses dij nettdé 201.088.769 HUF-rdl nettd 237.217.037 HUF-ra valtozik. A
nett6 36.128.268 HUF (brutté 45.882.900 HUF) plusz forrasigény a TOP-2.1.3.-16-
HB1-2021-00033 és TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 palydzati tamogatasokbol
finanszirozhat6. A TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-00033 kodszdmu csapadékvizes palyazat
terhére nettd6 15.459.450 Ft, mig a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 kédszamu
kerékpdrutas palyazat terhére netto 20.668.818 Ft keriil elszdmolasra. A pétmunkak
értéke a végszamlaban keriil elszamolasra.

o A poOtmunkédk elvégzése kapcsan a kivitelezés befejezési hatarideje 1 hénappal
novekszik.

e A poétmunkdk keretében az Arad utcan a beruhdzas oldalaban (j jarda épiil a régi, tobb
helyen megsériilt, megrepedezett jarda helyett, valamint a meglévé/megmaradd
keresztezd csapadékviz csatorndk vonatkozasiban tisztitasok és javitisok keriilnek
elvégzésre.

A projekt fizikai befejezésének datuma — a hatdlyos tdmogatasi szerzédés szerint - 2023.
szeptember 30., amelyet médositani sziikséges a potmunkakra kotott kivitelezési szerz6désben
rogzitésre keriilt Uj teljesitési hatarid6hoz igazododan.

A projekthez kapcsolédd Kerékparforgalmi Héalézati Terv moédositasa folyamatban van a
tervzstri nyilatkozatok alapjan.

A projekten jovahagyott 233 milli6 forint timogatasi 6sszegbdl a fennmarad6 138.185.000.-Ft
eloleg is lehivésra kertilt.

VIII. HAJDUBOSZORMENY  TELEPULES KORNYEZETVEDELMI INFRASTRUKTURA
FEJLESZTESE (TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsolédik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonosité szamu
projekthez, melynek cime: Fenntarthato teleptilési kozlekedésfejlesztés Hajduibsszérményben.
Ezen projekt egyik f6 eleme az Arad utcan kerékparit épitése, melyhez elengedhetetlen az utca
csapadékviz-elvezetésének fejlesztése, a meglévd nyilt csapadékviz elvezetd arok lefedése, zart
csatorna €pitése.

A projekt masik eleme a Kassa utca csapadékviz elvezetésének megoldasa, valamint a meglévé
tburkolat teljeskorii feltjitasa. A tertileten keletkez$ csapadékvizet az utca lejtési viszonyait
figyelembe véve két iranyba kellett megoldani. Egyrészt az Iskola utca felé, masrészt az
Ujvarosi utca felé. A 11 hdzszamu ingatlanto] az Iskola utcai zart csapadékcsatorna rendszerbe
torténd bekotéssel az utcaban 120 fm. 30-as atmér6jli zart csapadékesatorna kertilt kiépitésre.
A Kassa utcai csatorna egy 1 méteres 4tmér6jii tisztitéaknan keresztiil csatlakozik a 60-as
atmér6jii Iskola utcai csatorndba. Az utca utburkolatdanak felujitdsival egybekdtve a
szelvényezés szerinti baloldalon -a burkolat szélébe- eléregyartott 40x40-es jarhaté padka
folyoka késziilt. Az utca csapadékvizét - a masik iranyba- ugyancsak jarhaté padka folyoka
biztositja az Ujvérosi utca zart csapadékvizgylijté csatornaba. Az Gtburkolat egy részét a zart
csapadékcsatorna €pit€s miatt tobb helyen at kellett vagni, mésrészt bizonyos szakaszon meg
volt siillyedve, igy a projekten beliil az utfeliilet teljes feltjitasat szerepeltette az Onkormanyzat.
Az Un. kerékparutas és csapadékvizes projektek esetében a Korona-Human Kft a kivitelezs. A
Kassa utcan a kivitelezés befejezédott, a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasra keriilt.




A projekt fizikai befejezésének datuma — a hatdlyos tamogatasi szerz6dés szerint - 2023.
szeptember 30., amelyet mddositani szlikséges a pétmunkakra koétott kivitelezési szerz6désben
rogzitésre kertilt uj teljesitési hataridéhoz igazoddan.

IX. A HAJDUBOSZORMENYI VAROSI BOLCSODE KONYHAJANAK FEJLESZTESE:

A projekt 2021. évben teljeskoriien megvalosult. Viszont a projekt elszamolasat a tamogatod
csak 2022. évvégén tette lehet6ve. Idokozben a projekt beszamoldja és elszamoladsa 2023. év
elején benyujtasra keriilt, melynek elbirdlasa jelenleg még folyamatban van.

X. Us BOLCSODEI FEROHELYEK KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY, DOBO ISTVAN UTCAN -
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015:

A Hajduboszérmény, Dob6 Istvan utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon val6sul meg a
bélesédefejlesztés a Csillagvar Ovoda Dobé Istvan uti telephelyén. Az vj épiiletrész a meglévo
2 foglalkoztatos 6vodéhoz kapcsolodva, szabadon allo beépitési moddal keriilt elhelyezésre. A
meglévd 6voda és a tervezett bolcsdde egy atjaroval keriilt 6sszekapcsolasra. A foldszinten
keriiltek kiépitésre a bolcsdéde azon helyiségei, melyek a bolcsddei létszdmot hivatottak
kiszolgalni. Az emeleten a személyzet kiszolgalé helyiségei kaptak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szintii tervdokumentaciét az Ambitus Epitész Iroda Kft.
készitette.

Az elozetesen kivélasztasra keriilt Dr. Berecz Orsolya Kft kdzremikodésével a nyilt
kozbeszerzési eljaras 2021. augusztus 24-én indult el. Az ajanlati hataridé 2021. oktober 1-én
lezarult. Hajdtboszormény Varos Onkormanyzata Képviselé-testitletének 124/2021 (XI1.25.)
Onk. szamu hatérozata értelmében a kozbeszerzési eljaras nyertese a Témb 2002 Kft, brutt6
187.269.120 Ft-os ajanlati ar mellett.

Beszerzési eljaras lett lefolytatva a miiszaki ellenér beszerzésére, melynek nyertese a P-
TERVEZOIRODA Kft.

A magasabb kivitelezési ar miatt tobblettdmogatasi igény 2021. december 20-an benyujtasra
keriilt a Magyar Allamkincstarhoz. A benydjtott tSbblettamogatasi igénylink pozitiv
elbiralasban részesiilt, az Iranyité Hatdsag dontése alapjan a jovahagyott koltségnévekmény
Osszege 48.596.120 Ft.

A kivitelezével megkotott vallalkozasi szerz6dés 2022, marcius 23-i ddtummal hatélyba lett
léptetve, a munkateriilet atadasara 2022. marcius 30-an keriilt sor. A kivitelezés befejez6dott, a
miszaki atadas-atvételi cljaras 2023. marcius 30. datummal lezérasra keriilt. Az 0j épiilet
hasznalatbavételi engedélyét onkorményzatunk kézhez kapta, mely jogerére emelkedett. Ezt
kovetden a bolcsdéde miikodési engedélyének a beszerzése is elinditasra keriilt, melyet szintén
megkapott dnkormanyzatunk, igy 2023. oktober elején a bélesdde miikodése megkezdddhetett
teljeskoriien.

A palyazatban szerepld, a miikodéshez sziikséges eszk6z0k beszerzése és leszallitasa
megtortént. A bolcsdédei butorokat az Andé Butoripari Kft. szallitotta, a jatszo- és
fejlesztdeszkozoket a Fair Play Trade Kft., az informatikai eszk6zoket az Info-Comp-Tech Kft.,
az iizemeltetéshez kapcsolod eszkdzoket-gépeket a TOMB 2002 Kft., a savroldkat pedig a
Redoény Tech Kft. szallitotta.

2023. oktober 18-19.-én a projekt helyszini ellenérzésére keriilt sor, mely alapjan kisebb
hianyossagok potlasa, tisztdzasa sziikséges. Tovabba a projekt zarasahoz kapcsolddd
elszamolasok és beszamolok benyujtasa sziikséges. Az épiilet linnepélyes atadasira 2023.
oktober 27-én 11:00 o6ratdl kertiil sor a helyszinen.




XI. EXTREM SPORTPALYA KIALAKITASA A FURDOKERTI SZABADIDOPARK TERULETEN:

Az 1j, varosi extrém sportpalya t6bb kiilonall6 forrasbol, palyazati tamogatasbol valosulhatott
meg.

A BMX palya kivitelezése megtortént, a miiszaki dtadas-atvétel is lezarasra keriilt. A felmeriilt
tobbletmunkak kapcsan a szerz6dés moédositds alairdsra keriilt. A palyazat elszamolésa,
beszamoldja benyujtasra keriilt, melyek idokdzben elfogadasra keriiltek.

A BMX pélya és a viztorony k6zzé keriilt betervezésre egy gordeszka palya (melyet a rolleres
sportolok is hasznalhatnak), melynek a kivitelezése szintén befejez6dott tavalyi évben. A
palyazat elszdmolésa, beszadmoldja benyujtasra keriilt, melyek id6kozben elfogadasra keriiltek.
A gordeszka palya és a BMX palya kozott a Hajduboszorményi Extrémsport Egyesiilet részér]
egy TOP CLLD palyazat keretében egy kozosségi tér keriilt kialakitasra a fiatalok részére.
Ennek a palyazatnak az elbirdldsa megtortént, az igényelt tamogatési Gsszeget nyerte el a
szervezet. A projekt idokdzben meg is valosult 2022. junius kézepére. Az egyesiilet a palyazati
elszamoldast benyujtotta a tiamogato felé, annak elbiralasa megtortént, jovahagyasra keriilt.

A TOP CLLD projekt megvaldsitasa érdekében az Onkormanyzat a projekt pénziigyi
eléfinanszirozasdhoz 6.402.426,- Ft, azaz hatmillio-négyszazkettbezer-négyszazhuszonhat
forint visszatéritendd tAmogatést biztositott a Hajdiboszorményi Extrémsport Egyesiiletnek a
70/2021. (IX.30.) szamu polgarmesteri hatdrozat 3. pontja alapjan. A tamogatas jovahagyasaval
a palyazati 6sszeget az egyesiilet megkapta, igy a megelGlegzett visszatéritendd tamogatast
vissza kell fizetnie az Onkormanyzatnak. Az egyesiilet jelezte, hogy a visszautaldshoz
kapcsolédéan 50.000 Ft értékti banki koltségiik merilt fel, igy kérelmezték, hogy ezen
Osszeggel csokkentetten fizethessék vissza a tdmogatast. A képviselGtestiilet jovahagyasanak
megfelelden a tdmogatasi szerz6dés modositasa folyamatban van.

Az elkésziilt extrém sportpalyahoz megeldz6 ellenérz6 feliilvizsgalatinak elvégzésére és
megfeleldségi tanusitds kiadasdra van szikség az ,, Egyes szérakoztatdsi célu berendezések,
létesitmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szorakozdsi célu sporteszkozok
biztonsdagossdgarol” szol6 24/2020. (VII. 13.) ITM rendelettel 6sszhangban. A tanusitas
beszerzését az iizemeltetd Hajda7 Kft. latja el.

XII. MUVELODESI KOZPONT FEJLESZTESE A KULTURALIS INTEZMENYEK 2021. EVI
TAMOGATASABOL:

Magyarorszag Kormanya az 1879/2020. (XI1.4.) Korm. hatdrozatban dontétt a koronavirus-
vilagjarvany altal okozott, a kulturalis 4gazatot érint§ karok hatékony enyhitésér6l. Az
Onkorményzati fenntartdsi kulturdlis intézmények tamogatasédnak lebonyolitéja a Nemzeti
Miivelddési Intézet, mely szakmai dontGbizottsaga 30 MFt tamogatast itélt meg
Hajdiboszormény Varos Onkorményzata részére. A Szabadhajdu Nkft. az atadott tAmogatést
az Onkormanyzati tulajdonban lév6 Sillye Gabor Miivelddési Kozpont épiiletének (4220-
Hajduboszormény, Bocskai tér 4.) a fejlesztésére koteles forditani. A feldjitdsi munkak 2021.
évvégéig elkésziiltek. A projekt pénziigyi elszdmolasa és szakmai beszamoldja benyujtasra
keriilt a tAmogato felé, annak elbiralasa folyamatban van. Az elbiralas keretében, most 2023.
szeptemberében hidnypotlast kiildtek meg résziinkre, melynek megvalaszoldsa megtortént, ez
alapjan varjuk a beszdmolo és elszamolas jovahagyasat.

XII1. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 +YAROSI TERULETEK REHABILITACIOJA
HAJDUBOSZORMENYBEN”:

A palyazat célja a hatranyokkal kiizdd csaladok, valamint a fiatalok integraciés esélyeinek
novelése, olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzaljdk a hatranyaikat, csékkentik a
deviancidikat, segitik a megfelelé tarsadalmi mintdk elsajatitasat a munka vildgara valod
felkésziilésiiket, €s erdsitik a tarsadalmi részvételiiket.



A beavatkozasok célteriilete: a Déli-Lucernas varosrész, mint szocidlis varosrehabilitacids
akcidteriilet. A kivitelezésre irdnyuld kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa utan az alabbi
tevékenységek megvalosulasat tervezziik, figyelemmel a rendelkezésre allé forrasra:

e Bodlyai Janos u. 3-5-25. szam (16 db bérlakas), Martinovics u. 37. sz. alatti szocialis

bérlakasok felujitasa, bovitése komfortositas céljabol,

e salakos futballpalya kialakitasa az akcioteriileten;

e Esze Tamas utca felgjitasa,

e Fazekas Mihaly utca fel(jitasa, bvitése.

A korébban tervezett, a Bél Matyds utca feldjitdsa, stabilizaldasa zGzottkOvel a palyazat
keretében nem elszamolhatd, ez a START program keretében valosulhatott meg idén. A
koltségkorlatokra tekintettel az alabbi tevékenységek maradnak még el a pélyazatbdl: Esze
Tamas u. 2-4. Tanoda épiiletének felujitasa; a D€li- Lucernds akcioteriileten kamerarendszer és
wifipont kiépitése; szabadtéri kondipark kialakitdsa az akcio6teriileten.

A kivitelezésre vonatkozd szerzddések a nyilt kdzbeszerzési eljaras soran nyertes Korona-
Humén Kft-vel 2023. szeptember 18-i datummal alairasra keriiltek. A munkateriilet 4tadas
minden helyszin vonatkozasaban megtortént. A Fazekas utca feltjitasanak a hatarideje 2023.
november 30., mig a tobbi kivitelezési tevékenység befejezésének hatarideje 2023. december
15. A projekt befejezése ennek megfelelden varhatéan 2023. december 22. A projekt keretében
megkotott szerzédésekkel 6sszhangban a palyazat koltségvetésének aktualizaldsa folyamatban
van.

XIV. TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 ,,.SZEGREGALT TERULETEK KOMPLEX PROGRAMMAL
TORTENO FELZARKOZTATASA HAJDUBOSZORMENYBEN:

A palyazat keretében a TOP-4.3.1. szdmu felhivashoz kapcsoloddan, a Déli-Lucernas
véarosrészben a tarsadalmi integraciot javitd, kdzosségfejlesztést célzo programokat terveziink
megvalositani. Az integracié legfontosabb elényei, hogy pozitiv magatartds mintat kdzvetit,
megtanit az egylittmikodés mas formadira, erdsddik a gyermekben az dnismeret, 6nértékelés.
Kialakulnak a moralis értékek: a tolerancia, empdtia, segitOkészség, és fejlédik az
alkalmazkodd képesség. Ez altal a gyermek jobban térekszik képességei kibontakoztatisara, és
realisabb onértékelés alakul ki benne. Az 6nalléan tamogathato tevékenységek koziil kiemelt
helyet foglal el a kozosségfejlesztést célzd, a tarsadalmi integraciot segité programok, a
folyamatos szocidlis munka, foglalkoztatasi programok. Emellett minden programcsoportban
terveziink programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formalis oktatason kiviili
fejlesztés, oktatds, egészségfejlesztés; szolgaltatisokhoz vald hozzaférés, blinmegel6zés,
kozbiztonsag javitasat elosegité programok). A programoknak 6 hénappal meg kell eldzniiik a
TOP-4.3.1 projektben foglalt infrastrukturalis beruhazasok indulasat. A fejlesztések tervezett
befejezési hatarideje: 2023. december 22.-re mddosulna, 6sszhangban az infrastruktura
fejlesztési palyazati rész befejezési hataridejével.

A fejlesztés konzorciumi formaban valésul meg, partneriink a Keleti Fécsatorna Egyesiilet.
Elvaras az Iranyit6 Hatosag részérél egy Tamogatdi Csoport felallitdsa, melynek tagjai
szervesen részt vesznek az eldkészitésben, ¢és tevékenységiikkel tdmogatjak, kiegészitik a
megvalositast. A Tamogatdi Csoport vezetését, valamint a projektben lezajlo szakmai, szocialis
munka koordinaldsat Erdés Imréné, a Kincskeresé Ovoda nyugalmazott vezetéje latja el. A
Tamogatéi Csoport tagjainak listdja véglegesitésre keriilt, a projekt végleges szakmai
tartalmanak kialakuldsa érdekében tobb egyeztetés lezajlott. A végleges szakmai tartalom a
Ko6zosségi Beavatkozasi Terv része, ami 6sszedllitasra keriilt.

A kozbeszerzési eljaras lefolytatdsahoz sziikséges kézbeszerzési szaktanicsado kivalasztasara
iranyul6 beszerzési eljaras lefolytatdsra keriilt, a legkedvez6bb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya
Kft adta, mellyel a szerz6dés aléirdsra keriilt.



A projektmenedzsmenti szakértdi szolgéltatasi igénybevételére iranyuld beszerzési eljaras
lefolytatasra keriilt, a legkedvezébb ajanlatot a Hajdu-Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség
Nonprofit Kft. adta, a megbizési szerzédés megkotésre kertilt.
A szocialis munkasok, valamint a palydzat lebonyolitdsaban résztvevé egyéb személyek
esetében vannak, akiket kdzbeszerzési eljaras keretében keriiltek beszerzésre, és vannak, akiket
az Onkormdanyzat sajat teljesités keretében tud bevonni a projekt megvaldsitasadba. A tovabbi
képzéseket, és egyéb programokat lebonyolito6 ICMM Kft. pedig egy masik kozbeszerzési
eljaras keretében keriilt beszerzésre. Az ICMM Kft-vel a sikeres kzbeszerzési eljaras lezarasat
kovetden (186/2023. (IX.05.) 6nk. sz. hatarozat), a k6zbeszerzési eljarasban meghatarozott 7
részajanlat tekintetében a szerz6dések 2023. szeptember 18-1 datummal keriiltek alairasra.
Amiatt, hogy a szocialis munkasok mielobb munkaba tudjanak allni, kiilon kézbeszerzési
eljaras keretében keriiltek beszerzésre. Ebben az eljarasban keriil meghirdetésre négy masik
programelem, a Tandcsadas, a Szocidlis és gyermekjoléti szolgaltatasok, Fejlodjink egyiitt
mozgasban és kommunikacidban, valamint Identitdserdsitd, képzési €s tanulasi motivaciot
elosegitdé program. A kozbeszerzési eljaras 2022. jalius 19-én minden programelem
tekintetében kiilon, 0sszesen 7 részajanlattételi lehetdség keretében keriilt meghirdetésre. Az
ajanlatok értékelése utan a Képviseld-testiilet 207/2022. (IX.15.) Onk. szamu hatarozatdban
minden részajanlat tekintetében a Csaladpedagdgiai Egyesiiletet (CSPE) nevezte meg az eljaras
nyerteseként. A szerzédések, mind a 7 részajanlat tekintetében, 2022. oktober 15-én keriiltek
alairasra az egyesiilettel. Az els6 3 részajanlat tekintetében, a szocialis munkasok, mentorok és
start asszisztens esetében havonta allithat ki szdmléat az egyesiilet, mig a t6bbi programelem
tekintetében pedig a program zarultaval.
A szociélis munkasok az akcidteriileten a munkat megkezdték, a programba t6rténd belépési
nyilatkozatok kit6ltésre keriiltek, amelyeket fel kell t6lteni egy megadott feliiletre. A programba
belépok korében a szocidlis munkasoknak Egyéni Fejlesztési Tervet sziikséges késziteniiik,
amik folyamatban vannak.
A CSPE-vel a vonatkoz6 szerzddések egy honappal meghosszabbitasra keriiltek, illetve az AFA
statusz valtozas miatt sziikséges atvezetések is megtorténtek a szerz6désekben.
Beszerzési eljaras keriilt lefolytatisra a palyazat tartalmi, technikai megvalositasaban segit
szakérté beszerzésére. A szakért feladata a tevékenységek megvaldsitasa soran a tartalmi
elérehaladas monitorozésa, a felmertilé problémak, akadalyok atbeszélése, megoldasi javaslat
kinéalasa, tanacsadés. A legkedvezObb ajanlatot ad6o Hét Nap *98 Bt-vel a szerz6dés alairasra
keriilt. Az eszkOzbeszerzéssel kapcsolatban iranymutatdst kaptunk a Kozremtikodd
Szervezettdl, ennek megfeleléen a beszerzési eljaras lefolytatasa megtortént. 3 db tablet és 10
db laptop beszerzésére keriilt sor.
Az 2. eljaras keretében beszerezett, az ICMM Kft. részér6l megvaldsitandd programok a
kozbeszerzési eljarasban meghatarozott részajanlatra bontasnak megfeleléen (7 db részajanlat):
1. Munkaerd-piaci integracios program: ,Torekvés a foglalkoztatds el6segitésére
szamitogép kezeldi oktatas”.

2. Csoportmunkdban torténd egylittmiikodés kompetencia fejlesztés. Megval0sitas:
,»(Gazdalkodj okosan” Héztartdstani gazdasagi ismeretek Pénziigyi, csaladszervezési és
¢életvezetési tandcsadasok, adossagkezelési szolgaltatas, tanacsadas.

3. Blnmegel6zés és kozbiztonsag erositésével kapcsolatos képzési, szemléletformald
programok prevencids el6adas. Megvalositas: ,,Blinmegel6zést és kozbiztonsag
erdsitésével kapcsolatos képzési, szemléletformald programok”. Blnmegel6zés és
kozbiztonsag erésitésével kapcesolatos képzési, szemléletformald programok. Stratégia
és prevencid: elBadasok, vagyonvédelmi kidllitds, Onszervez6dés szervezés.
Megvalésitas: ,,Binmegeldzést és kozbiztonsag erdsitésével kapcsolatos képzési,
szemléletformalo programok™.
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4. Sportolj az egészségért program. Toérekvés az egészségfejlesztésre: egészségligyi
programok beleértve prevencids, mentalhigiénés programokat. Megvaldsulas:
Noi/leany kézilabda-edzések

5. Energiahatékonysagi és alapveté miiszaki ismeretek képzés. Egyiittmiikodés kozosségi
¢s egyéni szintli tarsadalmi integracio feltételeinek megteremtése céljabol. Az érintett
lakossag bevonasat, a beilleszkedést segitd programok, akciok. Megvaldsulés:
Alacsony/létminimum alatti jovedelmi, elsésorban szocidlis transzferekbdl illetve
minimalbérbél gazdalkodé csaladok, a véarosrész harom szegregatumanak teriiletéro]
egyenld aranyban (25-25-25 csalad). A lakasfeltjitas altal érintett haztartasok egy-egy
tagja mindenképp részesiil a képzésben.

6. Start asszisztensi szolgéltatds: Hajdub6szormény Déli-Lucernas varosrészén nagy
1étszami roma lakossag él. A start asszisztensnek a tevékenység hatékony ellatasahoz
roma szarmazasunak kell lennie, hid szerepét kell betdltenie a roma és nem roma
lakossag kozott. Alapvetden segitenie kell a palyazat célkitizéseinek megvalosulasat.
Feladatai koz¢ tartozik a segitség nyujtds a célcsoport tagjainak kivalasztiasaban,
motivacidjuk elésegitése. Olyan start asszisztensre van sziikség, aki véllalja roma
identitésat, ismeri a romak szokésait, hagyomanyait, eligazodik a helyi romék egymas
kozti viszonyaban, valamint egyarant birja a romak és nem romak bizalmat.

7. Sportnap-Jatszohéz: Egyiittmiikodés a kozosségi és egyéni szintli tarsadalmi integracid
feltételeinek megteremtése céljabol

A programok, tevékenységek megvalositasa folyamatban van.

A projekt keretében megkotstt szerzédésekkel osszhangban a palyazat koltségvetésének
aktualizalésa folyamatban van. A projekt tervezett befejezési ideje 2023. december 22.

XV. A HAIDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY S TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
RENDEZVENY FUNKCIOINAK FEJLESZTESE (TOP-1 2.1-15-HB1-2016-00030):

Hajduboszormény Véros Onkorményzata sikeresen palyazott ,A4 Hajduboszérményi
Fiirdbkerti Rendezvény és Turisztikai SzabadidSpark vendezvény funkcidinak Sejlesztése”
targyu, TOP-1.2.1-15-HB1-2020-00030 azonosité szamu projekt megvalositasara, mely
keretében netté 80.291.023 Ft tamogatést nyert el.

Hajduboszormény Varos Onkorményzata a helyi és térségi szintll turizmus fejlesztése
érdekében erdsiteni kivanja a Hajduboszorményi Fiird6kerti Rendezvény és Turisztikai
SzabadidOparkjanak a rendezvény funkcibit. A projekt keretében a Hajdubész6rményi
Fird6kerti Rendezvény és Turisztikai Szabadiddpark teriiletén egy Uj, a rendezvények
kiszolgalasara alkalmas épiiletet kivan megépiteni énkormanyzatunk.

Rendezvények lebonyolitasdhoz 0 kiszolgalé épiilet (szocialis blokk) megépitése torténik kb.
135 m2-es alapteriilettel. A kiszolgalé épiiletben helyet kapnak az aldbbi helyiségek: Férfi WC;
N&i WC, Elétér; Férfi zuhanyzo; N6i zuhanyz6; Akadalymentes WC zuhanyzoval; Férfi 61t6z6
WC-vel és zuhanyzdéval; N6i 61t6z6 WC-vel és zuhanyzdval; Kazanhaz, takaritészer tarold. Az
epiilet koril, illetve annak megkozelitését segitendé kb. 418 m2 jarda, ut keriil térkével
leburkolasra.

Az 1j épiilet megvalositdsa épitési engedély koteles tevékenység, igy megvalositdsahoz mind
engedélyes szintli, mind kiviteli szintii tervdokumentumok sziikségesek. Ezeket a terveket is a
P-Tervezoériroda Kft. készitette el.

A tervek alapjan a nyilt kozbeszerzési eljaras lefolytatasra keriilt a kivitelezd cég kivalasztasara.
A kozbeszerzési ajanlatok értékelése, biralata az onkorményzat Kozbeszerzési Bizottsaga
részeér6l megtortént, illetve a KFF jovahagyasat kovetden az eljaras lezard dontés 2023. aprilis
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14-én sziiletett meg a képviseld-testiilet részérdl. A kivitelezési szerz6dés a szerz6déskotési
moratérium leteltét kovetSen 2023. méjus 8-i datummal aldirdsra keriilt a legkedvez6bb
érvényes ajanlatot benytjté TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet 4tadésara 2023. majus 12-
én keriilt sor, mely datumtol 7 hénap all a kivitelez6 rendelkezésére az épiilet megépitésére. Az
épiilet kivitelezés jelenleg szerkezetkész allapotot ért el. A kivitelezés miiszaki ellenbrzését a
P-Tervezoiroda Kft. latja el.

A projekt befejezési hatarideje 2023. december 31.

XVI. HUMAN SZOLGALTATASOK FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENY, GORBEHAZA,
UJSZENTMARGITA, UJTIKOS S FOLYAS TELEPULESEK ESETEBEN (EFOP-1.5.3-16-2017-
00014):

A, Humdn szolgdltatdsok fejlesztése Hajduibdszormény, Gorbehdza, Ujszentmargita, Ujtikos
¢s Folyds telepiilések esetében” cimii tAmogatsi kérelem az EFOP-1.5.3-16 kodszamd,
» Human szolgdltatasok fejlesztése térségi szemléletben — kedvezményezett térségek” cimii
felhivés keretében kertilt benyujtasra. A megitélt 500 milli6 forint 6sszegli vissza nem téritend
eurdpal unios tdmogatds segitségével folyamatban van a humén szolgaltatasok fejlesztését
c€lzo6 projekt megvalositasa Hajdibdszorményben és térségében.

A projektet az EFOP-1.5.3-16-2017-00014 kodszamu palyazat keretében konzorciumban
valositja meg Hajdubészormeény Varos Onkorményzata. A konzorciumi partnerek: Gérbehdza
Kozség Onkormanyzat, UJszentmarglta Kozség Onkormanyzata Ujtikos Kozség
Onkorményzata, Folyas K6zség Onkormanyzata, Hajdu-Bihar Megyei Onkorményzat és egy
civil szervezet, a Keleti Fécsatorna Egyesiilet. A konzorcium vezetéje Hajdibosz6rmény Varos
Onkorményzata. A konzorciumi énkormanyzatok Ssszes lakonépessége: 35.921 £o.

A projekt keretében Hajduboszérmény, Gorbehdza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyés
telepiiléseken szdmos humanszolgaltatds fejlesztést szolgald tevékenység, program,
rendezvény, beruhazas és eszkdzbeszerzés valosult meg az elmult években.

A tdmogatési szerz0dés (TSZ) 4. sz. médositasi kérelme 2022. december 28-4n benyujtasra
kertilt. A TSZ médositési kérelemben a projekt fizikai befejezési hatdridejének 2022. december
31-r61 2023. méjus 31-re t6rténd modositasat nyujtottuk be, valamint a projekt koltségvetése
modosult.

Hajdub6szormény  Varos Onkormanyzata a ,,Humadn szolgdltatasok  fejlesztése
Hajdiboszormény, Gorbehdza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyas telepiilések esetében”
targyu, EFOP-1.5.3-16-2017-00014 azonosité szama projekt keretében 2021. december 8.
napjan szerzOdést kotstt a Szabadhajdu Kozmiivelddési Média és Rendezvényszervezd
Kd&zhaszni Nonprofit Kft-vel, egyes, a palyazat keretén beliil megvalositani kivant programok
és rendezvények megszervezése, valamint a projekt kotelezd nyilvanossagi elemeinek
biztositasa €rdekében. A hivatkozott szerzédés 1. szamt mellékletét képezi ezen programok
megnevezése, a szolgaltatds tartalma, az alkalmak szdma és tervezett idépontja, valamint a
megvalositani kivant feladatok tételes felsoroldsa. A szerzddés szerint a Szabadhajdu
Kozmivel8dési Média és Rendezvényszervezd Kozhaszni Nonprofit Kft. 25 program
lebonyolitdsat és megszervezését vallalta, azonban ezek koziil 10 program valésult meg a
szerz6désben meghatarozott idOpontban, a tébbi 15 program megszervezésére és
lebonyolitasara a szerz6désben meghatarozott hataridén tul keriilt sor.

A projekt zar6 idészakaban egy két napos Tavaszi fesztival keriilt lebonyolitasra
Hajduboszorményben, melyhez kozbeszerzési eljarast volt sziikséges lebonyolitani. A
kozbeszerzési eljarast lebonyolito felel6s akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsadd (FAKSZ)
kivalasztasara beszerzési eljaras keriilt lefolytatasra, mely sordn a legkedvezdbb arajanlatot a
T-CAPTATIONE Kft. adta. A fesztivallal kapcsolatban a nyilt kozbeszerzési eljaréas kiirasra
keriilt, a becrkezett ajanlatokat Hajdubdszérmény Varos Onkorményzatinak Képviseld-
testiilete 2023. aprilis hé 14-én megtargyalta. A legkedvez$bb ajénlatot a kdzbeszerzési eljaras
L. részének vonatkozéasaban a Hajdu7 Korlatolt Felel6sségii Tarsasag adta nettd 8.994.331,-Ft
Osszegben. A 11. rész vonatkozasaban szintén a Hajdu7 Korlatolt Felelésségii Tarsasag tette a
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legjobb ar-értékaranyu érvényes ajanlatot, melynek 6sszege netté 11.292.110,-Ft. A szerz3dés
a szerzddéskotési moratorium leteltét kovetden 2023. aprilis 25. datummal Kkeriilt alairasra.
2023. aprilis 28-29-én sikeresen lezajlott a két napos rendezvénysorozat, melyr6l a szakmai
beszamolét, valamint az aldtdmaszté dokumentumokat a Hajdu7 Kft. mind a két nap
vonatkozasaban hidnytalanul benyujtotta az Onkormanyzat részére.

2023. méajus 31-én a projekt lezarult, a palyazat szakmai és pénziigyi lezarasahoz sziikséges
beszamolok, fizetési kérelmek benyujtasra keriiltek, azok elbirdlasa van folyamatban a
Kozremiikodo Szervezet részerdl.

XVII. HAJDUBOSZORMENY-PROD KULTERULETEN MEZOGAZDASAGI UTAK FELUJITASA:

Az onkorméanyzat tavaly ismét benyujtotta tAmogatasi kérelmét a Széchényi 2020 program
keretében a ,, Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése” cimii VP6-7.2.1.1.-21 k6dszadmu felhivasra
a prodi kiilteriileti 0t vonatkozasaban.

A palyazat sikeres, €s 300 milli6 Ft 6sszegli vissza nem téritendd tamogatdsban részesiil az
onkorményzat. A tamogatds intenzitdsa: 95%. A projekt elszamolhato koltségei Osszesen:
315.789.465,-Ft, igy a megvalositashoz minimum 15.789.474,- Ft 6sszegli 6nerd sziikséges.
Amennyiben a megvalositas soran a tényleges bekeriilési koltség az elszamolhato koltségeknél
magasabb, akkor az tovabb néveli a biztositand6 6ner6é mértékét. A palydzatban az Gtépitési
projekt teljes bekeriilésének becsiilt bruttdé értéke - a tervez6i koltségvetés
alapjan:358.957.761,- Ft, ezen beliil az 6nerd: 58.957.777,-Ft, melybdl 43.168.296,- Ft a nem
elszamolhato koltségre jutd onrész. Természetesen a kivitelezésre vonatkozd kdzbeszerzési
eljaras lefolytatasat kovetden lesznek ismertek a konkrét bekeriilési koltségek, mely akar
magasabb, vagy alacsonyabb is lehet, mint a tervez6i becsiilt koltség.

A palyézat benyujtasakor a képviseld-testiilet 146/2022 (V.26.) Onk. szamu hatarozatanak 15.
pontja alapjan Hajdiboszormény Varos Onkorményzata elfogadta, hogy a VP6-7.2.1.1-21
kodszamu ,, Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése” targyu felhivasra benyujtott palyazatanak
nyertessége esetén a megvaldsitdshoz sziikséges Onerét a palyazattal érintett gazdalkoddk
részérdl ezen célra atadott pénziigyi hozzajarulasbol kivanja biztositani az Snkormanyzat.

A projekten beliil tervezetl épitési feladatok:

I. utszakasz a Tejhaz diilének a 0762/1 helyrajziszamon nyilvantartott szakasza, amely a
Bagotai atig tart. Ezen az utszakaszon jelenleg leromlott aszfalt burkolatu Gt taldlhatd, melynek
a felujitasa szerepel 1,85 km hosszlsagban. A palyazatban- az elkésziilt miiszaki terveknek
megfeleléen- a meglévd palyaszerkezet megerdsitése, felujitasa szerepel: a meglévé szilard
burkolatra 10,0 cm vastagsagban Z0/22 szemcsenagysagu kiékel6 réteg keriil, majd erre 6,5 cm
AC 16 lap (N) aszfaltbeton kotéréteg. A munkalatok nem engedélykételesek. Az ut a teljes
tervezési hosszaban 2x1 savban aszfalt burkolattal lesz ellatva, szegély nélkiil. A burkolatok
mentén mindkét oldalon 1,0-1,0 méter széles stabilizalt padka keriil kialakitasra.
Arokrendezésre a projekten beliil nem keriil sor.

II. Utszakasz a Bagotai ut, amely 0676/2, 0734/1, 0715 helyrajziszdmokon van nyilvantartva.
Ezen az uton jelenleg stabilizalt foldut talalhatd, amely aszfalt burkolatot kap mintegy 2,5 km
hossziisagban a Barabas telephelyig. A munkalatok engedélykotelesek. Az tszakasz 3,5 méter
burkolat szélességgel, szegély nélkiil késziil. A szakaszon tobb kitéré is létesil. Az uj
palyaszerkezet terv szerint: 20,0 cm M22 fagyvédd réteg, 20,0 cm Z0/63 mechanikailag
stabilizalt burkolat alap, erre 10,0 cm Z0/22 kiékeld réteg, majd 6,5 cm ACI16 alap (N)
aszfaltbeton kotéréteg. A burkolat mentén mindkét oldalon 20 cm M63 mechanikailag
stabilizalt padka késziil. Arokrendezésre nem keriil sor.

Mindkét utszakasz esetében az utkeresztez6désekben a sarrazok is felujitasra keriilnek.

A palyazat benyujtasat megeléozéen a fejlesztendd utakhoz f6ldteriiletekkel kapcsolddo
mezdgazdasagi vallalkozasok, illetve mezégazdasigi OstermelSk egy része vallalta, hogy
sikeres péalyazat estén az 5 % mértékii (15.789.474.-Ft) 6ner6t atvallalja az 6Snkormanyzattol. A
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palyéazat a tervezoi koltségbecslés alapjan keriilt benyujtasra és elfogadasra, mely alapjan
viszont az 6nkormdnyzatot terheld 6neré mértéke 58.957.77.-Ft, amely joval magasabb, mint
amire a gazdalkodok eredetileg szamitottak. Err6l és a fejlesztend6 utak miiszaki paramétereirsl
ez év julius honapban levélben tajékoztattuk a gazdalkoddkat (20 egyéni ill. tarsas vallalkozas),
és jeleztiik, hogy az Onkormanyzat — bizva abban, hogy a gazdalkodok a korabbi vallalasaikat
az Oner6 biztositasa tekintetében jelenleg is fenntartjdk- a nyilt kdzbeszerzési eljarast
lefolytatja, mivel a beérkez6 legkedvezobb kivitelezdi arajanlat alapjan lehet majd latni a
projektben kotelezéen biztositandé Onerdé mértékét. A kivitelez &rajanlat ismeretében
személyes egyeztetést terveziink az érintett gazdalkodokkal, melynek soran sziikséges, hogy
nyilatkozataikat meger6sitsék az 6ner6 6nkormanyzattdl torténd atvallaldsa tekintetében.

A projekt megvaldsitasahoz a felelds akkreditalt kzbeszerzé és a miiszaki ellendr beszerzésére
irdnyulé beszerzési eljards lefolytatasra keriilt. A legkedvezdbb ajanlatot a kdzbeszerzéi
feladatok ellatdsira a Dr Berecz Orsolya Kft adta netté: 1.800.000+27% AFA azaz,
brutt6:2.286.000.-Ft. Osszeggel, mig a miszaki ellenéri feladatokra CSI-RI’ 97 Bt
nett6:2.300.00,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté: 2.921.000.-Ft. Osszeggel, igy vellik keriilt
megkotésre a megbizasi szerz6dés.

Az épitési munkak kivitelezdjének kivalasztasa nyilt kozbeszerzési eljaras keretében keriil sor.
Az ajanlattételi felhivashoz sziikséges adatok egyeztetése és a miiszaki dokumentécid
Osszeéllitdsa folyamatban van.

XVIII. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE I1. UTEM (TOP _PLUSZ-
1.1.1-21-HB1-2022-00006):

A projekt Tamogatasi Szerzddése a felek részér6l alairasra keriilt és 2023. marcius 17.
datummal hatalyba 1épett.

Beszerzési eljaras keretében kivalasztisra keriilt a projekthez kapcsolédd kozbeszerzési
feladatokat ellatd szaktanicsadd cég, melyre vonatkozdan a legkedvezébb ajanlatot a Dr.
Berecz Orsolya Tanacsadd, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. nyujtotta be. A projekthez
kapcsol6do tervezeési feladok vonatkozéasaban a beszerzési eljaras eredményeképpen a nyertes
P- Tervezdiroda Kft-vel kotott szerzodést az onkormanyzat.

A tdmogatasi eldleg lehivasa megtortént.

Hatra van még a miiszaki ellendri, tovabbd (a Kommunikécids Terv alapjan) a nyilvanossagi
feladatok ellatdsa vonatkozdsdban a szakértOk kivélasztasa, az ehhez sziikséges eljardsok
elokészitése folyamatban van.

A Nyugati Ipari park II. titemére vonatkozo fejlesztések megtervezése jelenleg folyamatban van
a P-Tervezdiroda Kft. részérol.

XIX. A CSILLAGVAR OvopA KOLCSEY S DOBO UTCAI FELADATELLATASI HELYEINEK
FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00015):

A projekt Tamogatasi Szerzédése a felek részérdl alairasra keriilt és 2023. marcius 2. datummal
hatéalyba lépett. A tervez6i feladatok ellatasara iranyuld beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt,
a legkedvezébb ajanlatot a P-TERVEZOIRODA Kft adta, akivel a szerzédés alairasra keriilt.

XX. UJ HAZIORVOSI RENDELOK EPITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.2-21-
HB1-2022-00018):

A projekt Tamogatasi Szerzédése a felek részérdl alairasra keriilt €s 2023, februar 27. datummal
hatéalyba 1épett.

A tervezoi feladatok ellatasara iranyuld beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvez6bb
ajanlatot a P-TERVEZOIRODA Kft adta, akivel a szerz6dés alairasra keriilt. Az engedélyes
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szintl tervdokumentumok elkésziiltek, melynek engedélyeztetési eljarasa elinditasra keriilt,
jelenleg folyamatban van.

XXI. KEREKPARUT  FEJLESZTESE  HAJDUBOSZORMENY-HAJDUDOROG _ KOZOTT
(TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00055):

A projekt Tdmogatasi Szerzodése a felek részérol alairasra keriilt és 2023. marcius 6. ddtummal
hatalyba 1épett.

A Hajdd-Bihar Megyei Onkorményzat részérdl készitett engedélyes és kiviteli szinti tervek
felhasznalasi joganak atadasa 6nkormanyzatunk részére folyamatban van.

XXII. KEREKPAROS INFRASTRUKTURA FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY — DEBRECEN
VONATKOZASABAN (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00057):

A projekt Tamogatasi Szerzédése a felek részérél alairdsra keriilt és 2023. marcius 20.
datummal hatalyba 1épett.

XXIII. KEK- ES ZOLDINFRASTRUKTURA, VALAMINT KOZOSSEGI-SPORT FUNKCIOHOZ
KAPCSOLODO FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY TELEPULESEN (TOP PLUSZ-1.2.1-21-
HB1-2022-00075):

A projekt Tamogatasi Szerzddése a felek részér6l alairasra Keriilt és 2023. madrcius 10.
datummal hatalyba 1épett. Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez
kapcsolodd kozbeszerzési feladatokat ellatd szaktandcsadd cég, melyre vonatkozéan a
legkedvezdbb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Tanacsadd, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kift.
nyujtotta be.

A kozbeszerzési dokumentumok elékészitése megtortént, melyek elézetes ellendrzése az
eldirasoknak megfelelden a Kozremiik6dd Szervezet és a Kzbeszerzési Feliigyeleti Féosztaly
(KFF) részérol folyamatban van.

XXTV. HAIDUBOSZORMENYI BELTERULETI UTAK FEJLESZTESE (TOP PLUSZ-1.2.3-21-
HB1-2022-00060):

A projektre a palyazatot 2022.06.01-én nyujtotta be az Onkorményzat. A palyazat kedvezd
elbirdlasban részestilt. A tAmogatasi szerz6dés 2023. 02.28.4n keriilt aldirasban.

A projekt 6sszkoltsége: 699.999.998 Ft.

A tdmogatasi intenzitas 100 %-os, 6neré biztositdsa nem sziikséges.

A projekten beliil 17 db ut, illetve utszakasz épitését, feltjitasat tervezi az Snkormanyzat tobb,
mint 7 km hosszisagban.

A projekten beliil a felelds akkreditalt k6zbeszerz6 beszerzése megtortént. A legkedvezobb
ajanlatot a Dr Berecz Orsolya Kft. adta, igy vele lett megkotve a megbizasi szerz6dés.

A kozbeszerzési dokumentumok el6készitése megtortént, melyek el6zetes ellendrzése az
eldirasoknak megfelelden a Kozremiik6doé Szervezet és a Kozbeszerzési Feliigyeleti Féosztaly
(KFF) részér6l folyamatban van. Ezen eljaras keretén beliil a nyertes cégek feladata a
kivitelezés mellett a részletes kiviteli tervek, illetve ahol relevans, ott engedélyes szint tervek
elkészitése, és az engedélyek beszerzése.

XXV. A BOCSKAI STRAND- ES GYOGYFURDO ENERGETIKAI _KORSZERUSITESE
(TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00052):

A Témogatasi Szerzddés aldirdsa a felek részér6l megtortént, ezt kovetéen megkiildésre
keriiltek a Magyar Allamkincstar Hajdu-Bihar Varmegyei Igazgatosaganak részére. A
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tdmogatasi szerz6désben foglaltak alapjan a tdmogatasi szerz6dés hatalyba 1épésének napja:
2023. aprilis 17.

Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra kerlt a projekthez kapcsolodoé projektmenedzsmenti
feladatokat ellaté cég, melyre vonatkozdan a legkedvezdbb ajanlatot az INNOVA Eszak-Alfsld
Regionalis Innovacios Ugynokség nytjtotta be.

A Magyar Allamkincstar Hajdu-Bihar Varmegyei Igazgatdsaga 4ltal a projekthez kapcsol6do
1. szdm®, valamint 2. szam tamogatasi el6legigénylés jovahagyasra keriilt. El6bbi
vonatkozdsdban 19.623.170,-Ft, mig az utdbbi keretében 280.331.000,-Ft eldleg atutaléséardl
intézkedik az illetékes szerv Hajdubdszérmény Varos Onkorményzata részére.

A Kkivitelezés és az ahhoz sziikséges tervdokumentumok elkészitése a palyazat alapjan a
konzorciumi partner és tulajdonos Hajdubdszorményi Varosgazdalkodasi NKft. feladata. A
tervek idokozben elkésziiltek, melyek alapjan a kdzbeszerzési eljaras is elokészitésre kertilt,
véarhatéan az par napon belill benyujtasra keriil az eldirdsoknak megfeleloen eldzetes
ellenérzésre a Kozremilkddoé Szervezet és Kozbeszerzési Feliigyeleti Féosztaly (KFF) részére.
A gyogyfiirdé két kiilon palyazatban szerepld energetikai korszeriisitése €és mindségjavito
fejlesztése egy kozbeszerzési eljarasban szerepel, de kiilon részajanlattételi lehetdséggel.

XXVI. A HAJDUBOSZORMENYI BOCSKAI STRAND- ES GYOGYFURDO MINOSIEGJAVITO
FEJLESZTESE (TOP PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00006):

A Tamogatasi Szerz6dés megké6téséhez sziikséges dokumentumok Osszeallitdsa, aldirdsa a
konzorcium részérd]l megtortént, azok megkiildésre keriiltek a Magyar Allamkincstar Hajda-
Bihar Varmegyei Igazgatosaganak részére.

Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolodd projektmenedzsmenti
feladatokat ellato cég, melyre vonatkozoan a legkedvezobb ajanlatot az INNOVA Eszak-Alfold
Regionalis Innovacios Ugynokség nytjtotta be.

A Tamogatasi Szerz6dés alairasa a felek részér6l megtortént, ezt kovetden megkiildésre
keriiltek a Magyar Allamkincstar HajdtG-Bihar Varmegyei Igazgatésagénak részére, mely 2023.
junius 19. datummal hatalyba 1épett.

A kivitelezés és az ahhoz sziikséges tervdokumentumok elkészitése a palyazat alapjan a
konzorciumi partner €s tulajdonos Hajdubdszorményi Varosgazdalkodasi NKft. feladata. A
tervek idokozben elkésziiltek, melyek alapjan a kdzbeszerzési eljaras is elokészitésre keriilt,
véarhatéan az par napon beliill benyujtasra keriil az el6irdsoknak megfelelden elozetes
ellendrzésre a Kozremiikodo Szervezet és Kozbeszerzési Feliigyeleti Foosztaly (KFF) részére.
A gyogyfiirds két kiilon palyazatban szereplé energetikai korszertsitése €és mindségjavitd
fejlesztése egy kozbeszerzési eljarasban szerepel, de kiilon részajanlattételi lehetdséggel.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

e Jelenleg nincs el6készités alatt allé palyazat.

e 2023. szeptember 29. datummal polgarmester tulajdonosi hozzajarulast adott ki
az Eszaki Agrarszakképzési Centrum (4441-Nyiregyhdza, Semmelweis u. 15.)
részére, hogy az dnkormanyzati tulajdont 4220-Hajduboszérmény, Radnoti M.
u. 3. 838 hrsz-u ingatlan (Széchenyi szakiskola) vonatkozéséban ,,.Bemutatd
lizemek tdmogatasa” cimii VP1-1.2.1-23 kédszama palyazat keriiljon
benytjtasra és megvaldsitdsra. A tulajdonosi hozzajarulds alapjan az
Oonkormanyzat hozzajarul a felhivas keretében tervezett fejlesztés/projekt
tamogatasi kérelem szerinti megvaldsitdsahoz és a tamogatasi idészak soran
megvalosuld  infrastrukturalis  fejlesztések  tadmogatast igényld altali
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aktivalasdhoz, tovabba az ingatlan a megvaldsitdsi és a kotelezd fenntartasi
id8szakban a fejlesztés céljara rendelkezésre alldsahoz, hasznalatahoz.

2. ELBIiRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

e Jelenleg nincs elbiralas alatt 4116 palyazata az onkormanyzatnak.

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

e Jelenleg nincsen az 6nkormanyzatnak tartaléklistan szerepld palyazata.

4, LEGUTOBBI __ TESTULETI  TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI
EREDMENYEK:

e A legutdbbi képviselo-testiileti tdjékoztatas 6ta nem sziiletett folyamatban 1évé
Onkorményzati palyazat kapcsan déntés.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

Jelenleg nincsenek meghirdetve telepiilési dnkormanyzatok részére elérheté fejlesztési
palyézati lehetdségek

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy sziveskedjen az eléterjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszerii t6bbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

1.

Hajduboszormény Varos Onkorményzatinak Képvisels-testiilete a Magyarorszag helyi
Onkormdnyzatairdl szol6 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkdrében és a 107. §-aban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk.
szamu hatdrozata alapjan megtéargyalta a ,, Jelentés a folyamatban 1évé nagyobb beruhdzdsokrdl
és palydzati lehetdségekrdl” cimii elGterjesztést és azt elfogadia.

Hataridé:  2023. oktober 25.
Felelos: Dr. Mezé6 Barna osztdlyvezetd

2.

A Képviselo-testiilet elfogadja az 1. szamu mellékletben szereplé Hajdu7 Turisztikai és
Rendezvényszervezd Korlatolt Felelosségli Tarsasag (székhely: 4220 Hajduboszoérmény,
Radnéti u. 1., adészam: 13146913-2-09; cégjegyzékszam: 09-09-010114, képviseli: Kathi P4l
Péter ligyvezetd) céggel a 4220 Hajdubdszormény Petdfi Sandor utca 29. alatti 5Snkorményzati
épiilet tizemeltetésére vonatkozo szerz6dés megkotését.
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Hatdridé:  2023. oktéber 31. a szerz0dés alairasara
Felelds: Kiss Attila polgdrmester a szerz0dés alairasaért
Kathi Pal Péter iigyvezetd a szerz6dés alairasaért

3.

A projekt kapcsan felmeriilt potmunkdk jovahagyasa a KFF részér6l megtortént 2023. oktéber
17-1 datummal, igy az arra vonatkozo szerz6désmodositds 2023. oktober 20. ddtummal aldirasra
keriilt, melyet Hajduboszormény Varos Onkorményzata elfogad. A szerzédésmddositas
értelmében:

o A szerz6déses dij nettdé 201.088.769 HUF-rdl nett6 237.217.037 HUF-ra véaltozik. A
nettd 36.128.268 HUF (brutté 45.882.900 HUF) plusz forrasigény a TOP-2.1.3.-16-
HB1-2021-00033 ¢és TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 pdlyazati tdmogatasokbol
finanszirozhato. A TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-00033 kddszamu csapadékvizes palyazat
terthére netté 15.459.450 HUF, mig a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 kodszamu
kerékparutas palyazat terhére nettdé 20.668.818 HUF keriilhet elszdmoldsra. A
potmunkak értéke a végszamlaban keriil elszamolasra.

e A potmunkdk elvégzése kapcsan a kivitelezés befejezési hatarideje 1 hoénappal
novekszik.

e A potmunkak keretében az Arad utcan a beruhazas oldalaban 1j jarda épiil a régi, tobb
helyen megsériilt, megrepedezett jarda helyett, valamint a meglévé/megmarad6
keresztezd csapadékviz csatorndk vonatkozdsaban tisztitdsok és javitdsok keriilnek
elvégzésre.

Hatarido:  2023. oktéber 25.
Felelds: Dr. Mezé6 Barna osztdlyvezeto

4.

Hajdibssz6rmény Varos Onkormanyzata képvisel6-testiilete elfogadja, hogy 2023. szeptember
29. datummal polgarmester tulajdonosi hozzajaruldst adott ki az Eszaki Agrarszakképzési
Centrum (4441-Nyiregyhaza, Semmelweis u. 15.) részére, hogy az dnkormdnyzati tulajdona
4220-Hajduboszormény, Radnéti M. u. 3. 838 hrsz-i ingatlan (Széchenyi szakiskola)
vonatkozaséban ,, Bemutato iizemek tdmogatdsa” cimii VP1-1.2.1-23 koédszdmua palyazat
keriiljon benyujtasra és megvalositasra. A tulajdonosi hozzéjarulas alapjan az énkormanyzat
hozzajarul a felhivds keretében tervezett fejlesztés/projekt tdmogatdsi kérelem szerinti
megvalositasahoz és a tdmogatési id6szak sordn megvalosuld infrastrukturalis fejlesztések
tamogatdst igénylé altali aktivaldsahoz, tovabba az ingatlan a megvaldsitasi és a kotelezo
fenntartasi idészakban a fejlesztés céljara rendelkezésre allasahoz, hasznalatdhoz.

Hataridé:  2023. oktéber 25.

Felelos: Dr. Mez6 Barna osztdalyvezetd
Hajduboszormény, 2023. oktdber 20. /r,,\-;{;g;‘d&! |
Qu‘\“m‘ 4,‘ 4 /é(
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1. sz. melléklet: Uzemeltetési szerz8dés tervezet a Hajdiiboszormény, Petdfiu. 29. szamii ingatlan
vonatkozdsaban.

Uzemeltetési szerzddés

amely létrejott egyrészrol Hajduboszérmény Varos Onkormanyzata (székhely: 4220
Hajduboszormény, Bocskai tér 1., adoszam: 15372514-2-09, képviseli: Kiss Attila polgéarmester), mint
Tulajdonos,

masrészrél a Hajdi7 Turisztikai és Rendezvényszervezé Korlatolt Felelosségii Tarsasag
(székhely: 4220 Hajdtboszormény, Radnéti u. 1., adészam: 13146913-2-09; cégjegyzékszam: 09-09-
010114, képviseli: Kathi Pal Péter tigyvezetd), mint Uzemelteté

Kkozott az alulirott helyen és id8ben a kdvetkezd feltételekkel:

L. Elozmények

1. A szerzédd felek megéllapitjak, hogy a Tulajdonos kizarolagos tulajdonat képezi a
hajduboszorményi 6032 hrsz-G, a valésagban 4220 Hajdiboszormeény, Petéfi u. 29. szam alatti
ssszesen 1447 m2 nagysagu ingatlan €s a rajta meglévd 2022. évben megépiilt és miszakilag atadott
héaromszintes tobbfunkcids szolgaltato éptilet.

A szolgaltato épiilet hasznédlatbavételi engedélye a Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztalya Epitésiigyi Osztalya 2. 2023.09.29-én kelt HB/ETDR-
19/708-28/2023. szamii, véglegessé valt hatéarozatéban Keriilt kiadasra.

7 A szerz6d6 felek megallapitjak tovabba, hogy az Uzemeltetd egyszemélyes gazdasagi tarsasag,
amelynek a Tulajdonos a kozvetett tulajdonosa, mert az Uzemeltetd 100 % mértékl iizletrésze a
Hajdubdszorményi Vagyonkezel0 Zrt (Cg.09-10-000485) tulajdonaban all, amely zartkorlien mikodo

részvénytarsasagnak az egyetlen részvényese Hajdiboszormény Varos Onkormanyzata.

3. A szerzddo felek rogzitik, hogy az {Jzemelteté a nemzeti vagyonr6l sz616 2011. évi CXCVL. torvény

(Nvtv.) szerint 4tlathaté szervezetnek minosiil.

4. A szerzddd felek megallapitjak, hogy Hajdubdsz0rmeény Varos Onkorményzatanak Képviseld-
testillete a 262/2022. (X.27.) Onk. sz hatarozatdnak 2. pontjaban akként hatdrozott, hogy a
Hajduboszoérmény, Pet6fi u. 79. szam alatti tobbfunkcids szolgaltaté épiilet teljes 1. emeletét, a 2.
emeleten talalhato szolgaltato teret a hozza kapcsolodo kiszolgalo helyiségekkel (elétér, mosddk), az
ezen helyiségek eléréséhez sziikseges 1épcs6hdzat, a foldszinti kompresszorhazat, valamint 8. db

parkolot az snkorményzati tulajdoni kérbe tartozo , Hajdubdszormény-ESZ-V Nonprofit Kft részére
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1. sz. melléklet: Uzemeltetési szerzédés tervezet a Hajdibészormény, Petdfi u. 29. szdmut ingatlan
vonatkozdsdban.

adja at lizemeltetésre/vagyonkezelésre 6 fogorvosi és 2 felndtt haziorvosi rendelé miikodtetése céljara,
illetve a 2. emeleten gazdasagi tevékenység céljara.

Ezen képviselé-testiileti hatdrozat arrél is rendelkezett, hogy a t6bbfunkcids szolgéltaté épiilet 2.
emeleti beépitetlen részét, valamint ezen helyiségek eléréséhez sziikséges 1épcséhézat, tovabba a
jovében a 2. emeleten kialakitand6 lakasok kiszolgaldsdhoz sziikséges foldszinti hulladéktarolot,
valamint 3 db parkolét Hajdibdszormény Varos Onkormaényzata sajat vagyonkezelésében hagyja.

A képviseld-testiileti hatdrozat rendelkezett tovabba arrdl, hogy a tobbfunkcios szolgaltatd épiilet tobbi
helyiségeit €s udvarrészét a Hajduboszorményi Vagyonkezelé Zrt. részére adja 4t
lizemeltetésre/vagyonkezelésre, amely foldszinti iizlethelyiségben kereskedelmi vagy szolgaltatd
gazdasagi tevékenység végezhetd, tovabba ezen helységek albérletbe tovabb adhatdak.

A képviselG-testiileti hatdrozat a Hajdubdszérményi Vagyonkezeld Zrt feladataul irta eld azt. hogy

ellassa a teljes ingatlan vonatkozadsdban a kézos hasznalatbdl, 16bb tizemeltetéb6l, bérlsbél eredd kozos

lizemeltetési feladatokat is.

Késobb, a 284/2022. (X1.24.) Onk. sz. hatarozat arrdl rendelkezett, hogy a 262/2022.(X.27.) Onk. sz.

hatdrozatban a Hajduboszormény, Petéfi u. 29. szam alatti tobbfunkcids szolgaltaté épiilet
lizemeltetése/vagyonkezelése kapcsan a Hajduboszorményi Vagyonkezeld Zrt részére meghatarozott
feladatokat azonos feltételek mellett a Hajda7 Turisztikai és Rendezvényszervezd Kft (székhely: 4220
Hajduboszormény, Radnéti u. 1.) lassa el.

Ezt kévetéen a 187/2023.(1X.05.) Onk. sz. hatdrozat a 6. pontjiaban arrél rendelkezett. hogy

Hajduboszormény Varos Onkormdanyzata a 6032 hrsz-tl, a Haiduboszormény. Petdfi u. 29. sz, alatti

ingatlan tizemeltetési feladataival a Hajdu7 Kfi-t bizza meg.

II. A szerzddés targya és feltételei

5. A jelen lizemeltetési szerzodés I. részében megjelslt elézmények alapjan a Tulajdonos a 4220
Hajdubdsz6rmény, Petdfi u. 29. szdm alatti 6032 hrsz-u ingatlanon meglévé szolgaltaté épiilet egésze,
valamint az ingatlannak az udvarrésze (be nem épitett teriilete) altalanos tizemeltetési feladatainak

folyamatos végzésével a Hajdu7 Kft Uzemeltetét bizza meg.

6. A szerz06d6 felek a jelen lzemeltetési szerzodést 2023. november 01. napjaval kezdddo

hatarozatlan idére kototték meg azzal, hogy a szerzédést barmelyik fél jogosult rendes felmondassal

6 (hat) honapi felmondasi idével indokolds nélkiil felmondani.

7. A jelen lizemeltetési szerz6dés nem dijkoteles, a Tulajdonos nem fizet tizemeltetési dijat az

Uzemeltet6nek.
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1. sz. melléklet: Uzemeltetési szerz8dés tervezet a Hajdiibészormény, Petdfi u. 29. szdmi ingatlan
vonatkozdsdban.

Az tizemeltetéssel Ssszefiiggd koziizemi dijakat az Uzemeltetd egyrészt kozvetitett szolgaltatasokként
érvényesiti, masrészt a sajat lizemeltetési tevékenységeinek az ellenértékét az Uzemeltetd szolgéltatasi

dijként érvényesiti a Hajdubdszérmény, Pet6fi u. 29. szamu ingatlan tényleges hasznaléi felé.

8. A Tulajdonos tajékoztatja az Uzemeltetét, hogy a Hajdubdszormény, Petéfi u. 29. szém alatti
tobbfunkcids szolgaltatd épiilet 1. emeletén meglévo egészségiigyi szolgéltatasi célii helyiségekre
(kivéve a II., VL. és VII. szamu épiiletrészeket) - onkormanyzati kozfeladat ellatdsa céljara - kiilon,
hatarozatlan id6re sz6l6 ingyenes hasznalatba adasi szerz6dést kotostt a ,,Hajduboszormény ESZ-V”
Egészségligyi Szolgaltato és Vagyonkezeld Nonprofit Kft-vel, mint Hasznélatba vevével (székhely:
4220 Hajduboszérmény, Kalvin tér 7-9.).

9. A Tulajdonos t4jékoztatja az Uzemeltetét, hogy a Hajdiboszormény, Petdfi u. 29. szam alatti
szolgaltato éptilet teljes 2. emeletét jelenleg Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata, mint Tulajdonos

tartja a sajat hasznalataban.

10. A szerz8d6 felek régzitik, hogy a Tulajdonos — a Hajdub6szérmény, Petéfi u. 29. szam alatti
szolgéltato épiilet foldszinti lizlethelyiségeire kereskedelmi-iizleti célti hasznositas céljara — kiilon,

hatarozatlan iddre sz616 bérleti szerz6dést kotdtt a Hajda7 Kft-vel, mint bérlével.

11. Az Uzemeltets — a Tulajdonossal megkotott jelen iizemeltetési szerzédés alapjan - jogosult és
koteles a Hajduboszormény, Pet6fi u. 29. szam alatti szolgdltaté épiilet egészét ellatdé kozmil
szolgaltatisokra (viz-, gdz- és villany szolgdltatds, tovdbbd hulladékszdllitds, kivéve a veszélyes

hulladékot) a fogyasztasi szerz6dést a kozszolgaltato vallalatokkal megkétni.

A ko6zszolgéltatasi szerzddéseknek a szolgaltatéd kozmii vallalatok altal érvényesitett dijait kdzvetitett

szolgaltatasokként az Uzemeltet (mint bérld) tovabb szdmlizza a sajat albérléinek a veliik kotott

kiiloén albérleti szerzddésekben foglaltak alapjan, valamint a szolgaltatd épiilet tovabbi részei masik

Hagsznalatba vevéjének (jelenleg az 1. emeletet haszndld ., Hajdiboszormény ESZ-V" Nonprofit Kifi-

nek), tovabba a 2. emeleti helyiségek jogszer(i hasznaloinak (jelenleg Hajdiibdszormény Viros

) I o0 ¥ oo

a Id r e . 14 14 * ” r .
Onkormdnyzatdnak) a velik kiétendd kiilén szolgdltatisi szerzédésekben foglaltak szerint.

12. Az Uzemeltetd — a Tulajdonossal kétott jelen tizemeltetési szerzdés alapjéan - jogosult és koteles

a Hajduboszormény, Pet6fi u. 29. szam alatti szolgaltato épiilet egésze vonatkozasaban az épiilet

21



1. sz. melléklet: Uzemeltetési szerz6dés tervezet a Hajdiibészérmény, Petdfi u. 29. szdmil ingatlan
vonatkozdsdban.

szerkezeti elemeinek, tovabba az épiiletgépészeti elemek és a felvond karbantartasara és javitasara,
valamint az épiilet egésze és udvarrésze vonatkozasidban az altaldnos lizemeltetésre, beleértve az

tizemeltetésbe az ingatlan egésze 6rzését is.

Az altaldnos tlizemeltetési feladatok részét képezi az épiilet kozds hasznalata helyiségeinek az

épitészeti-gépészeti karbantartdsa és javitasa, tovabba ezen k6z6s hasznalatd helyiségek takaritasa.

Az altalanos tizemeltetési feladatok részét képezi tovabba az ingatlan be nem épitett teriiletének
(udvarrészének) a takaritdsa, €s ott a hdeltakaritas, illetve a siktalanitas, beleértve a gépkocsi

parkolohelyeket is.

Ezen szolgaltatasok dijat az Uzemeltetd (mint bérld) a sajat albérléivel kotott albérleti szerzédésekben

foglaltak szerint érvényesiti, illetbleg a szolgaltatd épiilet tovabbi részei masik Haszndlatba vevdie

(jelenleg az 1. emeletet haszndlo ,, Hajduboszérmény ESZ-V" Nonprofit Kit), tovabba a 2. emeleti

helyiségek jogszerli haszndloi (jelenleg Hajduibiszormény Viros Onkormdnyzata) a veliikk kotendd

kiilon szolgaltat:isi szerzodésekben foglaltak szerint, mint szolgaltatasi dijakat kitelesek megfizetni

az Uzemeltetd részére.

13. A Tulajdonos jogosult a jelen tizemeltetési szerz6dés szerint lizemeltetésbe adott
Hajduboszormény, Petéfi u. 29. sz. alatti ingatlant negyedévente teljes koriien ellenérizni, amit az
Uzemeltetd tirni, és az ellendrzés soran az Uzemeletetd a Tulajdonossal mindenben egyiittmiksdni

koteles.

14. A Tulajdonos az alabbi esetekben jogosult rendkiviili felmondassal azaz azonnali hatallyal
megsziintetni a jelen izemeltetési szerzodést:

- ha az Uzemeltetével szemben csdd-, felszamolasi —, végelszamolasi -, vagy kényszertdrlési eljarés
indul,

- ha az Uzemeltetd az iizemeltetésbe adott vagyonban kart okoz, avagy az Uzemeltet az iizemeltetési
feladatait — irasbeli felszolitas ellenére — elmulasztja és ezzel veszélyezteti a szolgaltatd épiilet

rendeltetésszer(l hasznalatat.

15. A jelen lizemeltetési szerz6dés fennallasa alatt a szerz6d6 felek az egymas kozotti kapesolattartast
az alabbi személyeken keresztiil biztositjak:

a Tulajdonos részérdl: ...t

levelezési cim: 4220 Hajduboszormény, .......cccoovvviviviiniiinninnn ..

telefon: ..ooveenieiiiiann, EIMALL:
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1. sz. melléklet: Uzemeltetési szerz8dés tervezet a Hajdiiboszormény, Petdfi u. 29. szamii ingatlan
vonatkozdsdban.

az Uzemeltetd réSzEerol: ........ooooviiiiiiiiie e eieeeeans
levelezési cim: .......... csssssmsmmmsses i s s T s

telefon: ...ooooe . EMALL: e

A kapcsolattartok személyében, valamint adataikban torténd valtozas nem igényli a jelen bérleti

szerz6dés modositasat.

16. A Hajduboszormény, Petéfi u. 29. szam alatti tobbfunkcios szolgaltaté épiiletben a
Tulajdonosnak és mas harmadik személyeknek okozott kdrok vonatkozaséban a kartéritési felelésség

viselésére a polgari jogi szabalyok rendelkezései alkalmazanddak.

III. Vegyes és zaro6 rendelkezések

17. A jelen iizemeltetési szerz6désbdl eredd jogvitdk eldontésére a szerz6dod felek kikotik —
értékhatartol fiiggéen — a Hajduboszorményi Jarasbirosag, illetéleg a Debreceni Torvényszék

kizarolagos illetékességét.

18. A jelen lizemeltetési szerz6dés Hajdubsszérmény Varos Onkormanyzata Képviseld-testiiletének

187/2023.(1X.05.) Onk. szdmu hatérozata alapjan keriilt megkétésre.

19. A szerz6dd felek a jelen tizemeltetési szerzddést elolvasas és k6zos értelmezés utan, mint az

akaratukkal mindenben egyez6t jovahagyolag irtak ala.

Hajduboszormény, 2023. oktober ... ... ...

........................................................................................................

Hajdubészérmény Viaros Onkormdnyzata Hajda7 Kft
Tulajdonos Uzemeltetd
Képviseli: Kiss Attila polgdrmester Képviseli: Kathi Pdl Péter tigyvezetd
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