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Tisztelt Képvisel4-testiilet!

A Képviselé-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatdrozataval arrol dontétt, hogy a varosban
folyé onkormanyzati nagyberuhdzasokrol havonta tajékoztatast kér a Polgarmesteri Hivatal
beruhazasokkal foglalkoz6 szervezeti egységét6l. A 2008. méarcius 27-ei testiileti tilésen felkérés
sziiletett, hogy a nagyobb beruhdzasok mellett a palyazati lehetdségekrol is tajékoztatni kell a
képviselo-testiiletet. Ennek az alabbiak szerint tesziink eleget.

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

I. A HAIDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

Az elkésziilt tervek alapjan a nyilt kdzbeszerzési eljaras eredményesen lefolytatasra keriilt. A
szerzOdés alairasra Kkeriilt 2021. marcius 22. datummal a legkedvezébb ajanlatot benyujto
hajdubsszorményi TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet 2021. 4prilis 1. ddtummal atadasra keriilt a
kivitelezének, a 10 honapos kivitelezési hataridé ett6l a datumtdl indult. A miszaki atadas-atvétel
lezarasa 2022. marcius 3. volt.

A kivitelezési  koltségndvekedés kapcsdn felmeriilt, mar kordbban aldirt vallalkozoi
szerz6désmodositas hatalyba léphetett a 226/2022. (IX.29.) Onk. szamu hatarozatanak 2. pontja
alapjan biztositott forradsnak koszonhetden. Ennek megfelelden a teljesités igazolds és végszémla is
kiallitasra kerlilhetett, a végszamla kifizetése meg is tortént. A kivitelezési koltségnévekmény
igénylésre vonatkozé tobbletkoltség igénylésiink elbiralasa jelenleg még folyamatban van.

A teljesités igazolds kiadasat kovetben az épiilet hasznalatbavételi eljarasa is elinditasra kerdiilt,
jelenleg folyamatban van.

A projekt része még a létesitmény lizemeltetéséhez, rendezvények szervezéséhez sziikséges butorok,
berendezések beszerzése, illetve a projekthez kapcsolédd marketing feladatok ellatasa. Ezek egy
részének eldkészitése folyamatban van, melyek kézbeszerzés kotelek lesznek, mig masik részében
viszont a szerzOdések mar teljesitésre keriiltek: a latogatokdzpontban kialakitand6é 6kojatszohdz
kialakitasat az ilyen projektekben orszagos tapasztalatokkal rendelkezé Patkos Studié (Patkos Gabor
egyéni véllalkozd, 2767 Téapidgyorgye, Budai Nagy Antal u. 1.) végezte el, mig a kiallitasok, a
tandsvény kialakitasat a helyi Zold Kor civil szervezet (4220-Hajduboszormény, Bocskai tér 2.)
valositotta meg.

A projekthez kapcsolédo, Baltazar utca és Fiirdokert kozotti kerékparut kivitelezése mar korabban
megvaldsult, a forgalomba helyezéshez sziikséges csomdponti térvilagitasi elemek EON haldzati
bekotése megtortént.

II. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A HajdG-Bihar Megyei Onkorményzat konzorciumvezetd altal benytjtott palyazatban
Hajduboszérmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke
Emlékhaz és Kézmivesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatasa, kocsiszin) tervezi a
Vasar tér 3. alatt (Fiirdokert).




A projekt keretében Iétrejon egy Hajdu- Bihar megye teriiletén htiz6d6 tematikus titvonal és halézat,
ahol bemutatasra keriil a korabeli 4llattenyésztés (hangstlyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodé pasztorélet, kézmiivesség, kereskedelem és kozigazgatds egy-egy meghatirozd és
kiilonleges helyszinét, megfelel$ infrastruktiraval és marketing eszkdzokkel. Tervezett Gtvonal:
Debrecen - Hajduboszérmény - Hajdunanas - Balmazajvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajdtszoboszl6 — Debrecen.

A hajdubdszorményi projektelemnél (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmivesudvar, bemutatd
kocsiszin kialakitasa) a kivitelezé kivalasztasara iranyulo kdzbeszerzési eljarast lefolytattuk, mely
alapjan a vallalkozasi szerz6dés aléirasra keriilt, mely 2021. m4jus 31. datummal Iépett hatalyba. Ezt
kovetden 2021. junius 14-én tortént meg a munkateriilet atadasa a hajdubdszérményi TOMB 2002
Kft. kivitelezd cég részére, mely datumtdl indult a 6 hdnapos kivitelezési hatarids. A muszaki atadas-
atvétel lezarasa 2022. januar 13. volt. A haszndlatba vételi engedélyezés a Fiirdékert turisztikai
beruhdzaséval egytitt kertilt elinditasra, jelenleg folyamatban van.

A projekt része még a kiallitas kialakitasahoz kapcsolddo eszkozok, butorok beszerzése. Tovabba a
konzorciumvezeté megyei 6nkorményzat részérél marketing tevékenységek, applikacio készités,
rendezvények lebonyolitasdhoz sziikséges eszkdzok beszerzése van még hatra. A konzorciumvezet
megyei 6nkormanyzat részEr6l a projekt lezaras hatarideje 2023. junius 30-ra keriilt modositasra.

1I1. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A projekt keretében a korabbi években mar megvaldsult a Kélvin téri park rehabilitaciéja, a Kalvin
téri templom kertjének megujitasa, a II. Vilaghaborus emlékpark megujitdsa, a Hajdtikeriilet utcai Gj
jatszotér kialakitdsa és a Varosi Konyvtar Hajdusagi Muzeum udvara feldli homlokzatanal egy
zoldfal kialakitasa, a szinhdzterem korszeriisitésének a munkalatai, a mivel6dési hiz szinhazterem
feldli kozponti folyosorész felujitasanak, a foldszinti eléadoterem felujitasanak és akadalymentes WC
kialakitasinak a munkalatai is. Tovabba megvalésult a Hajdukeriilet és Ujvarosi utca belsd
szakaszanak az utburkolat és jarda felujitasa is, csapadékviz elvezetéssel.

A Pet6fi S. u. 29. sz. alatti 6j, tobbfunkcids rendeld-szolgaltato épiilet kivitelezése is befejez6dott, de
a hasznalatbavételi engedély beszerzése még folyamatban van. A kivitelezési szerz6désre vonatkozo
2. ¢€s. 3. sz. szerz6désmodositasok teljes korlien hatalyba léphettek a 1028/2023. (I1.10.) Korm.
hatérozat alapjén biztositdsra keriilt koltségnovekménynek koszonhetden. Ezen hatalybalépést
kovetden a kivitelez6 a végszamlajat kiallitotta, az kifizetésre keriilt.

A benyujtott tébbletkoltségnévekmény igénylésiink alapjan a 1028/2023. (11.10.) Korm. hatarozatban
az igényeltnek megfelelé 6sszeg keriilt jovahagydsra, a Zold Varosos projektnél 20.537.389 Ft, mig
az egészségiigyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz Gsszesen 58.344.855 Ft tobblettdmogatas keriilt
jovahagyasra a Pet6fi S. u. 29. sz. alatti épiilet kivitelezésére.

Az 1y épiilet esetében a hasznalatbavételi eljaras meginditasra kertilt, jelenleg folyamatban van.

A Petofi u. 29. sz. alatti j t6bbfunkciés szolgaltatd épiilet tizemeltetésével/vagyonkezelésével
kapcsolatban sziiletett 262/2022. (X.27.) Onk. szdmu hatdrozat 2. pontja szerinti egyeztetések
elindultak az érintett Snkormanyzati cégekkel. A Hajdubdszorményi Vagyonkezeld Zrt. jelezte, hogy
a rajuk vonatkozé épiilet lizemeltetési/vagyonkezelési feladatokat a Hajdu7 Kft. tagvéllalatan
keresztiil kivanja ellatni.

IV. A HAIDUBOSZORMENY! NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

2022. augusztusaban benyujtasra keriilt a 10. szdmu modositasi kérelem, melyben a projekt
megvaldsitasi helyszinek (3276/6 hrsz kivétele) és a projekt megvalosits litemezésének (VII-XI.
mérfoldké elérési datumdanak) modositasat kezdeményeztiik. Ennek megfeleléen a fizikai befejezés
2023. 4prilis 15-i idOpontra médosulna. A kérelem elbirdldsa megtortént, elfogadasra keriilt. A 6.
szamu tdmogatési szerz6désmodositas alairasra kertilt.




2023. februarjaban benyujtasra keriilt a 11. szdmd moddositasi kérelem, melyben a jelenleg hatalyos
timogatasi szerzodésben szerepld, belsé feltard Ut projektelemhez kapcsolédd miiszaki tartalom
valtozasat kivanjuk bejelenteni. Erre azért volt sziikség, mivel a Kozremiik6d6 Szervezethez a 8. és
a 9. szamu modositasi igény keretében benyujtott miiszaki dokumentacié és a kézbeszerzési
eljarasban meghirdetett, valamint a megkotott kivitelezdi szerzodésben foglalt miiszaki tartalom
néhany pontban eltér egymastol. A kérelemben kérjiikk a hatdlyos miiszaki tartalom mddositasat a
benyujtott dokumentumban feltiintetettek szerint (kdzbeszerzési anyagban szerepld miiszaki
tartalom).

A 4. és 6. szamu szakmai beszamolok a Magyar Allamkincstar (MAK) részérdl elfogadésra keriiltek.
A 7-9. szam szakmai beszdmolod (melyekben szerepld tevékenységek mar megvaldsultak)
benyujtasa kovetkezik.

A, belsd feltaré ut megépitése kozvildgitdssal egyiitt ” targyu vallalkozasi szerz6dés 2022. jalius 15-
én az 6nkormanyzat és a kivitelez6, Octopus-M Kft. részérdl aléirasra keriilt. A munkatertilet 2022.
augusztus 3-an keriilt atadasra, teljesitési hatarid6 ettél a datumtol szamitott 4 honap volt. Az
Octopus-M Kft. benyujtotta végszamlajat, mivel a kivitelezés a végéhez érkezett, a miiszaki atadés-
atvételi eljaras lezarult 2022. december 12-én. A miszaki ellendr bevonasaval a megépiilt uthoz
kapcsolddé forgalomba helyezési engedély megszerzése folyamatban van.

Az értékesitendd ipari telkekkel kapcsolatos eldzetes bejelentést a Magyar Allamkincstér részére
benyujtottuk, mellyel kapcsolatban visszajelzés még nem érkezett.

2022. decemberében benyujtottuk a 9-10. szdmu kifizetési kérelmet, melyben Gsszesen 121.598.726
Ft elszdmolasat kezdeményeztiik. A kifizetési kérelmek a Magyar Allamkincstar részérdl elfogadasra
kertiltek.

A bels6 feltaré ut forgalomba helyezése irdnti kérelem vonatkozasdban indult utiigyi eljaras
folyamatban van.

A Magyar Allamkincstarnal folyamatban 1év6 11. sz. médositasi kérelem kapcsan hidnypétlasra volt
sziikség, indokolni kellett a miiszaki tartalom kivitelezés soran tortént médosuldsat a miiszaki ellen6r
bevonasaval.

Ezen eljaras keretében sziikséges volt tovabba ezen 11. sz. mddositasi kérelem vonatkozasaban
hatarid6 modositasi kérelem benytjtasa, mivel a Hajdi-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési, Mérésiigyi és Fogyasztovédelmi Foosztaly Utiigyi Osztalynal
kezdeményezett - Nyugati Ipari Park bels6 feltaro ut forgalomba helyezési engedélyezése targyt -
utiigyi eljaras hosszadalmas. Akér 3 honapig is eltarthat, mire joger6ds lesz az engedély.

Az eredeti projektzarasi hataridé 2023. aprilis 15., ami a fentiek okdn nem tarthat6. A Magyar
Allamkincstar szébeli tajékoztatasa szerint max. 90 napos hataridé hosszabbitds engedélyezhets. A
projekt fizikai befejezésének kérelmezett Gj hatarideje 2023. julius 14., a zar6 elszamolas
benyujtasanak hatérideje: 2023. 10. 12. lenne a Magyar Allamkincstéar jévahagyésa esetén.

V. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-

2016-00020):

A Pet6fi u. 29. sz. alatti Gj rendeléépiilet kivitelezésére vonatkozdan a munkak elérehaladésa a ,, 711,
Hajdubdoszormény belvdrosi akcidteriiletének kornyezettudatos varosrehabilitacioja (TOP-2.1.2-15-
HBI1-2016-00001)” targyn eldterjesztési pontban mar bemutatasra keriilt. Ezen pontban bemutatott
tobbletkoltség novekedéshez kapcsolodoan jelen projekt esetében is tobblettamogatas igénylés kertilt
kormanyzati dontésben jovahagyasra. A benyujtott tobbletkoltségnévekmény igénylésiink alapjan a
1028/2023. (11.10.) Korm. hatarozatban az igényeltnek megfelelé 6sszeg kerlilt jovahagyasra, a Z6ld
Varosos projektnél 20.537.389 Ft, mig jelen egészségiigyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz 6sszesen
58.344.855 Ft tobblettamogatas keriilt jovahagyasra a Pet6fi S. u. 29. sz. alatti épiilet kivitelezésére.

A projektben szerepld egészségiigyi gép-miiszerbeszerzések feliill lettek vizsgdlva a nyertes
egészségligyi ROHU palyazatunk keretében beszerzend6 eszkozokre tekintettel, miutan a ROHU
projektnél a tdmogatasi szerzédés 2019. november végén alairasra kerilt, igy a sziikséges eszk$zok
egy része abbdl a projektbdl finanszirozhato, igy az eszkdzbeszerzésen elérhetd koltségmegtakaritas
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az éplilet kivitelezésére atcsoportosithatd lett. A tovabbi eszkdzok (elsésorban butorok) beszerzése
elinditasra keriilt.

VL .. OSOK PARKJA” — TURISZTIKAI CELU PIHENOHELY KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY
MESSZELATO-HALMON:

A Zar6 Szakmai Beszdmold és a kifizetési kérelem 2022. januar 7-én benytjtasra keriilt. 2022.
marcius 29-€n a Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Agrar- és Vidékfejlesztést Tamogatd
Foéosztalya rész€rdl helyszini ellendrzésre keriilt sor. A feltart dokumentum-hidnyok pétlolagosan
bemutatasra keriiltek, azonban a kivitelezés soran a tervhez képest véltozasok torténtek. 2022. majus
2-an a kifizetési igénylésiinket az ellen6rzés soran feltart, tervtdl torténd eltérés miatt csokkentett
tamogatasi Osszeggel hagytdk jova. A tdmogatas csokkentés dsszege 1.007.879 Ft. A dontés ellen
kifogast lehetett benyujtani, ami 2022. majus 12-én benyujtasra keriilt és amelynek az elbiralasa még
folyamatban van.

VII. RoOHU421 — FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELY1 POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL:

Elfogadtak a konzorcium masodik mddositasi kérelmét a timogatéi okiratra vonatkozéan (Addendum
2), mellyel a teljes partnerségi projekt befejezési hatarideje 2023.12.31-ig hosszabbodott meg.

A 2022. augusztus 31-vel zarult a projekt 7. periddusa, melyhez kapcsolédéan a kifizetési
kérelmiinket jovihagytdk azzal a feltétellel, hogy a husbolt miikddési engedélyét a teljes projekt
zarésaig 2023. december 31-ig bemutatjuk. A Hajdtkeriileti-Has" Allattenyészté és Husfeldolgozo
NKfi-t, mint a Hajdaboszérmény, Karap F. u. 5/A. sz. (3887/14 hrsz) alatt kialakitott husbolt
lizemeltet6je vallalta, hogy a hisbolt mikodéséhez sziikséges miikodési engedélyt legkésdbb 2022.
december 31-ig beszerzi, mely hataridét a KépviselS-testiilet 2023. marcius 31-re hosszabbitott. A
hasbolt marcius 17-én megnyilt.

2022. december 31-én zarult a projekt 8. periddusa, melyhez tartozé kifizetési kérelmiinket részben
mar jovahagytak.

A husfeldolgozas témakorli képzésekre és a workshop-ra vonatkozé beszerzési eljarast
lebonyolitottuk, a nyertes ajanlattevével (Torok Attila Zoltan egyéni vallalkoz6, 4220-
Hajduboszormény, Désany 1. u. 14. I11/12.) ktendd szerz8dés alairasra keriilt.

VIII. ROHU357 — EGYUTTMUKODES A MAGAS EGESZSEGUGYI ELLATASI NORMAKERT A

BETEGSEGEK MEGELOLEGEZESEBEN, KORAI AZONOSITASABAN ES HATEKONY KEZELESEBEN A
BIHOR — HAJDU-BiHAR EUROREGIOBAN:

A 9. kifizetési kérelem beaddsa 2022 november 15-ei ddtummal megtértént, ez tartalmazta a fogéaszati
eszkozok €s a nyilvanossdg egyik szamlajat. A kifizetési kérelem 2 szdmu hidnypétlasanak
megvalaszolasat koveten és a januar 16-an teljeskorii sikeres helyszini ellenérzést kovetben a
hat6sag elfogadta és kifizetésre alkalmasnak taldlta a kérelmet, az 6sszeg megérkezett az
Onkormanyzat szamlajara annak visszautaldsa is megtortént a megeldlegezési szerz6dés szerint.

A 10. szamu kifizetési kérelem elfogaddsa megtdrtént ennek keretében elfogadtak egy kis 6sszegli
nyilvanossaggal kapcsolatos szamlat, valamint az eszkdzbeszerzések végleges elfogaddsaval a
kozbeszerzési szakértd 2 szamlajat is elfogadtak (5.2. és 6.3. kifizetési kérelem néven) ezek kifizetése
¢€s a megeldlegezés visszafizetése megtortént.

A zér6 kifizetési kérelem elfogadasa is kifizetése is megtdrtént Elmondhaté, hogy a teljes elnyert
palyazati 6sszeg lehivasa megtortént.



IX. FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-3.1.1-
15-HB1-2019-00018):

A hatalyos tamogatdsi szerzédésben szereplé iitemezés modositasa érdekében benydjtottuk a
projekthez kapcsoléddan a 7. sz. modositasi igényt, mely a Kézrem(ikodd Szerv részérdl elfogadasra
keriilt. Ennek megfeleléen a Tamogatasi Szerz6dés modositasra keriil, melynek aldirasa az
dnkormanyzat rész€rdl folyamatban van. A mddosités szerint a projekt fizikai befejezésének datuma
2023. szeptember 30.

A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 koédszamu  palyéazattal kozos kozbeszerzési  eljarassal
kapcsolatban a képvisel6-testiilet oktoberi {ilésén meghozta a lezard dontést (264/2022. (X. 27.) Onk.
szamU hatarozat). A Korona-Humén Kft-vel a vallalkozasi szerzédések mindharom részre 2022.
november 30-4n alairasra keriiltek. A munkateriilet 2022. december 28-an atadésra keriilt kivitelez6
részére, teljesitési hataridé a munkateriilet atadastol szamitott 8 honap.

A projekt részét képezd szemléletformald tevékenység szakmai tartalma kidolgozasra keriilt.

A kivitelezés megkezdése a Korona-Human Kft. részérl marcius elején megkezdédtek, a fakivagasi
munkakkal kezdtek, az erre vonatkoz6 kérelem a Gazdasagi, Fejlesztési és Kornyezetvédelmi
Bizottsag rész€rdl jovahagyasra keriilt.

A lakossag tajékoztatdsa érdekében lakossagiforumot tartott az Onkormdnyzat az érintettek
részvételével 2023. marcius 09. napjan a kivitelezéssel ¢€s annak ilitemezésével kapcsolatos
tudnivalokrol.

A kivitelezd benyujtotta az 6nkormanyzatnak a vonatkoz6 elélegigénylési szamlait.

A Kerékparforgalmi Hal6zati Terv médositasa folyamatban van a tervzsiiri nyilatkozatok alapjan.

A 1III. szamu mérfoldkd kapcesan a tervezett 25 %-os késziiltségi fokot nem érte el a projekt, ezért a
mérféldkdvek modositasa irant kérelmet kell benytjtani.

X. HAJDUBOSZORMENY TELEPULES KORNYEZETVEDELMI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE (TOP-
2.1.3-16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsolddik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonositdé szamu projekthez,
melynek cime: Fenntarthat6 telepiilési kozlekedésfejlesztés Hajdubdszérményben. Ezen projekt
egyik f6 eleme az Arad utcan kerékparat épitése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékviz-
elvezetésének fejlesztése, a meglévd nyilt csapadékviz elvezetd arok lefedése, zart csatorna épitése.
Jelen csapadékviz fejlesztési projektben szerepld fejlesztések az Arad és a Kassa utcakat érintik.

A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 ko6dszdmu palyazattal kozos kozbeszerzési eljarassal
kapcsolatban a képvisel6-testiilet oktdberi {ilésén meghozta a lezaré dontést (264/2022. (X. 27.) Onk.
szamu hatarozat). A Korona-Humén Kft-vel a vallalkozési szerz6dések mindharom részre 2022.
november 30-an aléirasra keriiltek. A munkateriilet 2022. december 28-an 4tadasra keriilt kivitelez6
részére, teljesitési hataridé a munkateriilet atadastol szamitott 8 honap.

A hatdlyos tdmogatasi szerz6désben szerepld ilitemezés modositisa érdekében benyujtottuk a
projekthez kapcsoloddan a 3. sz. mddositasi igényt, mely a Kozremik6dé Szerv részérol elfogadasra
kertilt. A modosités szerint a projekt fizikai befejezésének datuma 2023. szeptember 30.

Az elmult idészakban benyujtottunk egy idékézi elszdmolast, melyben a projekt el6készitéshez
kapcsoldddan igényeltiink tAmogatast. Az elszdmoléas elfogadasra keriilt.

Benyujtottuk a 2. szdmu eldlegigénylésiinket, melyben 188.000.000 Ft 6sszegben tamogatasi eldleg
folyésitasat kérelmeztiik. Az elélegigénylés elfogadasra keriilt, az sszeg a Magyar Allamkincstarnal
vezetett bankszamlara megérkezett.

A lakossag tajékoztatdsa érdekében lakossagiférumot tartott az Onkormanyzat az érintettek
részvételével 2023. marcius 09. napjan a kivitelezéssel és annak {itemezésével kapcsolatos
tudnival6kroél.

A kivitelezd benyujtotta az 6nkormanyzatnak a vonatkozo el6legigénylési szamlait.

A kivitelezés, azon beliil a fakivagas marcius elején megkezdddott.

A TIL. szam mérfoldkd kapesan a tervezett 25 %-ot a késziiltségi fokot nem érte el a projekt, ezért a
mérfoldkévek modositasa irant kérelmet kell benyujtani.




XI1. A HAJDUBOSZORMENYI VAROSI BOLCSODE KONYHAJANAK FEJLESZTESE:

A projekt 2021. évben teljeskoriien megvaldsult. Viszont a projekt elszamolasat a tAmogaté csak most
tette lehetdvé 2022. évvégén. Id6kozben a projekt beszamoloja és elszamoldsa 2023. év elején
benyujtasra keriilt, melynek elbiralasa jelenleg még folyamatban van.

XIL. Us BOLCSODEI FEROHELYEK KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY, DOBO ISTVAN UTCAN -
TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015:

A Hajdibdsz6rmény, Dobé Istvan utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valésul meg a
bolcsédefejlesztés a Csillagvar Ovoda Dobd Istvan uti telephelyén. Az 1j épiiletrész a meglévd 2
foglalkoztatés 6vodahoz kapcsolddva, szabadon all6 beépitési moddal keriil elhelyezésre. A meglévé
ovoda és a tervezett bolesdde egy atjaroval keriil 8sszekapesolésra. A foldszinten keriilnek kiépitésre
a bolcsdde azon helyiségei, melyek a bolesédei létszamot hivatottak kiszolgalni. Az emeleten a
személyzet kiszolgal6 helyiségei kapnak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szint(i tervdokumentaciét az Ambitus Epitész Iroda Kft. készitette.
Az eldzetesen kivalasztasra keriilt Dr. Berecz Orsolya Kft kozremiikodésével a nyilt kzbeszerzési
eljaras 2021. augusztus 24-én indult el. Az ajanlati hataridd 2021. oktéber 1-én lezarult.
Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 124/2021 (X1.25.) Onk. szamu
hatarozata értelmében a kdzbeszerzési eljaras nyertese a Toémb 2002 Kft, brutté 187.269.120 Ft-os
ajanlati ar mellett.

Beszerzési eljaras lett lefolytatva a miiszaki ellendr beszerzésére, melynek nyertese a P-
TERVEZOIRODA Kft.

A magasabb kivitelezési r miatt tSbblettdmogatasi igény 2021. december 20-4n benyujtasra keriilt a
Magyar Allamkincstarhoz. A benyujtott tébblettamogatési igényiink pozitiv elbirdlasban részesiilt,
az Iranyit6 Hatosag dontése alapjan a jovahagyott koltségnovekmény 6sszege 48.596.120 Ft.

A kivitelez6vel megkotott véllalkozasi szerz6dés 2022. mércius 23-i datummal hatalyba lett 1éptetve,
a munkateriilet ataddsara 2022. marcius 30-4n keriilt sor. A miszaki atadas-atvételi eljaras 2023.
marcius 30. datummal lezardsra keriilt.

A palyazat keretében beszerzend$ eszkozok listdja aktualizdlasra keriilt, jelenleg a beszerzési
eljarasok elokészitése, szerz6déskotése zajlik.

XII1. 2021. £vi ONKORMANYZATI FELADATELLATAST SZOLGALO FEJLESZTESEK TAMOGATASA —
HAJDUBOSZORMENY, VASAR TER, II. RAKOCZI FERENC UTCA, BAROSS GABOR TER
UTBURKOLATANAK FELUJITASA:

A projektben szerepld mindkettd szakasz feltjitdsa elkésziilt, a projekt mfiszaki atad4s-atvétele
megtdrtént. A modositasi kérelmet a kozbeszerzési tanacsadod dij (622.300 Ft) elszamoldsanak
érdekében elfogadtak. A 2023 februar 28-ai hataridd el6tt februar 10-én az elszdmolds benyujtésra
kertilt. Véalasz még nem érkezett az elfogadasardl.

XIV. EXTREM SPORTPALYA KIALAKITASA A FURDOKERTI SZABADIDOPARK TERULETEN:

Az j, varosi extrém sportpdlya tobb kiilénalld forrasbol, palyazati timogatasbél valdsulhatott meg.
A BMX pdlya kivitelezése megtortént, a miiszaki atadas-atvétel is lezarasra keriilt. A felmeriilt
tobbletmunkak kapcsén a szerz6dés modositds alairasra keriilt. A palyéazat elszamolésa, beszamoldja
benyujtasra kerlilt, melyek id6k6zben elfogadasra keriiltek.

A BMX pélya és a viztorony kozzé keriilt betervezésre egy gordeszka pélya (melyet a rolleres
sportoldk is hasznalhatnak), melynek a kivitelezése szintén befejez8dstt tavalyi évben. A palyazat
elszamolasa, beszdmoldja benydjtasra keriilt, melyek id6kozben elfogadasra keriiltek.



A gordeszka pélya és a BMX palya k6zott a Hajdubdsz6rményi Extrémsport Egyesiilet részérél egy
TOP CLLD palyéazat keretében egy k6zosségi tér keriilt kialakitasra a fiatalok részére. Ennek a
palyazatnak az elbirdlasa megtortént, az igényelt timogatési Osszeget nyerte el a szervezet. A projekt
id6kozben meg is valdsult 2022. janius kdzepére. Az egyesiilet a palyazati elszamolast benyujtotta a
tamogato felé, annak elbiralasa jelenleg még folyamatban van.

Az elkészilt extrém sportpalydhoz megel6z6 ellenérzé feliilvizsgalatanak elvégzésére és
megfeleléségi tanusitds kiadasdra van sziikség az , Egyes szorakoztatdsi céli berendezések,
létesitmények  és  ideiglenes  szerkezetek, valamint  szérakozdsi célu  sporteszkozok
biztonsdagossagarol” szolo 24/2020. (VII. 13.) ITM rendelettel 6sszhangban. A feladat elvégzése
jelenleg folyamatban van, a tanusitashoz sziikséges dokumentumok beszerzése van folyamatban,
illetve a szlikséges tesztelések elvégzése.

XV. 2021. kvl NP1 EPITESZETI PROGRAM - HAIDUBOSZORMENYI TAJHAZAK 92 SZ. ES 98 SZ.
ALATTI EPULETEK FELUJITASA:

A munkateriilet atadasa 2022 marcius 11-én megtértént, a projekt befejezésének véghatarideje 2022.
julius 31. volt. 2022. jalius 29-ei hataridével a kivitelez6 a munkélatokat befejezte. Mentori
ellendérzést kovetben kiszamlazasra, kifizetésre keriiltek a munkdlatok és a kifizetési kérelmet
beadtuk.

A zar6 kifizetési kérelmek mindkét projekt esetében elfogadésra keriiltek, illetve a bekiildott
papiralapu teljes elszamolasi dokumentéaciok elfogadasa is megtortént, ezzel egyidejlileg a
projekteket lezartak, megkezd6dott a projekt fenntartasi idészaka.

A feljitasi munkakatok kivitelezése kapcséan garancialis problémak meriiltek fel, ugyanis a felujitott
épiiletek oromfaldn a homlokzati festék lepergett. A problémat a beruhazas miiszaki ellendre is
megtekintette a helyszinen és az alapjan elrendelt a garancialis kijavitast.

XVI. MUVELODESI KOZPONT FEJLESZTESE A KULTURALIS INTEZMENYEK 2021. EVI
TAMOGATASABOL:

Magyarorszag Korméanya az 1879/2020. (XIL.4.) Korm. hatarozatban dontdtt a koronavirus-
vilagjarvany altal okozott, a kulturadlis A4gazatot érintd karok hatékony enyhitésérél. Az
Onkormanyzati fenntartasi kulturalis intézmények tamogatdsanak lebonyolitoja a Nemzeti
Miivelddési Intézet, mely szakmai dontdbizottsaga 30 MFt tdmogatast itélt meg Hajdiboszormény
Véros Onkormanyzata részére. A Szabadhajdu Nkft. az 4tadott tdmogatist az Snkorményzati
tulajdonban 1év6 Sillye Gabor Miiveld6dési Kézpont épililetének (4220-Hajdubdszérmény, Bocskai tér
4.) a fejlesztésére koteles forditani. A felgjitasi munkdk 2021. évvégéig elkésziiltek. A projekt
pénziigyi elszamolasa és szakmai beszamoldja benyujtasra keriilt a tamogaté felé, annak elbiralasa
folyamatban van.

XVIL. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 w VAROSI TERULETEK REHABILITACIOJA
HAJDUBOSZORMENYBEN”:

A pélyazat célja a hatranyokkal kiizd6 csaladok, valamint a fiatalok integracids esélyeinek névelése,
olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzaljak a hatranyaikat, cs6kkentik a devianciaikat, segitik a
megfeleld tarsadalmi mintdk elsajatitisat a munka vilagara vald felkésziilésiiket, és er6sitik a
tarsadalmi részvételiiket.

A beavatkozasok célteriilete: a Déli-Lucernas varosrész, mint szocialis varosrehabiliticids
akcioteriilet. Az alabbi tevékenységek megvaldsulasat tervezziik: Bolyai Janos u. 3-5-25. szam (16
db bérlakas), Martinovics u. 37. sz. alatti szocidlis bérlakasok felujitasa, bovitése komfortositas
céljabol; Esze Tamés u. 2-4. Tanoda épiiletének felujitasa; a Déli- Lucernas akcioteriileten
kamerarendszer €s wifipont kiépitése; salakos futballpalya és szabadtéri kondipark kialakitisa az
akcioteriileten. Tovabba utfejlesztések is megvalosulnak: Esze Tamds utca feltjitdsa, valamint a
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Fazekas Mihdly utca felUjitasa, bdvitése. A kordbban tervezett, a Bél Matyds utca feldjitasa,
stabilizalasa zuzottk6vel a palyazat keretében nem elszdmolhatd, ez varhatéan a START program
keretében valdsulhat meg a 2023. év soran.

Az infrastrukturalis beruhdzas engedélyes és kiviteli szintli tervdokumentécidjanak elkészitésére
iranyulé beszerzési eljaras sordn a legkedvezSbb ajanlatot a P-TERVEZOIRODA KFT adta, a
szerz0dés alairasra keriilt. A felijitandé épiiletek és utszakaszok felmérése megtortént, mely alapjan
a sziikséges tervek és tervezdi koltségvetések elkésziiltek.

A kozbeszerzési eljaras lefolytatdséhoz sziikséges kozbeszerzési szaktanacsadé kivalasztasira
iranyuld beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvez8bb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Kft
adta, mellyel a szerz6dés alairasra keriilt.

A projektmenedzsmenti szakértdi szolgaltatdsi igénybevételére iranyuld beszerzési eljaras
lefolytatasra kertilt, a legkedvez6bb ajanlatot a Hajdu-Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség Nonprofit
Kft. adta, a megbizasi szerz6dés megkdtésre keriilt.

A projektben szereplé kivitelezési feladatok miiszaki tartalmanak véglegesitése megtortént, valamint
a kozbeszerzési dokumentumok is elkésziiltek, mely alapjan jelenleg a kozbeszerzési eljaras KFF
ellendrzése van folyamatban.

XVIIL. TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 ..SZEGREGALT TERULETEK KOMPLEX PROGRAMMAL
TORTENO FELZARKOZTATASA HAJDUBOSZORMENYBEN”:

A palyazat keretében a TOP-4.3.1. szdmu felhivashoz kapcsoléddan, a Déli-Lucernas varosrészben a
tarsadalmi integraciot javitd, kozosségfejlesztést célzo programokat terveziink megvaldsitani. Az
integracio legfontosabb el6nyei, hogy pozitiv magatartas mintat kozvetit, megtanit az egyiittm{ikodés
mas formadira, erdsédik a gyermekben az onismeret, onértékelés. Kialakulnak a moralis értékek: a
tolerancia, empétia, segit6készség, és fejlédik az alkalmazkodo képesség. Ez altal a gyermek jobban
torekszik képességei kibontakoztatasara, és redlisabb Onértékelés alakul ki benne. Az 6nélléan
tdmogathaté tevékenységek koziil kiemelt helyet foglal el a kozosségfejlesztést célzd, a tarsadalmi
integraciot segitd programok, a folyamatos szocidlis munka, foglalkoztatasi programok. Emellett
minden programcsoportban terveziink programokat, (kora-gyermekkori, gyermekkori és formalis
oktatason kiviili fejlesztés, oktatds, egészségfejlesztés; szolgaltatisokhoz valé hozzaférés;
blinmegel6zés, kozbiztonsag javitasat elésegitd programok). A programoknak 6 hénappal meg kell
eléznilik a TOP-4.3.1 projektben foglalt infrastrukturalis beruhdzasok indulasat. A fejlesztések
tervezett befejezési hatarideje: 2023. junius 30.

A fejlesztés konzorciumi formaban valosul meg, partneriink a Keleti Fécsatorna Egyesiilet. Elvaras
az Iranyito Hatdsadg részérél egy Tamogat6éi Csoport feldllitdsa, melynek tagjai szervesen részt
vesznek az elékészitésben, és tevékenységiikkel tdmogatjak, kiegészitik a megvalositast. A
Tamogat6i Csoport vezetését, valamint a projektben lezajlo szakmai, szocidlis munka koordinalasat
Erdds Imréné, a Kincskeres6 Ovoda nyugalmazott vezetsje latja el. A Tamogatoi Csoport tagjainak
listdja véglegesitésre keriilt, a projekt végleges szakmai tartalmanak kialakuldsa érdekében tobb
egyeztetés lezajlott. A végleges szakmai tartalom a Ko6zdsségi Beavatkozasi Terv része, ami
Osszedllitasra keriilt.

A kozbeszerzési eljaras lefolytatasahoz sziikséges kodzbeszerzési szaktanacsadd kivalasztasara
iranyul6 beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvezébb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Kft
adta, mellyel a szerz6dés alairasra keriilt.

A projektmenedzsmenti szakértéi szolgaltatdsi igénybevételére irdnyuld beszerzési eljaras
lefolytatdsra keriilt, a legkedvezdbb ajanlatot a Hajdi-Bihar Megyei Fejlesztési Ugynokség Nonprofit
Kft. adta, a megbizasi szerz6dés megkdtésre kertilt.

A szocidlis munkasok, valamint a palyazat lebonyolitasaban résztvevd egyéb személyek esetében
vannak, akiket kozbeszerzési eljards keretében keriiltek beszerzésre, és vannak, akiket az
Onkorményzat sajat teljesités keretében tud bevonni a projekt megvalésitasaba. A tovabbi képzéseket,
¢s egy€b programokat lebonyolité szervezet pedig egy masik kdzbeszerzési eljaras keretében keriil
beszerzésre.



Amiatt, hogy a szocidlis munkdsok mielébb munkdba tudjanak éllni, kiilon kdzbeszerzési eljaras
keretében keriiltek beszerzésre. Ebben az eljarasban kertil meghirdetésre négy masik programelem, a
Tanéacsadds, a Szocidlis és gyermekjoléti szolgdaltatdsok, Fejlodjiink egylitt mozgdsban és
kommunikécioban, valamint Identitaserdsitd, képzési és tanulasi motivaciot eldsegitd program. A
kozbeszerzési eljaras 2022. julius 19-én minden programelem tekintetében kiilon, 6sszesen 7
részajanlattételi lehet6ség keretében keriilt meghirdetésre. Az ajanlatok értékelése utan a Képvisel6-
testiilet 207/2022. (IX.15.) Onk. szdm@ hatarozataban minden részajanlat tekintetében a
Csaladpedagdgiai Egyesiiletet nevezte meg az eljaras nyerteseként. A szerz6dések, mind a 7
részajanlat tekintetében, 2022. oktober 15-én keriiltek alairasra az egyesiilettel. Az els6 3 részajanlat
tekintetében, a szocialis munkasok, mentorok és start asszisztens esetében havonta allithat ki szamlat
az egyesiilet, mig a tobbi programelem tekintetében pedig a program zarultaval.

A szocidlis munkésok az akcidteriilleten a munkdt megkezdték, a programba torténd belépési
nyilatkozatok kitoltésre kertiltek, amelyeket fel kell t6lteni egy megadott feliiletre. A programba
belépok korében a szocidlis munkéasoknak Egyéni Fejlesztési Tervet sziikséges késziteniiik, amik
folyamatban vannak.

Beszerzési eljaras kertilt lefolytatésra a palyazat tartalmi, technikai megvalositasaban segité szakértd
beszerzésére. A szakért6 feladata a tevékenységek megvalositasa soran a tartalmi elérehaladas
monitorozasa, a felmeriild problémak, akadalyok atbeszélése, megoldasi javaslat kindlasa,
tanacsadds. A legkedvezObb ajanlatot add6 Hét Nap ’98 Bt-vel a szerz6dés alairasra keriilt. Az
eszkozbeszerzéssel kapcsolatban irdnymutatast kaptunk a Kozremi(ikodé Szervezett6l, ennek
megfelelden a beszerzési eljaras lefolytatdsa megtortént. 3 db tablet és 10 db laptop beszerzésére
kertilt sor.

2023. februér 02-4n a tamogatasi el6leg megérkezett az 6nkormanyzat elkiilénitett szamlajara.

A Tamogatéi Csoport soron kovetkezd iilésére is sor keriilt, zajlanak az elokésziletek a II.
kozbeszerzési eljaras lefolytatdsara, illetve hetente vannak egyeztetések a projektmenedzsment
szervezettel a hataridok és a tevékenységek tekintetében.

A projekt szakmai vezetdjével és a megbizott koézbeszerzési szakértbvel kdzOsen jelenleg van
folyamatban a képzésekre, programok lebonyolitasdra vonatkozé kézbeszerzési eljaras szakmai
anyaganak az dsszeallitasa, elokészitése.

XIX. A HAJDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
RENDEZVENY FUNKCIOINAK FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00030):

Hajdubdszormény Varos Onkorményzata sikeresen palyazott ,, 4 Hajdiubdszorményi FiirdGkerti
Rendezvény és Turisztikai Szabadiddpark rendezvény funkcicinak fejlesztése” targyu, TOP-1.2.1-15-
HB1-2020-00030 azonositd szdmu projekt megvalositasara, mely keretében netto 80.291.023 Ft
tamogatast nyert el.

Hajduboszormény Varos Onkormanyzata a helyi és térségi szintii turizmus fejlesztése érdekében
erdsiteni kivanja a Hajduboszérményi Flirdokerti Rendezvény és Turisztikai SzabadidOparkjanak a
rendezvény funkcioit. A projekt keretében a HajdUboszérményi Fiirdokerti Rendezvény és
Turisztikai Szabadiddpark tertiletén egy Uj, a rendezvények kiszolgalasara alkalmas épiiletet kivan
megépiteni 6nkormanyzatunk.

Rendezvények lebonyolitasahoz 0j kiszolgalo épiilet (szocialis blokk) megépitése torténik kb. 135
m2-es alapteriilettel. A kiszolgélo épiiletben helyet kapnak az alabbi helyiségek: Férfi WC; N6éi WC,
El6tér; Férfi zuhanyzo; N6i zuhanyzd; Akadalymentes WC zuhanyzéval; Férfi 61t6z6 WC-vel és
zuhanyzdval; Noi 6lt6zé6 WC-vel és zuhanyzéval; Kazanhdz, takaritoszer tarolo. Az épiilet koriil,
illetve annak megkdozelitését segitend6 kb. 418 m2 jarda, Gt keriil térk6vel leburkolasra.

Az 1j éplilet megvalositasa épitési engedély koteles tevékenység, igy megvalositdsahoz mind
engedélyes szintli, mind kiviteli szint(i tervdokumentumok sziikségesek. Ezeket a terveket is a P-
Tervezoériroda Kft. késziti, mint a Fuird6kerti turisztikai fejlesztések korabbi terveit is. Az engedélyes
szintl tervdokumentumok elkésziiltek, melyek engedélyeztetése is lefolytatasra keriilt id6kézben.
Ezt kovetéen a kiviteli szintii tervdokumentumok is véglegesitésre kerliltek, melyeken kisebb
modositas valt még sziikségessé, de ezt kovetden az is elkésziilt. A kivitelezésre vonatkozo
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kozbeszerzési eljaras elékészitésre keriilt és a Miniszterelndkség Kozbeszerzési Feliigyeleti
Féosztalya (KFF) is leellendrizte és jovahagyta az eljards meginditdsat. Ezt kovetden a nyilt
kozbeszerzési eljaras meginditsra is keriilt, az ajanlattételi hatridé 2022. november 9. volt. A
kozbeszerzés keretében a 9 érdeklodd cég koziil végiil 4 adta be ajanlatat. Az ajanlatok értékelése,
biralata az nkorményzat Kozbeszerzési Bizottsaga részérdl megtortént, illetve a KFF jévahagyésat
kovetben az eljaras lezaré dontés 2023. 4prilis 14-én sziiletett meg a kéviseld-testiilet részérél. A
kivitelezési szerzédés a szerzddéskotési moratoriumi iddszak lejartat kovetdn, leghamarabb 2023.
aprilis 25-¢n irhat6 ald az eljaras keretében legkedvezobb érvényes ajanlatot benyujto TOMB 2002
Kft.-vel.

XX. UNIVERZALIS CELU GEPEK BESZERZESE HAJDUBOSZORMENY VAROS KOZTISZTASAGI
FELADATAINAK ELLATASARA:

A VP6-19.2.1-40-5-21 azonosité szdmtit LEADER helyi felhivas keretében két univerzalis céla
célgép, valamint ezekhez kapcsolhaté kiilonbszd nyari-téli adapterek beszerzésére iranyulé palyazati
igény lett benyujtva 2021. november 12-én. Az Iranyit6 Hat6sag 2022. méjus 6-4n jovahagyta az
igénytinket. A Tamogatdi okirat szerint a projekt teljes koltsége dsszesen 63.307.524 Ft, melybél az
onerd mértéke 3.307.543 Ft. Az Snerét Hajdubdszormény Varos Onkorményzatanak Képvisels-
testiilete a 123/2021 (X1.25) Onk. szdmu hatrozatédban a 2022. évi koltségvetés terhére biztositja.

A pélyazat keretében kivalasztasra keriilt a kozbeszerzési eljarast lefolytato cég, a Dr. Berecz Orsolya
Kft. A Kozbeszerzési Bizottsag 173/2022. (VI.07.) KB. szamu hatdrozatdban eszk$zbeszerzésre
irdnyul6an a Kbt. 112.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan a Kbt. 117.§ szerinti sajt beszerzési szabéalyok
alkalmazasaval nyilt kozbeszerzési eljarés elinditasarol dontott - a két gép esetén - két részajanlattételi
lehet6ség biztositdsaval. Az ajanlati felhivas médositdsara nem keriilt sor, a kdzbeszerzé egy
alkalommal kiildott ki hidnypdtlast. A kozbeszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriiltek a két
célgépet szdllité cégek. Az 1. rész a ,,Csere-felépitményes rendszer(i univerzalis takarité célgép és
téli-nyari adapterei” tekintetében a SIEX Ipari, Kereskedelmi €s Szolgaltaté Kft. (9791 Torony, Ipari
it 10.) a HAKO CM1650 tipusti univerzalis takarito célgépet (itseprégépet) szallitja nettd 39.346.000
Ft+Afa = brutté 49.969.420 Ft osszegert A 2. rész a ,Csere-felépitményes rendszerii
multifunkcionalis célgép és téli-nyari adapterei” tekintetében az Agrolanc Ipari, Mezbgazdasagi,
Kereskedelmi és Szolgaltat6 Kft. (2151 Fét, Jedlik Anyos utca 35.) Gianni Ferrari PG 280 DW tipusu
multifunkcionlis finyiro traktorja keriilt beszerzésre netté 13.999.000 Ft +Afa = brutté 17.778.730
Ft értékben. Az eljarast lezaré dontést 198/2022. (VIIL09.) Onk. szdmu hatdrozatiban hagyta j6va a
képviselo-testiilet, amelyben dontott az eredményes kozbeszerzési eljards kapcsan az elnyert
palyézati timogatdson feliili tovabbi bruttd 5.079.514 Ft 6sszegli 6nerd biztositasarél. A palyazat
kapcsan igy mindosszesen 8.398.150 Ft 6ner6t vallalt az dnkormanyzat a 2022. évi koltségvetés
terhére. A képviselo-testiileti dontés értelmében a két adas-vételi szerzddés megkétésre keriilt a
nyertes cégekkel. A kisebb értékli multifunkcionalis célgép kapcsan a szerzédott cég eldszallitast
jelentett be, mely szerint 2022. november 04-én a gép leszallitdsra keriilt. A nagyobb univerzalis
takarito célgép varhaté érkezése 2023. 4prilis eleje.

Hajduboszormény Varos Onkormanyzatinak Képvisel6-testiilete 262/2022 (X.27.) Onk. szamu
hatarozata értelmében a palyazatbol beszerzett két gépet és tartozékait, az egyes gépek leszallitasaval
atadja tizemeltetésre a Hajdiboszorményi Vagyonkezeld Zrt. (4220 Hajdiboszérmény, Radnoti M.
u. 1.) részére.

A palyéazat kapcsan 2022. november 24-én 29.697.235 Ft elbleg jovahagyasara, majd kiutaldsara
keriilt sor. Az els6 penzugy1 elszamolas 2022.12.15-én benqutasra kertilt, mely a Magyar
Allamkincstar altal 2023. janudr 24-én jovahagyasra keriilt. 2023. januar 30-an kifogast nydjtottunk
be ezen kifizetés jovahagydsa kapcsan, mivel szamszaki hibat talaltunk a kérelemben, igy annak a
javitasat kértiik.

A csere-felépitményes rendszerli univerzalis takarité célgép miszaki vizsgajara 2023. marcius 29.
napjan keriilt sor. Az atvételhez és az lizembe helyezéshez sziikséges dokumentumokat mind az
Onkormanyzat, mind pedig a Vagyonkezeld Zrt. aldirta, azok a SIEX Ipari, Kereskedelmi és
Szolgaltatd Kft. részére megkiildésre keriiltek. Az univerzalis takarité célgép 2023. marcius 31.
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napjan atadasra keriilt, ugyanezen a napon megtortént a gépet kezeld szakember szakszer(i oktatdsa
is. A SIEX Ipari, Kereskedelmi ¢s Szolgaltatd Kft. az elszamolashoz sziikséges dokumentumokat az
Onkormanyzat részére hidnytalanul megkiildte.

XXI. HUMAN SZOLGALTATASOK  FEJLESZTESE  HAJDUBOSZORMENY, GORBEHAZA,
UJSZENTMARGITA, UJTIKOS ES FOLYAS TELEPULESEK ESETEBEN (EFOP-.1.5.3-16-2017-00014):
A ,,Humdn szolgdltatasok fejlesztése Hajdiboszormény, Giorbehdza, Ujszentmargita, Ujtikos és
Folyas telepiilések esetében” cimii tamogatasi kérelem az EFOP-1.5.3-16 kédszamu, ,, Humdn
szolgdltatdsok fejlesztése térségi szemléletben — kedvezményezett térségek” cimi felhivas keretében
keriilt benyujtasra. A megitélt 500 millié forint 6sszeg(i vissza nem téritend6 eurdpai unids tamogatas
segitségével folyamatban van a human szolgéltatasok fejlesztését célzd projekt megvaldsitisa
Hajdubdszorményben ¢és térségében.

A projektet az EFOP-1.5.3-16-2017-00014 kodszamt palyézat keretében konzorciumban valdsitja
meg Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata. A konzorciumi partnerek: Gorbehdza Kozség
Onkorményzat, Ujszentmargita Kozség Onkorméanyzata, Ujtikos Kézség Onkormanyzata, Folyés
Kozség Onkorményzata, HajdG-Bihar Megyei Onkormanyzat és egy civil szervezet, a Keleti
Fécsatorna Egyesiillet. A konzorcium vezetéje Hajduboszormény Véaros Onkormanyzata. A
konzorciumi dnkormanyzatok ¢sszes lakonépessége: 35.921 £6.

A projekt keretében Hajdiboszormény, Gorbehaza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyas telepiiléseken
szamos humanszolgaltatas fejlesztést szolgdld tevékenység, program, rendezvény, beruhdzas és
eszkdzbeszerzés valosult meg az elmult években.

A projekt keretében a legutdbbi , Képzés- és egyéb (humdn)szolgdltatdsok 27 targyd nyilt
kozbeszerzési eljaras sikeresen lezarult, és 6t megbizasi és harom vallalkozasi szerz6dés keriilt
megkotésre az ajanlatevokkel. A szerzodéskotésekre 2022. november 16-4n sajtd nyilvanos esemény
keretében keriilt sor. Szerzédéskotést kovetben megkezdddhet a hatranyos helyzetii aktiv koru
lakossag aktiv munkaerd-piaci eszkozokben vald részesedésének eldsegitése, mentoralasa, a
kompetencia képzés, egyéni fejlesztési tervek készitése, gyakorlatorientalt képzések és a népi
mesterségek képzése az ICMM Kift. (4032 Debrecen, Karoli Géspar u. 426.), mig a
huménszakemberek kompetenciaképzése a Productum Bono Oktatési és Felnbttképzési Szolgaltatd
Zrt. (2800 Tatabanya, Stadium tér 1.) szervezésében.

Ezen kozbeszerzési eljaras keretei kapcsan szerzodést kotottiink Start Up irodak, HelpDesk pontok
€s internetsarok nyitasara és miikodtetésére, egy a projekthez kapcsolodé és egy kézmiives Facebook
csoport kialakitasara és mikodtetésére a DiMa.hu Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (4032 Debrecen,
Békessy Béla u. 9. C. ép. 3. em.10.) megvalositasaban. Tovabbé 24 alkalmas ingyenes termel6i piac
szervezésére keriil sor a Zold Kor — F6ld Bardtai Magyarorszag Tagja (4220 Hajduboszormény,
Bocskai tér 2.) altal. A fenti feladatok ellatasa kapcsan felhasznéaldsra tervezett palyazati forras
Osszege Osszesen nettd 43.252.911.- Ft.

A palyazat keretében a Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzat szervezésében, a Pharmaflight Zrt.
megvalositasaban 2022. december 03-06. kozott egészségligyi szlir6vizsgalatok és eldéadasok
megtartasara keriilt sor a 4220 Hajdub6szormény, Kalvin tér 7-9. szam alatti Rendel6intézetben. A
palyézat kapcsan 105 f6 hajduboszorményi lakcimmel rendelkezd, 25 év feletti lakos ingyenes
egészségiigyi szlirése tortént meg. A sziirési eredmények a Hajdubdszorményi Polgarmesteri Hivatal
altal kertiltek kiosztésra, illetve postazasra.

A 761d Kor altal szervezett termeldi piac decemberben valdsult meg a Hajdubdszormény, Ady tér 10.
szam alatt, illetve december elején elkezd6dott a 36 f6s 3 csoport részére tartott gasztrondmiai képzés
is.

A Productum Bono Zrt. szervezésében 2022. november 30-an megkezd6dott a humanszakemberek
képzése a Hajduboszormény, Kassa u. 24. szam alatti Képzési Kézpontban. A harom targykorben 3
db 20 éras kompetenciaképzés tartasara keriil sor 6sszesen 15 f6 human szakember részére.

A konzorcium Onkorményzati tagjai (tovabbiakban: Megbizok) és a Productum Bono Zrt.
(tovabbiakban: Megbizott) k6zott 2022. november 18-4an kétott megbizasi szerz6dés 2022. november
28-an modositasra keriilt. A moédositas nyoman a gazfogyasztas cstkkentése érdekében a képzés
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napjainak szdma cs6kkent 15 munkanap helyett 6 munkanapra, illetve egy képzési nap id6tartama 4
orarol 10 orara emelkedett. Tovabba a szerzédésmoédositasban elfogadasra keriilt a megbizott 4ltal
eléterjesztett szakember-valtas.

Majd a szerzédés kapcsan ujabb mddositas valt sziikségessé, mivel a szerzédéses feladatok részét
képezb ,, Kiégés elleni tréning"-et (20 Oras képzés) a teljesitésbe oktatoként bevont K. R. COVID
gyanQjanak felmeriilése miatt a 16. 6rat kovetden meg kellett szakitani. A gyanua beigazolddott, s az
emlitett oktaté december 21-ig karanténba keriilt. A képzésb6l hatralevd 4 6rat a fenti tényre és az
elrendelt igazgatasi sziinetre tekintettel az eredeti szerzddéses iddtartam alatt mar nem lehetett
megtartani, igy annak folytatasdhoz sziikségessé valt a szerz8dés idétartamanak meghosszabbitasa.
A szerzG6dés teljesitésének véghatarideje: 2023. januar 12. lett, mely napon a képzés potlasa
megtortént. A témaban 2022, december 18-4n szerz6désmodositas keriilt alafrasra.

A Start up iroda (informacios pont), helpdesk pont létrehozdsa és miikddtetése a helyi igényeknek
megfelelden, tovabba internetsarok kialakitisa targy, valamint a Facebook csoport létrehozésa a
fenti projekt konzorciumi tagtelepiilésein (Hajdubdszormény, Folyas, Gorbehaza, Ujszentmargita és
Ujtikos) é18k és az emlitett telepiilésen €16 kézmiivesek szamara targyu - 2022. november 16-an
létrejott - véllalkozasi szerz6dések modositasa volt sziikséges. A palyazat tartalma — HEEFT- szerint
a szerzbdésben szerepld feladatok ellatésa a palydzat 24 honapos megvalositasi idészakara (a Start
up iroda 12 hénapra) lett tervezve. A Covid jarvany, illetve az elhuz6dé kozbeszerzési eljaras kapesan
2022. november 16-an megk&tott véllalkozasi szerzddések 2 honapos teljesitési idétartamot
jelentenek a rogzitett 2022. december 31-ei hatarid6vel. A palyazat kapcsan a Tamogatasi Szerz6dés
modositasa van folyamatban, mely szerint a projekt fizikai befejezési hatarideje 2023. majus 31-re
mddosul. Ez a hataridé a projekt legkésdbbi lehetséges befejezési hatarideje. A palyazatban ezen
szerzOdés feladataira rendelkezésre allo fedezet biztositja azok tovabbi miikédtetését, hogy a
palyazati célnak minél inkdbb megtudjunk felelni. A modositas kapcsan a szerzédés idStartama a
2022.december 31-ei hatdridérol 2023. majus 31-ra modosul, a projekt fizikai befejezési
hatdridejének valtozasa kapcsan. A témaban a szerz6désmodositasok 2022. december 21-én aldirasra
kertiltek.

A konzorcium 6nkormanyzati tagjai mint Megbizok és az ICMM Kft. (4032 Debrecen, Kéroli Gaspar
u. 426.; tovabbiakban: Megbizott) kzott 2022. november 16-4n k6tott megbizasi szerz6dés 2023.
januar 16-4n mddositasra kertilt. A szerz8désmodositas azt teszi lehetévé, hogy a képzések helyszinén
mind az oktatok, mind pedig a képzésen részt vevok rovidebb idét toltsenek, ugyanis a képzési
helyszineken az érvényben 1év6 rendelet miatt nem emelhetik a terem héfokat 18 fok felé. Emiatt
tobbszor betegedtek le a hallgatok, illetve a képzok amiatt, hogy napi 8 6rat kell ebben a hidegben
tlniiik. A médositds kapcsan a napi 8 éras képzéseket ugy tartjak meg, hogy 2X45 perces 6rakat
tartanak, melyeket 5 perces sziinet kévet, igy a napi képzés 14:15 6rakor befejezddik.

A tamogatasi szerz6dés 4. sz. médositasi kérelme 2022. december 28-4n benyujtasra keriilt. A TSZ
modositasi kérelemben a projekt fizikai befejezési hataridejének 2022. december 31-r61 2023. majus
31-re tortén6 modositasat nyujtottuk be, valamint a projekt kéltségvetése modosult.

Az ICMM Kft. szervezésében 2023. februar 9. napjan megkezdddott az aktiv kort érdekléddk
szamdra az allaskereséssel, munkaszocializdciéval és életviteli kompetencidk fejlesztésével
kapcsolatos, harom hetes képzés, melynek kapcsan szerzédésmodositasra van sziikség. Az 6szt6nz6
tamogatas ellenére az érdeklddés annyira alacsony volt, hogy a képzés tervezett kezdeti datuma is
modosult. A képzésbe bevont kozfoglalkoztatottak munkavégzése miatt a képzés nem a délelétti,
hanem a délutani érakban valosul meg, az elsé csoportnak pedig a képzés megtartisa nem az elére
meghatarozott helyszinen — Kassa utca 24. szdm — keriil sor. A kdvetkezd harom hetes képzésre a
résztvevok toborzasa jelenleg is zajlik.

A projekt keretén beliil egy két napos Tavaszi fesztival keriilne lebonyolitasra Hajdibsszorményben,
melyhez kozbeszerzési eljarast sziikséges lebonyolitani. A kdzbeszerzési eljarast lebonyolité felelds
akkreditalt kozbeszerzési szaktandcsadé (FAKSZ) kivalasztdsira beszerzési eljards keriilt
lefolytatasra, mely soran a legkedvezébb arajanlatot a T-CAPTATIONE Kft. adta. A fesztivallal
kapcsolatban a nyilt kozbeszerzési eljaras kiirasra keriilt, a beérkezett ajanlatokat Hajdiboszormény
Varos Onkorményzatinak Képviselé-testiilete 2023. aprilis ho 14-én megtargyalta. A legkedvezibb
ajénlatot a kozbeszerzési eljaras I. részének vonatkozasaban a Hajdu7 Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
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adta nett6 8.994.331,-Ft 6sszegben. A 11. rész vonatkozaséban szintén a Hajdu7 Korlatolt Felel6sségii
Tarsasag tette a legjobb ar-értékaranyt érvényes ajanlatot, melynek 6sszege nett6 11.292.110,-Ft. A
szerz6dés a szerzo6déskotési moratorium leteltét kovetden, leghamarabb 2023. dprilis 25. ddtummal
irhat6 ala.

XXII. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE I1. {TEM (TOP PLUSZ-1.1.1-
21-HB1-2022-00006):

A projekt Tamogatasi Szerzédése a felek részérdl alairasra keriilt és 2023. marcius 17. datummal
hatalyba 1épett.

Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolodé kdzbeszerzési feladatokat
ellaté szaktanacsadd cég, melyre vonatkozéan a legkedvez6bb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya
Tanacsado, Kereskedelmi €s Szolgaltato Kft. nytjtotta be. A projekthez kapcsolodo tervezési feladok
vonatkozédsaban a beszerzési eljaras eredményeképpen a nyertes P- Tervezdiroda Kft-vel kivan az
Onkormanyzat szerzédést kotni.

XXIII. A CSILLAGVAR _OvODpA KOLCSEY ES DOBO UTCAI FELADATELLATASI HELYEINEK
FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00015):

A projekt Tamogatasi Szerzdése a felek részérol alairdsra keriilt és 2023. marcius 2. datummal
hatalyba lépett. A tervez6i feladatok ellatdsara iranyuld beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a
legkedvezobb ajanlatot a P-TERVEZO Iroda Kft adta, a megbizasi szerz6dés megkotése folyamatban
van.

XXIV. UJ HAZIORVOSI RENDELOK EPITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.2-21-
HB1-2022-00018):

A projekt Tamogatési Szerzédése a felek részérdl alairasra keriilt és 2023. februar 27. datummal
hatalyba 1épett.

A tervezobi feladatok ellatasara iranyuld beszerzési eljaras elinditasra keriilt, a beérkezett ajanlatok
bir4lata van folyamatban.

XXV. KEREKPARUT FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENY-HAJDUDOROG KOZOTT (TOP PLUSZ-
1.2.1-21-HB1-2022-00055):

A projekt Tamogatasi Szerzddése a felek részér6l alairasra keriilt és 2023. marcius 6. datummal
hatélyba lépett.

XXVI. KEREKPAROS INFRASTRUKTURA FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY — DEBRECEN
VONATKOZASABAN (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00057):

A projekt Tamogatasi Szerz6dése a felek részérdl alairasra keriilt és 2023. marcius 20. datummal
hatalyba lépett.

XXVII. KEK- ES ZOLDINFRASTRUKTURA. VALAMINT KOZOSSEGI-SPORT FUNKCIOHOZ
KAPCSOLODO FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY TELEPULESEN (TOP PLUSZ-1.2.1-21-HBI-
2022-00075):

A projekt Tamogatési Szerzédése a felek részér6l alairasra keriilt és 2023. marcius 10. dditummal
hatalyba lépett. Beszerzési eljards keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolodo
kozbeszerzési feladatokat ellatd szaktandcsadd cég, melyre vonatkozoan a legkedvez6bb ajanlatot a
Dr. Berecz Orsolya Tanacsadé, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. nyujtotta be.
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XXVIII. HAJDUBOSZORMENYI BELTERULETI UTAK FEJLESZTESE (TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-
2022-00060):

A projekt Tamogatasi Szerzédése a felek részér6l alairasra keriilt és 2023. marcius 6. datummal
hatalyba lépett. Beszerzési eljards keretében kivalasztdsra keriilt a projekthez kapcsoldédéd
kdzbeszerzési feladatokat ellato szaktandcsadd cég, melyre vonatkozoan a legkedvezdbb ajanlatot a
Dr. Berecz Orsolya Tandcsado, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. nyujtotta be.

XXIX. A BOCSKAI STRAND- ES GYOGYFURDO ENERGETIKAI KORSZERUSITESE (TOP PLUSZ-
2.1.1-21-HB1-2022-00052):

A Tamogatasi Szerz8dés aldirasa a felek részérdl megtortént, ezt kovetden megkilldésre keriiltek a
Magyar Allamkincstar Hajdu-Bihar Varmegyei Igazgatosaganak részére. A tdmogatasi szerz6désben
foglaltak alapjan a tAmogatasi szerzddés hatalyba 1épésének napja: 2023. 4prilis 17.

XXX. A HAJIDUBOSZORMENYI BOCSKAI STRAND- ES GYOGYFURDO MINOSIEGJAVITO FEJLESZTESE
(TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00006):

A Tamogatdsi Szerz6dés megko6téséhez sziikséges dokumentumok Osszeéllitisa van. A
dokumentumok alairasa a felek részér8l megtortént, azok megkiildésre keriiltek a Magyar
Allamkincstar Hajdu-Bihar Varmegyei Igazgatosdganak részére.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

e Jelenleg nincs el6készités alatt 4116 palyazat.

2. ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

e A Nemzeti és Torténelmi Emlékhelyek fenntarthaté hasznalatat eldsegitd 2023. évi
tamogatasi lehetdség megvizsgalasa a Hajdukeriileti székhaz vonatkozasaban.

e 2022. évi Kerékparosbarat Telepiilés cim elnyerésére vonatkozo6 palyazat

o Ultetvénykialakités és fejlesztés Hajduboszormény Nagy-Bocskai szoéléskertben —
ZP-1-2021/7865 palyazat benytjtasra keriilt. A palyazat elutasitasa kapcsan benyujtott
kifogasi kérelmiink feliilvizsgalata még folyamatban van.

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

e Jelenleg nincsen az 6nkormanyzatnak tartaléklistan szerepld palyazata.

4, LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

e A legutobbi tijékoztatds Ota nem sziiletett eredmény egyetlen elbirdlas alatt 16v6
palyazatunk esetében sem.
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C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

Jelenleg nincsenek meghirdetve telepiilési onkorményzatok részére elérhetd fejlesztési palyazati
lehetdségek.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen az eldterjesztést megtargyalni és a
hatérozati javaslatot egyszerti tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

1.

Hajduboszormény Véaros Onkormanyzatanak Képviselé-testillete a Magyarorszdg  helyi
Onkormanyzatairdl sz6l6 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjdban biztositott
feladatkorében és a 107. §-aban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szamu
hatarozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folyamatban 1évé nagyobb beruhdzdsokrol és palyazati
lehetdségekrol” cimi elbterjesztést és azt elfogadja.

Hataridé:  2023. aprilis 27.
Felelds: Harangi Sandor osztdlyvezeté

Hajduboszormény, 2023. dprilis 19.
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