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Tisztelt Képviseld-testiilet!

A Képviselo-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatérozatival arrél dontdtt, hogy a varosban folyé
Onkorményzati nagyberuhdzasokrol havonta tajékoztatast kér a Polgarmesteri Hivatal beruhazasokkal
foglalkoz6 szervezeti egységétsl. A 2008. mércius 27-¢i testiileti tilésen felkérés sziiletett, hogy a nagyobb

beruhdzasok mellett a palydzati lehetdségekrdl is tajékoztatni kell a képvisel6-testiiletet. Ennek az alabbiak
szerint tesziink eleget.

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-ROL:

I._A HAIDUBOSZORMENY! FURDOKERTI RENDEZVENY S TURISZTIKAI SZABADIDOPARK KOMPLEX
TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

Az elkésziilt tervek alapjan a nyilt kdzbeszerzési eljaras eredményesen lefolytatisra keriilt. A szerzédés
alairdsra keriilt 2021. marcius 22. dédtummal a legkedvezsbb ajénlatot benyijté hajdubdszérményi TOMB
2002 Kft.-vel. A munkateriilet 2021. 4prilis 1. ddtummal 4tadasra keriilt a kivitelezének, a 10 hénapos
kivitelezési hatdrid ett6l a datumtél indult. A miiszaki atadés-atvétel lezarasa 2022. mércius 3. volt.

A kivitelezési koltségnovekedés kapcsan felmeriilt, mar korabban aldirt vallalkozoéi szerzédésmédositas
hatalyba Iéphetett a 226/2022. (IX.29.) Onk. szémt hatirozatinak 2. pontja alapjan biztositott forrasnak
koszonhetden. Ennek megfeleléen a teljesités igazolas és végszamla is kiallitasra kertilhetett, a végszamla
kifizetése meg is tortént. A kivitelezési koltségnovekmeény igénylésre vonatkozé tobbletksltség igénylésiink
elbiraldsa megtortént és az igényelteknek megfeleléen 57.639.339 Ft tébbletforras keriilt jovéhagyésra.

A teljesités igazolas kiaddsat kovetden az épiilet hasznalatbavételi eljarasa is elinditasra Keriilt, melyet
id6kozben kézhez kaptunk, illetve megtdrtént annak jogerére emelkedése is.

A fiirdékerti létesitmény tinnepélyes atad4sara 2023, szeptember 15-én keriilt sor.

A projekt része még a létesitmény {izemeltetéséhez, rendezvények szervezéséhez sziikséges bitorok,
berendezések beszerzése, melyre vonatkozd kozbeszerzési eljards keretében valésult meg. A beszerzett
eszk6zok leszallitdsa megtortént. A latogatokozpontban kialakitandé Okojatszohéz kialakitdsa megtortént és
berendezésre kerilt. Jelenleg az eszkdzok hasznalatbavétele van folyamatban. A projekthez kapcsol6dd
marketing feladatok ellatdsa megtortént, lezarasra Keriilt.

A projekthez kapcsol6ds, Baltazér utca és Firddkert kozotti kerékpérat kivitelezése mar korabban
megvalosult, a forgalomba helyezéshez szitkséges csoméponti térvilagitasi elemek EON halézati bekotése
megtdrtént. A forgalomba helyezési eljaras megtortént.

A projekt kapcsan az Eurépai TAmogatasokat Auditalé F 6igazgatdsag (EUTAF) ellenbrzése megtdrtént, a kért
hidnypétlas benyujtasra keriilt.

A z4r6 pénzligyi elszamolas van folyamatban.

A palyazat zar6 beszdmol6ja folyamatban van, Helyszini ellendrzés lesz 2023. mércius 26-28.kozott.

IL. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN (TOP-1.2.1-
15-HB1-2016-00020):

A Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzat konzorciumvezeté altal benyujtott palyazatban Hajdubdszérmény
konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében véarosunk a Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmiivesudvar
kialakitasat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatasa, kocsiszin) tervezi a Vasér tér 3. alatt (Furddkert).




A projekt keretében 1étrejon egy Hajdt- Bihar megye teriiletén htizé6d6 tematikus Gtvonal és hél6zat, ahol
bemutatasra keriil a korabeli 4llattenyésztés (hangstilyosan a sziirke marha teny¢észtés), a hozza kapcsol6dd
pésztorélet, kézmiivesség, kereskedelem €és kozigazgatds egy-egy meghatérozé és kiilonleges helyszinét,
megfeleld infrastrukturdval és marketing eszkozokkel. Tervezett utvonal: Debrecen - Hajdubdszormény -
Hajdunénas - Balmazijvéaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar - Hajduszoboszlé — Debrecen.

A hajdubdszdrményi projektelemnél (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmiivesudvar, bemutaté kocsiszin
kialakitdsa) a kivitelez6 kivalasztdsara irdnyul6 kdzbeszerzési eljarast lefolytattuk, mely alapjan a vallalkozasi
szerzOdés aldirdsra keriilt, mely 2021. mdjus 31. ddtummal lépett hatalyba. Ezt kévetéen 2021. junius 14-én
tortént meg a munkateriilet dtaddsa a hajdubsszorményi TOMB 2002 Kft. kivitelezé cég részére, mely
détumtél indult a 6 hénapos kivitelezési hataridé. A miiszaki 4tadas-atvétel lezarasa 2022. januar 13, volt. A
hasznélatba vételi engedélyezés a Fiirdékert turisztikai beruhézasaval egyitt keriilt elinditsra, melyet
idékdzben kézhez kaptunk, annak jogerére emelkedése is megtértént.

A furdokerti létesitmény, benne a Magyar Sziirke Emlékhaz épiiletével, linnepélyes ataddsara 2023.
szeptember 15-én Kertilt sor.

A projekt része még a kiéllitds kialakitdséhoz kapcsolodd eszkdzok, butorok beszerzése, melynek
kozbeszerzési eljarasa eredményesen lezérult. Az eszkozok leszallitasra keriiltek. A kocsiszinben a tablak,

valamint az informaciés tablak kihelyezésre kertiltek. Jelenleg a beszerzett eszkozok hasznalatba vétele van
folyamatban.

A pélyézat zar6 beszamoldja folyamatban van.

Helyszini ellen6rzés lesz 2023. marcius 26-28.kozott.

A pélyazatban vallalt kitelezettség a kocsiszin lizemeltetése kiallitasi céllal. Ezért szilikséges vésarolni 2 db
szekeret (1 db 18csds szekér, 1 db gumis szekér) kiéllitas céljabol. A becsiilt értéke darabonként 300.000 Ft,

amit 8nerébdl kivanunk teljesiteni. Ezért kérem az 6sszeg 2024. évi koltségvetési rendelet 4. melléklet 3.4
sorarol torténé atvezetését a 4. melléklet 12.1 sordra.

L. HAJIDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS VAROSREHABILITACIOJA
(TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A projekt keretében a kordbbi években mér megvalésult a Kalvin téri park rehabilitacidja, a Kalvin téri
templom kertjének megujitasa, a II. Vilaghaborts emlékpark megujitdsa, a Hajdukeriilet utcai 0j jatszotér
kialakitdsa és a Varosi Konyvtdr Hajdusagi Miizeum udvara feléli homlokzatanal egy zoldfal kialakitasa, a
szinhdzterem korszertisitésének a munkdlatai, a miivelédési haz szinhazterem felsli kézponti folyosorész
felujitisanak, a foldszinti eléad6terem feltjitasanak és akadalymentes WC kialakitdsdnak a munkilatai is.

Tovéabbé megvalosult a Hajdukeriilet és Ujvarosi utca belsd szakaszanak az ttburkolat és jarda felujitdsa is,
csapadékviz elvezetéssel.

A Pet6fi S. u. 29. sz. alatti 1ij, tobbfunkcids rendeld-szolgaltato épiilet kivitelezése is befejezédott, a
hasznélatbavételi engedélyt is megkapta 6nkorményzatunk, mely most oktSberben emelkedett jogerére, A
kivitelezési szerzodésre vonatkoz6 2. és. 3. sz. szerzédésmédositasok teljeskértien hatdlyba léphettek a
1028/2023. (I1.10.) Korm. hatérozat alapjan biztositasra keriilt koltségnsvekménynek koszonhetden. Ezen
hatalybalépést kovet6en a kivitelezé a végszamlajat kiallitotta, az kifizetésre keriilt,

A benyijtott tSbbletksltségnovekmény igénylésiink alapjén a 1028/2023. (II.10.) Korm. hatarozatban az
igényeltnek megfeleld Osszeg kerillt jovahagyésra, a Z5ld Varosos projektnél 20.537.389 Ft, mig az
egeszségiigyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz dsszesen 58.344.855 Ft tobblettdmogatas keriilt jovahagy4sra a
Petdfi 8. u. 29. sz. alatti épiilet kivitelezése kapcsén.

A Petdfi u. 29. sz. alatti 4j t6bbfunkciés szolgéltaté épiilet tzemeltetésével/vagyonkezelésével kapcsolatban
sziiletett 262/2022. (X.27.) Onk. szdmu hatérozat 2. pontja szerinti egyeztetések elindultak az érintett
onkorményzati cégekkel. Az épiilet iizemeltetésére vonatkozé szerzédést a Hajda7 Turisztikai és
Rendezvényszervez6 Korlatolt Feleldsségii Térsasag (székhely: 4220 Hajdubdszormény, Radnéti u. 1.,
adoszam: 13146913-2-09; cégjegyzékszam: 09-09-010114, képviseli: Kathi Pal Péter iigyvezetd) alairta, a
btorok beszerzése megtdrtént.

A Rendel§ tinnepélyes ataddsa 2023. november 28-4n megtortént.

A pélyézat zar6 beszamoléja folyamatban van.

IV. A HAIDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):




A, belsé feltdrd 1t megépitése kozvildgitdssal egyiitt” targyu véllalkozasi szerzédés 2022. jtlius 15-én az
Onkorményzat és a kivitelezd, Octopus-M Kft. részérd] alairasra keriilt. A munkateriilet 2022. augusztus 3-an
keriilt atadésra, teljesitési hatéridd ettél a datumtél szamitott 4 honap volt. Az Octopus-M Kft. benyujtotta
végszamlajat, mivel a kivitelezés a végéhez érkezett, a miiszaki dtadds-atvételi eljaras lezarult 2022. december
12-én. A miiszaki ellenér bevondsival a megépiilt Gthoz kapcsol6dé forgalomba helyezési engedély
megszerzése folyamatban van. A belsé feltaro (it forgalomba helyezési engedélye megérkezett, annak jogerdre
tortén6 emelkedése meg is tortént 2023. méjus 13-i ditummal,

Az értékesitendd ipari telkekkel kapcsolatos el6zetes bejelentést a Magyar Allamkincstar részére benyujtottuk,
mellyel kapcsolatban visszajelzés még nem érkezett.

A projekt fizikai befejezésének kérelmezett j hatérideje 2023. jilius 14., a zar6 elszamolds benyujtasédnak
hatarideje: 2023. okt6ber 12. volt, mely hataridére a projekt zard elszdmol4sa, beszamoldja benyijtasra keriilt.
Az elszamolas elfogadasra keriilt. A Magyar Allamkincstar részérél a helyszini zard ellendrzés 2023. oktdber
25-27-e kozott megtortént. A felmeriilt kisebb hidnyosségok pétlasra keriiltek, melynek elfogadését a Kincstar
visszaigazolta.

A pélydzat zir6 szakmai beszamol6javal kapcsolatban a Kincstar részérdl felmeriilt hidnyp6tlésok teljesitése
a megadott hatérid6kon beliil folyamatosan megtdrténik.

V. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-

00020):

A Petdfi u. 29. sz. alatti uj rendeléépiilet kivitelezésére vonatkozéan a munkik elérehaladisa a /i
Hajdiboszormény belvdrosi akcidteriiletének kornyezettudatos varosrehabilitdciéja (TOP-2.1.2-15-HBI-
2016-00001)” targyt el6terjesztési pontban mar bemutatésra kerilt. Ezen pontban bemutatott tobbletksltség
névekedéshez kapesolddoan jelen projekt esetében is tobblettamogatés igénylés keriilt korményzati déntésben
jovahagyasra. A benyujtott tobbletkoltségnovekmény igényléstink alapjan a 1028/2023. (11.10.) Korm.
hatérozatban az igényeltnek megfelelé dsszeg keriilt jovahagyésra, a Zsld Vérosos projektnél 20.537.389 Ft,
mig jelen egészségiigyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz Gsszesen 58.344.855 Ft tobblettdmogatas kertilt
jovéhagydsra a Pet6fi S. u. 29. sz. alatti épiilet kivitelezésére.

A projektben szereplé egészségligyi gép-miiszerbeszerzések feliil lettek vizsgilva a nyertes egészségilgyi
ROHU pélyézatunk keretében beszerzendd eszkdzokre tekintettel, miutan a ROHU projektnél a tdmogatasi
szerzOdés 2019. november végén aldirasra keriilt, igy a sziikséges eszkdzok egy része abbol a projektbol
finanszirozhat6, igy az eszkdzbeszerzésen elérhetd koltségmegtakaritds az éplilet kivitelezésére
atcsoportosithat6 lett. A tovabbi eszk6z6k (elsésorban butorok) beszerzésére a szerzédés a TOMB 2002 Kft-
vel alairdsra keriilt, azok leszéllitisa megtortént.

Az ¢piilet hasznalatbavételi engedélyezési eljérasa lefolytatasra keriilt, a kiadott engedély id6kézben jogerére
is emelkedett.

Téjékoztatd elbterjesztés késziilt killsn napirend formajdban az érintett egészségligyi praxisoknak az uj
épiiletbe torténd atksltozése és miikddése kapesan. Az atkoltozés 2023. 11. 30-ig megtortént.

A projekt zar6 ellen6rzésére 2024. 01. 16-17. napjén keriilt sor. A felmeriils, csekély hidnyossagok potlasanak
hatérideje 2024. 01. 30.

A hidnyossagok pétldsa megtortént. A zar6 beszamolé elfogadésa folyamatban van.
A zaré helyszini ellen6rzés megtértént, ahol mindent rendben talaltak, hidnypétlasra nincs sziikség.

VI. ROHU421 - FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON _ ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL:

Elfogadtdk a konzorcium &6todik moédositasi kérelmét a tamogat6i okiratra vonatkozéan (Addendum 5),
mellyel a teljes partnerségi projekt befejezési hatarideje 2026.12.31-ig hosszabbodott meg.

2023. december 31-vel zrult a projekt 11. periédusa. Hajdubdszormény Varos Onkormanyzatanak sajét
projektje fizikdlisan teljes mértékben megvalésult. Két periodus koltségeinek elszdmoldsa van még
folyamatban.

A képzésekre, workshop-ra vonatkozé kifizetési kérelmiinket jovahagytak. A projekt egészének pénziigyi
zarasa van még hatra.

VII. FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-3.1.1-15-HB1-

2019-00018):




A hatdlyos tdmogatasi szerzddésben szereplé iitemezés médositisa érdekében benyujtottuk a projekthez
kapcsolédéan a 7. sz. médositési igényt, mely a K6zremiikdd6 Szerv részéré] elfogadasra keriilt. A médosités
szerint a projekt fizikai befejezésének datuma 2023. szeptember 30.

A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 kodszému palyazattal kozSs kozbeszerzési eljarassal kapcsolatban a
képviseld-testiilet oktoberi tilésén meghozta a lezdré déntést (264/2022. (X. 27.) Onk. szému hatdrozat). A
Korona-Huméan Kft-vel a véllalkozasi szerzédések mindhdrom részre 2022. november 30-4n aldirisra
kerilltek. A munkateriilet 2022. december 28-4n 4tad4sra keriilt kivitelezé részére, teljesitési hat4ridé a
munkateriilet 4tad4stol szamitott 8 honap.

A projekt részét képezd népszertisitd és szemléletformalé tevékenység lebonyolitdsira a beszerzési eljaras
lefolytatdsra kertilt, és a harom ajénlattevd koziil a legkedvezébb ajanlatot tevé Zsld Kor- Fold Baratai
Magyarorszag tagja adta, igy vele keriilt megkdtésre a megbizési szerz6dés nett6:2.330.000,-Ft +0 AFA, azaz
brutté: 2.330.000.-Ft Osszeggel. A kerékparorozds népszeriisitésére irdnyulé kampény lebonyolitasa
folyamatban van.

A kivitelez6 a 35. sz fokozlekedési ut melletti — a Bartok Béla- Vajda Janos utcak kozétti szakaszon -
kerékparut felujitasat befejezte, a miiszaki dtadds-eljaras lezarasa megtortént.

A projekt f8eleme a Bocskai tér-Iskola utca-Arad utcai kerékpérut létesitése. A Bocskai téren, illetve az Iskola
utcan kerékparos 6vezet kialakitasa, mig az Arad utcan a nyilt csapadékvizelvezetd arok felett — annak zArtta
tétele utdn-uj kerékpérit épitése valosul meg az Uzsok térig. Ahogy azt mér korabban is jeleztiik ez projekt
szorosan 6sszefligg a TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-00033 kédszémii projekttel, melynek féeleme az Arad utcai
nyilt csapadékelvezet$ csatorna lefedése.

A projekt kapcsan felmertilt pétmunkék jovahagydsa a KFF részérél megtortént 2023. oktéber 17-i datummal,
igy az arra vonatkoz6 szerz6désmodositas 2023. oktéber 20. datummal aldirasra keriilt. A szerz6désmédositas
értelmében:

* A szerz8déses dij nett6 201.088.769 HUF-r6l netté 237.217.037 HUF-ra véltozik. A nett 36.128.268
HUF (brutt6 45.882.900 HUF) plusz forrasigény a TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-00033 és TOP-3.1.1-15-
HB1-2019-00018 pélydzati tamogatédsokbdl finanszirozhaté. A TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-00033
kodszému csapadékvizes palyéazat terhére netté 15.459.450 Ft, mig a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018

kodszamu kerékpérutas palyazat terhére netté 20.668.818 Ft keriil elszdmolasra. A potmunkak értéke
a végszamléban kertil elszamol4sra.

¢ A pétmunkak elvégzése kapcséan a kivitelezés befejezési hatarideje 1 hénappal n6vekszik.

e A pétmunkdk keretében az Arad utcin a beruhdzis oldaldban Uj jarda épiil a régi, tobb helyen
megseriilt, megrepedezett jarda helyett, valamint a meglévé/megmarad6 keresztezd csapadékviz
csatorndk vonatkozasdban tisztitasok és javitasok keriilnek elvégzésre.

A projekt fizikai befejezésének datuma — a hatélyos tdmogatasi szerzddés szerint - 2023. szeptember 30.,
amely médosult 2023. november 30-4ra az idékézben felmeriilt potmunkak elvégzése érdekében.

A pétmunkak kivitelezési szerzodésben keriiltek rgzitésre a megadott vj teljesitési hatarid6hdz igazodéan. A
kivitelezési munkak megadott hataridére elkésziiltek.

A projekthez kapcsol6dé Kerékparforgalmi Halézati Terv médositasa megtortént a tervzsiiri nyilatkozatok
alapjan.

A projekten jévahagyott 233 millié forint timogatési dsszeg teljes mértékben lehivasra kertilt.

A projekt miiszaki €s pénziigyi zarasdhoz kapcsolddé elszamolasok folyamatban vannak.

A palyazat zar6 ellendrzésére kertil sor az elkdvetkezé idészakban. A Magyar Allamkincstar részérdl a projekt
zaré pénziigyi és miszaki ellendrzése 2024.mércius 11-12-én, illetve a jegyzOkonyv lezarasa athuzoddott
marcius 25.-re.

Az ellen6rzés kapesan hianypotlasi kdtelezettsége nincs az dnkormanyzatnak.

Elélegként lehivasra keriilt a timogatasi dsszeg 100%-a, 233 millié Ft. A projektben vallalt miiszaki és egyéb
feladatok maradéktalanul megvalésultak, valamint a vallat indikator szamok teljesitésre keriiltek. A projekt
zaro kifizetési igénylésének elbirdldsa soran a MAK kimutatta, hogy a projektben 4.238.083.-Ft elszdmolatlan

eldleg keletkezett. Ezért ezt, mint fel nem hasznalt Osszeget vissza kell utalnunk a kincstar 4ltal megjelslt
szamléra.



VIII. HAJDUBOSZORMENY TELEPULES KORNYEZETVEDELMI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE (TOP-2.1.3-

16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsolédik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonositd szam projekthez, melynek
cime: Fenntarthato telepiilési kozlekedésfejlesztés Hajdubdszorményben. Ezen projekt egyik f6 eleme az Arad
utcan kerékparut épitése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékviz-elvezetésének fejlesztése, a meglévd
nyilt csapadékviz elvezet6 arok lefedése, zart csatorna épitése.

A projekt mésik eleme a Kassa utca csapadékviz elvezetésének megoldasa, valamint a meglévé Gtburkolat
teljeskorti feltjitasa. A teriileten keletkezé csapadékvizet az utca lejtési viszonyait figyelembe véve két
irdnyba kellett megoldani. Egyrészt az Iskola utca felé, masrészt az Ujvérosi utca felé. A 11 hézszdma
ingatlant6l az Iskola utcai zért csapadékcsatorna rendszerbe torténd bekotéssel az utcaban 120 fm. 30-as
atmérdjii zart csapadékesatorna keriilt kiépitésre. A Kassa utcai csatorna egy 1 méteres &tmérdjii tisztitbaknan
keresztlil csatlakozik a 60-as &tmérdjii Iskola utcai csatorndba. Az utca Utburkolatinak feldjitasaval
egybekotve a szelvényezés szerinti baloldalon -a burkolat szélébe- eléregyartott 40x40-es jarhaté padka
folyoka késziilt. Az utca csapadékvizét - a masik irdnyba- ugyancsak jarhaté padka foly6ka biztositja az
Ujvérosi utca zart csapadékvizgyijté csatorndba, Az Gtburkolat egy részeét a zart csapadékcsatorna épités miatt
t8bb helyen 4t kellett vagni, masrészt bizonyos szakaszon meg volt siillyedve, igy a projekten beliil az ttfeliilet
teljes felujitasat szerepeltette az Onkormanyzat.

Az un. kerékparutas és csapadékvizes projektek esetében a Korona-Humén Kft a Kivitelezé, A Kassa utcén a
kivitelezés befejez6dott, a miiszaki 4tadés-atvételi eljéras lezrasra keriilt.

A projekt fizikai befejezésének ddtuma — a hatalyos tdémogatési szerz8dés szerint - 2023. szeptember 30.,
amely a p6tmunkakra k6tott kivitelezési szerzédés alapjan modosult 2023. november 30-4ra.

A projekthez kapcsol6dé szerz6dés modositasa megtortént.

A kivitelezési munkalatok a médositott hatéridére elkésziiltek.

Jelenleg a projekt miiszaki és pénziigyi zdraséhoz kapcsolodé elszamolésok vannak folyamatban.,

A pélyazat zaré ellendrzésére keriil sor az elkdvetkezd iddszakban. A projekt zaré pénziigyi és miiszaki
ellendrzése az el6z6 projekttel egyidében zajlott 2024.mércius 11-12.-én, de itt jegyz6koényvileg is lezartak
ugyancsak hidnyp6tlas nélkiil az ellendérzést. Elélegként lehivasra keriilt a tamogatési 6sszeg 100%-a, 200
milli6 Ft. A projektben véllalt miiszaki és egyéb feladatok maradéktalanul megvalosultak, valamint a vallat
indikéator szdmok teljesitésre keriiltek. A projekt zard kifizetési igénylésének elbiralasa soran a MAK
kimutatta, hogy a projektben 21.035.788.-Ft elszamolatlan eléleg keletkezett. Ezért ezt, mint fel nem hasznalt
Osszeget vissza kell utalnunk a kincstér 4ltal megjelslt szémléra.

IX. UJ BOLCSODEI FEROHELYEK KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY, DOBO ISTVAN UTCAN - TOP-1.4.1-19-
HB1-2019-00015;

A Hajdiboszormény, Dobé Istvén utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valésul meg a bolcsédefejlesztés
a Csillagvar Ovoda Dobé Istvan uti telephelyén. Az 1j épiiletrész a meglévé 2 foglalkoztatds 6voddhoz
kapesolédva, szabadon 4ll6 beépitési méddal keriilt elhelyezésre. A meglévé 6voda és a tervezett boleséde
egy atjaréval keriilt 5sszekapcesolasra. A foldszinten keriiltek kiépitésre a bolcs6de azon helyiségei, melyek a
bolcsbédei létszamot hivatottak kiszolgalni. Az emeleten a személyzet kiszolgal6 helyiségei kaptak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szint(i tervdokumentéciét az Ambitus Epitész Iroda Kft. készitette.

Az elézetesen kivalasztsra keriilt Dr. Berecz Orsolya Kft kozremiikodésével a nyilt kdzbeszerzési eljaras
2021. augusztus 24-én indult el. Az ajanlati hatarid6é 2021. oktéber 1-én lezarult. Hajdubdszormény Véros
Onkorményzata Képvisel6-testiiletének 124/2021 (X1.25.) Onk. szdm hatérozata értelmében a kézbeszerzési
eljdras nyertese a Témb 2002 Kft, brutté 187.269.120 Ft-os ajanlati 4r mellett. i
Beszerzési eljaras lett lefolytatva a muszaki ellenér beszerzésére, melynek nyertese a P-TERVEZOIRODA
Kft.

A magasabb kivitelezési ar miatt tobblettimogatasi igény 2021. december 20-4n benyujtasra keriilt a Magyar
Allamkincstérhoz. A benyjtott tébblettamogatasi igényiink pozitiv elbirdlasban részesiilt, az Irdnyité Hat6sag
dontése alapjan a jovahagyott koltségnévekmény dsszege 48.596.120 Ft.

A kivitelezével megkotott vallalkozasi szerzédés 2022. maércius 23-i datummal hatélyba lett léptetve, a
munkateriilet dtaddsdra 2022. marcius 30-4n keriilt sor. A kivitelezés befejez8dott, a miiszaki atadas-atvételi
eljardas 2023. mdrcius 30. datummal lezarisra keriilt. Az uj épilet hasznalatbavételi engedélyét
onkorményzatunk kézhez kapta, mely jogerére emelkedett. Ezt kvetéen a bélesdde miiksdési engedélyének




a beszerzése is elinditésra kertilt, melyet szintén megkapott Snkorményzatunk, igy 2023. oktdber elején a
boleséde miikddése teljeskdriien megkezdédhetett.

A pélyazatban szerepld, a miikddéshez sziikséges eszkozok beszerzése és leszallitasa megtortént. A bolcsddei
butorokat az And6 Butoripari Kft. széllitotta, a jatszo- és fejlesztéeszkozoket a Fair Play Trade Kfi., az
informatikai eszkozoket az Info-Comp-Tech Kft., az {izemeltetéshez kapcsolod eszkozoket-gépeket a TOMB
2002 K1t., a sdvrolokat pedig a Reddny Tech Kft. szallitotta.

2023. oktober 18-19.-én a projekt helyszini ellendrzésére kertilt sor, mely alapjan kisebb hidnyossagok pétlésa,
tisztézasa sziikséges. Tovabbé a projekt zérdsihoz kapcsolédé elszamolasok és beszamoldk benytjtasa
sziikséges. Az épiilet tinnepélyes dtad4sdra 2023, oktéber 27-én 11:00 6rétél kerilt sor a helyszinen.

A projekt zérésahoz kapcsoléd6 zaré helyszini ellendrzés januér 16-17-én megtortént. Mindent rendben

taléltak. Egy dokumentum keriilt hidnypétlasban kifrasra. A hidnyp6tlasra még nem érkezett meg a vélasz.
A palyazat zar6 elszdmoldsa van folyamatban.

416.279 Ft vissza fizetési kotelezettség keletkezett.

X. EXTREM SPORTPALYA KIALAKITASA A FURDOKERTI SZABADIDOPARK TERULETEN:

Az 1j, varosi extrém sportpélya t6bb kiilsnallé forrasbol, palyazati tamogatasbol valdsulhatott meg.

A BMX pélya kivitelezése megtortént, a miiszaki atadas-atvétel is lezarasra keriilt. A felmeriilt t5bbletmunkak
kapesén a szerz6dés médositas alairdsra keriilt. A palyazat elszdmoldsa, beszamoldja benyujtasra keriilt,
melyek idokdzben elfogaddsra keriiltek.

A BMX pilya és a viztorony kozzé keriilt betervezésre egy gordeszka palya (melyet a rolleres sportolok is
hasznélhatnak), melynek a kivitelezése szintén befejezédott tavalyi évben. A pélydzat elszdmolasa,
beszémoldja benytjtasra keriilt, melyek id6kozben elfogadésra kertiltek.

A gordeszka palya és a BMX pélya kézott a Hajdiboszorményi Extrémsport Egyesiilet részérdl egy TOP
CLLD palyézat keretében egy kozosségi tér keriilt kialakitasra a fiatalok részére. Ennek a palyazatnak az
elbirdlasa megtdrtént, az igényelt tdmogatasi 5sszeget nyerte el a szervezet, A projekt id6kézben meg is
valosult 2022. junius kdzepére. Az egyesiilet a palydzati elszdmoldst benylijtotta a tdmogaté felé, annak
elbirdlasa megtortént, jovéhagyésra keriilt.

A TOP CLLD projekt megvalésitasa érdekében az onkorményzat a projekt pénziigyi eléfinanszirozasihoz
6.402.426,- Ft, azaz hatmilli6-négyszazkettéezer-négyszazhuszonhat forint visszatéritendd tamogatdast
biztositott a Hajd(ibdszorményi Extrémsport Egyesiiletnek a 70/2021. (IX.30.) szamu polgarmesteri hatarozat
3. pontja alapjan. A tdmogatds jovahagydsaval a pélyazati Osszeget az egyesiilet megkapta, igy a
megel6legezett visszatéritend tAmogatést vissza kell fizetnie az onkormanyzatnak. Az egyesiilet jelezte, hogy
a visszautalashoz kapcsolédéan 50.000 Ft értékii banki koltségiik mertilt fel, igy kérelmezték, hogy ezen
Osszeggel cstkkentetten fizethessék vissza a timogatést. A képviselStestiilet jovahagyasinak megfeleléen a
tamogatasi szerz6dés modositésa folyamatban van.

Az elkésziilt extrém sportpdlyshoz megelézé ellendrzd felilvizsgdlatdnak elvégzésére és megfelel6ségi
tanusitas kiaddsdra van sziikség az ,, Egyes szérakoztatdsi célii berendezések, létesitmények és ideiglenes
szerkezetek, valamint szérakozdsi célii sporteszkizok biztonsdgossdgdrol” szol6 24/2020. (VIL 13.) ITM
rendelettel 6sszhangban. A tantisitis beszerzését az tizemeltetd Hajdu7 Kft. latja el.

XI. MUVELGDEST KOZPONT FEJLESZTESE A KULTURALIS INTEZMENYEK 2021, EVI TAMOGATASABOL:

Magyarorszig Kormanya az 1879/2020. (X11.4.) Korm. hatérozatban déntstt a koronavirus-vilagjarvany 4ltal
okozott, a kulturalis dgazatot érinté karok hatékony enyhitésérél. Az Snkormanyzati fenntartast kulturédlis
intézmények timogatésanak lebonyolitdja a Nemzeti Miivelédési Intézet, mely szakmai déntébizottsaga 30
MFt tdmogatést itélt meg Hajdtbdszérmény Varos Onkorményzata részére. A Szabadhajdi Nkft. az 4tadott
tamogatast az Onkormdanyzati tulajdonban 1évé Sillye Gabor Miivel6dési Kézpont épiiletének (4220-
Hajdubosz6rmény, Bocskai tér 4.) a fejlesztésére koteles forditani. A felujitdsi munkak 2021. évvégéig
elkésziiltek. A projekt pénziigyi elszdmolasa és szakmai beszamoldja benytjtasra keriilt a timogaté felé, annak
elbirdldsa folyamatban van. Az elbiralas keretében, 2023. szeptemberében hidnypétlast kiildtek meg
résziinkre, melynek megvalaszoldsa megtortént, ez alapjan varjuk a beszamolo és elszamolas j6vihagyésat.

XII. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 ,,VAROSI TERULETEK REHABILITACIOJIA HAJDUBOSZORMENYBEN:




Hajdiboszormény Varos Onkorményzata a Teriilet- és T elepiilésfejlesztési Operativ Program (TOP)
»Leromlott varosi teriiletek rehabilitdcidja” targyn felhivas keretében 499.998.000 Ft tamogatast nyert el a
»Vérosi terfiletek rehabilitacioja Hajduboszérményben”  cimli, TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016
azonositoszamu projekt megvaldsitasara,

Projekt rovid tartalma:

A leszakad6 vagy leszakadéssal veszélyeztetett vérosrészeken koncentraltan megnyilvanul6 tarsadalmi
fizikai-gazdasagi problémak komplex médon vald kezelése a teriileten él6k tirsadalmi integracidjanak
el6segitése érdekében. A hatranyokkal kiizdé csaladok, valamint a fiatalok integracios esélyeinek novelése,
olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzAljik a hatranyaikat, csokkentik a deviancidikat, segitik a megfeleld
tarsadalmi minték elsajatitasat a munka vilagara valo felkésziilésiiket, és erdsitik a tarsadalmi részvételiiket.

Az infrastrukturédlis beruhazasok megval6sitasi helyszine: Hajdabdszérmény Déli-Lucernés varosrész, mint
szocialis varosrehabilitacids akeidteriilet.

Onélléan tAmogathat6 tevékenységek:

Lakofunkci6t erdsitd tevékenység: Bolyai Janos utca 3-5-25. szém és Martinovics utca 37. szém alatti,
sszesen 17 db szocidlis bérlakds energiahatékonysagi feltjitasa és komfortositésa (Indikatorszam értéke:
CO40 =17).

Onkorményzati szocilis bérlakésok felojitdsa, Bélyai u. 3. sz. alatti 4 lakdsos sorhdz (A meglévd
lakéegységek brutt6 alapteriilete: 234 m2).

Onkorményzati szocidlis bérlakésok feltjitasa, Bolyai u. 5. sz. alatti 6 lakdsos sorhdz (A meglévd
lakéegységek brutto alapteriilete: 339,02 m2)

Onkormanyzati szociélis bérlakésok felujitdsa, Bélyai u. 25. sz. alatti 6 lakdsos sorhéaz (A meglévod
lakéegységek brutt6 alapteriilete: 194,02 m2)

Onkormaényzati szocidlis bérlakasok feldjitasa, A Martinovics Ignéc utca 37. sz. alatti 117,03 m2-es meglévd
lakéépiilet felujitasa.

Valaszthat6, 6nalléan nem témogathaté tevékenységek: (Indikatorszam nem térsul hozzéjuk.)

Kozbsségi €s szocidlis funkeidt szolgald tevékenységek: Esze Tamés utca 2-4. szam alatt talalhatd tanoda
roma koz6sségi hazként torténd hasznositasa talakitassal és részleges feltjitassal.

Tanoda épiilet feljitdsa. Az Esze T. u. 2. sz. alatt talélhaté, meglévé tanoda brutté alapteriilete 223,39 m2.
Az épitési telken a meglévo tanoda épiilet 4talakitdsa és energetikai korszerlisitése és akadalymentesitése.
Kozbiztonségi funkcié, a kozbiztonsag javitdsat, a fejlesztés eredményeinek megbrzését szolgald
tevékenységek az akcibteriileten: kamerarendszer és wifipont kiépitése

Térfigyeld kamerarendszer kiépitése. A Déli-Lucernds varosrész teriiletén 5 par (6sszesen 10 db)
terfigyel6kamera kihelyezése és 1 db Wifi hotspot kialakitésa, a sziikséges optikai kabelfektetéssel (beleértve
annak tervezését és engedélyeztetését).

Egyéb kapcsolddo fejlesztések:

salakos futballpalya és szabadtéri kondipark kialakitésa az akci6teriileten.

Kondipark kialakit4sa. Burkolat épitése 30 cm vtg. homokd4gyazattal, betongerendéba rakott gumiszegéllyel
lehatarolva, 5 db kiiltéri kondi eszk6z kihelyezésével.

Salakboritdst labdartig6palya kialakitdsa. Burkolat épitése vordssalak rétegekkel, betongerendaba rakott
gumiszegéllyel lehatdrolva 648 m2-es feliilet kialakitasaval.

Utfejlesztés: Esze Tamds utca feldjitésa aszfaltburkolattal, Bél Matyés utca stabilizalasa zizott kivel, Fazekas
Mihély utca bdvitése, felujitasa aszfalt burkolattal.

Esze Tamés utca utburkolatinak felujitasa. Az Esze Tamés utcén az Ovoda elétt az aszfaltburkolat jo, igy a
régi helyett Uj teljes szerkezet(i aszfalt Ut a Balassi utcai saroktél indul végig a Biré Lajos utcaig 400 méter
hosszan, 4 méter szélességben.

Fazekas Mihdly utca feltjitasa. Kiils6-Szoboszl6i utca csatlakozastél uj két sdvos 6 m széles aszfaltburkolat
ut épitése a Fazekas M. utcén a Semmelweis utcdig 280 m hosszan.

A beérkezett legkedvezibb ajanlatok részajanlatonként:

Rész neve: Onk. szoc. bérlakdsok feltjitdsa (B6lyai u.3.). Nett6 ajanlati ar: 50 997 240

Rész neve: Onk. szoc. bérlakasok feltjitisa (Bolyai u. 5.). Nett6 ajanlati ar: 68 979 592 2.

Rész neve: Onk. szoc. bérlakésok feltjitdsa (Bolyai u.25.). Nett6 ajanlati 4r: 49 041 524

Rész neve: Onk. szoc. bérlakasok felujitisa (Martinovics 37.). Netto ajanlati ar: 23 243 193

Rész neve: Salakboritdst labdarug6pélya kialakitdsa. Nett6 ajanlati ar: 10 113 210

Rész neve: Kondipark kialakitésa. Netté ajanlati ar: 7 702 626

Rész neve: Esze Tamds utca ttburkolatanak feltijitasa. Nett6 ajanlati ar: 83 247 343



Rész neve: Fazekas Mihdly utca felujitasa. Netté ajanlati ar: 89 610 274

Rész neve: Tanoda épiilet felujitasa. Nett6 ajanlati &r: 38 882 246

Rész neve: Térfigyel kamerarendszer kiépitése. Netto ajanlati ar: 6 475 860

Osszesen netté: 428 293 108- Ft + AFA, ami brutté 543 932 247-.Ft. Ez 88 932 247- Ft-al haladta meg a
palyazati rendelkezésre 4116 forrast.

2023.09.05-én Hajdboszormény Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete a ,Varosi teriiletek
rehabiliticioja Hajdbdszorményben” targyaban, a Kbt. 117. § szerinti nyilt kézbeszerzési eljaras 6., 9., és a
10. részét eredménytelennek nyilvéanitotta a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontja és (4) bekezdése alapjan, mivel
a rendelkezésére 4ll6 palyézati fedezet dsszege nem elegendd a szerzédés megkdtéséhez.

Emiatt a kovetkezd miiszaki tartalom valtozés szeretnénk megvaldsitani.

Megvaldsitésra keriilne:

Lakéfunkeidt erésitd tevékenység: Bolyai Jénos utca 3-3-25. szam és Martinovics utca 37. szim alatti,
dsszesen 17 db szocidlis bérlakds energiahatékonysagi felvjitasa és komfortositasa. (Indikétorszam értéke:
C040=17)

Onkormanyzati szocidlis bérlakasok felujitasa, Bolyai u. 3. sz. alatti 4 lakdsos sorhaz (A meglévo
lakoegységek brutto alapteriilete: 234 m2).

Onkorményzati szocidlis bérlakasok felujitésa, Bélyai u. 5. sz. alatti 6 lakdsos sorhiz (A meglévé
lakoegységek brutt6 alapteriilete: 339,02 m2)

Onkorményzati szocilis bérlakdsok felujitasa, Bolyai u. 25. sz. alatti 6 lakdsos sorhdz (A meglévd
lakdegységek brutté alapteriilete: 194,02 m2)

Onkorményzati szocialis bérlakdsok felujitasa, A Martinovics Igndc utca 37. sz. alatti 117,03 m2-es meglévé
lakéépiilet felujitasa.

Egyéb kapcsolodo fejlesztések: Valaszthatd, 6nalléan nem tamogathat6 tevékenységek (Indikatorszdm nem
tarsul hozzajuk.)

Salakos futballpalya kialakitésa az akci6teriileten.

Salakboritasti labdarugopalya kialakitisa. Burkolat épitése vordssalak rétegekkel, betongerendaba rakott
gumiszegéllyel lehatarolva 648 m2-es feliilet kialakitasaval.

Utfej lesztés: Esze Tamas utca feltjitasa aszfaltburkolattal, Bél Mityés utca stabilizaldsa ziuzott kével, Fazekas
Mihaly utca bévitése, feltjitasa aszfalt burkolattal.

Esze Tamas utca titburkolatanak felujitasa. Az Esze Tamas utcan az Ovoda el6tt az aszfaltburkolat jo, igy a
régi helyett 0j teljes szerkezetli aszfalt Gt a Balassi utcai saroktol indul végig a Bir6 Lajos utcdig 400 méter
hosszan, 4 méter szélességben.

Fazekas Mihaly utca felujitdsa. Kiils6-Szobosz16i utca csatlakozastél 0j két savos 6 m széles aszfaltburkolati
Ut épitése a Fazekas M. utcan a Semmelweis utcéig 280 m hosszan.

Nem keriilt megval6sitasra. Valaszthat6, 6nélléan nem tamogathaté tevékenységek. (Indikatorszdm nem tarsul
hozzdjuk.) 2023.09.05-én Hajdiboszormény Véros Onkorményzatanak Képviselé-testiilete a ,,Vérosi
teriiletek rehabilitécidja Hajdubdszorményben” targydban, a Kbt. 117, § szerinti nyilt kbzbeszerzési eljaras 6.,
9., €s a 10. részét eredménytelennek nyilvanitotta a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontja és (4) bekezdése alapjan,
mivel a rendelkezésére all6 palyézati fedezet 6sszege nem elegendd a szerz6dés megkotéséhez.

Miiszaki tartalom csokkentés elemei:

Kbzosségi és szocidlis funkei6t szolgdlo tevékenységek: Esze Tamas utca 2-4. szam alatt talalhaté tanoda
roma kozosségi hazként torténd hasznositasa atalakitassal és részleges felujitassal.

Tanoda épiilet feltjitasa. Az Esze T. u. 2. sz. alatt talalhato, meglévd tanoda brutt6 alapteriilete 223,39 m?2.
Az épitési telken a meglévd tanoda épiilet 4talakitasa és energetikai korszeriisitése €s akadalymentesitése.
Kozbiztonsagi funkcio, a kozbiztonsdg javitasit, a fejlesztés eredményeinek megbrzését szolgald
tevékenységek az akcidtertileten: kamerarendszer és wifipont kiépitése

Terfigyel6 kamerarendszer kiépitése. A Déli-Lucernss varosrész teriiletén 5 par (Osszesen 10 db)
térfigyel6kamera kihelyezése €s 1 db Wifi hotspot kialakitasa, a sziikséges optikai kabelfektetéssel (beleértve
annak tervezését és engedélyeztetését).

Egy¢éb kapcsolodé fejlesztések:

szabadtéri kondipark kialakitdsa az akciéteriileten.

Kondipark kialakitdsa. Burkolat épitése 30 cm vig. homokagyazattal, betongerendéba rakott gumiszegéllyel
lehatérolva, 5 db kiiltéri kondi eszkoz kihelyezésével.

A fentickben ismertetett forrashidny miatt Hajdubdszormény Varos Onkorményzata nevében
kéltségnovekmény tamogatast kérelmezett a TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 azonosits szamu, ,,Varosi

b ]



teriiletek rehabilitacioja Hajdibészorményben” cimil projektiink esetében. Kérelmeztiik, hogy biztositsak
Onkorményzatunk részére a hidnyzé brutté 18.346.768.-Ft-ot koltségnovekmény formajéban, amit a 4.
szerz6désmodositasi kérelemben jov4 is hagytak. ,

Igy a projekt 100%-ban elszimolhat6 teljes koltségvetése: 518 344 768 Ft

2024.01.15-én keriilt sor a zr6 kifizetési kérelem és beszamal6 beadésara.

A pélyézat pénziigyi és szakmai, helyszini ellendrzése megtdrtént. A hidnyp6tlasi jegyzékben szerepld
feladatok megoldésa folyamatban van.

XM, TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 ,,SZEGREGALT TERULETEK KOMPLEX PROGRAMMAL TORTENG
_—___'_'_-_F_“'__———-_-_,______—
FELZARKOZTATASA HAIDUBOSZORMENYBEN”:

Hajdubsszormény Véros Onkorményzata a Déli-Lucernas varosrészben kiilénbozé kozosségfejlesztést célzo,
tarsadalmi integraciot elésegitd programokat kivéant megvalésitani az ott é16 alacsony térsadalmi statuszi
lakossag korében. A projekt keretében 2 db eljarast lefolytattunk le. Az 1. eljarés keretében szocialis munkas,
start asszisztens, mentor beszerzése, valamint torekvés a foglakoztatds eldsegitésére-tanacsadas, Szocidlis és
gyermekjoléti  szolgaltatdsok a Déli-Lucernds vérosrészen, fejlédjink  egyltt mozgisban és
kommunikacioban, identitds erésitd, képzési és tanuldsi motivaciot segitd program cimili programelemek
lebonyolitdjanak beszerzése tortént meg. A 2. eljéras keretében pedig blinmegel6zési, kozbiztonsag javitasat
elésegitd, munkaerdpiaci integréciés programok, sportnapok keriiltek meghirdetésre.

Az 1. kbzbeszerzési eljaris

1. részajanlat (Szocialis munkasok és szociélis asszisztensi szolgéltatasok)

Nettd ajanlati ar (Ft-ban megadva): 25 164 000 Ft

2. részajénlat (Start asszisztensi szolgaltatas)

Netté ajanlati &r (Ft-ban megadva): 1 656 000 Ft

3. részajanlat (Mentoralas)

Nett6 ajanlati 4r (Ft-ban megadva): 5 443 200 Ft

4. részajanlat (Tandcsadas)

Nett6 ajanlati 4r (Ft-ban megadva): 2 803 900 Ft

5. részajanlat (Szocidlis és gyermekjoléti szolgéltatasok)

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 7 967 000 Ft

6. részajanlat (Fejlodjiink egyiitt mozgésban és kommunikécioban)

Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva): 7 094 500 Ft

7. részajanlat (Hagyomény6rz$ programok)

Nett6 ajanlati &r (Ft-ban megadva): 3 549 300 Ft

Tovabba szerz6dés modositas valt sziikségessé:

Hajdiboszormény Viaros Onkorményzata a TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 azonositd szamd, »ozegregalt
teritlletek komplex programmal torténé felzarkéztatasa Hajduboszorményben” targyu projekten beliil 1.
kozbeszerzési eljardst a Képviseld-testiilet eredményesen lezarta 2022.09.15-én a 207/2022. (IX.15) Onk.
szamu hatarozatéval, mely keretében a legjobb ar-értékaranyu érvényes ajanlatot valamennyi (1-7.) részajénlat
tekinteté¢ben a Csalddpedagdgiai Egyestilet (4220 Hajdiibdszormény Désany Istvan utca 1-9.) ajanlattevd tette,
Osszesen netto 53.677.900 Ft 6sszegben az alabbi részajanlatok tekintetében:

1. részajénlat (Szocidlis munkdsok és szocialis asszisztensi szolgaltatdsok) a szolgltatds nettd dija:
25.164.000 Ft .

2. részajanlat (Start asszisztensi szolgaltatas) a szolgaltatas nett6 dija: 1.656.000 Ft

3. részajanlat (Mentoralds) a szolgaltatas nett6 dija: 5.443.200 Ft

4. részajanlat (Tandcsadas) a szolgdltatas nett6 dija: 2.803.900 Ft

5. részajanlat (Szocidlis és gyermekjoléti szolgaltatisok) a szolgaltatas netté dija: 7.967.000 Ft

6. részajanlat (Fejlddjiink egyiitt mozgasban és kommunik4ciéban) a szolgéltatas nettd dija: 7.094.500 Ft

7. részajanlat (Hagyomény®6rz6 programok) a szolgaltatés nett6 dija: 3.549.300 Ft

A Csaladpedagégiai Egyesiilet (4220 Hajduboszérmény Désany Istvan utca 1-9.) 2023. évi vallalkoz6i
arbevétele 2023.05.15-én elérte a 12 millié forintos alanyi mentes értékhatart, amely utan hivatalosan
tdjékoztatta az dnkormanyzatot az adészam valtozasrél. Ez azt jelenti, hogy az adészdm véltozasa utan
szolgaltatisainak ellenértékét +AFA fogja terhelni. 2023.05.15-ig benyujtott szémldinak az Osszege
16.723.200 Ft volt, ami alanyi mentesen keriilt kiszdmlézasra. A fennmaradé Osszeg nettd 36.954.700 Ft + afa
lesz ami miatt sziiksége s a szerz6dés moédositast elvégezni, illetve a CSPE 1. és a 2. részajanlatdhoz



kapcsolod6 szerz0dést a mérfoldkd modositdsok, a projekt fizikai befejezésének toléddsa, és a sikeres
befejezés miatt sziikséges hosszabbitani 1 hénappal, mert az eredeti szerz6dés 12 hénapra sz61 2022.10.15-t61
2023.10.15-ig. Ezt sziikséges 2023.11.15-ig hosszabbitani.

Tobbletforras igény:

Afa valtozas miatti szerz6dés médositas tébblet forras igénye: 9.977.769.- Ft

1. és a 2. részajanlati szerz6dés 1 hénapos hosszabbitisa miatt; 2.838.450.- Ft

Osszesen: 12.816.219 Ft Osszeg, ami a palyazatbol finanszirozhato.

A 7 db szerz6dés az aldbbiak szerint médosult:

részajanlateredeti részajénlat a szolgéltatds netté dija: netté 25 164 000,- Ft, azaz netté Huszondtmillio-
szazhatvannégyezer forint”

Moédositott szerz6déses rendelkezés:

5.1. A Véllalkozdt a 2.1 pontban meghatérozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozoi dij illeti meg:

a szolgaltatas dija:

nett6 12 582 000.-Ft + 0 % AFA, azaz brutté 12 582 000 forint

- Afa valtozéas miatti rész nett6 12 582 000,-Ft + 27 % AFA, azaz brutt6 15 979 140 forint.

- 3.1. A teljesités hatdrideje: Szerz6déskotéstdl szamitva 13 honap

1 hénapos szerz6dés hosszabbitis miatt plusz igény (eredeti vallalasi 4r netté 2.097.000 Ft/hénap volt) nett6
2.097.000.-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 2.663.190.-Ft )

netté 14.679.000.- Ft + 27 % AFA, azaz brutt6 18.642.330 Forint.

részajanlat

eredeti részajénlat a szolgéltatds nett6 dija: nettd 1 656 000,- Ft, azaz netté Egymilli6-hatszazotvenhatezer
forint

Mbédositott szerzddéses rendelkezés:

5.1. A Villalkoz6t a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az aldbbi vallalkozéi dij illeti meg:

a szolgéltatés dija:

netté 966 000,-Ft + 0% AFA, azaz brutté 966 000 forint

- Afa viltozés miatti rész nett6 690 000,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 876 300 forint

- 3.1. A teljesités hatarideje: Szerz6déskotéstdl szamitva 13 hénap

1 honapos szerz6dés hosszabbitas miatt plusz igény (eredeti vallalasi ar netté 138.000 Ft/hénap volt) nettd
138.000.-Ft + 27 % AFA, azaz brutt6é 175.260.-Ft )

nett6 828.000.- Ft + 27 % AFA, azaz brutt6 1.051.560 Forint.

részajanlat

eredeti részajinlat a szolgaltatdés nett6 dija: netté 5 443 200,- Ft, azaz nettdé Otmillis-
négyszaznegyvenharomezer-kettdszaz forint”

Moédositott szerz6déses rendelkezés:

»J.1. A Véllalkoz6t a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozéi dij illeti meg:

a szolgéltatés dija:

nett6 3 175 200,- Ft + 0% AFA azaz brutté 3 175 200 forint

nett6 2 268 000,- Ft + 27 % AFA azaz brutt6 2 880 360 forint”

részajanlat

eredeti részajanlat a szolgéltatas nettd dija: nettd 2 803 900,- Ft, azaz netté Kétmillio nyolcsz4dzhdromezer-
kilencszéz forint”

Modositott szerzédéses rendelkezés:

».1. A Véllalkoz6t a 2.1 pontban meghatérozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozéi dij illeti meg:

a szolgaltatés dija:

nett6 2 803 900,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 3 560 953 forint”

részajanlat

eredeti részajanlat a szolgéltatés nett6 dija: netté 7 967 000,- Ft, azaz netté Hétmillio-kilencszazhatvanhétezer
forint”

Moédositott szerzodéses rendelkezés:

»o.1. A Véllalkoz6t a 2.1 pontban meghatérozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozoi dij illeti meg:

a szolgéltatas dija:

nett6 7 967 000 Ft,-Ft + 27 % AFA Ft, azaz brutté 10 118 090 Ft forint”
részajanlat



eredeti részajénlat a szolgéltatas nett6 dija: netté 7 094 500,- Ft, azaz nett6 Hétmillié-kilencvennégyezer-
Otszaz forint

Médositott szerz6déses rendelkezés:

»5.1. A Véllalkoz6t a 2.1 pontban meghatérozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozoi dij illeti meg:

a szolgéltatés dija: i

nett6 7 094 500,-Ft + 27 % AFA, azaz brutt6 9 010 015 forint”

részajanlat '

eredeti részajanlat a szolgéltatds nettdé dija: nettdé 3 549 300,- Ft, azaz nettdé Harommillio-
Otszaznegyvenkilencezer-haromszaz forint”

Mbédositott szerzédéses rendelkezés:

».1. A Vallalkoz6t a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi véllalkozoi dij illeti meg:

a szolgaltatas dija:

netté 3 549 300 Ft Ft,-Ft + 27 % AFA Ft, azaz brutté 4 507 611 forint”

A 2. kdzbeszerzési eljaras:

Ajéanlatkéré Hajdubdszormény Varos Onkorményzata 2023. julius 24. napjan a Kbt. 112. § (1) bekezdés a)
pontja alapjén a Kbt. 117. § szerinti sajat beszerzési szabalyok alkalmazésaval nyilt kozbeszerzési eljardst
indftott a targyban megjeldlt cimmel hét részajanlati korben ,,TOP-5.2.1. szegregatum 2. eljaras” targyban.
Hajduboszormény Varos Onkormanyzata a TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 mozegregalt teriiletek komplex
programmal torténd felzarkoztatdsa Hajdubdsz6rményben cim( projekt részeként inditotta az eljarast.

A Kozbeszerzési Bizottsag az eljarast megindité ajanlattételi felhivast és dokumentdciot elfogadta.

Az elsd eljaras (150/2023. (VI1.15.) KB. szdmu hatarozata alapjan keriilt meginditasra, de visszavonasra kertilt
¢s az Ujboli eljards atdolgozott ajanlati felhivast és miiszaki dokumentéciét tartalmazott. Az atdolgozas soran
tisztdzéasra keriilt, hogy melyik részajanlat képzés és az FKTV hatélya al4 tartozik (1-es, 2-es, 3-as és 5-6s),
illetve melyik (4-es, 6-0s, 7-es) egyéb szolgéltatas kategdridba. A Kozbeszerzési Bizottsag 2023.07.12-én a
162/2023. (VIL.12.) KB. szAmu hatérozataval az eljarast megindité ajanlattételi felhivast és dokumentaci6t
elfogadta és a fent emlitett javitassal keriilt meginditésra.

A 7 részajanlattételi lehetéséget tartalmazé kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa a Kozbeszerzési
Ertesit 2023. jiilius 26-i szimaban K. E. 14272/2023. iktat6szim alatt jelent meg.

A 7 részajanlat targya az al4abbiak:

Munkaerd-piaci integracids program: ,,Térekvés a foglalkoztatas eldsegitésére szamitdgép kezeldi oktatds™.
Csoportmunkdban t6rténd egyiittmiikodés kompetencia fejlesztés. Megvalésitas: ,,Gazdédlkodj okosan”
Haztartastani gazdasagi ismeretek Pénziigyi, csaladszervezési és életvezetési tandcsadasok, addssigkezelési
szolgaltatés, tandcsadas.

Blinmegeldzés és kézbiztonsag erdsitésével kapcsolatos képzési, szemléletformald programok prevencids
eléadas. Megvaldsités: ,,Blinmegeldzést és kézbiztonsag erdsitésével kapcsolatos képzési, szemléletformald
programok”. Biinmegeldzés és kozbiztonsag erdsitésével kapcsolatos képzési, szemléletformald programok.
Stratégia és prevencié: el6adasok, vagyonvédelmi kiallitds, &nszervezédés szervezés. Megvalositas:
~Blnmegelézést és kozbiztonsag erdsitésével kapesolatos képzési, szemléletformald programok”.

Sportolj az egészségért program. Torekvés az egészségfejlesziésre: egészségligyi programok beleértve
prevencios, mentalhigiénés programokat. Megval6sulds: N6i/leany kézilabda-edzések

Energiahatékonysdgi és alapvetd miiszaki ismeretek képzés. Egyiittmiiksdés k6z0sségi és egyéni szintli
tarsadalmi integracié feltételeinek megteremtése céljabol. Az érintett lakossig bevonésat, a beilleszkedést
segitd programok, akciok. Megvalosulds: Alacsony/létminimum alatti jovedelmii, els6sorban szociélis
transzferekbdl, illetve minimalbérbél gazdalkodo6 csaladok, a vérosrész harom szegregatumanak teriiletérsl
egyenld aranyban (25-25-25 csalad). A lakasfeldjitas altal érintett haztartasok egy-egy tagja mindenképp
részesiil a képzésben.

Start asszisztensi szolgaltatas: Hajdiboszormény Déli-Lucernds varosrészén nagy létszamu roma lakossag él.
A start asszisztensnek a tevékenység hatékony ellatasdhoz roma szdrmazastinak kell lennie, hid szerepét kell
betdltenie a roma és nem roma lakossag kozott. Alapvetben segitenie kell a pélyazat célkitlizéseinek
megvalosuldsat. Feladatai kozé tartozik a segitség nyujtds a célcsoport tagjainak kivalasztasaban,
motivécidjuk elbsegitése. Olyan start asszisztensre van sziikség, aki vallalja roma identitésat, ismeri a romak
szokésait, hagyomanyait, eligazodik a helyi romék egymas kozti viszonyé4ban, valamint egyarant birja a roméak
¢és nem romdk bizalmat.

Sportnap-Jatszohdz: Egyiittmikodés a kozosségi és egyéni szinti tarsadalmi integracié feltételeinek
megteremtése céljabol



Beérkezett ajanlatok;

1. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:
Netté ajanlati ar (Ft-ban megadva): 6 294 420
2. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva): 10 987 670
3. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva): 8 003 004
4. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 7 264 600
5. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:
Nettd ajanlati ar (Ft-ban megadva): 3 172 150
6. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:
Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 1 155 600
7. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 4 782 800

A program a TOP-4.3.1-es projekttel pArhuzamosan és 6sszekapcsolédva valésult meg.
2024.01.15-ig kellett benytijtani a z4ré beszamolét.

A palyézat pénziigyi €s szakmai, helyszini ellen6rzése megtértént. A hianyp6tlasi jegyzékben szerepld
feladatok megoldésa folyamatban van.

XIV. A HAIDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY S TURISZTIKAI SZABADIDOPARK RENDEZVENY
FUNKCIOINAK FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00030):

Hajdibdszormény Véaros Onkorméanyzata sikeresen palyazott ,, A Hajdibészorményi Fiirdkerti Rendezvény
és Turisztikai SzabadidGpark rendezvény funkcidinak fejlesztése” targyn, TOP-1.2.1-15-HB1-2020-00030
azonositd szamu projekt megvaldsitdsara, mely keretében netté 80.291.023 Ft tAmogatést nyert el.
Hajdubdszérmény Véros Onkorméanyzata a helyi és térségi szintli turizmus fejlesztése érdekében erdsiteni
kivanja a Hajdub6sz6rményi FiirdSkerti Rendezvény és Turisztikai SzabadidSparkjanak a rendezvény
funkeidit. A projekt keretében a Hajdubdszorményi Fiirddkerti Rendezvény és Turisztikai Szabadidépark
teriiletén egy 1j, a rendezvények kiszolgalasara alkalmas épiiletet kivan megépiteni Snkorményzatunk.
Rendezvények lebonyolitdsahoz j kiszolgalé épiilet (szocidlis blokk) megépitése torténik kb. 135 m2-es
alapterillettel. A kiszolgalé épiiletben helyet kapnak az alabbi helyiségek: Férfi WC; N6i WC, Elétér; Férfi
zuhanyz6; N6i zuhanyz6; Akadalymentes WC zuhanyzéval; Férfi 61t6z6 WC-vel és zuhanyzéval; Néi 61t5z6
WC-vel és zuhanyzéval;, Kazénhdz, takaritoszer térols. Az épiilet koriil, illetve annak megkozelitését
segitendd kb. 418 m2 jarda, ut keriil térkdvel leburkolésra.

Az 1 épiilet megvaldsitasa épitési engedély koteles tevékenység, igy megvaldsitdsahoz mind engedélyes
szintd, mind kiviteli szint(i tervdokumentumok szitkségesek. Ezeket a terveket is a P-Tervezériroda Kft.
készitette el.

A tervek alapjén a nyilt kozbeszerzési eljaras lefolytatdsra keriilt a kivitelezd cég kivalasztasara. A
kézbeszerzési ajanlatok értékelése, birdlata az Snkorményzat Kozbeszerzési Bizottsaga részérdl megtortént,
illetve a KFF jovéhagyasat kovetSen az eljaras lezaré dontés 2023. 4prilis 14-én sziiletett meg a képvisel-
testitlet részérél. A kivitelezési szerzodés a szerz6déskotési moratérium leteltét kovetden 2023, majus 8-i
datummal aléirdsra kertilt a legkedvezdbb érvényes ajanlatot benytjté TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet
atadasara 2023. médjus 12-én keriilt sor, mely datumtél 7 hénap &ll a kivitelezd rendelkezésére az épiilet
megepitésére. Az épiilet kivitelezés jelenleg szerkezetkész allapotot ért el. A kivitelezés miiszaki ellendrzését
a P-Tervezbiroda Kft. l4tja el.

A beruhézés sikeresen zar6dott 2023. december 31. Minden szamla kifizetésre keriilt, J elenleg a munkateriilet
atadésa van folyamatban, valamint elinditasra keriilt a hasznalatbavételi engedély.

Megtortént a hasznalatbavételi engedély beszerzése. A zaré beszamol6 elfogadasa folyamatban van.

A helyszini ellenSrzése megtdrtént, a megallapitott hidnyossdgok benyujtasi hatarideje marcius 22.
Hasznélatba vételi engedélye folyamatban van.

XV. HUMAN S7ZOLGALTATASOK FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENY, GORBEHAZA, UJSZENTMARGITA,
UJTIKOS ES FOLYAS TELEPULESEK ESETEBEN (EFOP-1.5.3-16-2017-00014):




A ,, Humdn szolgdltatdsok fejlesztése Hajdiiboszormény, Gorbehdza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyas
telepiilések esetében” cimii tAmogatasi kérelem az EFOP-1.5.3-16 kédszam, ,, Humdn szolgdltatdsok
Jejlesztése térségi szemléletben — kedvezményezett térségek” cimii felhivas keretében keriilt benytjtasra. A
megitélt 500 millié forint 8sszegli vissza nem téritendd eurdpai uniés timogatés segitségével folyamatban van
a humdn szolgéltatasok fejlesztését célzé projekt megvaldsitasa Hajdiboszérményben és térségében.

A projektet az EFOP-1.5.3-16-2017-00014 kédszamu palyazat keretében konzorciumban valésitja meg
Hajduboszormény Varos Onkorményzata. A konzorciumi partnerek: Gorbehdza K6zség Onkorményzat,
Ujszentmargita Kézség Onkormanyzata, Ujtikos Kozség Onkorményzata, Folyés Ko6zség Onkorményzata,
Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzat és egy civil szervezet, a Keleti Fécsatorna Egyesiilet. A konzorcium
vezetdje Hajduboszormény Varos Onkormanyzata. A konzorciumi dnkormdanyzatok sszes lakénépessége:
35.921 f6.

A projekt keretében Hajdiuboszérmény, Gorbehaza, Qiszentmargita, Ujtikos és Folyés telepiiléseken szamos
huménszolgaltatds fejlesztést szolgalé tevékenység, program, rendezvény, beruhdzis és eszkdzbeszerzés
valésult meg az elmult években,

A tamogatési szerz8dés (TSZ) 4. sz. médositési kérelme 2022. december 28-4n benyujtasra keriilt, A TSZ
modositasi kérelemben a projekt fizikai befejezési hatéridé 2022. december 31-r61 2023. méjus 31-re torténd
moédositasit nyujtottuk be, valamint a projekt koltségvetése modosult.

Hajdabdszormény Varos Onkorményzata a ,, Humdn szolgdltatdsok, fejlesztése Hajdiiboszormény, Gorbehdza,
Ujszentmargita, Ujtikos és Folyds telepiilések esetében” térgyt, EFOP-1.5.3-16-2017-00014 azonosité szam
projekt keretében 2021. december 8. napjan szerzdést kétstt a Szabadhajdi Koézmiivelddési Média és
Rendezvényszervezd Kozhaszni Nonprofit Kft-vel, egyes, a palyazat keretén belill megvaldsitani kivant
programok ¢és rendezvények megszervezése, valamint a projekt kotelezé nyilvanossagi elemeinek biztositasa
érdekében. A hivatkozott szerzddés 1. szamt mellékletét képezi ezen programok megnevezése, a szolgaltatas
tartalma, az alkalmak szdma és tervezett idépontja, valamint a megvalositani kivant feladatok tételes
felsoroldsa. A szerzédés szerint a Szabadhajdi Kozmiivelédési Média és Rendezvényszervezé Kozhaszni
Nonprofit Kft. 25 program lebonyolitasat és megszervezését véllalta, azonban ezek koziil 10 program valésult
meg a szerzbdésben meghatarozott idépontban, a tobbi 15 program megszervezésére és lebonyolitasara a
szerz6désben meghatarozott hataridén tal keriilt sor.

A projekt zir6 id6szakaban egy két napos Tavaszi fesztival keriilt lebonyolitisra Hajdubdszérményben,
melyhez kozbeszerzési eljarast volt sziikséges lebonyolitani. A kézbeszerzési eljarast lebonyolito felelés
akkreditalt kézbeszerzési szaktanicsadé (FAKSZ) kivélasztasara beszerzési eljaras keriilt lefolytatésra, mely
soran a legkedvezébb drajanlatot a T-CAPTATIONE Kft. adta, A fesztivallal kapcsolatban a nyilt
kdzbeszerzési eljaras kiirasra keriilt, a beérkezett ajanlatokat Hajduboszérmény Véros Onkorményzatinak
Képviselé-testillete 2023, 4prilis ho 14-én megtargyalta. A legkedvezébb ajanlatot a kézbeszerzési eljarés L.
részének vonatkozasaban a Hajdu7 Korlatolt Feleldsségii Térsasag adta nett6 8.994.331,-Ft 6sszegben. A II.
rész vonatkozaséban szintén a Hajdu7 Korlatolt Felelésségli TArsasag tette a legjobb ér-értékaranyu érvényes
ajanlatot, melynek dsszege netté 11.292.110,-Ft. A szerz3dés a szerzédéskotési moratérium leteltét kévetden
2023. 4prilis 25. datummal kertilt aldfrdsra. 2023. é&prilis 28-29-én sikeresen lezajlott a két napos
rendezvénysorozat, melyr6l a szakmai beszdmol6t, valamint az aldtAmaszté dokumentumokat a Hajda7 Kft.
mind a két nap vonatkozésaban hiénytalanul benyujtotta az Onkormanyzat részére.

2023. majus 31-én a projekt lezrult, a palydzat szakmai és penziigyi lezaradsdhoz sziikséges beszamoldk,
fizetési kérelmek benyujtasra keriiltek, azok elbiralasa van folyamatban a Kézremiikodd Szervezet részérél.
A zér6 kifizetések helyszini ellenérzése 2023. december 18-19-én lesz.

Jelenleg zajlik a projekt helyszini ellendrzése. Az elsé alkalom 2023. december 18-19-én, a mésodik 2024.
janudr 8. napjan, az utolsé alkalom 2024. januér 30. napjan esedékes, mely napig sziikséges a felmeriilt
hidnyossagok potlasa.

A hidnyossagok pétlasa megtortént. A zaré beszamoléhoz az anyagok digitalizasalasa folyamatban van.

XVI. HAJIDUBOSZORMENY-PROD KULTERULETEN MEZOGAZDASAGI UTAK FELUJITASA:

Az Snkormdnyzat tavaly ismét benyujtotta tAmogatasi kérelmét a Széchényi 2020 program keretében a
» Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése” cimii VP6-7.2.1.1.-21 kédszamu felhivésra a prodi kiilteriileti 1t
vonatkozaséiban.

A palyazat sikeres, és 300 millié Ft 8sszegli vissza nem téritendd tamogatasban részesiil az onkorményzat. A
tamogatds intenzitésa: 95%. A projekt elszdmolhaté koltségei Osszesen: 315.789.465,-Ft, igy a
megvaldsitashoz minimum 15.789.474,- Ft osszegli 6neré sziikséges. Amennyiben a megvalositis soran a




tényleges bekertilési koltség az elszamolhaté koltségeknél magasabb, akkor az tovabb noveli a biztositand6
Oner6 mértékét. A palyazatban az utépitési projekt teljes bekerlilésének becsiilt brutté értéke - a tervezdi
koltségvetés alapjan:358.957.761,- Ft, ezen beliil az 6nerd: 58.957.777,-Ft, melybtl 43.168.296,- Ft a nem
elszamolhaté koltségre jutdé Onrész. Természetesen a kivitelezésre vonatkozd kozbeszerzési eljaras
lefolytatasat kovetben lesznek ismertek a konkrét bekertilési koltségek, mely akér magasabb, vagy
alacsonyabb is lehet, mint a tervez6i becstilt k6ltség.

A palyazat benyujtasakor a képviseld-testiilet 146/2022 (V.26.) Onk. szému hatérozatanak 15. pontja alapjan
Hajdibsszormény Varos Onkormanyzata elfogadta, hogy a VP6-7.2.1.1-21 kédszamu ,, Kiilteriileti helyi
kozutak fejlesztése ” targyu felhivasra benyujtott palyézatanak nyertessége esetén a megvaldsitéshoz szitkséges

6ner6t a palyazattal érintett gazdilkoddk részérél ezen célra 4tadott pénziigyi hozzajarulasbol kivanja
biztositani az énkorményzat.

A projekten beliil tervezett épitési feladatok:

L. tszakasz a Tejhaz diilének a 0762/1 helyrajziszamon nyilvantartott szakasza, amely a Bagotai utig tart.
Ezen az utszakaszon jelenleg leromlott aszfalt burkolatu Gt talalhaté, melynek a felujitasa szerepel 1,85 km
hosszasagban. A pilyazatban- az elkészillt miiszaki terveknek megfeleléen- a meglévé palyaszerkezet
megerdsitése, felujitasa szerepel: a meglévd szilard burkolatra 10,0 cm vastagsagban Z0/22 szemcsenagysagu
ki¢keld réteg kerill, majd erre 6,5 cm AC 16 lap (N) aszfaltbeton kotéréteg. A munkalatok nem
engedélykotelesek. Az 1it a teljes tervezési hosszaban 2x1 sivban aszfalt burkolattal lesz ellatva, szegély
nélktil. A burkolatok mentén mindkét oldalon 1,0-1,0 méter széles stabilizalt padka keriil kialakitasra.
Arokrendezésre a projekten beliil nem keriil sor.

IL. utszakasz a Bagotai ut, amely 0676/2, 0734/1, 0715 helyrajziszamokon van nyilvantartva. Ezen az uton
jelenleg stabilizalt foldut talalhato, amely aszfalt burkolatot kap mintegy 2,5 km hosszusagban a Barabas
telephelyig. A munkélatok engedélykotelesek. Az utszakasz 3,5 méter burkolat szélességgel, szegély nélkiil
késziil. A szakaszon tSbb kitérd is létesiil. Az 1ij palyaszerkezet terv szerint; 20,0 cm M22 fagyvédo réteg,
20,0 cm Z0/63 mechanikailag stabilizalt burkolat alap, erre 10,0 cm Z0/22 kiékel® réteg, majd 6,5 cm AC16

alap (N) aszfaltbeton kotéréteg. A burkolat mentén mindkét oldalon 20 cm M63 mechanikailag stabilizalt
padka késziil. Arokrendezésre nem kertil sor.

Mindkét ttszakasz esetében az utkeresztezddésekben a sarrazok is feldjitasra keriilnek.

A palyazat benyujtasdt megelézben a fejlesztendd utakhoz foldteriiletekkel kapcsolodo mezOgazdasagi
véllalkozasok, illetve mezégazdasagi Gstermelék egy része véllalta, hogy sikeres palyazat estén az 5 %
mértekii (15.789.474.-Ft) 6nerét 4tvallalja az Snkormanyzattol. A palyazat a tervezoi koltségbecslés alapjan
keriilt benyvjtasra és elfogadasra, mely alapjan viszont az 6nkorményzatot terhelé dnerd mértéke 58.957.77.-
Ft, amely jéval magasabb, mint amire a gazdalkoddk eredetileg szdmitottak. Errdl és a fejlesztendd utak
miiszaki paramétereir8l ez €v jiilius honapban levélben tdjékoztattuk a gazdalkodékat (20 egyéni ill. térsas
véllalkozis), és jeleztiik, hogy az Onkormanyzat — bizva abban, hogy a gazdalkodék a korabbi vallalésaikat
az Gnerd biztositasa tekintetében jelenleg is fenntartjék- a nyilt kozbeszerzési eljarast lefolytatja, mivel a
beérkezd legkedvezSbb kivitelezdi arajénlat alapjan lehet majd 1atni a projektben kételezden biztositandd
Oner6 mértékét. A kivitelezd 4rajanlat ismeretében személyes egyeztetést terveziink az érintett

gazdalkodokkal, melynek sorédn sziikséges, hogy nyilatkozataikat megerdsitsék az nerd 6nkormanyzattdl
torténod atvallalésa tekintetében.,

A projekt megvalositasihoz a felel6s akkreditalt kozbeszerzé és a miiszaki ellendr beszerzésére iranyulé
beszerzési eljards lefolytatasra keriilt. A legkedvezSbb ajanlatot a kozbeszerzdi feladatok ellatiséra a Dr.
Berecz Orsolya Kft adta nett6: 1.800.000+27% AFA azaz, brutt$:2.286.000.-Ft. Osszeggel, mig a miiszaki
ellendri feladatokra CSI-RI” 97 Bt nett6:2.300.00,-Ft + 27 % AFA, azaz bruttd: 2.921.000.-Ft. Osszeggel, igy
veliik keriilt megkétésre a megbizasi szerz6dés.

Az épitési munkdk kivitelezéjének kivalasztasa nyilt kozbeszerzési eljaras keretében kertil sor. Az ajanlattételi
felhivashoz sziikséges adatok egyeztetése és a miiszaki dokumentécié dsszeéllitésa elkésziilt, kizbeszerzének
atadva.

A kivitelez6 kivalasztasara irdnyulo kozbeszerzési eljards elindult. A felhivas 2024. januér 16-4n jelent meg
a kbzbeszerzési értesitGben. Pélyazni 2024. januar 29-¢éig lehet az Gtépitések kivitelezésére.

A Kkivitelezd kivalasztasara iranyulé kozbeszerzési eljaras felhivasara 12 palyazat érkezett be.

Jelenleg a beérkezett ajanlatok pénziigyi és miiszaki feliilvizsgalata van folyamatban.



XVII. A HAIDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE I1. UTEM (TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-

2022-00006):
A projekt Témogatési Szerz8dése a felek részérél alairdsra keriilt és 2023. mércius 17. ddtummal hatélyba
Iépett. A projekt befejezési hatérideje a timogatasi szerzédésben foglaltak alapjan 2025. augusztus 31-¢.
Beszerzési eljards keretében kivélasztasra keriilt a projekthez kapesol6dé kozbeszerzési feladatokat ellaté
szaktandcsadd cég, melyre vonatkozéan a legkedvezébb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Tandcsadd,
Kereskedelmi és Szolgaltat6 Kft. nytjtotta be. A projekthez kapcsolodé tervezési feladok vonatkozasaban a
beszerzési eljirds eredményeképpen a nyertes P- Tervezéiroda Kft-vel kotott szerzédést az dnkormanyzat.

A tamogatési el6leg lehivasa megtortént.

Hatra van még a miiszaki ellendri, tovabba (a Kommunikaciés Terv alapjan) a nyilvanossagi feladatok ellatasa
vonatkozasaban a szakértdk kivalasztasa, az ehhez szitkséges eljarasok eldkészitése folyamatban van.

A Nyugati Ipari park II. iitemére vonatkozé fejlesztések megtervezése jelenleg folyamatban van a P-
Tervezdiroda Kft. részérél.

A tervez6 a tervvel kapesolatos hozzajarulé nyilatkozatokat megkérte a szakhatdsagoktol, illetve a
kozmiiveket tizemeltetd cégektdl.

A tervezo az elkésziilt terveket engedélyeztetésre benytijtotta az illetékes hatésagokhoz.

XVIIL A CSILLAGVAR OVODA KOLCSEY / kS DOBO UTCAI FELADATELLATASI HELYEINEK FEJLESZTESE
HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00015):

A projekt Tamogatasi Szerzddése a felek részérdl alairasra kerilt és 2023. mércius 2. d4tummal hatalyba
lépett. A tervezoi feladatok ellatasara irdnyuld beszerzési eljaras lefolytatésra keriilt, a legkedvez6bb ajanlatot
a P-TERVEZOIRODA Kft adta, akivel a szerzédés aldirdsra Keriilt. Beszerzésre keriilt a nyilvanossag
biztositisa a Hajdu 7 Kft. lett a nyertes ajénlatad6. Kozbeszerzd kivalasztasra kertilt. Helyszini bejaras soran

tisztazasra keriilt a szomszédok telkén érintett munkalatok. A teriilet hasznalatra az engedélyek beszerzésre
kertiltek.

A kivitelezére kdzbeszerzési eljaras keriil kifrasra az elkovetkezé idében.
Szerz6dés médositasi kérelmet benyujtottuk a mérfoldks és a zard befejezés hataridejének eltolasaban

XIX. Us HAZIORVOSI RENDELOK EPITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-
00018):

A projekt Tamogatési Szerz8dése a felek részérél alairasra kertilt és 2023. februar 27. ddtummal hatalyba
1épett.

A tervezfi feladatok ellétasara irdnyulé beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvezébb ajanlatot a P-
TERVEZOIRODA Kft adta, akivel a szerzédés aldirdsra kerillt. Az engedélyes szintli tervdokumentumok
elkésziiltek, melynek engedélyeztetési eljarasa elinditésra keriilt. J elenleg az engedélyes terv hidnypétlasa van
folyamatban, valamint a MAV engedélyek beszerzése.

A hidnyp6tlasok benyujtasa folyamatban van.

Szerzédés modositasi kérelmet benytjtottuk a mérfoldké &s a zard befejézés hatridejének eltolasiban.

XX. KEREKPARUT FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENY-HAIDUDOROG KOZOTT (TOP PLUSZ-1.2.1-21-
HB1-2022-00055):

A projekt Tamogatasi Szerz8dése a felek részérél alairasra keriilt &s 2023. marcius 6. datummal hatalyba
Iépett. A projekt befejezési hatérideje a timogatési szerzédésben foglaltak alapjan 2025, augusztus 31-e.

A Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzat részérél készitett engedélyes és kiviteli szint{i tervek felhasznalasi
jogénak dtadésa 6nkormanyzatunk részére megtortént.

A projekt révid miiszaki tartalma: kerékparut épités Iskola utcatél a Bethlen utca-Dorogi utca belteriileti
szakaszon, illetve a 3502 j. 4llami Wt kiilteriileti szakaszan Hajdvid mellett elhaladva egészen
Hajdubdszrmény-Dorog kozigazgatési hatédraig. A kerékpartt becsiilt hossza 1 1,5 km.

Egy¢b belterileti szakasz: Korpona utc4tdl a varos hataraig a Jokai, Hadhazi, Kiils6-Hadhdzi utak mentén. Az
elnyert tAmogatas 6sszege: 1.370.000.000.- Ft. Az eldzetes koltségbecslések alapjan az elnyert tdmogatds
dsszege a palyazatban megjelslt miiszaki tartalom teljes korli megvaldsitiséra nem nyujt fedezetet, ezért
szilkséges a miiszaki tartalom és ezzel egyiitt az elkésziilt miiszaki tervek feltilvizsgalata. Miiszaki tartalom
maodositéas esetén sziikséges tjabb tervek elkészittetése.

A miiszaki tartalom médositdsa folyamatban van.




XXI, KEREKPAROS INFRASTRUKTURA FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY — DEBRECEN VONATKOZASABAN
(TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00057):
A projekt Tamogatasi Szerzodése a felek részérél alairdsra keriilt és 2023. marcius 20. datummal hatalyba
Iépett. A projekt befejezési hatarideje a timogatasi szerz6désben foglaltak alapjan 2025. augusztus 31-¢.

A Hajdi-Bihar Megyei Onkorméanyzat részérd] készitett engedélyes tervek felhasznélasi jogénak atadasa
dnkorményzatunk részére megtortént.

A projekt rdvid miiszaki tartalma: kerékpartt épités a Vésar tértdl Kiilsé-Debreceni utca Tuzép telep el6tti ut
beltertileti szakaszon, illetve a 35 sz. allami ut kilteriileti szakaszin a oGt mellett clhaladva egészen
Hajdabosz6rmény-Debrecen kdzigazgatasi hatardig. A kerékpdrit becsiilt hossza 6,5 km.

Egy¢b belteriileti szakasz: Matyds kirdly korit- Szilagyi Erzsébet korat- Fazekas Gébor kot és a Hunyadi
Janos korit mentén.

Az elnyert tAimogatas 6sszege: 1.030.000.000.- Ft. Az eldzetes koltségbecslések alapjan az elnyert timogatas
Osszege a palyazatban megjelolt miszaki tartalom teljes korii megvalésitaséra nem nyujt fedezetet, ezért
szilkséges a miiszaki tartalom és ezzel egyiitt az elkésziilt miiszaki tervek feliilvizsgélata. Miiszaki tartalom
mddositas esetén sziikséges jabb tervek elkészittetése.

A miiszaki tartalom mddositasa folyamatban van.

XXII. KEK- £S ZOLDINFRASTRUKTURA, VALAMINT KOZOSSEGI-SPORT FUNKCIOHOZ KAPCSOLODO
FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY TELEPULESEN (TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00075):

A projekt Témogatasi Szerzddése a felek részérdl aldirasra keriilt és 2023. marcius 10. datummal hatalyba
lépett. Beszerzési eljaras keretében kivélasztasra keriilt a projekthez kapcsolodd kézbeszerzési feladatokat
ellat6 szaktandcsad6 cég, melyre vonatkozéan a legkedvezdbb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Tanécsado,
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. nyujtotta be.

A nyilvanossag biztositasat a Hajdu7 Kft. végzi a marketing és szemléletformal6 szolgaltatast a Z5ld Kor
Egyesiilet 1atja el.

Lezérult a tervezésre kiirt kozbeszerzési eljéras, ami a kovetkezdket részajanlati lehetdségeket tartalmazta:

1. részajdnlat: Gybérossy kert:

Fejlesztési lehetdségek, tervezési koncepcié

A koncepci6 megalkotésa soran a lak6tombok altal hatérolt zsldfeliiletek megujitasa, funkcidjanak bbvitése a
cél. A teriileten csak kis beavatkozasra van lehetdség, igy a régi utcabutorok cseréje, 1j jatszoterek, illetve
kiltéri fitnesz park létrehozasa valésulhat meg. Majdnem minden kiilonallé zoldfeliileten be kell tervezni egy
modern vonalvezetésti, belsé uthélézattal, cserjékkel tagolt pihend és jatszoszigetet. A jatszéterek gyalogos
Gtjai szort stabilizalt burkolattal és beton kerti szegéllyel épiiljenek ki. Az utak mentén padokat kell elhelyezni.
A meglévo fis szar vegetaciot kiegészitve be kell tervezni par szoliter fat, valamint a k$zteriileten j61 miiksds
alacsony ¢s kézépmagas cserjékbél 4ll6 extenziv zoldsavot.

Burkolatok, szegélyek

A parkok rekredcios értékének ndvelése érdekében a zbldfeluletet, elhelyezett funkcidk koryezetét gyalogos
utakkal sziikséges feltarni. Figyelembe véve a hasznélati célt és az anyagi lehetOségeket kis frakciomérettel
rendelkez6 stabilizalt sz6rt belsé Gthalézatot kell kialakitani. Beton kerti szegély kialakitasa javasolt.

Utépités

A Gyo6rossy kert utburkolatanak koporétegét fel kell marni, majd a meglévonek megfeleld magassagi
vonalvezetéssel Uj koporéteget kell épiteni. A burkolat melletti foly6kat 4t kell épiteni. A nyugati oldalon a
gyephézagos betonlap burkolatii parkolhelyeket el kell bontani, helyiikon betonkd burkolatt parkoléhelyek
(P50) épiilnek. A keleti oldalon 6 db 1j parkol6hely valosuljon meg. A nyugati oldali aszfalt jérda feltjitasra
keriiljén. A Tizenhdrom Vértant utcan, a 1272/4. hrsz-u iizlet kdrnyezetében, a meglévd betonburkolatrél az
aszfaltréteget le kell bontani, majd 6 aszfalt kopéréteget kell épiteni. A parkoléhelyeket (P15) ttburkolati jel

felfestésével kell kijellni. Az épiilet északi oldalén 6,0 m szélességli belsé ut, valamint 14 db mer8leges 4llast
parkoldhely épiiljon.

Csapadékviz elvezetés
Gydrossy kert:



A csapadékviz elvezetésérél viznyel6racsos aknak, valamint padkafoly6kak gondoskodnak. A padkafolyékak
t0bb helyen is sériiltek, az aknak nem téltik be teljesen a funkci6jukat. kb. 395 fm j 60/200 tértvonalt foly6ka
beépitése és Gj 50 x 50 cm-es viznyel6akna beépitése sziikséges. A csapadékviz az 0j viznyelé aknakon
keresztiil a meglév egyesitett szennyviz-csapadékviz csatorndba folyhat.

Tizenhdrom vértana utca:

Az utca egyik részén egy parkolé létesitését tervezziik személygépjarmiivek szamadra, és Gj 50 x 50 cm-es
viznyeld késziiljon a parkol6 felilletén keletkezett csapadék elvezetésére. A tervezett parkold vizelvezetése
kb. 83 fm zart csapadékviz elvezetd csatorndval megoldhat6. A tervezett csapadék csatorna a meglévé

egyesitett Tizenhérom vértand utcéban talalhaté szennyviz-csapadék csatorndba vezetné az Osszegylijtott
csapadékvizet.

2. részajsnlat: BAROSS GABOR TER+EXTREM SPORTPALYA:
Baross Gabor tér

A zoldteriileti rekonstrukci6 kialakitasénak célja a jelenleg elhasznalédott, leromlott allapotban 1évo teriilet
megujitdsa. A tervezett zdldteriileti rekonstrukcié egyik legfébb eleme a meglévd teriilet részbeni
zoldfeliileteinek rekonstrukci6ja, intenziv ndvényallomanyok felojitdsa. A tervezés maésodik eleme uj
utcabitorok, padok és hulladékgytijtok telepitése a parkositott teriileteken tal egy 1j emlékpark kialakitdsa.
Az %j emlékpark célja a lakosség szaméra kialakitani egy faiiltetésre alkalmas zoldteriilet és park létrehozasa,
ahol lehetdségiik nyilik egy-egy fontos esemény alkalmaval egy-egy emlékfa tiltetésére.

Extrém sportpilya

Az extrém sportpalydk kdrnyezete részben mér kialakult. Korabban térkd burkolat &s kiilonbozé berendezési
targyak lettek elhelyezve. A koncepciéban pér 6j, a megpihenést lehetévé tevéd pad jelenik meg a meglévd
burkolatok mellett. A szért burkolattal tervezett savokban a padok nem foglalnak el hasznos
kozlekedbfeliletet. Uj n6vényzet csak oda keriilhet ahol nem lesz varhatéan taposasnak kitéve. Novények
terén csak extenziven fenntarthato, ellendllé fajtakkal Iehet tervezni. A burkolatok mellett alacsony,
burkolattél tavolabb kézépmagas cserjéket kell betervezni. A meglévé fas szari vegetaciot kiegészitve el lehet
helyezni pér szoliter fat is. Ezek a késébbiekben természetes médon fognak 4arnyékolni és javitani a
mikroklimét. A padok alatt a haszndlati célnak tokéletesen megfelel egy kis frakciémérettel rendelkezd
stabilizalt szort burkolat kialakitasa. A zoldteriilet fel6l beton kerti szegély kialakitssa javasolt.

3. részajanlat: NAGY ANDRAS, OLAJUTO+GOMBOS AN. UTCAK:

Gombos Andrés utca: A helyi adottsdgok figyelembevételével a csapadékvizek elvezetésének biztositésara
mederelemekkel burkolt csapadékvizelvezetd arkokat kell betervezni, ezzel is biztositva a keletkezd
csapadékvizek irdnyitott lejutasat. A mederelemekkel burkolt 4rokszakasz ,,A” tengelyterhelésre alkalmas
fedlappal legyen elldtva. A tervezett burkolt 4rok befogaddja lesz a Gombos Andrés utca 36. szém eldtti
meglévo viznyeld akna.

Nagy Andras utca, Kert utca: A helyi adottsagok figyelembevételével a csapadékvizek elvezetésének
biztositasara foldmedr(i drkokkal és mederelemekkel burkolt csapadékvizelvezeté arkokat kell betervezni,
ezzel is biztositva a keletkezd csapadékvizek iranyitott lejutasat. A tervezett arokrendszer befogadéja az
Olajiitd utcan 1évd csapadékvizelvezetd arok. Olajiitd utca: A tervezési teriileten a csapadékvizek foldmedri
arkokban burkolt 4rokban keriilnek elvezetésre. Az Olajiitd utcaban meglévé csapadékelvezetd 4rok
mederkotraséra, illetve profilozésara lesz sziikség. Az 4rkok Osszekottetését @30 beton éteresszel kell
biztositani.

4. részajanlat: CSONAKAZO-TO:

Hajduboszormény telepiilés E-i részén talalhatéak a Sésviztarozok. A témeder feliszapolddott, eredeti
funkcidjat méar nem tudja ellatni. A tervezési teriileten két viztarozé talalhaté. Az L. sz. tarozd feliszapolddott,
novenyzettel bendtt a felszine. Az 6sszekstd miitargyak 4llapota nem megfeleld. A tarozékkal parhuzamosan
folyik a Brass6 ér E-i 4g 4+058 4+776 km szelvények kozotti szakasza.

A tarozé rekonstrukci6ja soran az I. Tarozé D-DK-i oldaldn mélyitett fenékszinttel, E-ENy-i oldalén 4 m
széles csatornat, illetve a fennmaradé tertilet sikra rendezését kell tervezni. A kiszoruld anyag a Brasso6 ér E-i
ag feltdltésénél kell felhasznalni. A csatornéba jelenleg becsatlakoz6 csapadékviz elvezetd rendszerek (Arad




utcai 4rok, és Damjanich utcai 4rok) atkotésre keriilnek az I. és II. Tarozokba, azok puffertarozéként és
drhullamcsokkentéként fognak szolgalni. A rekonstrukcié utdn vizgazdélkodas szempontjabdl kedvezébb
helyzet alakul ki. A taroz6 cs6nakazotoként is funkciondlhat, és kedvezd vizi €16hely, él6vilag alakulhat ki.
5. részajdnlat: KONYVTAR:

Ajénlatkérd a targyi ingatlanon 1évé meglévd Kertész Laszlo Viarosi Konyvtar lapostetd szerkezetének
magastetovel valo ellatasat, flitéskorszeriisitését, elektromos rendszerének felujitasat tiizte ki célul, valamint
a projektaranyos akadalymentesitését is el kell végezni. A Hajdubdszormény Véros Helyi Epitési
Szabélyzatdval és Szabalyozasi Tervével Osszhangban el lehet végezni az épiilet magastetdvel torténd
ellatésat, akadalymentesitését.

A tervezésre irdnyul6 kozbeszerzési iranyulé eljaras folyamatban van..

A tervezésre irdnyul6 kozbeszerzési iranyulé eljaras lezarult a kdvetkezo eredménnyel:

1. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

A ,Kék- és zoldinfrastruktira, valamint kozdsségi-sport funkciéhoz kapcsolods fejlesztés
Hajdiboszormény telepiilésen” cimii, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00075 szdmii projekt tervezd
kivilasztdsa targyaban, a Kbt. 117. § szerinti nyilt kzbeszerzési eljaras 1. része eredményes, ezen rész
tekintetében az egyetlen és legjobb ar-érték aranyu érvényes ajanlatot a OFFICE4U Kereskedelmi és
Szolgiltaté Korlatolt Feleldsségii Tarsasag (Székhelye: 4220 Hajdibészormény, Szabad hajda Utca 4.)
ajanlattevé nytjtotta be, igy ez az ajanlattevd a kdzbeszerzési eljaras 1. részének a nyertese.

Az ajanlat felolvasélap szerinti tartalmi elemei:

Ajénlattevé neve: OFFICE4U Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felelsségii Tarsasdg

Székhelye: 4220 Hajdubdszérmény Szabad hajda Utca 4

Rész neve: Gy6rosi kert (1)

1. Netto tervezési dij (Ft-ban megadva): 7 200 000

2. M.1.1) alk. kév.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tSbblettapasztalata

(honapban, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

3. M.1.2) alk. k6v.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tobblettapasztalata

(honapban, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

Ajinlatkéré masodik helyezettet nem hirdet az 1. rész tekintetében.

2. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

A ,Kék- és zoldinfrastruktira, valamint kézosségi-sport funkcidhoz kapcsolédo fejlesztés
Hajduboszormény telepiilésen” cimii, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HBI1-2022-00075 szdmii projekt tervezd
kivdlasztdsa targyéban, a Kbt. 117. § szerinti nyilt kdzbeszerzési eljaras 2. része eredményes, ezen rész
tekintetében az egyetlen és legjobb ar-érték aranyt érvényes ajanlatot a OFFICE4U Kereskedelmi és
Szolgéltaté Korlatolt Felelsségii Tarsasag (Székhelye: 4220 HajdGboszormény, Szabad hajda Utca 4.)
ajanlattevé nyujtotta be, igy ez az ajanlattev a kdzbeszerzési eljaras 2. részének a nyertese.

Az ajanlat felolvasélap szerinti tartalmi elemei:

Ajanlattevé neve: OFFICE4U Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

Székhelye: 4220 Hajdhiboszérmény Szabad hajda Utea 4.

Rész neve: BAROSS GABOR TER+EXTREM SPORTPALYA (2)

1. Nett6 tervezési dij (Ft-ban megadva): 2 400 000

2. M.2.1) alk. kév.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tobblettapasztalata

(hénapban, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

3. M.2.2) alk. k6v.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tobblettapasztalata

(h6énapban, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

Ajinlatkéré mdsodik helyezettet nem hirdet az 2. rész tekintetében.

3. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

A ,Kék- és zoldinfrastruktira, valamint kozisségi-sport funkcidhoz kapcsolods  fejlesztés
Hajdibiszormény telepiilésen” cimil, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00075 szdmii projekt tervezd
kivilasztdsa targydban, a Kbt. 117. § szerinti nyilt kdzbeszerzési eljards 3. része eredményes, ezen rész
tekintetében a legjobb ar-érték ardnyu érvényes ajanlatot a MELYGEPTERV MELYEPITO ES
EPULETGEPESZ TERVEZO ES SZOLGALTATO KFT. Székhelye: 4400 NYIREGYHAZA SZENT




ISTVAN UTCA 3.11. 10. ajanlattevé nyujtotta be, igy ez az ajanlattevé a kozbeszerzési eljaras 3. részének a
nyertese.

Az ajénlat felolvasélap szerinti tartalmi elemei:

Ajénlattevé neve: MELYGEPTERV MELYEPITO ES EPULETGEPESZ TERVEZO ES
SZOLGALTATO KFT.

Székhelye: 4400 NYIREGYHAZA SZENT ISTVAN UTCA 3. IL 10.

Rész neve: NAGY ANDRAS, OLAJUTO+GOMBOS AN. UTCAK (3)

1. Nett6 tervezési dij (Ft-ban megadva): 2 850 000

2. M.3.1) alk. kiv.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tobblettapasztalata
(h6napban, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

3. M.3.2) alk. kév.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivéant szakember tobblettapasztalata
(hénapban, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

Ajanlatkéré masodik helyezettet hirdet a 3. rész tekintetében.

(A mdsodik legkedvezdbb ajdnlatot adta:

Ajdnlattevé neve: OFFICE4U Kereskedelmi és Szolgdltats Korldtolt Felelssségli Tdrsasdg
Székhelye: 4220 Hajdiiboszormény Szabad hajdi Utca 4.

Rész neve: NAGY ANDRAS, OLAJUTG+GOMBOS AN. UTCAK (3)

1. Nett6 tervezési dij (Ft-ban megadva): 3 000 000

2. M.3.1) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivdnt szakember tobblettapasztalata
(hénapban, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

3. M.3.2) alk. kiiv.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivdnt szakember tobblettapasztalata
(hénapban, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36)

4. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

A ,Kék- ¢és zoldinfrastruktira, valamint kozdsségi-sport  funkcidhoz kapcsoléds  fejlesztés
Hajdiiboszormény telepiilésen” cimii, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HBI1-2022-00075 szdmi projekt tervezd
kivdlasztdsa tirgydban, a Kbt. 117, § szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras 4. része eredményes, ezen rész
tekintet¢ben az egyetlen és legjobb 4r-érték aranyi érvényes ajanlatot a OFFICE4U Kereskedelmi és
Szolgiltaté Korlitolt Feleldsségii Tarsasag (Székhelye: 4220 Hajdubdszérmény, Szabad hajda Utca 4.)
ajanlattevé nytijtotta be, igy ez az ajanlattevd a kézbeszerzési el jaras 4. részének a nyertese.

Az ajanlat felolvasoélap szerinti tartalmi elemei:

Ajanlattevd neve: OFFICE4U Kereskedelmi és Szolgiltaté Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

Székhelye: 4220 Hajdibészormény Szabad hajdi Utca 4.

Rész neve: CSONAKAZO-TO (4)

1. Nett6 tervezési dfj (Ft-ban megadva): 7 300 000

2. M.4.1) alk. kdv.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivént szakember tobblettapasztalata

(hénapban, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

3. M.4.2) alk. kdv.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tobblettapasztalata

(hénapban, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

Ajanlatkéré misodik helyezettet nem hirdet az 4. rész tekintetében.

5. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

A ,Kék- és zoldinfrastruktira, valamint kozdsségi-sport SJunkcidhoz kapcsolddo  fejlesztés
Hajdiiboszormény telepiilésen” cimii, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00075 szdmui projekt tervezd
kivdlasztdsa targyaban, a Kbt. 117. § szerinti nyilt kdzbeszerzési eljaras S. része eredményes, ezen rész
tekintetében az egyetlen és legjobb ar-érték ardnyt érvényes ajanlatot a OFFICE4U Kereskedelmi és
Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségii Tarsasig (Székhelye: 4220 Hajdubdszérmény, Szabad hajda Utca 4.)
ajnlattevé nytjtotta be, igy ez az ajanlattevé a kdzbeszerzési eljaras 5. részének a nyertese.

Az ajénlat felolvasélap szerinti tartalmi elemei:

Ajanlattevé neve: OFFICE4U Kereskedelmi és Szolgaltaté Korldtolt Felelgsségii Tarsasag

Székhelye: 4220 Hajdibdszérmény Szabad hajdi Utca 4.

Rész neve: KONYVTAR (5)

1. Nett6 tervezési dij (Ft-ban megadva): 7 700 000

2. M.5.1) alk. kdv.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivéant szakember tobblettapasztalata

(hénapban, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36




3. M.5.2) alk. kv.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tébblettapasztalata
(hoénapban, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

Ajanlatkéré méasodik helyezettet nem hirdet az 5. rész tekintetében.

XXIII. HAJDUBOSZORMENYI BELTERULETI UTAK FEJLESZTESE (TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-
00060):
A projektre a palyazatot 2022.06.01-én nytjtotta be az Onkorményzat. A pélyazat kedvezd elbiralasban
részeslilt. A tdmogatasi szerzédés 2023. 02.28.4n keriilt aldirasban. A projekt befejezési hatarideje a
tAmogatasi szerz6désben foglaltak alapjan 2026. februar 1-e.

A projekt dsszkoltsége: 699.999.998.Ft.

A tamogatasi intenzitds 100 %-os, 6nerd biztositasa nem szilkséges.

A projekten beliil 17 db ut, illetve utszakasz épitését, feltjitasat tervezi az Snkorményzat t6bb, mint 7 km
hosszusagban.

A projekten belill a felelds akkreditalt kézbeszerzd beszerzése megtortént. A legkedvezdbb ajanlatot a Dr.
Berecz Orsolya Kft. adta, igy vele lett megkotve a megbizasi szerzédés.

A kozbeszerzési dokumentumok elékészitése a Kozremiikddd Szervezet és a Kodzbeszerzési Feliigyeleti
Féosztaly (KFF) részér6l tortént jelzés alapjan ujragondolasra keriilt. A megvaldsulashoz sziikséges
kozbeszerzési eljaras elkezd6dott.

A KFF nem hagyta jéva azt a kozbeszerzési felhivast, amely az engedélyes és kiviteli tervek készitését,
valamint az utak kivitelezési munkainak végzésére iranyul6 kivitelezd kivalasztasat egyiitt tartalmazta.
Emiatt kiilon eljardsban torténik az utak tervezdjének, illetve kivitelez6jének palyaztatisa.

A tervezésre iranyul6 kdzbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa 2024. januar 10-én jelent meg a kozbeszerzési
értesitdben. Az ajanlatételi hataridd 2024. januér 19-e.

Sikeresen lezérult a kozbeszerzési eljards, ennek eredményeképpen a tervezési szerzédések megkodtésre
kertiltek.

XXIV. A BOCSKAI STRAND- ES GYOGYFURDO ENERGETIKAI KORSZERUSITESE (TOP PLUSZ-2.1.1-21-
HB1-2022-00052):

A Tamogatasi Szerz6dés alairdsa a felek részérél megtdrtént, ezt kdvetden megkiildésre keriiltek a Magyar
Allamkincstar Hajdu-Bihar Varmegyei Igazgatosagénak részére. A tamogatasi szerzodésben foglaltak alapjan
a tdmogatasi szerz6dés hatalyba 1épésének napja: 2023. aprilis 17.

Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolddé projektmenedzsmenti feladatokat
ellato cég, melyre vonatkozéan a legkedvezébb ajanlatot az INNOVA Eszak-Alfsld Regionélis Innovacios
Ugynaokség nytjtotta be.

A Magyar Allamkincstar Hajd-Bihar Varmegyei Igazgatosiga 4ltal a projekthez kapcsolodo 1. szamu,
valamint 2. szim1 tdmogatési el6legigénylés jovahagyasra keriilt. E16bbi vonatkozasdban 19.623.170,-Ft, mig
az utobbi keretében 280.331.000,-Ft eldleg atutalasardl intézkedik az illetékes szerv Hajdiboszérmény Varos
Onkormanyzata részére.

A kivitelezés és az ahhoz sziikséges tervdokumentumok elkészitése a palyazat alapjan a konzorciumi partner
és tulajdonos Hajdubészérményi Vérosgazdalkodasi Kft. feladata, A tervek id6k6zben elkésziiltek, amelyek
a kovetkezoket tartalmazza:

A hajdubdszérményi Bocskai Strand- és Gyogyfiird6 épiiletének energetikai fejlesztése sziikségességét a 3085
m2-es épliletének jelenlegi gépészeti berendezéseinek korszertitlen allapota indokolja, mely nem felel meg a
hatalyos épitési kovetelményeknek, energiapazarld, fenntartdsa jelentds koltséget 16 az {izemeltetdre. A
légcsatorna halézat részben leszakadt részben pedig a hidnyos szakaszok és tenyér méretii lyukak miatt a
légesatorna rendszer jelentSs része nem iizemel. Tovabbéa a légtechnikai rendszer szigetelése hidnyos. A
parétlanitds hidnya miatt az éptiletszerkezetek jelent6s nedvességterhelést kapnak az épiilet szerkezetek
paratechnikai €s hdtechnikai tulajdonségai romlanak, valamint esztétikai szempontbél is kedvezdtlenek. A
projekt megval6sitasa sordn a projekt targyat képezé épiilet energiatudatos gépészeti korszeriisitése torténik
meg, megujuld energia felhasznéldsaval, a lent részletezett miiszaki tartalom megvaldsitaséval, melynek
meghatédrozésa a projekt-elokészitésbe bevont szakért6k javaslata alapjan tértént.

Operativ célok:

« havi kiad4sok s mérséklése az energetikai jellemzok javitasaval,

» a rentabilis miik6dés biztositasa,

» a CO2 terhelés javitasa, UHG kibocsatas csokkentése




* kdmyezettudatos szemlélet erSsitése,
* a hazai megujul6 energia hasznosités aranyanak novelése.

Projekt jelenlegi 4llasa: A kivitelezés kozbeszerzése folyamatban.
Projekt kéltségvetése: 299 954 170 Ft
Projekt fizikai befejezése: 2024.10.31.

Termalviz héhasznositas és hulladékhd hasznositas 7 db geohdszivattyuval,

Az épiilet tizemeltetéséhez sziikséges meleg energidkat a hészivattytk segitségével éllitjuk elé. Az épiilet
fSldszintjére 7db hészivattyit telepitiink. Ezek egyenként 90,1kW fiitési teljesitménytiek 20°C/15°C forrds
oldali hémérséklet mellett. A hdsszivattyiikhoz sziikséges forras oldalt 30-34°C-os elfoly6é termalviz
biztositja. A kit 4001/p (24m3/h) vizszéllitassal {izemel. A termalviz gaztalanitdsa a meglévd rendszer 4ltal
biztositott. A hészivattytk és a kitviz kdzott erre alkalmas, szerelt titan lemezes hdcserdls gondoskodik a
héatadasrol. A hészivattyuk forras oldali halézatat lagyitott vizzel kell feltélteni. Ezen kiviil minden
hészivattytnal egy bekeverd szelep gondoskodik arrol, hogy mindig a megfeleld forrasoldali hémérséklet
¢rkezzen a hdszivattyira. A motorszelepet egy elektronika szabélyozza, hémérséklet jel alapjan. A
hészivattyik forras oldali bemeneteit szfir6kkel kell védeni. A hdcserdld primer oldalan, ahol a termélviz
folyik, minden gépészeti elemnek (elzarék, sziird stb.) termalvizre alkalmasnak kell lennie. A hészivattytuk
fitd oldaldn a fiitési héfoklépesé 50°C/40°C. A berendezések fiitési puffer taroléra dolgoznak ra. A
hidszivattyikkal radidtoros és padléfiitést, medencefiitéseket, légkezeld fiitéseket és HMV termelést
szolgalunk ki. A fiitési rendszerre radolgozik a meglévé megmaradé gazmotor. A gizkazénos rendszer
kiépitése megmarad, de a gazszolgaltatast meg kell sziintetni az épiiletben. A flitési puffer tdrolé masik oldaldn
talalhaté a 4talakitandé fiitési oszté-gyiijts. Az egyes korsk sajat szivattyuival veszik le a szitkséges
térfogatdramokat. A szivattyvkat 4llandé nyomés tizemmaodba kell beéllitani. Ez alél a légkezeld szivattytja
kivételt képez, amit arAnyos nyomads iizemmédba kell beallitani. A padléfiités héfoklépesdje 38°C/30°C. Az
0szt6-gy(ijtdn tovabbi, a jévében megjelend 6j fogyasztok csatlakozasa is biztositva van. A HMV termelés
2db 1000 literes HMV téroloval biztositva flitése a kozponti 0sztérol torténik, valamit a gdzmotor is képes a
tarolok fiitésére kézi atvéltassal. A hdszivattyu fiitéoldali vezetékek anyaga MSZ120/1 szerinti fekete acél
hegesztett kotésekkel. A kozvetitékozeges hécserélével ellatott pinceszinten elhelyezett légkezel6gépekhez
sziikséges vezeték szénacéles press-es kotésekkel. A fiitési vezetékeket a terveken feltiintetett vastagsagn és
anyagu szigeteléssel kell ellétni. A meglévé korszeriitlen légkezeldk elbontésra keriilnek, a meglévd helyekre
uj korszerti az Erp2018 el6irasoknak megfelels légkezeloket kell beépiteni. Osszesen négy darab légkezelbgép
keriil cserére, az 61t6z6i és az uszodatér légkezeldgépe, amely az emeleti szinten keriil elhelyezésre, valamint
a termél tér szell6ztetésért felelds két darab légkezelégép a pinceszinten. A légcsatorna halézat 4talakitisa az
uj gepeknek megfeleléen a korrodalt kilyukadt légesatorna szakaszok cseréje. A légcsatorna kor
keresztmetszetli 1égcsatorna és idomai, valamint négyszdg keresztmetszetli légcsatorna és idomai. A
Iégtechnikai vezetékeket 30mm vastag polifoam szigeteléssel kell ellatni. Elektromos munkarészek a tervezett
viz-viz h6szivattytk, keringtetd szivattytk légkezeldk szabalyozé szelepek energia elltasa. Epitészeti statikai
munkarész a termalviz puffer tarolé kialakitdsa. A hészivattyt primer oldaldhoz sziikséges hdmérsékletii és
mennyiségii viz egy tervezett 100m3-es puffertoléban lesz tarolva a létesitmény mellett talajszint alatt, A
puffertéroléba az elfoly6 termalviz egy meglévd aknét kicserélve, tervezett 1,5m atmér6jii vizkezeld
betonaknébdl lesz meriilészivattyt 4ltal atemelve. A tirolban tartandé vizszint 2,5 méter, amelynek a
gravitacios Giton miiksdé talfolyé szab hatart. Innen az elhasznalt (visszahlitstt) termalviz egy meglévé akndba
keriil visszavezetésre, ahol kidobésra keriil. A puffertirolébél a termalvizet két darab a létesitmény 412-es
helyiségszémi Vizgépészet géphéz helyiségében elhelyezett szaraztengely(i szivattyik fogjak forgatni a
korabban emlitett termalvizre alkalmas titAnlemezes hdcserélén keresztiil.

Kozbeszerzési eljaras lezarult. A kivitelezé kivalasztasra keriilt. KFF tanusitvany megérkezett.

Munkatertilet dtadds megtortént. A kivitelezés elkezd8dstt, titemszeriien haladnak a munkélatok.

XXV. A HAIDUBOSZORMENYI BOCSKAI STRAND- ES GYOGYFURDO MINOSIEGIAVITO FEJLESZTESE
(TOP PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00006):
A Tamogatési Szerz6dés megkétéséhez szikséges dokumentumok Osszeallitasa, aldirdsa a konzorcium

rész€rol megtortént, azok megkiildésre kerliltek a Magyar Allamkincstar Hajdu-Bihar Varmegyei
Igazgatosaganak részére.




Beszerzési eljards keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapesolodé projektmenedzsmenti feladatokat
ellaté cég, melyre vonatkozoan a legkedvezébb ajanlatot az INNOVA Eszak-Alfsld Regionalis Innovacios
Ugynokség nytijtotta be.

A Tamogatési Szerzodés alairdsa a felek részérél megtrtént, ezt kévetden megkiildésre keriiltck a Magyar
Allamkincstar Hajdt-Bihar Véarmegyei Igazgatosiginak részére, mely 2023. jinius 19. ddtummal hatalyba
lépett.

A kivitelezés és az ahhoz sziikséges tervdokumentumok elkészitése a palyazat alapjan a konzorciumi partner
¢s tulajdonos Hajdibdszrményi Vérosgazdalkodasi NKft. feladata. A tervek idékézben elkésziiltek, amelyek
a kovetkezét tartalmazza:

A tervezett fejlesztés rovid szakmai tartalma a kovetkezo:

A projekt célja a hajdibsszorményi Bocskai Strand- és Gyogyfiirds flird6szolgéltatdsi mindségének és
szinvonalanak javitdsa, az ehhez sziikséges infrastruktira fejlesztése révén az alabbiak szerint:

Medenceterek és kornyezetiik megujitasa:

- termalmedence Gjraburkolésa, fugdzas savallo fugaval, kapcsol6d6é munkakkal (kb. 500 m2),

- medence feletti tetd fedésének cseréje, tjrazsindelyezése, ereszdeszkazas cseréje;

- térkd burkolat csere (kb. 800 m2);

- gyermekmedence téli védotetd készitése;

- uszomesteri llvany cseréje;

- 7 db strandzuhanyzo felujitasa;

- 10 db sltszofiilke cseréje;

Parkositds, vakondhalo telepités, Gjrafiivesités, nSvénytelepités kb. 10 000 m2 terlileten; a fiird6szolgaltatasi
feltételek szinvonaldnak emeléséhez kapesolodé épiiletfejlesztések:

- nyari géphdz feltjitasa, homlokzat vakolds javités, festés, tetészigetelés, nyilaszarocsere;

- kl6rozé helyiség feltjitasa;

- gyogyapartman hats6 el6tetd meghosszabbitasa;

Vendégfogadisi feltételek javitasa, vendégfogadasi rendszerek fejlesztése:

- strandpénztar fel\jitdsa;

- érint8képernys informacids totemoszlop (eszkdz + telepités) telepitése;

- a flirdSben miik6dé beléptetd rendszer bdvitése, forgovillas beléptetd (eszkoz + telepités) telepitése,

- 30 m2 térkd burkolat készitése;

Beépithetd eszkozok telepitési helyének kiépitése:

- interaktiv jatszotér telepitési helyének kidpitése;

- kiiltéri LED fal telepitési helyének kiépitése.

Beépithet eszk6zok:

- 5 db szivattyl beszerzése és cseréje;,

Beszerzend6 eszkozok:

- 2 db robotfiinyiré

- 1 db kiiltéri LED fal

- Interaktiv jatsz6tér

A projekt Ssszkoltségvetése: 175.000.000.-Ft, amibdl az eszkdzbeszerzés és a beruhdzas koltsége nettd
146.724.843 -Ft. Projekt fizikai befejezése: 2024.05.31.

Kézbeszerzési eljaras lezarult. A kivitelezé kivéalasztisra keriilt. KFF tandsitvany megérkezett.

Munkateriilet dtadas megtortént.

A kivitelezés elkezdddott, titemszeriien haladnak a munkélatok.

XXVI. A NEMZETI S TORTENELMI EMLEKHELYEK FENNTARTHATO HASZNALATANAK ELOSEGITESE

A Nemzeti és Torténelmi Emlékhelyek fenntarthaté hasznalatat elésegité 2023. évi palyazattal
Onkormanyzatunk 100%-o0s hazai 4llami tdmogatasban részesiilt, melynek keretén beliil lehetdség adddott a

Hajduségi Mizeum kazanjanak cseréjére. A kazan cserdje 2023. decemberében megvalosult, az elszamolas
hatarideje 2024, marcius.

A szakmai beszdmolé benyujtédsanak hatérideje 2024. marcius 31-e.

XXVIL READY4HEAT, TELEPULESI STRATEGIAK ES CSELEKVESI TERVEK KIDOLGOZASA A VAROSOK
HOELLENALLOSAGANAK JAVITASA ERDEKEBEN




EN: Development of municipal strategies and action plans to improve heat resilience in cities
HU: Telepiilési stratégiak és cselekvési tervek kidolgozasa a varosok héellenéllésdganak javitasa érdekében

A tdmogatd Interreg programrél réviden:
Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

Az Interreg CENTRAL EUROPE egy eurdpai unids finanszirozasi program, amely a transznacionalis
egyiittmiikodést timogatja.

Olyan projekteket finansziroznak, amelyek ellenallobba teszik Ko6z€p-Eurdpéat a hatarokat nem ismerd és
egyediil nem megoldhaté kihivasokkal szemben. Tébb mint 25 éve hozzak $ssze a hatérokon tali régidkat,
hogy polgéraik szdmara megfelelé megoldasokat taléljanak — mindenhol i gazsagos €s egyenld modon.

A program prioritasa, egyedi célkitlizése:

SO2.2 — Az éghajlatvaltozasi kockéazatokkal szembeni ellenllé képesség novelése K6zép-Eurdpaban

A konzorciumrél réviden:

-a vezetd partner megnevezése (név, székhely orszag és véros, weboldal):
Razvojna agencija Sinergija (Sinergija fejlesztési tigynskség)
Alsémarac (Moravske Toplice), Szlovénia, https://www.ra-sinergija.si/

A projekt bemutatasa:

A projekt egy olyan probléméval foglalkozik, amelyet a Féld éghajlatinak felmelegedése okoz. A szokésosnal
melegebb nappalok és éjszakdk egyre gyakoribba valnak, és a héhulldmok varhatéan gyakoribba ¢és
intenzivebbé vilnak.

A varosok tobbsége nincs jol felkésziilve az ilyen h6hullémokra, és a projekt célja Snkormanyzati héstratégiak
¢s cselekvési tervek kidolgozasa, amelynek célja annak biztositasa, hogy a lakossag védelme, és ezaltal a
morbiditds és a halalozési arény csokkentése az ilyen forr6 idészakokban.

A korébbi projektek elsésorban a varosok éghajlati kihivasokhoz valé hosszi tavi alkalmazkodasét vizsgaljak.
Innovativ szempont, hogy a stratégia rovid, kozép- és hosszi tavi intézkedéseket vizsgal. Kiilénds hangsulyt
kapnak a rovid intézkedések, mivel azok a hirtelen hhullamok idején végrehajthatok.

Worms véros (DE), Hajdubdszérmény (HU), Weiz (AT) és Maribor (SI) partnerei, valamint az
¢ghajlatvaltozdsban és az egészségligyi kérdésekben jartas technikai partnereik kozosen kezelik a
transznaciondlis kihivasokat és segitenek csskkenteni a regionalis egyenldtlenségeket, és novelik a kohézi6t
véarosaikban, ami kapacitasokat épit, és lehetévé teszi az egyes teriiletek szdmara, hogy tanuljanak a t5bbitél.
A stratégidkat adaptéljék, és a kockdzatok megeldzésére irdnyuld intézkedéseket bevezetik. A varosok
bevezetik az 0j szolgdltatdsokat is, példaul a héjelz rendszert, amely figyelmeztet az akut h6hullimokra.

Az olyan kulcsszereplok, mint az egészségligyi kdzpontok és a kérhazak, névelni fo gjak kapacitasaikat, mivel
ismereteket szereznek arrél, hogyan kell cselekedni, és helyi halézati csoportokat is fenntartanak annak
¢rdekében, hogy a kiszolgaltatott csoportok segitése megvalésulhasson a jovében. Ezek elsésorban az idésebb
¢s nagyon id8s emberek, a kronikus betegségben és fogyatékossagban szenveddk, de a gyermekek és a terhes
nok is, a szabadban dolgozok. Hasznukra vélnak a cselekvési tervekben tervezett végrehajtott intézkedések és
a kisérleti intézkedések: fa pergola a ndvényekkel (SI), z61d varosi hiisitészigetek (HU), a helyiségek hiitése
a meglévé tavfiitési rendszer (AT) segitségével, valamint a varosi korzet szerepldinek telepitése az aktiv
hél6zatban (DE).

-a projekt futamideje: 36 hénap, kezdés: 2023.03.01.

HUSITO VAROSI ZOLDSZIGETEK KIALAKITASA 47 darab

Hajdibdszérmény Varos Onkormanyzata kdzteriiletein és intézményeinek udvarain, nyilt kozosségi terein a
zdldteriiletek karbantartasat kiilsé szolgaltat6 cég végzi megbizasi szerzédés keretében. A kialakitasra keriild

47 sziget esetében is egy kertészeti munkéakra szakosodott vallalkozas keriil kivalasztésra, illetve megbizasra
a feladat ellatasa érdekében.

Feladat meghatarozas

[1] A szigetenként rendelkezésre 4116 4 m2 zoldfeliilet + fisszara névények, fak (dézsaban kihelyezve)
vizzel torténd ontozése gépkocsival széllitott dntdztartajbol és tapoldatozas

[2] A kialakitott zoldfeliilet gyomlalas és nsvényvédelem kézierdvel, eseti jelleggel,

[3] A kialakitott z6ldfeliilet egynyari virdgos névények pétlésa a 2. évtdl,



[4] A faedényzet és egyéb feliiletek karbantartasa sziikség szerint.
Varosi strandfiirdé

Virosi sportkézpont

Firdokert Ifjusagi Szabadidékszpont

Hajdtsagi Tajhazak

altalanos iskolak, 6vodak udvarai
koztertiletek (utcdk, terek, autobuszvarok)
kiilteriileti lakott helyek

varoson kiviili autébusz, vasuté megalldhelyek

id6sek otthona/idések ellatdsat szolgélé intézmény(ek)

KOMPLEX SZEMLELETFORMALO KAMPANY

A kampany elemei:

. 10 epizo6d rovidfilm sorozat, 3 perc/epizod (kdzosségi média, helyi TV)

e 1 darab, rovidfilm, 25 perces (kdzdsségi média, helyi TV)

. 12 alkalom, PR cikk a helyi elektronikus sajtoban

(ebbdl 3 alkalom, azaz évi 1 nyomtatott sajtoban is megjelenik)
60 alkalom, ismeretterjesztd foglalkozas (PPT + interaktiv beszélgetés)

. 12 alkalommal, szabadtéri érzékenyités kulturalis rendezvényekhez

kapcsolédéan (legalabb 4 6ra, 3 6 segitségével (1 szakember + 2 animétor),
roll-up kiéllitassal és kofoglalkoztatoval

. 1 alkalom, demonstrativ kézosségi faiiltetés a lakossag bevonasaval

+ kapcsol6do ismeretbévités, sajtéesemény (50 facsemete tiltetése kozterlileten)

A projekt kapcsan kozbeszerzési eljaras lett kiirva részekre bontva Tanulmdnykészités (klimalkalmazkoddst
segitd stratégia kidolgozdsdra), tovabbi Klimaalkalmazkoddsi workshopok és tréningek szervezése
fokuszcsoportok szdmdra szolgaltatasok beszerzésekre, amelyet a ZOLD KOR-FOLD BARATAI
MAGYARORSZAG TAGJA nyert el. A tervek alapjan februsr hénapban workshopok keriilnek megtartésra.
A pélyazatban véllalt 47 db zold drnyékolo sziget 1 db komplex kertészeti (kert tervezés) kiviteli és ldtvanyterv
elkészitésére 3 arajénlat érkezett be, elkezd8dott a szerz6dés megkotése a nyertes ajanlattevével.

[ ] ] [ ] [ ] ° ° [ [ ] L]

XXVIII. Az INTERREG VI-A ROMANIA-MAGYARORSZAG PROGRAM (ROHU PROGRAM)

Hajduboszormény Varos Onkorméanyzata és testvérvarosa Nagyszalonta kozosen nyujtott be palyazatot a
ROHU nyilt kiiraséra. Pélyazatkiirasrol roviden:

Az Interreg VI-A Roménia-Magyarorszag program (ROHU Program) két tagillam, Romania és
Magyarorszag, kozotti teriileti egyiittmiikddési program, amelyet az Europai Regionélis Fejlesztési Alap
(ERFA) finansziroz. (PRIORITAS 1.) Egyiittmiikédés a zéld és rugalmasabb hatiron atnyuld térségért
Roménia és Magyarorszig kozott. A geotermikus/fotovoltaikus/egyéb megujulé energiaforrasok (RES) nagy
potencialjan alapulé megujuld energia projektek a Programteriileten (PA) k6z6s megoldasok:

- Osztdndzni kell a hatérokon &tnyulo projektgeneralast a fenntarthatd megijuld energiafelhasznalds
elterjedésével kapcsolatban.

- A megijulo energiak mikroszintii feltérképezése, az akadalyok felmérése €s kozos stratégidk

kidolgozasa az energiapiaci 8sszehangolt intézkedésekhez.

- A bevilt gyakorlatok megosztasa, tapasztalatcsere és kozos kapacitésfejlesztés az elénydk jobb megértése
¢és a megjuléd energiaforrésok felhasznélasa a kiilonboz6 érdekelt csoportok (politikai-jogalkotési, miiszaki,

,,,,,,

allami, ifjisdgi és noi stb.) igényeihez igazodva).

Hajduboszormény a kovetkezd fejlesztéseket kivanja megvalositani konzorciumi partnerként 600.000.-EUR
értékben:

- 185KW-os gdzmotor beszerzése a termalvizbél kivont CH4 (met4n) energia
termelés és hohasznositas céljibél.

- Strand Vendégléhoz épitett tavho vezeték, ami a gizmotor hdjét hasznositana
- Uszoda légtechnika frekvenciavalté.

- Termilfiirdé 61t6z6 laposteté felijitisa, szigetelése.



A nyertes ajanlattevonek az alabbi feladatokat kell elldtnia (részajénlat nem nyvjthat6 be): (PRIORITAS 1.)
Egytittmiikddés a zold és rugalmasabb hatéron atnyulé térségért Romania és Magyarorszag kozott palyézati

kategéria rész komplex pélyézati anyag elkészitése és hataridére valé beaddsa. A palyédzat 2024. januar 26-ai
hatéridére benyujtasra keriilt.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1.

ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

o Jelenleg nincs eldkészités alatt 4116 paly4zat.

ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

o Jelenleg nincs elbiralas alatt 4116 palyazata az Snkorményzatnak.

TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

» Jelenleg nincsen az 6nkorményzatnak tartaléklistan szerepld palyézata.

LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

* A legut6bbi képvisels-testiileti tajékoztatds 6ta nem sziiletett folyamatban 1év6 6nkormanyzati
pélyézat kapcsan dontés.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

1. Habitat for Humanity Magyarorszég kiirasaban ,,Onkormanyzatok a lakhat4sért” pélyézati felhivas

jelent meg a telepiilési 6nkormanyzatok szdmara meglévd lakhatdsi/rezsitimogatasi vagy
addssagkezelési program kiegészitése, illetve Uj vagy eseti tamogatdsi forma céljabol. A
palyazatok bekiildési hatarideje: 2024, aprilis 2, éjfél.
Nagy- és kdzépvérosok, keriiletek kategoria:
* 20.000 f6s lakossdgszam feletti varosok vagy budapesti keriiletek palyazhatnak.
e Az elnyert, 2.000.000 Ft Osszegli, vissza nem téritendd pénzbeli tamogatast a
kedvezményezett lakosségi rezsitémogatasra vagy adéssagkezelésre fordithatja.
* Az Onkormdnyzat hatdrozhatja meg a tidmogatasi 6sszeg felhasznaldsanak pontos
forméjat a Habitat jovahagyéséval.
o Ez lehet meglévd lakhatdsi/rezsitémogatési vagy adésségkezelési program kiegészitése,
illetve 0j vagy eseti tAmogat4si forma. ‘
* Az egylttmiikodo felek vallaljak, hogy a timogatast a szerzédés megkstésétdl szamitott
12 hénapon beliil felhasznaljak.
* A Habitat for Humanity Alapitvany egyiittmikodési megéllapodast kot a

kedvezményezettel, amelynek tervezetét kozzétesszilk ezen a linken legkés6bb 2024,
marcius 8-ig.

. ,TISZTITSUK MEG AZ ORSZAGOT IL” HULLADEKFELSZAMOLASI PALYAZAT

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazddlkodasi Koordinalé és Vagyonkezeld Zrt. jogi személyek
részére orszagos palydzatot hirdet, amelynek célja, hogy az érintett teriileteken fellelhets,
jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladékot felszdmolja, tovabba olyan ingatlanvédelmi
rendszerek kiépitését tmogassa, melyek alkalmasak az ismételt illegalis hulladéklerakas vagy
elhagyéds keletkezésének megelzésére.
Mire kaphaté tdmogatéds? Az egyszeri, vissza nem téritendd tAmogatas rendelkezésre bocséatisa egy
dsszegben torténik. A timogatas folydsitésara a Tamogatoi Okirat hatélyba 1épését és a foly6sitasi
feltételek teljesiilését kdvetd 10 munkanapon beliil keriil sor. Az Onkormanyzatok és az egyh4zi
jogi személyek az igényelheté timogatas maximum 40 %-4t hasznélhatjak fel az ingatlanvédelmi



eszkdzok, rendszerek kiépitésére, bovitésére. A civil szervezetek és a gazdalkodo szervezetek ilyen
célra nem igényelhetnek tamogatést. Az igényelheté tdmogatis maximalis 6sszege a jogellenesen
elhelyezett, vagy elhagyott hulladék felszdmoléaséra (a hulladék teriileten torténd Ssszegytijtése,
elszallitas és begytijtstt hulladék kezelése és az ehhez kapcsoldd6 sszes koltség) vonatkozéan
legfeljebb brutté 45 000 Ft/m3.

A Palyazonként maximalisan igényelhet6 tdmogatasi Osszeg:
Onkorményzatok esetében: 75 000 000 Ft

Egy Palydz6 legfeljebb egy palydzat benyujtasira jogosult tobb elszallitdsi cim (HRSZ)
vonatkozasaban is, a fentiekben megadott tdmogatasi 8sszeg értékhataraig. Egy HRSZ (elszallitasi
cim) vonatkozaséban legfeljebb 1 palyazat nyujthato be.

Benyujtasi idészak: 2024. marcius 18. 8.00 6rat6l 2024. marcius 27. 24:00 6raig.

. A Bethlen Gabor Alapkezeld Zrt a 2024. évi Testvértelepiilési programok és egyiittmitkodések

tamogatasa cimii palyazatot irta ki, mely pélyazati kiiras célja a Magyarorszag hatarain kiviil é16
magyarsag sziil6foldjén valé boldogulasanak, Magyarorsziggal fennallé sokoldalu kapcsolatai
apoléasénak és fejlesztésének elémozditdsa. A Karpat-medence magyar lakta telepiilései kozotti
magyar-magyar kapcsolatok fejlesztését, apolasat célzé testvértelepiilési programokat és
egyiittmiikddéseket tdmogat a palyazati kiirds. Hajdibdszérmény Viaros Onkorményzata
tekintetében Ukrajna (Beregszasz) és Roménia (Gyergyoéalfalu, Nagyszalonta) helyhatésagaval
val6 egylittmiik6dés a relevans.

Igényelhetd timogatas mértéke: 500.000., - 2.000.000., Ft
A tdmogatési intenzitas legmagasabb mértéke az 6sszes elszamolhat6 koltség 100%-a
A palyézat benyujtasédnak hatarideje: 2024. 4prilis 3. 14.00 6ra

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen az elétetjesztést megtargyalni és a hatérozati
javaslatot egyszer(i tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

Hajdiboszormény Varos Onkorményzatanak Képvisels-testiilete a Magyarorszag helyi 6nkorményzatair6l
sz616 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott feladatkorében és a 107. §-dban
foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szdmt hatirozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés
a folyamatban lévd nagyobb beruhdzdsokrdl és pdlydzati lehetGségekrél” cimt elbterjesztést és azt elfogadia.

1. Felkéri Hajdubosz6rmény Véaros Jegyz6jét a sziikséges intézkedések megtételére.

Hatarido:
Felelds:

2024. marcius 28.
Koliné Dr. Marké Judit jegyzé

2. Hajdubsszormény Véros Onkorményzatanak Képviseld-testiilete hozzéjarul, hogy a ,,Magyar Sziirkék Utja

— kulturéli

s tematikus Utvonal Hajdu-Bihar megyében” cimii paly4zatban nerd terhére 600.000 forint a 2024.

évi koltségvetési rendelet 4. melléklet 3.4 sorardl atvezetésre kertiljon a 4. melléklet 12.1 sorara.

Hatarido: 2024. marcius 28.

Felelos:

3. Hajdab
teleplilés

Koldné Dr. Marké Judit jegyzé
Nyakas Tibor osztilyvezet6

0sz6rmény Véros Onkorményzatanak Képviselé-testiilete hozzéjérul, hogy a Hajdiboszérmény
kornyezetvédelmi infrastruktira fejlesztése cimti TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033  szamu



palydzatban a fel nem hasznalt eldleg 21 .035.788.- Ft a 2024-es koltségvetés terhére visszafizetésre kerliljén
a MAK éltal megjelslt szamléra.

Hataridé:  2024. mércius 28.
Felelds: Koldné Dr. Marké Judit jegyz6
Nyakas Tibor osztalyvezetd

4. Hajduboszormény Varos Onkorményzatanak Képvisels-testiilete hozzajérul, hogy a Fenntarthat6 telepiilési
kozlekedésfejlesztés Hajdiboszorményben ciméi TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 szimi: pélyazatban a fel

nem hasznélt eldleg 4.238.083.- Ft a 2024-es koltségvetés terhére visszafizetésre keriiljsn a MAK altal
megjelslt szdmlara.

Hataridé:  2024. marcius 28.
Felelos: Kolané Dr. Marké Judit jegyzé
Nyakas Tibor osztilyvezet

5. Hajdibdszormény Viaros Onkorményzatinak Képvisel-testiilete hozzéjarul, hogy az Uj bolcsédei
féréhelyek kialakitasa Hajdibdszormény, Dobé Istvan utcan cimii- TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00015 szamu

palyézatban visszafizetési kotelezettség miatt 416.279.-Ft a 2024-es koltségvetds terhére visszafizetésre
keriiljon a MAK altal megjelslt szamléra.

Hatarid6:  2024. marcius 28.
Felelds: Kolané Dr. Marké Judit jegyzé
Nyakas Tibor osztilyvezet6

6. Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzaténak Képvisel6-testiilete hozzajarul, hogy az Egészségiigyi
alapellatds integracidja Hajdubdszorményben cimii TOP-4.1.1-15-hb1-2016-00020 szima palyazatban

visszafizetési kotelezettség miatt 55.235.-Ft a 2024-es koltségvetés terhére visszafizetésre keriiljon a MAK
altal megjeldlt szamléra.

Hataridé:  2024. marcius 28.
Felelos: Kolané Dr. Marké Judit jegyzé
Nyakas Tibor osztalyvezetd

7. Hajdbdszérmény Véros Onkorményzaténak Képvisel6-testiilete gy dont, hogy Hajdubdszormény Véros
Onkorményzata az ,,Onkormanyzatok a lakhatésért” (Habitat for Humanity Magyarorszag kiirasaban)
pélyazati felhivs a telepiilési dnkormanyzatok szdmara meghirdetett lehetdségre palyazatot nyujtson be
meglévo lakhatdsi/rezsitdmogatési vagy adéssagkezelési program kiegészitése, illetve uj vagy eseti tdmogatési
forma céljabol.

Hataridé:  2024. marcius 28.

Felelos: Kolané Dr. Marké Judit jegyzo
Kincsesné Hajdu Julianna csoportvezeté
Dr. Kovics Erzsébet osztalyvezetd

8. Hajdiboszérmény Varos Onkorményzatdnak Képviseld-testiilete ugy dont, hogy a ,, Tisztitsuk meg az
orszagot I1.” hulladék felszdmol4si palyazati felhivdas (NHKV Nemzeti Hulladékgazdalkodasi Koordinal6 és
Vagyonkezel6 Zrt. kifrdsiban) a telepiilési 6nkorményzatok sziméra meghirdetett lehetdségre
Hajdibdszérmény Varos Onkorményzata pélyézatot nyujtson be, amelynek célja az érintett teriileteken
fellelhet6, jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladékot felszamolja, tovabba olyan ingatlanvédelmi

rendszerek kiépitését tdmogassa, melyek alkalmasak az ismételt illegalis hulladéklerakds vagy elhagyas
keletkezésének megel6zésére.

Hatdridé:  2024. marcius 28.
Felelds: Koldné Dr. Marké Judit jegyzo



Kincsesné Hajdu Julianna csoportvezett
Dr. Mez6 Barna osztilyvezets

9. Hajdiboszormény Véros Onkorményzatanak Képvisels-testiilete ugy dont, hogy Hajdubdsz6rmény Varos
Onkorményzata a Bethlen Gébor Alapkezelé Zrt. altal kiirt ,,2024. évi Testvérteleptilési programok és
egylittmiikddések tdmogatésa” cimi kiirdsra palyazatot nyujtson be 2 millié forint Osszegben.

Hatdrid6:  2024. 4prilis 03.
Felelds: Kolané Dr. Marké Judit jegyzé
Ignith Szilvia polgdrmesteri referens

Hajdibdszérmény, 2024. 03. 21.

Lo

—Koléné Dr. Marké Judit’
Jjegyzé







