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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képvisel6-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamu hatérozataval arrél déntétt, hogy a varosban
foly¢é ©nkormdnyzati nagyberuhazdsokrél havonta tdjékoztatast kér a Polgarmesteri Hivatal
berubdzasokkal foglalkozd szervezeti egységétdl. A 2008. marcius 27-ei testiileti iilésen felkérés
sziiletett, hogy a nagyobb beruhdzasok mellett a palyazati lehetoségekrdl is tajékoztatni kell a
képvisel6-testiiletet. Ennek az alabbiak szerint tesziink eleget.

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-ROL:

I. A HAIDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK KOMPLEX
TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027 7):

Az elkésziilt tervek alapjan a nyilt kozbeszerzési eljaras eredményesen lefolytatasra keriilt. A szerzédés
alafrasra keriilt 2021. marcius 22. ddtummal a legkedvezdbb ajanlatot benyujté hajdubsszérményi
TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet 2021. aprilis 1. datummal atadasra kertilt a kivitelez6nek, a 10
hénapos kivitelezési hataridé ett6l a datumtdl indult. A miiszaki atadas-atvétel lezarasa 2022. mércius
3. volt.

A kivitelezési  koltségnovekedés kapcsan felmeriilt, mar kordbban aldirt vallalkozoi
szerz8désmodositas hatalyba léphetett a 226/2022. (IX.29.) Onk. szdm hatérozatanak 2. pontja alapjan
biztositott forrdsnak kdszonhetéen. Ennek megfelelden a teljesités igazolas és végszamla is kiallitasra
keriilhetett, a végszamla kifizetése meg is tortént. A kivitelezési koltségnovekmény igénylésre
vonatkoz6 tobbletkdltség igénylésiink elbirdlasa megtoriént és az igényelteknek megfeleléen
57.639.339 Ft tobbletforras keriilt jovahagyésra.

A teljesités igazolas kiadasat kovetben az épiilet hasznalatbavételi eljardsa is elinditasra keriilt, melyet
id6k6zben kézhez kaptunk, illetve megtortént annak jogerdre emelkedése is.

A fiirdokerti 1étesitmény tinnepélyes atadasara 2023. szeptember 15-én keriilt sor.

A projekt része még a létesitmény tizemeltetéséhez, rendezvények szervezéséhez sziikséges butorok,
berendezések beszerzése, melyre vonatkozo kdzbeszerzési eljaras keretében valdsult meg. A beszerzett
eszk0z0k leszallitdsa megtortént. A latogatokdzpontban kialakitandd okojatszohaz kialakitasa
megtortént €s berendezésre keriilt. Jelenleg az eszkdzok hasznélatbavétele van folyamatban. A
projekthez kapcsolédé marketing feladatok ellatasa megtortént, lezarasra keriilt.

A projekthez kapcsolédo, Baltazar utca és Furdokert kozotti kerekparut kivitelezése mar korabban
bekdtése megtortent A forgalomba helyezési eljaras megtortént.

A projekt kapcsan az Eurépai Tamogatdsokat Auditdlé Fdigazgatosdg (EUTAF) ellendrzése
megtortént, a kért hidnypdtlas benyujtasra keriilt.

A zar6 pénziigyi elszamolas van folyamatban.

A palyazat zar6 beszamoloja folyamatban van.

II. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN (TOP-
1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdu-Bihar Megyei Onkorméanyzat konzorciumvezets —4ltal benyujtott  palyazatban
Hajduboszérmény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében vérosunk a Magyar Sziirke




Emlékhaz és Kézmivesudvar kialakitdsat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatasa, kocsiszin) tervezi a
Viésar tér 3. alatt (Flird6kert).

A projekt keretében 1étrején egy Hajdu- Bihar megye teriiletén huz6dé tematikus Gtvonal és halozat,
ahol bemutatasra keriil a korabeli allattenyésztés (hangsilyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodé pasztorélet, kézmiivesség, kereskedelem és kozigazgatds egy-egy meghatarozd és
kiilénleges helyszinét, megfelel6 infrastruktiraval és marketing eszkozokkel. Tervezett utvonal:
Debrecen - Hajduboszormény - Hajdananas - Balmazgjvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar -
Hajdtszoboszlé — Debrecen.

A hajduboszorményi projektelemnél (Magyar Sziirke Emlékhiaz és Kézmiivesudvar, bemutatd
kocsiszin kialakitasa) a kivitelezd kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljarast lefolytattuk, mely
alapjan a vallalkozasi szerz6dés alairdsra keriilt, mely 2021. majus 31. dditummal 1épett hatalyba. Ezt
kovetden 2021. jinius 14-én tortént meg a munkateriilet tadésa a hajdibsszorményi TOMB 2002 Kft.
kivitelez6 cég részére, mely datumtol indult a 6 honapos kivitelezési hatarid6. A miiszaki atadas-atvétel
lezarasa 2022. januar 13. volt. A hasznélatba vételi engedélyezés a Fiirdokert turisztikai beruhazasaval
egyiitt keriilt elinditasra, melyet id6k6zben kézhez kaptunk, annak jogerére emelkedése is megtortént.
A furd6kerti 1étesitmény, benne a Magyar Sziirke Emlékhaz épiiletével, tinnepélyes atadasara 2023.
szeptember 15-én kertilt sor.

A projekt része még a kiallitas kialakitasdhoz kapcsolodd eszkdzok, butorok beszerzése, melynek
kozbeszerzési eljarasa eredményesen lezarult. Az eszk6zok leszallitasra kertiltek. A kocsiszinben a
tablak, valamint az informdacids tablak kihelyezésre keriiltek. Jelenleg a beszerzett eszkozok
hasznalatba vétele van folyamatban.

A palyazat zar6 beszamoldja folyamatban van.

1. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A projekt keretében a korabbi években mar megvaldsult a Kalvin téri park rehabilitacidja, a Kalvin téri
templom kertjének meggjitasa, a II. Vilaghaborus emlékpark megujitdsa, a Hajdukeriilet utcai uj
jatszotér kialakitasa és a Varosi Konyvtar Hajdusagi Mizeum udvara felli homlokzatanal egy zoldfal
kialakitasa, a szinhazterem korszeriisitésének a munkdalatai, a mtvel6dési haz szinhazterem feloli
kodzponti folyosorész feljitasanak, a foldszinti eldadoterem felujitdsanak és akaddlymentes WC
kialakitasanak a munkalatai is. Tovabba megvalésult a Hajdukeriilet és Ujvarosi utca belsd
szakaszénak az utburkolat és jarda felujitasa is, csapadékviz elvezetéssel.

A Pet6fi S. u. 29. sz. alatti 1), tobbfunkcios rendel6-szolgaltato épiilet kivitelezése is befejez6dott, a
hasznalatbavételi engedélyt is megkapta onkorméanyzatunk, mely most oktoberben emelkedett
jogerére. A Kkivitelezési szerzédésre vonatkozd 2. €s. 3. sz. szerzddésmodositdsok teljes kortien
hatalyba léphettek a 1028/2023. (I1.10.) Korm. hatarozat alapjan biztositdsra keriilt
koltségnovekménynek koszonhetben. Ezen hatalybalépést kovetden a kivitelezd a végszamlajat
kiallitotta, az kifizetésre keriilt.

A benyujtott tobbletksltségnévekmény igénylésiink alapjan a 1028/2023. (I1.10.) Korm. hatarozatban
az igényeltnek megfeleld 6sszeg keriilt jovahagyasra, a Z6ld Varosos projektnél 20.537.389 Ft, mig az
egészségiigyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz Osszesen 58.344.855 Ft tobblettdmogatas kertilt
jovahagyasra a Pet6fi S. u. 29. sz. alatti épiilet kivitelezése kapcsan.

A Pet6fi u. 29. sz. alatti (j tobbfunkcids szolgaltatd épiilet iizemeltetésével/vagyonkezelésével
kapcsolatban sziiletett 262/2022. (X.27.) Onk. szdm0 hatdrozat 2. pontja szerinti egyeztetések
elindultak az érintett 6nkormanyzati cégekkel. Az éplilet tizemeltetésére vonatkozd szerzddést a
Hajda7 Turisztikai és Rendezvényszervezd Korlatolt Feleldsségli Tarsasag (székhely: 4220
Hajdiboszérmény, Radnoti u. 1., addészam: 13146913-2-09; cégjegyzékszam: 09-09-010114,
képviseli: Kathi Pal Péter tigyvezet6) alairta, a butorok beszerzése megtortént.

A Rendel6 tinnepélyes atadasa 2023. november 28-an megtortént.

A palyazat zard beszamoldja folyamatban van.



IV. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):
A, belsd feltdré ut megépitése kozvildgitdssal egyiitt” targyt vallalkozasi szerzédés 2022. julius 15-
én az 6nkormanyzat és a kivitelez8, Octopus-M Kft. részérdl aldirasra keriilt. A munkateriilet 2022.
augusztus 3-dn kertilt dtadasra, teljesitési hataridé ettél a datumtol szamitott 4 honap volt. Az Octopus-
M Kft. benyujtotta végszamldjat, mivel a kivitelezés a végéhez érkezett, a miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras lezarult 2022. december 12-én. A miiszaki ellenér bevonasaval a megépiilt Gthoz kapcsolddd
forgalomba helyezési engedély megszerzése folyamatban van. A belsé feltaré Gt forgalomba helyezési
engedélye megérkezett, annak jogerére torténd emelkedése meg is tortént 2023. majus 13-1 daitummal.
Az értékesitendd ipari telkekkel kapcsolatos el6zetes bejelentést a Magyar Allamkincstar részére
benyujtottuk, mellyel kapcsolatban visszajelzés még nem érkezett.

A projekt fizikai befejezésének kérelmezett Gj hatdrideje 2023. julius 14., a zar6 elszdmolas
benytjtasanak hatarideje: 2023. oktober 12. volt, mely hatdridére a projekt zard elszamolasa,
beszamoldja benyvijtasra keriilt. Az elszamolas elfogadasra keriilt. A Magyar Allamkincstar részérdl a
helyszini zar6 ellenérzés 2023. oktober 25-27-¢ kozott megtortént. A felmeriilt kisebb hidnyossagok
potlésra keriiltek, melynek elfogadasat a Kincstér visszaigazolta.

A palyézat zaré szakmai beszamol6ja folyamatban van.

V. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1 -

2016-00020):

A Petéfi u. 29. sz. alatti vj rendel8épiilet kivitelezésére vonatkozéan a munkék eldrehaladdsa a i
Hajduboszormény belvdrosi akcidteriiletének kirnyezettudatos varosrehabilitdacicja (TOP-2.1.2-15-
HBI-2016-00001)” targyu elbterjesztési pontban mar bemutatasra keriilt. Ezen pontban bemutatott
tobbletkdltség ndvekedéshez kapcsoldddan jelen projekt esetében is tobblettdmogatas igénylés keriilt
korméanyzati déntésben jovahagyéasra. A benyujtott tobbletkoltségndvekmény igénylésiink alapjan a
1028/2023. (I.10.) Korm. hatérozatban az igényeltnek megfelels Osszeg kertilt jovahagydasra, a Zold
Varosos projekinél 20.537.389 Ft, mig jelen egészségiigyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz Gsszesen
58.344.855 Ft tébblettdmogatas keriilt jovahagyasra a Petdfi S. u. 29. sz. alatti épiilet kivitelezésére.
A projektben szereplé egészségiigyi gép-miiszerbeszerzések feliil lettek vizsgalva a nyertes
egészségligyi ROHU palyazatunk keretében beszerzendd eszkozdkre tekintettel, miutin a ROHU
projekinél a témogatdsi szerz6dés 2019. november végén alairasra keriilt, igy a sziikséges eszk6zok
egy része abbol a projektbdl finanszirozhaté, igy az eszkézbeszerzésen elérhetd koltségmegtakaritas
az €piilet kivitelezésére atcsoportosithato lett. A tovabbi eszkozok (elsésorban butorok) beszerzésére a
szerz6dés a TOMB 2002 K ft-vel aldirdsra keriilt, azok leszéllitdsa megtortént.

Az ¢piilet hasznalatbavételi engedélyezési eljarasa lefolytatasra keriilt, a kiadott engedély idékoézben
jogerore is emelkedett.

Téjékoztato eldterjesztés késziilt killon napirend formajéban az érintett egészségligyi praxisoknak az
1 épiiletbe torténd atkosltozése és mitkddése kapesan. Az atksltszés 2023, 11. 30-ig megtortént.

A projekt zar6 ellendrzésére 2024. 01. 16-17. napjan keriilt sor. A felmeriilS, csekély hidnyossagok
potlasanak hatarideje 2024. 01. 30.

A hidnyossagok pétlasa megtortént. A zard beszamol6 elfogadasa folyamatban van.

V1. ROHU421 - FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL:

Elfogadtak a konzorcium 6t6dik médositasi kérelmét a tamogatoi okiratra vonatkozoan (Addendum
5), mellyel a teljes partnerségi projekt befejezési hatarideje 2026.12.3 1-ig hosszabbodott meg.

2023. december 31-vel zarult a projekt 11. periédusa. Hajdubdszérmény Varos Onkorményzatanak
sajat projektje fizikalisan teljes mértékben megvaldsult. Két periddus koltségeinek elszdmolédsa van
még folyamatban.

A képzésekre, workshop-ra vonatkozd kifizetési kérelmiinket Jovéhagytdk. A projekt egészének
peénziigyi zardsa van még hatra.



VII. FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-3.1.1-
15-HB1-2019-00018):

A hatalyos tamogatasi szerzddésben szerepld litemezés moédositasa érdekében benyujtottuk a
projekthez kapcsolodoan a 7. sz. moédositasi igényt, mely a Kozremikodd Szerv részérdl elfogadasra
keriilt. A modositas szerint a projekt fizikai befejezésének datuma 2023. szeptember 30.
A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 kodszamu palyazattal kozos kézbeszerzési eljarassal kapcsolatban
a képviselod-testiilet oktoberi (ilésén meghozta a lezard dontést (264/2022. (X. 27.) Onk. szami
hatarozat). A Korona-Human Kft-vel a vallalkozési szerz6dések mindharom részre 2022. november
30-4n alairasra keriiltek. A munkateriilet 2022. december 28-an atadasra keriilt kivitelezd részére,
teljesitési hataridé a munkateriilet atadastdl szamitott 8 hénap.
A projekt részét képezd népszeriisitéd és szemléletformald tevékenység lebonyolitasara a beszerzési
eljaras lefolytatasra kertilt, és a harom ajanlattevé koziil a legkedvez6bb ajanlatot tevé Zold Kor- Fold
Baratai Magyarorszag tagja adta, igy vele keriilt megkotésre a megbizasi szerz6dés nett6:2.330.000,-
Ft +0 AFA, azaz brutt6: 2.330.000.-Ft 6sszeggel. A kerékpéarorozas népszerisitésére iranyulé kampény
lebonyolitasa folyamatban van.
A kivitelezd a 35. sz fo6kozlekedési it melletti — a Bartok Béla- Vajda Janos utcak kozotti szakaszon -
kerékparut felgjitasat befejezte, a miiszaki atadas-eljaras lezarasa megtortént.
A projekt féeleme a Bocskai tér-Iskola utca-Arad utcai kerékparit létesitése. A Bocskai téren, illetve
az Iskola utcan kerékparos 6vezet kialakitasa, mig az Arad utcan a nyilt csapadékvizelvezeto arok felett
— annak zartta tétele utan-uj kerékparut épitése valosul meg az Uzsok térig. Ahogy azt mar kordbban
is jeleztiik ez projekt szorosan Gsszefiigg a TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-00033 kédszdmu projekttel,
melynek féeleme az Arad utcai nyilt csapadékelvezetd csatorna lefedése.
A projekt kapcsan felmeriilt potmunkak jovahagyasa a KFF részérol megtortént 2023. oktober 17-i
datummal, igy az arra vonatkozé szerz6désmodositas 2023. oktober 20. datummal alairasra keriilt. A
szerz8désmodositas értelmében:
e A szerzddéses dij netté 201.088.769 HUF-ro6l nett6 237.217.037 HUF-ra valtozik. A nettd
36.128.268 HUF (brutté 45.882.900 HUF) plusz forrasigény a TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-
00033 és TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 palyazati tamogatasokbdl finanszirozhaté. A TOP-
2.1.3.-16-HB1-2021-00033 k6dszamu csapadékvizes palyazat terhére nett6 15.459.450 Ft, mig
a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 kédszamu kerékparutas palyazat terhére nettd 20.668.818 Ft

keriil elszamolésra. A potmunkak értéke a végszamlaban keriil elszamolésra.
e A pétmunkdk elvégzése kapcesan a kivitelezés befejezési hatarideje 1 honappal névekszik.

e A potmunkak keretében az Arad utcan a beruhazas oldalaban j jarda épiil a régi, tobb helyen
megsériilt, megrepedezett jarda helyett, valamint a meglévé/megmaradé keresztez6
csapadékviz csatornak vonatkozasaban tisztitasok €s javitasok keriilnek elvégzésre.

A projekt fizikai befejezésének datuma — a hatalyos tdmogatasi szerz6dés szerint - 2023. szeptember
30., amely mo6dosult 2023. november 30-ara az id6k6zben felmeriilt pétmunkak elvégzése érdekében.
A pétmunkdk kivitelezési szerzédésben keriiltek régzitésre a megadott Gj teljesitési hatarid6hoz
igazododan. A kivitelezési munkak megadott hataridore elkésziiltek.

A projekthez kapcsolédd Kerékparforgalmi Halézati Terv modositasa megtortént a tervzsiri
nyilatkozatok alapjan.

A projekten jovahagyott 233 millio forint tamogatasi dsszeg teljes mértékben lehivasra keriilt.

A projekt miiszaki és pénziigyi zardsahoz kapcsolodé elszamolasok folyamatban vannak.

A pélyazat zar6 ellendrzésére kertil sor az elkbvetkez6 idészakban.



VIII. HAJDUBOSZORMENY TELEPULES KORNYEZETVEDELMI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsolodik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonosité szamu projekthez,
melynek cime: Fenntarthat6 telepiilési kozlekedésfejlesztés Hajdubdszorményben. Ezen projekt egyik
f6 eleme az Arad utcan kerékparut épitése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékviz-elvezetésének
fejlesztése, a megléve nyilt csapadékviz elvezetd drok lefedése, zart csatorna épitése.

A projekt mésik eleme a Kassa utca csapadékviz elvezetésének megoldéasa, valamint a meglévé
utburkolat teljeskorii felujitasa. A teriileten keletkezd csapadékvizet az utca lejtési viszonyait
figyelembe véve két iranyba kellett megoldani. Egyrészt az Iskola utca felé, masrészt az Ujvarosi utca
felé. A 11 hazszam ingatlant6l az Iskola utcai zart csapadékesatorna rendszerbe t6rténé bekstéssel az
utcaban 120 fm. 30-as 4tmérdja zart csapadékesatorna kerdilt kiépitésre. A Kassa utcai csatorna egy 1
méteres atmérdjii tisztitdaknan keresztiil csatlakozik a 60-as atmerdjti Iskola utcai csatornaba. Az utca
Utburkolaténak feltjitasival egybekétve a szelvényezés szerinti baloldalon -a burkolat szélébe-
eléregyartott 40x40-es jarhaté padka folyoka késziilt. Az utca csapadékvizét - a masik iranyba-
ugyancsak jarhat6 padka folydka biztositja az Ujvérosi utca zart csapadékvizgyijt6 csatornaba. Az
Utburkolat egy részét a zart csapadékesatorna épités miatt t5bb helyen at kellett vagni, masrészt
bizonyos szakaszon meg volt siillyedve, igy a projekten beliil az atfeliilet teljes feldjitasat szerepeltette
az Onkormanyzat.

Az un. kerékparutas és csapadékvizes projektek esetében a Korona-Human Kft a kivitelezd. A Kassa
utcan a kivitelezés befejez6dott, a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasra keriilt.

A projekt fizikai befejezésének datuma — a hatalyos tamogatdsi szerz6dés szerint - 2023. szeptember
30., amely a pétmunkdkra kotott kivitelezési szerzédés alapjan médosult 2023. november 30-4ra.

A projekthez kapcsolodo szerz8dés modositdsa megtortént.

A kivitelezési munkalatok a médositott hataridére elkésziiltek.

Jelenleg a projekt miiszaki és pénziigyi zaraséhoz kapcsolodo elszamolasok vannak folyamatban.

A palyazat zar6 ellendrzésére keriil sor az elkdvetkezd idészakban.

IX. UJ BOLCSODEI FEROHELYEK KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY, DOBO ISTVAN UTCAN - TOP-
1.4.1-19-HB1-2019-00015:

A Hajdubdszormény, Dobd Istvan utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valésul meg a
bolesédefejlesztés a Csillagvar Ovoda Dobé Istvan uti telephelyén. Az 1j épiiletrész a meglévé 2
foglalkoztatés 6vodahoz kapcsolédva, szabadon 4116 beépitési méddal keriilt elhelyezésre. A meglévé
Ovoda és a tervezett bolcsde egy atjaréval keriilt Osszekapcsoldsra. A foldszinten kertiltek kiépitésre
a bolcséde azon helyiségei, melyek a bolcsddei létszamot hivatottak kiszolgalni. Az emeleten a
személyzet kiszolgalé helyiségei kaptak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szint(i tervdokumentaciot az Ambitus Epitész Iroda Kft. készitette.
Az el6zetesen kivélasztasra keriilt Dr. Berecz Orsolya Kft kozremiikodésével a nyilt kdzbeszerzési
eljaras 2021. augusztus 24-én indult el. Az ajanlati hataridd 2021. oktéber 1-én lezarult.
Hajdibosz6rmény Véros Onkormiényzata Képviselé-testiiletének 124/2021 (X1.25.) Onk. szamu
hatdrozata értelmében a kozbeszerzési eljéras nyertese a Témb 2002 Kft, bruttd 187.269.120 Ft-os
ajanlati ar mellett.

Beszerzési eljards lett lefolytatva a miiszaki ellenér beszerzésére, melynek nyertese a P-
TERVEZOIRODA Kft.

A magasabb kivitelezési ar miatt t6bblettimogatasi igény 2021. december 20-4n benyuijtasra keriilt a
Magyar Allamkincstarhoz. A benyujtott t&bblettamogatési igényiink pozitiv elbirdlasban részestilt, az
Iranyité Hatosag dontése alapjan a jovahagyott koltségnovekmény Osszege 48.596.120 Ft.

A kivitelezével megkotott vallalkozasi szerz6dés 2022. marcius 23-1 datummal hatalyba lett Iéptetve,
a munkateriilet dtaddsara 2022. marcius 30-4n keriilt sor. A kivitelezés befejez6dott, a miiszaki atadas-
atvételi eljaras 2023. marcius 30. datummal lezarasra keriilt. Az Uj épiilet hasznalatbavételi engedélyét
onkormanyzatunk kézhez kapta, mely jogerére emelkedett. Ezt kovetéen a bolcsdde miik6dési




engedélyének a beszerzése is elinditasra keriilt, melyet szintén megkapott 6nkormanyzatunk, igy 2023.
oktéber elején a bolcs6de mikodése teljes koriien megkezdddhetett.

A palyazatban szerepld, a miikodéshez sziikséges eszkdzok beszerzése €s leszallitasa megtortént. A
bolcsbdei batorokat az Andé Butoripari Kft. széllitotta, a jatszo- és fejlesztdeszkozoket a Fair Play
Trade Kft., az informatikai eszk6zoket az Info-Comp-Tech Kft., az lizemeltetéshez kapcsoléd
eszkozoket-gépeket a TOMB 2002 Kft., a savroldkat pedig a Redény Tech Kft. szallitotta.

2023. oktéber 18-19.-én a projekt helyszini ellenérzésére keriilt sor, mely alapjan kisebb hidnyossagok
potlasa, tisztazasa sziikséges. Tovabba a projekt zardsahoz kapcsolddd elszamolasok és beszamolok
benyujtasa sziikséges. Az épiilet {innepélyes atadasara 2023. oktober 27-én 11:00 6ratol kertiilt sor a
helyszinen.

A projekt zarasahoz kapcsolodd zard helyszini ellenérzés janudr 16-17-én megtortént. Mindent
rendben talaltak. Egy dokumentum keriilt hidnypotlasban kiirdsra. A hidnypotlasra még nem érkezett
meg a vélasz.

A pélyazat zar6 elszadmolasa van folyamatban.

X. EXTREM SPORTPALYA KIALAKITASA A FURDOKERTI SZABADIDOPARK TERULETEN:

Az j, varosi extrém sportpalya t6bb kiil6nallo forrasbol, palyazati timogatasbol valdsulhatott meg.

A BMX piélya kivitelezése megtortént, a miiszaki atadas-atvétel is lezarasra kerilt. A felmeriilt
tobbletmunkdk kapcsan a szerz6dés modositas alairasra kerilt. A palyazat elszamolasa, beszdmoldja
benyujtasra keriilt, melyek id6kdzben elfogadasra keriiltek.

A BMX pélya és a viztorony kdzz¢é keriilt betervezésre egy gordeszka palya (melyet a rolleres sportolok
is hasznalhatnak), melynek a kivitelezése szintén befejez6dott tavalyi évben. A palyazat elszamolasa,
beszamoldja benyujtasra keriilt, melyek idékozben elfogadasra kertiltek.

A gordeszka palya és a BMX palya kozott a Hajdubdszérményi Extrémsport Egyesiilet részérdl egy
TOP CLLD palyazat keretében egy kozosségi tér keriilt kialakitasra a fiatalok részére. Ennek a
pélyéazatnak az elbirdlasa megtértént, az igényelt timogatési dsszeget nyerte el a szervezet. A projekt
id6kdzben meg is valdsult 2022. jinius kézepére. Az egyesiilet a palyazati elszamolést benyujtotta a
tamogaté felé, annak elbiralasa megtortént, jovahagyéasra keriilt.

A TOP CLLD projekt megvaldsitisa érdekében az Onkormédnyzat a projekt pénziigyi
el6finanszirozdsahoz 6.402.426,- Ft, azaz hatmilli-négyszazkettGezer-négyszazhuszonhat forint
visszatéritend® tdmogatast biztositott a Hajdubdszorményi Extrémsport Egyestiletnek a 70/2021.
(IX.30.) szamu polgarmesteri hatarozat 3. pontja alapjan. A tamogatds jovahagyéasdval a pélyazati
Osszeget az egyesiilet megkapta, igy a megeldlegezett visszatéritendd tAmogatast vissza kell fizetnie az
Onkormanyzatnak. Az egyesiilet jelezte, hogy a visszautalashoz kapcsoloddan 50.000 Ft értékl banki
koltségiik meriilt fel, igy kérelmezték, hogy ezen Osszeggel csokkentetten fizethessék vissza a
timogatast. A képviselGtestiilet jovahagyasanak megfeleléen a tdmogatasi szerzédés modositasa
folyamatban van.

Az elkésziilt extrém sportpalydhoz megel6z6 ellendrzé feliilvizsgélatanak elvégzésére és
megfelel6ségi tanusitas kiadasara van sziikség az , Egyes szorakoztatdasi célu berendezések,
létesitmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szérakozdsi célii sporteszkozok biztonsdgossagadrol”
sz616 24/2020. (VIL. 13.) ITM rendelettel 6sszhangban. A tanusitas beszerzését az iizemeltetd Hajda7
Kft. latja el.

XI. MUOVELODESI KOzZPONT FEJLESZTESE A KULTURALIS INTEZMENYEK 2021. EVI
TAMOGATASABOL:

Magyarorszag Kormanya az 1879/2020. (XII.4.) Korm. hatdrozatban dont6tt a koronavirus-
vildgjarvany altal okozott, a kulturélis agazatot érint6 karok hatékony enyhitésér6l. Az 6nkormanyzati
fenntartasu kulturalis intézmények tAmogatasanak lebonyolitdja a Nemzeti Mivelddési Intézet, mely
szakmai dontébizottsaga 30 MFt tamogatast itélt meg Hajdiboszormény Varos Onkormanyzata
részére. A Szabadhajda Nkft. az 4tadott timogatast az 6nkormanyzati tulajdonban 1évé Sillye Gabor
Miivelédési Kozpont épiiletének (4220-Hajdubdszérmény, Bocskai tér 4.) a fejlesztésére koteles



forditani. A feltjitasi munkéak 2021. évvégéig elkésziiltek. A projekt pénziigyi elszdmolasa és szakmai
beszdmoldja benyujtasra keriilt a tAmogaté felé, annak elbirdlasa folyamatban van. Az elbiralds
keretében, 2023. szeptemberében hidnypétlast kiildtek meg résziinkre, melynek megvalaszolisa
megtortént, ez alapjan varjuk a beszamol6 és elszamolas jovahagyasat.

XI1. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 .. VAROSI TERULETEK REHABILITACIOJA
HAJDUBOSZORMENYBEN":

Hajdiboszormény Varos Onkorményzata a Teriilet- &s Telepiilésfejlesztési Operativ Program (TOP)
Leromlott varosi teriiletek rehabilitdcidja” targy felhivés keretében 499.998.000 Ft tamogatast nyert
el a ,,Vdrosi teriiletek rehabiliticioja Hajduboszorményben” cimfi, TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016
azonosit6szamu projekt megvaldsitasara.

Projekt révid tartalma:

A leszakad6 vagy leszakadéssal veszélyeztetett varosrészeken koncentraltan megnyilvanulé tarsadalmi
fizikai-gazdasagi problémak komplex médon valé kezelése a teriileten ¢16k tarsadalmi integraciojanak
closegitése érdekében. A hatranyokkal kiizdé csaladok, valamint a fiatalok integracios esélyeinek
novelése, olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzaljdk a hatranyaikat, csokkentik a deviancidikat,
segitik a megfeleld tarsadalmi mintak elsajatitasat a munka vilagéra val6 felkésziilésiiket, és erdsitik a
tarsadalmi részvételiiket.

Az infrastrukturalis beruhdzasok megvaldsitasi helyszine: Hajdtiboszérmény Déli-Lucernés varosrész,
mint szocidlis varosrehabilitacios akcioteriilet.

Onélléan timogathaté tevékenységek:

Lakofunkeiot erdsité tevékenység: Bolyai Janos utca 3-5-25. szam és Martinovics utca 37. szém alatti,
oOsszesen 17 db szocidlis bérlakas energiahatékonysagi feltjitdsa és komfortositasa (Indikatorszam
értcke: CO40 =17).

Onkorményzati szocialis bérlakasok felujitasa, Bolyai u. 3. sz. alatti 4 lakdsos sorhaz (A meglévd
lakéegységek brutto alapteriilete: 234 m2).

Onkorményzati szocidlis bérlakasok felujitasa, Bolyai u. 5. sz. alatti 6 lakdsos sorhaz (A meglévé
lakdegységek brutté alapteriilete: 339,02 m2)

Onkorményzati szocidlis bérlakasok felujitasa, Bolyai u. 25. sz. alatti 6 lakdsos sorhaz (A meglévd
lakéegységek brutt6 alaptertilete: 194,02 m2)

Onkorményzati szocilis bérlakasok felujitdsa, A Martinovics Ignac utca 37. sz. alatti 117,03 m2-es
meglévo lakodépiilet felnjitasa.

Valaszthato, 6nalléan nem tamogathaté tevékenységek: (Indikatorszam nem tarsul hozzajuk.)
Kozdsségi és szocialis funkeiot szolgdlé tevékenységek: Esze Tamds utca 2-4. szém alatt talalhato
tanoda roma kozosségi hdzként torténé hasznositasa atalakitassal és részleges feltjitassal.

Tanoda épiilet feltjitasa. Az Esze T. u. 2. sz. alatt talalhaté, meglévd tanoda brutté alapteriilete 223,39
m2. Az ¢pitési telken a meglévd tanoda épiilet atalakitédsa és energetikai korszerlisitése és
akadalymentesitése.

Kozbiztonsagi funkcio, a kozbiztonsag javitasat, a fejlesztés eredményeinek meg6rzését szolgald
tevékenységek az akcidteriileten: kamerarendszer és wifipont kiépitése

Térfigyel6 kamerarendszer kiépitése. A Déli-Lucernds varosrész teriiletén S par (6sszesen 10 db)
térfigyel6kamera kihelyezése és 1 db Wifi hotspot kialakitdsa, a sziikséges optikai kéabelfektetéssel
(beleértve annak tervezését és engedélyeztetését).

Egyéb kapesolodo fejlesztések:

salakos futballpélya és szabadtéri kondipark kialakitasa az akciéteriileten.

Kondipark kialakitasa. Burkolat épitése 30 cm vtg. homokagyazattal, betongerendaba rakott
gumiszegéllyel lehatdrolva, 5 db kiiltéri kondi eszkéz kihelyezésével.

Salakboritast labdartgépalya kialakitasa. Burkolat ¢pitése vorossalak rétegekkel, betongerendaba
rakott gumiszegéllyel lehatarolva 648 m2-es feliilet kialakitasaval.

Utfejlesztés: Esze Tam4s utca feltjitasa aszfaltburkolattal, Bél Maty4s utca stabilizalasa zazott kével,
Fazekas Mihaly utca bovitése, feltjitasa aszfalt burkolattal.



Esze Tamas utca utburkolatanak feltjitasa. Az Esze Tamas utcan az Ovoda elétt az aszfaltburkolat jo,
igy a régi helyett U] teljes szerkezetli aszfalt ut a Balassi utcai saroktol indul végig a Biré Lajos utcaig
400 méter hosszan, 4 méter szélességben.

Fazekas Mihaly utca feltjitasa. Kiils6-Szoboszloi utca csatlakozastol 0) két savos 6 m széles
aszfaltburkolatu Ut épitése a Fazekas M. utcan a Semmelweis utcaig 280 m hosszan.

A beérkezett legkedvezobb ajanlatok részajanlatonként:

Rész neve: Onk. szoc. bérlakasok feltjitasa (Bolyai u.3.). Nett6 ajanlati ar: 50 997 240

Rész neve: Onk. szoc. bérlakasok feltjitasa (Bolyai u. 5.). Nett6 ajanlati ar: 68 979 592 2.

Rész neve: Onk. szoc. bérlakasok feltijitisa (Bélyai u.25.). Nett6 ajanlati ar: 49 041 524

Rész neve: Onk. szoc. bérlakasok feltjitasa (Martinovics 37.). Nett6 ajanlati ar: 23 243 193

Rész neve: Salakboritasu labdartigopalya kialakitisa. Nett6 ajanlati ar: 10 113 210

Rész neve: Kondipark kialakitasa. Netté ajanlati ar: 7 702 626

Rész neve: Esze Tamas utca Gtburkolatanak felujitasa. Netto ajanlati ar: 83 247 343

Rész neve: Fazekas Mihaly utca felgjitasa. Nett6 ajanlati ar: 89 610 274

Rész neve: Tanoda épiilet felajitasa. Nettd ajanlati ar: 38 882 246

Rész neve: Térfigyeld kamerarendszer kiépitése. Netto ajanlati ar: 6 475 860

Osszesen netté: 428 293 108- Ft + AFA, ami brutt6 543 932 247- Ft. Ez 88 932 247- Ft-al haladta meg
a palyazati rendelkezésre all6 forrast.

2023.09.05-én Hajdliboszérmény Varos Onkorményzatanak Képviselé-testiilete a ,,Vérosi teriiletek
rehabilitdcidja Hajduboszorményben” targyaban, a Kbt. 117. § szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras 6.,
9., és a 10. részét eredménytelennek nyilvanitotta a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontja és (4) bekezdése
alapjan, mivel a rendelkezésére all6 palyazati fedezet 6sszege nem elegendé a szerz6dés megkotéséhez.
Emiatt a kovetkez6 miiszaki tartalom valtozas szeretnénk megvalositani.

Megvaldsitasra kertlilne:

Lakofunkcidt erdsitd tevékenység: Bolyai Janos utca 3-5-25. szam és Martinovics utca 37. szam alatti,
Osszesen 17 db szocialis bérlakas energiahatékonysagi felujitdsa és komfortositasa. (Indikéatorszam
értéke: CO40 =17)

Onkormanyzati szocialis bérlakasok felujitasa, Bélyai u. 3. sz. alatti 4 lakasos sorhdz (A meglévé
lakéegységek brutté alapteriilete: 234 m2).

Onkormanyzati szocialis bérlakasok felujitasa, Bélyai u. 5. sz. alatti 6 lakasos sorhdz (A meglévd
lakoegységek brutto alapteriilete: 339,02 m2)

Onkormanyzati szocialis bérlakasok felujitasa, Bolyai u. 25. sz. alatti 6 lakasos sorhaz (A meglévé
lakoegységek brutto alapteriilete: 194,02 m2)

Onkormanyzati szociélis bérlakéasok feltjitasa, A Martinovics Ignéc utca 37. sz. alatti 117,03 m2-es
meglévo lakoépiilet feljitasa.

Egyéb kapcsolodo fejlesztések: Valaszthato, 6nalléan nem tamogathaté tevékenységek (Indikatorszam
nem téarsul hozzajuk.)

Salakos futballpalya kialakitasa az akciodteriileten.

Salakboritasu labdartgopalya kialakitasa. Burkolat épitése vorossalak rétegekkel, betongerenddba
rakott gumiszegéllyel lehatarolva 648 m2-es feliilet kialakitasaval.

Utfejlesztés: Esze Tamas utca feltjitasa aszfaltburkolattal, Bél Maty4s utca stabilizalasa zuzott kével,
Fazekas Mihaly utca bovitése, felgjitasa aszfalt burkolattal.

Esze Tamas utca utburkolatanak feltjitasa. Az Esze Tamds utcén az Ovoda el6tt az aszfaltburkolat jé,
igy a régi helyett 4j teljes szerkezetli aszfalt ut a Balassi utcai saroktol indul végig a Bird Lajos utcaig
400 méter hosszan, 4 méter szélességben.

Fazekas Mihaly utca felujitasa. Kils6-Szoboszl6i utca csatlakozastol 0j két savos 6 m széles
aszfaltburkolatu ut épitése a Fazekas M. utcan a Semmelweis utcaig 280 m hosszan.

Nem keriilt megvalositasra. Valaszthatd, 6nalléan nem tamogathatd tevékenységek. (Indikatorszam
nem tarsul hozzajuk.) 2023.09.05-én Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete
a ,,Varosi teriiletek rehabiliticioja Hajdub6szorményben” targyaban, a Kbt. 117. § szerinti nyilt
kozbeszerzEsi eljarés 6., 9., és a 10. részét eredménytelennek nyilvanitotta a Kbt. 75. § (2) bekezdés



b.) pontja és (4) bekezdése alapjan, mivel a rendelkezésére 4ll6 palyazati fedezet dsszege nem elegend§
a szerz6dés megkotéséhez.

Miiszaki tartalom csdkkentés elemei:

Ko6z0sségi €s szocidlis funkcidt szolgdld tevékenységek: Esze Tamas utca 2-4. szam alatt talalhaté
tanoda roma k6zosségi hazként t6rténé hasznositasa atalakitassal és részleges felgjitassal.

Tanoda épiilet feldjitasa. Az Esze T. u. 2. sz. alatt talalhat, meglévé tanoda brutté alaptertilete 223,39
m2. Az épitési telken a meglévé tanoda épiilet atalakitisa &s energetikai korszerlisitése és
akadalymentesitése.

Kozbiztonsagi funkcid, a kozbiztonsdg javitasat, a fejlesztés eredményeinek megérzését szolgald
tevékenységek az akciotertileten: kamerarendszer és wifipont kiépitése

Térfigyel6 kamerarendszer kiépitése. A Déli-Lucernds varosrész teriiletén 5 par (Osszesen 10 db)
terfigyel6kamera kihelyezése és 1 db Wifi hotspot kialakitdsa, a sziikséges optikai kabelfektetéssel
(beleértve annak tervezését és engedélyeztetését).

Egyéb kapcsolddo fejlesztések:

szabadtéri kondipark kialakitdsa az akci6teriileten.

Kondipark kialakitdsa. Burkolat épitése 30 cm vtg. homokagyazattal, betongerendaba rakott
gumiszegéllyel lehatdrolva, 5 db kiltéri kondi eszkoz kihelyezésével.

A fentickben ismertetett forrashidny miatt Hajdiboszérmény Varos Onkorményzata nevében
koltségndvekmény tdmogatast kérelmezett a TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 azonosité szamu,
»varosi teriiletek rehabilitaciéja Hajdubdszorményben” cimii projektiink esetében. Kérelmeztiik, hogy
biztositsak onkormanyzatunk részére a hidnyzd bruttd 18.346.768.-Ft-ot koltségnévekmény
formajaban, amit a 4. szerzddésmodositési kérelemben jova is hagytak.

Igy a projekt 100%-ban elszdmolhat6 teljes koltségvetése: 518 344 768 Ft

2024.01.15-én kertilt sor a zar6 kifizetési kérelem és beszamold beadaséra.

A palyazat pénziigyi és szakmai, helyszini ellendrzése megtortént. A hidnypétlasi jegyzékben
szerepl6 feladatok megoldésa folyamatban van.

XIII. _TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 ,.SZEGREGALT TERULETEK KOMPLEX PROGRAMMAL,
TORTENO FELZARKOZTATASA HAJDUBOSZORMENYBEN"

Hajduboszormény Varos Onkormanyzata a Déli-Lucernds varosrészben killonbszé kozosségfejlesztést
célz6, tarsadalmi integraciot elésegité programokat kivént megvalositani az ott €16 alacsony tarsadalmi
statuszu lakossag korében. A projekt keretében 2 db eljarast lefolytattunk le. Az 1. eljaras keretében
szocialis munkas, start asszisztens, mentor beszerzése, valamint térekvés a foglakoztatas el6segitésére-
tanacsadds, Szocidlis és gyermekjoléti szolgaltatasok a Déli-Lucernés varosrészen, fejlodjiink egyiitt
mozgasban €s kommunikécioban, identitas erdsitd, képzési és tanuldsi motivaciot segitd program cimi
programelemek lebonyolitéjanak beszerzése tortént meg. A 2. eljaras keretében pedig blinmegel6zési,
kozbiztonsag javitdsat elésegitd, munkaerdpiaci integraciés programok, sportnapok keriiltek
meghirdetésre.

Az 1. kozbeszerzési eljards

1. részajanlat (Szocialis munkésok és szocidlis asszisztensi szolgaltatasok)

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 25 164 000 Ft

2. részajanlat (Start asszisztensi szolgaltatas)

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 1 656 000 Ft

3. részajanlat (Mentoralas)

Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva): 5 443 200 Ft

4. részajanlat (Tanacsadas)

Netté ajanlati ar (Ft-ban megadva): 2 803 900 Ft

5. részajanlat (Szocidlis és gyermekjoléti szolgaltatasok)

Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva): 7 967 000 Ft

6. részajanlat (Fejlodjiink egyiitt mozgéasban és kommunikacioban)

Netté ajanlati ar (Ft-ban megadva): 7 094 500 Ft

7. részajanlat (Hagyomanyérz9 programok)



Netté ajanlati ar (Ft-ban megadva): 3 549 300 Ft

Tovabba szerz6dés modositas valt sziikségessé:

Hajduboszormény Varos Onkorményzata a TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 azonosité szamu,
»Szegregdlt teriiletek komplex programmal torténd felzarkéztatdsa Hajdiboszorményben” targyt
projekten beliil 1. kdzbeszerzési eljarast a Képviseld-testiilet eredményesen lezarta 2022.09.15-én a
207/2022. (IX.15) Onk. szdm0 hatarozataval, mely keretében a legjobb ar-értékaranyu érvényes
ajanlatot valamennyi (1-7.) részajanlat tekintetében a Csaladpedagogiai Egyesiilet (4220
Hajdub6szormény Désany Istvan utca 1-9.) ajanlattevd tette, Gsszesen nettd 53.677.900 Ft dsszegben
az alabbi részajanlatok tekintetében:

1. részajanlat (Szocidlis munkasok és szocialis asszisztensi szolgéltatiasok) a szolgaltatas netto dija:
25.164.000 Ft

2. részajanlat (Start asszisztensi szolgaltatas) a szolgaltatas netto dija: 1.656.000 Ft

. részajanlat (Mentoralas) a szolgaltatas nettd dija: 5.443.200 Ft

. részajanlat (Tanacsadas) a szolgaltatas netto dija: 2.803.900 Ft

. részajanlat (Szocialis és gyermekjoléti szolgaltatasok) a szolgaltatas nett6 dija: 7.967.000 Ft

. részajanlat (Fejlodjiink egyiitt mozgasban és kommunikacidban) a szolgaltatas nett6 dija: 7.094.500
Ft

7. részajanlat (Hagyomany6rzé programok) a szolgaltatas netté dija: 3.549.300 Ft

A Csaladpedagdgiai Egyesiilet (4220 Hajdibosz6rmény Désany Istvan utca 1-9.) 2023. évi vallalkozoéi
arbevétele 2023.05.15-¢én elérte a 12 millio forintos alanyi mentes értékhatart, amely utan hivatalosan
tajékoztatta az Snkormanyzatot az adészam valtozasrol. Ez azt jelenti, hogy az ad6szam valtozasa utan
szolgaltatasainak ellenértékét +AFA fogja terhelni. 2023.05.15-ig benyujtott szamlainak az dsszege
16.723.200 Ft volt, ami alanyi mentesen Kkeriilt kiszamlazésra. A fennmaradé 0sszeg nettd 36.954.700
Ft + afa lesz ami miatt sziiksége s a szerz6dés moédositast elvégezni, illetve a CSPE 1. és a 2.
részajanlatdhoz kapcsolodd szerzodést a mérfoldkdé modositasok, a projekt fizikai befejezésének
tolodasa, és a sikeres befejezés miatt sziikséges hosszabbitani 1 honappal, mert az eredeti szerz6dés 12
hénapra szol 2022.10.15-t61 2023.10.15-ig. Ezt sziikséges 2023.11.15-ig hosszabbitani.

Tébbletforras igény:

Afa valtozas miatti szerz6dés modositas tobblet forras igénye: 9.977.769.- Ft

1. és a 2. részajanlati szerz6dés 1 hoénapos hosszabbitiasa miatt: 2.838.450.- Ft

Osszesen: 12.816.219 Ft 6sszeg, ami a palyazatbél finanszirozhato.

A 7 db szerz6dés az alabbiak szerint modosult:

részajanlateredeti részajanlat a szolgaltatas nett6 dija: nettd 25 164 000,- Ft, azaz netté Huszonotmillid-
szazhatvannégyezer forint”

Modositott szerzoédéses rendelkezés:

5.1. A Vallalkozdt a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozéi dij illeti
meg:

a szolgaltatas dija:

netté 12 582 000.-Ft + 0 % AFA, azaz brutté 12 582 000 forint

- Afa valtozas miatti rész nett6 12 582 000,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 15 979 140 forint.

- 3.1. A teljesités hatarideje: Szerz6déskotéstdl szamitva 13 honap

1 hénapos szerzdés hosszabbitas miatt plusz igény (eredeti vallalasi ar nettd 2.097.000 Ft/honap volt)
nett6 2.097.000.-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 2.663.190.-Ft )

netté 14.679.000.- Ft + 27 % AFA, azaz brutté 18.642.330 Forint.

részajanlat

eredeti részajanlat a szolgaltatds netté dija: nettdé 1 656 000,- Ft, azaz nett6 Egymillio-
hatszazotvenhatezer forint

Modositott szerzodéses rendelkezés:

5.1. A Vallalkozot a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozéi dij illeti
meg:

a szolgaltatas dija:

nettd 966 000,-Ft + 0% AFA, azaz brutté 966 000 forint
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- Afa véltozas miatti rész netté 690 000,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 876 300 forint

- 3.1. A teljesités hatérideje: Szerz8déskotéstdl szamitva 13 honap

1 hénapos szerz6dés hosszabbitas miatt plusz igény (eredeti vallalasi ér nettd 138.000 Ft/hénap volt)
nettd 138.000.-Ft + 27 % AFA, azaz bruité 175.260.-Ft )

nettd 828.000.- Ft +27 % AFA, azaz brutt6 1.051.560 Forint.

részajanlat

eredeti részajanlat a szolgdltatds netté dija: nettd 5 443 200, Ft, azaz netté Otmillio-
négyszaznegyvenharomezer-kettészaz forint”

Moddositott szerz6déses rendelkezés:

»5.1. A Villalkozot a 2.1 pontban meghatéarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozoéi dij illeti
meg:

a szolgaltatas dija:

nett6 3 175 200,- Ft + 0% AFA azaz brutté 3 175 200 forint

nettd 2 268 000,- Ft + 27 % AFA azaz brutté 2 880 360 forint”

részajanlat

eredeti részajanlat a szolgéltatds nettd dija: nettdé 2 803 900,- Ft, azaz netté Kétmillio
nyolcszazharomezer-kilencszaz forint”

Moédositott szerz6déses rendelkezés:

»>.1. A Vallalkozot a 2.1 pontban meghatérozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozéi dij illeti
meg:

a szolgéltatas dija:

nett6 2 803 900,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 3 560 953 forint”

részajanlat

eredeti részajanlat a szolgaltatds netté dija: netté6 7 967 000,- Ft, azaz netté Hétmillio-
kilencszazhatvanhétezer forint”

Modositott szerzodéses rendelkezés:

»2.1. A Vallalkoz6t a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozoi dij illeti
meg:

a szolgaltatas dija:

netté 7 967 000 Ft,-Ft + 27 % AFA Ft, azaz brutté 10 118 090 Ft forint”

részajanlat

eredeti részajanlat a szolgiltatds netté dija: netté 7 094 500,- Ft, azaz nett6 Hétmillié-
kilencvennégyezer-otszaz forint

Modositott szerzoédéses rendelkezés:

»0.1. A Villalkozot a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozoi dij illeti
meg:

a szolgaltatas dija:

netté 7 094 500,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 9 010 015 forint”

részajanlat .

eredeti részajanlat a szolgaltatds nettd dija: netté 3 549 300,- Ft, azaz netté Harommillio-
Otszaznegyvenkilencezer-haromszaz forint”

Modositott szerzddéses rendelkezés:

»>.1. A Vallalkoz6t a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozéi dij illeti
meg:

a szolgaltatas dija:

netté 3 549 300 Ft Ft,-Ft + 27 % AFA Ft, azaz brutté 4 507 611 forint”

A 2. kozbeszerzési eljaras:

Ajanlatkéré Hajdiboszormény Véros Onkorményzata 2023. julius 24. napjan a Kbt. 112, § (1)
bekezdés a) pontja alapjan a Kbt. 117. § szerinti sajat beszerzési szabalyok alkalmazasaval nyilt
kozbeszerzési eljarast inditott a targyban megjellt cimmel hét részajanlati korben ,,TOP-5.2.1.
szegregatum 2. eljaras” targyban. Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata a TOP-5.2.1-15-HB1-



2020-00021 ,,Szegregalt teriiletek komplex programmal torténd felzarkéztatasa Hajdubdszorményben
cimii projekt részeként inditotta az eljarast.

A Kozbeszerzési Bizottsag az eljarast megindité ajanlattételi felhivast és dokumentaciot elfogadta.
Azels6 eljaras (150/2023. (V1.15.) KB. szam1 hatarozata alapjan keriilt meginditasra, de visszavonasra
keriilt és az Gjboli eljards atdolgozott ajanlati felhivast és miiszaki dokumentaciot tartalmazott. Az
atdolgozas soran tisztazasra keriilt, hogy melyik részajanlat képzés és az FKTV hatdlya alé tartozik (1-
es, 2-es, 3-as és 5-0s), illetve melyik (4-es, 6-0s, 7-es) egy¢éb szolgaltatas kategdriaba. A Kozbeszerzési
Bizottsag 2023.07.12-én a 162/2023. (VII.12.) KB. szdmu hatarozataval az eljarast megindito
ajanlattételi felhivast és dokumentaciot elfogadta és a fent emlitett javitassal kerlilt meginditasra.

A 7 részajanlattételi lehetdséget tartalmazo kdzbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa a Kozbeszerzési
Ertesit6 2023. julius 26-1 szaméaban K. E. 14272/2023. iktat6szam alatt jelent meg.

A 7 részajanlat targya az alabbiak:

Munkaerd-piaci integracios program: ,,Toérekvés a foglalkoztatas eldsegitésére szamitogép kezeloi
oktatas”.

Csoportmunkéban torténd egyiittmiikodés kompetencia fejlesztés. Megvalositas: ,,Gazdalkodj okosan”
Haztartastani gazdasagi ismeretek Pénziigyi, csaladszervezési és életvezetési tanacsadasok,
adossagkezelési szolgaltatas, tandcsadas.

Biinmegel6zés ¢s kozbiztonsdg erdsitésével kapcsolatos képzési, szemléletformalé programok
prevencios eldadas. Megvalodsitas: ,,Blinmegel6zést és k6zbiztonsag erdsitésével kapcsolatos képzési,
szemléletformald programok”. Blinmegelézés és kozbiztonsag erGsitésével kapcsolatos képzési,
szemléletformalé programok. Stratégia és prevencié: eldadasok, vagyonvédelmi kiallitas,
Onszervezddés szervezés. Megvalositas: ,.Blinmegelozést és kozbiztonsag erdsitésével kapcsolatos
képzési, szemléletformald programok™.

Sportolj az egészségért program. Torekveés az egészségfejlesztésre: egészségiigyi programok beleértve
prevencids, mentalhigiénés programokat. Megvalosulas: No6i/leany kézilabda-edzések
Energiahatékonysagi és alapvet6 miiszaki ismeretek képzés. Egyiittmikodés kozosségi €s egyéni
szintli tarsadalmi integracio feltételeinek megteremtése céljabol. Az érintett lakossag bevonasat, a
beilleszkedést segitd programok, akciok. Megvalosulas: Alacsony/létminimum alatti jovedelmd,
elsGsorban szocidlis transzferekbdl, illetve minimalbérb6l gazdalkodd csaladok, a varosrész harom
szegregatumanak teriiletér6l egyenlé aranyban (25-25-25 csalad). A lakasfelujitas altal érintett
haztartasok egy-egy tagja mindenképp részesiil a képzésben.

Start asszisztensi szolgaltatas: Hajduboszormény Deéli-Lucernas varosrészén nagy létszamu roma
lakossag ¢1. A start asszisztensnek a tevékenység hatékony ellatdsahoz roma szarmazasunak kell lennie,
hid szerepét kell betoltenie a roma €s nem roma lakossag kozott. Alapvetden segitenie kell a palyazat
célkitiizéseinek megvalosulasat. Feladatai kozé tartozik a segitség nyujtds a célcsoport tagjainak
kivélasztasdban, motivacidjuk elésegitése. Olyan start asszisztensre van sziikség, aki véllalja roma
identitdsat, ismeri a romék szokasait, hagyomanyait, eligazodik a helyi romak egymadas kozti
viszonyaban, valamint egyarant birja a romak és nem romak bizalmat.

Sportnap-Jatszohaz: Egyiittmilkodés a kozosségi és egyéni szintl tarsadalmi integracio feltételeinek
megteremtése céljabol

Beérkezett ajanlatok:

1. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 6 294 420

2. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva): 10 987 670

3. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva): 8 003 004

4. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Netté ajanlati ar (Ft-ban megadva): 7 264 600

5. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva): 3 172 150

6. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:



Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 1 155 600
7. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:
Netto6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 4 782 800

A program a TOP-4.3.1-es projekttel parhuzamosan és Ssszekapesolédva valosult meg.
2024.01.15-ig kellett benytjtani a zaré beszamol6t.

A palyazat Kincstéri helyszini pénziigyi és szakmai ellendrzése februar végén lesz.

XIV. A HAJIDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
RENDEZVENY FUNKCIOINAK FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00030):

Hajduboszérmény Véros Onkorményzata sikeresen palyéazott ,, A Hajdubdszorményi Fiirdbkerti
Rendezvény és Turisztikai SzabadidSpark rendezvény funkcidinak fejlesztése” targyu, TOP-1.2.1-15-
HB1-2020-00030 azonosité szdmu projekt megvaldsitéasara, mely keretében netté 80.291.023 Ft
tamogatast nyert el.

Hajdiboszormény Varos Onkorményzata a helyi és térségi szintll turizmus fejlesztése érdekében
erdsiteni kivanja a Hajdibssz6rményi Fiirddkerti Rendezvény és Turisztikai Szabadidéparkjanak a
rendezvény funkeioit. A projekt keretében a Hajduboszorményi Fiirdékerti Rendezvény és Turisztikai
Szabadidépark teriiletén egy uj, a rendezvények kiszolgalasara alkalmas épiiletet kivan megépiteni
dnkormanyzatunk.

Rendezvények lebonyolitasahoz 0j kiszolgald épiilet (szociélis blokk) megépitése torténik kb. 135 m2-
es alapteriilettel. A kiszolgald épiiletben helyet kapnak az aldbbi helyiségek: Férfi WC; N6i WC,
El6tér; Férfi zuhanyzo; Néi zuhanyzo; Akadalymentes WC zuhanyzéval; Férfi 61t6z6 WC-vel és
zuhanyzoval; N6i 6lt6z6 WC-vel és zuhanyzéval; Kazanhdz, takaritdszer tarold. Az éptilet koriil,
illetve annak megkézelitését segitends kb. 418 m2 jarda, ut keriil térkével leburkolasra.

Az Uj épilet megvalésitdsa épitési engedély koteles tevékenység, igy megvalodsitdsahoz mind
engedélyes szintli, mind kiviteli szintii tervdokumentumok sziikségesek. Ezeket a terveket is a P-
Tervezériroda Kft. készitette el.

A tervek alapjan a nyilt kézbeszerzési eljaras lefolytatasra keriilt a kivitelezé cég kivélasztaséra. A
kozbeszerzési ajanlatok értékelése, birdlata az Snkorményzat Kozbeszerzési Bizottsdga részérdl
megtortént, illetve a KFF jovahagyasat kovetden az eljaras lezaro dontés 2023, aprilis 14-én sziiletett
meg a képvisel6-testiilet részérdl. A kivitelezési szerzédés a szerzddéskotési moratérium leteltét
kovetben 2023. méjus 8-i datummal alairasra keriilt a legkedvezSbb érvényes ajanlatot benyujtd
TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet 4tad4séra 2023. madjus 12-én kertilt sor, mely datumtdl 7 honap
all a kivitelez6 rendelkezésére az épiilet megépitésére. Az épiilet kivitelezés jelenleg szerkezetkész
allapotot ért el. A kivitelezés miiszaki ellendrzését a P-Tervezdiroda Kft. latja el.

A beruhazas sikeresen zar6dott 2023. december 31. Minden szdmla kifizetésre keriilt. Jelenleg a
munkatertilet dtadasa van folyamatban, valamint elinditasra keriilt a hasznalatbavételi engedély.
Megtortént a hasznélatbavételi engedély beszerzése. A zar6 beszamol6 elfogadasa folyamatban van.

XV. HUMAN _ SZOLGALTATASOK  FEJLESZTESE _ HAJDUBOSZORMENY, GORBEHAZA,
UJSZENTMARGITA, UJTIKOS S FOLYAS TELEPULESEK ESETEBEN (EFOP-1.5.3-16-2017-00014):
A, Humdn szolgdltatdasok fejlesztése Hajduboszormény, Gérbehdza, Ujszentmargita, Ujtikos és
Folyds telepiilések esetében” cimii tamogatdsi kérelem az EFOP-1.5.3-16 kédszamu, ,, Humdn
szolgdltatdsok fejlesztése térségi szemléletben — kedvezményezett térségek” cimii felhivas keretében
kertilt benytjtasra. A megitélt 500 milli6 forint &sszegli vissza nem téritendd europai unids timogatés
segitségével folyamatban van a human szolgaltatdsok fejlesztését célzé projekt megvalositasa
Hajdiboszérményben és térségében.

A projektet az EFOP-1.5.3-16-2017-00014 kédszam paly4zat keretében konzorciumban valdsitja meg
Hajdibsszormény Varos Onkormanyzata. A  konzorciumi partnerek: Goérbehaza Kozség
Onkormanyzat, Ujszentmargil'u Kozség Onkormanyzata, Ujtikos Kozség Onkorményzata, Folyas
Ko6zség Onkormanyzata, Hajdu-Bihar Megyei Onkorményzat és egy civil szervezet, a Keleti




Fécsatorna Egyesiilet. A konzorcium vezetdje Hajdiiboszérmény Varos Onkormanyzata. A
konzorciumi 6nkormanyzatok &sszes lakonépessége: 35.921 6.

A projekt keretében Hajdubdszérmény, Gorbehaza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyas telepiiléseken
szamos humanszolgaltatas fejlesztést szolgald tevékenység, program, rendezvény, beruhdzas és
eszk6zbeszerzés valdsult meg az elmult években.

A tdmogatasi szerzédés (TSZ) 4. sz. médositasi kérelme 2022. december 28-an benyujtasra keriilt. A
TSZ modositasi kérelemben a projekt fizikai befejezési hataridé 2022. december 31-r61 2023. majus
31-re torténd modositasat nyujtottuk be, valamint a projekt koltségvetése modosult.
Hajduboszormény Varos Onkormanyzata a ,, Humdn szolgdltatdsok fejlesztése Hajduboszormény,
Gorbehdza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyds telepiilések esetében” targyu, EFOP-1.5.3-16-2017-
00014 azonositdé szamu projekt keretében 2021. december 8. napjan szerzédést kotott a Szabadhajdu
Koézmiivelddési Média és Rendezvényszervez6 Kézhasznti Nonprofit Kft-vel, egyes, a palyazat keretén
beliil megvalositani kivant programok és rendezvények megszervezése, valamint a projekt kételez
nyilvanossagi elemeinek biztositasa érdekében. A hivatkozott szerz6dés 1. szamu mellékletét képezi
ezen programok megnevezése, a szolgaltatas tartalma, az alkalmak szdma és tervezett idépontja,
valamint a megvaldsitani kivant feladatok tételes felsoroldsa. A szerzodés szerint a Szabadhajda
Kozmivelédési Média és Rendezvényszervezd Kozhaszni Nonprofit Kft. 25 program lebonyolitasat
és megszervezesét vallalta, azonban ezek koziil 10 program valosult meg a szerzédésben meghatarozott
idépontban, a tobbi 15 program megszervezésére és lebonyolitasara a szerzédésben meghatarozott
hataridén tal keriilt sor.

A projekt zar6 id6szakdban egy két napos Tavaszi fesztival keriilt lebonyolitasra
Hajdub6szorményben, melyhez kozbeszerzési eljarast volt sziikséges lebonyolitani. A kézbeszerzési
eljarast lebonyolito felelds akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsadd (FAKSZ) kivalasztasara beszerzési
eljaras keriilt lefolytatasra, mely soran a legkedvezdbb éarajanlatot a T-CAPTATIONE Kft. adta. A
fesztivallal kapcsolatban a nyilt kozbeszerzési eljards kiirasra keriilt, a beérkezett ajanlatokat
Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzatanak Képvisel-testiilete 2023. aprilis ho 14-én megtargyalta.
A legkedvezdbb ajanlatot a kozbeszerzési eljaras 1. részének vonatkozasaban a Hajdu7 Korlatolt
Felelosségli Tarsasag adta nettd 8.994.331,-Ft 6sszegben. A II. rész vonatkozdsaban szintén a Hajdu7
Korlatolt Felel6sségli Tarsasag tette a legjobb ar-értékaranyu érvényes ajanlatot, melynek §sszege nettd
11.292.110,-Ft. A szerz6dés a szerz6déskotési moratorium leteltét kovetden 2023, 4prilis 25. datummal
keriilt alairasra. 2023. aprilis 28-29-én sikeresen lezajlott a két napos rendezvénysorozat, melyrdl a
szakmai beszamolo6t, valamint az aldtdmasztd6 dokumentumokat a Hajdu7 Kft. mind a két nap
vonatkozasaban hidnytalanul benyujtotta az Onkormanyzat részére.

2023. majus 31-én a projekt lezéarult, a palyazat szakmai és pénziigyi lezardsdhoz sziikséges
beszamolok, fizetési kérelmek benyujtasra keriiltek, azok elbiral4sa van folyamatban a Kézremitk6dé
Szervezet részérol. A zaro kifizetések helyszini ellenérzése 2023. december 18-19-én lesz.

Jelenleg zajlik a projekt helyszini ellenérzése. Az els6 alkalom 2023. december 18-19-én, a masodik
2024. janudr 8. napjan, az utolsé alkalom 2024. januar 30. napjan esedékes, mely napig sziikséges a
felmeriilt hianyossagok potlasa.

A hianyossagok potlasa megtértént. A zaré beszamolohoz az anyagok digitalizasalasa folyamatban
van.

XVI. HAJDUBOSZORMENY-PROD KULTERULETEN MEZOGAZDASAGI UTAK FELUJITASA:

Az 6nkorméanyzat tavaly ismét benyujtotta timogatasi kérelmét a Széchényi 2020 program keretében
a ,, Kiilteriileti helyi kozutak fejlesztése” cimli VP6-7.2.1.1.-21 kodszam felhivasra a prodi kiilteriileti
ut vonatkozasaban.

A péalyazat sikeres, és 300 milli6 Ft Osszegli vissza nem téritendd tamogatasban részesiil az
onkormanyzat. A tdmogatds intenzitdsa: 95%. A projekt elszamolhaté koltségei Osszesen:
315.789.465,-Ft, igy a megvalositaishoz minimum 15.789.474,- Ft Osszegli Onerd sziikséges.
Amennyiben a megvaldsitds soran a tényleges bekeriilési koltség az elszaimolhatd koltségeknél
magasabb, akkor az tovabb néveli a biztositand6 neré mértékét. A palydzatban az utépitési projekt
teljes bekertilésének becstilt bruttd értéke - a tervezoi koltségvetés alapjan:358.957.761.- Ft, ezen beliil




az onerd: 58.957.777,-Ft, melyb6l 43.168.296,- Ft a nem elszamolhaté koltségre jutd onrész.
Természetesen a kivitelezésre vonatkozo kdzbeszerzési eljaras lefolytatasat kovetden lesznek ismertek
a konkrét bekertilési koltségek, mely akar magasabb, vagy alacsonyabb is lehet, mint a tervezéi becsiilt
koltség.

A palyazat benyujtasakor a képviseld-testiilet 146/2022 (V.26.) Onk. szamu hatarozatanak 15. pontja
alapjan Hajdubészérmény Varos Onkormanyzata elfogadta, hogy a VP6-7.2.1.1-21 koédszamu
. Kiilterileti helyi kozutak fejlesztése” targyn felhivasra benyujtott palyédzatanak nyertessége esetén a
megvaldsitdshoz sziikséges Gnerét a palyazattal érintett gazdalkodok részérél ezen célra atadott
pénziigyi hozzajarulasbol kivanja biztositani az 5nkormanyzat.

A projekten beliil tervezett épitési feladatok:

L. utszakasz a Tejhaz diilének a 0762/1 helyrajziszdmon nyilvéantartott szakasza, amely a Bagotai ttig
tart. Ezen az Utszakaszon jelenleg leromlott aszfalt burkolatu ut taldlhato, melynek a felujitasa szerepel
1,85 km hosszusigban. A palyazatban- az elkésziilt miiszaki terveknek megfeleléen- a meglévd
palyaszerkezet megerésitése, feltjitasa szerepel: a meglévé szilard burkolatra 10,0 cm vastagsagban
Z0/22 szemcsenagysagu kiékeld réteg keriil, majd erre 6,5 cm AC 16 lap (N) aszfaltbeton kétoréteg.
A munkaélatok nem engedélykotelesek. Az it a teljes tervezési hosszaban 2x1 sdvban aszfalt burkolattal
lesz ellatva, szegély nélkiil. A burkolatok mentén mindkét oldalon 1,0-1,0 méter széles stabilizalt padka
kertil kialakitasra. Arokrendezésre a projekten beliil nem Keriil sor.

II. utszakasz a Bagotai wit, amely 0676/2, 0734/1, 0715 helyrajziszdmokon van nyilvantartva. Ezen az
Gton jelenleg stabilizalt foldit talélhato, amely aszfalt burkolatot kap mintegy 2,5 km hosszisagban a
Barabas telephelyig. A munkalatok engedélykotelesek. Az utszakasz 3,5 méter burkolat szélességgel,
szegély nélkiil késziil. A szakaszon t6bb kitérd is létesiil. Az uj palyaszerkezet terv szerint: 20,0 cm
M22 fagyvédé réteg, 20,0 cm Z0/63 mechanikailag stabilizalt burkolat alap, erre 10,0 cm Z0/22 kiékel
réteg, majd 6,5 cm AC16 alap (N) aszfaltbeton kotéréteg. A burkolat mentén mindkét oldalon 20 cm
M63 mechanikailag stabilizalt padka késziil. Arokrendezésre nem keriil sor.

Mindkét utszakasz esetében az ttkeresztezédésekben a sarrazok is felujitasra keriilnek.

A pélyéazat benyujtasat megel6z6en a fejlesztendd utakhoz f5ldteriiletekkel kapcsoléd6 mezégazdasagi
vallalkozasok, illetve mez6gazdasagi 6stermelék egy része vallalta, hogy sikeres palyazat estén az 5 %
mérteki (15.789.474.-Ft) onerét atvallalja az dnkorményzattol. A palyézat a tervezdi koltségbecslés
alapjan keriilt benyujtasra és elfogadasra, mely alapjan viszont az onkormanyzatot terheld onerd
mértéke 58.957.77.-Ft, amely joval magasabb, mint amire a gazdalkodok eredetileg szdmitottak. Errol
¢s a fejlesztendé utak miiszaki paramétereirél ez év jilius hénapban levélben tajékoztattuk a
gazdalkodokat (20 egyéni ill. tarsas vallalkozas), és jeleztiik, hogy az Onkorményzat — bizva abban,
hogy a gazdalkodok a korabbi vallaldsaikat az 6ner biztositasa tekintetében jelenleg is fenntartjak- a
nyilt kozbeszerzési eljarast lefolytatja, mivel a beérkezé legkedvezdbb kivitelezdi arajanlat alapjan
lehet majd latni a projektben kotelezéen biztositandé onerd mértékét. A kivitelezd arajanlat
ismeretében személyes egyeztetést terveziink az érintett gazdalkodékkal, melynek soran sziikséges,
hogy nyilatkozataikat megerdsitsék az 6nerd nkorményzattdl torténd atvallalsa tekintetében.

A projekt megvalositasdhoz a felelés akkreditalt kozbeszerzé és a miszaki ellendr beszerzésére
iranyul6 beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt. A legkedvezdbb ajanlatot a kozbeszerzoi feladatok
cllatasara a Dr. Berecz Orsolya Kft adta netté: 1.800.000+27% AFA azaz, brutté:2.286.000.-Ft.
dsszeggel, mig a miiszaki ellen6ri feladatokra CSI-RI” 97 Bt nett6:2.300.00,-Ft + 27 % AFA, azaz
brutt6: 2.921.000.-Ft. 6sszeggel, igy veliik keriilt megkotésre a megbizasi szerzédés.

Az épitési munkdk kivitelezGjének kivalasztasa nyilt kozbeszerzési eljaras keretében keriil sor. Az
ajanlattételi felhivashoz sziikséges adatok egyeztetése és a miiszaki dokumenticié Gsszedllitasa
elkésziilt, kbzbeszerzének atadva.

A kivitelezd kivalasztasara irAnyul6 kozbeszerzési eljaras elindult. A felhivas 2024. januar 16-4n jelent
meg a kbzbeszerzési értesitében. Palyazni 2024, januér 29-éig lehet az utépitések kivitelezésére.

A kivitelezd kivalasztasara iranyul6 kozbeszerzési eljaras felhivasara 12 palyézat érkezett be.



Jelenleg a beérkezett ajanlatok pénziigyi €s miiszaki feliilvizsgalata van folyamatban.

XVII. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE II. TEM (TOP PLUSZ-1.1.1-
21-HB1-2022-00006):

A projekt Tamogatasi Szerzodése a felek részér6l alairasra keriilt és 2023. marcius 17. datummal
hatalyba 1€pett. A projekt befejezési hatarideje a tamogatasi szerzddésben foglaltak alapjan 2025.
augusztus 31-e.

Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolédod kozbeszerzési feladatokat
ellatd szaktandcsadd cég, melyre vonatkozdan a legkedvezObb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya
Tanacsadd, Kereskedelmi €s Szolgaltatdé Kft. nyujtotta be. A projekthez kapcsolddo tervezési feladok
vonatkozasdban a beszerzési eljaras eredményeképpen a nyertes P- Tervezoiroda Kft-vel kotott
szerz6dést az Snkormanyzat.

A tamogatasi el6leg lehivasa megtortént.

Hatra van még a miiszaki ellenéri, tovabba (a Kommunikacids Terv alapjan) a nyilvanossagi feladatok
ellatdsa vonatkozasaban a szakértok kivalasztasa, az ehhez sziikséges eljarasok elokészitése
folyamatban van.

A Nyugati Ipari park II. itemére vonatkoz6 fejlesztések megtervezése jelenleg folyamatban van a P-
Tervezbiroda Kft. részérol.

A tervezd a tervvel kapcsolatos hozzajaruld nyilatkozatokat megkérte a szakhatdsagoktdl, illetve a
kozmiiveket tizemeltetd cégektol.

XVIIl. A CSILLAGVAR OvopA KOLCSEY ES DOBO UTCAI FELADATELLATASI HELYEINEK
FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00015):

A projekt Tamogatasi Szerzodése a felek részérol alairasra keriilt és 2023. marcius 2. datummal
hatdlyba 1épett. A tervezbi feladatok ellatdsara iranyuld beszerzési eljards lefolytatisra Kkeriilt, a
legkedvezobb ajanlatot a P-TERVEZOIRODA Kft adta, akivel a szerz6dés aldirasra keriilt.
Beszerzésre keriilt a nyilvanossag biztositasa a Hajda 7 Kft. lett a nyertes ajanlatado. K6zbeszerz
kivalasztasra kerlilt. Helyszini bejaras sordn tisztdzasra keriilt a szomszédok telkén érintett munkalatok.
A teriilet hasznalatra az engedélyek beszerzésre keriiltek.

A kivitelezdre kdzbeszerzési eljaras keriil kiirasra az elkvetkezo iddben.

XIX. UJ HAZIORVOSI RENDELOK EPITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.2-21-HBI-
2022-00018):

A projekt Témogatasi Szerzddése a felek részérol aldirasra kertilt és 2023. februar 27. datummal
hatalyba lépett.

A tervezdi feladatok ellataséara iranyul6 beszerzési eljarés lefolytatasra keriilt, a legkedvez6bb ajanlatot
a P-TERVEZOIRODA Kft adta, akivel a szerz6dés alairdsra keriilt. Az engedélyes szintli
tervdokumentumok elkésziiltek, melynek engedélyeztetési eljarasa elinditasra Keriilt. Jelenleg az
engedélyes terv hianypétlasa van folyamatban, valamint a MAV engedélyek beszerzése.

A hianypotlasok benyujtasa folyamatban van.

XX. KEREKPARUT FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENY-HAJDUDOROG KOZOTT (TOP PLUSZ-1.2.1-
21-HB1-2022-00055):

A projekt Tamogatasi Szerz6dése a felek részEérdl alairasra keriilt és 2023. marcius 6. datummal
hatdlyba lépett. A projekt befejezési hatarideje a tdmogatési szerz6désben foglaltak alapjan 2025.
augusztus 31-e.

A Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzat részérdl készitett engedélyes és kiviteli szinti tervek
felhasznalasi joganak atadasa 6nkormanyzatunk részére megtdrtént.

A projekt rovid miiszaki tartalma: kerékparut épités Iskola utcatél a Bethlen utca-Dorogi utca
belteriileti szakaszon, illetve a 3502 j. allami ut kiilteriileti szakaszan Hajduvid mellett elhaladva
egészen Hajdiboszormény-Dorog kézigazgatasi hatardig. A kerékparut becstilt hossza 11,5 km.




Egyc¢b belteriileti szakasz: Korpona utcatdl a véros hataraig a Jokai, Hadhézi, Kiils-Hadhazi utak
mentén. Az elnyert timogatés 6sszege: 1.370.000.000.- Ft. Az elézetes koltségbecslések alapjan az
elnyert timogatés Osszege a palyazatban megjelslt miszaki tartalom teljes korii megvaldsitdsara nem
nydjt fedezetet, ezért szitkséges a muszaki tartalom és ezzel egyiitt az elkésziilt miszaki tervek
felilvizsgdlata. Miiszaki tartalom modositas esetén sziikséges tjabb tervek elkészitietése.

A miiszaki tartalom modositasa folyamatban van.

XXI. KEREKPAROS INFRASTRUKTURA _FEJLESZTES _HAJDUBOSZORMENY — DEBRECEN
VONATKOZASABAN (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00057):

A projekt Tamogatasi Szerz6dése a felek részérél aldirasra keriilt és 2023. marcius 20. datummal
hatalyba Iépett. A projekt befejezési hatérideje a tamogatasi szerzédésben foglaltak alapjan 2025.
augusztus 31-e.

A Hajdd-Bihar Megyei Onkorményzat részérél készitett engedélyes tervek felhasznalasi joganak
ataddsa 6nkormanyzatunk részére megtortént.

A projekt rovid miiszaki tartalma: kerékparut épités a Vasar tértél Kiilsé-Debreceni utca Tiizép telep
eldtti ut belteriileti szakaszon, illetve a 35 sz. 4llami ut kiilteriileti szakaszan a fout mellett elhaladva
egészen Hajdibdszérmény-Debrecen kizigazgatasi hataraig. A kerékparit becsiilt hossza 6,5 km.
Egyéb belterlileti szakasz: Matyas kirdly kortt- Szilagyi Erzsébet korut- Fazekas Gabor korat és a
Hunyadi Janos korat mentén.

Az elnyert tdmogatas osszege: 1.030.000.000.- Ft. Az eldzetes koltségbecslések alapjan az elnyert
tamogatas Osszege a palyazatban megjeldlt miiszaki tartalom teljes kor(i megvaldsitdsara nem nyujt
fedezetet, ezért szitkséges a muszaki tartalom és ezzel egyiitt az elkésziilt miszaki tervek
feliilvizsgélata. Miiszaki tartalom médosités esetén sziikséges ujabb tervek elkészittetése.

A miiszaki tartalom modositasa folyamatban van.

XXII. KEK- £S ZOLDINFRASTRUKTURA, VALAMINT KOZOSSEGI-SPORT FUNKCIOHOZ KAPCSOLODO
FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY TELEPULESEN (TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00075):

A projekt Tadmogatasi Szerzddése a felek részérdl alairasra keriilt és 2023. mércius 10. datummal
hatalyba Iépett. Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsol6do
kozbeszerzési feladatokat ellato szaktanacsadé cég, melyre vonatkozdan a legkedvezébb ajanlatot a
Dr. Berecz Orsolya Tandcsadd, Kereskedelmi és Szolgaltat6 Kft. nyujtotta be.

A nyilvéanossag biztositasat a Hajd7 Kft. végzi a marketing és szemléletformalé szolgaltatast a Zold
Kor Egyesiilet 1atja el.

Folyamatban van a tervezésre kiirt kdzbeszerzési eljaras, ami a kovetkezoket részajanlati lehetdségeket
tartalmazza:

1. részajanlat: Gyorosi kert:

Fejlesztési lehetdségek, tervezési koncepcid

A koncepcié megalkotasa soran a lakotombok altal hatérolt zoldfelilletek megujitasa, funkciéjanak
bdvitése a cél. A teriileten csak kis beavatkozasra van lehetéség, igy a régi utcabutorok cseréje, Uj
jatszoterek, illetve kiiltéri fitnesz park létrehozdsa valésulhat meg. Majdnem minden kiilonalld
zoldfelilleten be kell tervezni egy modern vonalvezetést, belsé uthalézattal, cserjékkel tagolt pihend
€s jatszoszigetet. A jatszoterek gyalogos ttjai szort stabilizalt burkolattal és beton kerti szegéllyel
épiiljenek ki. Az utak mentén padokat kell elhelyezni. A meglév fas szara vegetaciot kiegészitve be
kell tervezni pér szoliter fat, valamint a kozteriileten jol m{iksdd alacsony és kozépmagas cserjékbél
allo extenziv zoldsavot.

Burkolatok, szegélyek

A parkok rekredcids értékének novelése érdekében a zoldfeliiletet, elhelyezett funkciok kornyezetét
gyalogos utakkal sziikséges feltarni. Figyelembe véve a hasznalati célt és az anyagi lehetdségeket kis
frakciomérettel rendelkezd stabilizalt szért belsé uthaldzatot kell kialakitani. Beton kerti szegély
kialakitasa javasolt.

Utépités




A Gyorossy kert utburkolatdnak koporétegét fel kell marni, majd a meglévonek megfelelé magassagi
vonalvezetéssel 1j koporéteget kell épiteni. A burkolat melletti folyokat at kell épiteni. A nyugati
oldalon a gyephézagos betonlap burkolata parkolohelyeket el kell bontani, helyiikon betonké burkolatu
parkolohelyek (P50) épiilnek. A keleti oldalon 6 db 0j parkoléhely valdsuljon meg. A nyugati oldali
aszfalt jarda felgjitasra kerliljon. A Tizenharom Vértand utcén, a 1272/4. hrsz-u tizlet kérnyezetében,
a meglévo betonburkolatrél az aszfaltréteget le kell bontani, majd Gj aszfalt koporéteget kell épiteni. A
parkolohelyeket (P15) utburkolati jel felfestésével kell kijelolni. Az épiilet északi oldalan 6,0 m
szélességli belso ut, valamint 14 db merdleges allast parkolohely épiiljon.

Csapadékviz elvezetés

Gyorossy kert:

A csapadékviz elvezetésérdl viznyeléracsos aknak, valamint padkafolyokdk gondoskodnak. A
padkafolyokak tobb helyen is sériiltek, az aknak nem toltik be teljesen a funkcidjukat. kb. 395 fm 1j
60/200 tortvonalu folyoka beépitése és 0j 50 x 50 cm-es viznyeldakna beépitése sziikséges. A

csapadékviz az 4j viznyeld aknakon keresztiil a meglévé egyesitett szennyviz-csapadékviz csatornaba
folyhat.

Tizenhdarom vértanu utca:

Az utca egyik részén egy parkolo 1étesitését tervezziik személygépjarmiivek szamara, és Gj 50 x 50 cm-
es viznyeld késziiljon a parkold felilletén keletkezett csapadék elvezetésére. A tervezett parkolod
vizelvezetése kb. 83 fm zart csapadékviz elvezetd csatornaval megoldhatd. A tervezett csapadék
csatorna a meglévo egyesitett Tizenharom vértant utcédban taldlhaté szennyviz-csapadék csatornaba
vezetné az dsszegyljtott csapadékvizet.

2. részajanlat: BAROSS GABOR TER+EXTREM SPORTPALYA:

Baross Gabor tér

A zoldteriileti rekonstrukcid kialakitasinak célja a jelenleg elhasznaldodott, leromlott allapotban 1év6
terlilet megujitdsa. A tervezett zoldteriileti rekonstrukcio egyik legfébb eleme a meglévé teriilet
részbeni zoldfeliileteinek rekonstrukcidja, intenziv névényéalloményok felujitasa. A tervezés masodik
eleme Uj utcabutorok, padok és hulladékgy(ijték telepitése a parkositott teriileteken tul egy uj
emlékpark kialakitasa. Az 0j emlékpark célja a lakossag szamara kialakitani egy faiiltetésre alkalmas
zoldteriilet és park létrehozasa, ahol lehetségiik nyilik egy-egy fontos esemény alkalmaval egy-egy
emlékfa iiltetésére.

Extrém sportpalya

Az extrém sportpalyak kornyezete részben mar kialakult. Kordbban térké burkolat és kiilnbozod
berendezési targyak lettek elhelyezve. A koncepcidban par 0j, a megpihenést lehet6vé tevé pad jelenik
meg a meglévd burkolatok mellett. A szort burkolattal tervezett sdvokban a padok nem foglalnak el
hasznos kézlekedéfeliiletet. Uj novényzet csak oda keriilhet ahol nem lesz varhatoan taposésnak kitéve.
Novények terén csak extenziven fenntarthatd, ellenallo fajtakkal lehet tervezni. A burkolatok mellett
alacsony, burkolattél tdvolabb kézépmagas cserjéket kell betervezni. A meglévé fas szart vegetaciot
kiegészitve el lehet helyezni par szoliter fat is. Ezek a késébbiekben természetes médon fognak
arnyékolni és javitani a mikroklimat. A padok alatt a hasznalati célnak tékéletesen megfelel egy kis
frakciomeérettel rendelkez6 stabilizalt szort burkolat kialakitasa. A zéldteriilet fel6] beton kerti szegély
kialakitasa javasolt.

3. részajanlat: NAGY ANDRAS, OLAJUTO+GOMBOS AN. UTCAK:

Gombos Andras utca: A helyi adottsdgok figyelembevételével a csapadékvizek elvezetésének
biztositasara mederelemekkel burkolt csapadékvizelvezet6 arkokat kell betervezni, ezzel is biztositva
a keletkezd csapadékvizek irdnyitott lejutasat. A mederelemekkel burkolt arokszakasz ,,A”
tengelyterhelésre alkalmas fedlappal legyen ellatva. A tervezett burkolt arok befogaddja lesz a Gombos
Andrés utca 36. szam el6tti meglévé viznyel6 akna.

Nagy Andras utca, Kert utca: A helyi adottsagok figyelembevételével a csapadékvizek elvezetésének
biztositasara f6ldmedrii arkokkal és mederelemekkel burkolt csapadékvizelvezetd arkokat kell
betervezni, ezzel is biztositva a keletkez6 csapadékvizek iranyitott lejutasat. A tervezett drokrendszer




befogaddja az Olajtitd utcan 1évé csapadékvizelvezeté arok. Olajiits utca: A tervezési teriileten a
csapadé¢kvizek foldmedril rkokban burkolt drokban keriilnek elvezetésre. Az Olajiité utcdban meglévé
csapadékelvezetd drok mederkotraséra, illetve profilozasara lesz sziikség. Az arkok dsszekottetését @30
beton ateresszel kell biztositani.

4. részajanlat: CSONAKAZO-TO:

Hajdubdsz6rmény telepiilés E-i részén talalhatoak a Sosviztarozok. A tomeder feliszapolddott, eredeti
funkciéjat mar nem tudja ellatni. A tervezési teriileten két viztarozo taldlhatd. Az 1. sz. tarozd
feliszapolodott, ndvényzettel bendtt a felszine. Az §sszekoté miitargyak allapota nem megfelel6. A
tarozokkal parhuzamosan folyik a Brass6 ér E-i 4g 4+058 4+776 km szelvények ko6zotti szakasza.

A tarozo rekonstrukeioja soran az I. Tarozo D-DK-i oldalan mélyitett fenékszinttel, E-ENy-i oldalan 4
m szé€les csatorndt, illetve a fennmaradg teriilet sikra rendezését kell tervezni. A kiszorulé anyag a
Brassé ér L-i ag feltoltésénél kell felhaszndlni. A csatornéba jelenleg becsatlakozé csapadékviz
elvezetd rendszerek (Arad utcai drok, €s Damjanich utcai 4rok) atkotésre keriilnek az 1. &s II.
Tarozokba, azok puffertarozoként és arhullamcsokkentoként fognak szolgélni. A rekonstrukeié utén
vizgazdalkodas szempontjabol kedvezébb helyzet alakul ki. A tirozd csénakazétoként is
funkcionalhat, és kedvez6 vizi él6hely, élovilag alakulhat ki.

5. részajanlat: KONYVTAR:

Ajanlatkéro a targyi ingatlanon 1év6 meglévo Kertész Lasz16 Varosi Konyvtar lapostetd szerkezetének
magastetovel valo ellatasat, fiitéskorszertsitését, elektromos rendszerének feltjitasat tiizte ki célul,
valamint a projektaranyos akadalymentesitését is el kell végezni. A Hajduboszérmény Varos Helyi
Epitési Szabalyzataval és Szabalyozasi Tervével 6sszhangban el lehet végezni az épiilet magastetével
t0rténd ellatasat, akadalymentesitését.

A tervezésre irAnyul6 kozbeszerzési iranyul6 eljaras folyamaban van..

XXII1. HAJDUBOSZORMENYI BELTERULETI UTAK FEJLESZTESE (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-
00060):

A projektre a palyazatot 2022.06.01-én ny\jtotta be az Onkormanyzat. A palyazat kedvezd elbirdlasban
részesiilt. A timogatasi szerzodés 2023. 02.28.4n keriilt alafrasban. A projekt befejezési hatarideje a
tamogatasi szerz6désben foglaltak alapjan 2026. februar 1-e.

A projekt 6sszkoltsége: 699.999.998 . Ft.

A tamogatdsi intenzitas 100 %-os, 6nerd biztositdsa nem sziikséges.

A projekten beliil 17 db ut, illetve utszakasz épitését, feltjitdsat tervezi az 6nkormanyzat t5bb, mint 7
km hosszisagban.

A projekten belill a felelds akkreditalt kozbeszerzo beszerzése megtortént. A legkedvezobb ajanlatot a
Dr. Berecz Orsolya Kft. adta, igy vele lett megk6tve a megbizasi szerz6dés.

A kozbeszerzési dokumentumok eldkészitése a Kozrem(ikodé Szervezet és a Kozbeszerzési
Feliigyeleti F6osztaly (KFF) részér6l tortént jelzés alapjén Gjragondolasra keriilt. A megvaldsulashoz
sziikséges kdzbeszerzési eljaras elkezd6dott.

A KFF nem hagyta jova azt a kézbeszerzési felhivést, amely az engedélyes és kiviteli tervek készitését,
valamint az utak kivitelezési munkéinak végzésére irdnyulo kivitelezé kivalasztasat egyiitt tartalmazta.
Emiatt ktllon eljardsban torténik az utak tervez8jének, illetve kivitelez6jének palyaztatdsa.

A tervezésre iranyuld kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa 2024. januar 10-én jelent meg a
kdzbeszerzési értesitében. Az ajanlatételi hataridé 2024. januar 19-¢.

Sikeresen lezarult a kozbeszerzési eljaras, ennek eredményeképpen a tervezési szerzddések megkotésre
kertiltek.

XXIV. A BOCSKAI STRAND- S GYOGYFURDO ENERGETIKAI KORSZERUSITESE (TOP PLUSZ-
2.1.1-21-HB1-2022-00052):

A Téamogatasi Szerzddés alairasa a felek részérél megtortént, ezt kovetden megkiildésre keriiltek a
Magyar Allamkincstar Hajdu-Bihar Varmegyei Igazgatosaganak részére. A tAmogatasi szerz6désben
foglaltak alapjan a témogatasi szerz6dés hatélyba 1épésének napja: 2023. 4prilis 17.




Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolédd projektmenedzsmenti
feladatokat ellaté cég, melyre vonatkozoan a legkedvezsbb ajanlatot az INNOVA Eszak-Alfsld
Regiondlis Innovaciés Ugynokség nyujtotta be.

A Magyar Allamkincstar Hajdu-Bihar Varmegyei Igazgatosaga altal a projekthez kapcsolédo 1. szamu,
valamint 2. szdmu tAmogatési ellegigénylés jovahagyasra keriilt. EI6bbi vonatkozasaban 19.623.170,-
Ft, mig az utobbi keretében 280.331.000,-Ft el6leg atutalasar6l intézkedik az illetékes szerv
Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata részére.

A kivitelezés és az ahhoz sziikséges tervdokumentumok elkészitése a palyazat alapjan a konzorciumi
partner ¢€s tulajdonos Hajdubdszérményi Varosgazdalkodéasi Kft. feladata. A tervek idékdzben
elkésziiltek, amelyek a kovetkezoket tartalmazza:

A hajduboszérményi Bocskai Strand- és Gyogyfiirdd épiiletének energetikai fejlesztése sziikségességét
a 3085 m2-es épiiletének jelenlegi gépészeti berendezéseinek korszeritlen allapota indokolja, mely
nem felel meg a hatalyos épitési kovetelményeknek, energiapazarlo, fenntartasa jelentds koltséget ré
az lizemeltetére. A 1égesatorna haldzat részben leszakadt részben pedig a hianyos szakaszok és tenyér
meéretli lyukak miatt a Iégcsatorna rendszer jelentds része nem tizemel. Tovabba a 1égtechnikai rendszer
szigetelése hidnyos. A paratlanitds hidnya miatt az épiiletszerkezetek jelentds nedvességterhelést
kapnak az épiilet szerkezetek paratechnikai és hétechnikai tulajdonsagai romlanak, valamint esztétikai
szempontbol is kedvezdtlenek. A projekt megvaldsitisa soran a projekt targyat képezd épiilet
energiatudatos gépészeti korszeriisitése torténik meg, megujuld energia felhasznéalasaval, a lent
részletezett miszaki tartalom megvaldsitasaval, melynek meghatarozadsa a projekt-elokészitésbe
bevont szakértok javaslata alapjan tortént.

Operativ célok:

* havi kiadasok s mérséklése az energetikai jellemzok javitasaval,

« a rentabilis mlikodés biztositasa,

+ a CO2 terhelés javitasa, UHG kibocsatas csokkentése

* kdrnyezettudatos szemlélet erositése,

* a hazai megujuld energia hasznositds aranyanak novelése.

Projekt jelenlegi alldsa: A kivitelezés kézbeszerzése folyamatban.
Projekt koltségvetése: 299 954 170 Ft
Projekt fizikai befejezése: 2024.10.31.

Termalviz héhasznositas és hulladékh6 hasznositds 7 db geohdszivattytval.

Az épiilet izemeltetéséhez sziikséges meleg energidkat a hdszivattyuk segitségével allitjuk eld. Az
épiilet foldszintjére 7db hdszivattyut telepitiink. Ezek egyenként 90,1kW fiitési teljesitménytiek
20°C/15°C forras oldali homérséklet mellett. A hdsszivattyukhoz sziikséges forras oldalt 30-34°C-os
elfoly6 termdlviz biztositja. A kat 4001/p (24m3/h) vizszallitassal izemel. A termalviz géztalanitasa a
meglévd rendszer altal biztositott. A hészivattytk és a kutviz kozott erre alkalmas, szerelt titan lemezes
hécserélé gondoskodik a héatadasrdl. A hészivattyuk forras oldali halézatat lagyitott vizzel kell
feltolteni. Ezen kiviil minden hészivattyanal egy bekeverd szelep gondoskodik arrél, hogy mindig a
megfeleld forrasoldali hdmérséklet érkezzen a hoszivattyura. A motorszelepet egy elektronika
szabalyozza, hdmérséklet jel alapjan. A hdszivattyuk forras oldali bemeneteit szlirokkel kell védent. A
hdcseréld primer oldalan, ahol a termalviz folyik, minden gépészeti elemnek (elzarok, sziiré stb.)
termalvizre alkalmasnak kell lennie. A h6szivattyuk fiit6 oldalan a flitési héfoklépcsd 50°C/40°C. A
berendezések futési puffer taroléora dolgoznak rd. A hdszivattyukkal radiatoros és padlofiitést,
medencefiitéseket, 1égkezeld fitéseket és HMV termelést szolgalunk ki. A fiitési rendszerre radolgozik
a meglévé megmarad6 gazmotor. A gazkazanos rendszer kiépitése megmarad, de a gazszolgaltatast
meg kell sziintetni az éptiletben. A fiitési puffer tarold masik oldalan talalhato a 4talakitando fiitési
oszto-gyljtd. Az egyes korok sajat szivattyuival veszik le a sziikséges térfogataramokat. A szivattytukat
alland6é nyomas lizemmodba kell beallitani. Ez alol a légkezel6 szivattytja kivételt képez, amit ardnyos
nyomas tizemmodba kell beallitani. A padléfiités hofoklépesdje 38°C/30°C. Az oszto-gyiijton tovabbi,
a jovoben megjelend 4j fogyasztok csatlakozasa is biztositva van. A HMV termelés 2db 1000 literes



HMV taroloval biztositva fiitése a kdzponti 0sztérél torténik, valamit a gdzmotor is képes a tarolok
fitésére kézi atvaltassal. A hészivattyt fiitdoldali vezetékek anyaga MSZ120/1 szerinti fekete acél
hegesztett kotésekkel. A kozvetitokozeges hocserélével ellatott pinceszinten elhelyezett
légkezeldgépekhez sziikséges vezeték szénacélesd press-es kotésekkel. A fiitési vezetékeket a terveken
feltiintetett vastagsagu és anyagl szigeteléssel kell ellatni. A meglévé korszertitlen 1égkezeldk
elbontasra keriilnek, a meglévé helyekre j korszerii az Erp2018 eléirasoknak megfeleld 1égkezelbket
kell beépiteni. Osszesen négy darab légkezel8gép keriil cserére, az 6ltoz6i és az uszodatér
1égkezeldgépe, amely az emeleti szinten keriil elhelyezésre, valamint a termal tér szelléztetésért felelds
két darab légkezel6gép a pinceszinten. A légesatorna halozat atalakitisa az uj gépeknek megfeleléen a
korrodalt kilyukadt légcsatorna szakaszok cseréje. A légesatorna kor keresztmetszetii légcsatorna és
idomai, valamint négyszog keresztmetszetii Iégcsatorna és idomai. A légtechnikai vezetékeket 30mm
vastag polifoam szigeteléssel kell ellatni. Elektromos munkarészek a tervezett viz-viz hészivattyk,
keringtetd szivattyik légkezelk szabalyozo szelepek energia ellatasa. Epitészeti statikai munkarész a
termalviz puffer tarol6 kialakitdsa. A hészivattya primer oldaldhoz sziikséges hOmérsékletli és
mennyiségl viz egy tervezett 100m3-es puffertoldban lesz tarolva a 1étesitmény mellett talajszint alatt.
A puffertaroloba az elfoly6 termalviz egy meglévé aknét kicserélve, tervezett 1,5m atméroja vizkezeld
betonaknéabdl lesz meriil§szivattyu 4ltal dtemelve. A taroldban tartandd vizszint 2,5 méter, amelynek a
gravitaciés tton miksds tilfolyd szab hatart. Innen az elhasznalt (visszahiit6tt) termalviz egy meglévé
aknaba kerlil visszavezetésre, ahol kidobdsra keriil. A puffertarolébél a termalvizet két darab a
létesitmény 412-es helyiségszamu Vizgépészet géphéz helyiségében elhelyezett szdraztengelyii
szivattytk fogjék forgatni a kordbban emlitett termélvizre alkalmas titanlemezes hécserélén keresztiil,
Kozbeszerzési eljaras lezarult. A kivitelezd kivalasztisra keriilt. KFF tandsitvdny megérkezett.
Munkateriilet atadés folyamatban. A kivitelezés elkezdddott, iitemszertien haladnak a munkalatok.

XXV. A HAJIDUBOSZORMENYI BOCSKAI STRAND- ES GYOGYFURDO MINOSIEGIAVITO FEJLESZTESE
(TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00006): »

A Tamogatdsi Szerz6dés megkotésehez sziikséges dokumentumok Ssszeallitésa, alairasa a konzorcium
rész€rdl megtortént, azok megkiildésre keriiltek a Magyar Allamkincstar Hajdu-Bihar Varmegyei
Igazgatésaganak részére.

Beszerzési eljards keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolodd projektmenedzsmenti
feladatokat ellatd cég, melyre vonatkozéan a legkedvezébb ajénlatot az INNOVA Eszak-Alfold
Regionalis Innovacios Ugynokség nyujtotta be.

A Téamogatési Szerz6dés aldirasa a felek részérél megtortént, ezt kovetden megkiildésre keriiltek a
Magyar Allamkincstar Hajdu-Bihar Varmegyei Igazgatosdgénak részére, mely 2023. junius 19,
datummal hatalyba 1épett.

A kivitelezés és az ahhoz sziikséges tervdokumentumok elkészitése a palyazat alapjan a konzorciumi
partner ¢s tulajdonos Hajduboszorményi Varosgazdalkodasi NKft. feladata. A tervek idSkdzben
elkésziiltek, amelyek a kovetkez6t tartalmazza:

A tervezett fejlesztés rovid szakmai tartalma a kovetkezd:

A projekt célja a hajduboszérményi Bocskai Strand- és Gyogyfiirdd fiird8szolgaltatasi mindségének és
szinvonalanak javitdsa, az ehhez sziikséges infrastruktira fejlesztése révén az alabbiak szerint:
Medenceterek és kornyezetiik megujitasa:

- termalmedence wjraburkoldsa, fugazas savallé fugéval, kapcsolodé munkdkkal (kb. 500 m2),

- medence feletti tet6 fedésének cseréje, jrazsindelyezése, ereszdeszkazas cseréje;

- térko burkolat csere (kb. 800 m2);

- gyermekmedence téli védobtetd készitése;

- uszomesteri allvany cseréje;

- 7 db strandzuhanyzo feljitasa;

- 10 db oltozofiilke cseréje;

Parkositas, vakondhdlo telepités, Ujrafiivesités, novénytelepités kb. 10 000 m2 tertileten; a
fiirdészolgaltatasi feltételek szinvonalanak emeléséhez kapcsol6do épliletfejlesztések:

- nyari géphaz feltjitdsa, homlokzat vakolds javitas, festés, tetdszigetelés, nyilaszardcsere;




- klorozo helyiség felujitasa;

- gyogyapartman hatso eloteté meghosszabbitasa;

Vendégfogadasi feltételek javitasa, vendégfogadasi rendszerek fejlesztése:

- strandpénztar felujitasa;

- érintéképernyds informacids totemoszlop (eszkdz + telepités) telepitése;

- a flirdében mikodd beléptetd rendszer boévitése, forgdvillas beléptetd (eszkdz + telepités)
telepitése,

= 30 m2 térko burkolat készitése;

Beépithetd eszkdzok telepitési helyének kiépitése:

- interaktiv jatszotér telepitési helyének kiépitése;

- kiiltéri LED fal telepitési helyének kiépitése.

Beépithet6 eszkdzok:

- 5 db szivattya beszerzése és cseréje;,

Beszerzend6 eszk6zok:

- 2 db robotfiinyird

- 1 db kiltéri LED fal

- Interaktiv jatszotér

A projekt 6sszkoltségvetése: 175.000.000.-Ft, amibdl az eszkozbeszerzés és a beruhdzas koltsége nettd
146.724.843.-Ft. Projekt fizikai befejezése: 2024.05.31.

Kozbeszerzési eljaras lezarult. A kivitelezd kivalasztasra keriilt. KFF tanusitvany megérkezett.
Munkateriilet atadés folyamatban.

A kivitelezés elkezd6dott, iitemszertien haladnak a munkalatok.

XXVI. A NEMZETI ES TORTENELMI EMLEKHELYEK FENNTARTHATO HASZNALATANAK

ELOSEGITESE

A Nemzeti és Torténelmi Emlékhelyek fenntarthaté hasznalatat eldsegité 2023. évi pélyézattal
Onkorményzatunk 100%-os hazai allami tdmogatasban részesiilt, melynek keretén beliil lehetdség
adddott a Hajdlsagi Mizeum kazanjanak cseréjére. A kazan cseréje 2023. decemberében megvalosult,
az elszamol4s hatarideje 2024. marcius.

A szakmai beszdmol6 benyujtasanak hatarideje 2024. marcius 31-e.

XXVII. READY4HEAT. TELEPULESI STRATEGIAK ES CSELEKVESI TERVEK KIDOLGOZASA A

VAROSOK HOELLENALLOSAGANAK JAVITASA ERDEKEBEN

EN: Development of municipal strategies and action plans to improve heat resilience in cities

HU: Telepiilési stratégidk és cselekvési tervek kidolgozasa a varosok héellenallosdganak javitdsa
érdekében

A tdmogato Interreg programrodl réviden:

Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

Az Interreg CENTRAL EUROPE egy eur6pai unios finanszirozasi program, amely a transznacionalis
egylittmiikodést tamogatja.

Olyan projekteket finansziroznak, amelyek ellenallobba teszik Kozép-Europat a hatirokat nem ismerd
és egyediil nem megoldhato kihivasokkal szemben. Tébb mint 25 éve hozzdk Ossze a hatarokon tali
régiokat, hogy polgéraik szdmara megfelelé megoldasokat talaljanak — mindenhol igazsagos és egyenl6
moddon.

A program prioritasa, egyedi célkitlizése:

S0O2.2 — Az éghajlatvaltozasi kockazatokkal szembeni ellenallé képesség ndvelése Kozép-Eurdpaban



A konzorciumrdél réviden:

-a vezetd partner megnevezése (név, székhely orszag és varos, weboldal):
Razvojna agencija Sinergija (Sinergija fejlesztési tigynskség)
Alsomaréac (Moravske Toplice), Szlovénia, https://www.ra-sinergija.si/

A projekt bemutatasa:

A projekt egy olyan problémaval foglalkozik, amelyet a Fold éghajlatanak felmelegedése okoz. A
szokasosnal melegebb nappalok és ¢jszakék egyre gyakoribba véalnak, és a héhullamok vérhatoan
gyakoribba és intenzivebbé valnak.

A varosok t6bbsége nincs jol felkésziilve az ilyen héhullamokra, és a projekt célja énkormanyzati
héstratégiak és cselekvési tervek kidolgozasa, amelynek célja annak biztositasa, hogy a lakossag
védelme, €s ezaltal a morbiditas s a haldlozasi arany csdkkentése az ilyen forré idészakokban.

A korabbi projektek elsdsorban a véarosok éghajlati kihivasokhoz vald hosszi tava alkalmazkodasat
vizsgaljék. Innovativ szempont, hogy a stratégia rovid, kdzép- és hosszu tavu intézkedéseket vizsgal.
Kiilonds hangsulyt kapnak a révid intézkedések, mivel azok a hirtelen héhullémok idején
végrehajthatok.

Worms véros (DE), Hajduboszérmény (HU), Weiz (AT) és Maribor (SI) partnerei, valamint az
¢ghajlatvaltozasban és az egészségiigyi kérdésekben jartas technikai partnereik kozosen kezelik a
transznacionalis kihivasokat és segitenek csékkenteni a regionalis egyenlbtlenségeket, €s novelik a
kohéziot véarosaikban, ami kapacitasokat épit, és lehetévé teszi az egyes teriiletek szdmara, hogy
tanuljanak a t6bbit6].

A stratégiakat adaptéljak, és a kockdzatok megelézésére iranyulo intézkedéseket bevezetik. A varosok
bevezetik az Uj szolgéltatasokat is, példaul a héjelzd rendszert, amely figyelmeztet az akut
héhullamokra.

Az olyan kulesszereplok, mint az egészségiigyi kdzpontok és a koérhdzak, névelni fogjak
kapacitasaikat, mivel ismereteket szereznek arrél, hogyan kell cselekedni, és helyi halozati csoportokat
is fenntartanak annak érdekében, hogy a kiszolgaltatott csoportok segitése megvaldsulhasson a
jovben. Ezek els6sorban az idésebb és nagyon idés emberek, a kronikus betegségben és
fogyatékossagban szenveddk, de a gyermekek és a terhes nék is, a szabadban dolgozok. Hasznukra
valnak a cselekvési tervekben tervezett végrehajtott intézkedések és a kisérleti intézkedések: fa pergola
a noveényekkel (SI), zold varosi hiisitdszigetek (HU), a helyiségek hiitése a meglévo tavfiitési rendszer
(AT) segitségével, valamint a varosi kdrzet szerepléinek telepitése az aktiv halézatban (DE).

-a projekt futamideje: 36 hénap, kezdés: 2023.03.01.

HUSITO VAROSI ZOLDSZIGETEK KIALAKITASA 47 darab

Hajdubsszérmény Véros Onkormanyzata kozteriiletein és intézményeinek udvarain, nyilt kézosségi
terein a zdldtertiletek karbantartasat kiilsé szolgéltatd cég végzi megbizasi szerz6dés keretében. A
kialakitasra kerlil6 47 sziget esetében is egy kertészeti munkédkra szakosodott vallalkozas keriil
kivalasztasra, illetve megbizasra a feladat ellatdsa érdekében.

Feladat meghatarozas

[1] A szigetenként rendelkezésre all6 4 m2 zoldfeliilet + fasszaru novények, fak (dézsiban
kihelyezve) vizzel torténd 6ntdzése gépkocsival szallitott Ontozotartajbdl és tapoldatozas

[2] A kialakitott zoldfeliilet gyomlélas és novényvédelem kézierdvel, eseti jelleggel,

[3] A kialakitott zoldfeliilet egynyari viragos névények pétlasa a 2. éviél,

[4] A fa edényzet és egyéb feliiletek karbantartasa sziikség szerint.

. Varosi strandfiirdd

. Vérosi sportkdzpont

. Furdokert Ifjasagi Szabadid6kézpont

. Hajdusagi Tajhazak

. altalanos iskoldk, 6vodak udvarai

. koztertiletek (utcdk, terek, autobuszvardk)

. kiilteriileti lakott helyek



. varoson kiviili autébusz, vasuté megalléhelyek

. idosek otthona/idosek ellatasat szolgdlo intézmény(ek)
KOMPLEX SZEMLELETFORMALO KAMPANY

A kampany elemei:

. 10 epizdd rovidfilm sorozat, 3 perc/epizdd (kdzosségi média, helyi TV)
. 1 darab, r6vidfilm, 25 perces (kdzosségi média, helyi TV)
. 12 alkalom, PR cikk a helyi elektronikus sajtoban

(ebbdl 3 alkalom, azaz évi 1 nyomtatott sajtoban is megjelenik)
* 60 alkalom, ismeretterjeszt6 foglalkozas (PPT + interaktiv beszélgetés)
. 12 alkalommal, szabadtéri érzékenyités kulturalis rendezvényekhez

kapcsolodoan (legalabb 4 6ra, 3 {6 segitségével (1 szakember + 2 animator),

roll-up kiallitassal és 6kofoglalkoztatéval
. 1 alkalom, demonstrativ k6z6sségi faiiltetés a lakossag bevonasaval
+ kapcsolodo ismeretbdvités, sajtoesemény (50 facsemete iiltetése kozteriileten)
A projekt kapcsan kozbeszerzési eljaras lett kiirva részekre bontva Tanulmdnykészités
(klimalkalmazkoddst segité stratégia kidolgozdsdra), tovabba Klimaalkalmazkoddsi workshopok és
tréningek szervezése fokuszesoportok szdmdra szolgaltatdsok beszerzésekre, amelyet a ZOLD KOR-
FOLD BARATAI MAGYARORSZAG TAGIJA nyert el. A tervek alapjan februar honapban
workshopok keriilnek megtartasra.
A palyéazatban vallalt 47 db zold drnyékolo sziget 1 db komplex kertészeti (kert tervezés) kiviteli és
latvanyterv elkészitésére 3 4rajanlat érkezett be, elkezd8dostt a szerzédés megkdtése a nyertes
ajanlattevével.

XXVIII. AZ INTERREG VI-A ROMANIA-MAGYARORSZAG PROGRAM (ROHU PROGRAM)

Hajdibdszormény Varos Onkorményzata és testvérvarosa Nagyszalonta kozosen nyujtott be
palyazatot a ROHU nyilt kiirasara. Palyazatkiirasrol roviden:

Az Interreg VI-A Romania-Magyarorszag program (ROHU Program) két tagallam, Romania és
Magyarorszag, kdzotti teriileti egyiittmiikddési program, amelyet az Eurdpai Regionalis Fejlesztési
Alap (ERFA) finansziroz. (PRIORITAS 1.) Egyiittmikodés a zold és rugalmasabb hataron atnyuld
térségért Romdnia €és Magyarorszag kozott. A geotermikus/fotovoltaikus/egyéb megujuld
energiaforrasok (RES) nagy potencialjan alapulé megujulé energia projektek a Programteriileten (PA)
koz6s megoldasok:

- Osztonozni kell a hatarokon atnyuld projektgeneralast a fenntarthaté megujuld energiafelhasznalas
elterjedésével kapcsolatban.

- A megUjul6 energidk mikroszintii feltérképezése, az akadalyok felmérése és kozds stratégiak
kidolgozésa az energiapiaci 6sszehangolt intézkedésekhez.

- A bevilt gyakorlatok megosztasa, tapasztalatcsere és kozds kapacitasfejlesztés az eldnyok jobb
megeértése €s a megujuld energiaforrasok felhasznalasa a kiilonbozd érdekelt csoportok (politikai-
jogalkotasi, miiszaki, allami, ifjusagi és noi stb.) igényeihez igazodva).

Hajduboszormény a kovetkezo fejlesztéseket kivanja megvaldsitani konzorciumi partnerként
600.000.-EUR értékben:

- 185KW-o0s gazmotor beszerzése a termalvizbél kivont CH4 (metdn) energia

termelés és héhasznositas céljabol.

- Strand Vendéglohoz épitett tavhé vezeték, ami a gdzmotor héjét hasznositana

- Uszoda légtechnika frekvenciavalto.

- Termalfiirdé 61to6z6 lapostetd felujitasa, szigetelése.

A nyertes ajanlattevének az alabbi feladatokat kell ellatnia (részajanlat nem nydjthatd be):
(PRIORITAS 1.) Egyiittmiikddés a zold és rugalmasabb hataron atnyulé térségért Romdnia és
Magyarorszag kozott palyazati kategoria rész komplex palyazati anyag elkészitése és hataridére valod
beadasa. A pélyazat 2024. januar 26-ai hatdridére benyujtasra Kertilt.



B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

o Jelenleg nincs el6készités alatt allo palyazat.

24 ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

o Jelenleg nincs elbiralas alatt 4116 palyéazata az énkormanyzatnak.

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

e Jelenleg nincsen az 6nkormanyzatnak tartaléklistan szerepld palyazata.

4. LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

e A legutdbbi képviselo-testiileti tajékoztatds 6ta nem sziiletett folyamatban 1évé
Onkormdnyzati palyazat kapcsan dontés.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

Jelenleg nincsenek meghirdetve telepiilési 6nkormanyzatok részére elérheté fejlesztési palyazati
lehet6ségek

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen az eléterjesztést megtargyalni és a hatarozati
javaslatot egyszer t6bbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

Hajdubdsz6rmény ~ Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testilete a Magyarorszag helyi
onkormanyzatair6l szolé 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjdban biztositott
feladatkorében és a 107. §-dban foglalt jogosultsagandl fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szamu
hatérozata alapjan megtargyalta a ,, Jelentés a folyamatban 1évé nagyobb beruhdzdsokrél és palydzati
lehetdségekrdl” cimi elSterjesztést és azt elfogadia.

1. Felkéri Hajdubdszormény Varos Jegyzojét a sziikséges intézkedések megtételére.

Hataridé:  2024. februar 29.
Felelos: Koliné Dr. Marké Judit jegyzé

rIRES )

Hajduboszérmény, 2024. 02.22. fﬁ* =3 )
—— Koldné Dr. Marké Judit

jegyzd




