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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képvisels-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szdmu hatdrozataval arrdl déntdtt, hogy a varosban folyd
onkormanyzati nagyberuhazasokrdl havonta tajékoztatist kér a Polgarmesteri Hivatal beruhazisokkal
foglalkozo szervezeti egységétdl. A 2008. marcius 27-ei testiileti tilésen felkérés sziiletett, hogy a nagyobb
beruh4zasok mellett a palyazati lehetoségekrol is tajékoztatni kell a képviseld-testiiletet. Ennek az alabbiak
szerint tesziink eleget.

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-ROL:

I. A HAIDUBOSZORMENY!I FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK KOMPLEX
TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

Az elkésziilt tervek alapjan a nyilt kdzbeszerzési eljaras eredményesen lefolytatasra keriilt. A szerzodés
alairasra keriilt 2021. marcius 22. d4tummal a legkedvezébb ajanlatot benyujté hajdubdszorményi TOMB
2002 Kft.-vel. A munkateriilet 2021. 4prilis 1. datummal &tadasra keriilt a kivitelezonek, a 10 honapos
kivitelezési hataridé ett6l a datumtol indult. A miiszaki atadas-atvétel lezarasa 2022. marcius 3. volt.

A kivitelezési koltségndvekedés kapcsan felmeriilt, mar kordbban alairt vallalkozo6i szerzédésmodositas
hatalyba léphetett a 226/2022. (IX.29.) Onk. szdmu hatdrozatinak 2. pontja alapjan biztositott forrasnak
koszonhetden. Ennek megfelelen a teljesités igazolas és végszamla is kiallitasra keriilhetett, a végszamla
kifizetése meg is tortént. A kivitelezési koltségndvekmény igénylésre vonatkozo tobbletksltség igénylésiink
elbiralasa megtortént és az igényelteknek megfeleléen 57.639.339 Ft tobbletforras keriilt jovdhagyésra.

A teljesités igazolas kiadasat kovetben az épiilet hasznalatbavételi eljarasa is elinditdsra keriilt, melyet
id6kozben kézhez kaptunk, illetve megtortént annak jogerére emelkedése is.

A fiirdSkerti Iétesitmény iinnepélyes atadasara 2023. szeptember 15-én kertilt sor.

A projekt része még a létesitmény iizemeltetéséhez, rendezvények szervezéséhez sziikséges butorok,
berendezések beszerzése, melyre vonatkozo kozbeszerzési eljaras keretében valdsult meg. A beszerzett
eszkozok leszallitdsa megtortént. A latogatokézpontban kialakitandd dkojatszohaz kialakitdsa megtortént €s
berendezésre keriilt. Jelenleg az eszkdzok haszndlatbavétele van folyamatban. A projekthez kapcsolodd
marketing feladatok ellatasa megtortént, lezarasra kertilt.

A projekthez kapcsolodd, Baltazar utca és Fiirdokert kozotti kerékparut kivitelezése mar korabban
megvalosult, a forgalomba helyezéshez szitkséges csomdponti térvilagitasi elemek EON halézati bekotése
megtértént. A forgalomba helyezési eljaras megtortént.

A projekt kapcsan az Eur6pai Tamogatasokat Auditalé Féigazgatosag (EUTAF) ellendrzése megtortént, a kért
hianypotlas benyujtasra kertilt.

A zar6 pénziigyi elszamolas van folyamatban. A palyazat zaré beszdmolodja folyamatban van.

Helyszini ellendrzés tortént 2024. marcius 26-28.kozott. A jegyzOkonyvben megfogalmazott hidnypdtlasok
teljesitése folyamatban vannak. A zar6 beszamol6 elkészitése van folyamatban a Kincstér részérél.

1. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN (TOP-1.2.1-
15-HB1-2016-00020):

A Hajdu-Bihar Megyei Onkorményzat konzorciumvezeté altal benyujtott palyazatban Hajdubdszérmény
konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziitke Emlékhéaz és Kézmiivesudvar
kialakitasat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatdsa, kocsiszin) tervezi a Vasar tér 3. alatt (Fiirdokert).

A projekt keretében létrejon egy Hajdu- Bihar megye teriiletén huz6dé tematikus utvonal és halézat, ahol
bemutatasra kertiil a korabeli dllattenyésztés (hangsilyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza kapcsolodo



pasztorélet, kézmiivesség, kereskedelem és kozigazgatas egy-egy meghatarozo és kiilonleges helyszinét,
megfeleld infrastruktiraval és marketing eszk6zokkel. Tervezett utvonal: Debrecen - Hajdubdszormény -
Hajdunanas - Balmazujvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar - Hajdlszoboszld — Debrecen.

A hajduboszérményi projektelemnél (Magyar Sziirke Emlékhaz és Kézmiivesudvar, bemutatdé kocsiszin
kialakitasa) a kivitelez6 kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljarast lefolytattuk, mely alapjan a vallalkozasi
szerz6dés alairasra keriilt, mely 2021. majus 31. ddtummal 1épett hatalyba. Ezt kovetéen 2021. junius 14-én
tortént meg a munkateriilet 4tadasa a hajdiboszérményi TOMB 2002 Kft. kivitelezd cég részére, mely
datumtol indult a 6 honapos kivitelezési hatarid6. A miiszaki atadas-atvétel lezarasa 2022. januér 13. volt. A
haszndlatba vételi engedélyezés a Fiirdokert turisztikai beruhdzasaval egyiitt keriilt elinditasra, melyet
id6kozben kézhez kaptunk, annak jogerére emelkedése is megtortént.

A furdGkerti 1étesitmény, benne a Magyar Sziirke Emlékhaz épiiletével, linnepélyes atadisira 2023.
szeptember 15-én kerdilt sor.

A projekt része még a kidllitas kialakitasdhoz kapcsolddod eszkozok, butorok beszerzése, melynek
kozbeszerzési eljarasa eredményesen lezarult. Az eszkozok leszallitasra keriiltek. A kocsiszinben a tablak,
valamint az informdcids tablak kihelyezésre kertiltek. Jelenleg a beszerzett eszk$z6k hasznalatba vétele van
folyamatban.

A palyazat zar6é beszamoloja folyamatban van.

Helyszini ellen6rzés lesz 2024. marcius 26-28.kdzott.

A palyazatban vallalt kotelezettség a kocsiszin lizemeltetése kiallitasi céllal. Ezért sziikséges vaséarolni 2 db
szekeret (1 db 16cs6s szekér, 1 db gumis szekér) kiallitas céljabdl. A becsiilt értéke darabonként 300.000 Ft,
amit 6ner6bdl kivanunk teljesiteni. Ezért kérem az sszeg 2024. évi koltségvetési rendelet 4. melléklet 3.4
sorardl torténd atvezetését a 4. melléklet 12.1 soréra.

Helyszini ellenrzés megtortént 2024. maércius 26-28. kozott. A jegyzOkonyvben megfogalmazott
hianypotlasok teljesitése folyamatban vannak.

A gumis szekér 250 000 Ft 6sszegben keriilt beszerzésre, a 16csos szekér beszerzésére 400 000 Ft 6sszeg
sziikséges, ezért kérem a hidnyzé 50 000 Ft 6sszeg 2024. évi koltségvetési rendelet 4. melléklet 3.4 sorar6l
torténd atvezetését a 4. melléklet 12.1 sorara.

A zar6 beszamolo6 elkészitése van folyamatban a Kincstar részérdl.

II1. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS VAROSREHABILITACIOJA
(TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A projekt keretében a kordbbi években mar megvaldsult a Kalvin téri park rehabilitacidja, a Kélvin téri
templom kertjének megujitasa, a II. Vilaghaborus emlékpark megujitasa, a Hajdukeriilet utcai Gj jatszotér
kialakitasa és a Varosi Konyvtar Hajduisagi Muzeum udvara fel6li homlokzatanal egy zoldfal kialakitasa, a
szinhazterem korszertsitésének a munkalatai, a mvel6dési haz szinhazterem fel6li kozponti folyosérész
felyjitasanak, a foldszinti eléadoterem felujitdsanak €s akadalymentes WC kialakitdsanak a munkalatai is.
Tovéabba megvalésult a Hajdtkeriilet és Ujvérosi utca belsé szakaszanak az ttburkolat és jarda felujitasa is,
csapadékviz elvezetéssel.

A Petdfi S. u. 29. sz. alatti vuj, tobbfunkciés rendelé-szolgaltatd épiilet kivitelezése is befejezodott, a
hasznélatbavételi engedélyt is megkapta 6nkorményzatunk, mely most oktdberben emelkedett jogerdre. A
kivitelezési szerz6désre vonatkozo 2. és. 3. sz. szerz6désmodositasok teljeskorlien hatalyba léphettek a
1028/2023. (II.10.) Korm. hatarozat alapjan biztositasra keriilt koltségnovekménynek készonhetéen. Ezen
hatalybalépést kovetden a kivitelezd a végszamlajat kiallitotta, az kifizetésre keriilt.

A benyujtott tobbletkoltségndvekmény igénylésiink alapjan a 1028/2023. (11.10.) Korm. hatdrozatban az
igényeltnek megfelelé 6sszeg kerlilt jovédhagyasra, a Zold Varosos projektnél 20.537.389 Ft, mig az
egészségligyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz 6sszesen 58.344.855 Ft tobblettimogatas keriilt jovahagyasra a
Pet6fi S. u. 29. sz. alatti épilet kivitelezése kapcsan.

A Pet6fi u. 29. sz. alatti uj tobbfunkcids szolgaltato épiilet lizemeltetésével/vagyonkezelésével kapcsolatban
sziiletett 262/2022. (X.27.) Onk. szamu hatérozat 2. pontja szerinti egyeztetések elindultak az érintett
Onkormanyzati cégekkel. Az épiilet lzemeltetésére vonatkozé szerz6dést a Hajda7 Turisztikai és
Rendezvényszervezd Korlatolt Felelosségli Tarsasag (székhely: 4220 Hajduboszormény, Radndti u. 1.,
adoszam: 13146913-2-09; cégjegyzékszam: 09-09-010114, képviseli: Kathi Pal Péter iigyvezet6) alairta, a
butorok beszerzése megtortént.

A Rendel6 tinnepélyes dtadasa 2023. november 28-an megtortént.



A palyazat zard beszdmoloja folyamatban van.
A jegyzokonyvben megfogalmazott hianypétlasok teljesitése folyamatban vannak. A zaréd beszamold
elkészitése van folyamatban a Kincstar részérdl.

IV. A HAJIDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011):

A, belsé feltaré ut megépitése kozvildagitdassal egyiitt” targyu vallalkozasi szerz6dés 2022. julius 15-én az
onkormanyzat és a kivitelezd, Octopus-M Kft. részérdl alairasra kertilt. A munkateriilet 2022. augusztus 3-an
keriilt atadasra, teljesitési hatarid6 ett6l a datumtol szamitott 4 honap volt. Az Octopus-M Kft. benyujtotta
végszamlajat, mivel a kivitelezés a végéhez érkezett, a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarult 2022. december
12-én. A miiszaki ellenér bevonasaval a megépiilt Gthoz kapcsolédd forgalomba helyezési engedély
megszerzése folyamatban van. A belsé feltaro Gt forgalomba helyezési engedélye megérkezett, annak jogerore
térténd emelkedése meg is tortént 2023. méjus 13-i datummal.

Az értékesitendd ipari telkekkel kapesolatos elézetes bejelentést a Magyar Allamkincstar részére benyujtottuk,
mellyel kapcsolatban visszajelzés még nem érkezett.

A projekt fizikai befejezésének kérelmezett U1j hatarideje 2023. julius 14., a zérd elszamolas benyujtasanak
hatarideje: 2023. oktdber 12. volt, mely hataridére a projekt zard elszamolésa, beszamoldja benyujtasra kertilt.
Az elszamolas elfogadasra keriilt. A Magyar Allamkincstar részérél a helyszini zar6 ellendrzés 2023. oktober
25-27-e kozott megtortént. A felmeriilt kisebb hidnyossagok potlasra kertiltek, melynek elfogadasat a Kincstar
visszaigazolta.

A pélyéazat zaré szakmai beszdmoldjaval kapcsolatban a Kincstar részér6l felmertilt hianypotlasok teljesitése
a megadott hataridékon beliil folyamatosan megtorténik.

A hianypdtlasokat a Kincstar elfogadta. A zard beszdmold elkészitése van folyamatban résziikrdl.

V. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-2016-

00020):

A Pet6fi u. 29. sz. alatti 0j rendeldéépiilet kivitelezésére vonatkozoan a munkdk elorehaladasa a ,,II1
Hajdubészormény belvarosi akcioteriiletének kornyezettudatos vdrosrehabilitdcidja (TOP-2.1.2-15-HBI-
2016-00001) ” targy el6terjesztési pontban mar bemutatéasra keriilt. Ezen pontban bemutatott tobbletk6ltség
novekedéshez kapcsoloddan jelen projekt esetében is tobblettdmogatas igénylés keriilt kormanyzati dontésben
jovahagyasra. A benyujtott tobbletkoltségnovekmény igénylésiink alapjan a 1028/2023. (I1.10.) Korm.
hatarozatban az igényeltnek megfelel6 6sszeg keriilt jovahagyasra, a Zold Varosos projektnél 20.537.389 Ft,
mig jelen egészségligyi projektnél 37.807.466 Ft, azaz Osszesen 58.344.855 Ft tobblettdmogatas kertilt
jovahagyasra a Pet6fi S. u. 29. sz. alatti épiilet kivitelezésére.

A projektben szerepld egészségiigyi gép-miiszerbeszerzések feliil lettek vizsgéalva a nyertes egészségiigyi
ROHU palyazatunk keretében beszerzendd eszkdzokre tekintettel, miutan a ROHU projektnél a tamogatasi
szerz6dés 2019. november végén alairasra keriilt, igy a sziikséges eszkozok egy része abbol a projektbdl
finanszirozhato, igy az eszkozbeszerzésen elérhetdé koltségmegtakaritds az épiilet kivitelezésére
atcsoportosithato lett. A tovabbi eszk6z8k (elsésorban butorok) beszerzésére a szerzddés a TOMB 2002 Kft-
vel aléirasra kerilt, azok leszallitdsa megtortént.

Az épiilet hasznalatbavételi engedélyezési eljarasa lefolytatasra keriilt, a kiadott engedély idokdzben jogerdre
is emelkedett.

Téajékoztatd elbterjesztés késziilt kiilon napirend forméjaban az érintett egészségligyi praxisoknak az uj
épiiletbe torténd atkoltozése és miikddése kapesan. Az atkoltozés 2023. 11. 30-ig megtortént.

A projekt zaro ellendrzésére 2024. 01. 16-17. napjan keriilt sor. A felmeriild, csekély hianyossagok potlasanak
hatarideje 2024. 01. 30.

A hidnyossagok potlasa megtortént.

A zar6 helyszini ellen6rzés megtortént, ahol mindent rendben talaltak, hidnypdtlasra nincs sziikség.

A zar6 beszamol6 elkészitése van folyamatban a Kincstar részérol.

VI. ROHuU421 — FOGLALKOZTATAS FEJLESZTES BIHAR MEGYEBEN, NAGYVARADON ES
HAJDUBOSZORMENYBEN A HELYI POTENCIALIS INFRASTRUKTURAK FEJLESZTESEVEL:

Elfogadtak a konzorcium 6t6dik moddositasi kérelmét a tamogatdi okiratra vonatkozdéan (Addendum 5),
mellyel a teljes partnerségi projekt befejezési hatarideje 2026.12.31-ig hosszabbodott meg.



Hajduboszormény Véaros Onkormanyzatanak sajat projektje fizikalisan teljes mértékben megvalésult, 2024.
aprilis 17-én a zaro ellendrzés is megtértént. A pénziigyi zarasa van még folyamatban.,

A fenntartasi id6szakba akkor 1épiink, ahogy az §sszes, projektben 1év6 partner megvaldsitotta a sajat részét
¢és minden elszdmolas megtortént. A fopartneriink a sajat projektrészének megvalositasara haladékot kapott, a
hatéarid6: 2026.12.31.

VIIL. FENNTARTHATO TELEPULESI KOZLEKEDESFEJLESZTES HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-3.1.1-15-HB1 -

2019-00018):

A hatdlyos tdmogatési szerzodésben szerepld iitemezés modositasa érdekében benyujtottuk a projekthez
kapcsolododan a 7. sz. modositasi igényt, mely a Kozremiikodd Szerv részérdl elfogadasra keriilt. A modositds
szerint a projekt fizikai befejezésének datuma 2023. szeptember 30.

A TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00033 kodszamu palyazattal k6z6s kozbeszerzési eljarassal kapcsolatban a
képvisels-testiilet oktoberi iilésén meghozta a lezaré dontést (264/2022. (X. 27.) Onk. szamu hatarozat). A
Korona-Human Kft-vel a vallalkozasi szerz6dések mindharom részre 2022. november 30-dn alairdsra
keriiltek. A munkateriilet 2022. december 28-an atadasra keriilt kivitelezd részére, teljesitési hatarid6 a
munkateriilet atadastol szamitott 8 honap.

A projekt részét képezd népszerlisitd és szemléletformald tevékenység lebonyolitdsara a beszerzési eljaras
lefolytatasra keriilt, és a harom ajanlattevé kozill a legkedvezébb ajanlatot tevé Zold Kor- Fold Baratai
Magyarorszag tagja adta, igy vele keriilt megkotésre a megbizasi szerzédés nett6:2.330.000,-Ft +0 AFA, azaz
brutté: 2.330.000.-Ft Osszeggel. A kerékparorozas népszerlisitésére iranyul6 kampany lebonyolitisa
folyamatban van.

A kivitelezé a 35. sz fokozlekedési it melletti — a Bartok Béla- Vajda Janos utcdk kozotti szakaszon -
kerékparut felujitasat befejezte, a miiszaki atadas-eljaras lezardsa megtortént.

A projekt féeleme a Bocskai tér-Iskola utca-Arad utcai kerékparit 1étesitése. A Bocskai téren, illetve az Iskola
utcan kerékparos 6vezet kialakitasa, mig az Arad utcén a nyilt csapadékvizelvezet6 arok felett — annak zartta
tétele utan-uj kerékparat épitése valosul meg az Uzsok térig. Ahogy azt mar kordbban is jeleztiik ez projekt
szorosan Osszefiigg a TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-00033 kédszdm projekttel, melynek féeleme az Arad utcai
nyilt csapadékelvezetd csatorna lefedése.

A projekt kapcsan felmeriilt pétmunkék jévahagyasa a KFF részér6l megtortént 2023, oktober 17-1 datummal,
igy az arra vonatkoz6 szerz6désmodositas 2023. oktdber 20. datummal alairasra keriilt. A szerz6désmodositas
értelmében:

o A szerzddéses dij nettd 201.088.769 HUF-rdl nettd 237.217.037 HUF-ra valtozik. A nettd 36.128.268
HUF (brutt6 45.882.900 HUF) plusz forrasigény a TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-00033 és TOP-3.1.1-15-
HB1-2019-00018 palyazati tdmogatasokbdl finanszirozhat6. A TOP-2.1.3.-16-HB1-2021-00033
kodszamu csapadékvizes palyazat terhére nettd 15.459.450 Ft, mig a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018
kodszamu kerékparutas palyazat terhére nett6 20.668.818 Ft keriil elszdmolasra. A pdtmunkak értéke
a végszamlaban keriil elszamolasra.

o A pétmunkak elvégzése kapcsan a kivitelezés befejezési hatarideje 1 honappal ndvekszik.

e A poétmunkak keretében az Arad utcan a beruhazas oldalaban 1j jarda épiil a régi, tobb helyen
megsériilt, megrepedezett jarda helyett, valamint a meglévé/megmaradd keresztezd csapadékviz
csatornak vonatkozasdban tisztitasok és javitasok keriilnek elvégzésre.

A projekt fizikai befejezésének datuma — a hatalyos tdmogatasi szerz6dés szerint - 2023. szeptember 30.,
amely mddosult 2023. november 30-4ra az id6kodzben felmeriilt potmunkak elvégzése érdekében.

A poétmunkak kivitelezési szerzédésben kertiltek rogzitésre a megadott Gj teljesitési hataridé6hdz igazododan. A
kivitelezési munkak megadott hataridére elkésziiltek.

A projekthez kapcsolédé Kerékparforgalmi Halézati Terv méodositasa megtoriént a tervzsiiri nyilatkozatok
alapjan.

A projekten jévahagyott 233 milli6 forint tAmogatasi §sszeg teljes mértékben lehivasra keriilt.

A projekt miiszaki és pénziigyi zarasahoz kapcsolddod elszamolasok folyamatban vannak.

A palyazat zar6 ellendrzésére keriil sor az elkévetkezé idészakban. A Magyar Allamkincstéar részérdl a projekt
zard pénziigyi €s muszaki ellen6rzése 2024.mércius 11-12-¢n, illetve a jegyzokonyv lezardsa athuzodott
marcius 25.-re.

Az ellendrzés kapesan hianypdtlasi kotelezettsége nincs az 6nkormdanyzatnak.




Elélegként lehivasra keriilt a timogatasi 6sszeg 100%-a, 233 millié Ft. A projektben vallalt miiszaki és egyéb
feladatok maradéktalanul megvaldsultak, valamint a vallat indikator szamok teljesitésre keriiltek. A projekt
zar¢ kifizetési igénylésének elbirdlasa soran a MAK kimutatta, hogy a projektben 4.238.083.-Ft elszamolatlan
eldleg keletkezett. Ezért ezt, mint fel nem hasznalt dsszeget vissza kell utalnunk a kincstar altal megjelslt
szadmlara. Ezen 6sszegnek a visszautalasa megtortént. A Kincstar a folyamatosan benyujtasra kertilt fizetési
kérelmek feliilvizsgalata sorén tovabbi visszafizetési kotelezettséget allapitott meg az Onkormanyzat részére.
Korabban visszafizetett tervezési szamla 6sszege utan jelentkezd 28.830.-Ft &sszegli kamatot, valamint a
palyazati el6készitd tanulméany (PET) 529.999.- Ft Osszegét nem tartotta jogosnak a projekt terhére
elszdmolni, ezért mint felhasznalatlan el6leget kéri visszautalni tulfizetésként a megjel6lt kinestari szdmlara.

Ezen osszegek fedezetét az Onkormanyzatnak a 2024. évi koltségvetésének terhére kell biztositani.

VIII. HAJDUBOSZORMENY TELEPULES KORNYEZETVEDELMI INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE (TOP-2.1.3-
16-HB1-2021-00033):

Jelen projekt szorosan kapcsolddik a TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 azonosité szamu projekthez, melynek
cime: Fenntarthaté telepiilési kézlekedésfejlesztés Hajdubdszérményben. Ezen projekt egyik 6 eleme az Arad
utcan kerékparit épitése, melyhez elengedhetetlen az utca csapadékviz-elvezetésének fejlesztése, a meglévd
nyilt csapadékviz elvezetd arok lefedése, zart csatorna épitése.

A projekt masik eleme a Kassa utca csapadékviz elvezetésének megoldasa, valamint a meglévo utburkolat
teljeskori feljitdsa. A teriileten keletkez$ csapadékvizet az utca lejtési viszonyait figyelembe véve két
iranyba kellett megoldani. Egyrészt az Iskola utca felé, masrészt az Ujvérosi utca felé. A 11 hazszamu
ingatlantdl az Iskola utcai zart csapadékcsatorna rendszerbe torténd bekotéssel az utcdban 120 fm. 30-as
atmérdjli zart csapadékcesatorna kertilt kiépitésre. A Kassa utcai csatorna egy 1 méteres atmérdjii tisztitoaknan
keresztiil csatlakozik a 60-as atmér6ji Iskola utcai csatornaba. Az utca Utburkolatanak fel(jitasaval
egybekotve a szelvényezés szerinti baloldalon -a burkolat szélébe- eléregyartott 40x40-es jarhaté padka
folyoka késziilt. Az utca csapadékvizét - a masik irdnyba- ugyancsak jarhaté padka folydka biztositja az
Ujvérosi utca zart csapadékvizgyijté csatornéba. Az itburkolat egy részét a zart csapadékcsatorna épités miatt
tobb helyen 4t kellett vagni, masrészt bizonyos szakaszon meg volt siillyedve, igy a projekten beliil az Gtfeliilet
teljes felujitasat szerepeltette az Onkormanyzat.

Az 0n. kerékparutas és csapadékvizes projektek esetében a Korona-Humén Kft a kivitelezd. A Kassa utcan a
kivitelezés befejez6dott, a miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasra kertiilt.

A projekt fizikai befejezésének datuma — a hatdlyos tdmogatési szerzédés szerint - 2023. szeptember 30.,
amely a poétmunkékra kotott kivitelezési szerz6dés alapjan médosult 2023. november 30-4ra.

A projekthez kapcsolodoé szerz6dés modositasa megtortént.

A kivitelezési munkalatok a modositott hataridére elkésziiltek.

Jelenleg a projekt miiszaki és pénziigyi zardsdhoz kapcsol6do elszamolasok vannak folyamatban.

A palyazat zard ellenbrzésére keriil sor az elkévetkezd idészakban. A projekt zar6é pénziigyi €s miiszaki
ellendrzése az el6z6 projekttel egyidében zajlott 2024.marcius 11-12.-¢n, de itt jegyzOkonyvileg is lezartak
ugyancsak hianypdétlas nélkiil az ellendrzést. Eldlegként lehivasra keriilt a tAmogatési dsszeg 100%-a, 200
millié Ft. A projektben vallalt miiszaki és egyéb feladatok maradéktalanul megvaldsultak, valamint a vallat
indik4tor szamok teljesitésre keriiltek. A projekt zaré kifizetési igénylésének elbiraldsa sordan a MAK
kimutatta, hogy a projektben 21.035.788.-Ft elszamolatlan el6leg keletkezett. Ezért ezt, mint fel nem hasznalt
Osszeget vissza kell utalnunk a kincstar altal megjelolt szamlara. A visszautalds megtortént. A zard beszamolo
elkészitése van folyamatban a Kincstéar részérdl.

IX. UJ BOLCSODEI FEROHELYEK KIALAKITASA HAJDUBOSZORMENY, DOBO ISTVAN UTCAN - TOP-1.4.1-19-
HB1-2019-00015:

A Hajdubsszormény, Dobd Istvan utca 68. sz., 8120. hrsz. alatti ingatlanon valdsul meg a bolcsédefejlesztés
a Csillagvar Ovoda Dobé Istvan uti telephelyén. Az 1j épiiletrész a meglévé 2 foglalkoztatés dvoddhoz
kapcsolodva, szabadon allé beépitési moddal keriilt elhelyezésre. A meglévé 6voda és a tervezett bolcséde
egy atjardval kerlilt 6sszekapcsolasra. A f6ldszinten kerliltek kiépitésre a bélcsdde azon helyiségei, melyek a
bolcsbdei létszamot hivatottak kiszolgélni. Az emeleten a személyzet kiszolgalo helyiségei kaptak helyet.

Az engedélyes, valamint a kiviteli szintii tervdokumentéciot az Ambitus Epitész Iroda Kft. készitette.

Az elbzetesen kivalasztasra keriilt Dr. Berecz Orsolya Kft kézremiikddésével a nyilt kdzbeszerzési eljaras
2021. augusztus 24-én indult el. Az ajanlati hataridé 2021. oktober 1-én lezéarult. Hajdubdszormény Varos




Onkorményzata Képvisel-testiiletének 124/2021 (X1.25.) Onk. szamu hatirozata értelmében a kdzbeszerzési
eljaras nyertese a Tomb 2002 Kft, bruttd 187.269.120 Ft-os ajanlati ar mellett.

Beszerzési eljaras lett lefolytatva a miiszaki ellenér beszerzésére, melynek nyertese a P-TERVEZOIRODA
Kft.

A magasabb kivitelezési ar miatt tobblettimogatasi igény 2021. december 20-an benytjtasra keriilt a Magyar
Allamkincstarhoz. A benyujtott tobblettdmogatési igényiink pozitiv elbirdlasban részesiilt, az Iranyitd Hatosag
dontése alapjan a jovahagyott koltségnévekmény 6sszege 48.596.120 Ft.

A kivitelez6vel megkotott vallalkozasi szerzédés 2022. marcius 23-i datummal hatalyba lett 1éptetve, a
munkateriilet ataddsara 2022. marcius 30-an keriilt sor. A kivitelezés befejez6dott, a miiszaki atadas-atvételi
eljardas 2023. marcius 30. datummal lezérasra keriilt. Az 1j épiilet hasznalatbavételi engedélyét
onkorményzatunk kézhez kapta, mely jogerdre emelkedett. Ezt kdvetden a bolcséde miikodési engedélyének
a beszerzése is elinditasra keriilt, melyet szintén megkapott 6nkorményzatunk, igy 2023. oktober elején a
bolcs6de miikddése teljeskoriien megkezdddhetett.

A palyézatban szerepl6, a mitkodéshez sziikséges eszkdzok beszerzése €s leszallitasa megtortént. A bolcsddei
butorokat az And6 Butoripari Kft. szallitotta, a jatszo- és fejlesztéeszkdzoket a Fair Play Trade Kft., az
informatikai eszkozoket az Info-Comp-Tech Kft., az tizemeltetéshez kapcsoldd eszkdzoket-gépeket a TOMB
2002 Kft., a savrolokat pedig a Reddny Tech Kft. szallitotta.

2023. oktober 18-19.-én a projekt helyszini ellendrzésére keriilt sor, mely alapjan kisebb hidnyossagok pétlasa,
tisztazasa sziikséges. Tovabba a projekt zardsdhoz kapcsolddd elszdmolasok és beszamolok benytjtasa
sziilkséges. Az épiilet innepélyes atadasara 2023. oktdber 27-én 11:00 ératol keriilt sor a helyszinen.

A projekt zarasdhoz kapcsolddd zéardé helyszini ellendrzés janudr 16-17-én megtortént. Mindent rendben
talaltak. Egy dokumentum kertilt hianypo6tlasban kiirasra. A hianypo6tlasra még nem érkezett meg a valasz.

A palyézat zar6 elszdmolédsa van folyamatban.

416.279 Ft vissza fizetési kotelezettség keletkezett. Az Gsszeg visszafizetése megtortént.

A zar6 beszdmol6 elkészitése van folyamatban a Kincstar részérél.

X. EXTREM SPORTPALYA KIALAKITASA A FURDOKERTI SZABADIDOPARK TERULETEN:

Az 1j, varosi extrém sportpalya tobb kiilonalld forrasbol, palydzati tAmogatasbol valdsulhatott meg.

A BMX pilya kivitelezése megtortént, a miiszaki atadas-atvétel is lezarasra keriilt. A felmeriilt tobbletmunkak
kapcsan a szerz6dés modositas aldirasra keriilt. A palyazat elszamolésa, beszamol6ja benyujtasra Keriilt,
melyek id6kézben elfogadasra keriiltek.

A BMX pélya és a viztorony kozzé keriilt betervezésre egy gordeszka palya (melyet a rolleres sportoldok is
hasznalhatnak), melynek a kivitelezése szintén befejez6dott tavalyi évben. A pélyazat elszdmolasa,
beszamolodja benyjtasra kertilt, melyek idékozben elfogadasra keriiltek.

A gordeszka palya és a BMX palya kozott a Hajdubdszérményi Extrémsport Egyesiilet részérél egy TOP
CLLD palyazat keretében egy kozosségi tér keriilt kialakitasra a fiatalok részére. Ennek a palyazatnak az
elbirdldsa megtortént, az igényelt timogatasi sszeget nyerte el a szervezet. A projekt id6kézben meg is
valésult 2022, junius kbzepére. Az egyesiilet a palydzati elszamolast benyujtotta a tamogato felé, annak
elbirdlasa megtortént, jovahagyasra kerdilt.

A TOP CLLD projekt megvalositasa érdekében az onkormanyzat a projekt pénziigyi el6finanszirozasahoz
6.402.426,- Ft, azaz hatmillié-négyszazkettGezer-négyszazhuszonhat forint visszatéritendé tamogatast
biztositott a Hajdubdszérményi Extrémsport Egyesiiletnek a 70/2021. (IX.30.) szam® polgarmesteri hatdrozat
3. pontja alapjan. A tdmogatas jovahagyésaval a palydzati Osszeget az egyesiillet megkapta, igy a
megelolegezett visszatéritendd tAmogatast vissza kell fizetnie az nkormanyzatnak. Az egyesiilet jelezte, hogy
a visszautalashoz kapcsoldédoan 50.000 Ft értékli banki koltséglik meriilt fel, igy kérelmezték, hogy ezen
Osszeggel csokkentetten fizethessék vissza a tamogatast. A képvisel6testiilet jovahagyasanak megfelel6en a
tamogatasi szerz6dés modositasa folyamatban van.

Az elkésziilt extrém sportpalydhoz megel6z6 ellenérzé feliilvizsgalatanak elvégzésére és megfeleléségi
tanusitas kiadasara van sziikség az ,, Egyes szorakoztatdsi célu berendezések, létesitmények és ideiglenes
szerkezetek, valamint szorakozdsi célu sporteszkizok biztonsdgossdgdrol” sz616 24/2020. (VIL. 13.) ITM
rendelettel 6sszhangban. A tanusitds beszerzését az lizemelteté Hajda7 Kft. l1atja el.

XI. MUJVELODESI KOZPONT FEJLESZTESE A KULTURALIS INTEZMENYEK 2021. EVI TAMOGATASABOL:




Magyarorszag Kormanya az 1879/2020. (XI1.4.) Korm. hatérozatban dontétt a koronavirus-vilagjarvéany altal
okozott, a kulturalis dgazatot érintd karok hatékony enyhitésérél. Az 6nkormanyzati fenntartasu kulturalis
intézmények tamogatasanak lebonyolitéja a Nemzeti Miivelodési Intézet, mely szakmai dontébizottsaga 30
MFt tamogatast itélt meg Hajdiboszormény Varos Onkormanyzata részére. A Szabadhajdi Nkft. az atadott
tamogatast az Onkormanyzati tulajdonban 1évo Sillye Gabor Miivelddési Kozpont épliletének (4220-
Hajdhaboszormény, Bocskai tér 4.) a fejlesztésére koteles forditani. A felujitasi munkdk 2021. évvégéig
elkésziiltek. A projekt pénziigyi elszdmolasa és szakmai beszamol6ja benyjtasra keriilt a tAmogaté felé, annak
elbirdlasa folyamatban van. Az elbiralds keretében, 2023. szeptemberében hidnypoétlast kiildtek meg
résziinkre, melynek megvalaszolasa megtortént, ez alapjan varjuk a beszdmolo és elszamolds jovahagyéasat.
A Kulturalis és Innovéciés Minisztérium Kulturaért Felelés Allamtitkara a beszamoldt szakmai és pénziigyi
szempontbol elfogadta.

XII. TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 ,,.VAROSI TERULETEK REHABILITACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN”:

Hajduboszormény Varos Onkorményzata a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program (TOP)
,Leromlott varosi terliletek rehabilitidcidja” targyu felhivas keretében 499.998.000 Ft tdmogatést nyert el a
»Varosi terilletek rehabilitdicigja  Hajdubdszorményben”  cimi, TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016
azonositdoszamu projekt megvaldsitaséra.

Projekt rovid tartalma:

A leszakadd vagy leszakadassal veszélyeztetett varosrészeken koncentraltan megnyilvanulo tarsadalmi
fizikai-gazdasagi problémak komplex modon valé kezelése a teriileten élok tarsadalmi integracidjanak
elosegitése érdekében. A hatranyokkal kiizd6 csalddok, valamint a fiatalok integracios esélyeinek novelése,
olyan fejlesztésekkel, amelyek kompenzaljak a hatranyaikat, csékkentik a devianciaikat, segitik a megfeleld
tarsadalmi mintak elsajatitasat a munka vilagéra valo felkésziilésiiket, és erdsitik a tarsadalmi részvételiiket.
Az infrastrukturalis beruhazésok megvalésitasi helyszine: Hajdubdszérmény Déli-Lucernas varosrész, mint
szocialis varosrehabilitacios akciotertilet.

Onalléan tAmogathatd tevékenységek:

Lakofunkcidt erdsitd tevékenység: Bolyai Janos utca 3-5-25. szdm és Martinovics utca 37. szam alatti,
Osszesen 17 db szocialis bérlakas energiahatékonysagi felujitdsa és komfortositasa (Indikatorszam értéke:
C040=17).

Onkormanyzati szocidlis bérlakasok feltjitasa, Bolyai u. 3. sz. alatti 4 lakdsos sorhiz (A meglévé
lakdegységek brutto alapteriilete: 234 m?2).

Onkormdanyzati szocidlis bérlakasok feltjitasa, Bélyai u. 5. sz. alatti 6 lakdsos sorhdz (A meglévé
lakoegységek bruttd alaptertilete: 339,02 m2)

Onkormanyzati szocidlis bérlakdsok feltjitdsa, Bélyai u. 25. sz. alatti 6 lakdsos sorhdz (A meglévd
lakdegységek bruttéd alaptertilete: 194,02 m2)

Onkorményzati szocilis bérlakdsok feltjitasa, A Martinovics Ignac utca 37. sz. alatti 117,03 m2-es meglévé
lakoépiilet felvjitasa.

Valaszthato, 6nalloan nem tamogathat6 tevékenységek: (Indikatorszam nem tarsul hozzajuk.)

Koz6sségi és szocidlis funkciot szolgald tevékenységek: Esze Tamas utca 2-4. szam alatt talalhato tanoda
roma k6zosségi hazként torténd hasznositisa atalakitassal €s részleges felujitassal.

Tanoda épiilet felyjitasa. Az Esze T. u. 2. sz. alatt talalhatd, meglévé tanoda brutto alapteriilete 223,39 m2.
Az épitési telken a meglévd tanoda éptilet atalakitisa és energetikai korszerisitése és akadalymentesitése.
Kozbiztonsagi funkcié, a kozbiztonsdg javitasat, a fejlesztés eredményeinek megdrzését szolgald
tevékenységek az akcioteriileten: kamerarendszer és wifipont kiépitése

Térfigyel6 kamerarendszer kiépitése. A Déli-Lucernds varosrész teriiletén 5 péar (6sszesen 10 db)
térfigyel6kamera kihelyezése és 1 db Wifi hotspot kialakitasa, a sziikséges optikai kabelfektetéssel (beleértve
annak tervezését és engedélyeztetését).

Egyéb kapcsolodo fejlesztések:

salakos futballpalya €s szabadtéri kondipark kialakitdsa az akcidteriileten.

Kondipark kialakitasa. Burkolat épitése 30 cm vtg. homokagyazattal, betongerendaba rakott gumiszegéllyel
lehatarolva, 5 db kiiltéri kondi eszk6z kihelyezésével.

Salakboritasu labdarugopalya kialakitasa. Burkolat épitése vordssalak rétegekkel, betongerendaba rakott
gumiszegéllyel lehatarolva 648 m2-es feliilet kialakitasaval.



Utfejlesztés: Esze Tamés utca felujitésa aszfaltburkolattal, B&l Maty4s utca stabilizalasa zuzott kével, Fazekas
Mihaly utca bdvitése, felijitasa aszfalt burkolattal.

Esze Tamas utca utburkolaténak feltjitasa. Az Esze Tamés utcan az Ovoda elétt az aszfaltburkolat jo, igy a
régi helyett 0j teljes szerkezetl aszfalt Ut a Balassi utcai saroktdl indul végig a Bir6é Lajos utcig 400 méter
hosszan, 4 méter sz¢élességben.

Fazekas Mihély utca feltjitasa. Kiils6-Szoboszldi utca csatlakozastdl 0j két savos 6 m széles aszfaltburkolata
ut épitése a Fazekas M. utcan a Semmelweis utcdig 280 m hosszan.

A beérkezett legkedvezobb ajanlatok részajanlatonként:

Rész neve: Onk. szoc. bérlakasok feltjitasa (Bolyai u.3.). Netté ajanlati ar: 50 997 240

Rész neve: Onk. szoc. bérlakasok feltjitasa (Bolyai u. 5.). Nett6 ajanlati 4r: 68 979 592 2.

Rész neve: Onk. szoc. bérlakasok feltjitdsa (Bélyai u.25.). Nettd ajanlati ar: 49 041 524

Rész neve: Onk. szoc. bérlakasok feltjitasa (Martinovics 37.). Nett6 ajanlati 4r: 23 243 193

Rész neve: Salakboritasa labdartgdpalya kialakitasa. Netto ajanlati ar: 10 113 210

Rész neve: Kondipark kialakitdsa. Netto ajanlati ar: 7 702 626

Rész neve: Esze Tamas utca utburkolatanak felujitasa. Netto ajanlati ar: 83 247 343

Rész neve: Fazekas Mihaly utca feltjitasa. Nettd ajanlati ar: 89 610 274

Rész neve: Tanoda épiilet felujitasa. Netto ajanlati ar: 38 882 246

Rész neve: Térfigyeld kamerarendszer kiépitése. Nett6 ajanlati ar: 6 475 860

Osszesen nett6: 428 293 108- Ft + AFA, ami bruttd 543 932 247-Ft. Ez 88 932 247- Ft-al haladta meg a
palyazati rendelkezésre all6 forrast.

2023.09.05-én Hajduboszormény Varos Onkorményzaténak Képviselo-testiilete a ,,Vérosi teriiletek
rehabilitacidja Hajduboszorményben” targyaban, a Kbt. 117. § szerinti nyilt kdzbeszerzési eljaras 6., 9., és a
10. részét eredménytelennek nyilvanitotta a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontja €s (4) bekezdése alapjan, mivel
a rendelkezésére allo palyazati fedezet 6sszege nem elegendod a szerz6dés megkdtéséhez.

Emiatt a kovetkez mliszaki tartalom valtozas szeretnénk megvaldsitani.

Megvalositasra kertilne:

Lakofunkcidt erdsitd tevékenység: Bolyai Janos utca 3-5-25. szdm és Martinovics utca 37. szam alatti,
Osszesen 17 db szocidlis bérlakas energiahatékonyséagi feltjitasa és komfortositasa. (Indikatorszam értéke:
C040=17)

Onkorményzati szocidlis bérlakasok felujitasa, Bolyai u. 3. sz. alatti 4 lakésos sorhdz (A meglévé
lakoegységek bruttd alapteriilete: 234 m2).

Onkorményzati szocidlis bérlakdsok feltjitasa, Bolyai u. 5. sz. alatti 6 lakdsos sorhdz (A meglévé
lakdegységek brutto alapteriilete: 339,02 m2)

Onkormanyzati szocialis bérlakdsok feltjitasa, Bélyai u. 25. sz. alatti 6 lakdsos sorhaz (A meglévé
lakoegységek brutté alapteriilete: 194,02 m?2)

Onkormanyzati szocialis bérlakasok feltjitisa, A Martinovics Ignac utca 37. sz. alatti 117,03 m2-es meglévé
lakéépiilet felujitasa.

Egyéb kapcsolodo fejlesztések: Valaszthato, 6nalldan nem tdmogathato tevékenységek (Indikatorszam nem
tarsul hozzajuk.)

Salakos futballpalya kialakitisa az akcidteriileten.

Salakboritasti labdarugopalya kialakitasa. Burkolat épitése vorossalak rétegekkel, betongerenddba rakott
gumiszegéllyel lehatdrolva 648 m2-es feliilet kialakitasaval.

Utfejlesztés: Esze Tamas utca felujitasa aszfaltburkolattal, Bél Maty4s utca stabilizalasa zizott kdvel, Fazekas
Mihaly utca bovitése, felujitasa aszfalt burkolattal.

Esze Tamas utca Utburkolatanak feltjitasa. Az Esze Tamas utcan az Ovoda elbtt az aszfaltburkolat jo, igy a
régi helyett 0j teljes szerkezetii aszfalt it a Balassi utcai saroktol indul végig a Biré Lajos utcaig 400 méter
hosszan, 4 méter szélességben.

Fazekas Mihdly utca felujitasa. Kiilsd-Szoboszldi utca csatlakozastol Gj két savos 6 m széles aszfaltburkolata
ut épitése a Fazekas M. utcan a Semmelweis utcaig 280 m hosszan.

Nem keriilt megvalositasra. Valaszthatd, 6nalléan nem tamogathat6 tevékenységek. (Indikatorszam nem tarsul
hozzajuk.) 2023.09.05-én Hajdiboszormény Varos Onkorményzatdnak Képviselé-testiilete a ,,Varosi
tertiletek rehabilitdcidja Hajdubdszorményben” targyaban, a Kbt. 117. § szerinti nyilt kézbeszerzési eljaras 6.,
9., és a 10. részét eredménytelennek nyilvanitotta a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontja és (4) bekezdése alapjan,
mivel a rendelkezésére allo palyazati fedezet 6sszege nem elegend6 a szerz6dés megkostéséhez.

Miszaki tartalom cstkkentés elemei:



Koz6sségi és szocidlis funkcidt szolgalo tevékenységek: Esze Tamas utca 2-4. szdm alatt taldlhaté tanoda
roma k6zosségi hazként t6rténd hasznositasa atalakitassal és részleges felujitassal.

Tanoda épiilet felujitasa. Az Esze T. u. 2. sz. alatt talalhato, meglév) tanoda bruttd alapteriilete 223,39 m?2.
Az épitési telken a meglévd tanoda épiilet atalakitasa és energetikai korszertisitése €s akadalymentesitése.
Kozbiztonsagi funkcid, a kozbiztonsdg javitdsat, a fejlesztés eredményeinek megdrzését szolgalo
tevékenységek az akcioteriileten: kamerarendszer és wifipont kiépitése

Térfigyel6 kamerarendszer kiépitése. A Déli-Lucernas varosrész teriiletén 5 par (6sszesen 10 db)
térfigyel6kamera kihelyezése és 1 db Wifi hotspot kialakitésa, a szlikséges optikai kabelfektetéssel (beleértve
annak tervezését ¢s engedélyeztetését).

Egyéb kapcsolodo fejlesztések:

szabadtéri kondipark kialakitasa az akcidtertileten.

Kondipark kialakitasa. Burkolat épitése 30 cm vtg. homokagyazattal, betongerendaba rakott gumiszegéllyel
lehatarolva, S db kiiltéri kondi eszkoz kihelyezésével.

A fentickben ismertetett forrashiany miatt Hajdubdszérmény Varos Onkorményzata nevében
koltségndvekmény tamogatast kérelmezett a TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00016 azonosité szamu, ,,Varosi
teriiletek rehabilitacioja Hajdubdszérményben” cimi projektiink esetében. Kérelmeztiik, hogy biztositsak
Onkormanyzatunk részére a hidnyzd bruttd 18.346.768.-Ft-ot koltségnévekmény formajaban, amit a 4.
szerz6désmoddositasi kérelemben jova is hagytak.

fgy a projekt 100%-ban elszamolhat6 teljes koltségvetése: 518 344 768 Ft

2024.01.15-én kertilt sor a zar6 kifizetési kérelem és beszamold beadasara.

A pélyazat pénziigyi és szakmai, helyszini ellen6rzése megtortént. A hidnypoétlasi jegyzékben szerepld
feladatok megoldasa folyamatban van, amely kiterjed az aszfaltozasi munkdkra, illetve a lakdsokban
szellézonyilasok kialakitdsara.

XIII. TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 ,.SZEGREGALT TERULETEK KOMPLEX PROGRAMMAL TORTENO
FELZARKOZTATASA HAJIDUBOSZORMENYBEN:

Hajdubsszérmény Varos Onkormanyzata a Déli-Lucernas varosrészben kiilonb6z6 kozosségfejlesztést célzo,
tarsadalmi integraciot elosegitd programokat kivant megvaldsitani az ott €16 alacsony tarsadalmi statuszil
lakossag korében. A projekt keretében 2 db eljarast lefolytattunk le. Az 1. eljaras keretében szocialis munkas,
start asszisztens, mentor beszerzése, valamint térekvés a foglakoztatas elosegitésére-tandcsadas, Szocidlis és
gyermekjoléti  szolgaltatdsok a Déli-Lucernds varosrészen, fejlodjiink egylitt mozgasban és
kommunikacioban, identitas erdsitd, képzési €s tanuldsi motivaciot segitd program cimii programelemek
lebonyolitéjanak beszerzése tortént meg. A 2. eljaras keretében pedig blinmegeldzési, kozbiztonsag javitasat
elosegitd, munkaerdpiaci integracids programok, sportnapok kertiltek meghirdetésre.

Az 1. kozbeszerzési eljaras

1. részajanlat (Szocidlis munkasok €s szocidlis asszisztensi szolgaltatasok)

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 25 164 000 Ft

2. részajanlat (Start asszisztensi szolgaltatés)

Netto ajanlati &r (Ft-ban megadva): 1 656 000 Ft

3. részajanlat (Mentoralas)

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 5 443 200 Ft

4. részajanlat (Tanacsadas)

Netté ajanlati ar (Ft-ban megadva): 2 803 900 Ft

5. részajanlat (Szocidlis és gyermekjoléti szolgaltatasok)

Netto ajanlati ar (Ft-ban megadva): 7 967 000 Ft

6. részajanlat (Fejlodjlink egyiitt mozgasban és kommunikacioban)

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 7 094 500 Ft

7. részajanlat (Hagyomany6rz6 programok)

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 3 549 300 Ft

Tovébb4 szerzddés mddositas valt sziikségessé:

Hajduboszérmény Varos Onkorményzata a TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 azonosité szami, ,,Szegregalt
terliletek komplex programmal t6rténd felzarkoztatdsa Hajduboszorményben” targyt projekten beliil 1.
kozbeszerzési eljarast a Képvisel6-testiilet eredményesen lezarta 2022.09.15-én a 207/2022. (IX.15) Onk.
szamu hatarozataval, mely keretében a legjobb ar-értékaranyu érvényes ajanlatot valamennyi (1-7.) részajanlat



tekintetében a Csaladpedagdgiai Egyesiilet (4220 Hajduboszérmény Désany Istvan utca 1-9.) ajanlattevo tette,
Osszesen nettd 53.677.900 Ft 6sszegben az alabbi részajanlatok tekintetében:

1. részajanlat (Szocidlis munkasok és szocialis asszisztensi szolgaltatasok) a szolgéltatds nettd dija:
25.164.000 Ft

2. részajanlat (Start asszisztensi szolgéltatas) a szolgaltatas nett6 dija: 1.656.000 Ft

3. részajanlat (Mentoralas) a szolgaltatas nettd dija: 5.443.200 Ft

4. részajanlat (Tanacsadas) a szolgaltatas nettd dija: 2.803.900 Ft

5. részajanlat (Szocialis és gyermekjoléti szolgaltatasok) a szolgaltatas nettd dija: 7.967.000 Ft

6. részajanlat (Fejlédjiink egyiitt mozgasban és kommunikéacidéban) a szolgaltatas nettd dija: 7.094.500 Ft

7. részajanlat (Hagyomany6rz6 programok) a szolgaltatas nettd dija: 3.549.300 Ft

A Csaladpedagogiai Egyestilet (4220 Hajdubdszormény Désany Istvan utca 1-9.) 2023. évi vallalkozo6i
arbevétele 2023.05.15-én elérte a 12 milli6 forintos alanyi mentes értékhatart, amely utan hivatalosan
tajékoztatta az Onkormanyzatot az adoszam valtozasrdl. Ez azt jelenti, hogy az adészam valtozasa utdn
szolgaltatasainak ellenértékét +AFA fogja terhelni. 2023.05.15-ig benyujtott szamliinak az osszege
16.723.200 Ft volt, ami alanyi mentesen keriilt kiszdmlazasra. A fennmaradé 6sszeg netté 36.954.700 Ft + afa
lesz ami miatt sziiksége s a szerz6dés moédositast elvégezni, illetve a CSPE 1. és a 2. részajanlatahoz
kapcsol6dd szerzodést a mérfoldké modositasok, a projekt fizikai befejezésének tolddéasa, és a sikeres
befejezés miatt sziikséges hosszabbitani 1 hdnappal, mert az eredeti szerzédés 12 honapra sz6l 2022.10.15-t61
2023.10.15-ig. Ezt sziikséges 2023.11.15-ig hosszabbitani.

Tobbletforras igény:

Afa valtozas miatti szerzddés modositas tobblet forras igénye: 9.977.769.- Ft

1. és a 2. részajanlati szerzddés 1 honapos hosszabbitisa miatt: 2.838.450.- Ft

Osszesen: 12.816.219 Ft 6sszeg, ami a palyazatbol finanszirozhato.

A 7 db szerz6dés az alabbiak szerint médosult:

részajanlateredeti részajanlat a szolgaltatas nettdé dija: netté 25 164 000,- Ft, azaz netté Huszonotmillio-
szazhatvannégyezer forint”

Moédositott szerz6déses rendelkezés:

5.1. A Vallalkozot a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozoi dij illeti meg:

a szolgaltatas dija:

nett6 12 582 000.-Ft + 0 % AFA, azaz brutté 12 582 000 forint

- Afa valtozas miatti rész netté 12 582 000,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 15 979 140 forint.

- 3.1. A teljesités hatarideje: Szerz6déskotéstol szamitva 13 hénap

1 hénapos szerz6dés hosszabbitas miatt plusz igény (eredeti véllalasi ar nettd 2.097.000 Ft/honap volt) netto
2.097.000.-Ft + 27 % AFA, azaz brutt 2.663.190.-Ft )

netté 14.679.000.- Ft + 27 % AFA, azaz brutt6 18.642.330 Forint.

részajanlat

eredeti részajanlat a szolgaltatas nett6 dija: nettdo 1 656 000,- Ft, azaz nettdé Egymillié-hatszaz6tvenhatezer
forint

Modositott szerzddéses rendelkezés:

5.1. A Vallalkoz6t a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozéi dij illeti meg:

a szolgéaltatds dija:

netté 966 000,-Ft + 0% AFA, azaz brutté 966 000 forint

- Afa valtozas miatti rész netté 690 000,-Ft + 27 % AFA, azaz bruttd 876 300 forint

- 3.1. A teljesités hatarideje: Szerz6déskotéstol szamitva 13 honap

1 hénapos szerzddés hosszabbitas miatt plusz igény (eredeti vallalasi ar nett6 138.000 Ft/honap volt) nettd
138.000.-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 175.260.-Ft )

nett6 828.000.- Ft + 27 % AFA, azaz brutté 1.051.560 Forint.

részajéanlat

eredeti részajanlat a szolgaltatds netté dija: nettdé 5 443 200,- Ft, azaz netté Otmillio-
négyszdznegyvenharomezer-kettdszaz forint”

Mbdositott szerzddéses rendelkezés:

,»J.1. A Vallalkozot a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozoi dij illeti meg:

a szolgéaltatas dija:

netté 3 175 200,- Ft + 0% AFA azaz brutté 3 175 200 forint

netté 2 268 000,- Ft + 27 % AFA azaz brutté 2 880 360 forint”



részajanlat

eredeti részajanlat a szolgaltatas nettd dija: netté 2 803 900,- Ft, azaz netté Kétmillié nyolcszazhdromezer-
kilencszaz forint”

Modositott szerzodéses rendelkezés:

5.1, A Vallalkozét a 2.1 pontban meghatéarozott feladatok teljesitéséért az alabbi véllalkozoi dij illeti meg:

a szolgaltatas dija:

nett6 2 803 900,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 3 560 953 forint”

részajanlat

eredeti részajanlat a szolgaltatas nettd dija: nettd 7 967 000,- Ft, azaz nettd6 Hétmillio-kilencszazhatvanhétezer
forint”

Moédositott szerzodéses rendelkezés:

,,5.1. A Villalkozot a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozéi dij illeti meg:

a szolgaltatas dija:

netté 7 967 000 Ft,-Ft + 27 % AFA Ft, azaz brutté 10 118 090 Ft forint”

részajanlat

eredeti részajanlat a szolgaltatas nettd dija: nettdo 7 094 500,- Ft, azaz nettd6 Hétmillio-kilencvennégyezer-
Otszaz forint

Moédositott szerzodéses rendelkezés:

,»J.1. A Villalkoz6t a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozoi dij illeti meg:

a szolgaltatas dija:

netté 7 094 500,-Ft + 27 % AFA, azaz brutté 9 010 015 forint”

részajanlat

eredeti részajanlat a szolgaltatas netté dija: nett6 3 549 300,- Ft, azaz nett6 Harommillié-
Otszaznegyvenkilencezer-haromszaz forint”

Modositott szerz6déses rendelkezés:

,3.1. A Vallalkozdt a 2.1 pontban meghatarozott feladatok teljesitéséért az alabbi vallalkozoi dij illeti meg:

a szolgaltatas dija:

netté6 3 549 300 Ft Ft,-Ft + 27 % AFA Ft, azaz brutto 4 507 611 forint”

A 2. k6zbeszerzési eljaras:

Ajanlatkéré Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata 2023. julius 24. napjan a Kbt. 112. § (1) bekezdés a)
pontja alapjan a Kbt. 117. § szerinti sajat beszerzési szabalyok alkalmazaséval nyilt kozbeszerzési eljarast
inditott a targyban megjel6lt cimmel hét részajanlati kérben ,,TOP-5.2.1. szegregatum 2. eljaras” targyban.
Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata a TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00021 ,,Szegregalt teriiletek komplex
programmal tértén6 felzarkdztatasa Hajdubdszorményben cimi projekt részeként inditotta az eljarast.

A Kozbeszerzési Bizottsag az eljarast meginditd ajanlattételi felhivast és dokumentaciot elfogadta.

Az elsd eljaras (150/2023. (VI.15.) KB. szamu hatarozata alapjan keriilt meginditasra, de visszavonasra kertiilt
€s az Ujbali eljaras atdolgozott ajanlati felhivast és miiszaki dokumentéciot tartalmazott. Az atdolgozas soran
tisztazasra keriilt, hogy melyik részajanlat képzés és az FKTV hatalya ala tartozik (1-es, 2-es, 3-as és 5-0s),
illetve melyik (4-es, 6-0s, 7-es) egyéb szolgaltatas kategoridba. A Kozbeszerzési Bizottsdg 2023.07.12-én a
162/2023. (VIL.12.) KB. szamu hatarozataval az eljarast megindité ajanlattételi felhivast és dokumentaciot
elfogadta és a fent emlitett javitassal keriilt meginditasra.

A 7 részajanlattételi lehet6séget tartalmazo kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa a Kozbeszerzési
Ertesit 2023. julius 26-i szamaban K. E. 14272/2023. iktatészam alatt jelent meg.

A 7 részajanlat targya az alabbiak:

Munkaeré-piaci integracios program: ,, Torekvés a foglalkoztatas elosegitésére szamitogép kezeldi oktatas™.
Csoportmunkéban t6rténé egyiittmikodés kompetencia fejlesztés. Megvaldsitas: ,,Gazdalkodj okosan”
Haztartastani gazdasagi ismeretek Pénziligyi, csaladszervezési €s életvezetési tanacsadasok, addssagkezelési
szolgaltatas, tanacsadas.

Biinmegel6zés és kozbiztonsag erdsitésével kapcsolatos képzési, szemléletformald programok prevencios
el6adas. Megvalositas: ,,Blinmegel6zést és kozbiztonsag erdsitésével kapcsolatos képzési, szemléletformald
programok”. Blinmegel6zés és kozbiztonsag erdsitésével kapcsolatos képzési, szemléletformalo programok.
Stratégia és prevencid: el6adasok, vagyonvédelmi kiéllitds, Onszervezédés szervezés. Megvaldsitas:
,.Blinmegel6zést és kozbiztonsag erdsitésével kapcsolatos képzési, szemléletformald programok™.



Sportolj az egészségért program. Torekvés az egészségfejlesztésre: egészségligyi programok beleértve
prevencios, mentalhigiénés programokat. Megvaldsulas: Noéi/leany kézilabda-edzések

Energiahatékonysagi €s alapveté miiszaki ismeretek képzés. Egyiittmiikodés kozosségi €s egyéni szintd
tarsadalmi integracio feltételeinek megteremtése céljabol. Az érintett lakossag bevonésat, a beilleszkedést
segité programok, akciok. Megvalosulas: Alacsony/létminimum alatti jovedelmii, elsdsorban szociélis
transzferekbdl, illetve minimalbérbdl gazdalkodd csaladok, a varosrész harom szegregatumanak teriiletérol
egyenlé aranyban (25-25-25 csalad). A lakasfelgjitas altal érintett haztartdsok egy-egy tagja mindenképp
részesiil a képzésben.

Start asszisztensi szolgaltatas: Hajdib6szormény Déli-Lucernas varosrészén nagy létszamt roma lakossag €l.
A start asszisztensnek a tevékenység hatékony ellatasahoz roma szarmazasuinak kell lennie, hid szerepét kell
betoltenie a roma és nem roma lakossag kozott. Alapvetden segitenie kell a palyazat célkitiizéseinek
megvaldsulasat. Feladatai kozé tartozik a segitség nyujtds a célcsoport tagjainak kivalasztisaban,
motivacidjuk eldsegitése. Olyan start asszisztensre van sziikség, aki véllalja roma identitasat, ismeri a romék
szokdsait, hagyomanyait, eligazodik a helyi romak egymaés kozti viszonyaban, valamint egyarant birja a romak
és nem romak bizalmat.

Sportnap-Jatszohaz: Egylittmikodés a k6zosségi és egyéni szinti tdrsadalmi integracié feltételeinek
megteremtése céljabol

Beérkezett ajanlatok:

1. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 6 294 420

2. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 10 987 670

3. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 8 003 004

4. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Nettd ajanlati ar (Ft-ban megadva): 7 264 600

5. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 3 172 150

6. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 1 155 600

7. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

Nett6 ajanlati ar (Ft-ban megadva): 4 782 800

A program a TOP-4.3.1-es projekttel parhuzamosan és sszekapcsolodva valdsult meg.

2024.01.15-ig kellett benytjtani a zaré beszamolot.

A palyézat pénziigyi és szakmai, helyszini ellendrzése megtortént. A hidnypétlasi jegyzékben szerepld
feladatok megoldasa folyamatban van.

XIV. A HAJIDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK RENDEZVENY
FUNKCIOINAK FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00030):

Hajdboszormény Varos Onkorményzata sikeresen palyazott ,, 4 Hajdiiboszorményi FiirdGkerti Rendezvény
és Turisztikai Szabadidopark rendezvény funkcioinak fejlesztése” targyt, TOP-1.2.1-15-HB1-2020-00030
azonosité szdmu projekt megvaldsitasara, mely keretében netté 80.291.023 Ft tamogatast nyert el.
Hajdubsszérmény Varos Onkormanyzata a helyi és térségi szintli turizmus fejlesztése érdekében erdsiteni
kivanja a Hajdub6szorményi Fiirddkerti Rendezvény és Turisztikai Szabadiddparkjanak a rendezvény
funkciéit. A projekt keretében a Hajdubdsz6rményi Fiirdokerti Rendezvény és Turisztikai Szabadiddpark
teriiletén egy 1j, a rendezvények kiszolgdlasara alkalmas épiiletet kivan megépiteni 6nkormanyzatunk.
Rendezvények lebonyolitasahoz 1 kiszolgald épiilet (szocidlis blokk) megépitése torténik kb. 135 m2-es
alapteriilettel. A kiszolgald épiiletben helyet kapnak az alabbi helyiségek: Férfi WC; N6é1 WC, Elotér; Férfi
zuhanyz0; N6i zuhanyz6; Akadalymentes WC zuhanyzéval; Férfi 61t6z6 WC-vel és zuhanyzdval; N6i 61t6z6
WC-vel és zuhanyzoval, Kazanhaz, takaritészer tarold. Az épiilet koril, illetve annak megkozelitését
segitendd kb. 418 m2 jarda, 1t kertil térkdvel leburkolasra.

Az 1j épiilet megvalositasa épitési engedély koteles tevékenység, igy megvalositdsahoz mind engedélyes
szintl, mind kiviteli szinti tervdokumentumok sziikségesek. Ezeket a terveket is a P-Tervezoriroda Kft.
készitette el.



A tervek alapjan a nyilt kozbeszerzési eljaras lefolytatdsra keriilt a kivitelezd cég kivalasztasdra. A
kozbeszerzési ajanlatok értékelése, birdlata az Snkorméanyzat Kozbeszerzési Bizottsaga részérdl megtortént,
illetve a KFF jovahagyasat kovetéen az eljards lezaré dontés 2023. 4prilis 14-én sziiletett meg a képviselo-
testiilet részér6l. A kivitelezési szerz6dés a szerzodéskotési moratdrium leteltét kovetden 2023. majus 8-i
datummal alairasra keriilt a legkedvezébb érvényes ajanlatot benytjté TOMB 2002 Kft.-vel. A munkateriilet
atadasara 2023. majus 12-én kertlilt sor, mely datumtol 7 honap all a kivitelez rendelkezésére az épiilet
megépitésére. Az épiilet kivitelezés jelenleg szerkezetkész allapotot ért el. A kivitelezés miliszaki ellendrzését
a P-Tervezdiroda Kft. latja el.

A beruhdzas sikeresen zar6dott 2023. december 31. Minden szdmla kifizetésre kertilt. Jelenleg a munkateriilet
atadasa van folyamatban, valamint elinditasra keriilt a hasznélatbavételi engedély.

Megtortént a hasznalatbavételi engedély beszerzése. A zar6 beszamold elfogadasa folyamatban van.

A helyszini ellen6rzés megtortént, a megallapitott hidnyossdgok benyjtasi hatarideje marcius 22. Hasznalatba
vételi engedély folyamatban van.

A hianypétlasok benyujtdsa megtortént. A zard beszdmol6 elkészitése van folyamatban a Kincstar részérol.

XV. HUMAN SZOLGALTATASOK FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENY, GORBEHAZA, UJSZENTMARGITA,
UJT1KOS ES FOLYAS TELEPULESEK ESETEBEN (EFOP-1.5.3-16-2017-00014):

A ,, Humdn szolgdltatdsok fejlesztése Hajdviboszormény, Gorbehdza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyds
telepiilések esetében” cimii tdmogatdsi kérelem az EFOP-1.5.3-16 kodszdma, ,, Humdn szolgdltatdsok
fejlesztése térségi szemléletben — kedvezményezett térségek” cimii felhivas keretében keriilt benyujtasra. A
megitélt 500 millid forint 6sszegli vissza nem téritendd eurdpai unids tdmogatas segitségével folyamatban van
a human szolgaltatasok fejlesztését célzo projekt megvaldsitasa Hajduboszorményben €s térségében.

A projektet az EFOP-1.5.3-16-2017-00014 koédszamu palydzat keretében konzorciumban valdsitja meg
Hajdubdszérmény Véaros Onkormanyzata. A konzorciumi partnerek: Gorbehaza Koézség Onkormanyzat,
Ujszentmargita K6zség Onkormanyzata, Ujtikos Kozség Onkormanyzata, Folyas Kozség Onkormanyzata,
Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzat és egy civil szervezet, a Keleti Fécsatorna Egyesiilet. A konzorcium
vezetdje Hajdubdszormény Varos Onkormanyzata. A konzorciumi énkorméanyzatok osszes lakonépessége:
35.921 16.

A projekt keretében Hajduboszormény, Gorbehaza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyas telepiiléseken szdmos
humadanszolgaltatas fejlesztést szolgald tevékenység, program, rendezvény, beruhdzéds és eszkozbeszerzés
valésult meg az elmult években.

A tamogatési szerz6dés (TSZ) 4. sz. moédositasi kérelme 2022. december 28-4n benyujtasra keriilt. A TSZ
modositasi kérelemben a projekt fizikai befejezési hataridé 2022. december 31-r61 2023. majus 31-re térténd
mobdositasat nyujtottuk be, valamint a projekt koltségvetése modosult.

Hajdubdsz6rmény Varos Onkorményzata a ,, Humdn szolgdltatdsok fejlesztése Hajdiiboszormény, Gorbehdza,
Ujszentmargita, Ujtikos és Folyds telepulesek esetében’” targyu, EFOP-1.5.3-16-2017-00014 azonosité szamu
projekt keretében 2021. december 8. napjan szerzddést kotott a Szabadhajdu Kozmivelddési Média és
Rendezvényszervezé Kozhaszni Nonprofit Kft-vel, egyes, a palydzat keretén beliil megvaldsitani kivant
programok és rendezvények megszervezése, valamint a projekt kételezd nyilvanossagi elemeinek biztositésa
érdekében. A hivatkozott szerzodés 1. szamu mellékletét képezi ezen programok megnevezése, a szolgaltatas
tartalma, az alkalmak szama és tervezett idépontja, valamint a megvalositani kivant feladatok tételes
felsorolasa. A szerz6dés szerint a Szabadhajdu Kézmiivelddési Média és Rendezvényszervezd Kozhasznd
Nonprofit Kft. 25 program lebonyolitasat €s megszervezeését vallalta, azonban ezek kozil 10 program valdsult
meg a szerzbdésben meghatarozott idépontban, a t6bbi 15 program megszervezésére és lebonyolitasara a
szerzédésben meghatarozott hataridén tal keriilt sor.

A projekt zar6 idoszakaban egy két napos Tavaszi fesztival keriilt lebonyolitasra Hajduboszorményben,
melyhez kézbeszerzési eljarast volt sziikséges lebonyolitani. A kézbeszerzési eljarast lebonyolitd felelds
akkreditalt kozbeszerzési szaktandcsadd (FAKSZ) kivalasztasara beszerzési eljaras kertilt lefolytatasra, mely
soran a legkedvezObb arajanlatot a T-CAPTATIONE Kft. adta. A fesztivallal kapcsolatban a nyilt
kozbeszerzési eljaras kiirasra keriilt, a beérkezett ajanlatokat Hajdiboszormény Varos Onkormanyzatdnak
Képvisel6-testiilete 2023. aprilis ho 14-én megtargyalta. A legkedvezébb ajanlatot a kdzbeszerzési eljarés 1.
részének vonatkozésaban a Hajda7 Korlatolt Felelosségii Tarsasag adta netté 8.994.331,-Ft 6sszegben. A II.
rész vonatkozasaban szintén a Hajd(7 Korlatolt Felel6sségli Tarsasag tette a legjobb ar-értékaranyt érvényes
ajanlatot, melynek 6sszege nett6 11.292.110,-Ft. A szerz6dés a szerzddéskotési moratorium leteltét kovetden
2023. éaprilis 25. datummal keriilt alairdsra. 2023. 4prilis 28-29-én sikeresen lezajlott a két napos




rendezvénysorozat, melyrdl a szakmai beszamolét, valamint az alatamasztd dokumentumokat a Hajdu7 Kft.
mind a két nap vonatkozasaban hidnytalanul benyujtotta az Onkormanyzat részére.

2023. majus 31-én a projekt lezarult, a palydzat szakmai és pénziigyi lezarasdhoz sziikséges beszamolok,
fizetési kérelmek benyujtasra keriiltek, azok elbiralasa van folyamatban a Kozremiik6dd Szervezet részérol.
A zar6 kifizetések helyszini ellendrzése 2023. december 18-19-én lesz.

Jelenleg zajlik a projekt helyszini ellen6rzése. Az els6 alkalom 2023. december 18-19-én, a masodik 2024.
janudr 8. napjan, az utolsé alkalom 2024. januar 30. napjan esedékes, mely napig sziikséges a felmeriilt
hianyossagok poétlasa.

A hidnyossagok potlasa megtdrtént. A zard beszamoldhoz az anyagok digitalizalasa folyamatban van.

2 telepiilés anyagainak digitalizalasa folyamatban van, amely sziikséges a projekt szakmai beszamold
benyujtasahoz.

XVI. HAJDUBOSZORMENY-PROD KULTERULETEN MEZOGAZDASAGI UTAK FELUJITASA:

Az onkorményzat tavaly ismét benyujtotta tdmogatasi kérelmét a Széchényi 2020 program keretében a
. Kiilteriileti helyi kézutak fejlesztése” cimii VP6-7.2.1.1.-21 kédszamu felhivasra a prodi kiilteriileti Gt
vonatkozéséaban.

A palyazat sikeres, és 300 milli6 Ft 6sszeg(i vissza nem téritend6 tdmogatasban részesiil az 6Snkormanyzat. A
timogatds intenzitdsa: 95%. A projekt elszdmolhatd koltségei Osszesen: 315.789.465,-Ft, igy a
megvaldsitashoz minimum 15.789.474,- Ft 6sszegli 6nerd sziikséges. Amennyiben a megvalositas soran a
tényleges bekertilési koltség az elszamolhat6 koltségeknél magasabb, akkor az tovabb noveli a biztositandd
Oner6 mértékét. A pélydzatban az utépitési projekt teljes bekeriilésének becsiilt bruttd értéke - a tervezoi
koltségvetés alapjan: 358.957.761,- Ft, ezen beliil az 6nerd: 58.957.777,-Ft, melybol 43.168.296,- Ft a nem
elszamolhaté koltségre jutd Onrész. Természetesen a kivitelezésre vonatkozd kozbeszerzési eljaras
lefolytatasat kovetéen lesznek ismertek a konkrét bekeriilési koltségek, mely akar magasabb, vagy
alacsonyabb is lehet, mint a tervezoi becsiilt koltség.

A palyazat benyujtasakor a kepviselo-testiilet 146/2022 (V.26.) Onk. szamu hatérozatdnak 15. pontja alapjan
Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata elfogadta, hogy a VP6-7.2.1.1-21 kédszamu ,, Kiiltersileti helyi
kozutak fejlesztése” targy felhivasra benyujtott palyazatanak nyertessége esetén a megvalositashoz sziikséges
Onerdt a palyazattal érintett gazdalkoddk részér6l ezen célra atadott pénziigyi hozzajarulasbol kivanja
biztositani az 6nkormanyzat.

A projekten beliil tervezett épitési feladatok:

I. utszakasz a Tejhaz dilének a 0762/1 helyrajziszamon nyilvantartott szakasza, amely a Bagotai Utig tart.
Ezen az utszakaszon jelenleg leromlott aszfalt burkolati ut talalhatd, melynek a feltjitasa szerepel 1,85 km
hosszisidgban. A palyazatban- az elkésziilt miiszaki terveknek megfeleléen- a meglévé palyaszerkezet
megerdsitése, feldjitasa szerepel: a meglévo szilard burkolatra 10,0 cm vastagsagban Z0/22 szemcsenagysagu
kiékelé réteg keriil, majd erre 6,5 cm AC 16 lap (N) aszfaltbeton kotéréteg. A munkélatok nem
engedélykotelesek. Az Gt a teljes tervezési hosszaban 2x1 savban aszfalt burkolattal lesz ellatva, szegély
nélkiil. A burkolatok mentén mindkét oldalon 1,0-1,0 méter széles stabilizalt padka keriil kialakitasra.
Arokrendezésre a projekten beliil nem keriil sor.

I1. utszakasz a Bagotai ut, amely 0676/2, 0734/1, 0715 helyrajziszamokon van nyilvantartva. Ezen az uton
jelenleg stabilizalt foldut talalhatd, amely aszfalt burkolatot kap mintegy 2,5 km hossziisigban a Barabas
telephelyig. A munkalatok engedélykotelesek. Az utszakasz 3,5 méter burkolat szélességgel, szegély nélkiil
késziil. A szakaszon t6bb kitéré is 1étesiil. Az Gj palyaszerkezet terv szerint: 20,0 cm M22 fagyvédsé réteg,
20,0 cm Z0/63 mechanikailag stabilizalt burkolat alap, erre 10,0 cm Z0/22 kiékel6 réteg, majd 6,5 cm AC16
alap (N) aszfaltbeton kotéréteg. A burkolat mentén mindkét oldalon 20 cm M63 mechanikailag stabilizalt
padka késziil. Arokrendezésre nem keriil sor.

Mindkét utszakasz esetében az ttkeresztezddésekben a sarrazok is feltjitasra keriilnek.

A palyazat benyujtidsit megeléz6en a fejlesztendé utakhoz foldteriiletekkel kapcsolédd mezégazdasagi
vallalkozasok, illetve mezégazdasagi Ostermel6k egy része vallalta, hogy sikeres palyazat estén az 5 %
meértékil (15.789.474.-Ft) 6nerdt atvallalja az Snkormanyzattdl. A péalyézat a tervez6i koltségbecslés alapjan
kertilt benyujtasra és elfogadésra, mely alapjan viszont az dnkormanyzatot terheld 6neré mértéke 58.957.77.-
Ft, amely joval magasabb, mint amire a gazdalkodok eredetileg szamitottak. Errdl és a fejlesztendd utak



muszaki paramétereir6l ez év julius honapban levélben tijékoztattuk a gazdalkoddkat (20 egyéni ill. tarsas
vallalkozas), és jeleztiik, hogy az Onkormanyzat — bizva abban, hogy a gazdalkoddk a korabbi véllalasaikat
az Oner$ biztositasa tekintetében jelenleg is fenntartjdk- a nyilt kézbeszerzési eljarast lefolytatja, mivel a
beérkez6 legkedvezdbb kivitelez6i arajanlat alapjan lehet majd latni a projektben kételezéen biztositando
Oonerd mértékét. A kivitelezd darajanlat ismeretében személyes egyeztetést terveziink az érintett
gazdalkodokkal, melynek soran sziikséges, hogy nyilatkozataikat megerdsitsék az Oneré Gnkorményzattol
torténd atvallaldsa tekintetében.

A projekt megvaldsitasahoz a felel6és akkreditalt kozbeszerzd €s a miiszaki ellenér beszerzésére iranyulo
beszerzési eljards lefolytatasra keriilt. A legkedvez6bb ajanlatot a kozbeszerz6i feladatok ellatasara a Dr.
Berecz Orsolya Kft adta nettd: 1.800.000+27% AFA azaz, bruttd: 2.286.000.-Ft. dsszeggel, mig a miiszaki
ellendri feladatokra CSI-RI’ 97 Bt. nettd: 2.300.000,-Ft + 27 % AFA, azaz brutto: 2.921.000.-Ft. Osszeggel,
igy veliik keriilt megkotésre a megbizasi szerzodés.

Az épitési munkak kivitelezdjének kivalasztasa nyilt kozbeszerzési eljaras keretében keriil sor. Az ajanlattételi
felhivashoz sziikséges adatok egyeztetése és a miiszaki dokumentacid dsszeallitasa elkésziilt, kozbeszerzonek
atadva.

A kivitelez6 kivalasztasara irdnyuld kzbeszerzési eljards elindult. A felhivas 2024. januar 16-an jelent meg
a kozbeszerzési értesitdben. Palyazni 2024. januar 29-éig lehet az Gtépitések kivitelezésére.

A kivitelez6 kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljaras felhivasara 12 palyazat érkezett be.

A beérkezett ajanlatok pénziigyi €s miszaki felillvizsgdlata megtortént. Az eredményhirdetés EKR
rendszerben torténd megjelentetésére a kozbeszerzd 2024.06.04-ig kért hatdridot. Ezen hatdridén beliil
sziikséges az érintett mezdgazdasagi vallalkozokkal az 5%-os mértékli Oneré vallalasa tekintetében az
egyeztetést megtartani, majd ezt kovetden ennek ismeretében a képviseld testiiletnek a kivitelezd
kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljarast lezadrni a nyertes ajanlattevordl dontést hozni. Jelenleg a
mezbgazdasagi vallalkozokkal kapcsolatos egyeztetés el6készitése van folyamatban.

Tervezdt a tervek elkészitésének teljesiiléséért 4.650.00 Ft+27% Afa, 3sszesen brutté 5.905.500 Ft illeti meg,
mely sszeg fedezetét stmenetileg az Onkorményzatnak a 2024. évi koltségvetés terhére sziikséges biztositani,
megfizetni. K&zbeszerzé a kozbeszerzési feladatok 75%-at teljesitette, ezért a kodzbeszerzét 1.350.000.-
Ft+27% Afa, Osszesen brutté 1.714.500.- Ft illeti meg, mely Osszeg fedezetét atmenetileg az
Onkormanyzatnak a 2024. évi koltségvetés terhére sziikséges biztositani, megfizetni.

Az atmenetileg biztositott 6sszegek atvezetése a szdmldk elszamoldsa ¢€s a Kincstar jovahagyasa utan a
koltségvetés szamlajara visszautalasra kertil.

XVII. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE II. UTEM (TOP PLUSZ-1.1.1-21-HB1-
2022-00006):

A projekt Tdmogatéasi Szerz6dése a felek részérol alairdsra kertilt és 2023. marcius 17. ddtummal hatdlyba
1épett. A projekt befejezési hatarideje a tamogatési szerzddésben foglaltak alapjan 2025. augusztus 31-e.
Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolédd kozbeszerzési feladatokat ellatod
szaktanacsadd cég, melyre vonatkozéan a legkedvezdbb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Tanacsadd,
Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. nytjtotta be. A projekthez kapcsolodo tervezési feladok vonatkozasaban a
beszerzési eljaras eredményeképpen a nyertes P- Tervezdiroda Kft-vel kotott szerzodést az onkorményzat.

A tdmogatasi el6leg lehivasa megtortént.

Hétra van még a miszaki ellenori, tovabba (a Kommunikacids Terv alapjan) a nyilvadnossagi feladatok ellatasa
vonatkozédsaban a szakért6k kivalasztasa, az ehhez sziikséges eljarasok eldkészitése folyamatban van.

A Nyugati Ipari park II. iitemére vonatkozo fejlesztések megtervezése jelenleg folyamatban van a P-
Tervezbiroda Kft. részérol.

A tervezd a tervvel kapcsolatos hozzajarulé nyilatkozatokat megkérte a szakhatosagoktol, illetve a
kézmuveket tizemeltetd cégektol.

A tervez0 az elkésziilt terveket engedélyeztetésre benyujtotta az illetékes hatosagokhoz.

A megallapitott hidnypdtlasok teljesitése folyamatban van.

XVIIL. A CSILLAGVAR OvopA KOLCSEY ES DOBO UTCAI FELADATELLATASI HELYEINEK FEJLESZTESE
HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00015):

A projekt Tamogatasi Szerz6dése a felek részérdl alairasra keriilt és 2023, marcius 2. datummal hatalyba
Iépett. A tervez0i feladatok ellatasara irAnyuld beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvezdbb ajanlatot




a P-TERVEZOIRODA Kft adta, akivel a szerz6dés alairasra keriilt. Beszerzésre keriilt a nyilvdnossag
biztositasa a Hajdu 7 Kft. lett a nyertes ajanlatadd. Kozbeszerz6 kivalasztasra keriilt. Helyszini bejaras soran
tisztazasra Keriilt a szomszédok telkén érintett munkalatok. A teriilet haszndalatra az engedélyek beszerzésre
keriiltek.

A kivitelezére kdzbeszerzési eljaras keriil kiirdsra az elkdvetkez6 id6ben.

Szerzddés modositasi kérelmet benyujtottuk a mérfoldko €s a zaro befejezés hataridejének eltolasaban.

XIX. UJ HAZIORVOSI RENDELOK EPITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-
00018):

A projekt Tamogatési Szerzddeése a felek részérdl alirasra keriilt és 2023. februédr 27. datummal hatalyba
1épett.

A tervezOi feladatok ellatasara iranyuld beszerzési eljaras lefolytatasra keriilt, a legkedvez6bb ajanlatot a P-
TERVEZOIRODA Kft adta, akivel a szerz8dés alairasra keriilt. Az engedélyes szint(i tervdokumentumok
elkésziiltek, melynek engedélyeztetési eljarasa elinditasra keriilt. Jelenleg az engedélyes terv hidnypoétlasa van
folyamatban, valamint a MAV engedélyek beszerzése.

A hianypétlasok benyujtasa folyamatban van.

Szerz6dés modositasi kérelmet benyujtottuk a mérfoldko €s a zard befejezés hataridejének eltolaséban.

XX. KEREKPARUT FEJLESZTESE HAJDUBOSZORMENY-HAJDUDOROG KOZOTT (TOP PLUSZ-1.2.1-21-
HB1-2022-00055):

A projekt Tamogatasi Szerzoédése a felek részEérdl alairasra keriilt és 2023. marcius 6. datummal hatalyba
1épett. A projekt befejezési hatérideje a timogatasi szerz6désben foglaltak alapjan 2025. augusztus 31-e.

A Hajda-Bihar Megyei Onkormanyzat részérl készitett engedélyes és kiviteli szintii tervek felhasznalasi
joganak atadasa onkormanyzatunk részére megtortént.

A projekt rovid miszaki tartalma: kerékparut épités Iskola utcatol a Bethlen utca-Dorogi utca belterlileti
szakaszon, illetve a 3502 j. allami ut kilteriileti szakaszan Hajdivid mellett elhaladva egészen
Hajdaboszérmény-Dorog kozigazgatasi hatardig. A kerékparat becsiilt hossza 11,5 km.

Egyéb beltertileti szakasz: Korpona utcatol a varos hataraig a Jokai, Hadhazi, Kiils6-Hadhézi utak mentén. Az
elnyert tdmogatas Osszege: 1.370.000.000.- Ft. Az el6zetes koltségbecslések alapjan az elnyert tamogatés
Osszege a palyazatban megjel6lt miszaki tartalom teljes korli megvalodsitasara nem nyujt fedezetet, ezért
sziikséges a miiszaki tartalom és ezzel egyiitt az elkésziilt miiszaki tervek feliilvizsgalata. Miiszaki tartalom
modositas esetén sziikkséges Ujabb tervek elkészittetése.

A miiszaki tartalom modositasa folyamatban van.

XXI. KEREKPAROS INFRASTRUKTURA FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY — DEBRECEN VONATKOZASABAN
(TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00057):

A projekt Tamogatasi Szerzodése a felek részérdl aldirasra keriilt és 2023. marcius 20. ditummal hatalyba
1épett. A projekt befejezési hatarideje a tAmogatasi szerz6désben foglaltak alapjan 2025. augusztus 31-e.

A Hajdu-Bihar Megyei Onkormanyzat részérdl készitett engedélyes tervek felhasznaldsi joganak atadésa
onkormanyzatunk részére megtortént.

A projekt révid muszaki tartalma: keré¢kparut épités a Vasar tért6l Kiilsé-Debreceni utca Ttizép telep elotti t
belteriileti szakaszon, illetve a 35 sz. allami ut kiilteriileti szakaszan a féut mellett elhaladva egészen
Hajduboszormény-Debrecen kozigazgatasi hataraig. A kerékparat becsiilt hossza 6,5 km.

Egyéb belteriileti szakasz: Matyas kirdly korat- Szilagyi Erzsébet korit- Fazekas Gabor korut és a Hunyadi
Janos korat mentén.

Az elnyert tdmogatds 0sszege: 1.030.000.000.- Ft. Az el6zetes koltségbecslések alapjan az elnyert tamogatis
Osszege a palyazatban megjelolt miiszaki tartalom teljes korii megvaldsitasara nem nyujt fedezetet, ezért
sziikséges a mUszaki tartalom és ezzel egyiitt az elkésziilt mliszaki tervek feliilvizsgalata. Miiszaki tartalom
modositas esetén sziikséges ujabb tervek elkészittetése.

A miszaki tartalom modositasa folyamatban van.

XXII. KEK- ES ZOLDINFRASTRUKTURA, VALAMINT KOZOSSEGI-SPORT FUNKCIOHOZ KAPCSOLODO
FEJLESZTES HAJDUBOSZORMENY TELEPULESEN (TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00075):




A projekt Tamogatasi Szerzodése a felek részérdl alairdsra kertilt és 2023. marcius 10. datummal hatalyba
Iépett. Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolédo kézbeszerzési feladatokat
ellatd szaktanacsadd cég, melyre vonatkozdan a legkedvez6bb ajanlatot a Dr. Berecz Orsolya Tanédcsado,
Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. nyujtotta be.

A nyilvénossag biztositasat a Hajda7 Kft. végzi a marketing és szemléletformalé szolgaltatast a Z6ld Kor
Egyesiilet latja el.

Lezarult a tervezésre kiirt kozbeszerzési eljaras, ami a kovetkezoket részajanlati lehetdségeket tartalmazta:

1. részajanlat: Gyorossy kert:

Fejlesztési lehet6ségek, tervezési koncepcid

A koncepcio megalkotasa soran a lakotombok altal hatarolt zoldfeliletek megujitasa, funkcidjanak bévitése a
cél. A terlileten csak kis beavatkozasra van lehet6ség, igy a régi utcabutorok cseréje, 0j jatszoterek, illetve
kiiltéri fitnesz park 1étrehozasa valosulhat meg. Majdnem minden kiilonall6 zoldfeliileten be kell tervezni egy
modern vonalvezetésti, belsd uthalozattal, cserjékkel tagolt pihend és jatszoszigetet. A jatszoterek gyalogos
utjai szort stabilizalt burkolattal és beton kerti szegéllyel épiiljenek ki. Az utak mentén padokat kell elhelyezni.
A meglévé fas szari vegetaciot kiegészitve be kell tervezni par szoliter fat, valamint a koztertileten jol mikodo
alacsony ¢s k6zépmagas cserjékbol allo extenziv zoldsavot.

Burkolatok, szegélyek

A parkok rekreacios értékének novelése érdekében a zoldfeliiletet, elhelyezett funkciok kérnyezetét gyalogos

utakkal sziikséges feltarni. Figyelembe véve a hasznalati célt és az anyagi lehetdségeket kis frakciomérettel
rendelkez6 stabilizalt szort belsé uthaldzatot kell kialakitani. Beton kerti szegély kialakitésa javasolt.

Utépités

A Gyo6rossy kert utburkolatanak koporétegét fel kell marni, majd a meglévonek megfeleld6 magassagi
vonalvezetéssel 0j koporéteget kell épiteni. A burkolat melletti folyokat at kell épiteni. A nyugati oldalon a
gyephézagos betonlap burkolatu parkoléhelyeket el kell bontani, helyiikon betonké burkolati parkolohelyek
(P50) épiilnek. A keleti oldalon 6 db U parkolohely valdsuljon meg. A nyugati oldali aszfalt jarda felujitasra
keriiljon. A Tizenhdrom Vértanu utcan, a 1272/4. hrsz-u iizlet kérnyezetében, a meglévé betonburkolatrol az
aszfaltréteget le kell bontani, majd 0j aszfalt koporéteget kell épiteni. A parkoldhelyeket (P15) utburkolati jel
felfestésével kell kijelolni. Az épiilet északi oldalan 6,0 m szélességli bels6 ut, valamint 14 db merdleges allésu
parkolohely épiiljon.

Csapadékviz elvezetés

Gyorossy kert:

A csapadékviz elvezetésérdl viznyeldracsos akndk, valamint padkafolyokak gondoskodnak. A padkafolydkéak
t6bb helyen is sériiltek, az aknak nem toltik be teljesen a funkcidjukat. kb. 395 fm 1j 60/200 tértvonalu folydka

beépitése és Gj 50 x 50 cm-es viznyeldakna beépitése sziikséges. A csapadékviz az 0j viznyeld akndkon
keresztiil a meglévo egyesitett szennyviz-csapadékviz csatornaba folyhat.

Tizenhdrom vértanu utca:

Az utca egyik részén egy parkold 1étesitését tervezziik személygépjarmtvek szdmara, és uj 50 x 50 cm-es
viznyel6 késziiljon a parkold feliiletén keletkezett csapadék elvezetésére. A tervezett parkolo vizelvezetése
kb. 83 fm zart csapadékviz elvezetd csatornaval megoldhat6. A tervezett csapadék csatorna a meglévo
egyesitett Tizenharom vértanu utcédban talalhatd szennyviz-csapadék csatornaba vezetné az Osszegytjtott
csapadékvizet.

2. részajanlat: BAROSS GABOR TER+EXTREM SPORTPALYA:
Baross Gabor tér

A zoldteriileti rekonstrukcid kialakitasanak célja a jelenleg elhasznélodott, leromlott allapotban 1évé teriilet
megUjitasa. A tervezett zoldteriileti rekonstrukcié egyik legfobb eleme a meglévd terillet részbeni
z6ldfellileteinek rekonstrukcidja, intenziv noévényallomanyok felgjitasa. A tervezés masodik eleme 1
utcabutorok, padok €s hulladékgyiijtok telepitése a parkositott teriileteken tul egy ) emlékpark kialakitasa.



Az 1j emlékpark célja a lakossag szdmara kialakitani egy faiiltetésre alkalmas zoldteriilet és park 1étrehozasa,
ahol lehetdségiik nyilik egy-egy fontos esemény alkalmaval egy-egy emlékfa iiltetésére.

Extrém sportpalya

Az extrém sportpalyak kdrnyezete részben mar kialakult. Korabban térké burkolat és kiilonb6zd berendezési
targyak lettek elhelyezve. A koncepcidban par 0j, a megpihenést lehetdvé tevé pad jelenik meg a meglévé
burkolatok mellett. A szort burkolattal tervezett sivokban a padok nem foglalnak el hasznos
kozlekeddfeliiletet. Uj novényzet csak oda keriilhet ahol nem lesz varhatéan taposasnak kitéve. Novények
terén csak extenziven fenntarthatd, ellendllé fajtdkkal lehet tervezni. A burkolatok mellett alacsony,
burkolattd] tavolabb kdzépmagas cserjéket kell betervezni. A meglévé fas szart vegetaciot kiegészitve el lehet
helyezni pér szoliter fat is. Ezek a késGbbiekben természetes mddon fognak arnyékolni és javitani a
mikroklimat. A padok alatt a hasznalati célnak tokéletesen megfelel egy kis frakciémérettel rendelkezd
stabilizalt szort burkolat kialakitasa. A zoldteriilet feldl beton kerti szegély kialakitdsa javasolt.

3. részajanlat: NAGY ANDRAS, OLAJUTO+GOMBOS AN. UTCAK:

Gombos Andrés utca: A helyi adottsagok figyelembevételével a csapadékvizek elvezetésének biztositisara
mederelemekkel burkolt csapadékvizelvezetd arkokat kell betervezni, ezzel is biztositva a keletkezd
csapadékvizek irdnyitott lejutasat. A mederelemekkel burkolt arokszakasz ,,A” tengelyterhelésre alkalmas
fedlappal legyen ellatva. A tervezett burkolt arok befogaddja lesz a Gombos Andras utca 36. szam el6tti
meglévé viznyel6 akna.

Nagy Andras utca, Kert utca: A helyi adottsagok figyelembevételével a csapadékvizek elvezetésének
biztositdsédra foldmedrii arkokkal és mederelemekkel burkolt csapadékvizelvezetd arkokat kell betervezni,
ezzel is biztositva a keletkezd csapadékvizek irdnyitott lejutasat. A tervezett drokrendszer befogadoja az
Olajlitd utcan 1évo csapadékvizelvezetd arok. Olajiitd utca: A tervezési teriileten a csapadékvizek f6ldmedri
arkokban burkolt 4rokban keriilnek elvezetésre. Az Olajiitd utcdban meglévd csapadékelvezetd éarok
mederkotraséra, illetve profilozasara lesz sziikség. Az arkok Osszekottetését @30 beton ateresszel kell
biztositani.

4. részajanlat: CSONAKAZO-TO:

Hajduboszormény telepiilés E-i részén taldlhatéak a Sosviztarozok. A tomeder feliszapolodott, eredeti
funkcidjat mar nem tudja ellatni. A tervezési teriileten két viztarozo talalhatd. Az 1. sz. tarozé feliszapolodott,
ndvényzettel bendtt a felszine. Az 6sszek6td miitargyak allapota nem megfeleld. A tarozokkal parhuzamosan
folyik a Brasso6 ér E-i 4g 4+058 4+776 km szelvények kozotti szakasza.

A tarozé rekonstrukcidja soran az I. Tarozé D-DK-i oldalan mélyitett fenékszinttel, E-ENy-i oldalan 4 m
széles csatornt, illetve a fennmarado teriilet sikra rendezését kell tervezni. A kiszorul6 anyag a Brass6 ér E-i
ag feltoltésénél kell felhasznalni. A csatornaba jelenleg becsatlakozé csapadékviz elvezetd rendszerek (Arad
utcai 4rok, és Damjanich utcai arok) atkdtésre keriilnek az I. és II. Tarozokba, azok puffertarozoként és
arhullamcsokkentdként fognak szolgalni. A rekonstrukcid utan vizgazdilkodas szempontjabdl kedvezébb
helyzet alakul ki. A taroz6 csénakazotdként is funkcionalhat, és kedvezd vizi él6hely, €16vilag alakulhat ki.
5. részajanlat: KONYVTAR:

Ajénlatkérd a targyi ingatlanon 1évé meglévé Kertész Laszlé Varosi Konyvtar lapostetd szerkezetének
magastetovel valo ellatasat, fiitéskorszerisitését, elektromos rendszerének felujitasét tlizte ki célul, valamint
a projektaranyos akadalymentesitését is el kell végezni. A Hajdubdszormény Véros Helyi Epitési
Szabalyzataval és Szabalyozasi Tervével osszhangban el lehet végezni az épiilet magastetovel torténd
ellatasat, akadalymentesitését.

A tervezésre iranyuld kozbeszerzési iranyulé eljaras folyamatban van..

A tervezésre iranyul6 kozbeszerzEsi iranyuld eljarés lezarult a kovetkezd eredménnyel:

1. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

A, Kék- és zoldinfrastruktura, valamint kozosségi-sport funkciéhoz kapcsolédo fejlesztés Hajdiboszormény
telepiilésen” cimii, TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00075 szdmui projekt tervezd kivdlasztdsa targyaban, a
Kbt. 117. § szerinti nyilt kdzbeszerzési eljaras 1. része eredményes, ezen rész tekintetében az egyetlen és
legjobb ar-érték aranyu érvényes ajanlatot a OFFICE4U Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felelésségii
Térsasag (Székhelye: 4220 Hajdubdszormény, Szabad hajdu Utca 4.) ajanlattevd nytjtotta be, igy ez az
ajanlattevo a kozbeszerzési eljaras 1. részének a nyertese.

Az ajanlat felolvasolap szerinti tartalmi elemei:




Ajénlattevé neve: OFFICE4U Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
Székhelye: 4220 Hajduboszormény Szabad hajda Utca 4

Rész neve: Gyo6rosi kert (1)

1. Nett6 tervezési dij (Ft-ban megadva): 7 200 000

2. M.1.1) alk. kév.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tobblettapasztalata
(hénapban, min. 0 hdnap, max. 36 hénap): 36

3. M.1.2) alk. kév.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tobblettapasztalata
(honapban, min. 0 hénap, max. 36 honap): 36

Ajénlatkéré masodik helyezettet nem hirdet az 1. rész tekintetében.

2. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

A, Kék- és zoldinfrastruktura, valamint kozdosségi-sport funkciohoz kapcsolodo fejlesztés Hajduboszormény
telepiilésen” cimii, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HBI1-2022-00075 szamu projekt tervezd kivdlasztdsa targyaban, a
Kbt. 117. § szerinti nyilt kézbeszerzési eljaras 2. része eredményes, ezen rész tekintetében az egyetlen és
legjobb ar-érték aranyu érvényes ajanlatot a OFFICE4U Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felelosségti
Tarsasag (Székhelye: 4220 Hajdibdszormény, Szabad hajda Utca 4.) ajanlattevé nyujtotta be, igy ez az
ajanlattevo a kozbeszerzési eljarés 2. részének a nyertese.

Az ajanlat felolvasdlap szerinti tartalmi elemei:

Ajanlattevé neve: OFFICE4U Kereskedelmi €s Szolgaltato Korlatolt Felelosségli Tarsasag

Székhelye: 4220 Hajduboszormény Szabad hajdi Utca 4.

Rész neve: BAROSS GABOR TER+EXTREM SPORTPALYA (2)

1. Nett6 tervezési dij (Ft-ban megadva): 2 400 000

2. M.2.1) alk. kév.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tobblettapasztalata

(hénapban, min. 0 hénap, max. 36 honap): 36

3. M.2.2) alk. kév.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tébblettapasztalata

(hénapban, min. 0 hénap, max. 36 honap): 36

Ajanlatkéré masodik helyezettet nem hirdet az 2. rész tekintetében.

3. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

A |, Kék- és zoldinfrastruktura, valamint kozosségi-sport funkciohoz kapcsolodo fejlesztés Hajduboszormény
telepiilésen” cimii, TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00075 szdamu projekt tervezo kivdlasztdsa targyaban, a
Kbt. 117. § szerinti nyilt kézbeszerzési eljaras 3. része eredményes, ezen rész tekintetében a legjobb ar-érték
ardny( érvényes ajanlatot a MELYGEPTERV MELYEPITO ES EPULETGEPESZ TERVEZO ES
SZOLGALTATO KFT. Székhelye: 4400 NYIREGYHAZA SZENT ISTVAN UTCA 3. II. 10. ajanlattevé
nyujtotta be, igy ez az ajanlattevé a kzbeszerzési eljaras 3. részének a nyertese.

Az ajanlat felolvasélap szerinti tartalmi elemei:

Ajénlattevd neve: MELYGEPTERV MELYEPITO ES EPULETGEPESZ TERVEZO ES SZOLGALTATO

KFT.

Székhelye: 4400 NYIREGYHAZA SZENT ISTVAN UTCA 3. 1I. 10.

Rész neve: NAGY ANDRAS, OLAJUTO+GOMBOS AN. UTCAK (3)

1. Nett6 tervezési dij (Ft-ban megadva): 2 850 000

2. M.3.1) alk. kév.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tobblettapasztalata

(hénapban, min. 0 hénap, max. 36 honap): 36

3. M.3.2) alk. kév.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tébblettapasztalata

(hénapban, min. 0 hénap, max. 36 honap): 36

Ajanlatkéré masodik helyezettet hirdet a 3. rész tekintetében.

(A mdsodik legkedvezdbb ajdnlatot adta:

Ajanlattevd neve: OFFICE4U Kereskedelmi és Szolgaltato Korlatolt FelelGsségii Tdarsasag

Székhelye: 4220 Hajduboszormény Szabad hajdu Utca 4.

Rész neve: NAGY ANDRAS, OLAJUTO+GOMBOS AN. UTCAK (3)

1. Netto tervezési dij (Ft-ban megadva): 3 000 000

2. M.3.1) alk. kév.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tobblettapasztalata

(hénapban, min. 0 honap, max. 36 hénap): 36

3. M.3.2) alk. kov.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tobblettapasztalata

(honapban, min. 0 hdnap, max. 36 honap): 36)




4. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

A, Kék- és zoldinfrastruktura, valamint kozosségi-sport funkciohoz kapcsolodo fejlesztés Hajdvibdszormény
telepiilésen” cimii, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00075 szamu projekt tervezd kivdlasztdsa targyaban, a
Kbt. 117. § szerinti nyilt kézbeszerzési eljaras 4. része eredményes, ezen rész tekintetében az egyetlen és
legjobb ar-érték aranyu érvényes ajanlatot a OFFICE4U Kereskedelmi €s Szolgaltaté Korlatolt FelelGsségi
Tarsasag (Székhelye: 4220 Hajduboszérmény, Szabad hajda Utca 4.) ajanlattevdé nyujtotta be, igy ez az
ajanlattevo a kozbeszerzési eljaras 4. részének a nyertese.

Az ajanlat felolvasdlap szerinti tartalmi elemei:

Ajanlattevo neve: OFFICE4U Kereskedelmi és Szolgaltato Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

Székhelye: 4220 Hajduboszormény Szabad hajda Utca 4.

Rész neve: CSONAKAZO-TO (4)

1. Nett6 tervezési dij (Ft-ban megadva): 7 300 000

2. M.4.1) alk. kdv.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tobblettapasztalata

(honapban, min. 0 honap, max. 36 honap): 36

3. M.4.2) alk. kdv.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tébblettapasztalata

(honapban, min. 0 hénap, max. 36 honap): 36

Ajanlatkérd masodik helyezettet nem hirdet az 4. rész tekintetében.

5. RESZAJANLAT TEKINTETEBEN:

A |, Kék- és zoldinfrastruktira, valamint kozosségi-sport funkciohoz kapcsolodo fejlesztés Hajdibdszérmény
telepiilésen” cimii, TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00075 szamu projekt tervezd kivdlasztdsa targyaban, a
Kbt. 117. § szerinti nyilt kdzbeszerzési eljaras 5. része eredményes, ezen rész tekintetében az egyetlen és
legjobb ar-érték aranyu érvényes ajanlatot a OFFICE4U Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Feleldsségii
Térsasag (Székhelye: 4220 Hajduboszérmény, Szabad hajdu Utca 4.) ajanlattevdé nyujtotta be, igy ez az
ajanlattevo a kdzbeszerzési eljaras 5. részének a nyertese.

Az ajanlat felolvasdlap szerinti tartalmi elemei:

Ajanlattevd neve: OFFICE4U Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felelosségli Tarsaséag

Székhelye: 4220 Hajdubosz6rmény Szabad hajdu Utca 4.

Rész neve: KONYVTAR (5)

1. Nett6 tervezési dij (Ft-ban megadva): 7 700 000

2. M.5.1) alk. kdv.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember t6bblettapasztalata

(honapban, min. 0 honap, max. 36 hénap): 36

3. M.5.2) alk. kdv.ben bemutatott, a teljesitésbe bevonni kivant szakember tobblettapasztalata

(honapban, min. 0 honap, max. 36 hénap): 36

Ajanlatkéré masodik helyezettet nem hirdet az 5. rész tekintetében.

Aléirasra kertiltek a tervezésre iranyulé szerzédések.

XXII. HAJDUBOSZORMENYI BELTERULETI UTAK FEJLESZTESE (TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-
00060):

A projektre a palydzatot 2022.06.01-én nyujtotta be az Onkormanyzat. A palyazat kedvezé elbiralasban
részesiilt. A tadmogatasi szerzédés 2023. 02.28.4n keriilt alairdsban. A projekt befejezési hatrideje a
tdmogatasi szerz6désben foglaltak alapjan 2026. februar 1-e.

A projekt 6sszkoltsége: 699.999.998 Ft.

A tamogatasi intenzitas 100 %-os, onerd biztositasa nem sziikséges.

A projekten beliill 17 db 1t, illetve utszakasz épitését, felujitasat tervezi az 6nkormanyzat t6bb, mint 7 km
hosszusagban.

A projekten beliil a felelds akkreditalt kbzbeszerz6 beszerzése megtortént. A legkedvezébb ajanlatot a Dr.
Berecz Orsolya Kft. adta, igy vele lett megkétve a megbizasi szerz6dés.

A kozbeszerzési dokumentumok elékészitése a Kozremlikod Szervezet és a Kozbeszerzési Feliigyeleti
Féosztaly (KFF) részérdl tortént jelzés alapjan ujragondoldsra keriilt. A megvalosulashoz sziikséges
kozbeszerzési eljaras elkezd6dott.

A KFF nem hagyta jovéa azt a kdzbeszerzési felhivast, amely az engedélyes és kiviteli tervek készitését,
valamint az utak kivitelezési munkainak végzésére iranyuld kivitelezo kivalasztasat egyiitt tartalmazta.




Emiatt kiilon eljarasban torténik az utak tervezdjének, illetve kivitelezdjének palyaztatasa.

A tervezésre iranyuld kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa 2024. januar 10-én jelent meg a kdzbeszerzési
értesitbben. Az ajanlatételi hatdridd 2024. januar 19-e.

Sikeresen lezarult a kozbeszerzési eljaras, ennek eredményeképpen a tervezési szerzddések megkotésre
keriiltek. A miiszaki ellendri feladatok elvégzésére arajanlatok bekérése folyamatban van.

XXIV. A BOCSKAI STRAND- ES GYOGYFURDO ENERGETIKAI KORSZERUSITESE (TOP PLUSZ-2.1.1-21-
HB1-2022-00052):

A Tamogatasi Szerzddés aldirasa a felek részérdl megtortént, ezt kovetden megkiildésre keriiltek a Magyar
Allamkincstar Hajdu-Bihar Varmegyei Igazgatosaganak részére. A tAmogatasi szerz6désben foglaltak alapjan
a tamogatasi szerz6dés hatalyba 1épésének napja: 2023. aprilis 17.

Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolédd projektmenedzsmenti feladatokat
ellat6 cég, melyre vonatkozéan a legkedvezébb ajanlatot az INNOVA Eszak-Alfsld Regionalis Innovécids
Ugynokség nyujtotta be.

A Magyar Allamkincstar Hajdi-Bihar Varmegyei Igazgatosaga altal a projekthez kapcsolodd 1. szamd,
valamint 2. szdmu tdmogatasi el6legigénylés jovahagyasra keriilt. E18bbi vonatkozasaban 19.623.170,-Ft, mig
az utobbi keretében 280.331.000,-Ft el6leg atutalasardl intézkedik az illetékes szerv Hajdubdszérmény Varos
Onkorméanyzata részére.

A kivitelezés és az ahhoz sziikséges tervdokumentumok elkészitése a palyazat alapjan a konzorciumi partner
és tulajdonos Hajduboszorményi Varosgazdalkodasi Kft. feladata. A tervek idékozben elkésziiltek, amelyek
a kovetkezoket tartalmazza:

A hajdubdszorményi Bocskai Strand- és Gyogyfiird6 épliletének energetikai fejlesztése sziikségességét a 3085
m2-es épiiletének jelenlegi gépészeti berendezéseinek korszeriitlen allapota indokolja, mely nem felel meg a
hatalyos ¢épitési kovetelményeknek, energiapazarld, fenntartdsa jelentds koltséget ro az {izemeltetére. A
légcsatorna halozat részben leszakadt részben pedig a hidnyos szakaszok és tenyér méreti lyukak miatt a
légcsatorna rendszer jelentds része nem tizemel. Tovabba a légtechnikai rendszer szigetelése hidnyos. A
paratlanitas hidnya miatt az épiiletszerkezetek jelentds nedvességterhelést kapnak az épiilet szerkezetek
paratechnikai és hdtechnikai tulajdonsagai romlanak, valamint esztétikai szempontbdl is kedvezdtlenek. A
projekt megvaldsitasa sordn a projekt targyat képez6 épiilet energiatudatos gépészeti korszerlsitése torténik
meg, megujuld energia felhasznalasaval, a lent részletezett miiszaki tartalom megvaldsitasaval, melynek
meghatarozasa a projekt-elokészitésbe bevont szakérték javaslata alapjan tortént.

Operativ célok:

* havi kiadasok s mérséklése az energetikai jellemzok javitasaval,

* a rentabilis miikddés biztositasa,

« a CO2 terhelés javitasa, UHG kibocsatas csokkentése

* kdrnyezettudatos szemlélet erdsitése,

» a hazai megujulé energia hasznositas aranyanak névelése.

Projekt jelenlegi allasa: A kivitelezés k6zbeszerzése folyamatban.
Projekt koltségvetése: 299 954 170 Ft
Projekt fizikai befejezése: 2024.10.31.

Termalviz héhasznositas és hulladékhd hasznositas 7 db geohdszivattyuval.

Az épiilet lizemeltetéséhez sziikséges meleg energiakat a hoszivattyuk segitségével allitjuk el6. Az épiilet
foldszintjére 7db hészivattytt telepitiink. Ezek egyenként 90,1kW fiitési teljesitménytiek 20°C/15°C forras
oldali hémérséklet mellett. A hosszivattyikhoz sziikséges forras oldalt 30-34°C-os elfoly6 termalviz
biztositja. A kut 4001/p (24m3/h) vizszallitassal lizemel. A termélviz gaztalanitasa a meglévd rendszer altal
biztositott. A hoszivattyuk €s a kutviz koézott erre alkalmas, szerelt titdn lemezes hdcseréld gondoskodik a
héatadasrol. A hoszivattyuk forras oldali halézatat lagyitott vizzel kell feltdlteni. Ezen kiviil minden
hészivattyunal egy bekeverd szelep gondoskodik arrél, hogy mindig a megfeleld forrasoldali homérséklet
érkezzen a hoszivattyura. A motorszelepet egy elektronika szabalyozza, hémérséklet jel alapjan. A
hészivattyik forras oldali bemeneteit sziirdkkel kell védeni. A hdcseréld primer oldalan, ahol a termalviz
folyik, minden gépészeti elemnek (elzarok, szlird stb.) termalvizre alkalmasnak kell lennie. A hoszivattytk
fiit6 oldalan a fiitési héfoklépcsd 50°C/40°C. A berendezések fiitési puffer tarolora dolgoznak ra. A
hészivattyukkal radiatoros és padlofiitést, medencefiitéseket, légkezeld flitéseket és HMV termelést



szolgadlunk ki. A fiitési rendszerre radolgozik a meglévé megmaradd gazmotor. A gazkazanos rendszer
kiépitése megmarad, de a gdzszolgaltatast meg kell sziintetni az épiiletben. A fiitési puffer tarolé masik oldaldn
talalhaté a 4talakitandd fiitési oszto-gyljtd. Az egyes korok sajat szivattyuival veszik le a sziikséges
térfogataramokat. A szivattyikat allandé nyomas tizemmodba kell bedllitani. Ez al6l a légkezel6 szivattyuja
kivételt képez, amit aranyos nyomads tizemmoddba kell beallitani. A padlofiités héfokiépesdje 38°C/30°C. Az
0szto-gylijtén tovabbi, a jovoben megjelend \j fogyasztok csatlakozésa is biztositva van. A HMV termelés
2db 1000 literes HMV taroloval biztositva fiitése a kdzponti osztorol torténik, valamit a gdzmotor is képes a
tarolok flitésére kézi atvaltassal. A hészivattyu fiitdoldali vezetékek anyaga MSZ120/1 szerinti fekete acél
hegesztett kotésekkel. A kozvetitdkozeges hdcserélovel ellatott pinceszinten elhelyezett 1égkezel6gépekhez
szitkséges vezeték szénacélesd press-es kotésekkel. A fiitési vezetékeket a terveken feltiintetett vastagsagi és
anyagu szigeteléssel kell ellatni. A meglévo korszer(tlen légkezel6k elbontasra keriilnek, a meglévé helyekre
Uj korszerii az Erp2018 eléirasoknak megfeleld légkezelSket kell beépiteni. Osszesen négy darab légkezeldgép
kertil cserére, az 61t6z6i és az uszodatér 1égkezel6gépe, amely az emeleti szinten keriil elhelyezésre, valamint
a termal tér szelloztetésért felelos két darab légkezel6gép a pinceszinten. A 1égcsatorna haldzat atalakitasa az
uj gépeknek megfeleléen a korrodalt kilyukadt légcsatorna szakaszok cseréje. A légcsatorna Kor
keresztmetszetli légcsatorna és idomai, valamint négyszog keresztmetszetli légcsatorna és idomai. A
légtechnikai vezetékeket 30mm vastag polifoam szigeteléssel kell ellatni. Elektromos munkarészek a tervezett
viz-viz hdszivattylik, keringtetd szivattyuk légkezelSk szabalyozo szelepek energia ellatasa. Epitészeti statikai
munkarész a termalviz puffer tarold kialakitasa. A hészivattyl primer oldalahoz sziikséges hémérsékletii és
mennyiségl viz egy tervezett 100m3-es puffertoloban lesz tarolva a létesitmény mellett talajszint alatt. A
puffertaroloba az elfolyé termdlviz egy meglévé aknat kicserélve, tervezett 1,5m atméréji vizkezeld
betonaknabdl lesz merlilszivattyt altal atemelve. A taroldban tartandé vizszint 2,5 méter, amelynek a
gravitacios uton mikddoé tulfolyd szab hatart. Innen az elhasznalt (visszahitott) termalviz egy meglévé aknaba
keriil visszavezetésre, ahol kidobésra keriil. A puffertarolobol a termalvizet két darab a létesitmény 412-es
helyiségszdmu Vizgépészet géphaz helyiségében elhelyezett szaraztengelyli szivattytk fogjak forgatni a
korabban emlitett termalvizre alkalmas titanlemezes hécserélén keresztiil.

Kozbeszerzési eljarés lezarult. A kivitelez6 kivalasztasra keriilt. KFF tantsitvany megérkezett.

Munkatertilet atadas megtortént. A kivitelezés elkezd6détt, iitemszeriien haladnak a munkalatok.

A munkalatok folyamatosan haladnak.

XXV. A HAIDUBOSZORMENYI BOCSKAI STRAND- ES GYOGYFURDO MINOSIEGJAVITO FEJLESZTESE
(TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00006):

A Tamogatasi Szerz6dés megkotéséhez sziikséges dokumentumok oOsszeallitasa, aldirdasa a konzorcium
részérél megtortént, azok megkiildésre keriiltek a Magyar Allamkincstsr Hajdu-Bihar Varmegyei
Igazgatosaganak részére.

Beszerzési eljaras keretében kivalasztasra keriilt a projekthez kapcsolodo projektmenedzsmenti feladatokat
ellaté cég, melyre vonatkozoan a legkedvez6bb ajanlatot az INNOVA Eszak-Alfld Regionalis Innovacios
Ugynokség nyuijtotta be.

A Témogatasi Szerz0dés aldirasa a felek részér6l megtortént, ezt kovetéen megkiildésre keriiltek a Magyar
Allamkincstar Hajdu-Bihar Varmegyei Igazgatosaganak részére, mely 2023. junius 19. datummal hatalyba
1épett.

A kivitelezés és az ahhoz sziikséges tervdokumentumok elkészitése a palyazat alapjan a konzorciumi partner
¢s tulajdonos Hajdub6szorményi Varosgazdalkodasi NKft. feladata. A tervek id6k6zben elkésziiltek, amelyek
a kovetkezot tartalmazza:

A tervezett fejlesztés rovid szakmai tartalma a kdvetkezo:

A projekt célja a hajdibdoszorményi Bocskai Strand- és Gyogyfird6 fiirdészolgaltatasi mindségének és
szinvonalanak javitasa, az ehhez sziikséges infrastruktira fejlesztése révén az alabbiak szerint:
Medenceterek és kornyezetiik megtjitasa:

- termalmedence Gjraburkolasa, fugazas savallo fugéaval, kapcsol6dé munkékkal (kb. 500 m2),

- medence feletti teté fedésének cseréje, Ujrazsindelyezése, ereszdeszkazas cseréje;

- térkd burkolat csere (kb. 800 m2);

- gyermekmedence téli védotetd készitése;

- uszoémesteri allvany cseréje;

- 7 db strandzuhanyzo felujitasa;

- 10 db 6ltozofiilke cseréje;




Parkositas, vakondhalé telepités, ujrafiivesités, novénytelepités kb. 10 000 m?2 tertileten; a firdészolgaltatasi
feltételek szinvonaldnak emeléséhez kapcsolddo épiiletfejlesztések:

- nyari géphaz felgjitasa, homlokzat vakolas javitas, festés, tetdszigetelés, nyilaszérocsere;

- klorozé helyiség felujitasa;

- gyogyapartman hatsé el6teté meghosszabbitasa;

Vendégfogadasi feltételek javitasa, vendégfogadasi rendszerek fejlesztése:

- strandpénztar felujitasa;

- érintoképernyds informacios totemoszlop (eszkoz + telepités) telepitése;

- a fiird6ben miik6d6 beléptetd rendszer bévitése, forgdvillas beléptetd (eszkoz + telepités) telepitése,
- 30 m2 térké burkolat készitése;

Beépithet6 eszkozok telepitési helyének kiépitése:

- interaktiv jatszotér telepitési helyének kiépitése;

- kiltéri LED fal telepitési helyének kiépitése.

Beépitheto eszk6zok:

- 5 db szivattyu beszerzése és cseréje;,

Beszerzendd eszkdzok:

- 2 db robotfiinyird

- 1 db kiiltéri LED fal

- Interaktiv jatszotér

A projekt Osszkoltségvetése: 175.000.000.-Ft, amibdl az eszkdzbeszerzés és a beruhdzas koltsége netto
146.724.843.-Ft. Projekt fizikai befejezése: 2024.05.31.

Kozbeszerzési eljaras lezarult. A kivitelez6 kivalasztasra kertilt. KFF tanusitvany megérkezett.
Munkateriilet &tadas megtortént.

A kivitelezés elkezd6dott, iitemszer(ien haladnak a munkalatok. A munkalatok folyamatosan haladnak.

XXVI. A NEMZETI ES TORTENELMI EMLEKHELYEK FENNTARTHATO HASZNALATANAK ELOSEGITESE

A Nemzeti és Torténelmi Emlékhelyek fenntarthaté hasznélatat elosegité 2023. évi palyazattal
Onkorményzatunk 100%-os hazai allami tAmogatasban részesiilt, melynek keretén beliil lehetség adodott a
Hajdusagi Muzeum kazanjanak cseréjére. A kazan cseréje 2023. decemberében megvaldsult, az elszamolas
hatarideje 2024. mércius.

A szakmai beszamolé benyujtasanak hatarideje 2024. marcius 31-e. Megtortént a szakmai és pénziigyi
beszamol6 elkészitése, amely benyujtasra kertilt.

XXVII. READY4HEAT, TELEPULESI STRATEGIAK ES CSELEKVESI TERVEK KIDOLGOZASA A VAROSOK

HOELLENALLOSAGANAK JAVITASA ERDEKEBEN

EN: Development of municipal strategies and action plans to improve heat resilience in cities
HU: Telepiilési stratégiak és cselekvési tervek kidolgozasa a varosok hoellenallosaganak javitasa érdekében
A tamogaté Interreg programroél réviden:

Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027

Az Interreg CENTRAL EUROPE egy eur6pai uniés finanszirozasi program, amely a transznacionalis
egylittmikodést timogatja.

Olyan projekteket finansziroznak, amelyek ellenallobba teszik Kozép-Eurdpét a hatarokat nem ismerd €s
egyediil nem megoldhatd kihivasokkal szemben. T6bb mint 25 éve hozzak 6ssze a hatarokon tali régidkat,
hogy polgaraik szamara megfelel6 megoldasokat talaljanak — mindenhol igazsagos és egyenlé modon.

A program prioritasa, egyedi célkitlizése:

S0O2.2 — Az éghajlatvaltozasi kockézatokkal szembeni ellenalld képesség novelése Kozép-Eurdpaban

A konzorciumrél roviden:

-a vezetd partner megnevezése (név, székhely orszag és varos, weboldal):

Razvojna agencija Sinergija (Sinergija fejlesztési tigynokség)



Alsomarac (Moravske Toplice), Szlovénia, https://www.ra-sinergija.si/

A projekt bemutatasa:

A projekt egy olyan problémaval foglalkozik, amelyet a Féld éghajlatdnak felmelegedése okoz. A szokésosnal
melegebb nappalok €s éjszakdk egyre gyakoribba vélnak, és a héhullamok varhatéan gyakoribba és
intenzivebbé valnak.

A varosok t6bbsége nincs jol felkésziilve az ilyen héhullamokra, és a projekt célja Snkormanyzati héstratégiak
¢s cselekvési tervek kidolgozasa, amelynek célja annak biztositdsa, hogy a lakossag védelme, és ezaltal a
morbiditas és a haldlozasi arany csokkentése az ilyen forré idészakokban.

A korabbi projektek elsésorban a varosok éghajlati kihivasokhoz vald hosszt tavi alkalmazkodasat vizsgaljak.
Innovativ szempont, hogy a stratégia rovid, kozép- és hosszu tdvi intézkedéseket vizsgal. Kiilonds hangsulyt
kapnak a rovid intézkedések, mivel azok a hirtelen héhullamok idején végrehajthatok.

Worms varos (DE), Hajduboszérmény (HU), Weiz (AT) és Maribor (SI) partnerei, valamint az
¢ghajlatvaltozasban és az egészségligyi kérdésekben jartas technikai partnereik kozosen kezelik a
transznacionalis kihivasokat és segitenek csgkkenteni a regionalis egyenlétlenségeket, és novelik a kohéziot
varosaikban, ami kapacitasokat épit, és lehetévé teszi az egyes teriiletek szdmara, hogy tanuljanak a tobbitdl.
A stratégidkat adaptaljak, és a kockézatok megelézésére irdnyuld intézkedéseket bevezetik. A varosok
bevezetik az §j szolgaltatdsokat is, példaul a hdjelzé rendszert, amely figyelmeztet az akut héhullamokra.

Az olyan kulcsszerepl6k, mint az egészségiigyi kozpontok és a kérhazak, novelni fogjak kapacitasaikat, mivel
ismereteket szereznek arrol, hogyan kell cselekedni, és helyi halézati csoportokat is fenntartanak annak
érdekében, hogy a kiszolgaltatott csoportok segitése megvalosulhasson a jovében. Ezek elsésorban az iddsebb
¢s nagyon id8s emberek, a kronikus betegségben és fogyatékossdgban szenvedék, de a gyermekek és a terhes
nék is, a szabadban dolgozok. Hasznukra valnak a cselekvési tervekben tervezett végrehajtott intézkedések és
a kisérleti intézkedések: fa pergola a ndvényekkel (SI), z61d varosi hiisitészigetek (HU), a helyiségek hiitése
a meglévd tavfiitési rendszer (AT) segitségével, valamint a varosi korzet szerepléinek telepitése az aktiv
hél6zatban (DE).

-a projekt futamideje: 36 honap, kezdés: 2023.03.01.

HUSITO VAROSI ZOLDSZIGETEK KIALAKITASA 47 darab

Hajduboszormény Véaros Onkormanyzata kozteriiletein és intézményeinek udvarain, nyilt kdzosségi terein a
z6ldteriiletek karbantartasat kiils6 szolgaltaté cég végzi megbizasi szerzddés keretében. A kialakitasra keriil
47 sziget esetében is egy kertészeti munkékra szakosodott vallalkozas keriil kivalasztasra, illetve megbizéasra
a feladat ellatasa érdekében.

Feladat meghatérozas

[1] A szigetenként rendelkezésre 4116 4 m2 zoldfelillet + fasszara novények, fak (dézsaban kihelyezve)
vizzel t6rténd Ontdzése gépkocsival szallitott Sntdzdtartajbol és tapoldatozas

[2] A kialakitott zoldfeliilet gyomlalas és novényvédelem kézierével, eseti jelleggel;

[3] A kialakitott zoldfeliilet egynyari virdgos novények pétlasa a 2. évtél,

[4] A faedényzet és egyéb feliiletek karbantartdsa sziikség szerint.

. Varosi strandfiird6

. Varosi sportkézpont

. Fuirdokert Ifjusagi Szabadid6kézpont

. Hajdusagi Tajhazak

. altalanos iskolak, 6vodak udvarai

. kozteriiletek (utcak, terek, autdbuszvarok)

. kiiltertileti lakott helyek

. varoson kiviili autébusz, vasuté megéllohelyek

. id6sek otthona/id6sek ellatasat szolgald intézmény(ek)

KOMPLEX SZEMLELETFORMALO KAMPANY
A kampany elemei:

. 10 epizdd rovidfilm sorozat, 3 perc/epizod (k6zdsségi média, helyi TV)
. I darab, rovidfilm, 25 perces (kozdsségi média, helyi TV)
. 12 alkalom, PR cikk a helyi elektronikus sajtéban

(ebbdl 3 alkalom, azaz évi 1 nyomtatott sajtoban is megjelenik)
* 60 alkalom, ismeretterjeszt6 foglalkozéas (PPT + interaktiv beszélgetés)
. 12 alkalommal, szabadtéri érzékenyités kulturalis rendezvényekhez



kapcsolodoan (legalabb 4 dra, 3 16 segitségével (1 szakember + 2 animétor),

roll-up kiéllitassal és 6kofoglalkoztatoval
. 1 alkalom, demonstrativ k6zdsségi fatiltetés a lakossadg bevonasaval
+ kapcsolodo ismeretbovités, sajtoesemény (50 facsemete liltetése kozteriileten)
A projekt kapcsan koézbeszerzési eljaras lett kiirva részekre bontva Tanulmdnykészités (klimalkalmazkoddst
segité stratégia kidolgozdsara), tovabba Klimaalkalmazkodasi workshopok és tréningek szervezése
fokuszcsoportok  szdmdra szolgaltatasok beszerzésekre, amelyet a ZOLD KOR-FOLD BARATAI
MAGYARORSZAG TAGIJA nyert el. A tervek alapjan februar honapban workshopok keriilnek megtartasra.
A palyazatban vallalt 47 db zéld drnyékold sziget 1 db komplex kertészeti (kert tervezés) kiviteli és latvdanyterv
elkészitésére 3 arajanlat érkezett be, elkezd5dott a szerz6dés megkotése a nyertes ajanlattevével.
Alairasra keriilt a tervezési szerz6dés. Kivalasztasra keriilt a kivitelez6 beszerzési folyamat sordn. A
személetformald szolgaltatas beszerzése folyamatban van.

XXVIII. AZ INTERREG VI-A ROMANIA-MAGYARORSZAG PROGRAM (ROHU PROGRAM)

Hajdubsszormény Varos Onkormanyzata és testvérvarosa Nagyszalonta kdzosen nytjtott be palyazatot a
ROHU nyilt kiirasara. Palyazatkiirasrél réviden:

Az Interreg VI-A Romania-Magyarorszag program (ROHU Program) két tagéllam, Roménia és
Magyarorszag, kozotti teriileti egylittmikodési program, amelyet az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap
(ERFA) finansziroz. (PRIORITAS 1.) Egyiittmiikodés a zold és rugalmasabb hatiron atnydld térségért
Romania és Magyarorszag k6zott. A geotermikus/fotovoltaikus/egyéb megijuld energiaforrasok (RES) nagy
potencialjan alapulé megj julo energia projektek a Programteriileten (PA) k6z6s megoldasok:

- Osztonozni kell a hatarokon &atnywlé projektgeneralast a fenntarthaté meg(juld energiafelhasznalas
elterjedésével kapcsolatban.

- A megujulé energidk mikroszinti feltérképezése, az akadalyok felmérése €s kozos stratégidk

kidolgozasa az energiapiaci dsszehangolt intézkedésekhez.

- A bevalt gyakorlatok megosztasa, tapasztalatcsere €s kdzos kapacitasfejlesztés az elényok jobb megértése
és a megujulo6 energiaforrasok felhasznalasa a kiilonb6z6 érdekelt csoportok (politikai-jogalkotasi, miszaki,
allami, ifjusagi és ndi stb.) igényeihez igazodva).

Hajdub6szormény a kdvetkezo fejlesztéseket kivanja megvaldsitani konzorciumi partnerként 600.000.-EUR

értékben:

- 185KW-o0s gazmotor beszerzese a termalvizbol kivont CH4 (metén) energia

termelés és hohasznositas céljabol.

- Strand Vendégléhoz épitett tavho vezeték, ami a gazmotor hojét hasznositana

- Uszoda légtechnika frekvenciavalto.

- Termalfiird6 61t6z6 laposteto felujitasa, szigetelése.

A nyertes ajanlattevének az alabbi feladatokat kell ellatnia (részajanlat nem nydjthaté be): (PRIORITAS 1.)
Egyiittmiikodés a z6ld és rugalmasabb hatdron atnyulo térségért Romania és Magyarorszag kozott palyazati
kategoria rész komplex palyazati anyag elkészitése és hataridore vald beadasa. A palydzat 2024. januar 26-ai
hataridére benyujtasra kerdiilt.

XXIX. Habitat for Humanity Magyarorszig kiirisiban ,,Onkormanyzatok a lakhatisért” pily:izat

A telepiilési onkormanyzatok szamara meglévd lakhatasi/rezsitAmogatasi vagy adodssagkezelési program
kiegészitése, illetve 1j vagy eseti tAmogatasi forma céljabol.
A palyazatok bekiildési hatarideje: 2024, aprilis 2., éjfél.
Nagy- €s kdzépvarosok, keriiletek kategoria:
e 20.000 f6s lakossagszam feletti varosok vagy budapesti keriiletek palyazhatnak.
e Az elnyert, 2.000.000 Ft Osszegli, vissza nem téritendd pénzbeli tadmogatast a
kedvezményezett lakossagi rezsitimogatasra vagy adossagkezelésre fordithatja.
e Az Onkormanyzat hatarozhatja meg a tamogatasi Osszeg felhasznalasanak pontos
formajat a Habitat jovahagyasaval.



e Ez lehet meglévo lakhatési/rezsitimogatéasi vagy adossagkezelési program kiegészitése,
illetve 0j vagy eseti timogatasi forma.
o Az egylittmiikddo felek véllaljak, hogy a tAmogatast a szerz6dés megkotésétdl szamitott
12 hénapon beliil felhasznaljak.
A palyazat hataridére benyujtasra kertilt.

XXX. . TISZTITSUK MEG AZ ORSZAGOT IL.” HULLADEKFELSZAMOLASI PALYAZAT

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdalkodasi Koordinalé és Vagyonkezel6 Zrt. jogi személyek részére orszagos
palyazatot hirdet, amelynek célja, hogy az érintett teriileteken fellelhets, jogellenesen elhelyezett vagy
elhagyott hulladékot felszdmolja, tovabba olyan ingatlanvédelmi rendszerek kiépitését tdmogassa, melyek
alkalmasak az ismételt illegalis hulladéklerakds vagy elhagyas keletkezésének megelézésére.
Mire kaphat6 tAmogatas? Az egyszeri, vissza nem téritend6é timogatas rendelkezésre bocsatasa egy 6sszegben
torténik. A tAmogatas folyositasara a TAmogatoi Okirat hatalyba 1épését és a folyositasi feltételek teljesiilését
koveté 10 munkanapon beliil keriil sor. Az 6nkorményzatok és az egyhazi jogi személyek az igényelhetd
tdmogatds maximum 40 %-at hasznalhatjdk fel az ingatlanvédelmi eszk6zok, rendszerek Kkiépitésére,
bovitésére. A civil szervezetek és a gazdalkodd szervezetek ilyen célra nem igényelhetnek tamogatast. Az
igényelhetd tAmogatas maximalis Osszege a jogellenesen elhelyezett, vagy elhagyott hulladék felszdmol4asara
(a hulladék teriileten torténd 6sszegyjtése, elszallitas €s begytjtott hulladék kezelése és az ehhez kapcsolddo
Osszes koltség) vonatkozdan legfeljebb brutt6d 45 000 Ft/m3.

A Palyazonként maximalisan igényelhet6 tamogatasi Osszeg:

Onkormanyzatok esetében: 75 000 000 Ft

Egy Palyaz6 legfeljebb egy palydzat benyujtasara jogosult tobb elszallitdsi cim (HRSZ)

vonatkozasaban is, a fentieckben megadott tdmogatasi 6sszeg értékhatardig. Egy HRSZ (elszallitasi

cim) vonatkozasaban legfeljebb 1 palyazat nyujthaté be.

Benyjtasi idoszak: 2024. mércius 18. 8.00 6ratol 2024. marcius 27. 24:00 oraig.
A palyazat hatarid6re benyujtasra kertilt.

XXXI. ,,2024. évi Testvértelepiilési programok és egyiittmiikodések taAmogatasa” cimi palyazat.

A palyazatot a Bethlen Gabor Alapkezel6 Zrt irta ki, mely palyazati kiiras célja a Magyarorszag hatérain kiviil
€16 magyarsag sziil6foldjén val6 boldogulasanak, Magyarorszaggal fennallé sokoldala kapcsolatai dpoldsanak
¢s fejlesztésének eldmozditdsa. A Karpat-medence magyar lakta telepiilései kozotti magyar-magyar
kapcsolatok fejlesztését, apolasat célzo testvértelepiilési programokat és egyiittmiikodéseket tamogat a
palyazati kiirds. Hajdib6szérmény Varos Onkorményzata tekintetében Ukrajna (Beregszasz) és Romania
(Gyergyoalfalu, Nagyszalonta) helyhat6sagaval vald egyiittmiikodés a relevans.

Igényelhetd tdmogatas mértéke: 500.000., - 2.000.000., Ft
A tamogatasi intenzitds legmagasabb mértéke az 6sszes elszamolhat6 koltség 100%-a
A péalyazat benyujtasanak hatarideje: 2024. aprilis 3. 14.00 6ra volt.

A palyazat hataridére benytjtasra keriilt.

XXXIL. ,A TEHETSEGBARAT ONKORMANYZAT ELNYERESEROL ES A KAPOTT DiJ
FELHASZNALASROL”

A Kulturalis és Innoviciés Minisztérium (mint Tamogato) megbizasabdl a Nemzeti Tehetség Ko6zpont
K6zhasznii Nonprofit Kft. (a tovabbiakban: Nemzeti Tehetség K6zpont) a Nemzeti Tehetség Program
végrehajtasanak 2023-2024. évi cselekvési programjarol szolé 1110/2023. (III. 30.) Korm. hatarozat
alapjan felhivast tett kozzé a tehetséggondozasban kiemelkedé munkat végzé helyi nkormanyzatok
erkolesi és anyagi elismerésére. A Tehetségbarat Onkorményzat Dij (a tovabbiakban: Dij) létrehozasanak
célja, hogy elismerésben részesiiljenek azok a helyi dnkormanyzatok, amelyek — alapfeladatukon tul —
kiemelkedd6 moédon jarulnak hozza a tehetséges fiatalok felkutatdsdhoz, tdmogatdsahoz, példamutatd
egyiittmikodéseket folytatva tehetséggondozd szervezetekkel. A helyi Onkorményzatok tehetségbarat



attitidjének meger6sitésén kiviil tamogatni kivanja a helyi szint(i tehetséggondozd programok megvaldsulasat
és fenntartasat. Hajduboszormény Varos Onkormanyzata benyujtotta palyézatat, melyre 2024. marcius 05-ig
volt lehetosége. A Nemzeti Tehetség Kozpont 2024. éprilis 04-én értesitette a Hajduboszormény Viaros
Onkormanyzatat, hogy elnyerte a Tehetségbarat Onkormanyzat 2024 Dijat.

A dijazott 6nkorméanyzatok szamara rendelkezésre bocsatott 0sszeg olyan egyszeri pénzbeli elismerés,
amelyet kotelez6en a tehetséggondozast tdmogatd tevékenységekre kell forditani az &nkormanyzatok
gazdalkoddsara vonatkozd jogszabalyok, valamint a palyazat &ltal szabott, aladbbi feltételek
figyelembevételével.

e A dijbol tamogathaté az onkormanyzat tehetségazonositd, tehetségsziird és tehetséggondozd
tevékenysége, ilyen céllal 1étrejott programjainak megvaldsitasa.

o A dij teljes 6sszegének legalabb 50%-at kozvetleniil a tehetséges gyermekek és fiatalok egyéni vagy
csoportos fejlesztésére, szakmai és anyagi tdmogatdsara kell forditani, példaul tehetséggondozd
taborban/tovabbképzésen/szakkoron vald részvételiikre és/vagy szamukra az adott tehetségtertileten
felmeriilé eszk6z6k (pl. sporteszk6z, hangszer, digitalis eszkoéz stb.) beszerzésére. A pénzbeli
elismerést a timogatasrol szold dontést kovetden egy dsszegben folyositjak a nyertes dnkormanyzatok
részére. A dij teljes 6sszegének a palyazatban el6irtaknak megfeleld, célzott felhasznélasat a kiird felé
szakmai beszdmoldval sziikséges igazolni, melynek benyujtasi hatarideje: 2024. december 31.

A dijjal jaré tamogatas 6sszege 1.500.000 Ft.

A dijjal egyiitt jar a,Tehetségbarat Onkorminyzat” cim birtokliasa. A dijazott
Onkormanyzatok  egyuttal kizarélagos jogosultsigot szereznek a ,, Tehetségbarat
Onkorminyzat 2024” logé hasznalatara.

Az ehhez kapcsolodd tamogatasi szerz6dés aldirasara iinnepélyes keretek kozott, Budapesten keriil sor 2024
majus 16-an.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

e Jelenleg nincs el6készités alatt all6 palyazat.

2, ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:
® A7 INTERREG VI-A ROMANIA-MAGYARORSZAG PROGRAM (ROHU PROGRAM)” (XX VIII)
®  Habitat for Humanity Magyarorszag kifrdsaban ,,Onkormanyzatok a lakhatasért” pélyazat (XXIX)
e  TISZTITSUK MEG AZ ORSZAGOT II.” HULLADEKFELSZAMOLASI PALYAZAT (XXX)
[}

»2024. évi Testvértelepiilési programok és egyiittmiikddések tdmogatasa™ (XXXI)

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

e Jelenleg nincsen az 6nkorményzatnak tartaléklistan szerepld palyéazata.

4, LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

e A legutdbbi képvisel6-testiileti tajékoztatas 6ta nem sziiletett folyamatban 1€v6 dnkormanyzati
palyézat kapcsén dontés.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

e Jelenleg nincs palyazati lehet6sége az 6nkorményzatnak.



Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy sziveskedjen az el6terjesztést megtargyalni és a hatdrozati
javaslatot egyszerl tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

Hajdubdsz6rmény Varos Onkorményzatinak Képvisel-testiilete a Magyarorszag helyi énkormanyzatairol
szo6l6 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjdban biztositott feladatkérében és a 107. §-aban
foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szAm hatérozata alapjan megtéargyalta a ,, Jelentés
a folyamatban 1évé nagyobb beruhdzdsokrdl és pdlydzati lehetdségekrdl” cimi el6terjesztést és azt elfogadia.

1. Felkéri Hajduboszérmény Varos Jegyz06jét a sziikséges intézkedések megtételére.

Hataridé:  2024. aprilis 25.
Felelos: Kolané Dr. Marké Judit jegyz6

2. Hajdibdszérmény Véros Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete hozzajarul, hogy a ,.Fenntarthato
telepiilési  kozlekedésfejlesztés Hajdibdszérményben” cimG  TOP-3.1.1-15-HB1-2019-00018 szamu
palyazatban a fel nem hasznalt eldleg 558.829.- Ft (ebb6l 529.999.- Ft (PET) és 28.830.- Ft iigyleti kamat) a
2024, évi koltségvetés terhére visszafizetésre keriiljon a MAK 4ltal megjelslt szdmldra.

Hatarid6:  2024. aprilis 25.
Felelos: Kolané Dr. Marké Judit jegyzo
Nyakas Tibor osztilyvezetd

3. Hajdubdsz6rmény Varos Onkorméanyzatinak Képvisel6-testiilete hozzajarul, hogy a ,,Hajdubdszormény-
prod kiilteriiletén mezégazdasagi utak felgjitdsa” cimii VP6-7.2.1.1-21 3375465731 szamu palyazat kapcsan

tervez6i dijként 4.650.00 Ft+27% Afa, Ssszesen brutté 5.905.500 Ft megfizetésre keriiljon Terv-Tar Kft.

részére, valamint kézbeszerzési dij 75%-a Dr. Berecz Orsolya Kft. részére 1.350.000.- Ft+27% Afa, dsszesen
brutté 1.714.500.- Ft megfizetésre kertiljon, mely 6sszegek fedezetét atmenetileg az Onkonnényzatnak a2024.
évi koltségvetés terhére biztositja.

Az Onkorményzat kéri, hogy a szamlak elszdmol4sa és a Kincstar jovahagy4sa utan, az dtmenetileg biztositott
Osszegek visszavezetése torténjen meg az Onkormanyzat koltségvetés szamlajara.

Hataridé:  2024. aprilis 25.
Felelos: Kolané Dr. Marké Judit jegyzé
Nyakas Tibor osztalyvezeté

4.Hajduboszormény Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete hozzajarul, hogy a ,,Human szolgaltatasok
fejlesztése Hajduboszormény, Gorbehaza, Ujszentmargita, Ujtikos és Folyas telepiilések esetében” cimi
EFOP-1.5.3-16-2017-00014 szamu palyazatban 41.156 Ft el nem szamolhat6 projektmenedzseri koltség a
2024. évi koltségvetés terhére visszafizetésre keriiljon a megjelolt szamlara.

Hatarido:  2024. aprilis 25.
Felelos: Kolané Dr. Marké Judit jegyzo
Nyakas Tibor osztilyvezetd

5. A Képviseld-testiilet a Tehetségbarat Onkormanyzat 2024 Dij tamogatasaként nyert 6sszeg felhasznalasarol
az alabbiak szerint rendelkezik:

5.1. A Képvisel6-testiilet hozzajarul a Tehetségbarat Onkormanyzat 2024 Dij timogatasaként nyert osszeg
50%-anak (751 000.- Ft) az aldbbiakban meghatarozott felhasznaldsardl:

Kertész Laszlé Osztondij:
tovabbi 1 f6 dijazdsanak tamogatésa a 2024/2025-6s tanévben: 10 honapra dsszesen 200 000 Ft dsszegben.



Dr. Kovdcs Gyorgy Osztondij:
tovabbi 1 f6 dijazédsdnak tamogatasa a 2024/2025-6s tanévben: 10 honapra dsszesen 200 000 Ft dsszegben.

 FELZARKOZAS A MAGASABB SZINTU OKTATASHOZ” Kozalapitvdny tdmogatdsa
130 000 Ft 6sszeggel, amivel a legkiemelked6bb palyazét dijazzak a kuratériumi tAmogatasan tul.

,, HAJDUBOSZORMENY VAROS JO TANULOJA — JO SPORTOLOJA” Dijban tovabbi 2 f6 tanuld
elismerése: 221 000 Ft-tal 6sszesen.

Hatarido: 2024, december 31.
Felelos: Kolané Dr. Marké Judit jegyzo
Dr. Kovacs Erzsébet osztalyvezeto

5.2. A Képviseld-testiilet a Tehetségbarat Onkorméanyzat 2024 Dij tdmogatasaként nyert 6sszeg 50%-anak
(749 000.- Ft) felhasznalasat tamogatja tovabbi tehetséggondozasra, ezen belill a miivészet teriiletén
tehetséges fiatalok patronalasara.

Hataridé6: 2024. december 31.
Felelos: Kolané Dr. Marké Judit jegyzé
Dr. Kovacs Erzsébet osztilyvezet6

Hajdub6szormény, 2024. 04.18. , Y Vi,
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