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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Képvisels-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szami hatérozatival arrél déntdtt, hogy a
varosban folyd Onkormanyzati nagyberuhdzdsokrdl havonta tdjékoztatast kér a Polgarmesteri
Hivatal beruhazasokkal foglalkozd szervezeti egységét6l. A 2008. marcius 27-ei testiileti iilésen
felkérés sziiletett, hogy a nagyobb beruhdzasok mellett a palyazati lehetdségekrél is tdjékoztatni kell
a képviselé-testiiletet. Ennek az aldbbiak szerint tesziink eleget:

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB BERUHAZASOK-
ROL:

I. ZARTKERTI FEKVESU FOLDRESZLET MUVELESI CELU REVITALIZACIOJAT SZOLGALO 2017, EVI
PROGRAM MEGVALOSITASA HAIDUBOSZORMENYBEN:

Hajdibdszérmény Varos Onkorményzata a 2017. évi Tanyafejlesztési Program 4. célteriilet
orszagos zartkerti szocialis mezbégazdalkodas elterjesztését tamogaté mintaprogramok cimi
palyazati felhivasra egyedi tAmogatési kérelmet nytjtott be, melyen énkorményzatunk 7.868.683 Ft
tamogatast nyert el.

A projektet 2018. aprilis végi megvaldsitasi hataridejének 2019. aprilis 30. + 90 napra t6rténd
moédositasat bejelentettiik a Foldmutveléstigyi Minisztérium Agrarfejlesziési és Vidékfejlesztési
Féosztalya részére.

Hajdibdszormény Varos Onkormédnyzata csatlakozott a Biikki borvidék Tibolddaréc-Kécs-i
hegykozségéhez. Azonban a 2018-as évre vonatkozoan borszdld telepitésére kvotat nem kaptunk,
kérelmiinket 2019. 4prilis honapban benyujtottuk ismételten.

Jelen palyazat keretében 4.000 db csemegesz016 oltvany keril telepitésre, melyek beszerzése és az
oltvanyok leszallitasa megtortént, illetve a szilkséges tamrendszer beszerzése is megtortént.

II. HAIDUBOSZORMENY BELTERULETI CSAPADEKVIZ ELVEZETESI RENDSZERENEK FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

2019. marcius 18-an a munkateriilet atadasra keriilt a Tomb 2002 Kft. részére. A kivitelezési
munkakkal kapcsolatban lakossdgi forum megtartdsara keriilt sor 2019. marcius 19-én, a
Polgarmesteri Hivatalban, illetve a varhatd lakossdgi Cérintettséggel, milszaki tartalommal
Gsszefliggésben a kivitelezé szordlapot juttatott el a Polgari utcai lakosoknak. A szdérodlapon
szerepld informacidk kozzétételre keriiltek a varosi honlapon, az applikdcién, illetve a Szabadhajdu
varosi hetilapban. Minderre a lakossag megfeleld téjékoztatasa érdekében keriilt sor, hogy a
kivitelezési munkakkal $sszefiiggd kellemetlenségek minimalizalva legyenek.

Benyajtottuk 8. sz. modositasi kérelmiinket a Kézremlik6dd Szervezet felé, melynek témaéja a
projekt {itemezésének modositasa. A 25%-os késziiltség a kivitelezd részér6l nem teljesiilt a
kordbban megjelélt hataridére (2019.4prilis 30.), igy a negyedik mérféldkd elérésének iddpontjat
2019. majus 20-ra kértitk mddositani, emiatt a késoébbi mérfoldkoveket is aktualizalni kellett.

A 2019. majus 20-1 hatarid6re a kivitelezdé elérte a 25%-o0s kesziiltséget, a szamlat benyijtotta. Az
50 %-os késziiltség elérése —a jelenlegi litemezés szerint -~ 2019. jinius 30-an varhatd.

A kivitelezési szerz6dés szermti teljesitési hataridd tovabbra is 2019. augusztus vége.




III. A HAJDUBOSZORMENYI NAPSUGAR OVODA WESZPREMY G. UTCAL TELEPHELYENEK
FEJLESZTESE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

Az épiilet joger6s hasznilatbavételi engedélye rendelkezésre 4ll. Az ovoda mér a meghjult
telephelyen mitkddik.

A projekt fizikai befejezése 2019. marcius 31-én megtdrtent, az épiilet ellkészilt, valamennyi eszk6z
leszallitasra keriilt. Onkormanyzatunknak 90 napon beliil kell benyiijtania a z4ré beszamolét, illetve
a zaro kifizetesi kérelmet.

A 2018. okidberében benytjtott modositasi kérelmiinkkel kapcsolatban, melynek f& téméja a
forrashidny érdekében tett miszaki tartalomvéltozas, mddositdsra keriillt a tdmogatdsi szerz6dés,
tekintettel arra, hogy az Irdnyité Hatoség elfogadta ezt a mddositasi kérelmet, és a csdkkentett
miiszaki fartalommal 1s engedélyezte a résziinkre megitélt brutté 30.780 EFt &sszegi
tobblettamogatas igénybevételét.

Varjuk a Kdzrem(kéd6 Szervezet altal alairt tamogatdsi szerzédésmodositasok visszaérkezését
onkormanyzatunkhoz. Ezt kévetden tudjuk benyujtani a még fennmaradd szamlakra a kifizetési
kérelmet, illetve a zaro elszamolast.

IV. A S7ZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT INFRASTRUKTURAJANAK BOVITESE., FEJLESZTESE
HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

A miszaki atadas-atvételi eljaras folyamatban van, a kivitelezd teljesitési hataridd tekintetében
szerzO6dés szerint teljesitett.

Az érvényben lévo véallalkozasi szerz6dés szerint a teljesitési hatdridé 2019.06.30.

A muszaki tartalomvéltozas témajaban benytjtott 7. szdmi modositasi igénylinkkel kapcsolatban
Ujabb tisztazd kérdést kaptunk a Kézremiksdd Szervezettdl, melyet megvalaszoltunk. Ezt kdvetden
— ugyanebben a témaban — ujabb e-mail érkezett a MAK-t6l, ahol kérik a 7. sz. modositasi igény
,LHhianypotlast kovetd tisztazasat™, az eddigi valtozasok EPTK-feliileten torténd dtvezetését. Jelenleg
dolgozunk ezen kérés teljesitésén azzal a nehézséggel, hogy az eddig a projektet menedzseld
kolléga 1uj munkahelyre tavozott, igy az elézmények megismerése is hosszabb id6t vesz igénybe.

V. SZOCIALIS SZOLGALTATO K(OZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTESE (TOP-3.2.1-15-
HB1-2016-00040):

A Koézbeszerzési Bizottsag 66/2018. (III. 27.) KB. szami hatarozata alapjan 2018. &prilis 3-4n
megindult a kivitelezésre iranyuld mdsodik kords feltételes kozbeszerzési eljards. A meghivott
cégekbsl harom nyijtotta be ajanlatat, melyek koziil a TOMB 2002 Kft. adta a legkedvezdbb
arajanlatot. A Testiilet 2018. 4prilis 26-1 Glésén a beszerzési eljarast eredményesnek nyilvanitotta és
azt lezarta. A kivitelezOvel a szerz6dés alairdasa megtortént, és — mivel a Testillet hatarozatban
vallalta sziikséges tobbletforrds Onkormanyzati Snerébél térténd biztositdsat — hatdlyba lépett.
Ennek megfelelden a kivitelezési munkdlatok az eldirt hataridéig, azaz 2018. oktober 31-ig
befejezésre kertiltek.

A palyazat fajlagos koltségkorlatai nem tették lehetdvé az épiilet flitésének korszeriisitését, ezért ezt
a palyazat részeként elszamolni nem lehetett. A projektben véllalt eredményességi keretindikatorok
teljesiilése érdekében azonban szikséges a meglévé gazkazanokat modern, kondenzécios
gazkazanokra cserélni. A beruhazas (kazancsere) koltsége nem tamogatott. Felvettiik a kapcsolatot
Vamosi Gaborral, a LENERG Energiatigyndkség Nonprofit Kft. igazgatdjaval, aki az tin. ESCO
finanszirozasrdl adott tajékoztatdst. Ezen informécidk fényében Gazdalkodasi osztalyvezetd tr
véleménye alapjan kedvez6bb &nkormanyzatunk részére, ha a mar elkiildnitett 3 MFt, és a feliyitasi
keret terhére valosul meg a kazancsere, tekintettel arra, hogy az ESCO - finanszirozas —~hasonloan




egy hitelfelvételhez — révén a felvettnél joval nagyobb Osszeget kellene visszafizetniink a Lenerg
Kft. részére.

V1. POLGARMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A Kozbeszerzési Bizottsag 87/2018. (IV. 05.) KB. szadm hatarozata alapjan Hajdubdszormény
Viéros Onkorményzata a targyi kézbeszerzési eljarast a 126/2018. (IV.26.) Onk. szdmu hatarozat 1.
pontja alapjén eredményesnek nyilvanitotta, és az eljaras nyertesének a ,,KB-VIZ” 21 Zrt-t hirdette
ki netté 171.396.617 Ft-os (brutté 217.673.704 Ft-os) ajanlati arral. A hatarozat 2. pontja alapjan a
190.985.576 Ft-os tamogatas mellé még szlikséges hidnyzo pénziigyi forras biztositdsa érdekében a
képviseld-testiilet 15.660.676 Ft 6nerdt biztosit hitelfelvétel Otjan és 11.027.452 Ft 6sszegben pedig
az [ranyitd Hatosagtol tobblettamogatast igényelt.

A 186. Magyar Kozlonyben a 1616/2018. (XI. 27.) Kornmanyhatarozatban foglaltak alapjan a
tobblettamogatasra vonatkozd igénylink pozitiv elbiralasban részesiilt, a megitélt tobblettamogatas
Osszege 11.027.452 Ft.

Id6kozben a kivitelezési munkélatok az eléirt hataridig, azaz 2018. oktdber 31-ig befejezbdtek, a
hivatalos ataddra 2019. méjus 8-an keriilt sor.

A zard kifizetési igénylés benytjtasa hataridében, 2019.06.13-ig megtortént.

VII. A HAIDUBOSZORMENYI FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAL SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Tamogatdsi Szerz6dés 2017. augusztus 2-an keriilt alairasra. A fejlesztésre vonatkozo engedelyes
szint(l tervek elkésziiltek, azokat a P-Tervezdiroda Kft. készitette a kordbbi tanulménytervek
alapjan. Az elkésziilt engedélyes tervek alapjin a jogerds €pitési engedélyt megszereztiik, viszont a
tervek alapjan lathatod volt, hogy a rendelkezésre 4116 koltségkeretbe a kordbbi miiszaki elképzelés
nem fér bele, illetve az igényelt tébblettamogatasi igényléstink sem keriilt elbirdlasra, igy felmeriilt
a sziikségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre allé keretsszeghez kizelitd miszaki
tartalom keriiljon meghatarozasra. Ezen attervezési munka elsé szakasz az engedélyes szintli tervek
elkészitése megtdrtént, az Uj engedély rendelkezésre all és jogerdre emelkedett. Az engedélyezéssel
parhuzamosan elindultak a kiviteli tervdokumentumok készitése is, mely jelenleg folyamatban van.
A fejlesztéshez kapcsoldoddan sziikséges bontdsi munkak a Fiirdékert teriiletén megtdrténtek.

A projekthez kapcsolodo, Baltazar utca és Fiirdékert kozotti kerékparit engedélyes szintil tervei is
elkésziiltek a Terv-Tar Bt. részérdl, illetve a szikséges utépitési engedélyt is megszerezie
Onkormanyzatunk. A kiviteli tervek véglegesitése is megtortént, mely alapjan a kivitelezésre
iranyuld kozbeszerzési eljards lefolytatasra kerlilt. Ezt kovetben Aaprilis 11. datummal
megindulhatott a kerékparit szakasz épitése. A kerékparut kivitelezese jol haladt, a kivitelezd 2019.
junius I4-re készrejelntette, mely napon meg kezdtiik a Iétesitmény milszaki atadas-atvételi
eljarasat, mely jelenleg még folyamatban van. A kivitelezés szerz6déses befejezési hatarideje 2019,
julius 10., igy addig le kell zarni a miiszak: atadas-atvételi eljarast.

A tervezési munkak soran lathaté, hogy hasonléan egyéb Kkivitelezési munkét tartalmazo
projektjeinkhez (Pl Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
épitdipari arndvekedések miatt nem fér a palyazati forras dsszegébe bele a palyazatba benyujtott
muszaki tartalom megvaldsitasa. Emiatt 175.768 eFt plusz forras igénylessel fordultunk a Magyar
Allamkincstéron keresztiil az Iranyité Hatésag felé, mely kérelmiink elbiralasa folyamatban van.



VIIL. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A Hajdt-Bihar Megyei Onkormanyzat konzorciumvezetd altal benyujtott palyazatban
Hajdubdszérmény konzorcimmi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke
Emlékhaz és Kézmiivesudvar kialakitdsat (Pasztorélet, kézmilvesség bemutatasa, szekérkiallitas)
tervezi a Vasér tér 3. alatt (Fiirdékert).

A projekt keretében létrejon egy Hajdl- Bihar megye teriiletén hiz6dé tematikus utvonal és halozat,
ahol bemutatjuk a korabeli allattenyésztés (hangsulyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolodd pasziorélet, kézmiivesség, kereskedelem és kozigazgatds egy-egy meghatirozd és
kiilonleges helyszinét, megfeleld infrastruktiraval €s marketing eszkdzokkel. Tervezett Utvonal:
Debrecen - Hajdubdszérmeény - Hajdunanas - Balmazujvaros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajduszoboszlé — Debrecen.

A Hajdubdszérményi projektelem (Magyar Sziitke Emlékhaz és Kézmiivesudvar) a Fiird6kertben
kerlil kialakitasra. Ennek tervezése parhuzamosan halad a Fiirddkert turisztikai fejlesztésének
terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezdiwroda Kft. késziti. Az elkészilt engedélyes tervek
alapjan a jogerds épitési engedélyt megszereztiik, viszont a tervek alapjan lathatd, hogy a
rendelkezésre allo koltségkeretbe a korabbi miszaki elképzelés nem fér bele, igy felmeriilt a
sziikségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre 4116 keretisszeghez kézelitd miiszaki
tartalom keriiljon meghatarozasra. Ezen attervezési munka megtortént, de a miszaki tartalom
csOokkentés utan is, — miszerint elmaradna a kocsiszin kialakitdsa, a kiallitd terem tet6téri részében
elmaradna az irodék kialakitdsa, valamint 6 db mthely helyett csak 4 db keriilne kialakitdsra —,
varhatoan brutté 12-13 MFt tobbletkoltség jelentkezik. Jelenleg a muiszaki tartalom csdkkentés
kapcsén egyeztetések folynak a konzorciumvezets Hajdt-Bihar Megyei Onkorméanyzattal.

IX. HAJDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A tObb projekttevékenységb6l 4lld projekt egyes tevékenységeire vonatkozd tervezési és
engedélyezési feladatok lezarultak. A Petdfi u. 29. sz. alatti 4 rendeld-szolgéltatd éplilet kiviteli
terveit a P-Tervezbiroda készitette el a jogerds épitési engedély alapjan, az Ujvérosi u. 12. sz. alatt
kialakitandé nonprofit kulturalis szolgaltatéhaz terveit az Ambitus Epitész Iroda Kft. készitette el, a
Zoldteriilet rendezési terveket Zsila Laszlé egyéni véllalkozé készitette el, a szinhazterem
korszerlisitési terveket a P-Tervezdiroda Kft. készitette el, a Hajdukeriilet és Ujvérosi u. felujitasi
terveket a Terv-Téar Bt. készitette el.

A Pet6fi u. 29. sz. alatti 4j rendelé épiilet kialakitdsa kapcsan a régi épiilet elbontasra keriilt,
valamint a Hajdikertilet utcai 0j jatszotér kialakitasa kapcesan a kézponti konyha melletti régi épiilet
is. A Petdfi u. 29. sz, alatti terilleten régészeti probafeltardst kellett végezni, ennek az
eredményeinek a kiértékelése megtértént mely alapjan elégséges, hogy az épitkezés foldmunkai
soran regeészeti szakfeliigyelet legyen biztositva. A feltdaras eredmeényeinek kiértékelése még
folyamatban vannak, de a megtaldlt nagymennyiségii szarvasmarha csontok részletes genetikai
vizsgalata valaszt adhat arra a kérdésre, hogy a Hajduk betelepitése elott is folyt-e mér a teriileten
sziirke marha tartas a XIII-XIV. szdzadban. A prébafeltiras soran tovabbi régészeti adatokat
nyertek a kutatok a kézépkori mezdvaros torténetére, kiterjedésére vonatkozdan.

A Petofi u. 29. sz. alatti 0j épiilet engedélyes és kivitell tervei elkésziiltek, tobbszdr mddositasra
keriiltek, hogy a tervezéi koltségvetés alapjan kozelitsiink a rendelkezésre allo pénziigyi kerethez,
de lathato, hogy az épiilet egyedi megjelenését is szem elott tartva nincs lehetdség tovabbi milszaki
csOkkentésre anélkil, hogy ne sériilnének a kordbban kitlizétt célok elérése. Az 0y miiszaki tartalom
jovahagyatdsa a Kozremiikodd Szervezet részérdl megtdrtént, jelenleg a kivitelezésre vonatkozo
kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa van folyamatban.

A projektben szereplé zéldteriilet rendezési projektelemek kivitelezésére a kozbeszerzési eljaras
lezarasra keriilt mindharom rész vonatkozasaban. A nyertes ajdnlattevivel az Epit-Takarit 2004 Bt.-




vel a szerzédések aldirasra keriilt, 2018. november 29-én megtdrtént a munkateriilet atadas
mindharom részajanlat vonatkozasaban. A felmeriilt, elére nem lathatd akaddlyozd tényezék miatt a
kivitelezési szerzddések modositasa meriilt fel. Ezen akaddlyok elharultak és a Konyvtar és
Muzeum koézdtt kialakitasra keriilt zold fal elkészilt, 2019. dprilis 19-én megtortént a miiszaki
atadas-atvétele, illetve a tobbi kivitelezési munkék is elkészlltek 2019. majus 24-1 miiszaki atadas-
atvetellel.

A fenti parkrekonstrukcios munkak kivitelezéjének kivalasztiséra irdnyulé kozbeszerzési eljaras
utélagos ellendrzése soran a Koézremikodd Szervezet kérte, hogy az eljarast lezaré 240/2018.
(X1.22.) Onk. szamt hatirozatban a szilkséges plusz forrds biztositdsira vonatkozd 2. pont
pontositasra keriiljon, melyre vonatkozoan a hianypdtlasi hataridére tekintettel Hajduboszérmény
Varos Onkormanyzatinak Szervezeti és Mik6dési Szabalyzatardl szold, tdbbszér modositott
20/2007. (IV. 26.) Onk. rendeletének 55.§ (5) bekezdésének a) és c¢) pontjaban szerepld
meghatalmazas alapjan a 29/2019. (VI.11.) szdmt polgérmesteri hatarozat keriilt kiadasra és
megkiildésre, miszerint a sziikséges forrast az Onkormdnyzat a folyamatban lévé ingatlan
értékesitései terhére kivanja biztositani.

A szinhdzterem felujitasara is a kiviteli tervek rendelkezésre dllnak, itt 1s lefolytatasra keriilt a
kivitelezé kivalasztasdra iranyuld kozbeszerzési eljaras, mely keretében a TOMB 2002 Kft-vel
kotott az Onkormédnyzat kivitelezési szerz6dést. A szinhazterem felljitds vonatkozésdban a
munkateriilet atadas 2019. majus 14-én tortént meg, a kivitelezd a feldjitast meg is kezdte. A
szinhadzterem korszerGsités szerzddéses hatarideje 2019. november 10.

Az Ujvarosi u. 12. sz. alatti kulturalis nonprofit szolgaltatéhdz miiszaki tartalma kapcsan tovabbi
egyeztetések sziikségesek, mivel az épitdipari arndvekedések miatt ezen épiilet tervei esetében
nagyon nagy eltérések vannak a korabbi és a mostani kdltségszamitdsok kdzodtt. Tovabbé az éplilet
kapcsan felmeriilt, hogy a HHG Kft. az épiiletet hosszabb tavra igénybe venné iigyfelszolgalati €s
irodai célokra, illetve feltjitana az épiiletet, igy meg kell vizsgélni, hogy a projektben tervezett
kulturalis tér funkcio atvihetd-e masik helyszinre, példaul a Milvel6dési Kdzpont épliletére. Az erre
vonatkozé részletes tervek kidolgozasa elkésziilt, mely keretében a foldszinti eldaddterem feldjitdsa
(festés, hangositas, parketta csiszolas, vilagitas korszer(isités, beltéri ajtok cseréje, szalagfliggtny), a
szinhazterem ¢és Barsony Andras terem melletti folyososzakasz feltjitasa, kiallitd tér kialakitdsa
(folyosd allmennyezet csere, kiallitdsi tdrgyaknak el6tétfal vilagitassal, festés, vilagitas
korszeriisités, szalagfliggbny) és akadalymentes WC-mosd6 kialakitdsa torténne meg. Az elkésziilt
tervek alapjan kérelmezni kell a Kozremiikddd Szervezettél a miiszaki tartalom modositas
jovahagyasat.

A Hajdukeriilet és Ujvarosi utcdk felGjitasa kapcsan a tervezés befejezdddtt, jelenleg a
kozbeszerzési eljards elOkészitése, tdmogatd részérdl szitkséges mindség ellendrzés van
folyamatban. A kivitelezéshez sziikséges vizjogi létesitési engedély rendelkezésre 4ll, 1d6k&zben
jogerére is emelkedett. A vizmil az adott szakaszon a burkolat felujitdsa el6tt megkezdte a
haldozatanak feldjitasat (toldézérak cseréje). Nem a projekt részeként, de az E.ON elkezdte a
Hajdikeriilet és Péchy S. utcakon a halozatanak korszerlisitését, a légkabelek foldkabelre torténd
cseréje mar megtortént, a kozvilagitdsi haldzat kivaltdsa van még folyamatban, mely munkik
varhatoan jinius végéig befejezddnek.

A tervezési munkadk sordn lathatdé, hogy hasonldan egyéb kivitelezési munkét tartalmazéd
projektjeinkhez (Pl. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
épitdipari drndvekedések miatt nem fér a palydzati forrds Ssszegébe bele a palyazatba benytjtott
miiszaki tartalom megvaldsitasa. Emiatt 245.867.663 Ft plusz forrds igényléssel fordultunk a
Magyar Allamkincstéron keresztiil az Irinyité Hatésag felé a projekt kapcsan, mely kérelmiink
elbiralasa folyamatban van.



X. A HAIDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011):

Az Ujvarosi utca fejlesztésével kapesolatban folyamatban van a KFF részér6l a mindség-ellendrzés.
A Miniszterelndkség Kozbeszerzési Feliigyeleti Foosztalyatol megkaptuk az eljards meginditasara
vonatkozdé ellendrzési jelentést. Reményeink szerint 2-3 héten belill lezarul ez az eljaras, és
ténylegesen megindulthat a kozbeszerzési eljaras.

A kdzmifejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintden az engedélyes szintl tervek modositdsa van
folyamatban, illetve megindultak az engedélyezési eljarasok. A kiviteli tervek készitesevel
kapecsolatban beszerzési eljardst folytattunk le, a nyertes ajanlattevd a Korépterv Kft., akivel
dnkormanyzatunk szerzédést két.

Mivel a tervezési folyamat elhiizodik, ezért modositdst kérelmet adtunk be a Kézremilkédod
Szervezet felé az {itemezés valtozdsa miatt. Ennek megfelelden a projekt fizikai befejezésének
idépontja 2020. méjus 31.

XI. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAIDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-
2016-00020):

A Pet6fi u. 29. sz. alatti régi rendeld éplilet elbontdsa megtértént. Az 1 épiilet épitésére vonatkozo
terv joger6s engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesitése megtortént amiatt,
hogy a palyazat 2016 tavaszi benyijtasa Ota az épitSiparban nagyaranyu arnévekedés jelentkezett,
igy énkormanyzatunk részér6l tobb egyeztetést igényelt a tervezikkel és egyéb szakértékkel, hogy
olyan miiszaki tartalom keriiljén meghatarozisra ennél a projektelemnél, mely &sszhangban van a
palyazat és az énkormanyzat célkittizéseivel is, illetve minél jobban kézelit a rendelkezésre allo
palyazati és dnkormanyzati pénziigyi forras meértékehez is.

A tervezési munkdk soran lathaté, hogy hasonldan egyéb kivitelezési munkat tartalmazd
projektjeinkhez (Pl. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
épitdipari arndvekedések miatt nem fér a palydzati forrds dsszegébe bele a palydzatba benyujtott
miiszaki tartalom megvaldsitdsa. Emiatt 60.705.927 Ft plusz forras igényléssel fordultunk a Magyar
Allamkinestéron keresztiil az Iranyité Hatdsig felé a projekt kapcsan, mely kérelmiink elbiralasa
folyamatban van.

A miszaki tartalom jévahagyatisa a Kozremiksdd Szervezet részérdl megtortént, a kivitelezésre
iranyulé kdzbeszerzési eljaras elinditdsra kerult.

A projektben szerepld egészségligyl gép-miiszerbeszerzéseket felill kell vizsgalni a nyertes
egészségligyl ROHU palydzatunk keretében beszerzendd eszkdzdkre tekintettel.

X1, MUOVELODES: KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A tamogatasi szerzddés 2017. oktober 9-én alairasra kerlilt. A projekt elszédmolhaté dsszkoltsége
371.721.935 Ft, melybdl 80,7 %-os intenzitds mellett a maximalisan megitélhetd 300.000.000 Ft a
tamogatas §sszege.

A korabban bemutatott akadalyozo tényezokre hivatkozva méltAnyossdgi kérelmet nyijtottunk be
az Iranyitdé Hatosdg felé, hogy Onkorméanyzatunk szamdara engedélyezzék a TOP-3.2.1-15-HBI-
2016-00044 kodszamn, |, Mifvelddési Kozpont energetikai korszeriisitése Hajdubdszérményben”
targyll projekt 2018. december 31-én tul torténé megvaldsithatésagat. Kérelmiinket az Iranyito
Hatdsag jovahagyta, a projekt vij megvaldsitasi hatarideje 2019. oktéber 31.

Jelenleg a kiviteli tervek feliilvizsgélata van folyamatban a koltségek csokkentéseének érdekében,
mivel olyan nagymértékii a hidnyzd forras, hogy felmeriilt, hogy a projekt nem is valdsithatéd meg
az elnyert tAmogatasbol és esetleg vissza kell azt mondani.




X1II1. HAJDUBOSZORMENY GYOGYHELY MINOSITESENEK MEGSZERZESE:

A képviselé-testillet dontésérdl a gydgyhelymindsités megszerzése kapesan a Hajdabdszérmenyi
Véarosgazdalkodasi Nonprofit Kft. (VG Nkft.) értesitésre kertilt. Tovabba alairdsra keriilt az a
megallapodas az Onkormdnyzat és a VG Nkft. kozott, mely keretében az Onkormanyzat atadta a
2018. évben elkiilonitett 1.030 eFt tamogatast, melybdl az els6, évszakos méréseket kell
elvégeztetnic a cégnek a gydgvhely mindsités megszerzése érdekében. Tovdbbd a VG Nkit.
felkérésre keriilt, hogy készitse el a gyogyhelymindsités megszerzésének pénziigyi litemezését.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

o TOP CLLD felhivas kiemelt kulesprojektjeinek pilyazati el6készitésében valo

O

kozremiikodés:

» A Bocskai Strand- ¢és Gyogyfiirdd koézosségi tereinek fejlesztése
(Hajdtbdszérmény Varosgazdalkodasi Nkft. palyazata).

»  Hajdisagi Galéria kialakitdsa a Boeskai tér 4. szam alatti épiiletben
(Szabadhajdia Nkft. palyazata).

Bolestdei férohelyek kialakitdsa, bovitése TOP-1.4.1-19 palyazat el6készitése:

A Bolcsédei palyazat elokészitéséhez kapesoloddan a képviseld-testiilet a 104/2019.
(IV.25.) Onk. szami hatdrozat 2. pontja alapjan brutté 1 MFt keretdsszeget
biztositott a palyazat eldkészitésére. A palyazat eldkészitése kapesan két olyan
koltség meriil fel, mely a palyazat benyljtdsahoz sziikséges, €s amennyiben a
palyazat nem nyer, akkor is koltségként jelentkezik az dnkorményzatnal, igy ezek
forrasat a 2019. évi koltségvetés terhére biztositani szitkséges:

o Engedélyes szintli tervdokumentdciok elkészitésének koltsége, melyre
vonatkozdan brutté 1.397 eFt Osszegli legkedvez6bb 4rajanlatot kapott
dnkorményzatunk. :

o A projekt elokészitése és megvaldsitdsa kapcsan a palyazati eldfrdsoknak
megfeleléen a Magyar Béles6dék Egyestilete mddszertani szervezet részérol
egy szakértd bevondsa kotelezd, melynek dija brutté 750 eFt, és amelynek
60%-4at, azaz brutté 450 eFt-ot, az elékészitéshez kapcsoldddan nyujtott
tanacsadasaért kell kifizetni.

Viszont ha a palyazat nyer, akkor ezen Osszesen bruttd 1.847 eFt koltség a projekt
keretében a tdmogatas terhére elszamolhato.

2. ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK:

O

C")nkorményzatri feladatellatast szolgald fejlesztések 2019. évi tdmogatasa
(Kincskeresd Ovoda Hét vezér utcai telephelyének fejlesztése).

Jarasszékhely mizeumok 2019. évi szakmai tamogatasa
Muzealis Intézmények 2019. évi Szakmai Tamogatasa — Kubinyi Agoston Program

2019, évi Orszapos Gorpark Program palyazati felhivasa:

A ,,2019. évi Orszagos Gorpark Program’” targyu palyazat kapcesan a képvisels-
testiilet a 132/2019. (V.29.) Onk. szamt hatarozat 9. pontja alapjan déntétt a 6496/1
hrsz-u telek megosztasarél (Nagy Istvan utcai vizmii telep), illetve felhatalmazta a
polgdrmestert a telekmegosztas pontos hatarvonalainak leegyeztetésére,
meghatarozasara és a telekmegosztasi eljards elinditasara, lefolytatasara. Ezen



hatarozat alapjan az [. sz. mellékletként csatolt valtozasi vazrajz készilt. Ebbdl
lathatd, hogy a kordbbi 6496/1 hrsz-u, kivett vizmil miivelési 4gi 4.940 m2-es
ingatlan harom részre keriil megosztasra, melybdl kettd kiilonallo helyrajziszamn
ingatlan lesz: egy 6496/3 hrsz-u kivett vizmi miivelési 4gu 2901 m2-es ingatlan
(irodak), és egy 6496/4 kivett vizml miivelési agu 747 m2-es ingatlan (viztorony),
mig a harmadik telekrész 1.292 m2-el a Fiirdokert 6497 hrsz-u kivett szabadidépark
miivelési 4gu ingatlandhoz keriil hozzacsatolasra, mely igy 44.755 m2-r6l 46.047
m2-re novekszik.

2019. évi Orszagos Futdpalya-épitési Program palyazati felhivasa;

Hajdubdszormény Véros Onkorméanyzata 132/2019. (V.29.) Onk. szami hatirozata
10. pontjanak megfeleléen a palyazat benyijtidsra keriilt hataridére, jelenleg az
elbirdlasa van folyamatban. A benyajtas soran a korabbi elképzelésekhez képest a
miiszaki tartalmon modositast javasoltak szakértdk. A beruhdzas kapcsén a
palyazatban el6irt minimalis 1,2 méteres szélesség helyett 1,5 méteres, szélesebb
palya megvalositasat tervezzilk, tekintettel a sportszakemberekkel, szervezetekkel
lefolytatott egyeztetésekre, akik szakmailag, gyakorlati tapasztalataik alapjan a
szélesebb palyat javasoltdk. A miiszaki tartalom ndvekedése a kiltségek ndvekedését
is okozza, igy a kordbban tervezett brutté 45.720 eFt helyett a beruhazas dsszértéke
57.150 eFt-ra ndvekszik. Az 50%-0s tamogatasi intenzitas mellett ez azt jelenti, hogy
a korabban vallalt bruttd 22.860 eFt helyett brutté 28.575 eFt Oner6t szitkséges
biztositani a beruhazas megvaldsitasahoz nyertes palyazat esetén.

Munkésszallasok kialakitasa 2018.
Helyi klimastratégia kialakitdsara benynjtott KEHOP palyazat;

Hajduk Vidékfejlesztési Egyesiilete altal meghirdetett térségi LEADER pélyazat
keretében az alabbi palyazatok:

s Széchenyl Halom (Messzeldté domb) bemutatdsa, kdrnyezetének turisztikai
rendezése

= Bodasz6léi Pihen6haz feljitdsanak II. {iteme (a Bodasz&ldért Egyestlet
részérdl benytjtva)

» Bodasz6l6ért egyesiilet civil LEADER palydzata (a Bodasz6léért Egyestilet
részeérdl benyljtott palydzat).

=  HB-COM Kabel Nonprofit Kft. LEADER palyazata a kiilteriileteken tartando
rendezvények hangositasi feladatainak ellatdsahoz nytjtott be palyazatot.

s Vidi-ér Vidért Kozhaszni Egyeslilet Leader pdlydzata a hajdavidi
deskaiskola tetbfeliyitasadhoz, fejlesztéséhes.

Hajdiboszormény Varos Onkormanyzata kiemelt rendezvényeinek megvaldsitisa
2019 (ESZA) TOP CLLD paly4zat keretében. Igényelt tamogatas 689.694 Ft.

2019. évi TAO tamogatas igénylés a Magyar Kosarlabdazok Orszagos Szdvetségétol
a flirdGkerti streetball palya kialakitasara (HTE palyazata).

2018. évi TAO tamogatdsi igény a Magyar Kézilabda Szovetségtél 1
multifunkcionalis kézilabdacsarnok kialakitdsara (HTE palyazata — TAO forras
feltoltés tisztdzasa van még folyamatban).



3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

o EFOP-3.3.2-16 kédszama . Kulturalis Intézmeények a koznevelés
eredményességéért” cimi palyazati felhivasra a Szabadhajdi Nonprofit Kft. éltal
kiilon benytjtott palyazata:

= Szabadhaji Kézhasznti Nonprofit Kft. altal benyijtva 2016. november 29-én.
Palyazat cime: ,,Kézdsen a kulturdért”. Palyazott 0sszeg: 24.874.184 Ft.

4. LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

o TOP-3.1.1-15 Fenntarthato telepiilési kozlekedésfejlesztés (Kerékparat fejlesztés és
buszbeszerzés) targyt pélyadzatunk forrashianyra hivatkozassal nem nyert
tamogatast.

o A Hajdisagi Nemzetkdzi Milvésztelep Alapitvany (4220-Hajdubdszérmény, Bocskai
Istvan tér 4.) a TOP-CLLD palyazati felhivashoz kapcsolodéan 6 MFt tdmogatast
nyert el a ,, Hajdusdgi Nemzetkozi Mivészielep nyari kurzusanak megrendezése”
targyt, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00051 azonositoszamu projektjének keretében,
mely tamogatasbdl 2019. és 2020. évben kivanjak megvalositani a nyari
miivésztelepi programjaikat. Az Alapitvany kérelemmel fordult
onkormanyzatunkhoz, hogy tekintettel a projekt utdfinanszirozasu elszdmolasara, az
idei, 2019. junius 29-én kezdddd mivésztelepi kurzusuk megvalositasara,
koltségeinek finanszirozdsara 3 MFt likviditasi tdmogatast igényelnek, melyet az
utdlagosan elszamolt TOP-CLLD tamogatasbol legkésObb 2019. december 31-ig
vissza is fizetnek.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

I. A MAGYARORSZAGI EGHAJLATVEDELMI SZOVETSEG 2019-BEN MEGHIRDETETY KLIMASZTAR
FELHIVASA:

A Magyarorszagi Eghajlatvédelmi Szévetség 2019-ben meghirdetett KlimaSztar felhivésa az elsé
olyan, mely az éghajlatvédelem egy konkrét teriiletén, a teleplilési zoldfeliillet-gazdalkodasban keres
mintaértekdi, megvalosult példakat. A telepiilési zoldfeliileteknek kiemelked$é szerepitk van az
éghajlat védelmében. A helyi klima javitasaval szolgaljak az alkalmazkodast, mikdzben segitenek a
légszennyezés csGkkentésében, és az éghajlatvaltozasért is felelos szén-dioxid megkdtésében,
artalmatlanitasaban.

Palyazok kore: A felhivas telepiilesi dnkormanyzatok és kizosségek részére van.

Tamogatas formaja: A KlimaSztar elismerés anyagi dijazéssal nem jar, a nyertes telepiilések
oklevelet és egy, a felhivis eszmeiséget tlikroz0 miivészeti alkotdst kapnak, melyet linnepélyes
rendezvény keretei kozt nyGjtunk 4t 2019 jiniusaban. A dijazott telepiilések részt vehetnek a 2020-
as europai megmérettetésen.

A jelentkezOktdl a felhivashoz illeszkedd, kimyezeti fenntarthatésagot szolgald fejlesztések,
projektek bemutatasat varjak.
Néhany lehetséges példa:

- Zoldfeliilet tervezési, gazdalkodasi és gondozasi mintak;

- A telepiilési zoldfeliilet ndveléset célzd fejlesztések;

- Telepiilési zdldteriiletek sikeres megovasahoz kapcesolédd kampany;

- Z3ld épiiletek — zoldteték, zoldhomlokzatok, zoldfalak kialakitasa;
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- Kozdsségi kertek kialakitasa és fenntartasa;

- Esbkeretek, csapadékviz visszatartas zoldfeliiletekkel;

- Online telepiilési fakataszter;

- Varosi mezdk, méhlegeldk;

- Helyi védettség ala helyezett fik, fasorok, egyéb zdldfeliiletek;

- Innovativ lakossdgi szemléletformald eszkdz8k, programok a fenti témakdrékben.

Beadasi hataridé: a modositott bekiildési hataridé 2019. pinius 26. péntek.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy sziveskedjen az eldterjesztést megtargyalni €s a
hatarozati javaslatot egyszer(i tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

1.

Hajdubdszérmény Varos Onkorményzatdnak Képviseld-testillete a Magyarorszag helyi
onkormanyzatairél szold 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkorében és a 107. §-aban foglalt jogosultsagénal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szdmu
hatarozata alapjan megtargyalta a ,Jelentés a folyamatban [évé nagyobb beruhdzdsokrol és
palydzati lehetdségekrdl” cimil eldterjesztést és azt elfogadja.

Hataridé:  2019. janius 27.
Felelds: Harangi Sandor osztdlyvezetd

2.

Hajdibdszormény Varos Onkorményzata a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001 azonositészamii,
, Hajduboszormény belvarosi  akcioteriiletének  kérnyezettudatos vdrosrehabilitacidja” cimi
projekthez a ,, Parkrekonstrukcios munkdk” targy kdzbeszerzési eljaras kapcsan felmeriilt hidnyzd,
a 3 db részajanlat tekintetében Gsszesen 39.316.638 Ft Gsszegll forrdst a folyamatban 1évd ingatlan
értékesitések terhére kivanja biztositani Sneréként.

Hataridé:  2019. junius 30. a szilkséges forras biztositasara
Felelos: Nyakas Tibor oszidlyvezetd a sziikséges forras biztosftasaért
3

Hajdubdszormény Varos Onkorményzata a ,, Bolesddei férdhelyek kialakitdsa, bévitése” targyn,
TOP-1.4.1-19 azonositészamu palyazat elokészitésére a 104/2019. (IV.25.) Onk. szamu hatarozat 2.
pontja alapjan bruttdo 1 MFt keretosszeget biztositott kordbban, mely Osszegen til tovabbi bruttd
847 eFt keretbsszeget biztosit a palyazat elkészitésére az dnkorményzat a 2019. évi koltségvetése
terhére, mely Osszegek nyertes pédlyazat esetén a projekt keretében elszamolhaté koltségekké
valnak.

Hataridé:  2019. janius 27. a sziikséges forras biztositasara
Felelos: Nyakas Tibor osztdlyvezetd a szitkséges forras biztositasaért
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4.

Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata, mint a Hajdubdszormény, 6496/1 és 6497 hrsz-ii ingatlan
tulajdonosa feltétlen és visszavonhatatlan hozzajaruldsat adja a telekalakitasi eljaras lefolytatasahoz
a Hajduboszérmény, 6496/1, 6497 helyrajzi szamu foldrészleteket érintden a Kvadrat IV. Kft 1-
24/2019 munkaszamu valtozasi vazrajzanak megfeleléen. Ezen valtozasi vazrajznak megfelelden a
korabbi 6496/1 hrsz-u, kivett vizmi miivelési agi 4.940 m2-es ingatlan harom részre keril
megosztasra, melybol kettd kiilonalld helyrajziszamu ingatlan lesz: egy 6496/3 hrsz-u kivett vizmi
mivelési aga 2901 m2-es ingatlan (irodak), és egy 6496/4 kivett vizmi mivelési agu 747 m2-es
ingatlan (viztorony), mig a harmadik telekrész 1.292 m2-el a Fiird6kert 6497 hrsz-u kivett
szabadidopark miivelési agu ingatlandhoz keriil hozzacsatolasra, mely igy 44.755 m2-r6l 46.047
m2-re novekszik.

Hataridé:  2019. augusztus 31. az ingatan valtozas atvezetésére
Felelos: Harangi Sandor oszidalyvezetd az ingatlan valtozas atvezetéséert
B

Hajdubsszérmény Véaros Onkorményzatanak Képviselo-testillete vallalia, hogy az aktiv
Magyarorszagért felelds kormanybiztos altal elinditott ,, 2019. évi Orszdgos Futdpalya-épitési
Program” targyu tamogatasi felhivasra benyujtott dnkormanyzati palyazat nyertessége esetén a
132/2019. (V.29.) Onk. szamii hatdrozat 10. pontja alapjan vallalt bruttd 22.860.000 Ft 6nerd mellé
tovabbi bruttd 5.715 Ft 6nerdt biztosit a 2020. évi koltségvetése terhére.

Hatarido: 2020. februar 15. a sziikséges forras biztositasara
Felelds: Nyakas Tibor osztdlyvezetd a sziikséges forras biztositasaért
6

Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata a Hajdusagi Nemzetkozi Miivésztelep Alapitvany (4220-
Hajdubdszérmeény, Bocskai Istvan tér 4.) ,, Hajdusdagi Nemzetkozi Miivésztelep nyari kurzusanak
megrendezése” targya, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00051 azonositoszamu projektjének sikeres
megvalositdsa ¢érdekében az Alapitvany részére tekintettel a projekt utdfinanszirozasu
elszamolasara, az idei, 2019. junius 29-én kezd6d6 miivésztelepi kurzusuk megvaldsitasara,
koltségeinek finanszirozasara 3 MFt visszatéritendd tamogatast biztosit, melyet az Alapitvanynak
legkésobb 2019. december 31-ig vissza kell fizetnie.

Hataridé:  2019. junius 29. a tamogatas biztositasara
Felelos: Nyakas Tibor osztdlyvezeté a tamogatas biztositasaért

Hajduboszormény, 2019. junius 18.
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1. sz. melléklet — Extrém sportpalya kialakitasahoz kapcsol6dd telekmegosztasi valtozasi vazrajz

BE KVADRAT V. KFT:
(B SE rOLOMERG MERRGHIMODA P
14320 Hadohdszdrmany,
a5 Sanderw. 26,
Telefon/Fax: {52) 223-485
Eromi pesdeslz v gaiipraitoom

befterilet

A munkavegzs neve

Munkaszam: 1-24/2019.
Adatszolgdfietas ikiatészdma: 2-320/2018.

VALTOZASI VAZRAJZ

a 6486/1, 6497 helyrajzi szami foldrészietek megosziasard!
Méretarany: 1:1000

Valtozas elétt Viaitozas utdn
Alréeziat L iTerllet Alrasziat . i Tariet ! :
Helyrajz! T - Q Melyrajz: G i s Al ey
fzyfi_{z‘ o o (=4 L AK a2 ) . £ L1 AK  Szolgalmi és egyéb iogek Jvﬁeg!egy
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; Kyt i . Kren ! :
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LADR, ; [ 0,454 1000 | e4963 b 2 1600 i €
- : Krvett  pene s Fiven - : f
BT — ST w14 AF5E (B L TC A N — QTET NG00 —
644 o SrabaduiEpark 900 | @7 Flomid 500 47 10.00 ;
: :  Eom vezjog 2o teridotre
: : Kt :  LEI2H6E042 52 hatdrozer |
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i ; b : Jogeswle Eon Fissaniily i
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A vdzraiz a rméreivk levételére nem alkolnes.
A megosoias akarafuninak megfelziden terignt: . s D .
Megeldzi az . thitald szamk vailozast vazrajz alvezetése

A helyrajzi szémozds eés lerilefszamilas helyes Ez a zaradék a
keltezéstll szamitotr ey dvig hatdlves.
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