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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Hajdiboszormeényi Nyugati Ipari Park fejlesztése” cimi, TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011
azonositoszamu projekt keretében az Ujvarosi utca feldjitasara vonatkozoan 2020. februar 20-4n
vallalkozasi szerzodés keriilt alairasra 6nkormanyzatunk és a JKE-VIZ 217 zRt. kdzott, melyet a
26/2020. (11.06.) 6nk. szamu képviseld-testiileti hatarozat hagyott jova.

A kivitelezé kezdeményezése alapjan a vallalkozasi szerzodés modositasa valt sziikségessé, mely
érinti az adozasra vonatkozo részt (forditott adozas helyett egyenes ad6zas), a miszaki tartalmat és
a teljesitési hataridot.

Részletesebben a modositas a kivetkezoket érinti:

Adozasra vonatkozo rész valtozasa:

Onkorméanyzatunk a vallalkozasi szerzédés 3) Fizetési feltételek pontjaban, az altalanos
forgalmi adorol szold 2007. évi CXXVII. torvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapjan
alkalmazta a forditott adozas szabalyat, tekintettel arra, hogy az elvégzend6é munkak egy
része (ivovizvezeték-kivaltas) vizjogi 1étesitési engedéllyel rendelkezik.

A Vallalkozo a szerzodéskotést kovetden jelezte, hogy az tigyben a Nemzeti Ado- €s
Vambhivatal allasfoglalasat kérte arra tekintettel, hogy alldspontja szerint amennyiben a
beruhézas nem minden eleme érintett hatésagi engedéllyel nem biztos, hogy a forditott AFA
rendelkezések alkalmazhatdak ra.

A Nemzeti Ado- és Vamhivatal 2020. marcius 11-én kelt 4316917237 szamu allasfoglalasa
(1.sz.melléklet) alapjan az egész ligylet az egyenes addzas ala tartozik, mivel a vizjogi
létesitéssel kapcsolatos szolgaltatds mint jarulékos - mellék - szolgéltatds beépiil a nem
épitési hatosagi engedélykdteles szolgaltatas addalapjaba, igy osztja annak ad6jogi sorsat.

Az épitési kivitelezési tevékenységen belill az Ujvarosi utca fejlesztése, utépités és
csapadékviz-elvezetés épitése, mint fotevékenység nem épitési hatdsagi engedély-koteles,
ezért a szerzodésmodositasban foglaltak szerint a beruhazas az egyenes adozas hatalya ala
tartozik.

Miiszaki tartalom modositasa — Csapadékviz elvezetés

A ,,KOREPTER ” Kft. 2016/395 torzsszamu terve szerint, a csapadékvizet a két oldalrol
kiemelt szegéllyel hatarolt utrdl eléregyartott 50x50 cm-es viznyeldaknéakkal és DN300 KD-

EXTRA bekotocsatornaval vezeti a meglévd nyilt arokba, egyéb mechanikai védelem
nélkil.

A Vallalkozo tapasztalata szerint, az elogyartott 460 mm belsé atmérdji viznyeldakna
falanak szilardsagi tulajdonsagait, a DN300 KD-EXTRA cs6 332 mm kiilsé atmérdje a



beépités soran rontja, valamint a szabvanyban el6irt 80 cm-es c¢s6 feletti takaras hidnyaban
az eredeti mliszaki tartalom megvaldsitasanal is indokolt a betonvédelem alkalmazasa.
Miszakilag és koltséghatékonysadg szempontjabol is kivitelezé javasolja a DN300 KD-
EXTRA csovek helyett DN200 KG-PVC cs6 beépitését, kiegészitve a csatorna 15 cm vastag
beton védelemmel valé ellatdsaval. A DN200 KG-PVC cs6 kiilsd atmérdje 223 mm, amely
lehet6vé teszi az aknaba térténd megfeleld bekotést, gylirlimerevsége (SN8) megegyezik a
tervben el6irt KD-EXTRA csovel.

Mindezek kovetkeztében az eredeti tervektdl valo eltérés fokozottan indokolt, mely az
eredetileg betervezett csd keresztmetszetének a csdkkentésével, illetve betontakarassal valo
ellatasaval oldhatdo meg, mely megoldassal a miliszaki ellendr is egyetértett. A modositassal
kapcsolatban Vallalkozo tébbletkdltséget nem kivan érvényesiteni.

Miiszaki tartalom mdédositasa - Talajcsere

Vallalkozoé tajékoztatta Onkormanyzatunkat arrol, hogy a Kkivitelezéssel eérintett
nyomvonalon (0+000 - 0+747 km szelvények kozott) az akkreditalt laboratoriumi mérések
alapjan, az altalaj teherbirdsa nem teljesiti az elfogadott MMTO001/2020 vOl szamu
Mintavételi €s Mindsitési Tervben eléirt E2 > 25 N/mm?2 értéket.

A geotechnikai jelentésben foglaltak szerint, a mintavétel helyén jellemzo talajszerkezet E2
talaj teherbirdsi modulusa az e-UT 06.02.11 szabvany 4.13. téblazata szerint 20-25 MPa,
ezért az eredeti miiszaki tartalom 30cm fagyvédo réteggel egybevont javitoréteg megépitését
tartalmazza annak érdekében, hogy az utalap alatti szint teherbirdsi modulusa elérje a
szabvany szerinti minimalis 50 MPa értéket. Ennek koltségét a nyertes ajanlat tartalmazza.

A fentiek alapjan a Vallalkozo az ajanlatadaskor nem kalkulalt az eredeti miiszaki tartalom
szerinti 30 cm vastag fagyvédo réteggel egybevont javitorétegen feliil tovabbi talajcserével.
A kivitelezés megkezdésekor a feltart altalaj szinten 0, vagy 0 koriili teherbirasi értékeket
mért a fliggetlen laboratorium. Az altalaj teherbirasanak noveléséhez, a megfeleld eljaras
megtalalasa érdekében, probabeépitést végzett a Vallalkozo kiilonbdzd hidraulikus
kotdanyagok alkalmazasaval, illetve talajcserével. Az akkreditalt labor altal végzett mérések
alapjan stabilizaldssal nem nott jelentGsen a talaj teherbirdsa, valamint technologiailag sem
kivitelezhet6 a varosi kornyezet és a rovid szakaszos épités miatt, azonban talajcserével
biztonsaggal elérhetd a minimélisan sziikséges 25 MPa-os teherbiras. Mindezek
kovetkeztében az eredeti miiszaki tartalomban foglalt 30 cm fagyvédo réteggel egybevont
javitorétegen feliil tovabbi 30 cm javitoréteg épitése valt sziikségessé.

Az elvégzett és dokumentalt probabeépitések, valamint a mérési eredmények alapjan a
Vallalkoz6 javasolta talajcsere elvégzését 30 cm vastagsagban homokos-kavics szemcses

kevert anyaggal a teljes szakaszon, melyet a miiszaki ellenér elfogadésra javasolt.
A potmunka koltsége: netto 20 145 816.-.

A modositott vallalkozasi atalanydij Osszege, melyre a palyazati koltségvetés teljes
egészében fedezetet nyujt:

Netto Osszesen: 192 428 427.-
AFA: 51 955 675.-
Brutto osszesen: 244 384 102.-

Az eredeti véllalkozasi atalanydij dsszege nettd 172.282.611 Ft (forditott AFA-s).



- A teljesitési hatdridé médositisa

Tekintettel a talajcsere homokos-kavics javitoréteg beépitésének potmunka idoigényére, a
szerz6dés teljesitési hataridejének 28 naptari nappal valdé meghosszabbitasara van sziikség.
Ennek megfelelden a teljesitési hataridé 2020. jalius 28-ra modosul, mely a miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdésének legkésdbbi iddpontja.

A kozbeszerzési tanacsadd a Polgarmesteri Hivatal kdzremiikodésével eldkészitette a vallalkozasi
szerzddés 1. sz. modositasat, melyhez kapcsolodéan a Magyar Allamkincstar kiadta elézetes jogi
allasfoglalasat, a dokumentacié tartalmaval kapcsolatban miszaki, szakmai, tdmogathatosagi
(elszamolhat6sagi) kifogast nem tamasztott.

Emellett a szerz6désmodositas tervezetét a Miniszterelndkség Kozbeszerzési Felligyeleti Féosztalya
is elozetesen véleményezte, azt elfogadta, jogszeriinek talalta.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen az eloterjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszer( tobbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

Hajdubdszormény Varos Onkorményzatinak Képviselo-testilete a Magyarorszdg  helyi
onkorményzatairdl szolo 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkérében ¢€s a 107. §-dban foglalt jogosultsagandl fogva, megtargyalta ,,A
Hajdiiboszorményi Nyugati Ipari Park fejlesztése projekten beliil Ujvarosi utca felijitdsa”
targya kozbeszerzési eljaras eredményeképpen létrejott vallalkozasi szerzodés modositasa”
cimi elGterjesztést és az alabbi dontést hozta:

A képviseld-testiilet jovahagyja, hogy Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata és a LKE-Viz 21>
zRt. kozott a TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00011 szamu, a Hajdiboszorményi Nyugati Ipari Park
fejlesztése projekten beliil Ujvarosi utca felajitasa targyd, 2020. februar 20-an kotott vallalkozasi
szerz6dés modositasra Keriiljon az alabbiak szerint:

- Adoézasra vonatkoz6 rész valtozasa:
A beruhazas az egyenes ad6zas hatélya ala tartozik, a forditott adozas helyett.
- Miiszaki tartalom médositasa — Csapadékviz elvezetés
Az eredetileg betervezett csd keresztmetszetének a csokkentésével (DN300 KD-EXTRA

csovek helyett DN200 KG-PVC cs0), illetve 15 cm vastag betontakarassal vald ellatasaval
valtozik a miiszaki tartalom.

- Miiszaki tartalom médositasa - Talajcsere
Az elvégzett és dokumentalt probabeépitések, valamint a mérési eredmények alapjan
sziikséges talajcsere elvégzése 30 cm vastagsagban homokos-kavics szemcsés kevert
anyaggal a teljes szakaszon.

A potmunka koltsége: nettd 20 145 816.-.

Ennek megfeleloen moédosul a vallalkozési atalanydij 6sszege a kdvetkezok szerint:

Nettd Osszesen: 192 428 427.-
AFA: 51 955 675.-
Brutto osszesen: 244 384 102.-




Az eredeti véllalkozasi 4talanydij Gsszege netté 172.282.611 Ft (forditott AFA-s).
- Valtozik a kivitelezés teljesitési hatarideje, tekintettel a miiszaki tartalomvaltozasra.

A teljesitési hataridé 2020. julius 28-ra modosul az eredeti szerzédésben szerepld 2020.
jinius 30-i hataridé helyett, mely a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének
legkésdbbi id6épontja.

A képviselo-testillet felhatalmazza a Polgarmestert a vallalkozasi szerzodés modositas

alairasara.

Hatarid6:  képviseld-testiileti {ilést kovetden azonnal a vallalkozasi szerzdédés modositasara
Felelos: Harangi Sandor osztdlyvezetd a vallalkozasi szerz6dés modositasaért

Hajduboszormény, 2020. augusztus 24.
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