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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A hajdubdszérményi Napsugar Ovoda Weszprémy G. utcai telephelyének fejlesztése” cimii, TOP-
1.4.1-15-HB1-2016-00029 azonositoszami projekt keretében 2018. mdjus 9-én vallalkozasi
szerzédés keritlt alafrasra onkorményzatunk és a TOMB 2002 Szolgiltatd Kft. kdzbtt, melyet a
125/2018. (IV.26.) 6nk. szdmu képviseld-testiileti hatarozat hagyott jova.

A szerz6dés egy alkalommal mar modositasra keriilt a 149/2018. (V. 30.) 6ok, szamu képviseld-
testiileti hatarozat alapjin. Jelenleg a vallalkozasi szerz6dés ujabb modositdsa vélt sziikségessé,
mivel a projekt forrashidnya mintegy 65 millio Ft-ot tesz ki.

Az elmilt idoszakban a forrashidany csSkkentése érdekében megvizsgaltuk az elfogadott miszaki
tartalmat abbdl a szempontbol, hogy az indikatorok és a projekt alapvetd céljdnak megvaldsulasa
mellett hogyan lehet a miiszaki tartalmat cstkkenteni, helyettesitdé anyagokat, megoldasokat
alkalmazni.

Ezzel parhuzamosan viszont a kivitelezés megkezdését kovetden felmeriilt néhdny eredetileg be
nem tervezett munka elvégzésének szilkségessége, alapvetden elére nem lithatésagi, illetve
miszaki okbdl. Mindezek alapjan a projekt miszaki tartalmit modositani kivanjuk, melyre
modositasi kérelmet nytjtunk be a Magyar Allamkincstarhoz. Ezzel egyiitt a TOMB 2002. Kft-vel
kotott kivitelezési szerzddés 2. sz. mddositasa is sziikséges a kdvetkezdk szerint:

Miiszaki tartalmat csokkentd, illetve helyettesitd tételek:

1. Eredetileg tervezett lift elhagyasa a késGbbi beépitési lehetdség megtartdsaval (liftakna a
tervek szerint megépitésre keriilne)
Az akadalymentesités elve ezaltal nem sértil, mivel az emeletre tervezett kozdsségi funkciok
lekertilnek a foldszintre. Az egyéni fejleszté szoba a tornaszobaban kap helyet, illetve az
orvosi szoba kivaltasra keriilhet az illetékes hatosag altal kiadott igazolas (a kdzelben 1évé
orvosi rendelok altal ellathatoak a gyerekek) birtokaban.
A kiadott épitési engedelyt nem érinti, mivel abban a liftakna igen, de a lift nem szerepel.

2. A telken beliili parkolok (3 db normal és 1 db akadalymentes) nem keriilnek kialakitasra, az
épitési engedélyezési tervdokumentacio miuszaki leirasaban foglaltak alapjan 0j parkolok
épitése nem szikséges, tekintettel arra, hogy a csoportszobai foglalkoztatok Osszesitett
alapteriilete lecskkent. Az akadalymentes parkold a Weszprémy utcan elhelyezhet$, melyet
projekten kiviil kivAnunk megvaldsitani.

3. Atrium lefedés elhagyasa, mely az eredeti, palyazatban benytjtott miszaki tartalomnak nem
képezte részét. Ez a tétel utdlag kertilt bele a projektbe, mely a MAK 4altal elfogadisra
kertilt.

A késébbiekben, jelen projekt keretein kiviil tervezziik megvaldsitani a lefedést. A HBM
Kormaényhivatal Epitésiigyi Osztalyanak tajekoztatasa alapjan ez a valtozas engedelyt nem
érint (az engedélyt nem kell ,,visszamodositani™), a megvalosulasi tervben kezelhetd.
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11.

12.

13.

A napelemek csdkkentése 25%-kal

Az eredeti tervek szerint a tetére 20 kW teljesitményli haloézatba visszataplaldé napelemes
rendszer keriilt volna telepitésre. A modositas soran 72 db napelem helyett 54 db napelem
keriilne a cseréptetére szerelve elhelyezésre. Ezzel a napelem-szammal a napelemes
rendszer altal termelt villamosenergia éves szinten varhatéan fedezi az o6voda
villamosenergia fogyasztasit, tekintettel arra, hogy a lift, mint nagy energiafogyaszto
beépitése clhagyasra keriil.

Badogos munkéknal a tervezett Lindab lemez helyett festett horganyzott lemez keriilne
felhasznélasra,

Gazdasigi bejaratnal az eredetileg tervezett 325 cm magas ipari gardzskapu helyett 300 cm
magas lakossagi garazskapu kerlilne kialakitasra,

Meglév6 udvari tarold feljitasanak elhagyasa (helyette annak lebontdsa projekten kiviil)
jatszéhazat érintden milanyag lambeéria, vakolatok elhagydsa, helyette homlokzatfestés a
pilléreken:

A meglévd hagyomdinyos tarold épiilet allapota gyenge, a milszaki szakemberek altal a
tervezett felijitas helyett elbontasra javasolt (a betervezett fellyitasi koltség nem tartalmaz
szerkezet megerOsitést, amire a repedések miatt feltétlen sziikség lenne).

Ez a valtozas kedvezben hatna az udvar sziikds mivoltdra, mivel a lebontandé nagyméretii
taroloépiilet helyén Ujabb terililet szabadulna fel, amely ellenstlyozni tudna a beruhazas
miatti jatszoudvar csdkkenésének mértékét.

A gazdasagi bejarat mogdtti terasz kiemelésének elmaradasa (miiszaki sziitkségességbodl, a
kialakult terepszint miatt), helyette térburkolattal terasz kialakitasa.

Viessmann tipusii kazan helyett vele egyenértékli, 2 db Hajdd tipusi kazan keriilne
beépitésre, ezzel a megolddssal az iizemeltetés biztonsidgosabbd valik, ugyanakkor a
kéltségek csbkkennek.

Eredetileg tervezett homlokzati anyagok kivaltasa szinezett vékonyvakolattal,

Tet6fedd anyag cseréje (kettds hédfarkd hornyolt cserép helyett hornyolt hodfarka vagésa
cserépre),

Gazbektés helyének modositasa (palyazat benyujtasa elétti régi bekotési helyén maradna a
palyazatban tervezett 1y bekdtést hely helyett),

A tornaszobara tervezett harmonikaajto helyett toldajto keriil beépitésre.

Potmunkak:

14.

15.

Mennyezet vakolat helyett gipszkarton dlmennyezet:
A meglévd ¢s megmaradd épliletrészek f5dém alsé sikjanak gipszkartonnal torténd
eltakarasat jelenti, eredeti koltségvetés alapjan a mennyezet vakolasra keril. Az O
elektromos haloézat kiépitése miatt a hagyomanyos nad+vakolat megvagasra keriil, emiatt
veszit a tartdsabdl, és a tovabbiakban vakolat-tartdsi problémakat okozhat, valamint az
egyenetlen felilletképzés helyett egy esztétikusabb mennyezeti sik alakul ki.

Meglévo falak viz elleni szigetelése falatvagassal, szell6z0 vakolattal
A szerzbdéses miiszaki tartalom a meglévd és megmaradd épiiletrészek kiilsé falainak
vizszigetelését nem tartalmazza.



A falburkolat bontdsa utdn a torna szoba ablak alatti parapet részén nagyfoka nedvesedés
volt tapasztalhato, és a tovabbi helyiségekben is nedvesek voltak a falak. A tervezd, miszaki
ellendr javaslata a falatvagasos utolagos vizszigetelés volt.

Szakkivitelezd altal vett falminta bevizsgalasa is alatdmasztja a miiszaki sziikségességet. A
meglévé vizszintes falszigetelés mar nem ,mbkodik”, elavult. A falak kiilsd-belsd
travakolasa szell6zd vakolattal, a tovabbi éplilethasznalatot nagymértékben befolyasolja.
Tekintette]l az épiilet funkcidjara (dvoda), fontos a megfeleld megelézd intézkedések
megtétele a késdbbi salétromosodas meggatlasa érdekében.

16.  Kazanhaz helyiségben kivaltd gerenda készitése
A meglévo fodémszerkezet feltdrdsa utan azt tapasztalta a kivitelezd, hogy a f8dém
béléstestei az elbontand¢ vélaszfalra tAmaszkodnak. Ezért az elbontasra keriil valaszfalat a
megépitend kivaltdé gerenda helyettesiti a tovabbiakban. Miiszakilag ndokolt és szlikséges
tétel.

17.  Falbontas, 0j fal épitése (vazkitoltéd falazat):
011-es konszignécios jelii csoportszoba E-i falazata a tervdokumentdcio alapjan meglévo
megmaradd falszakasz. A statikai tervnek megfeleloen a falazatban az emeleti rész tartdsat
biztosité vasbeton pilléreket kell elhelyezni, melynek alapozasa 1,6 m atmérd)i katalap. A
fentiek értelmében a falszakaszbdl mindkét oldalon 2 m-es savot ki kell vagni, igy a
meglévd falazat stabilitdsa nem biztositott. A tétel miiszakilag indokolt, elhagyasa nem
lehetséges.

18. Tetdszerkezet megerésitése: A meglévd, megmaradd tetdszerkezet héjazatdnak bontasa utdn
tapasztaltak szerint egyes szerkezeti faclemeket cserélni szitkséges,

19. Tereprendezés: az eredeti muszaki tervek, kodltségvetés nem tartalmazott tereprendezési
munkat, viszont az udvar kialakitdsnak és a kiiltéri jatékok telepitésének elengedhetetlen
feltétele ezen munkak elvégzése.

Az elbzbekben felsorolt miiszaki tartalomvéltozasok kovetkeztében a szerzddéses ar nettd
4.953.300 Ft-tal cstkkenhet (eredeti szerzddéses ar: netté 224.185.660 Ft, mely ezaltal 219.233.360
Ft-ra valtozna).

A fentieckben felsorolt munkakra, miiszaki tartalomvéltozasra hivatkozdssal a Témb 2002
Szolgaltaté Kft. a teljesitési hataridd meghosszabbitdsat kéri, amely jelenleg a szerzédés hatdlyba
lépésétdl és a munkateriilet atadasatol szamitott 7 hoénap, mely a készre jelentés teljesitésének
véghatarideje is egyben. A szerzédésmodositdssal ez az idétartam 7 hénaprol 8 honapra valtozna
(munkateriilet atadas 2018. majus 11-én tortént).

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen az eldterjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszer(i t6bbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

Hajdbsszormény Varos Onkorményzatanak Képviselé-testillete a Magyarorszdg helyi
Onkorméanyzatairdl szolé 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjdban biztositott
feladatkorében és a 107. §-dban foglalt jogosultsaginal fogva, megtargyalta a ,,,A
hajditboszérményi Napsugar Ovoda Weszprémy G. utcai telephelyének fejlesztése” tirgyu
kozbeszerzési eljaras eredményeképpen létrejott vallalkozasi szerzédés 2. szamu médositisa ”
cimi eléterjesztést s az alabbi dontést hozta:



A képvisels-testiilet jovahagyja, hogy Hajdibdszérmény Varos Onkorményzata és a TOMB 2002
Szolgaltaté Kft. kozdtt A hajdibdszéorményi Napsugar Ovoda Weszprémy G. utcai
telephelyének fejlesztése” targyn, TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029 azonositészam projekt
keretében 2018. majus 9-én kotott vallalkozasi szerz6dés modositasra keriiljon az alabbiak szerint:

- modosul a szerzodéses munkak miiszaki tartalma a kovetkezok szerint:

MVUSZAKI TARTALMAT CSOKKENTO, ILLETVE HELYETTESITO TETELEK:
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Eredetileg tervezett lift elhagyasa a késGbbi beépitési lehetdség megtartaséval
(liftakna a tervek szerint megépitésre kertilne),

A telken beliili parkolék (3 db normal és 1 db akadalymentes) nem kertliinek
kialakitasra,

Atrium lefedés elhagyasa,

. A napelemek csokkentése 25%-kal,
. Badogos munkéknél a tervezett Lindab lemez helyett festett horganyzott lemez kertil

felhasznalasra,

Gazdasagi bejaratnal az eredetileg tervezett 325 cm magas ipari garazskapu helyett
300 cm magas lakossagi gardzskapu keril kialakitasra,

Meglévé udvari tarolo feldjitdsdnak elhagyasa (helyette annak lebontdsa projekten
kiviil) jatszohdzat érintden mianyag lambéria, vakolatok elhagyasa, helyette
homlokzatfestés a pilléreken,

a gazdasagi bejarat mogdtti terasz kiemelésének elmaraddsa, helyette térburkolattal
terasz kialakitasa,

Viessmann tipusi kazdn helyett vele egyenértékil, 2 db Hajdu tipusu kazéan keril
beépitésre,

Eredetileg tervezett homlokzati anyagok kivaltasa szinezett vékonyvakolattal,
Tetéfedd anyag cseréje (kettds hodfarka hornyolt cserép helyett hornyolt hodfarku
vagasu cserépre),

Garbekotés helyének modositasa,

a tornaszobdra tervezett harmonikaajtd helyett toloajto kertil beépitésre.

POTMUNKAK KOREBEN:

Mennyezet vakolat helyett gipszkarton almennyezet,

Meglévé falak viz elleni szigetelése falatvagassal, szelléz6 vakolattal,
Kazinhaz helyiségben kivalto gerenda készitése ,

Falbontas, 0j fal épitése (vazkitolté falazat),

Tetdszerkezet megerdsitése,

Tereprendezés.

- Maodosul a vallalkozéi dij osszege:

Az eredeti vallalkozasi szerzédésben rogzitett vallalkozoi dij nettd 224.185.660 Ft

A szerzbdésmodositas utjan cstkkentett vallalkozdi dij nettd 219.233.360 Ft (a szerzddés a
forditott ad6zas hatalya alé tartozik).

- Valtozik a kivitelezés teljesitési hatarideje, tekintettel a miiszaki tartalomvaltozasra.



Az eredeti vallalkozasi szerz6désben rogzitett teljesitési hataridé: a szerzOdés hatalyba
lépésétsl és a munkateriilet ataddsatdl szamitott 7 hoénap, mely a készre jelentés
teljesitésének véghatarideje is egyben.

A szerzbdésmédositas utjan meghatarozott teljesitési hatarid6: a szerzddés hatalyba
lépésétdl és a munkateriilet atadasatdl szamitott 8 honap, mely a készre jelentés
teljesitésének véghatarideje is egyben.

A képvisel6-testiilet felhatalmazza a Polgarmestert a vallalkozési szerzédés modositas alairasara.

Hatarido: 2018. november 30. a vallalkozasi szerzodés modositasara
Felelos: Harangi Sandor oszidlyvezeld a vallalkozasi szerz6dés modositasaért

Hajdubdszérmeény, 2018. oktoberl7.
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