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Tisztelt K épviselo-testiilet!

A Képviselo-testiilet 358/2001. (IX.27.) Z. Onk. szamt hatdrozatival arrdl déntdtt, hogy a
varosban folyd énkormanyzati nagyberuhdzasokrol havonta tajékoztatast kér a Polgarmesteri
Hivatal beruhdzasokkal foglalkozo szervezeti egységétdl. A 2008. marcius 27-ei testiilet1 {ilésen
felkérés sziiletett, hogy a nagyobb beruhazdsok mellett a palydzati lehetSségekrol is tajékoztatni kell
a képvisel§-testiiletet. Ennek az alabbiak szerint tesziink eleget:

A) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO NAGYOBB
BERUHAZASOKROL:

I. KOZFOGLALKOZTATASI MINTAPROGRAM — HUSFELDOLGOZO UZEM KIALAKITASA:

A Husfeldolgozd iizem mikddéséhez kapesoloddan onkormanyzatunknak 2018. julius elején
lehetdsége nyilt egy palydzat benyujtasara tovabbi technoldgiai eszkdzik beszerzésere. A benytujtott
palyazatunk pozitiv elbiralast kapott, a megitélt teljes 40.046.092 Ft tdmogatast elnyertilk, melyhez
7.201.028 Ft dnerdt vallalt az énkormanyzat.
A palydzat keretében az aldbbi eszkOzokre igényeltlink tdmogatdst a husiizemet fenntartd
Varosgazdalkodési Nkift. részérdl felmeriilt igények alapjan:

e 1dbSZALLITOKOCSIS SOKKOLO HUTO

 1db VEMAG SAUSAGE LINKER VAKUUMOS TOLTOGEP

e 1dbFATOSA P130 HUSDARALO INKIVALASZTO ADAPTERREL
1 db MAGA PA-91-] FELAUTOMATA KLIPSZELO
5 db FE-01 HUSOS KOCSI
2 db FE-90-20 ROZSDAMENTES PACKAD 300 LITERES
1 db VOLKSWAGEN CADDY FAGYASZTOS GEPJARMU

e 1db AGGREGATOR
A fagyasztos gépjarmii megrendelését Gnkormanyzatunk elinditotta, az egyéb technologia eszkdzdk
beszerzésére pedig kOzbeszerzési eljarast kellett kifrmi. A kodzbeszerzési eljaras jelenleg
folyamatban van, varhatoan a 2018. oktdberi képviselé-testiileti ilésen az eljarast lezaro dontés
megsziilethet.

I1. ZARTKERTI FEKVESU FOLDRESZLET MUVELESI CELY REVITALIZACIOJAT SZOLGALO 2017. EVI
PROGRAM MEGVALOSITASA HAJDUBOSZORMENYBEN:

Hajduboszormény Véaros Onkorményzata a 2017. évi Tanyafejlesztési Program 4. célteriilet
orszdgos zértkerti szocidlis mezdgazdalkodas elterjesztését tamogatd mintaprogramok cimii
palyazati felhivasra egyedi tAmogatési kérelmet nydjtott be, melyen énkorméanyzatunk 7.868.683 Ft
tamogatast nyert el.

A projektet 2018. aprilis végi megvaldsitasi hataridejének 2019. 4prilis 30-ra torténd modositdsat
bejelentettik a Foldmiivelésiigyi Minisztérium Agrarfejlesztési és Vidékfejlesztési Féosztalya
Tészére.

Hajd(bdszormény Varos Onkorményzata csatlakozott a Bikki borvidék Tibolddardc-Kacs-i
hegykozségéhez. Azonban a 2018-as évre vonatkozdan borsz616 telepitésére kvotat nem kaptunk,
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kérelmiinket 2019. aprilis honapban nyujtjuk be ismételten. Ennek tudatidban a péalyazati cél
megvaldsuldsa érdekében jelenleg egyeztetések folynak a telepitend$ fajtakrol.

III. HAJDUBOSZORMENY BELTERULET] CSAPADEKVIZ ELVEZETESI RENDSZERENEK FEJLESZTESE
(TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00027):

A képvisel6-testillet 150/2018. (V. 30.) Onk. szamu hatérozatdval meghozta az eljarast lezaro
dontést a masodik kords kivitelezési kozbeszerzési eljaras esetében. A kivitelezdi szerzédés 2018.
Junius 19-én alairasra keriilt, azonban jelenleg még nem hatédlyos, akkor lép hatalyba, ha a
szitkséges, hianyzé tébbletforras rendelkezésre all.

A korabban benyujtott tobblettdmogatasi igénytinkkel kapcsolatban visszajelzés még eddig nem
érkezett.

IV. A HAJDUBOSZORMENYI NAPSUGAR OVODA WESZPREMY (5. UTCAlI TELEPHELYENEK
FEJLESZTESE (TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00029):

Az elmult idészakban a forrashiany csokkentése érdekében megvizsgaltuk az elfogadott miiszaki
tartalmat abbdl a szempontbél, hogy az indikatorok és a projekt alapvetd céljanak megvaldsuldsa
mellett hogvan lehet a miszaki tartalmat csokkenteni, helyettesité anyagokat, megoldasokat
alkalmazni.

Ezzel parhuzamosan viszont a kivitelezés megkezdését kivetden felmeriilt néhany eredetileg be
nem tervezett munka elvégzésének sziikségessége, alapvetben elére nem lithatdsagi, illetve
miszaki okbol. Mindezek alapjan a projekt miszaki tartalmat moddositani kivanjuk, melyre
moédositasi kérelmet nyijtunk be a Magyar Allamkincstérhoz. Ezzel egyiitt a TOMB 2002, Kft-vel
kotstt kivitelezési szerzédés 2. sz. modositasa is sziikséges, melyrdl kiilon eldterjesztés késziil a
képviselo-testiilet 2018. oktober 25-1 tilésére.

V. A SZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT INFRASTRUKTURAJANAK BOVITESE, FEJLESZTESE
HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030):

A Kozbeszerzési Bizottsag 66/2018. (III. 27.) KB. szdmu hatarozata alapjan 2018. aprilis 3-an
megindult a kivitelezésre iranyuld masodik kords feltételes kozbeszerzési eljaras. A meghivott
cégekbdl harom nyujtotta be ajanlatat, melyek koziil a TOMB 2002 Kft. adta a legkedvezébb
arajanlatot. A Testulet 2018. aprilis 26-1 iilésén a beszerzési eljarast eredményesnek nyilvanitotta és
azt lezarta. A kivitelezdvel a szerz8dés aldirdsa megtortént, azonban — mivel az ajanlat végdsszege
brutté 51.805 EFt-tal haladta meg a rendelkezésre 4ll6 palyazati keretdsszeget — csak pozitiv
elbiralasban részesitett tobbletforras igénylésiink esetén lép hatalyba.

A Magyar Allamkincstar Hajdu-Bihar Megyei Igazgatosdgival egyeztetve folyamatban van a tervek
atdolgozdsa, a miiszaki tartalom csdkkentése a projekt minél kevesebb Sneré bevonasaval torténd
megvalosithatosaganak érdekében. A beruhdzashoz kapcesolodé eszkdzbeszerzések feliilvizsgalata is
folyamatban van a kdltségesdkkenes érdekében.

V1. SZOCIALIS SZOLGALTATO KOZPONT KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTESE (TOP-3.2.1-15-
HB1-2016-00040):

A Kozbeszerzési Bizottsag 66/2018. (III. 27.) KB. szdmu hatarozata alapjan 2018. 4prilis 3-an
megindult a kivitelezésre iranyuld masodik kords feltételes kdzbeszerzési eljaras. A meghivott
cégekbb] hirom nytjtotta be ajanlatat, melyek kozill a TOMB 2002 Kft. adta a legkedvezdbb
arajanlatot. A Testiilet 2018. aprilis 26-1 ilésén a beszerzési eljarast eredményesnek nyilvanitotta és
azt lezarta. A kivitelezdvel a szerz6dés alairdsa megtortént, és — mivel a Testillet hatdrozatban
vallalta sziikséges tobbletforras Onkormanyzati Snerébdl torténd biztositasat — hatdlyba lépett.
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Ennek megfelelden a kivitelezési munkalatok elkezdddtek, az elSterjesztés megirasinak
idépontjaban a munkélatok mar meghaladtak a 90%-os késziiltségi fokot. A beruhdzéds az eloirt
hataridoig, azaz 2018. oktéber 31-ig befejezésre kertiil.

VII. POLGARMESTERI HIVATAL ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00041):

A Kozbeszerzési Bizottsag 87/2018. (IV. 05.) KB. szamu hatdrozata alapjan Hajdabdszérmény
Varos Onkormanyzata a targyi kozbeszerzési eljarast a 126/2018. (1V.26.) Onk. szémi hatarozat 1.
pontja alapjan eredményesnek nyilvanitotta, és az eljaras nyertesének a LKE-VIZ” 21 Zrt-t hirdette
ki nettd 171.396.617 Ft-os (brutté 217.673.704 Ft-os) ajénlati drral. A hatarozat 2. pontja alapjan a
190.985.576 Ft-os tamogatas mellé még sziikséges hidnyzo pénziigyi forras biztositdsa érdekében a
képvisels-testiilet 15.660.676 Ft Gnerdt biztosit hitelfelvétel utjan és 11.027.452 Ft 6sszegben pedig
az [ranyitd Hatosdgtol tébblettAmogatast igenyelt.

Tekintettel arra, hogy a 11.027.452 Ft Osszegli tobblettamogatas igénylésérél még nem sziiletett
dontés az Iranyité Hatésag részérdl, de a kozbeszerzési eljdras soran meghatarozott feltételek
alapjan a beruhazast legkéstbb 2018. oktober 31-ig meg kell valositani, igy a Testiilet hatarozatban
vallalta, hogy a hianyzé 11.027.452 Ft tobblettdmogatési dsszeget sajat forrasbdl biztositja a 2018.
évi kéltségvetése ,Ingatlanok értékesitése” bevételi soranak a terhére azzal, hogy a kiegészitd
tamogatasi igénylést az Iranyité Hatdsag felé tovébbra is fenn kell tartani, és a kérelem esetleges
pozitiv elbirdlisa esetén az elnyert Gsszeggel cstkkenteni szitkséges az dnkormanyzati kéltségvetes
.Ingatlanok értékesitése™ sorat terheld, a beruhdzédshoz kapesolddd kiadast.

Ennek megfeleléen a kivitelezési munkélatok elkezdddtek, az elbterjesziés megirdsanak
idépontjaban a munkalatok mar meghaladtak a 75%-os késziiltségi fokot. A beruhdzas az elbirt
hatéariddig, azaz 2018. oktober 31-ig befejezésre keriil.

VIII. A HAIDUBOSZORMENY! FURDOKERTI RENDEZVENY ES TURISZTIKAI SZABADIDOPARK
KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTESE (TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00027):

A Tamogatasi Szerz6dés 2017. augusztus 2-an keriilt alairasra. A fejlesztésre vonatkozd engedélyes
szint(i tervek elkésziiltek, azokat a P-Tervezbiroda Kft. készitette a korabbi tanulmanytervek
alapjan. Az elkésziilt engedélyes tervek alapjan a jogerds épitési engedélyt megszereztitk, viszont a
tervek alapjan lathato, hogy a rendelkezésre allo koltségkeretbe a korabbi miiszaki elképzelés nem
fér bele, illetve az igényelt tobblettAmogatasi igénylésiink sem keriilt elbirdlasra, igy felmerilt a
szilkségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre allo keretdsszeghez kozelité miiszaki
tartalom kertiljén meghatarozasra. Ezen attervezési munka jelenleg folyamatban van.

A projekthez kapcsolodd, Baltazar utca és Fiirdokert kozotti kerékpéariat engedélyes szintll tervei is
elkésziltek a Terv-Tar Bt. részérdl, illetve a szikséges utépitési engedélyt is megszerezte
énkormanyzatunk. Jelenleg a kiviteli tervek véglegesitése és a kdzbeszerzési eljards eldkészitése
van folyamatban.

A tervezési munkak soran lathatd, hogy hasonloan egyéb kivitelezési munkat tartalmazo
projektjeinkhez (Pl. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
épitbéipari arndvekedések miatt nem fér a palyazati forras 6sszegébe bele a palyazatba benytjtott
miiszaki tartalom megvalositasa. Emiatt 175.768 eFt plusz forras igényléssel fordultunk a Magyar
Allamkincstaron keresztill az Iranyitd Hatosag felé, mely kérelmiink elbiralasa folyamatban van.

IX. MAGYAR SZURKEK UTJA — KULTURALIS TEMATIKUS UTVONAL HAJDU-BIHAR MEGYEBEN
(TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020):

A  Hajdt-Bihar Megyei Onkorményzat konzorciumvezets 4ltal benydjtott palyazatban
Hajdubészormény konzorciumi partnerként szerepel, mely keretében varosunk a Magyar Sziirke




Emlékhaz és Kézmilvesudvar kialakitasat (Pasztorélet, kézmiivesség bemutatasa, szekérkiéllitds)
tervezi a Vasar tér 3. alatt (Flirdokert).

A projekt keretében 1étrejon egy Hajdu- Bihar megye teriiletén hniz6do tematikus utvonal és halézat,
ahol bemutatjuk a korabeli allattenyésztés (hangsulyosan a sziirke marha tenyésztés), a hozza
kapcsolédd pasztorélet, kézmivesség, kereskedelem és kozigazgatds egy-egy meghatdrozd és
kitlonleges helyszinét, megfeleld infrastruktiraval és marketing eszkézokkel. Tervezett Utvonal:
Debrecen - Hajduboszérmény - Hajdinands - Balmazijvéros - Nagyhegyes - Hortobagy - Nadudvar
- Hajduszoboszlo — Debrecen.

A Hajdibdszérményi projektelem (Magyar Sziirke Emlékhéz és Kézmilvesudvar) a FiirdSkertben
keriil kialakitasra. Ennek tervezése parhuzamosan halad a FurdSkert turisztikai fejlesztésének
terveivel, mely terveket szintén a P-Tervezbiroda Kfi. késziti. Az elkésziilt engedélyes tervek
alapjan a jogerds épitési engedélyt megszereztilk, viszont a tervek alapjan lathatd, hogy a
rendelkezésre allé koltségkeretbe a korabbi miszaki elképzelés nem fér bele, igy felmerilt a
sziikségessége a tervek attervezésének, hogy a rendelkezésre allo keretdsszeghez kozelitd miiszaki
tartalom keriiljon meghatdrozasra. Ezen &ttervezési munka megtortént, de a miiszaki tartalom
csdkkentés utdn is, — miszerint elmaradna a kocsiszin kialakitdsa, a kidllitd terem tetdtéri részében
elmaradna az irodak kialakitdsa, valamint 6 db mihely helyett csak 4 db kertilne kialakitdsra —,
varhatéan bruttdé 12-13 MFt tobbletkdltség jelentkezik. Jelenleg a muszaki tartalom csdkkentés
kapcséan egyeztetések folynak a konzorciumvezetd Hajdt-Bihar Megyei Onkorményzattal.

X. HAIDUBOSZORMENY BELVAROSI AKCIOTERULETENEK KORNYEZETTUDATOS
VAROSREHABILITACIOJA (TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001):

A t6bb projekttevékenységbtl alld projekt egyes tevékenységeire vonatkozd tervezési ¢és
engedélyezési feladatok vannak folyamatban. A Petdfi u. 29. sz. alatti 4j rendelé-szolgaltato épiilet
kiviteli terveit a P-Tervezéiroda készitette el a jogerSs épitési engedély alapjan, az Ujvérosi u. 12.
sz. alatt kialakitand6 nonprofit kulturdlis szolgaltatohdz terveit az Ambitus Epitész Iroda Kft.
készitette el, a Zoldterlilet rendezési terveket Zsila Lészld egyéni vallalkozd készitette el, a
szinhazterem korszerlisitési terveket a P-Tervezéiroda Kft. késziti, a Hajdtkertilet és Ujvérosi u.
felujitasi terveket a Terv-Tar Bt. késziti.

A Petdfi u. 29. sz. alatti 4j rendelé épiilet kialakitdsa kapesan a régi épiilet elbontasra keriilt,
valamint a Hajdukeriilet utcai \3j jatszotér kialakitdsa kapesan a kdzponti konyha melletti régi éptilet
is.

A Petdfi u. 29. sz. alatti 11 épiilet engedélyes és kiviteli tervei elkésziiltek, t6bbszdr modositasra
keriiltek, hogy a tervezdi kdltségvetés alapjan kozelitsiink a rendelkezésre alld pénziigyi kerethez,
de lathatd, hogy az épiilet egyedi megjelenését is szem el6tt tartva nincs lehetdség tovabbi miszaki
csdkkentésre anélkiil, hogy ne sériilnének a korabban kitlizott célok elérése. Az igy véglegesitésre
keriilt kiviteli tervek alapjan elinditottuk a kdzbeszerzési eljards elbzetes jovahagyasat az wanyitd
hatdsag részér6], melyet kovetden lehet a ko zbeszerzési eljarast meghirdetni.

A projektben szerepl6 zoldteriilet rendezési projektelemek kivitelezésére a kdzbeszerzési eljaras
jelenleg folyamatban van az elkésziilt kiviteli tervek alapjan, varhatéan a 2018. oktoberi testiileti
{ilésen sziilethet meg az eljarasban a lezard dontés. Az épitdipari drndvekedések miatt itt szdmithat
az Onkormanyzat arndvekedésre a korabban betervezett dsszeghez képest.

A szinhézterem feldjitasara is a kiviteli tervek rendelkezésre é&llnak, ez alapjan megkezdjik a
kozbeszerzési eljiras eldzetes jovahagyatasat az Irdnyitod hatdsaggal.

Az Ujvérosi u. 12. sz. alatti kulturalis nonprofit szolgaltatohaz miiszaki tartalma kapcsén tovébbi
egyeztetések sziikségesek, mivel az épitdipari drndvekedések miatt ezen éplilet tervei esetében
nagyon nagy eltérések vannak a korabbi és a mostani kdltségszamitasok kézott.

A Hajdukeriilet és Ujvérosi utcdk felnjitdsa kapcesan a tervezés jelenleg még folyamatban van.

A tervezési munkdk sordn lathaté, hogy hasonldéan egyeb kivitelezési munkat tartalmazd
projektjeinkhez (P1. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
épitbipari arndvekedések miatt nem fér a palyazati forras Gsszegébe bele a palyazatba benyujtott




miiszaki tartalom megvalositdsa. Emiatt 245.867.663 Ft plusz forras igénylessel fordultunk a
Magyar Allamkincstaron keresztiil az Iranyité Hatdsag felé a projekt kapcsan, mely kérelmiink
elbiralasa folyamatban van.

XI. A HAJDUBOSZORMENYI NYUGATI IPARI PARK FEJLESZTESE (TOP-1.1.1-15-HB1-2016-
00011}:

Az Ujvarosi utca fejlesztésével kapesolatban elkésziiltek a kiviteli tervek, hamarosan megindulhat a
kivitelez6 kivalasztdsara iranyuld kozbeszerzesi eljaras.

A kézmifejlesztést (Nyugati Ipari Park) érintéen a beérkezett szandéknyilatkozatok, befektetdi
igények, illetve a jelenlegi Onkormanyzati elképzelések alapjdn az engedélyes szinth tervek
moddositasa van folyamatban.

Elkésziilt az Elézetes Vizsgalati Dokumentacid, mely jelenleg engedélyeztetés alatt van a
kornyezetvédelmi hatdsag részérol.

A 0325777 hrsz és a 3279/10 hrsz-ek esetében megkaptuk a tulajdonosi hozzdjaruld nyilatkozatokat
a Hungeowork 2000 Bt. és az Immo-Konzept Ingatlanforgalmazoé Kfi. részér6l.

XII. EGESZSEGUGYI ALAPELLATAS INTEGRACIOJA HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-4.1.1-15-HB1-
2016-00020):

A Pet6fi u. 29. sz. alatti régi rendeld épiilet elbontasa megtortént. Az 0 epulet épitésére vonatkozo
terv jogerds engedéllyel rendelkezik. A kiviteli tervdokumentumok véglegesitése megtortent amiatt,
hogy a palyazat 2016 tavaszi beny\jtasa éta az épitdiparban nagyardanyn arndvekedés jelentkezett,
igy Onkorményzatunk részérdl t6bb egyeztetést igényelt a tervezkkel és egyéb szakértdkkel, hogy
olyan muszaki tartalom keriiljon meghatdrozdsra ennél a projektelemnél, mely &sszhangban van a
palyazat és az Onkormanyzat célkitlizéseivel is, illetve minél jobban kozelit a rendelkezésre allo
palyazati és dnkormanyzati pénziigyi forras mértékéhez is.

A tervezeési munkak soran lathatdé, hogy hasonléan egyéb kivitelezési munkat tartalmazo
projektjeinkhez (Pl. Weszprémy Ovoda, Csapadékviz elvezetés, stb.), ezen projekt esetében is az
épitdipari arndvekedések miatt nem fér a pélyazati forrds Gsszegébe bele a palydzatba benywjtott
miiszaki tartalom megvaldsitasa. Emiatt 60.705.927 Ft plusz forras igényléssel fordultunk a Magyar
Allamkincstiron keresztlil az Iranyité Hatésag felé a projekt kapcsan, mely kérelmiink elbirdlésa
folyamatban van.

Az elkésziilt kiviteli tervek alapjan a kdzbeszerzés elinditasanak jovahagyatdsa van folyamatban az
Irdnyité Hatosag részérdl.

XIII. MUVELODESI KOZPONT ENERGETIKAI KORSZERUSITESE HAJDUBOSZORMENYBEN (TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00044):

A tamogatasi szerz6dés 2017. oktdber 9-én alairdsra kerlilt. A projekt elszamolhatéd &sszkdltsége
371.721.935 Ft, melybdl 80,7 %-o0s intenzitas mellett a maximélisan megftélheté 300.000.000 Ft a
tamogatas §sszege.

A korabban bemutatott akadalyozd tényezdkre hivatkozva méltdnyossagi kérelmet nyujtottunk be
az Iranyité Hatosdg felé, hogy Onkorméanyzatunk szémdéra engedélyezzék a TOP-3.2.1-15-HBI1-
2016-00044 koédszamu, ,Miivelddési Kozpont energetikai korszeriisitése Hajduboszérményben”
targyl projekt 2018. december 31-én til torténd megvaldsithatosagat. Kérelmiink jelenleg elbirélas
alatt van.

A tervezési program véglegesitésével jelenleg a kiviteli tervek készitése van folyamatban.




XIV., TAJEKOZTATOA A POLGARI U. 94. SZAM ALATT TALALHATO TAJHAZ EPULET KIVITELEZESI
MUNKALATAIROL:

Hajdubbszérmény Véros Onkorményzata a Lechner Nonprofit Kft. ,Népi épitészeti értékek
helyreallitasa” c. felhivasara , Hajdabdszérmény Polgari u. 94. sz.: Tajhadz megrepedt, megsiillyedt
falszakaszainak meger6sitése, cseréje” targyban palydzatot nyijtott be, melyet a Tamogato
7.500.000,- Ft tamogatasban részesitett.

A pédlyazat keretében a Hajdubdszérmény Polgéri utca 92-100 sz. alatt talalhaté dnkormanyzati
tulajdonban lévé tajhazak 94. szdm épliletén veszélyelharitasi, helyreallitasi munkalatok valosulnak
meg.

A kivitelezési munkalatok teljes kdltsége netto 11.241.027,-Ft, azaz brutté 14.276.104,-Ft.

A kivitelezési munkalatokat — mint a legkedvezdbb ajnlatot adé cég — a TOMB 2002 Kft végzi el.

A munkalatok befejezésének hatarideje 2018. augusztus 27. volt.

A korabbi dontésnek megfeleléen a szerzédés modositasa megtortént és a kivitelezés munkélatok
folyamatban vannak, azok hamarosan befejez6dnek.

XV. A HAJDUBOSZORMENYI I, VILAGHABORUS EMLEKMU TALAPZATANAK HEL YREALLITASA:

A Kalvin téri 1. vilaghaboris emlékmi talapzatanak helyreallitisara onkormanyzatunk beszerzési
eljarast folytatott le a kivitelezd cég kivalasztasara. A legkedvezobb ajanlat alapjan a kivitelezési
feladatot Ifj. Nagy-Timpanon Bt. lathatja el, mely ajdnlat meghaladja a kordbban tervezett 6sszeget.
Az elnyert 1.500.000,- Ft timogatés és a 201/2018. (IX.27.) Onk hatdrozatban koribban vallal
3.884.000,- Ft oOnerd mellé tovabbi 1.397.800,- Ft-ot sziikséges Onerdként biztositani a
rekonstrukcié megvalositasahoz. A kivitelezés két iitemben valosulhat meg: 2018. oktdber 31-1g az
elsd iitem, mely keretében a posztamens korili lépcsék elbontasa, a megsiillyedt lépcesbelemek
alapozasanak elbontasa, 1j monolit vasbeton alap készitése, a posztamens helyszinen t&rténd
felujitasa targyd munkak valdosulnak meg brutté 4.599.940 Ft értékben, mig a masodik litemben
2019. marcius 31-ig a torott, repedt, illetve mithelyben feldjitott lépesdfokok pdtlasa, visszadllitasa
és a talapzat impregnalasa targyl munkak valdésulnak meg brutté 2.181.860 Ft értekben. Az idei
évben rendelkezésre allé 1.500.000 Ft-os tamogatast figyelembe véve az Snerdt ugy sziikséges
biztositani, hogy 2018. évben az dnkormanyzatnak 3.099.940 Ft 6nerdt sziikséges biztositani, mig a
fennmaradd 2.181.860 Ft Onerdt pedig a 2019. évi koltségvetés terhére sziikséges biztositani. A
felmeriilt plusz 6nerd igény az Snkorméanyzat egyéb bevételeinek terhére biztosithatd.

XVI. HAIDUBOSZORMENY GYOGYHELY MINOSITESENEK MEGSZERZESE

A képviseld-testiilet dontésérl a gyogyhelymindsités megszerzése kapcsidn a Hajdubdszorményi
Varosgazdalkodasi Nonprofit Kft. (VG Nkft.) értesitésre kertilt. Tovabba el6készitésre keriilt az a
megéllapodas az Gnkormanyzat ¢s a VG Nkft. kézott, mely keretében az énkormanyzat édtadja a
2018. évben elkiilénitett 1.030 eFt tamogatdst, melybdl az els6, évszakos méréseket kell
elvégeztetnie a cégnek a gydgyhely minGsités megszerzése érdekében. Tovabbd a VG Nkfi.
felkérésre keriilt, hogy készitse el a gyogyhelymindsités megszerzésének pénziigyi litemezését.

B) TAJEKOZTATO A FOLYAMATBAN LEVO PALYAZATOKROL:

1. ELOKESZITES ALATT ALLO PALYAZATOK, PROJEKTEK:

o TOP CLLD felhivas kiemelt kulcsprojektjeinek palyazati elokészitésében valé
kizremiikodés:

= A Bocskai Strand- és Gydgyfiirdd kozosségi tereinek fejlesztése
(Hajduboészérmeny Varosgazdalkodasi Nkft. palyéazata):



Hajdldsagi Galéria kialakitdsa a Bocskal tér 4. szam alatti épiiletben
(Szabadhajdu Nkft. palyazata):

o WIFI4EU program kozdsségi terek WIFT lefedettségének ndvelésére

o Bolcsddei fejlesztési Program 2018

2. ELBIRALAS ALATT ALLO PALYAZATOK;

o Csaladbarit Onkormanyzat Dij 2018. évi elnyerésére benytjtott palyazat

o Hajdaboszorményi Helyi Akciécsoport 4altal meghirdetett TOP CLLD
keretében az alabbi onkormanyzati palyazatok keriiltek benytjtisra:

Hajddboszormény Attila utcai jatszotér fejlesztése (ERFA)
Igényelt timogatds: 3.000.000 Ft uj jatszdtéri elemek telepitésére.

Hajdibdszormeény Szoboszloi utcai jatszotér fejlesztése (ERFA)
Igényelt tamogatas: 3.000.000 Ft 1) jatszéteri elemek telepitésére.

Hajdubészormeény Hajdavidi jatszotér fejlesztése (ERFA)
Igényelt tAmogatés: 3.000.000 Ft uj jatszéteri elemek telepitésére.

Hajduboszérmény Varos Napja programjainak megvalositisa 2018-2019
(ESZA). Igényelt tamogatas 9.000.000 Ft.

Hajdtbdszormény Véaros Onkorményzata kiemelt rendezvényeinek
megvaldsitasa 2019-2020 (ESZA). Igényelt tamogatas 1.500.000 Ft.

Hajduboszormény Tajhazak kozdsségi tér infrastrukturdlis fejlesztése
(ERFA). Igényelt tamogatas: 17.000.000 Ft a mosdo helyiség felujitasara.

Hajduboszormeény varoskdzpontjdban Streetball pélya kialakitisa (ERFA).
Igényelt tamogatas 3.000.000 Ft, a Bocskai téren streetball kosarlabda palya
kialakit4sara.

Hajduboszdrményi Boceskai téren ,Lakatfal” kialakitasa (ERFA). Igenyelt
tamogatas 3.000.000 Ft.
Hajduboszorményi Fiirdokerti Szabadidépark kozdsségi tér infrastrukturalis

fejlesztése (ERFA). Furdokertben jatszotér fejlesztésére igényelt tdmogatas:
12.000.000 Ft.

o Helyi klimastratégia kialakitasdra benyajtott KEHOP pélyazat;

o Hajdik Vidékfejlesztési Egyesiilete altal meghirdetett térségi LEADER palyazat
keretében az alabbi palyazatok:

Széchenyi Halom (Messzelaté domb) bemutatdsa, kdrnyezetének turisztikai
rendezése

Bodaszdléi Pihenohaz felajitasanak Il iiteme (a Bodaszéloért Egyesiilet
részérol benyijtva):

Onkorméanyzatunk részérél a Bodasz616i Pihendhaz a 2015.03.26-4n k&tott
iizemeltetési szerz8dés alapjdn a Bodaszoloért Egyesillet részére kertlt
atadasra Uzemeltetésre, mely megallapodidsha a Hajdubdszérmenyi
Vagyonkezelé Zrt., mint kézremlik6dd is bevonasra keriilt. A megéllapodas
alapjan az tizemeltetés idétartama 2019.05.31-ig tart.

A pélyazat hianypotlasa soran varhatdan igazolnia sziikséges az egyestiletnek
megk6t6tt, érvényes megallapodassal, hogy a targyi 08762 hrsz-u ingatlan a
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projekt megvaldsitasi és 5 éves fenntartdsi idgszakaban részére rendelkezesre
all. Emiatt az egyesiilettel kotott lizemeltetési szerzédés V. A Szerzddés
idétartama” részt az alabbiak szerint sziikséges modositani: |, V. 1. 4 szerzddés
idétartama az Ingatlan dtvételének napjaval, 2015, dprilis 1., mint kezdd
nappal kezdddik, és 2023. december 31-ig tart.”

Tovébbd a szerzddés ,III. lizemeltetd kotelezettségei” szakaszat egy (j
ponttal sziikséges kiegésziteni, miszerint: /Il 1.4. Az Uzemelterd vdllalja,
hogy amennyiben pdlydzatbél, vagy bdrmilyen jellegii egyéb forrdsbol sajat
maga fejlesztést, beruhdzdst eszkozdl az ingatlanon, ugy azi a szerzddés
lejartakor dijmentesen tulajdondba adja Uzemeltetésbe Adénak.”

» Bodaszoloért egyesiilet civil LEADER palyazata (a Bodaszléért Egyesiilet
részérdl benyujtott palyazat).

= HB-COM Kabel Nonprofit Kft. LEADER pélyazata a kiilteriileteken tartando
rendezvények hangositasi feladatainak ellatasahoz nyujtott be palyazatot.

= Vidi-ér Vidért Ko6zhaszni Egyesiilet Leader palyazata a hajdavidi
beskaiskola tetdfeldjitdsdhoz, fejlesztéséhez:

o ROHU projekt egészségiigyi gépek és miiszerek beszerzésére;

o ROHU projekt a helyl mezdgazdasidgi és huskészitmények feldolgozaséhoz és
értékesitéséhez kapcsoloddan;

o TOP-5.1.2-15  Helyi foglalkoztatdsi  egyiittmiikddések”  targyh  palyazat
(Konzorciumivezet Balmazajvéaros, dnkormanyzatunk konzorciumi partner)

o EFOP-1.5.3-16 ,Humadn szolgdltatdsok fejlesztése iérségi szemléletben —
Kedvezményezett térségek” (Konzorciumi palydzat tobb térségi telepiiléssel, ahol a
konzorciumvezetd Hajdabdszormény).

o Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program palydzatai:

» Napelem park kialakitisanak I. iiteme (TOP-3.2.2-15 Onkorményzatok altal
vezérelt, a helyi adottsdgokhoz illeszkeds, megjuléd energiaforrdsok
kiaknazasira irdnyulé energiaellatas megvaldsitasa, komplex fejlesztési
programok keretében)

= TOQOP-3.1.1-15 Fenntarthaté telepilési kozlekedésfejlesztés (Kerékparut
fejlesztés és buszbeszerzés)

o 2018. évi TAO tamogatdsi igény a Magyar Kézilabda Szdvetségtol 1)
multifunkcionahis kézilabdacsarnok kialakitasara.

3. TARTALEKLISTAN SZEREPLO PALYAZATOK:

o EFOP-3.3.2-16 kédszamu »Kulturalis Intézmények a kéznevelés
eredményességéért™ cimil palydzati felhivasra a Szabadhajdd Nonprofit Kft. altal
kiilon benyuitott palyézata:

= Szabadhaji K6zhaszni Nonprofit Kit. altal benyajtva 2016. november 29-én.
Palyazat cime: ,, K0zdsen a kultiraért”. Palyazott osszeg: 24.874.184 Ft.

4. LEGUTOBBI TESTULETI TAJEKOZTATAS OTA SZULETETT PALYAZATI EREDMENYEK:

o A HTE Sport Kft. részérdél benyujtott MLSZ TAO tamogatasi igénylés keretében
145.946.383 Ft kizvetlen tamogatast nyert el a sportszervezet, melyhez 67.326.952
Ft 6nerd biztositdsa sziikséges.




o Beliigyminisztérium 2018. évi blinmegel6zést programjéra a Szocialis Szolgaltatasi
Kézpont altal benyijtott palydzat nem nyert tamogatést.

C) ONKORMANYZATI PALYAZATI LEHETOSEGEK:

I. BOLCSODEI FEJLESZTESI PROGRAM 2018:

A nemzetgazdasidgi miniszter — a beliigyminiszterrel és az emberi er6forrdsok miniszterével
egyetértésben — palyazatot hirdet az orszdg teljes teriiletén miikddé és ujonnan létrehozandd
telepiilési 6nkormanyzatok tulajdonaban lévo bolesddei ellatast nyujto intézmények (bdlesdde, mini
bilestde) fejlesztésének tamogatasara.

Palyazoék kore:
Telepiilési Onkormanyzatok, melyeknek meglévd, jelenleg is bolcsddei ellatds céljara hasznalt,
féréhelybbvitéssel jard bolesédei vagy mini bolcsédei ellatds céljabdl vald atalakitdsra szént,
jelenleg egyéb mas célra hasznélt ingatlan, vagy Uj épités esetén az épitési telek 100%-ban
a palyazat benyujtdsakor méar a palyazd — ideértve térsulds esetén a tarsuldsban résztvevod
Onkormanyzatokat — tulajdonaban van.
A tamogatas igénybevételére kizardlag az a Palyazd jogosult, aki vallalja

- 1 biles6de, mini bdleséde létrehozasa esetében, hogy a szolgdltatdi nyilvantartasba valé

bejegyzést legkéstbb az elszamolas lezarasaig megszerzi
- atamogatassal 6sszefliggésben felmeriilé valtozésok alapitdi okiratban t5rténd atvezetését.

A palyazat célja:

Az orszag teljes teriiletén, de elsédlegesen a Pest megyén kiviili terlileteken a bdlcsédei ellatas
vonatkozasdban szolgdltatashianyos telepiilések, valamint a fér6helyhidnnyal kiizdé dnkorményzati
tulajdoni boles6dék, mini bdlcsédék és az Snkormanyzati tulajdonban lévé, tobbeélt dvoda-
bélesédeként miksds intézmények bilesédel, mini bélesddei féréhelybdvitésének fejlesztése.

Tamogathato tevékenységek

Ondlléan tamogathaté tevékenységek

Uj bolesédei, mini bdlesédei intézmény létrehozasa, valamint meglévé balesddei, mini bolesédei
féréhelyek tovabbi bovitése

Ondlléan nem tamogathatd, valaszthatd tevékenységek
o eszkOzbeszerzés
o udvar, terasz, jatszoudvar kialakitasa
o melegitd-talald konyha, teakonyha létesitese, fejlesztése, feljitasa
o egyéb, a bilcsGdei ellatdshoz kapesolodd szabadidés programoknak lehetdséget biztositd
terek kialakitdsa
a hatalyos jogszabalyoknak megfelels, kotelezben eldirt szdmi parkoloférdhely és
akadalymentes parkold-férdhely létesitése
o el6tér/babakocsi téarolo, kerékparszin kialakitisa
o megujuld energiaforrasok alkalmazasa
o a Magyar Boles6dék Egyesiiletén keresztiil kijelolt modszertani szakértd igénybevétele, aki
segiti a projekt szakmai kivitelezését.

o]

Ondlléan nem tdmogathatd, kotelezéen megvaldsitandd tevékenységek
o akadalymentesités (amennyiben relevans)
o szoOrt azbesztmentesités (amennyiben relevans)
o energiahatékonysagi intézkedések
o miuszaki ellendr alkalmazasa
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Tamogatis mértéke:
Bolesodek esetében:

o bolecsddeként mikddtetett éplilet Gjranyitasa, jelenleg is bdlcsddei ellatds céljara hasznalt
illetve egyéb, mas célra hasznalt, 6nkormanyzati tulajdonu ingatlan, féréhelyb6vitéssel jard
atalakitdsa esetén: max. 100 millié Ft, de féréhelyenként legfeljebb brutto 4 millié Ft.

o 1) bdlestde épitése (meglévd telken vagy ingatlankivaltassal) vagy meglévo épiilet bovitése
esetén: max. 300 millio Ft, de féréhelyenként legfeljebb brutté 8 millié Ft.

Mini bélesddék esetében:

o bolesddeként miikodtetett épiilet Gjranyitdsa, meglévd, jelenleg is mini bolcsddei ellatds
céljara hasznalt, illetve egyéb, mas célra hasznalt, 6nkormanyzati tulajdont ingatlan,
féréhelybbvitéssel jard dtalakitdsa esetén: max. 50 millid Ft, de féréhelyenként legfeljebb
brutté 3 milli6 Ft.

o Uj mini bélcséde épitése (meglévd telken vagy ingatlankivaltassal) vagy meglévo épiilet
bovitése esetén: max. 50 millié Ft.

A tamogatas intenzitasa:

A Palyazé egy lakosra jutd Az elérhetd tamogatasi Sajat forras meértéke
adoerd-képessége intenzitds maximalis mértéke
0-20.000 Ft 95% 5%
20.001-50.000 Ft 85% 15%
50.001 Ft 70% 30%

(Az adderd képesség alapjan Hajdaboszérmény 85% tamogatést igényelhet)

Palyazatok benyujtasinak végsé hatarideje:
a) elektronikus feltéltés lezarasa: 2019. marcius 18.
b) papir alapon torténd benyjtas: 2019. marcius 19.

A hatarid6ig benyujtott valamennyi palyazat tekintetében a dontés hatarideje: 2019. junius 4.

A beadas folyamatos, a 2018. november 30-ig a miniszterhez beérkezd formai és tartalmi
szempontbol megfeleld, pest megyén kiviili pdlydzatokrol a miniszter 2019. februar 15-ig dontést
hozhat.

Egy palyazé csak egy palydzatot nydjthat be, amely egy telephely fejlesztésére vonatkozhat.

Fenntartasi kitelezettség: a tAmogatott tevékenység befejezését kivetd hdnaptol szamitott 10 éven
at tart.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen az elSterjesztést megtargyalni és a
hatarozati javaslatot egyszer( t6bbséggel elfogadni!

HATAROZATI JAVASLAT

1.

Hajdibssz6rmény Varos Onkormdnyzatanak Képviselé-testilete a Magyarorszag helyi
onkormanyzatairél sz6l6 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban biztositott
feladatkdrében és a 107. §-dban foglalt jogosultsaganal fogva, a 358/2001 (IX.27.) Z. Onk. szdmu
hatarozata alapjan megtdrgyalta a ,Jelentés a folyamatban lévd nagyobb beruhdzdsokrol és
pdlydzati lehetdségekrdl” cimii eldterjesztést és azt elfogadja.

Hataridé:  2018. oktober 25,
Felels: Harangi Sandor oszidhvezetd
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2
Hajduboszérmény Varos Onkormanyzatinak Képvisel6-testilete az elnyert 1.500.000,- Ft
tdmogatas és a 201/2018. (IX.27.) Onk hatirozatban korabban vallal 3.884.000,- Ft onerd mellé
tovabbi 1.397.800,- Ft-ot biztosit a ,, Hajdubdszérményi 1. vilaghdaborus emlékmii helyredllitasa™
targyll palyazat megvaldsitasahoz. Az Osszesen biztositando 5.281.800 Ft &ner6t az aldbbi
megbontasban biztositja az dnkormanyzat: a 2018. évi koltségvetése terhére 3.099.940 Ft Osszeget,
mig a 2019. évi kéltségvetése terhére 2.181.860 Ft dsszeget.

Hatdaridé:  2019. februar 15. a szilkséges forras biztositdsara
Felelos: Nyakas Tibor oszidlyvezetd a sziikséges forras biztositasaért
3

Hajdubdszérmény Véros Onkormanyzata, mint a 08762 hrsz-u ingatlan (Bodasz616i Pihen6haz)

tulajdonosa, hozzajarul, hogy a kozte és a Bodaszdléért Egyesiilet (4224-Hajdubdszormeny,

Vakancsos u. 76.), valamint a Hajdub&szérményi Vagyonkezeld Zrt. (4220-Hajduboszérmeny,

Bocskai tér 4.) kozott 2015. marcius 26. datummal megk&tott tizemeltetési szerz6dés az alabbiak

szerint keriiljon modositasra:

o V. A Szerzédés iditartama” részt az alabbiak szerint szikséges modositani: , V./. 4
szerzddés iddtartama az Ingatlan dtvételének napjaval, 2015. aprilis 1., mint kezdd nappal
kezdddik, és 2023. december 31-ig tart.”

e Tovabba a szerzédés , Il iizemeltetd kotelezeltségei” szakaszat egy 0j ponttal sziikséges
kiegésziteni, miszerint: ,, Il 1.4. Az Uzemeltet& vdllalja, hogy amennyiben pdlydzatbél, vagy
barmilyen jellegii egyéb forrasbol sajat maga fejlesziési, beruhdzdst eszkozol az ingatlanon,
ugy azt a szerzédés lejartakor dijmentesen tulajdondba adja Uzemeltetésbe Adonak.”

Hataridé:  2018. oktober 31. a szerzOdés modositasara
Felelos: Harangi Sandor osztalyvezetd a szerz6dés modositasadért

Hajdubdszormeény, 2018. oktoberl?7.
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